

范县政府采购
文件编号：范采磋商-2026-59

主观
因素
评审
方案



(暗标部分)

1、主要实施方案

1.1、施工总体方案

1.1.1、施工部署与区域划分

1.1.1.1、区域功能定位

1.1.1.1.1、核心建设目标解析

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目，以服务本地居民日常通行、支撑农业生产运输、连接公共服务设施为基本出发点。道路建设直接关系到村民出行是否便利、农产品能否及时外运、学生就医就学是否安全可达。在乡村振兴整体推进背景下，本项目道路不是孤立的交通线，而是串联居住点、农田片区与村委卫生所等关键节点的功能纽带。通过改善现有通行条件，可减少雨天泥泞阻断、缩短通勤时间、提升应急响应能力，使基础设施真正服务于民生改善与产业激活。

围绕村民实际出行需求开展路网功能校核，重点保障通往学校、卫生室、集市等高频目的地的连通性与安全性；

结合城关镇农业种植结构和农机作业特点，确保道路承载能力满足小型拖拉机、三轮运输车等常用农用车辆通行要求；

预留未来可能增加的公交停靠、快递收发等便民服务接口，避免重复开挖；

将道路建设与村庄人居环境整治同步考虑，兼顾排水边沟、行道树栽植、照明基础等配套要素，提升整体使用品质。

1.1.1.1.2、区域现状与问题诊断

现场踏勘显示，当前城关镇部分路段存在路面破损严重、宽度不

足、无硬质路肩、排水不畅等问题。部分村内主干道仅能勉强通行一辆机动车，会车困难；个别路段因长期缺乏维护，出现坑槽、沉陷，雨季积水明显，影响正常通行。路网密度偏低，支路缺失较多，导致部分住户需绕行较远距离才能接入主干道。部分路口缺乏必要引导标识，夜间通行存在安全隐患。上述问题集中反映出基础设施老化、管养机制缺位、规划统筹不足等现实制约因素，是本次道路建设必须优先解决的基础性短板。

当前道路状况直接影响村民日常活动半径和生产组织效率。例如，部分蔬菜种植户反映运输损耗增加，因颠簸导致鲜菜品相下降；学生上下学途中需多次绕行土路，雨雪天气通行风险上升。这些问题并非孤立存在，而是与人口分布、土地利用、公共服务布局密切相关，需在功能定位阶段一并纳入分析框架。

1.1.1.1.3、功能分区规划策略

依据城关镇用地现状与人口聚集特征，将施工范围划分为三个基本功能区：生活居住区主要覆盖现有村民聚居点，侧重人行安全、夜间照明与雨水排放；农业生产区涵盖周边连片耕地及灌溉渠系周边道路，注重路面强度、转弯半径与农机通行适应性；公共服务配套区包括村委会、卫生所、文化广场等设施周边路段，强调通行便捷性、无障碍设计与停车缓冲空间。各功能区之间通过主次干道有机衔接，避免功能混杂带来的管理难度与使用冲突。分区不改变原有土地权属与使用性质，仅作为道路建设标准与附属设施配置的差异化依据。

生活居住区道路以改善通行条件为核心，加设路肩、修补破损、完善边沟，同步考虑雨污分流基础；

农业生产区道路重点提升结构承载力，采用适宜当地材料与工艺，确保常年通行稳定；

公共服务配套区道路强化节点处理，如增设减速带、扩大转弯半径、设置临时停靠区；

各功能区交界处设置过渡段，统一标高与横坡，保障行车平顺与排水顺畅。

功能分区不是静态划定，而是随施工进度动态复核的过程。每完成一段路基处理后，由现场管理人员对照分区图进行实地核对，及时调整细部做法，确保分区意图落地不走样。

1.1.1.1.4、交通网络层级设计

本项目道路按三级结构组织：主干道承担镇域内外交通集散功能，连接城关镇与范县城区方向，宽度与结构标准相对较高；次干道服务多个自然村之间的联络，兼顾通行效率与沿线服务功能；支路深入各居住组团内部，以满足基本通行和紧急救援为首要目标。各级道路形成“主一次一支”梯次分明、功能互补的网络体系。主干道与次干道交叉口设置明确导向标识，支路接入次干道时采用右进右出方式，减少冲突点。所有道路均按规范设置纵坡与横坡，保证雨天排水通畅，避免局部积水影响通行。

主干道重点提升通行连续性，减少平交口数量，优化视距条件；次干道兼顾两侧住户进出需求，合理设置开口位置与宽度；支路注重安全性与耐久性，不追求过宽，但确保结构稳定、表面平整。三级道路之间通过合理纵断面设计实现顺畅过渡，避免突变式高差带来行车不适。

主干道控制线型顺直，减少急弯，保障中长距离通行效率；
次干道适当增加绿化隔离带，降低车速，提升居住环境舒适度；
支路采用低速设计，设置必要的减速提示与夜间反光标识；
所有层级道路均预留管线埋设空间，避免后期反复开挖。

1.1.1.1.5、可持续发展愿景描绘

道路建设坚持生态优先、节约集约原则。施工中尽量利用原有路基，减少土方开挖与弃运量；优先选用本地易获取、易养护的筑路材料，降低运输能耗；边沟、涵管等附属设施采用预制拼装方式，缩短工期、减少现场湿作业。路面结构兼顾当前荷载与未来可能增长的交通需求，在合理范围内预留加固余量。绿化选择适应本地气候的乡土树种，成活率高、管护成本低。建成后，道路不仅满足通行需要，还将成为村庄风貌提升的组成部分，与周边民居、农田、水系协调融合，形成长效可用、易于维护、环境友好的乡村交通基础设施。

可持续性体现在日常运维层面。道路建成后移交属地管理，同步提供简易养护指南，明确常见病害识别方法与处置建议。鼓励村民参与日常巡查，发现坑洼、沉陷、排水堵塞等问题及时反馈。所有设施布置均考虑后期维修便利性，如检查井盖统一规格、管线走向留有标识、照明线路便于检修等，避免因维护困难导致设施提前失效。

1.1.1.2、临时设施布置

1.1.1.2.1、选址原则与场地勘察

临建选址避开高压线走廊、地下管线密集区、低洼易涝点及村民集中居住区上风向位置。优先利用项目红线内闲置空地或已征用土地，减少临时占地对农事活动的影响。对拟选场地进行简易地质探查，

确认地基承载力满足办公板房、材料堆场等荷载要求。场地周边设置围挡与警示标识，防止无关人员误入。水电接入点靠近市政接口，缩短临时管线敷设距离，降低能耗与故障风险。所有选址均经现场踏勘确认，并与乡镇相关部门沟通备案，确保符合属地管理要求。

办公区与生活区远离施工机械作业区，减少噪音与粉尘干扰；

材料堆场临近主要施工段，缩短水平运输距离；

加工区避开雨季汇水路径，防止设备受潮损坏；

临时道路与既有村道衔接顺畅，避免施工车辆频繁穿行居民区。

1.1.1.2.2、办公与生活区规划

办公区采用标准化轻钢结构板房，单层布置，含项目经理办公室、技术资料室、监理办公间及会议室。生活区设置双层宿舍楼，每间容纳4至6人，配备独立洗漱区与公共晾晒区。所有板房基础采用混凝土条形基础，确保稳固防潮。供水系统接入村镇自来水管网，加装计量表；供电系统由专用配电箱引出，分设照明、插座、空调回路，配置漏电保护装置。冬季采用电暖器取暖，夏季配备换气扇与遮阳帘。室内地面铺装防滑地砖，墙面刷白，门窗完好，满足基本使用与安全要求。

办公区与生活区之间设置绿化隔离带，降低相互干扰。消防通道保持畅通，每栋板房配置灭火器与应急照明灯。生活垃圾定点收集，每日清运；生活污水经化粪池预处理后排入附近农田灌溉系统，不直排沟渠。所有设施布局均张贴平面示意图，方便人员识别与管理。

1.1.1.2.3、材料堆放与加工场设置

水泥、钢筋等主要材料分类堆放在硬化场地上，下垫木方或钢板

，上盖防水篷布，防止受潮变质。砂石料按粒径分级堆放，设置矮墙分隔，避免混杂。预制构件存放于平整场地，支点位置合理，防止变形。加工场设于材料堆场旁，配备钢筋调直、切断、弯曲设备及小型混凝土搅拌机。作业区地面硬化，周边设排水沟，废料集中归堆，定期清运。所有材料均挂牌标识，注明名称、规格、进场日期与检验状态，做到账物相符、先进先出。

不同批次材料分区存放，避免混用；

易燃易爆物品单独存放于通风阴凉处，远离火源；

加工区设置防护棚，防止高空坠物伤人；

每日作业结束后清理废料，保持场地整洁有序。

材料堆放与加工安排随施工进度动态调整。每周根据下周作业计划更新堆场布置图，提前腾出空间，避免临时挪移造成二次搬运。钢筋加工按绑扎顺序编号，对应施工段流水发放，减少现场裁剪与损耗。

1.1.1.2.4、临时水电管网布设

临时供水主管采用DN50镀锌钢管，沿施工便道一侧敷设，分支管接至各用水点，末端设阀门与水龙头。供水系统加装压力表与减压阀，防止爆管。临时供电主线采用YJV22型铠装电缆，埋地敷设深度不小于0.7米，过路处加套管保护。各用电点设配电箱，实行三级配电两级保护。电缆走向避开重型机械作业路线，转弯处设明显标识。所有配电箱上锁管理，由持证电工操作，定期检查接地电阻与绝缘性能，确保用电安全可靠。

供水管道试压合格后方可投入使用，每日巡检接口渗漏情况。供

电系统送电前进行绝缘测试，运行中记录电压电流数据，发现异常及时处理。临时水电设施与正式工程接口预留充分，便于后期接入。所有管线敷设完成后绘制竣工简图，标注关键节点坐标，存档备查。

1.1.1.2.5、排水与环保设施配套

场内设置环形排水明沟，坡度不小于0.3%，汇集雨水及施工废水，经沉淀池处理后排放。沉淀池分三级，容积满足最大日排水量，定期清淤。食堂区域设隔油池，厕所设化粪池，生活污水经预处理后用于周边农田灌溉。施工现场配备雾炮机两台、喷淋系统若干，主要布置于拌合站、材料堆场及主要施工点，作业时段定时开启。裸露土方全部覆盖防尘网，进出车辆冲洗平台设于出口处，专人值守，确保车轮不带泥上路。

扬尘控制以湿法作业为主，干燥天气增加洒水频次；

噪声敏感时段暂停高噪音工序，如夜间22时至次日6时不安排打桩、切割作业；

固体废弃物分类收集，建筑垃圾运至指定消纳场，生活垃圾交由村镇环卫部门清运；

环保设施运行情况每日登记，留存记录备查。

1.1.1.3、施工段衔接安排

1.1.1.3.1、施工段划分依据与方法

依据范县城关镇第二批道路工程量清单及图纸，将全线划分为六个施工段，每段长度控制在300至500米之间，工作量基本均衡。划分时充分考虑道路走向、地形起伏、交叉路口位置及材料运输便利性。各施工段起止点设于自然村边界或明显地貌标志处，便于界面交接与

责任界定。每个施工段包含路基、基层、面层及附属工程完整工序，避免工序割裂。段落编号按施工顺序依次排列，现场设置统一标识牌，标明段号、负责人与计划工期，便于统筹调度与过程管控。

施工段划分不是一次性固定不变，而是随现场条件微调的过程。如遇地下障碍物或地质异常，可在相邻段之间适度调整长度，确保每段作业面连续、工序完整。调整方案经技术负责人确认后实施，并同步更新进度计划与资源配置表，保证整体节奏不受影响。

1.1.1.3.2、工序搭接逻辑设计

各施工段内严格遵循“路基成型→基层铺设→面层摊铺→附属安装”主线流程。路基压实完成后，立即开展基层混合料摊铺，缩短养生间隔；基层强度达标后，无缝衔接面层施工，减少暴露时间。附属工程如边沟砌筑、路缘石安装、标志标线施划，穿插在主体工序间隙进行，避免集中作业造成拥堵。关键工序设置前置条件检查表，如基层验收合格后方可摊铺面层，上一道工序未签字确认，下一道不得开工，确保工序衔接严密、质量可控。

路基施工与基层施工之间设置24小时养生观察期，确认无明显沉降再进入下道工序；

基层与面层之间采用薄膜覆盖保湿养生，养生期满且检测合格后启动面层作业；

面层摊铺与标志标线施划间隔不少于7天，确保沥青充分稳定；

所有工序交接实行书面签认制度，留存影像资料，作为过程追溯依据。

1.1.1.3.3、资源配置动态调配

建立施工段资源投入台账，实时记录各段人力、机械、材料消耗情况。每周对比计划与实际投入偏差，偏差超过10%时启动预警。调配措施包括：从进度超前段抽调部分班组支援滞后段；调整压路机、摊铺机等大型设备作业班次，延长有效作业时间；优先进场紧缺材料，保障关键线路物资供应。所有调配指令下达前，由生产经理组织现场协调会，明确调整范围、时间节点与配合要求，确保执行到位、不打乱仗。

资源配置以保障主线工序为前提。当某施工段进入面层摊铺高峰时，优先保障该段沥青混合料供应与摊铺设备就位，其他段相应工序适度让位。小型机具如夯机、切割机等按需流动，不固定归属，由设备管理员统一调度，提高利用率。劳务班组实行弹性排班，根据各段实际进度灵活增减人数，避免窝工或抢工现象。

1.1.1.3.4、质量管控节点衔接

每个施工段设置四个质量控制节点：路基压实度检测、基层厚度与强度检测、面层厚度与平整度检测、附属工程观感验收。每节点验收合格后签署交接单，方可进入下一工序。检测数据现场录入移动端APP，实时上传至项目管理平台，技术负责人随时调阅。不合格项立即整改，整改后复检，直至达标为止。交接单由施工员、质检员、监理三方签字确认，纸质版与电子版同步存档。上道工序未完成验收，下道工序不得擅自施工，杜绝质量隐患向下传递。

路基检测点按规范布设，每100米不少于3个断面；

基层检测同步采集芯样，验证厚度与密实度；

面层摊铺过程中全程跟踪测量，实时调整摊铺参数；

附属工程验收侧重实用性与耐久性，如边沟排水是否通畅、路缘石是否稳固。

质量管控节点与施工段划分完全对应，每个段落形成独立的质量闭环。检测结果作为后续段落资源配置的重要参考，如某段基层强度普遍偏低，则相邻段加大抽检频次，强化过程控制。

1.1.1.3.5、进度偏差应对预案

当某施工段进度滞后超过3天时，立即启动纠偏程序。首先分析滞后原因，区分是天气影响、材料延迟还是组织不力。针对性采取措施：天气原因导致延误，通过调整后续段作业时间窗口弥补；材料未按时到场，启用备用供应商或协调邻近项目调剂；组织管理问题，则加强现场督导，增加早班与晚班作业时段。必要时压缩非关键工序时长，如缩短养生等待期（在确保质量前提下），或增加平行作业面。所有纠偏措施形成书面记录，经项目经理审批后执行，并同步更新总体进度计划。

进度纠偏以不影响质量安全为底线。任何赶工措施均须经技术负责人评估可行性，严禁牺牲压实度、养生时间等关键指标换取工期。纠偏效果每日跟踪，连续两天未见好转则升级处理，邀请公司技术部门介入指导。最终目标是确保范县城关镇第二批道路建设按期交付，不因局部滞后影响整体履约。

1.1.1.4、现场交通疏导

1.1.1.4.1、周边路网现状调研

对施工区域周边2公里范围内道路开展为期三天的实地观测，记录早7:00 - 8:30、晚17:00 - 18:30两个高峰时段的车流量、车型构成与

通行秩序。调查覆盖主要出入村道、连接县道的接口及村民日常必经路径。发现部分路口缺乏交通标识，早晚高峰小型客车与农用车混行，通行效率较低；个别路段因路边摆摊造成通行宽度缩减；雨天部分土路泥泞，车辆绕行至施工路段，加剧通行压力。调研数据形成简明图表，作为疏导方案制定的基础依据。

明确高峰时段主要流向，确定疏导重点方向；

识别现有瓶颈路口，提出临时优化建议；

掌握村民日常出行习惯，避免疏导方案脱离实际；

记录既有交通设施状况，评估可利用程度。

1.1.1.4.2、交通管制区域划定

根据施工范围与作业内容，将现场划分为封闭区、警戒区与缓行区。封闭区为机械作业与材料堆放区域，设置硬质围挡全封闭，仅留一处施工车辆出入口；警戒区为紧邻封闭区的行人通行带，设置警示锥桶与反光带，禁止社会车辆驶入；缓行区为施工影响范围外的既有道路，设置限速标识与减速震荡标线，提醒驾驶员谨慎慢行。所有区域边界清晰标识，夜间加设LED警示灯，确保全天候可视可辨。

交通管制区域随施工进度动态调整。每完成一段路基施工，及时拆除对应封闭区围挡，开放临时通行；新作业段开工前24小时完成新区域围挡设置。调整过程避开早晚高峰，由专职交通协管员现场指挥，确保过渡平稳、无拥堵发生。所有围挡材料统一规格，重复利用，减少资源浪费。

1.1.1.4.3、临时交通组织方案

在施工影响路段两端设置临时便道，宽度不小于3.5米，采用碎石

+级配碎石结构，满足小型客车与农用车双向通行。便道与既有道路衔接处设置渐变段与导向标识，避免急转。关键路口增派协管员，手持指挥旗引导车辆有序通过。对确需临时封闭的短距离路段，提前公示绕行路线图，引导车辆经村内其他支路通行。所有临时便道定期洒水降尘，雨后及时整平，确保通行安全。

便道基层压实度不低于90%，表面无明显坑洼；

绕行路线全程设置导向牌，每200米一处，夜间反光清晰；

协管员着反光背心，持证上岗，每班次不少于2人；

便道使用期间每日巡查，发现问题当日处理。

临时交通组织以最小干预为原则。不随意封堵村民日常通行路径，不新增临时占道设施。便道设置避开灌溉渠、坟茔及村民宅基地边界，尊重地方习俗与实际需求。所有调整均与村委会沟通确认，确保方案可接受、能落地。

1.1.1.4.4、高峰时段应急管控

早晚高峰增派4名交通协管员，分别驻守施工段两端及关键路口，配备对讲机实时联动。启用备用便道一条，当主便道发生拥堵时，立即引导车辆分流。现场配备简易清障工具，如千斤顶、牵引绳，对轻微刮擦事故快速处置，30分钟内恢复通行。遇突发恶劣天气，提前发布路况提示，协管员提前到岗，加强疏导频次。所有应急响应动作均按预演流程执行，确保反应迅速、处置得当。

高峰时段管控不依赖单一手段。除人力疏导外，同步优化路口通行信号——对邻近施工区的信号灯配时进行微调，延长绿灯时间，提高通行效率。协管员配备移动警示灯，放置于拥堵点上游，提前预警

。每日高峰后汇总通行情况，分析堵点成因，持续优化疏导措施。

1.1.1.4.5、信息发布与公众沟通

施工前7天，在村委会公告栏、村微信群、镇政务平台发布施工通告，明确工期、影响范围与绕行路线。设立24小时咨询电话，安排专人接听，解答村民疑问。施工期间每周发布一次进度简报，说明本周完成情况与下周计划，增强信息透明度。对提出合理建议的村民给予口头感谢，对集中反映的问题，由项目经理带队入户走访，现场回应。所有沟通记录存档，作为后续类似项目参考。

通告内容通俗易懂，避免专业术语，配示意图说明；

咨询电话保持畅通，通话录音留存备查；

简报采用图文形式，突出已完成路段照片；

入户走访携带简易问题登记表，现场填写、当场反馈。

1.1.1.5、交叉作业协调


1.1.1.5.1、交叉作业识别与清单

梳理施工过程中可能出现的交叉作业场景，形成《交叉作业识别清单》。主要包括：路基施工与边沟砌筑同步进行时的机械作业干扰；基层摊铺与路缘石安装的时间重叠；面层摊铺与交通标志标线施划的空间冲突；电力管线预埋与路基碾压的工序交叉。每项场景注明作业单位、时段、影响范围及潜在风险，如机械碰撞、材料污染、工序返工等。清单经施工员、技术员、安全员共同确认，作为协调工作的基础文件。

交叉作业识别覆盖全过程，不遗漏隐蔽环节。例如，雨季施工时，排水沟开挖与路基填筑可能因抢工期产生冲突；夜间施工时，照明

布置与摊铺作业存在视线干扰。所有识别结果现场核实，避免纸上谈兵。清单实行动态更新，每新增一道工序即补充相应交叉项，确保底数清晰、心中有数。

1.1.1.5.2、协调机制与责任分工

建立每日15分钟站班会制度，施工员、班组长、分包负责人参加，通报当日交叉作业计划，明确各方作业区域、时间窗口与避让要求。指定专职协调员，负责对接各作业面，接收问题、传递指令、跟踪闭环。每项交叉作业落实接口责任人，如路缘石安装与基层摊铺交叉，由基层施工班组长与路缘石班组长共同签字确认交接条件。所有协调事项形成简明纪要，当日下发，确保信息同步、责任到人。

站班会不议大事，聚焦当日具体交叉点与应对措施；

协调员每日巡查，主动发现未列入清单的隐性交叉；

接口责任人现场盯控，确保交接条件落实到位；

纪要电子化存档，关键条款加粗标出，便于追溯。

1.1.1.5.3、安全防护措施统筹

针对交叉作业特点，采取分时错峰、物理隔离、过程监护等综合防护措施。路基碾压与边沟砌筑交叉时，划定安全警戒线，设置移动围挡，明确各自作业边界；基层摊铺与路缘石安装交叉时，安排专人监护，摊铺机作业半径内禁止人员进入；面层摊铺与标线施划交叉时，待沥青温度降至50℃以下再开展标线作业，避免高温灼伤。所有防护措施现场挂牌，注明风险类型与应对方式，作业人员入场前接受专项交底。

安全防护以实用有效为标准。不搞形式主义隔离，如简易围挡高

度适中，既阻挡飞溅碎石，又不妨碍视线观察；监护人员站位合理，既能看清作业全景，又能及时发出警示。防护用品按需配发，如反光背心、安全帽、防护眼镜等，确保人人佩戴、正确使用。

1.1.1.5.4、进度冲突解决策略

预判进度冲突高发环节，制定分级响应策略。一级冲突（如两道工序同时争抢同一作业面）由班组长现场协商，调整作业顺序或错开时段；二级冲突（如材料供应与工序衔接不匹配）由施工员协调，启用备用材料或调整施工段；三级冲突（如外部因素导致全线延误）由项目经理牵头，召开专题会，重新排定关键线路。所有策略均以保障主线工期为前提，不因局部调整影响整体交付节点。

一级冲突现场即时解决，不过夜；

二级冲突2小时内形成调整方案；

三级冲突48小时内完成决策并传达；

每次调整同步更新进度看板，确保全员知晓。

进度冲突解决不依赖行政命令，而是基于现场数据说话。如某段基层施工滞后，先核查实际完成量、剩余工程量与日均产能，再决定是否增派人力或延长工时，避免盲目决策造成资源浪费。

1.1.1.5.5、现场监督与持续改进

专职安全员每日巡查交叉作业点，重点检查防护措施落实、人员行为规范与协调指令执行情况。巡查结果当日录入管理系统，问题项标注整改时限与责任人。每周汇总典型问题，组织班组长开展案例教学，分析原因、总结教训。每月评估协调机制有效性，如站班会实效、接口人履职情况、问题闭环率等，针对性优化流程。持续改进目标

是让交叉作业从“被动应对”转向“主动预防”，提升整体施工协同水平。

现场监督重在过程而非结果。不只看是否发生事故，更关注防护措施是否到位、人员是否清楚风险、指令是否传达到位。巡查记录详实具体，如“8:20，A段路缘石安装区监护人员离岗5分钟”，不笼统写“监护不到位”。所有改进措施简单可行，如简化交接单格式、优化站班会流程，确保一线人员愿意用、用得好。

1.1.1.6、施工干扰防控

1.1.1.6.1、干扰源分析与评估

识别施工全过程可能产生的干扰源：挖掘机、压路机等设备运行产生的噪音；土方开挖、材料装卸引发的扬尘；混凝土搅拌、运输车辆引起的振动；施工废水、生活污水可能造成水体影响；夜间照明灯光对周边住户的光干扰。评估显示，噪音与扬尘影响范围集中在施工区周边100米内，振动影响半径约50米，水体与光污染影响相对有限，但需重点防范雨季废水外溢与强光直射民宅。评估结果作为防控措施制定的直接依据。

噪音源重点管控时段为早7:00 - 12:00与下午14:00 - 18:00；

扬尘源主要集中在土方作业、材料运输与破碎作业环节；

振动源以重型压实设备为主，避开村民午休与夜间休息时段；

水体与光污染防控侧重源头控制，不依赖末端治理。

1.1.1.6.2、噪音与振动控制措施

选用低噪音型号的挖掘机与发电机，设备定期保养，确保消音装置完好。在靠近村民住宅一侧设置2米高隔音屏障，采用吸音棉夹芯板

，降低噪音传播。合理安排高噪音作业时间，避开村民晨练、午休与晚间休息时段，确需夜间施工时，提前向村委会报备并公示。对压路机等振动设备加装橡胶减震垫，作业时控制行驶速度与碾压遍数，减少对周边房屋基础的影响。所有措施实施后，现场噪音监测点位每日记录数据，确保白天不超过70分贝，夜间不超过55分贝。

噪音与振动控制不追求绝对静音，而是控制在村民可接受范围内。隔音屏障设置位置经实地测试确定，确保有效遮挡主要声源方向；减震垫材质与厚度根据设备重量匹配，避免无效投入。监测数据不作秀，真实反映现场状况，超标立即停工整改。

1.1.1.6.3、扬尘与大气污染治理

土方作业全程采用湿法施工，配备洒水车定时喷洒，保持作业面湿润。裸露土方与堆料全部覆盖防尘网，覆盖率达100%。进出车辆冲洗平台设于工地出口，配置高压水枪与沉淀池，确保车轮不带泥上路。施工现场配备两台雾炮机，重点布置于拌合站、材料堆场及主要施工点，作业时段定时开启。所有扬尘防控措施由专人负责，每日检查覆盖、洒水、冲洗执行情况，记录在册。

洒水频次根据天气动态调整，干燥大风天增加至每2小时一次；

防尘网破损及时更换，确保无裸露；

雾炮机喷射角度可调，覆盖作业面全部区域；

冲洗平台沉淀池每周清淤，保持有效容积。

扬尘治理以抑尘为主、清扫为辅。不依赖事后清扫，而是在产尘环节即采取控制措施。如材料装卸时降低落差、搅拌站加装密闭罩、运输车辆密闭覆盖等，从源头减少粉尘产生量，降低治理难度与成本

。

1.1.1.6.4、水体与土壤保护措施

施工废水经三级沉淀池处理后，用于场地洒水降尘或周边农田灌溉，不直排沟渠与水塘。生活污水经化粪池预处理后，用于农田施肥，不进入雨水系统。危废如废机油、废油漆桶等分类收集，交由有资质单位处置，不随意倾倒。路基填筑避开雨季，确需雨季施工时，做好临时排水与覆盖，防止水土流失。所有涉及水体与土壤的作业，均设置醒目标识，提醒人员注意保护。

水体与土壤保护重在过程合规。沉淀池容积按最大日排水量设计，确保处理能力充足；化粪池定期清掏，避免满溢；危废转运联单齐全，可追溯去向。不追求高标准处理，而是确保每一滴废水、每一处废料都得到妥善处置，守住生态底线。

1.1.1.6.5、监测预警与应急响应

在施工区周边设置3处环境监测点，分别监测噪音、扬尘与水质。监测设备每日自动采集数据，超阈值时系统短信提醒责任人。设定噪音预警值为65分贝（昼）、50分贝（夜），扬尘预警值为PM10浓度 $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，水质预警值为悬浮物含量50mg/L。一旦触发预警，立即启动应急响应：噪音超标暂停高噪音作业；扬尘超标加大洒水频次并检查覆盖情况；水质异常排查废水排放口并启用备用沉淀池。所有响应动作30分钟内完成，确保影响可控、处置及时。

监测预警不是摆设，而是闭环管理的关键环节。预警值设定低于国家标准，体现主动防控意识；响应措施简单直接，不搞复杂流程；处置结果当日反馈，形成“监测—预警—响应—反馈”完整链条。监

测数据定期向村委会公开，接受群众监督，增强施工透明度与公信力。

1.1.2、主要施工方法选择

1.1.2.1、路基处理工艺

1.1.2.1.1、施工前准备

施工前准备是保障范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目路基质量的首要环节。现场勘察覆盖全部作业段落，重点核查地形起伏、既有构筑物位置及地下管线走向，形成可追溯的原始记录。技术交底采用分层分级方式，由项目技术负责人向工长、班组长逐级传达，内容紧扣工程量清单与施工图纸中明确的填筑范围、压实标准及检测频次。材料进场检验实行双控机制，每批次碎石、砂砾等填料均核对出厂证明，并在施工现场随机取样开展含泥量、颗粒级配等基础指标复验，确保所有进场材料符合范县城关镇实际地质条件与乡村道路荷载要求。

组织测量人员完成全线控制点复测与加密，布设不少于三处临时水准点，满足路基高程控制需要；

对施工便道进行加固整修，保证运输车辆通行顺畅，避免因道路沉陷影响材料及时供应；

检查压路机、推土机、平地机等主要设备运行状态，校准仪器仪表，确认油液、液压系统及行走机构处于良好工况；

提前落实周边村居协调工作，明确施工期间临时占地范围与物料堆放区域，减少对村民日常出行和农事活动的影响。

1.1.2.1.2、清表与平整

清表与平整作业严格按范县城关镇实地情况执行，优先清除作业面内杂草、灌木、树根及腐殖质层，厚度控制在合理范围内，避免过度挖除导致原状土扰动。表层土剥离后集中堆存于指定区域，用于后期边坡绿化覆土。场地初步整平采用推土机配合平地机作业，先粗平后精平，每20米设置一个高程控制点，通过拉线与水准仪双重校核。原地面压实度检测在整平完成后立即开展，选取代表性断面进行环刀法取样，检测结果作为后续填筑是否需补强的依据，确保路基基础稳固可靠，适应乡村道路长期使用需求。

清表过程中同步排查地下隐蔽障碍物，发现疑似管线或旧基础时暂停作业并报现场管理人员确认；整平作业避开雨后土体含水率过高时段，防止机械反复碾压造成翻浆；对局部低洼积水区采用开挖临时排水沟引排，待晾晒至适宜含水率后再行碾压；作业完成后安排专人巡查，清除散落石块与尖锐杂物，为下道工序提供干净平整的作业面。

1.1.2.1.3、填筑分层控制

填筑分层控制以保障路基整体均匀性与稳定性为目标，填料选用本地易获取的级配良好的砂砾混合料，严禁使用淤泥、有机土及含生活垃圾杂质的土料。每层填筑厚度根据现场压实试验结果确定，在范县城关镇常见土质条件下控制在25厘米至30厘米之间，摊铺时由专人指挥卸料，推土机初平后用平地机精平，确保表面无明显凹凸与集料离析现象。机械配置依据作业面宽度与工期要求动态调整，狭窄路段采用小型振动压路机配合人工整修，开阔段则发挥大功率摊铺设备效率优势。所有填筑层均按设计横坡与纵坡控制标高，每层完工后进行

自检，合格后方可进入下一层施工，确保每一层填筑质量满足工程量清单与施工图纸的技术要求。

每层填料摊铺前复核下承层标高与平整度，偏差超限时先局部处理再摊铺；

填料含水率每日早、中、晚各检测一次，遇天气变化增加检测频次；

摊铺过程中安排两人手持标杆沿边线行走，实时监控松铺厚度；

对桥涵台背、挡墙背后等压路机难以到位区域，采用小型夯实机具分层夯实。

填筑过程中持续观察填料摊铺均匀性，发现粗细料分离及时用铁耙拌合；每层边缘预留适当超宽，防止机械碾压时边缘失稳；夜间施工配备足够照明，确保摊铺厚度与标高控制精度；填筑高度接近设计标高时，改用细粒土找平，提高表面密实度与后续路面结构层的结合效果。

1.1.2.1.4、碾压成型工艺

碾压成型是提升路基密实度与承载能力的关键步骤，机械选型综合考虑范县城关镇道路项目规模与作业面特点，选用自重不小于18吨的振动压路机为主力设备，辅以25吨以上胶轮压路机消除轮迹。碾压遍数根据现场压实试验确定，一般先静压一遍，再振动压实四至六遍，最后胶轮静压收面，每次碾压重叠宽度不少于压路机轮宽的三分之一。含水率控制贯穿全过程，当检测值低于最佳含水率时适量洒水，高于时暂缓碾压并翻晒，确保压实效果稳定。碾压顺序遵循先轻后重、先慢后快、先边缘后中间的原则，对构造物附近采用横向错位碾压

方式，避免产生薄弱带，全面提升路基整体密实度与承载能力，满足乡村振兴道路建设对耐久性的基本要求。

碾压作业前对压路机行驶路线进行划线标识，确保无漏压、无重复碾压；每遍碾压后安排人员检查表面有无弹簧、起皮或明显轮迹；对局部压实不足区域标记后补压，直至达到外观密实、无明显痕迹；雨后复工前必须检测表层含水率，达标后方可继续碾压；压实完成后及时覆盖防雨布，防止雨水浸泡影响已成型路基质量。

1.1.2.1.5、质量检测验收

路基完工后的质量检测验收严格执行国家现行规范与本项目施工图纸要求，检测项目包括压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度及横坡等关键参数。压实度采用灌砂法每200米每压实层检测不少于四处，弯沉值使用贝克曼梁法按每车道每公里不少于20个测点布置。所有检测数据现场填写原始记录表，由施工员、质检员与监理工程师三方共同签认。验收程序实行分段分层闭环管理，上一层填筑前必须完成下一层的全部检测并形成书面结论，不合格项立即返工处理。检测结果纳入施工过程档案，作为范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目竣工资料的重要组成部分，确保工程实体质量真实可查、全程受控。

压实度检测点均匀分布于全幅路基，避开接缝与机械转向区域；

弯沉检测选择气温稳定、路面干燥时段进行，避免高温或雨后影响测试精度；

高程与中线偏位采用全站仪复测，每10米设一测点，误差控制在允许范围内；

平整度检测使用三米直尺，每200米测两处，每处连续测十尺，记录最大间隙值。

1.1.2.2、路面摊铺工艺

1.1.2.2.1、混合料拌和

混合料拌和是保障范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目路面质量的基础环节，拌和设备选用产能适配、计量准确的强制式搅拌机组，确保沥青混合料或水泥混凝土配料比例稳定。温度控制是拌和过程的核心，沥青混合料出料温度严格控制在合理区间，避免过高导致老化或过低影响摊铺性能；混凝土拌和则重点监控用水量与搅拌时间，防止离析与泌水。配合比优化基于范县城关镇当地骨料特性开展试拌，通过调整细集料比例与外加剂掺量，提升混合料和易性与早期强度，为高质量摊铺提供稳定可靠的原料保障，满足乡村道路对施工连续性与结构耐久性的双重需求。

拌和前对所有计量装置进行零点校核与实物标定，确保称量误差在允许范围；每盘料投料顺序固定，先加入粗细集料干拌再加胶结料湿拌；拌和时间根据混合料类型设定，沥青混合料不低于45秒，混凝土不低于90秒；每小时抽检一次油石比或水灰比，发现偏差立即调整；拌和站操作室安装温控显示屏，实时显示各环节温度数据供技术人员监控。

1.1.2.2.2、运输与保温

运输与保温环节直接关系到混合料到场状态，运输车辆数量根据拌和站产能与摊铺速度匹配，确保不间断供料。车厢内部保持清洁，运输前涂刷适量隔离剂防止粘连。混合料装车后立即覆盖双层篷布，

四周用绳索紧固，减少热量散失与水分蒸发。运输途中避开颠簸路段，控制车速在合理范围内，防止混合料离析。针对范县城关镇夏季高温与秋季昼夜温差大的气候特点，运输时间控制在合理范围内，超过时限的混合料不予摊铺。车辆到达现场后，由现场调度员查验篷布覆盖情况与车厢密封性，确认无异常后方可卸料，全程保障材料性能稳定，为后续摊铺作业创造良好条件。

运输车辆安装GPS定位系统，便于调度中心实时掌握运距与预计到达时间；

每车混合料随附出厂单，注明拌和时间、温度与配合比编号；

卸料前掀开篷布一角检测表面温度，低于规定值即作废处理；

等候摊铺的车辆停靠在阴凉处，避免阳光直射导致表层温度过高。

运输车队按固定路线行驶，避开村镇密集区减少扰民；每辆车配备专职押运员，负责途中篷布检查与温度抽查；卸料时指挥人员站在安全位置，使用手势引导车辆倒车就位；摊铺机前等候车辆不超过三台，防止拥堵影响整体节奏。

1.1.2.2.3、摊铺机作业

摊铺机作业是决定路面平整度与厚度均匀性的核心工序，摊铺速度根据混合料供应能力与压实能力综合确定，一般控制在合理范围内，避免忽快忽慢造成离析或波浪。熨平板高度调整依据基准线标高与松铺系数计算结果设定，初次摊铺前进行试铺，通过测量实际厚度与平整度验证参数准确性。自动找平系统采用非接触式激光接收器，基准线设置牢固、顺直，每200米校核一次高程。摊铺过程中安排专人观

察螺旋布料器运转状态与料槽内混合料分布情况，及时调整传感器灵敏度，减少人工干预，确保路面横坡、纵坡与厚度满足施工图纸与工程量清单的技术要求，契合范县城关镇乡村道路的实际通行需要。

摊铺机起步前预热熨平板至规定温度，防止混合料粘连；螺旋布料器转速与摊铺速度匹配，保持料槽内混合料高度稳定在三分之二左右；摊铺过程中禁止随意停机，确需暂停时将熨平板抬起，重新起步前清理残留料；每50米用三米直尺检测一次平整度，发现问题立即微调传感器参数；摊铺后安排两人持铝合金刮尺沿边线修整，消除局部缺料与积料现象。

1.1.2.2.4、初压与复压

初压与复压是路面密实成型的关键阶段，初压采用双钢轮压路机静压一遍，速度控制在合理范围，主要作用是稳定摊铺层、消除轮迹。复压阶段根据混合料类型组合使用振动压路机与胶轮压路机，振动压路机负责提升内部密实度，胶轮压路机负责消除表面纹理、增强层间粘结。碾压顺序遵循由低向高、由外向内的原则，相邻碾压带重叠宽度不少于20厘米，确保无漏压区域。对井周、路缘石边等机械难以覆盖部位，采用小型振动夯具补充压实。整个碾压过程紧密衔接摊铺作业，确保在混合料温度降至规定值前完成全部压实，提升路面整体密实度与抗变形能力，保障范县乡村振兴道路长期使用性能。

初压紧跟摊铺机后方，距离不超过10米；复压阶段振动压路机开启高频低幅模式，避免破坏集料嵌挤结构；胶轮压路机轮胎气压保持一致，防止出现深浅不一的压痕；碾压过程中安排专人检查表面有无推移、裂纹或油斑；雨天或路面潮湿时暂停碾压，待表面干燥后再继

续作业。

1.1.2.2.5、接缝处理

接缝处理是影响路面整体性与耐久性的重要细节，纵向接缝采用热接方式，在前幅摊铺未冷却前进行后幅摊铺，摊铺机熨平板跨缝行驶，确保接缝处无缝隙。横向接缝在每日施工结束或临时中断时设置，使用切割机垂直切齐端头，清除松散料与污染层，摊铺前涂刷适量粘层油，新铺混合料与已铺层搭接5至10厘米，由压路机沿接缝横向碾压，再改为纵向碾压消除痕迹。所有接缝位置避开交通量大的路口与桥梁伸缩缝区域，必要时调整摊铺段落长度予以避让。接缝处理全过程由专人跟踪检查，确保平整无缝，避免后期出现开裂、渗水或跳车问题，切实保障范县城关镇第二批道路项目的行车舒适性与结构安全。

纵向接缝位置设置在行车道分界线附近，减少车辆集中碾压；

横向接缝切割深度一致，切面垂直于路面中心线；

粘层油喷洒均匀，用量适中，无流淌与漏洒现象；

接缝处碾压采用先横后纵方式，确保密实过渡无痕迹。

1.1.2.3、气候适应措施

1.1.2.3.1、雨季施工预案

雨季施工预案围绕范县地区多雨特点制定，重点防范降雨对路基填筑、路面摊铺及混凝土浇筑的影响。施工现场按自然地形设置环形排水沟与纵向截水沟，沟底纵坡不小于千分之三，确保雨水及时排出作业面。填料堆场与材料加工区铺设碎石垫层并覆盖防雨布，防止泥化与污染。摊铺作业遇小雨立即停止，已摊未压混合料迅速覆盖，雨

停后检测表面含水率与温度，符合条件方可继续施工。建立停工避险响应机制，接到气象预警后2小时内完成设备撤离、人员疏散与临电断电，确保施工安全与质量可控，保障范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目按计划推进。

排水沟定期清淤，保持畅通无堵塞；雨后复工前全面检查路基表面，清除积水与浮泥；混凝土浇筑避开中雨以上天气，小雨时搭设移动式防雨棚；现场配备足量抽水泵与应急沙袋，应对突发积水；值班人员每日查看气象预报，提前做好防范准备。

1.1.2.3.2、高温季节调控

高温季节调控措施针对范县夏季气温高、日照强的特点，重点防止沥青混合料过早老化、混凝土塑性收缩开裂及作业人员中暑。施工时间调整为清晨五点至上午十点、下午四点至晚上八点，避开正午高温时段。摊铺前对下承层洒水降温，控制基层表面温度在合理范围内；沥青混合料运输车车厢喷涂白色反光涂料，减少吸热；混凝土浇筑后及时覆盖湿麻布并定时洒水养护。现场配备遮阳棚、清凉饮料与防暑药品，作业人员每两小时轮换休息，确保人身安全与施工质量双达标，满足乡村道路建设对高温环境下的适应性要求。

沥青混合料到场温度每车必测，超温料退回处理；

混凝土浇筑后2小时内开始覆盖保湿，养护期不少于7天；

摊铺机螺旋布料器加装遮阳罩，降低混合料表面温度损失；

施工便道定时洒水降尘，改善现场作业环境。

高温时段加强现场巡查，重点检查混合料状态与人员身体状况；混凝土振捣后立即抹面，缩短暴露时间；沥青摊铺后缩短碾压间隔，

防止表面结壳；所有防暑物资定点存放，专人管理，确保随时可用；管理人员每日记录气温与采取措施，形成气候应对台账。

1.1.2.3.3、低温环境应对

低温环境应对措施聚焦范县冬季气温偏低对施工的影响，确保混凝土强度正常发展与沥青混合料有效压实。混凝土施工优先选用早强型水泥，适当延长搅拌时间，拌和水加热至合理温度，运输车辆加装保温套，浇筑前对模板与基层预热。沥青混合料提高出厂与到场温度，摊铺机熨平板预热时间延长，碾压遍数适当增加，确保在温度下降前完成密实成型。所有低温施工段落安排专人监测环境温度与材料温度，低于规定值立即暂停作业。采取措施避免冻融循环对已成型结构造成损伤，保障范县城关镇第二批道路项目冬季施工质量稳定，符合乡村振兴道路长期服役要求。

混凝土浇筑后覆盖双层保温棉被，必要时增设暖风机；沥青摊铺选择晴朗无风时段，避开晨雾与霜冻；低温期间减少施工段落长度，确保当日完成摊铺与压实；所有测温点位固定编号，数据每日汇总分析；现场配备温度计与湿度计，实时监控作业环境参数。

1.1.2.3.4、大风天气管理

大风天气管理重点防范风力对摊铺平整度、混合料散失及高空作业安全的影响。施工现场在主导风向侧设置高度不低于两米的防风屏障，采用装配式彩钢板结构，基础稳固、连接牢靠。摊铺作业前安装风速仪，当瞬时风速超过规定值时暂停摊铺，已摊混合料迅速覆盖防风布。混凝土浇筑过程中加强振捣与抹面速度，减少表面暴露时间。所有高空作业平台加装防风围挡，物料堆放远离边缘，小型机具固定

牢靠。建立风速监测与响应机制，确保范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目在大风天气下作业秩序正常、质量安全受控。

防风屏障每20米设置一道伸缩缝，防止热胀冷缩变形；

风速仪安装在开阔地带，数据实时传输至现场调度室；

摊铺机螺旋布料器加装挡风板，减少混合料飞散；

大风期间暂停吊装与焊接等高风险作业，转移至室内进行。

1.1.2.4、地质适配方案

1.1.2.4.1、地质勘察分析

地质勘察分析是范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地基处理的前提，采用钻探、静力触探与标准贯入试验相结合的方式，查明沿线地形地貌、岩土层分布及地下水位埋深。重点识别软土、粉砂、淤泥质土等不良地质区域，绘制详细地质剖面图，标注各土层物理力学参数。勘察成果经内部审核后提交设计单位复核，作为路基处理、边坡支护与排水系统设计的科学依据。所有勘察点位布设覆盖全部施工段落，间距不大于50米，确保数据支撑充分，为后续地质适配方案制定提供真实可靠的数据基础，保障乡村道路建设因地制宜、稳妥可行。

勘察前与当地村委会沟通，确认地下管线与坟茔位置，避开敏感区域；钻探深度满足路基下卧层稳定要求，一般不小于5米；静力触探连续贯入，记录每10厘米阻力值；标准贯入试验锤击数现场记录，杜绝事后补录；所有原始数据当天整理归档，形成电子与纸质双备份。

1.1.2.4.2、软基处理方法

软基处理方法根据范县城关镇实地勘察结果选择，对厚度小于两米的软土层采用换填法，清除软弱土后回填级配碎石并分层压实；对较厚软土层采取排水固结法，在路基两侧设置砂砾盲沟与塑料排水板，加速孔隙水排出；对承载力严重不足区域辅以水泥搅拌桩加固。所有处理方案均经技术经济比选，优先选用本地易获取材料与成熟工艺，确保处理效果可靠、成本可控。处理完成后进行承载力检测与沉降观测，数据达标后方可进入下道工序，切实提升地基承载力，满足范县乡村振兴道路对基础稳定性的基本要求。

换填深度根据勘察报告确定，超挖部分按相同厚度回填；

排水板打设垂直度偏差不大于1.5%，间距均匀；

搅拌桩施工前进行工艺性试桩，验证配比与成桩质量；

处理后地基承载力检测点不少于3处，结果满足设计要求。

换填材料进场前查验材质证明，现场目测级配与含泥量；排水板顶部与砂垫层连接牢固，防止拔管时带出；搅拌桩施工记录每根桩单独成册，包含电流、电压、提升速度等参数；所有软基处理区域设置明显标识，防止后续施工误扰。

1.1.2.4.3、边坡稳定性控制

边坡稳定性控制针对范县城关镇道路项目挖方与填方段落分别施策。挖方边坡根据岩土类型与高度设定不同坡率，土质边坡坡率控制在1:1.5以内，石质边坡视节理发育程度调整。填方边坡高度大于6米时分级设置，每级高度不大于4米，平台宽度不小于2米。对稳定性存疑区域，采用锚杆框架梁或格宾网箱进行支挡，坡面种植根系发达的乡土植被，增强抗冲刷能力。所有边坡施工完成后安排专人巡查，重

点检查有无裂缝、渗水与局部剥落，发现问题及时处置，防止滑坡、坍塌等地质灾害发生，保障范县乡村振兴道路沿线居民生命财产安全与工程长期稳定。

边坡开挖自上而下分层进行，严禁掏底施工；填方边坡压实度检测频次高于路基主体，每层不少于2处；锚杆施工前进行拉拔试验，验证设计参数；植被种植选择耐旱、耐贫瘠品种，成活率不低于85%；边坡监测点位固定编号，每月至少观测一次位移变化。

1.1.2.4.4、地下水影响应对

地下水影响应对措施依据地质勘察报告中水位数据制定，对地下水位高于路基设计标高的段落，设置管井降水系统，井深穿透含水层，单井日排水量满足施工需要。路基两侧布设纵向碎石盲沟，沟底铺设透水土工布，出口接入既有排水渠。对局部富水区，在路床底部铺设30厘米厚砂砾隔水层，阻断毛细水上升路径。所有排水设施施工完成后进行通水试验，确保水流畅通、无淤堵。通过系统化排水设计，避免水分长期浸泡导致路基软化、沉降或冻胀，保障范县城关镇第二批道路项目路基长期处于干燥稳定状态，符合乡村振兴基础设施建设标准。

管井成孔后及时下管填砾，防止塌孔影响降水效果；

盲沟沟底纵坡不小于千分之五，确保自流排水；

隔水层摊铺均匀，压实度不低于90%；

排水设施进出口设置沉淀池，防止泥沙进入下游水系。

1.1.2.5、工序衔接控制

1.1.2.5.1、进度计划编排

进度计划编排以范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目总工期为约束，采用网络计划技术编制详细施工进度图，明确路基、路面、附属工程等各工序起止时间与逻辑关系。关键线路标注清晰，对清表、填筑、摊铺等耗时长、干扰多的工序预留适当缓冲期，确保前后环节无缝对接。计划编制过程中与设计、监理及村委代表充分沟通，结合农忙时节与天气因素合理调整作业窗口，避免窝工延误。进度计划按月分解，任务落实到班组与个人，每周召开进度协调会，动态更新实际进展与偏差分析，保障项目整体有序推进，满足乡村振兴道路建设时效性要求。

进度图采用横道图与网络图双表达，关键节点设置醒目标识；每月初发布当月详细作业计划，明确每日工作内容与责任人；计划调整需经项目经理签字确认，变更原因记录在案；现场设置进度公示牌，实时更新完成情况；所有计划文件与影像资料同步归档，形成可追溯过程记录。

1.1.2.5.2、资源动态调配

资源动态调配依据工序转换节点灵活实施，路基填筑高峰期集中投入推土机、压路机与运输车辆，路面摊铺阶段则重点保障摊铺机、压路机与拌和站协同运行。人力配置按工种与作业面均衡分配，测量、试验、安全等专业人员全程跟进，避免因岗位空缺影响流程衔接。材料供应实行“以日保周、以周保月”策略，碎石、沥青等大宗材料提前一周备料，水泥、外加剂等小宗材料按日配送。所有资源配置信息纳入现场调度系统，管理人员实时掌握设备位置、人员在岗与材料库存，确保资源高效利用，防止因供应不足或过剩影响范县城关镇第

二批道路项目整体进度与质量。

设备进场前完成安装调试与操作培训，确保即用即启；

劳务班组实行实名制管理，考勤与任务完成情况挂钩；

材料入库执行扫码登记，库存量低于警戒线自动提醒；

每日调度会通报资源使用情况，协调解决供需矛盾。

资源调配指令通过现场广播与移动终端同步下达，确保信息传递及时；设备维修保养纳入日常计划，备用配件现场常备；材料运输车辆按预约时段进场，减少等待时间；所有调配记录形成电子台账，支持随时查询与统计分析。

1.1.2.5.3、交叉作业协调

交叉作业协调统筹范县城关镇第二批道路项目多工种并行施工安排，划定路基、路面、管线、绿化等作业区域与时间窗口，避免相互干扰。施工前组织各班组负责人现场踏勘，明确各自作业边界与接口要求。设立专职交叉协调员，每日巡查作业面，及时调解矛盾。通信采用统一频道对讲机，关键工序交接实行书面确认。对存在安全风险的交叉点，如管沟开挖与路基填筑同步进行区域，设置硬质隔离带与警示标志，强化过程管控。通过科学组织与高效沟通，提升整体施工效率与安全性，保障乡村振兴道路建设各环节协同有序、稳步推进。

交叉作业区域悬挂责任公示牌，注明班组、负责人与联系方式；管线施工优先于路基填筑，避免重复开挖；绿化种植避开雨季与高温时段，减少成活率影响；所有协调事项当日记录，次日调度会通报落实情况；夜间施工提前公告周边村居，减少扰民投诉。

1.1.2.5.4、交接验收流程

交接验收流程建立标准化制度，明确路基交路面、基层交面层等工序间检查项目、责任人与整改时限。每道工序完工后，施工班组自检合格填写交接单，经质检员复核、测量组复测、试验室验证后，由监理工程师现场验收签字。验收不合格项列明具体问题与整改要求，限时24小时内完成，整改后重新报验。所有交接资料同步录入数字管理平台，支持全过程追溯。通过严格交接制度，确保上道工序质量达标后方可进入下一环节，从源头杜绝质量隐患，保障范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实体质量可靠、经得起检验。

交接单采用统一格式，含工序名称、检查项目、实测值、判定结论；验收过程留存影像资料，关键部位拍摄高清照片；整改通知单注明问题位置、整改方法与复查时间；交接资料按月装订成册，移交项目技术档案室；所有参与人员签字确认，责任落实到人。

1.1.2.5.5、异常情况处置

异常情况处置预设设备故障、人员短缺、天气突变等应急预案，明确响应流程与职责分工。设备突发故障时，启用备用设备或联系就近协作单位支援，维修人员30分钟内到场；人员临时短缺由项目部统一调配邻近班组补充；天气突变启动气候适应预案，调整作业内容或暂停施工。所有异常事件实行首报责任制，现场负责人第一时间上报，项目经理组织研判并决策，处置过程全程记录。通过快速响应与灵活调整，保障范县城关镇第二批道路项目施工连续性与稳定性，确保乡村振兴道路建设按期优质交付。

设备故障处置小组成员固定，联系方式张贴于操作室；

劳务应急储备库保持10人以上机动队伍，随时待命；

气象预警信息由专人接收并转发至各作业点；

异常处置记录纳入月度质量分析会，总结改进措施。

1.1.2.6、质量保障交底

1.1.2.6.1、质量标准宣贯

质量标准宣贯面向范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目全体参建人员，组织学习国家及行业关于道路工程的质量规范，结合本项目施工图纸与工程量清单中的具体要求，细化压实度、平整度、厚度等关键指标的执行标准。宣贯采用图文并茂的PPT讲解与现场实样对照方式，重点说明乡村道路与城市主干道在验收尺度上的差异，确保每位参与者清楚理解质量目标与具体操作要求。宣贯后进行闭卷测试，合格者方可上岗，不合格者重新培训，从思想认识层面筑牢质量第一意识，为项目高质量实施奠定坚实基础。

宣贯材料印制简明手册，人手一册，含常见问题解答；测试题目源自现场实际案例，避免纯理论考核；宣贯过程全程录像，存档备查；对农民工群体采用方言讲解，确保理解到位；宣贯记录表由本人签字确认，纳入个人档案。

1.1.2.6.2、关键岗位培训

关键岗位培训聚焦测量、试验、摊铺操作等核心工种，开展专项技能培训。测量人员重点训练全站仪架设、导线复测与高程控制，确保放样精度满足范县城关镇道路曲率与纵坡要求；试验人员强化压实度、弯沉、混凝土强度等检测方法实操，保证数据真实准确；摊铺机操作手进行模拟作业与故障排除训练，提升设备操控熟练度。培训考核实行实操+笔试双合格制，考核结果与岗位聘用挂钩，从技能层面保

障施工质量，支撑乡村振兴道路建设高标准落地。

测量培训设置野外实测考核点，误差控制在允许范围内；

试验培训使用真实样品，检测流程与实验室完全一致；

摊铺操作培训在模拟路段进行，涵盖起步、接缝、收尾全过程；

所有培训师资由公司内部高级技师担任，具备五年以上现场经验

。

培训课时不少于24学时，分理论与实操两个阶段；考核不合格者安排一对一辅导，直至达标；培训资料分类归档，含签到表、试题、评分表；关键岗位人员佩戴专属胸牌，便于现场识别与管理。

1.1.2.6.3、过程监督检查

过程监督检查建立常态化巡检机制，由专职质检员每日巡查全部作业面，采用随机抽查与重点监控相结合方式。对路基填筑厚度、摊铺温度、混凝土振捣时间等易出问题环节加大检查频次，发现问题当场记录、即时反馈、限期整改。巡查结果当日汇总形成质量日报，报送项目经理与监理单位。对重复出现的问题组织专题分析会，查找管理漏洞与操作短板，制定针对性改进措施。通过全过程、全覆盖监督检查，及时发现并纠正质量问题，形成闭环管理，保障范县乡村振兴道路工程质量始终处于受控状态。

巡查路线每日轮换，避免检查盲区；检查工具统一校准，确保测量数据准确；问题描述使用现场照片+文字说明，直观清晰；整改通知单明确整改方法与验证方式；质量日报电子版同步上传至项目管理平台。

1.1.2.6.4、问题整改追踪

问题整改追踪对发现的质量缺陷建立台账，详细记录问题部位、现象描述、责任班组、整改措施与时限。整改过程由质检员全程跟踪，整改完成后现场复验并拍照留证，合格后销号，不合格则重新下达整改令。台账按周更新，月度汇总分析问题类型与频次，识别共性缺陷并纳入下月培训重点。所有整改资料与影像同步归档，确保问题彻底解决不留后患，为范县城关镇第二批道路项目竣工验收提供完整、可溯的质量证据链。

台账采用电子表格管理，设置自动提醒功能；整改时限根据问题严重程度分级设定；复验人员与初始检查人员分离，确保客观公正；销号前由班组长、质检员、监理三方共同签字；月度分析报告提出预防措施并落实到下月计划。

1.1.2.6.5、质量文化培育

质量文化培育倡导“人人重视质量”的理念，通过设立质量流动红旗、评选月度质量标兵、组织质量经验分享会等方式营造浓厚氛围。现场设置质量宣传栏，张贴典型问题图解与优秀做法照片，直观展示质量优劣差异。管理人员带头执行质量标准，每日班前会强调质量要点，鼓励一线工人主动报告隐患。通过正向激励与文化浸润，激发全员参与质量管理的积极性与主动性，使质量意识内化于心、外化于行，保障范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目品质过硬、群众满意。

质量标兵评选标准公开透明，侧重日常表现与整改落实；经验分享会每月一次，由一线工人主讲实操技巧；宣传栏内容每周更新，图文并茂；班前会质量提醒控制在五分钟内，突出重点；所有文化活动

资料留存影像，形成项目特色质量档案。

1.1.3、资源配置与协调计划

1.1.3.1、人员技能匹配

1.1.3.1.1、岗位资质核查

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目对施工人员专业能力提出明确要求，所有关键岗位人员均须持有效职业资格证书及上岗证进场作业。现场管理人员逐一对拟投入人员的证件原件进行核验，确认证书类别、有效期、发证单位与持证人身份信息完全一致，确保人证合一。重点核查道路工程相关工种如测量员、试验员、安全员、施工员等岗位的注册备案情况，杜绝无证、过期证或借用证件现象。针对城关镇道路建设中涉及的软基处理、沥青混凝土摊铺等特殊工艺环节，额外查验操作人员专项培训合格记录，保障基础资质满足本项目技术门槛。

建立岗位资质清单台账，按工种分类登记人员姓名、证书编号、发证时间、有效期及核查日期；

实行双人复核制，由项目技术负责人与人力资源专员共同签字确认资质有效性；

对存疑证件通过主管部门官网在线验证，必要时联系发证单位书面核实；

未通过核查人员一律暂缓进场，同步启动备选人员调派程序，确保关键岗位不空缺。

1.1.3.1.2、专业技能评估

依据范县城关镇道路项目施工图纸中明确的路基压实度控制、水

泥稳定碎石基层摊铺厚度、沥青面层接缝处理等技术要点，组织由三名具有十年以上农村道路施工经验的技术骨干组成评审小组，开展实操考核与理论测试。实操考核设置模拟沟槽开挖边坡稳定性控制、小型压路机碾压遍数与速度匹配、沥青混合料到场温度快速判断等场景，观察候选人员应对实际问题的操作规范性与应变能力。理论测试围绕本项目涉及的《公路路面基层施工技术规范》通用要求、雨季施工排水措施、乡村振兴类项目文明施工常见要求等内容编制试题，满分100分，80分以上为合格线。所有参与评估人员成绩纳入个人技能档案，作为后续岗位安排的重要依据。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处乡镇建成区，作业面狭窄、交通疏导压力大，对一线操作人员的空间判断力、机械协同熟练度和突发状况响应速度提出更高要求。评审小组在考核中特别关注候选人是否具备类似城关镇周边区域的道路改造经验，例如是否参与过同类土质条件下的路基换填、是否熟悉本地常用材料供应节奏、是否适应乡镇居民区夜间施工协调模式等实际要素。考核结果与岗位需求精准匹配，确保每名上岗人员都能独立完成所负责工序，避免因技能断层影响整体进度。

1.1.3.1.3、经验背景审查

优先选拔近三年内承担过河南省内同类乡村振兴道路项目的管理人员和技术工人。重点审查项目经理是否主持过不少于两条总长五公里以上的乡镇等级道路施工任务；审查技术负责人是否参与过至少三项涉及软土地基处理或旧路加铺改造的类似工程；审查班组长是否具备连续两年以上在范县及周边县域道路施工现场带班经历。通过调阅

其过往项目竣工资料、监理单位评价意见及业主回访记录等方式，核实其在解决征地协调、地下管线避让、农忙季节用工波动等乡村振兴项目特有难题方面的实际表现。对具有范县城关镇前期道路维修改造经验的骨干人员予以优先录用，缩短团队熟悉本地环境的时间成本。

梳理范县近五年已实施的乡村振兴道路项目名录，比对候选人参与记录；

向原项目业主单位函询其工作表现，重点了解质量把控、工期履约及群众沟通情况；

核查其参与项目是否发生过质量安全责任事故或投诉事件；

对核心岗位人员开展面对面访谈，了解其对本项目施工难点的理解深度与应对思路。

1.1.3.1.4、岗前专项培训

结合范县乡村振兴局提供的本项目施工图纸与工程量清单，编制针对性岗前培训内容。培训覆盖路基清表深度控制、水泥稳定碎石基层含水率现场判定、沥青混凝土运输保温措施、井盖安装高程微调方法等具体操作要点。邀请曾参与范县其他乡镇道路建设的资深技术人员授课，使用本地常见施工案例讲解工艺要点，避免照本宣科。培训采用“理论讲解+现场示范+实操练习”三段式方式，每项工艺均安排在模拟路段进行不少于两轮实操训练，确保每位参训人员能独立完成标准动作。培训结束后进行闭卷考试与现场操作考核，双项合格者发放培训结业证明，作为正式上岗凭证。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工区域位于镇区主干道及支路，涉及人行道板铺设、雨水口改造、路灯基础

预埋等多项配套作业。岗前培训专门增加交叉作业安全距离控制、小型机械在狭窄路段转向技巧、居民区降噪施工时段安排等模块，强化作业人员对本地环境的适应能力。所有培训资料均以图文手册形式发放，内容语言简洁、步骤清晰，避免使用专业术语堆砌，确保一线工人能够准确理解并执行。

培训内容紧密对接本项目实际需求，不泛泛而谈通用知识。例如针对图纸中明确的旧路基层病害处理范围，培训重点讲解如何识别网状裂缝与沉陷区域、如何确定铣刨深度、如何控制新旧基层衔接坡度等实操细节。对工程量清单中列明的透层油洒布量，培训现场演示喷洒均匀性检查方法及漏洒补救流程。所有培训环节均围绕范县城关镇道路建设的具体参数与现场条件展开，确保培训成果可直接转化为施工质量保障能力。

1.1.3.1.5、动态考核机制

建立覆盖全体进场人员的技能动态跟踪档案，记录其每日作业内容、完成质量、安全行为、协作表现等数据。由班组长每日填写简要评价，技术负责人每周汇总分析，重点关注路基压实检测合格率、基层平整度偏差、面层摊铺接缝平顺度等关键指标对应岗位人员的操作稳定性。每月召开技能复盘会，结合现场实测数据与监理反馈，对连续两周指标波动较大的人员启动再培训或岗位调整。对在雨天路基排水、夜间沥青摊铺等特殊工况下表现突出的人员给予现场表扬，树立实操标杆。动态考核结果与日常绩效挂钩，但不设硬性淘汰比例，重在通过持续改进提升整体队伍胜任力。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工期紧凑

，不同施工阶段对人员技能需求存在差异。初期路基施工需大量普工配合机械作业，中期基层摊铺需熟练操作手精准控制，后期面层施工则强调精细作业与外观质量。动态考核机制根据各阶段特点调整评价权重，避免用同一标准衡量不同岗位。例如路基阶段侧重土方调配效率与边坡修整质量，面层阶段则重点考核摊铺机行走匀速性与接缝处理效果。所有考核数据均来源于现场真实记录，不依赖主观印象，确保评价结果客观反映人员实际能力变化。

1.1.3.2、机械进场安排

1.1.3.2.1、设备选型规划

根据范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工图纸中明确的路基处理方式、基层结构层厚度及面层材料类型，科学配置机械设备。路基施工选用适配乡镇道路作业面的小型挖掘机与振动压路机，避免大型设备对周边居民区造成扰动；基层摊铺采用自动找平功能的稳定土摊铺机，确保水泥稳定碎石层厚度均匀；面层施工配备具备温控系统的沥青摊铺机及双钢轮压路机，满足沥青混凝土温度敏感性要求。所有设备功率、作业宽度、最小转弯半径等参数均经现场实测验证，确保能在城关镇既有道路条件下安全高效作业，不因设备尺寸或性能不匹配导致工序延误。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工区域多位于既有居民聚居区，部分路段宽度不足六米，对机械设备机动性提出更高要求。设备选型时重点考虑小型化、低噪音、易维护特性，例如选用轮胎式装载机替代履带式机型，减少对既有路面的碾压损伤；选用静音型发电机为夜间施工提供电力，降低对周边住户影响。所

有进场设备均经过出厂性能检测，关键部件如液压系统、制动装置、灯光信号等处于良好状态，从源头保障设备运行可靠性，避免因故障停机影响本项目连续施工节奏。

1.1.3.2.2、进场时间统筹

依据本项目总体施工进度计划，将机械设备分三个批次有序进场。第一批次为路基施工设备，包括小型挖掘机、推土机、振动压路机，在开工后三天内全部到位；第二批次为基层施工设备，包括稳定土拌合站、摊铺机、胶轮压路机，在路基验收合格后五天内进场；第三批次为面层施工设备，包括沥青摊铺机、双钢轮压路机、洒布车，在基层养护期满且验收通过后七天内进场。每批次设备进场前两天，由现场调度员确认作业面清理完毕、临时通道畅通、电源接口就位等前置条件，确保设备到达即能投入作业，避免集中进场造成场地拥堵或闲置等待。

每台设备进场前签署《进场确认单》，注明设备型号、操作人员、预计作业时段；

建立设备进场日志，记录实际到达时间、停放位置、调试完成时间；

对因天气或交通原因延迟进场的设备，同步启用备用设备调度预案；

每日统计各作业面设备使用率，动态优化后续批次进场节奏。

1.1.3.2.3、运输路线勘察

开工前一周，组织设备运输协调小组对范县城关镇范围内所有可能通行路线进行实地踏勘。重点测量各路口限高架净空、桥梁承载能

力、窄巷转弯半径及夜间照明条件，避开学校、医院等敏感区域周边道路。针对本项目六个主要施工点位，分别规划三条备选运输路径，每条路径标注最大允许轴重、建议行驶时段及应急绕行方案。运输前一日再次确认路线状况，如遇临时交通管制或路面损坏，立即启用备选路径。所有大型设备运输车辆提前办理本地通行许可，驾驶员接受专项交底，熟悉沿途风险点与应急处置要点，确保设备安全抵达作业区。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工点分散于镇区不同方位，部分路段存在历史遗留的管线占压、临时搭建物遮挡等问题。运输路线勘察过程中，同步与镇村两级协调员对接，提前清理影响通行的障碍物，协商临时占用部分人行道空间用于设备转运，并设置明显警示标识。对确需穿越居民密集区的路线，安排专人引导车辆低速缓行，避开上下学高峰时段，最大限度减少对当地居民正常生活的影响，体现乡村振兴项目建设的便民导向。

1.1.3.2.4、安装调试准备

设备到达指定作业点后，由厂家派驻技术人员与项目设备管理员共同完成安装调试。首先检查运输过程中设备紧固件是否松动、液压管路是否泄漏、电气线路是否破损；其次按说明书要求进行水平校准、传感器标定、控制系统参数设定；最后进行空载运行测试，确认发动机运转平稳、液压系统压力正常、安全保护装置灵敏有效。调试完成后填写《设备调试记录表》，由双方签字确认。所有调试过程严格遵循设备出厂技术标准，不得擅自更改参数设置，确保设备性能符合本项目道路施工精度要求。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目对基层平整度与面层厚度控制精度较高，设备调试重点保障摊铺机自动找平系统与压路机振动频率的准确性。调试过程中使用标准水准仪与激光测距仪进行多点复核，确保摊铺机传感器误差控制在允许范围内；对压路机振动参数进行三次重复测试，确认其在不同档位下的振幅与频率稳定输出。调试合格的设备张贴绿色合格标识，未达标设备立即返厂检修或更换，绝不带病作业，从设备源头保障道路施工质量。

1.1.3.2.5、维护保养计划

制定设备日常保养与定期检修制度，明确每台设备的润滑周期、滤芯更换频次、液压油检测要求等具体内容。指定专人负责保养执行与记录，每日作业结束后清洁设备表面、检查关键部位螺栓紧固状态、添加规定型号润滑脂；每周进行一次全面检查，包括制动系统效能测试、灯光信号完整性验证、轮胎磨损程度评估；每月委托专业机构对发动机、液压泵等核心部件进行状态监测。所有保养与检修记录实时录入设备管理台账，作为后续设备状态分析与更新决策的依据，保障设备在整个范县城关镇道路施工期内持续稳定运行。

每台设备配备专用保养工具包与消耗品储备箱；

建立设备故障快速响应机制，小故障两小时内修复，大故障四小时内提供替代设备；

对高频使用设备如压路机、摊铺机增加巡检频次，预防性维护前置；

保养记录与施工日志关联，追溯设备状态对工序质量的影响关系。

1.1.3.3、材料供应保障

1.1.3.3.1、供应商筛选

依据范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工程量清单中列明的水泥、碎石、沥青、钢筋等主要材料规格与质量要求，面向本地及周边区域开展供应商遴选。重点考察供应商近三年内为范县及濮阳市其他乡镇道路项目供货的履约记录，核实其产品检测报告真实性、供货及时率及售后服务响应速度。对入围供应商进行实地走访，查看其原材料仓储条件、生产过程质量控制措施及成品出厂检验流程。最终确定三家水泥供应商、两家碎石场、一家沥青改性剂合作单位进入本项目合格供方名录，确保材料来源可靠、品质可控、供应稳定，降低因供应商问题影响范县城关镇道路建设进度的风险。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处豫北平原，对路基填料的液限、塑性指数及基层骨料的压碎值有明确要求。供应商筛选过程中，重点核查其原材料产地是否符合本地区地质特点，例如碎石场是否采用本地优质辉绿岩矿源，水泥厂是否具备稳定供应复合硅酸盐水泥的能力。对提供样品的供应商，委托第三方检测机构按本项目技术规范进行全项复检，不合格者直接淘汰。所有入选供应商均签订材料供应承诺书，明确质量责任、违约处理方式及应急补货时限，从源头筑牢材料品质防线。

1.1.3.3.2、采购计划制定

结合本项目施工进度计划与各工序材料消耗规律，编制分阶段材料采购计划。路基施工阶段重点保障土方改良剂与排水管材的按时到场；基层施工阶段提前十天落实水泥与级配碎石的供应节奏；面层施

工阶段确保沥青混合料在摊铺前二十四小时完成备料。采购计划明确每批次材料的数量、规格、进场时间及堆放位置，预留五天合理缓冲期应对运输延误、天气变化等不确定因素。采购指令下达前，由技术负责人复核图纸变更情况，避免因设计调整导致材料错采、漏采或超采，确保材料供应与范县城关镇道路建设实际需求高度契合。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目各施工点位分散，材料运输需兼顾时效性与经济性。采购计划中明确不同材料的运输方式：水泥采用散装罐车直达现场，减少二次倒运；碎石采用加盖篷布自卸车运输，防止扬尘污染；沥青混合料使用保温性能良好的专用运输车，确保到场温度符合摊铺要求。所有运输车辆提前报备进场路线与时间，避免与居民出行高峰重叠，体现对乡镇交通秩序的尊重与维护。

1.1.3.3.3、质量检验流程

严格执行材料进场验收制度，实行双人复核与抽样检测相结合。每批次材料到场后，由材料员与试验员共同核对送货单、质量证明文件与实物标识是否一致；现场随机抽取样品送至工地试验室，按规范要求对含泥量、颗粒级配、针片状含量等关键指标检测；对水泥、沥青等重要材料，同步留存封样备查。验收不合格材料立即退场并记录原因，同批次材料暂停使用，待复检合格后方可投入本项目道路施工。所有验收记录完整归档，确保材料质量可追溯、责任可追究。

建立材料进场台账，记录车号、到场时间、验收结论、使用部位；

对砂石料实行每车过磅称重，水泥按袋数与吨位双重核验；

沥青混合料到场温度使用红外测温仪逐车检测并记录；

验收结果当日录入项目管理平台，实现信息实时共享。

1.1.3.3.4、仓储管理规范

根据范县城关镇道路项目各施工点位实际条件，合理规划临时堆场与仓库布局。水泥存放于防潮防雨的专用库房，离地垫高三十厘米并铺设油毡隔离层；碎石按不同粒径分类堆放，设置明显标识牌；沥青桶竖直存放于阴凉通风处，远离火源与高温区域；钢筋原材与半成品分区分架码放，覆盖防雨布防止锈蚀。所有材料堆场地面硬化处理，周边设置排水沟，避免积水浸泡。仓储管理责任落实到人，每日巡查记录温湿度、堆放状态及防护措施完好情况，保持材料存储环境始终处于适宜状态。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工周期跨越雨季，对材料防潮要求较高。仓储管理中特别强化水泥与石灰等易受潮材料的防护措施，库房内放置湿度计并定时记录，当相对湿度超过七十时启动除湿设备。碎石堆场顶部加装可拆卸防雨棚，既能满足晴天通风晾晒需求，又能在降雨时快速封闭。所有材料标识牌统一采用防水材质，内容包含材料名称、规格、进场日期、检验状态等基本信息，字迹清晰可辨，方便现场人员快速识别与取用。

1.1.3.3.5、应急调配预案

建立材料短缺应急响应机制，与三家备用供应商签订应急供货协议，明确其为主供渠道中断时的响应时限与最低供货量。在项目部设立应急物资储备间，常备若干吨水泥、碎石及沥青改性剂，满足三日内紧急施工需求。一旦发生主供材料质量异常或运输中断，立即启动

应急预案：由材料主管上报情况，技术负责人确认替代方案可行性，采购专员联系备用供应商发货，现场调度员调整作业顺序优先使用库存材料。所有应急处置过程全程留痕，事后分析原因并优化后续采购策略，确保范县城关镇道路建设连续性不受影响。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工期间若遇极端天气或交通管制，可能导致材料运输延迟。应急调配预案中明确不同情形下的响应等级：一级响应（预计延迟1-2天）启用现场库存；二级响应（预计延迟3-5天）启动备用供应商；三级响应（预计延迟超过5天）调整施工计划，优先推进不受材料制约的工序。每次应急处置后召开简短复盘会，评估预案执行效果，持续完善响应流程，提升材料保供体系的韧性与适应性。

1.1.3.4、工种协同管理

1.1.3.4.1、工序衔接设计

梳理范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目各工种作业顺序，明确路基施工与基层摊铺、基层养护与面层摊铺、道路施工与附属设施安装之间的交接标准。例如路基压实完成后，测量班组在四十八小时内完成高程复测并移交数据，基层施工班组据此调整摊铺厚度；基层养护期满后，试验班组出具强度检测报告，面层施工班组凭报告启动摊铺作业。所有交接环节设置书面确认单，双方签字认可后方可转入下道工序，避免因等待数据或验收而产生窝工，提升整体施工效率。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目涉及多个专业工种同步作业，如路基班组与排水管道安装班组、基层摊铺班组

与检查井砌筑班组、面层施工班组与路灯基础预埋班组之间存在频繁交叉。工序衔接设计中明确各工种作业面边界与时间窗口，例如管道安装需在路基碾压前完成沟槽回填，检查井砌筑须在基层摊铺前完成井周加固，路灯基础预埋应与面层摊铺同步推进。通过细化交接节点与责任界面，减少工种间相互等待时间，确保范县城关镇道路建设各环节有序推进。

1.1.3.4.2、沟通协作机制

建立跨工种日常沟通协调平台，每日上午八点召开十五分钟现场碰头会，由各工种班组长参加，通报当日作业计划、资源需求及潜在配合问题。每周召开一次正式生产协调会，技术负责人主持，重点解决工序交叉、场地共享、材料交接等共性难题。所有会议形成简要纪要，明确问题归属、解决措施与完成时限，并在施工公告栏公示。通过固定沟通渠道与闭环管理机制，统一各工种作业标准与信息传递口径，促进现场团队形成默契配合，保障范县城关镇道路建设顺利实施。

建立工种联络员制度，每班组指定一名专职协调员；

使用统一工况看板，实时更新各作业面进度与待办事项；

对协调会决议事项实行销号管理，完成一项关闭一项；

协调结果同步抄送项目管理层，确保执行力度不打折扣。

1.1.3.4.3、空间分区管控

根据范县城关镇道路项目各施工点位实际地形与作业需求，科学划分各工种作业区域。路基施工区设置警戒绳与标识牌，禁止无关人员进入；基层摊铺区预留足够长度作为材料转运通道；面层施工区实

行半幅封闭，保留一侧通行能力。对多工种共用区域如材料堆场、临时办公区、水电接入点等，明确使用时段与清洁责任，避免因空间争夺引发冲突。所有分区标识清晰可见，夜间增设反光标识，保障作业安全与现场秩序井然。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工区域紧邻居民住宅与商铺，空间受限明显。空间分区管控中特别注重减少相互干扰：将混凝土搅拌作业点设置在远离居民区的一侧，控制噪音传播方向；钢筋加工区采用围挡隔离，防止飞溅物影响周边；夜间施工照明灯具朝向作业面，避免强光直射居民窗户。所有分区方案经镇村协调员确认，兼顾施工效率与民生关切，体现乡村振兴项目的温度与担当。

1.1.3.4.4、资源共享策略

统筹调配范县城关镇道路项目现场共用资源，制定机械设备、临时设施、测量仪器等共享使用规则。例如小型发电机由电工班组统一管理，各工种按需申请使用时段；全站仪由测量班组负责保管与校准，其他工种使用前预约并登记；临时工棚按功能划分为休息区、工具存放区、材料中转区，各班组按区域使用。共享资源使用情况每日公示，对长期闲置或过度占用行为及时提醒，提高资源利用率，避免因争夺资源导致停工待料现象，保障施工连续性。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目各施工点位分散，部分小型设备如手持夯实机、移动照明灯等需求量大但使用时段错峰。资源共享策略中建立设备流动登记制度，各班组领取设备时注明预计归还时间，管理员根据后续需求合理调剂。对高频使用设

备设置共享充电站与简易维修点，减少往返仓库时间。所有共享规则简单明了、易于执行，不增加一线工人负担，真正服务于范县城关镇道路建设实际需要。

1.1.3.4.5、联合应急演练

组织路基、基层、面层、排水、电气等多工种参与的联合应急演练，模拟范县城关镇道路建设中可能出现的突发情况，如暴雨导致路基积水、沥青摊铺中途设备故障、夜间施工照明中断等场景。演练前明确各工种职责分工与响应流程，演练中检验信息传递速度、人员集结效率与协同处置能力，演练后现场点评并优化应急预案。通过常态化联合演练，提升各班组在紧急情况下的反应速度与配合水平，增强范县城关镇道路建设整体应急保障能力。

每季度开展一次不同主题的联合应急演练；

演练场景贴合本项目实际风险点，不搞形式主义；

参演人员覆盖各工种一线操作人员，非仅管理人员；

演练记录纳入班组月度考核，强化责任意识。

1.1.3.5、资源动态调配

1.1.3.5.1、实时进度监测

利用施工日志、材料领用单、设备运行记录等基础数据，对范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目各分项工程进度进行实时监控。每日统计各作业面人工出勤人数、机械作业台班、材料实际消耗量，与进度计划对比分析偏差原因。例如发现某路段基层摊铺进度滞后，立即核查是因设备故障、人员不足还是材料供应延迟所致，并针对性调整资源配置。所有监测数据当天汇总，形成进度简报

供现场管理人员决策参考，为资源动态调配提供准确依据。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工点位多、管理半径大，实时进度监测采用“人工填报+关键节点拍照”双轨模式。各班组每日下班前提交电子版日报，注明完成工程量、存在问题及明日计划；技术员对路基压实、基层摊铺、面层接缝等关键工序拍摄现场照片，直观反映施工质量与进度。所有数据汇总至项目管理看板，管理人员可随时掌握各点位真实状态，避免信息滞后影响资源调配时效性，确保范县城关镇道路建设始终处于可控节奏。

1.1.3.5.2、资源预警系统

设定范县城关镇道路建设关键资源消耗阈值警戒线，例如水泥库存低于五吨、碎石存量少于二百立方米、压路机连续作业超十二小时等情形触发预警。预警信息通过手机短信与现场广播同步推送至材料主管、设备管理员及生产负责人，提示其提前介入核查原因并启动预备方案。预警分级管理，黄色预警提示关注，橙色预警要求两小时内响应，红色预警启动应急调配，防止资源断档影响施工连续性，保障本项目按期推进。

预警阈值根据各施工阶段实际消耗规律动态调整；

预警信息附带当前库存/运行数据及历史对比图表；

每次预警处置结果记录在案，用于优化后续阈值设定；

预警系统与采购、设备调度等后台系统联动，提升响应效率。

1.1.3.5.3、弹性人力配置

根据范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工程量分布与气候条件变化，灵活调整作业人员数量与工种结构。路基施

工高峰期增派普工配合机械作业；基层摊铺阶段加强测量与试验人员配置；面层施工期间重点保障摊铺机操作手与压路机司机。对农忙季节可能出现的用工波动，提前与本地劳务合作社对接，储备适量辅助力量，确保关键节点有人可用，闲时避免人力浪费，实现人力资源与工程节奏的动态匹配。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处农业县镇，施工期间需兼顾当地农事活动。弹性人力配置中明确农忙时段（如小麦收割期）的用工预案：提前两周与村民代表沟通，协调错峰施工时间；对必须连续作业的关键工序，适当提高日薪吸引劳动力；对非关键工序，合理调整作业顺序避开农忙高峰。所有人力调配均以保障村民基本生计为前提，体现乡村振兴项目以人为本的实施理念。

1.1.3.5.4、机械流动调度

打破范县城关镇道路建设固定作业面限制，根据任务优先级与现场进展，在不同施工点位间灵活调度机械设备。例如当A路段基层摊铺完成而B路段尚未具备作业条件时，将摊铺机转移至C路段进行试验段施工；当D点压路机完成初压后，立即调往E点进行复压作业。调度指令由现场调度员统一发布，设备操作手按指令行动，调度过程全程记录，确保设备效能最大化，缩短周转周期，避免设备闲置浪费。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目六个施工点位进度不一，机械流动调度成为提升整体效率的关键。调度过程中充分考虑设备转场距离与时间成本，优先安排相邻点位间的设备流转；对长距离调度，提前协调运输车辆与路线；对精密设备如摊铺机，转场前后均进行精度复核。所有调度行为以不影响工程质量为前提，

不为赶工而牺牲施工标准，确保范县城关镇道路建设质量与进度双达标。

1.1.3.5.5、资金流匹配

将范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目资源调配与资金使用计划紧密挂钩，确保资金流向与资源需求节奏一致。材料采购付款节点与进场时间匹配，设备租赁费用按实际使用台班结算，人工工资按月度完成产值比例发放。资金计划中优先保障紧缺资源的采购与租赁，例如当碎石供应紧张时，提前支付供应商预付款以锁定货源；当急需增加辅助工人时，及时拨付劳务费用。通过资金流精准匹配，维持供应链条稳定，支撑本项目高效实施。

资金支付审批与资源使用验收同步进行；

对超预算的资源调配需求，启动专项审议程序；

资金使用情况每周向项目管理层通报，接受监督；

资金流数据与进度、质量数据关联分析，提升决策科学性。

1.1.3.6、现场调度机制

1.1.3.6.1、指挥架构搭建

构建层级分明、权责清晰的范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目现场调度指挥体系。项目经理为总指挥，全面负责调度决策；生产经理为执行指挥，统筹各工种作业；各施工点位设专职调度员，直接对接班组长。明确各级调度人员的职责权限与汇报关系，例如调度员有权协调本点位资源，重大问题须在三十分钟内上报生产经理。所有调度指令通过统一频道发布，确保信息传递准确无误，指令下达畅通无阻，信息反馈及时准确，保障本项目现场管理高效

有序。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目六个施工点位地理分散，指挥架构中增设片区调度协调员，负责相邻两个点位间的资源统筹与信息互通。片区协调员每日巡查各点位，收集共性问题并汇总上报，减少重复请示。所有调度岗位职责写入岗位说明书，张贴于办公室醒目位置，新进人员入职即接受调度流程培训，确保指挥体系运行顺畅，不因人员变动影响范县城关镇道路建设整体节奏。

1.1.3.6.2、例会制度落实

坚持每日晨会与周例会制度，保障范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目信息畅通、目标一致。每日晨会控制在十五分钟内，由生产经理主持，各班组长汇报当日计划、资源需求及需协调事项；周例会于周五下午召开，回顾本周完成情况，分析偏差原因，部署下周重点工作。所有会议聚焦解决问题，不议空话套话，形成简明会议纪要并公示，确保全员目标一致、行动同步，推动本项目按计划稳步实施。

晨会实行站立开会，提高效率，会后立即投入作业；

周例会设置议题征集环节，提前收集各班组长关注问题；

会议决议事项明确责任人与完成时限，跟踪落实；

会议记录电子化存档，便于后续查询与责任追溯。

1.1.3.6.3、突发响应流程

制定标准化的范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目突发事件应急处置流程，明确报告时限、决策程序与救援措施。

例如遭遇突发暴雨，班组长须在五分钟内电话报告调度员，调度员十

分钟内启动排水预案并通知相关班组；发现设备严重故障，操作手立即停机并上报，设备管理员三十分钟内到场处置。所有应急流程图张贴于各施工点位，定期组织演练，确保在恶劣天气或意外事故时能迅速响应，最大限度减少对本项目进度的影响。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工期间可能面临夏季强降雨、冬季低温等气候挑战。突发响应流程中细化不同情形处置要点：雨季施工重点保障排水设备随时可用、路基防雨覆盖材料足额储备；低温施工明确沥青混合料到场温度下限、压路机碾压遍数调整原则。所有流程不追求复杂，重在简洁实用、一线人员看得懂、用得上，真正提升范县城关镇道路建设现场应急处置能力。

1.1.3.6.4、信息传递网络

搭建覆盖范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目全现场的通讯信息网络，为各施工点位配备数字对讲机，关键岗位人员配置移动终端。调度指令通过专用频道第一时间传达到位，现场情况如进度滞后、材料短缺、安全隐患等实时回传至指挥中心。建立信息传递登记制度，每条指令与反馈均有记录，确保信息不遗漏、不延误、不误传，支撑现场调度机制高效运行，保障本项目各项任务精准落地。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目各点位间距离最远达三公里，信息传递网络特别强化信号覆盖：在制高点设置信号中继器，确保对讲机通信无死角；移动终端安装专用调度APP，支持文字、语音、图片多种信息格式上传。所有通讯设备每日班前检查电量与信号强度，备用电池与充电宝定点存放。信息传递强调“简洁

、准确、及时”，避免冗长描述，确保调度指令清晰可执行，现场反馈真实可追溯。

1.1.3.6.5、绩效考评挂钩

将范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目调度执行效果纳入绩效考核体系，对响应迅速、协调得当的个人或班组给予现场表扬与适当激励；对推诿扯皮、延误进度的行为进行实事求是的记录与提醒。考核结果不简单与奖金挂钩，更注重过程改进，例如对多次协调不力的班组，安排经验丰富的调度员驻点指导。通过绩效考评正向引导与过程纠偏，强化调度制度执行力，保障本项目现场管理规范有序、高效务实。

调度执行考核以解决问题数量与质量为依据；

考核结果每月公示，接受全体人员监督；

对考核优秀者优先安排技术培训与晋升机会；

考核过程注重事实依据，不搞主观评价或平均主义。

1.2、分部分项工序流程

1.2.1、路基工程施工工序

1.2.1.1、清表作业管理

1.2.1.1.1、现场勘察与清理范围界定

清表作业是范县城关镇第二批道路建设项目路基施工的首要环节，必须立足项目实际地形地貌开展精细化前期工作。首先组织技术人员沿拟定路线走向进行全线踏勘，重点识别道路红线范围内及两侧影响区域的地貌起伏、植被覆盖、地下障碍物分布等情况。结合电子磋商文件所附图纸和工程量清单中明确的施工边界，采用明显标识物与

测量放线相结合方式划定清理起止点与横向控制线，确保清表作业不遗漏任何杂草、灌木、树根、垃圾及表层浮土，同时严格规避对红线外农田、林地及既有设施的扰动。所有勘察记录同步标注桩号与影像资料，作为后续工序验收的基础依据。

依据现场实测数据与设计图纸复核，确认清表区域与道路中心线、边坡脚线的空间关系；

对存在高差变化或隐蔽障碍的区段增设补充测点，避免因地形误判导致后期返工；

在居民聚居区或临近公共设施路段，提前与属地村委沟通协调，明确临时通行与防护要求；

将勘察成果汇总形成《清表范围确认图》，经监理单位现场签字后作为作业基准。

1.2.1.1.2、地表植被与障碍物清除

清除作业坚持安全、高效、可控原则，根据范县城关镇本地植被特点和施工场地条件，合理配置小型挖掘机、推土机与人工辅助力量。对成片乔木及灌木丛优先采用机械连根挖除，对零星杂草、藤蔓及浅层树根则安排熟练工人使用铁锹、镐头等工具进行精细清理。所有清除物按可燃类、不可燃类、有机质类分类装运，严禁就地焚烧或随意倾倒。作业过程中实时监测基底平整度，对局部凹陷或凸起部位及时修整，确保清表后基面无明显起伏、无残留根系、无硬质块体，为后续分层填筑提供连续、稳定、洁净的作业面。

清表后的基底应满足范县乡村振兴局对乡村道路建设的基本承载要求，不得存在软弱夹层或松散浮土。作业全程由专职安全员巡查，

防范机械碰撞、人员坠落等风险。对于靠近现有排水沟渠或灌溉渠道的路段，在清除时同步检查其结构完整性，发现破损立即标记并上报处理。所有清除作业均在当日完成当日清运，保持施工现场整洁有序。

1.2.1.1.3、表土剥离与分类堆放

范县城关镇区域土壤以轻壤土为主，表层30厘米内富含有机质，具备良好肥力与保水性，适宜后期绿化复垦使用。施工中严格实施表土剥离专项作业，采用带刻度标尺的刮平设备控制剥离深度，误差控制在±5厘米以内。剥离出的表土按含腐殖质程度、粒径组成及含水状态分为三类：优质耕作土、一般表土、砂性表土，并分别运送至项目指定临时堆存区。堆存区设于道路施工影响范围外、地势较高且排水通畅位置，每类表土单独分区堆放，表面覆盖防雨篷布，四周设置临时挡土埂与导流沟，防止雨水冲刷造成养分流失或水土污染。所有表土堆存位置、方量及状态均登记造册，由专人负责日常维护与出入库管理。

剥离前对典型地段取样检测，掌握有机质含量与pH值基础数据；

运输车辆车厢底部铺设防渗隔层，避免混入其他土源；

堆存期间定期检查覆盖情况，雨季增加巡查频次；

建立表土使用台账，明确各路段复垦用量与调配计划。

表土资源的保护与再利用直接关系到范县城关镇乡村人居环境提升效果。通过科学剥离与规范堆存，既保障了路基施工质量，又为后续道路两侧绿化、边坡植草及周边农田复耕预留了可靠土源。该项工作纳入每日施工日志统一记录，确保过程可查、责任可溯。

1.2.1.1.4、排水沟渠临时疏通

范县地处平原微倾斜地带，雨季降水集中，清表期间必须同步保障排水畅通。施工前核查沿线既有明沟、暗管及自然汇水路径，对淤塞、塌陷或断流区段进行清淤、加固或改道处理。在清表作业面边缘每隔30至50米设置一道横向临时排水沟，沟底纵坡控制在0.3%至0.5%，沟宽与深度根据汇水面积合理确定，确保能承接单次中雨强度径流。沟体采用人工修整或小型机械开挖，内壁拍实防渗，出口接入既有排水系统或低洼蓄水区。对穿越道路的既有沟渠，加设临时过水涵管并做好进出口防护，避免施工扰动导致水流漫溢。所有临时排水设施完工后进行通水试验，确认排水路径通畅、无渗漏、无倒灌现象。

范县城关镇第二批道路建设项目地处村镇连接带，周边多为农田与居住区，临时排水方案需兼顾施工需求与村民生活便利。排水沟渠布置避开农用机耕道与宅前通道，必要时设置简易过桥板。降雨前后加强巡检，及时清理落叶、泥沙等堵塞物。排水作业与清表进度同步推进，做到“清一段、排一段、验一段”，杜绝积水浸泡基底情况发生。

临时排水沟与永久排水设施衔接处设置沉砂池，减少泥沙进入下游；

在低洼易积水路段加密布设集水井与抽排设备；

排水路径避开电力杆基、通信管线及地下构筑物；

建立排水设施维护清单，明确责任人与检查周期。

1.2.1.1.5、清表后场地验收准备

清表作业完成后，立即组织施工单位自检、监理单位复核与建设

单位抽查三级验收准备。自检内容包括清理范围符合性、基底平整度、障碍物清除彻底性、表土剥离完整性及临时排水有效性五项核心指标。采用全站仪复测关键控制点高程，拉线检查基底横向坡度与纵向顺直度，目测确认无树根、石块、垃圾残留。对发现的问题建立问题清单，明确整改项、责任人与时限，整改后再次闭环验证。所有测量数据、影像记录、问题整改单汇总形成《清表作业验收准备报告》，附清表前后对比照片及坐标点位图，提交监理单位审核。该报告作为工序交接的重要支撑材料，确保范县城关镇道路建设项目路基施工起点清晰、依据充分、责任明确。

清表验收准备不是形式流程，而是对后续填筑质量的前置把关。所有参建人员现场对照电子磋商文件技术条款逐项核对，尤其关注图纸中标注的特殊地质段落与设计变更区域。验收前召开简短碰头会，通报作业难点与处置情况，统一验收尺度。验收过程全程留痕，签字页注明日期与桩号段落，杜绝代签、补签。该环节完成后，方可进入分层填筑阶段，确保范县城关镇第二批道路建设项目整体进度与质量受控。

1.2.1.2、分层填筑控制

1.2.1.2.1、填料选择与质量初检

范县城关镇第二批道路建设项目路基填筑材料优先选用本地合格土源，严格遵循电子磋商文件及工程量清单中对填料物理性质的基本要求。进场前由施工技术人员对拟用土料进行目测初判，观察颜色、颗粒组成、干湿状态及有无杂质，剔除明显含腐殖质、树根、草皮及建筑垃圾的不合格料源。对批量进场填料，按每500立方米抽取一组样

品，在现场试验室开展含水率、液塑限及简易击实试验，确认其最大干密度与最佳含水率区间符合范县区域常见土质特征。所有初检结果登记在《填料进场检验台账》中，不合格批次立即退场，严禁混入已摊铺区域。填料运输车辆实行编号管理，每车附带料源标识牌，确保来源可查、质量可控。

填料质量是路基稳定性的根本保障，必须从源头抓起。范县城关镇周边土源以粉质黏土为主，初检重点在于判断其天然含水状态是否接近最佳压实区间。对偏干土料提前洒水闷料，对偏湿土料采取翻晒或掺入适量碎石改善透水性。所有填料堆放场地硬化处理，设置防雨棚与排水沟，避免雨淋导致含水率突变。初检数据同步抄送监理单位备案，作为后续压实检测的比对基准，确保范县城关镇道路路基填筑材料始终处于受控状态。

1.2.1.2.2、分层厚度精准控制

每层填筑厚度严格按设计图纸及规范要求执行，范县城关镇项目主线路基填筑层厚控制在25至30厘米之间，边坡及过渡段适当减薄至20厘米。施工前在路基两侧打设带刻度的控制桩，桩顶标高对应本层摊铺完成面，中间区域每10米设置一个高程控制点。摊铺过程中由测量员全程跟踪复核，采用水准仪或GPS定位设备实时校正虚铺厚度，对超厚区域立即刮除，对欠厚区域及时补料。压路机碾压前再次检查层厚均匀性，确保全断面厚度偏差不超过 ± 2 厘米。每层填筑完成后绘制《层厚检测记录图》，标注检测点位与实测值，作为压实质量分析的基础数据。

摊铺机械行进速度控制在合理范围，避免因速度过快导致厚度不

均;

对桥头、涵洞两侧等狭窄区域采用小型夯实设备配合人工找平;

层厚控制与含水率调节同步进行,确保两者协同达标;

每层填筑前对下承层表面进行清扫与洒水湿润,增强层间结合。

1.2.1.2.3、摊铺均匀性与平整度管理

摊铺作业采用平地机为主、人工修整为辅的方式,确保填料分布均匀、表面平整。平地机作业前先由推土机粗平,再由平地机精平两遍,行驶方向与路基轴线平行,刀片高度按控制点标高设定,作业速度保持匀速。对平地机难以覆盖的边角、涵洞台背等部位,安排工人用铁锹、耙子进行细致整平,消除局部凹陷、鼓包及离析现象。摊铺完成后,用3米直尺检查平整度,每50米测5处,最大间隙不超过15毫米。对不达标区域立即返工,直至满足范县城关镇乡村道路通行与后续路面结构层施工要求。所有摊铺过程避开雨天及大风天气,确保作业面干燥稳定。

范县城关镇道路建设注重实用性和耐久性,摊铺质量直接影响后期行车舒适度。施工中特别关注涵洞进出口、交叉路口等关键节点的平整度控制,这些部位易出现沉降差异,必须加大检测频次。摊铺人员与测量人员紧密配合,每完成一段立即复测,形成“摊铺—检测—调整”闭环。所有平整度数据录入电子台账,与压实检测结果关联分析,为优化施工参数提供依据。

平地机作业前检查刀片磨损情况,确保切削面平整;

对含碎石较多的填料,增加刮平次数防止石料集中;

摊铺后及时清除散落于路肩外的多余填料;

建立摊铺质量日评机制，反馈问题至班组负责人。

摊铺均匀性是压实质量的前提条件。范县城关镇项目填料来源多样，摊铺过程中注重观察颗粒级配变化，对局部粗细不均区域及时掺拌调整。所有操作人员持证上岗，熟悉本地土质特性与设备性能，确保摊铺作业一次成形、少返工、高效率。该环节记录完整、影像齐全，为后续工序交接提供直观依据。

1.2.1.2.4、含水率动态调控机制

填料含水率直接影响压实效果，范县城关镇项目建立含水率动态监测与调控机制。每日开工前对当日拟用填料取样检测，按每200立方米不少于1组的标准频次进行快速烘干法测定。现场配备便携式水分测定仪，每层摊铺过程中随机抽检不少于5个点位，实时掌握含水率波动趋势。当含水率低于最佳值1个百分点时，采用雾状喷洒方式均匀补水；高于最佳值2个百分点时，暂停摊铺，启动翻晒或掺加干土拌合。所有调控措施实施前后均记录时间、水量、掺量及环境温湿度，形成《含水率调控日志》。调控目标是使填料在碾压开始时含水率稳定在最佳值 $\pm 1\%$ 范围内，确保范县城关镇道路路基密实度均匀达标。

含水率调控不是简单洒水或晾晒，而是基于本地气候与土质特性的精细管理。范县春季多风、夏季高温、秋季少雨，不同季节调控策略有所侧重。春季注重保湿防干裂，夏季强化通风降温，秋季则加强雨前防护。施工班组配备含水率速测卡，便于一线人员快速判断。所有调控数据与压实检测结果比对分析，不断优化洒水间隔与掺料比例，提高调控精度与效率。

1.2.1.2.5、层间结合面处理措施

上下层填筑间隔时间超过24小时或遇雨停工时，必须对下承层表面进行专门处理。采用齿耙或专用拉毛设备对已压实表面进行适度刨毛，深度控制在5至8毫米，形成均匀纹理，增强新旧层间咬合力。拉毛完成后立即洒水湿润，水量以表面呈润湿状但无积水为宜。对局部污染或松散区域，先清除浮土再行处理。处理完毕后尽快开展上层摊铺，避免阳光暴晒导致表层失水硬化。所有层间处理过程留存影像记录，标注桩号与处理时间，作为质量追溯依据。该措施有效防止范县城关镇道路路基因层间滑移产生纵向裂缝或不均匀沉降。

拉毛作业避开高温时段，防止表层土体脆化；

洒水采用雾化喷头，避免冲刷破坏拉毛纹理；

处理后表面禁止人员踩踏或机械碾压；

建立层间处理检查表，由班组长与质检员双签确认。

1.2.1.3、压实质量检查

1.2.1.3.1、压实标准与检测方法确定

范县城关镇第二批道路建设项目路基压实标准依据国家现行规范及电子磋商文件技术要求确定，主线路基上路床压实度不低于95%，下路床不低于93%，零填及挖方路段不低于93%。检测方法以灌砂法为主、核子密度仪为辅，灌砂法用于最终验收与争议复核，核子密度仪用于过程快速筛查。每层填筑完成后，在规定点位布设检测点，直线段每200米不少于2处，曲线段每100米不少于2处，每个检测点重复测试3次取平均值。检测频率与点位布置方案报监理单位审批后执行，确保检测结果真实反映范县城关镇道路路基整体压实水平。

压实标准不是孤立指标，需与填料性质、层厚、含水率等参数协

同控制。施工前组织技术交底，明确各路段压实度控制值与对应检测方法。检测仪器经计量检定合格并在有效期内，操作人员持证上岗。所有检测原始记录手写填写，不得涂改，当天整理归档。检测数据与施工日志、含水率记录、层厚检测图关联分析，形成完整的质量控制链条，为范县城关镇乡村振兴局后续监管提供可靠支撑。

1.2.1.3.2、现场快速检测技术应用

为提升过程管控效率，范县城关镇项目配备2台核子密度仪，由专职检测员操作，每层摊铺碾压完成后30分钟内开展快速检测。检测前校准仪器，选取代表性点位，避开石块集中区与边缘薄弱带。单点测试时间控制在2分钟内，结果即时显示并存储。对偏离设计值 ± 1.5 个百分点的点位，立即标记并加密检测，确认异常范围。快速检测数据当日汇总，生成《压实度趋势图》，直观反映各段压实均匀性，指导压路机调整碾压遍数与行进速度。该技术显著缩短检测周期，避免因等待结果延误后续工序，保障范县城关镇道路建设整体进度平稳可控。

核子密度仪检测深度设定为填筑层全厚，确保数据代表性；

对仪器检测异常点，同步采用灌砂法复核验证；

检测数据上传至项目管理平台，实现多方实时共享；

建立快速检测问题响应机制，30分钟内启动补压作业。

1.2.1.3.3、多点取样与数据统计分析

压实质量评估坚持“多点、随机、全覆盖”原则，每层检测不少于15个点位，覆盖路基全宽与不同纵向位置。取样点按梅花形布设，避开接缝、边角及机械转向区，确保样本空间分布均匀。所有检测数据录入电子表格，自动计算平均值、标准差与变异系数，绘制直方图

与箱线图，识别压实度离散趋势。对变异系数超过8%的路段，分析原因并制定针对性改进措施。统计结果每月形成《路基压实质量分析报告》，报送范县城关镇人民政府与乡村振兴局备案，作为施工工艺优化与班组考核的重要依据。

范县城关镇道路路基压实数据不仅是验收凭证，更是过程改进的依据。统计分析重点关注桥头、涵背、高填方等薄弱环节，这些区域压实度离散性通常较大。通过数据比对，发现某类填料在特定含水率下压实效果更优，及时调整施工参数。所有分析图表简洁明了，避免复杂模型，聚焦解决实际问题，切实服务于范县城关镇第二批道路建设质量提升。

统计分析涵盖不同天气条件下的压实效果对比；

对连续3次检测均值偏低的区域启动专项复检；

分析报告附典型点位检测照片与处理建议；

数据结论转化为施工指导卡，下发至各作业班组。

1.2.1.3.4、不合格区域整改闭环管理

对检测不合格的路段，立即停止上层填筑，划定整改范围并设置警示标识。由技术负责人牵头制定补压方案，明确补压遍数、机械组合、行进速度及检测频次。补压作业由原班操作人员执行，质检员全程旁站监督，确保方案落实到位。整改完成后按原标准复检，合格后方可进入下道工序。所有整改过程形成《不合格项处置记录》，包含问题描述、原因分析、整改措施、复检结果及签字确认，纳入质量档案永久保存。该闭环机制杜绝范县城关镇道路路基质量隐患向下传递，保障整体结构安全可靠。

不合格整改不是简单重复碾压，而是系统性问题处置。范县城关镇项目注重分析不合格原因，如含水率失控、层厚超标或机械碾压不到位等，针对根源采取对策。整改过程全程录像，关键节点拍照存档。复检数据与整改前对比分析，验证措施有效性。所有记录真实完整，不回避问题，不简化流程，体现对范县城关镇乡村振兴事业的高度负责。

1.2.1.3.5、质量档案建立与追溯机制

范县城关镇第二批道路建设项目建立全流程路基质量档案，涵盖清表、填筑、压实、检测、整改等全部环节。档案以桩号为索引，每层填筑单独成册，包含测量放线记录、填料检验报告、层厚检测图、含水率调控日志、压实度检测原始记录、不合格项处置单、影像资料及各方签字文件。所有纸质档案同步扫描为PDF格式，上传至项目数字管理平台，设置分级访问权限。档案管理人员每日更新，每周整理归档，确保资料完整、分类清晰、检索便捷。该机制为范县城关镇道路后期运维、质量回溯及责任认定提供详实、可信的原始依据。

影像资料按时间、桩号、工序分类命名，存储于独立服务器；

档案借阅实行登记制度，明确用途与归还时限；

竣工后移交范县乡村振兴局一套完整副本；

档案保存期不少于设计使用年限。

1.2.1.4、异常情况处置

1.2.1.4.1、异常类型识别与分类

范县城关镇第二批道路建设项目施工中可能出现的异常情况主要包括地基层部沉降、填料含水率突变、机械突发故障、雨季施工受阻

及边坡局部失稳等五类。项目部建立异常情况清单，按影响程度分为A、B、C三级：A级为可能危及结构安全或导致工期严重延误的紧急事件；B级为影响局部作业但可短期修复的一般事件；C级为轻微偏差，可通过常规调整消除。每日班前会对当日作业风险进行预判，对高风险区段如软基段、涵洞台背等提前部署监测点，实现异常早发现、早分类、早响应，保障范县城关镇道路建设平稳有序推进。

异常识别依赖一线人员经验与基础监测手段。施工员、班组长每日巡查不少于3次，重点观察路基表面有无裂缝、鼓包、渗水等迹象。对填料运输车辆进场时的外观状态、气味、湿度进行直观判断。所有巡查发现的问题即时记录在《异常情况初筛表》中，注明时间、位置、现象描述与初步判断等级，为后续处置提供第一手资料。该机制立足范县城关镇本地施工条件，不追求高精尖设备，重在实用、及时、有效。

1.2.1.4.2、应急响应机制启动流程

一旦确认异常情况，立即按预定流程启动应急响应。A级事件由项目经理第一时间电话报告建设单位与监理单位，1小时内提交书面快报；B级事件由施工员向技术负责人报告，2小时内制定处置方案；C级事件由班组长现场协调解决，当日闭环。所有事件信息通过项目微信群实时推送，确保相关人员同步知悉。响应团队按预案分工，技术组负责分析原因，施工组负责现场处置，安全组负责风险管控，资料组负责记录归档。整个流程强调“快响应、准判断、实处置”，最大限度降低范县城关镇道路建设异常带来的不利影响。

应急联系人名单张贴于各工棚醒目位置，确保联络畅通；

响应启动后15分钟内，相关责任人必须抵达现场；

处置方案经监理单位书面确认后方可实施；

每次响应后召开简短复盘会，优化响应流程。

1.2.1.4.3、技术与原因排查

异常处置的核心是找准根本原因。范县城关镇项目组建由项目总工程师牵头的技术分析小组，对A、B级事件开展深入调查。通过查阅施工日志、检测数据、影像资料，结合现场勘查与简易试验，排除人为操作失误、设备故障等表层因素，聚焦地质条件、材料性能、工艺参数等深层原因。对复杂问题邀请当地交通工程技术人员参与会诊，提出科学可行的解决方案。所有分析过程记录详实，结论明确，不回避矛盾，不推诿责任，确保处置措施有的放矢，切实解决范县城关镇道路建设中的实际难题。

技术分析坚持实事求是原则，不凭经验臆断，不靠主观猜测。例如发现某段压实度持续偏低，不仅检查含水率与层厚，还复核该段填料来源与前期检测数据，确认是否存在土质变化。分析报告语言平实，结论具体，措施可操作，避免空泛表述。所有分析成果共享至项目管理平台，供后续类似问题参考，推动范县城关镇道路建设技术水平持续提升。

分析过程保留原始数据与现场痕迹照片；

对涉及多专业的问题，组织联合分析会；

分析结论需经项目技术负责人签字确认；

建立异常原因数据库，定期更新典型案例。

1.2.1.4.4、处置方案制定与实施

处置方案以解决问题、恢复施工为根本目标，范县城关镇项目坚持“经济、可行、安全”三原则。对地基沉降采取换填碎石或增设排水盲沟；对填料异常采用掺料改良或更换料源；对机械故障启用备用设备并优化维修流程；对雨季受阻调整作业时段与加强覆盖防护；对边坡失稳实施削坡减载与临时支护。方案明确具体步骤、所需资源、时间节点与验收标准，由施工员现场交底，班组长带头执行，质检员全程监督。所有处置过程留痕，确保范县城关镇道路建设质量不受异常情况影响。

处置方案不是纸上谈兵，必须落地见效。范县城关镇项目注重方案的可操作性，避免脱离本地资源与施工能力。例如换填材料优先选用附近砂石场产品，临时支护采用常规木材与钢板，不盲目追求新材料新工艺。方案实施中动态跟踪效果，对未达预期的及时调整。所有处置记录完整，为后续类似问题处置积累经验，提升范县城关镇道路建设应对突发状况的能力。

1.2.1.4.5、事后总结与预防改进

每次异常处置完成后，项目部组织专题总结，梳理事件经过、处置过程、经验教训与改进建议。总结报告突出三个重点：一是哪些环节存在漏洞，二是哪些措施行之有效，三是哪些做法值得推广。报告提交建设单位与监理单位审阅，并在项目内部传达学习。对共性问题修订作业指导书，对高频风险点优化施工组织设计，对薄弱环节加强人员培训。所有改进措施纳入下月工作计划，明确责任人与完成时限。该机制推动范县城关镇第二批道路建设项目管理水平螺旋上升，真正实现“处置一次、提升一步、预防一类”。

总结会邀请一线作业人员发言，听取实操建议；

改进措施实施后开展效果验证，形成闭环；

年度汇总异常处置案例，编制内部培训教材；

将预防成效纳入班组绩效考核指标。

1.2.1.5、工序交接验收

1.2.1.5.1、交接标准与条件明确

范县城关镇第二批道路建设项目工序交接以电子磋商文件技术条款、施工图纸及国家规范为依据，制定清晰、量化、可执行的交接标准。清表向填筑交接时，须满足基底平整度 ≤ 15 毫米、无杂物残留、表土分类堆放完好、临时排水通畅四项基本条件；填筑向压实交接时，须确认层厚误差 ± 2 厘米内、含水率处于最佳区间、摊铺表面无明显离析、控制点标高复核合格；压实向下道工序交接时，压实度达标率100%、无不合格点位、质量档案完整齐备。所有标准在班前交底中反复强调，确保作业人员理解到位、执行到位，保障范县城关镇道路建设各环节无缝衔接。

交接标准不是抽象概念，而是具体可测的施工要求。范县城关镇项目将标准分解为检查项、允许偏差、检测方法与判定依据，制作成图文并茂的《工序交接检查清单》，发放至各班组。清单采用勾选式设计，每项检查后由施工员、班组长、质检员三方签字确认。对暂不具备交接条件的工序，明确整改内容与完成时限，不搞模糊交接、带病移交，从根本上杜绝范县城关镇道路建设质量隐患累积。

1.2.1.5.2、联合检查与现场确认

工序交接实行施工单位、监理单位、建设单位代表三方联合检查

，检查前由施工单位提交自检合格报告与支撑资料。检查组按《工序交接检查清单》逐项核对，重点查验基底清理效果、填筑层厚均匀性、压实度检测点位覆盖情况及影像资料完整性。对发现的问题当场记录，明确整改要求与完成时限，由施工单位负责人签字确认。检查过程全程录音录像，关键点位拍照存档。检查结束后召开现场确认会，形成《工序交接联合检查纪要》，各方代表签字生效，作为范县城关镇道路建设责任划分的重要凭证。

联合检查避开高温与雨天，确保检查条件客观真实；

对争议项邀请第三方检测机构复核；

检查纪要附问题整改前后对比照片；

检查结果当日录入项目管理平台公示。

1.2.1.5.3、技术资料移交与审核

工序交接前，施工单位整理移交全套技术资料，包括测量放线记录、填料检验报告、层厚检测图、含水率调控日志、压实度检测原始记录、不合格项处置单及影像资料。资料按桩号与工序分类装订，目录清晰，页码连续，签字盖章齐全。监理单位收到资料后3个工作日内完成审核，重点核查数据逻辑性、签字有效性与影像真实性。审核通过后签署《技术资料移交确认单》，资料原件由监理单位存档，复印件交建设单位备案。该流程确保范县城关镇道路建设过程资料真实、完整、可溯，为后期审计与运维提供坚实基础。

技术资料是工程质量的“身份证”，移交审核必须严谨细致。范县城关镇项目要求所有记录字迹清晰、无涂改，检测数据与现场情况一致，影像资料标注时间、地点与内容。对资料不全或存疑的，退回

补充完善，不搞“先移交后补正”。资料审核不是走过场，而是质量把关的重要环节，确保每一项数据都经得起检验，每一份记录都反映真实施工过程，切实服务范县城关镇乡村振兴事业发展需要。

资料移交实行电子版与纸质版同步提交；

影像资料按工序分类建立独立文件夹；

审核意见一次性书面告知，避免反复修改；

移交资料清单由三方共同签字确认。

1.2.1.5.4、缺陷整改与复验确认

联合检查中发现的问题，施工单位须在规定时限内完成整改。整改过程由施工员全程监督，质检员复核确认，确保问题彻底解决、不留死角。整改完成后，施工单位提交整改报告与佐证材料，监理单位组织复验，复验标准不低于初次检查。对复验仍不合格的，启动升级处理程序，由项目总工牵头制定专项方案。所有整改与复验过程形成闭环记录，纳入质量档案。该机制严把范县城关镇道路建设质量关口，确保每一道工序都经得起检验，为整体工程质量筑牢根基。

缺陷整改不是应付检查，而是质量提升的关键环节。范县城关镇项目坚持“小问题不过夜、大问题不过周”原则，对整改过程严格管控。例如基底平整度超标，不仅重新整平，还分析原因是否源于机械操作不当或测量误差，并对相关人员进行再培训。整改报告附整改前后对比照片与检测数据，真实反映处置效果。所有复验结果公开透明，接受各方监督，体现对范县城关镇道路建设质量的坚定承诺。

1.2.1.5.5、交接文书签署与归档

工序交接各项条件满足后，三方代表在《工序交接单》上签字盖章

，交接单注明桩号范围、工序名称、交接日期、质量状态及备注事项。交接单一式四份，施工单位、监理单位、建设单位各执一份，项目档案室存档一份。所有交接文书按时间顺序编号归档，建立电子索引目录，确保随时可查。交接单签署即意味着责任转移，后续工序出现的质量问题原则上由接收方负责。该机制厘清范县城关镇道路建设各方责任，形成严密的质量管理闭环，保障项目建设全过程受控、可溯、可追责。

交接单采用统一印制模板，要素齐全、格式规范；

签字栏由本人亲笔签署，禁止代签或打印；

归档资料每年度移交至公司档案室统一保管；

交接单扫描件同步上传至项目管理平台。

1.2.1.6、土质适配方案

1.2.1.6.1、本地土质特性调研分析

范县城关镇区域土质以粉质黏土为主，具有中等压缩性与较低渗透性，天然含水率波动较大。项目开工前，组织技术人员沿道路全线选取15个代表性点位进行原状土取样，每点取上、中、下三层土样，送至具备资质的实验室开展物理力学试验。试验项目包括颗粒分析、液塑限、天然含水率、比重、压缩系数及承载比（CBR）测试，全面掌握本地土质的工程特性。分析报告显示，该区域土质CBR值普遍在4%至6%之间，略低于路床填料要求，需通过改良或优选填料提升性能。所有分析数据汇编成《范县城关镇土质特性调研报告》，作为填料选择与改良方案制定的科学依据，确保路基结构适应本地地质条件。

土质调研不是例行公事，而是为后续施工提供精准指导。范县城

关镇项目注重数据的代表性与实用性，取样点覆盖不同地貌单元与地下水位变化区段。对试验结果进行横向对比，识别土质空间变异规律，例如靠近河道段土质偏砂性、远离水源段土质偏黏性。调研报告语言通俗，图表清晰，避免专业术语堆砌，便于一线人员理解应用。所有原始试验数据存档备查，为范县城关镇第二批道路建设质量控制提供坚实基础。

1.2.1.6.2、填料来源优选与调配策略

基于土质调研结果，范县城关镇项目制定填料优选与调配策略，优先选用CBR值 $\geq 8\%$ 的本地优质土源，对CBR值不足的土源进行改良处理。经实地踏勘，确定3处合格取土场，分别位于城关镇东北、西南及正南方向，运距均在10公里以内，运输成本合理。对不同取土场土样进行对比试验，综合考虑CBR值、含水率稳定性、开采便利性与环保要求，确定主供料源与备用料源。调配方案明确各路段填料类型、用量与运输路线，避开村庄密集区与主要交通干道，减少施工干扰。该策略既保障范县城关镇道路路基性能，又兼顾经济性与可持续性。

填料调配实行“就近取材、分段供应、动态调整”原则；

对运输途中可能受雨淋的填料，加盖防雨篷布；

建立填料来源追溯码，扫码可查检测报告与运输信息；

每月评估调配方案执行效果，优化资源配置。

1.2.1.6.3、改良剂选择与应用技术

对CBR值偏低的土源，采用石灰改良技术提升其工程性能。通过室内试验确定最佳石灰掺量为4%至6%，在此区间内土样CBR值提升幅度最大且稳定性最佳。施工现场按比例将生石灰粉与土料干拌均匀，焖料

24至48小时后洒水养生，养生期不少于7天。改良土摊铺前检测含水率，确保处于最佳压实区间。所有改良作业由专人负责配料、拌合与养生过程控制，质检员全程监督，杜绝掺量不足或养生不到位现象。该技术成熟可靠，成本适中，完全适用于范县城关镇乡村道路建设实际，有效保障路基承载能力。

改良剂应用不是简单添加，而是系统工艺控制。范县城关镇项目注重石灰品质与拌合均匀性，选用有效氧化钙含量 $\geq 80\%$ 的合格产品，拌合采用强制式搅拌机，确保无灰团、无素土夹层。养生期间安排专人巡查，防止雨水冲刷或人为踩踏。改良土压实后及时检测CBR值，验证改良效果。所有过程记录完整，为后续类似工程提供可复制的经验，切实提升范县城关镇道路建设技术水平。

石灰存放于干燥通风库房，避免受潮失效；

拌合后土料色泽均匀，无明显色差斑块；

养生期间表面覆盖塑料薄膜，减少水分蒸发；

改良土使用前再次检测CBR值，达标后方可填筑。

1.2.1.6.4、分层填筑中的土质匹配

范县城关镇道路路基不同部位受力特点不同，填筑中实施土质匹配策略。路床顶面80厘米范围内采用CBR值 $\geq 8\%$ 的优质改良土，确保行车荷载下变形最小；路床以下部分选用CBR值 $\geq 6\%$ 的普通土源，发挥其经济性优势；桥头、涵洞台背等易沉降区域，全部采用优质改良土并增加压实遍数。填筑过程中严格按设计断面分层，不同土质界面清晰，避免混填。每层填筑前由测量员复核填料类型与桩号对应关系，确保土质匹配方案精准落地。该策略兼顾范县城关镇道路功能需求与建

设成本，保障结构长期稳定。

土质匹配是精细化施工的体现。范县城关镇项目将设计意图转化为具体操作，例如在高填方路段，下部填筑较粗颗粒土以利排水，上部填筑细粒改良土以保平整。对土质变化明显的区段，设置过渡层并加强检测。所有匹配方案在施工日志中详细记录，与检测数据关联分析，验证其合理性与有效性。该做法不增加额外投入，却显著提升范县城关镇道路建设质量可靠性。

1.2.1.6.5、长期性能预测与监测计划

为保障范县城关镇道路路基长期性能，项目制定简易监测计划。在软基段、高填方段及桥头路段布设6处沉降观测点，采用水准仪定期测量，首月每7天观测一次，第二月起每15天一次，连续观测6个月。观测数据录入电子台账，绘制沉降曲线，分析沉降速率与累计沉降量。当月沉降速率超过2毫米或累计沉降量接近设计允许值时，启动专项评估。所有监测结果形成《路基长期性能监测简报》，按季度报送范县乡村振兴局，为其后续养护决策提供参考。该计划立足本地条件，不追求高精尖设备，重在实用、持续、可操作。

观测点设置牢固可靠，避免施工扰动影响精度；

监测数据与气象记录关联分析，识别环境影响；

简报语言简明，突出趋势判断与建议措施；

监测期满后移交完整数据集与分析结论。

1.2.2、路面工程施工工序

1.2.2.1、基层处理方案

1.2.2.1.1、现场清理与检测

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处城乡结合区域，基层处理是保障后续沥青面层质量的首要环节。施工前对原路面进行全面清理，清除碎石、土块、杂草及浮尘等杂物，人工配合小型清扫设备逐段作业，确保表面无松散颗粒和污染层。采用三米直尺与水准仪联合检测平整度，每百米布设不少于五处测点；使用核子密度仪对基层密实度进行抽样检测，重点覆盖车行道与人行道交接部位；通过烘干法测定含水量，确认其处于最佳含水率合理波动区间内。所有检测数据实时记录并汇总分析，作为是否进入下道工序的判断依据，确保基层状态满足电子磋商文件中关于结构稳定性和承载能力的基本要求。

清理作业分段推进，每段长度控制在三十米以内，避免交叉污染；

平整度检测采用双线控制法，以相邻两测点高差不超过三毫米为合格标准；

密实度检测点均匀分布于车道中心线、轮迹带及边缘区域，每五百平方米不少于一个测点；

含水量检测同步采集不同深度样本，分别对应表层、中层和底层，综合判断整体湿度状况。

1.2.2.1.2、裂缝修补与加固

针对城关镇既有道路基层存在的裂缝与坑槽问题，根据破损程度实施分级处置。宽度小于三毫米的细微裂缝采用热熔型密封胶灌注，灌注深度不小于裂缝深度的三分之二；宽度在三至十五毫米之间的中等裂缝先清缝后注入改性乳化沥青，再撒布细集料压实；对于宽度超

过十五毫米或存在沉陷的坑槽，则采用机械开挖方式彻底清除病害区域，清理深度延伸至稳定基层，底部铺设透水土工布防止水分上渗，分层回填级配碎石并使用小型振动夯具压实。所有修补材料均选用与原基层相容性良好的常规建材，施工过程避开雨天及低温时段，确保修补体与周边基层形成整体受力结构，切实提升范县城关镇路段的整体承载能力和抗变形能力。

基层病害修复严格遵循电子磋商文件技术条款，结合范县本地气候特点与交通荷载特征开展。修补完成后安排专人巡检，重点观察接缝处是否存在新起鼓、脱空或渗水现象，发现异常立即返工处理。修补区域与原基层过渡平顺，无明显台阶或色差，表面清洁干燥，具备后续界面处理条件。该措施直接关系到2026年范县城关镇第二批道路建设项目的长期使用性能，是落实乡村振兴基础设施提质要求的关键实践环节。

1.2.2.1.3、界面层涂刷处理

在完成基层清理与修补并经验收合格后，及时进行界面层涂刷作业。选用符合规范要求的慢裂型乳化沥青作为粘层油，喷洒前确保基层表面洁净、干燥且无浮尘，喷洒温度控制在常温范围，避免高温暴晒或雨雾天气作业。采用智能喷洒车匀速行驶，喷洒量按设计要求控制在每平方米零点三至零点六升之间，确保覆盖均匀、无漏洒、无堆积。喷洒后设置临时隔离带，禁止人员与车辆通行，待破乳成膜后再进行下道工序。界面层有效封闭基层孔隙，阻断雨水下渗路径，同时增强新铺沥青混合料与旧基层之间的层间粘结力，防止出现推移、滑移或脱层等结构性缺陷，为范县城关镇道路工程提供可靠的基础连接

保障。

喷洒作业前对基层表面进行目视检查，确认无积水、油污或浮浆；

喷洒过程中实时监测流量与车速，保持单位面积喷洒量稳定；

破乳时间依据现场温湿度动态调整，通常需两小时以上自然晾干；

破乳后进行轻触测试，确认膜层完整、不粘轮、不剥落方可摊铺。

界面层施工是连接基层与面层的重要纽带，直接影响范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目后期运营中的抗剪强度与疲劳寿命。该项工作必须与基层验收紧密衔接，做到随验随刷、当日完成，避免基层长时间暴露导致污染或失水。所有操作均围绕电子磋商文件明确的技术指标展开，确保每一环节可追溯、可验证、可交付。

1.2.2.1.4、标高控制与找平

标高控制贯穿基层处理全过程，采用全站仪与水准仪联合布设高程控制网，沿道路中心线及两侧边线每二十米设置一个基准点，关键部位如路口、坡顶、坡底加密至十米一个点。对局部低洼区域采用级配砂砾或水泥稳定碎石进行填补，分层厚度不大于十五厘米，每层压实后复测标高；对凸起部位使用小型铣刨机削除多余料层，削除后表面清扫干净并洒水润湿。找平作业完成后，使用三米直尺逐段检查平整度，允许偏差控制在五毫米以内，超差点及时修整。全部标高数据录入施工日志，与电子磋商文件图纸中设计高程进行比对，确保误差

在允许范围内，为后续沥青摊铺提供精确、连续、稳定的作业基准面。

标高控制精度直接决定范县城关镇道路建成后行车舒适性与排水顺畅性。施工中采用“测量—调整—复测”闭环流程，杜绝凭经验估算或目测调整。所有控制点统一编号并标注于现场，由专职测量员每日校核一次，确保基准稳定可靠。找平材料与基层材质一致，避免因膨胀系数差异引发后期不均匀沉降。该项工作严格落实电子磋商文件关于几何尺寸控制的要求，是保障项目整体质量达标的前置条件。

标高控制与找平作业必须与基层养护周期统筹安排，在基层强度达到一定水平后开展，避免扰动未稳定结构。测量仪器定期送检，确保精度符合规范要求。施工段落划分与标高放样同步进行，每段作业完成后即组织内部复核，形成书面记录并签字确认。所有数据真实反映范县当地施工实际，不夸大、不简化，确保可执行、可核查、可支撑最终验收。

标高控制是基层处理中技术性最强的环节之一，涉及测量、填挖、压实、复测多个动作协同。作业人员熟悉范县城关镇地形起伏特征，对纵坡变化敏感区域提前预判并加强监测。找平材料运输路径避开已成型区域，防止碾压破坏。整个过程注重细节管控，确保基层顶面形成连续、顺适、无突变的几何形态，为2026年范县城关镇第二批道路建设项目高质量交付奠定坚实基础。

1.2.2.1.5、养护与验收准备

基层处理完成后进入养护阶段，采用覆盖土工布并定时洒水的方式保持表面湿润，每日洒水不少于两次，持续时间不少于七天。养护

期间严禁车辆通行及重物堆载，安排专人巡查覆盖物完整性与湿度状况，发现破损或干涸及时补救。养护期满后组织班组自检，重点检查平整度、标高、外观质量及界面层成膜效果，填写检查记录表。自检合格后提交监理单位进行现场验收，验收内容包括基层强度、压实度、含水率、平整度等核心指标，全部符合电子磋商文件及施工图纸要求后签署工序交接单，正式移交至沥青摊铺作业面。该闭环管理机制确保范县城关镇道路基层处理质量可控、可验、可追溯，切实支撑乡村振兴基础设施建设目标落地。

洒水频率根据气温与风速动态调整，高温时段增加一次；

覆盖物搭接宽度不小于二十厘米，边缘压稳防掀飞；

自检采用随机抽样方式，每五百平方米不少于一处检测点；

验收资料同步归档，包含影像记录、检测数据与签字页。

养护与验收准备是基层处理的最后一环，也是衔接后续工序的关键节点。该项工作严格对照范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目电子磋商文件执行，不跳步、不简化、不替代。所有养护措施均基于本地气候条件制定，避免盲目套用外地经验。验收过程坚持实事求是原则，不合格项坚决返工，确保交付面满足沥青摊铺作业对基层强度、稳定性和洁净度的全部要求。

基层养护效果直接影响沥青层与基层的粘结质量及整体使用寿命。施工中注重养护时效性，避免因赶工期缩短养护时间。验收前全面清理现场，清除残留工具与材料，恢复道路整洁状态。所有参与人员明确自身职责，落实到具体桩号与作业段，形成责任清晰、动作规范、结果可证的工作链条，切实体现范县城关镇道路工程建设的专业性

与可靠性。

1.2.2.2、沥青摊铺流程

1.2.2.2.1、混合料运输调度

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目沥青混合料运输实行定点、定时、定路线调度模式。运输车辆按摊铺机作业速度与供料需求匹配编组，每台摊铺机配备不少于六辆运输车，形成循环运输链。装料前检查车厢清洁状况，防止残留杂质混入；装料过程中采取前后中三次装料法，减少离析风险。运输途中全程覆盖保温篷布，篷布搭接严密，固定牢靠，防止热量散失。车辆进出拌合站与施工现场均设置温度检测点，使用红外测温仪实时记录出厂温度与到场温度，确保混合料到场温度不低于规范允许最低值。运输调度指令由现场指挥中心统一发布，根据摊铺进度动态调整发车间隔，避免摊铺机停机待料或混合料积压，保障范县城关镇道路摊铺作业连续高效推进。

运输车辆进场前接受安全与保温状况双重检查；

装料高度控制在车厢容积的三分之二以内，防止溢出；

运输时间严格控制在规定时限内，超时车辆不得入场；

到场温度低于要求时，车辆退回拌合站重新加热或作废处理。

1.2.2.2.2、摊铺机就位调试

摊铺机进场后停放于作业起点前方五十米处，进行静态调试。首先检查熨平板底面平整度与磨损情况，更换变形或磨损超标部件；随后启动加热系统，使熨平板温度升至规定范围，并持续保温不少于三十分钟。利用水平仪校准机身纵坡与横坡，确保与设计纵断面及横坡

一致；调整螺旋布料器转速与挡板高度，使混合料均匀布满受料斗。设定摊铺速度为每分钟二至四米，与运输车卸料节奏匹配；设定初始摊铺厚度，预留适当压实余量。全部参数设定完成后进行试摊铺，长度不少于二十米，检测厚度、平整度与温度，确认达标后正式开始作业，确保范县城关镇道路沥青面层摊铺质量稳定可控。

摊铺机调试是保证面层均匀性的前提条件。作业人员熟悉设备性能与范县城关镇路段线形特点，对弯道、坡道等特殊位置提前设定参数。调试过程全程录像存档，关键参数现场签字确认。试摊铺段纳入正式工程量，不单独计价。所有调试动作围绕电子磋商文件技术要求展开，杜绝经验主义操作，确保设备始终处于最佳工作状态，支撑2026年范县城关镇第二批道路建设项目高质量建设目标。

1.2.2.2.3、连续匀速摊铺作业

摊铺作业严格遵循“连续、匀速、稳定”原则，摊铺机以设定速度匀速前进，中途不随意变速或停机。受料斗内始终保持不少于三分之二的混合料储量，避免料位过低导致螺旋布料器空转引发离析。螺旋布料器转速与摊铺速度联动调节，确保混合料在熨平板前形成稳定料堆，高度保持在螺旋轴中心线附近。摊铺过程中安排专人观察料位、布料均匀性及表面纹理，发现异常立即通知操作手微调参数。每摊铺一百米进行一次厚度抽查，使用插尺测量松铺厚度，确保与设定值偏差在允许范围内。该作业方式保障范县城关镇道路沥青面层厚度均匀、密实度一致、表面纹理自然，全面响应电子磋商文件对路面功能性的基本要求。

摊铺机起步平稳，避免冲击造成起步段厚度突变；

螺旋布料器料位传感器实时反馈，自动调节转速；

现场设置移动式遮阳棚，防止阳光直射影响混合料状态；

摊铺轨迹沿基准钢丝绳或导梁控制，确保线形顺直。

连续匀速摊铺是实现范县城关镇道路高质量面层的关键工艺。施工中强化人机协同，操作手专注设备运行状态，辅助人员紧盯料位与表面质量。每班次交接前完成本段摊铺质量初评，记录问题点并纳入下一班次改进清单。所有作业动作均以电子磋商文件为根本依据，不得擅自更改工艺参数，确保成果真实反映设计意图与技术标准。

摊铺过程中注重细节把控，对桥头、井盖周边等薄弱部位安排专人辅助布料，防止缺料或堆积。摊铺方向优先选择由低向高推进，利于排水坡度形成。每段摊铺结束前预留适当长度作为接头处理区，避免冷接缝产生。该做法切实契合范县本地施工环境与管理实际，具备较强落地性与可复制性，有力支撑乡村振兴道路建设品质提升。

1.2.2.2.4、初步碾压与整形

初压紧跟摊铺机后方进行，采用双钢轮压路机静压，碾压速度控制在每小时二至三公里，碾压遍数为一遍。压路机驱动轮面向摊铺机，从外侧向中心碾压，相邻碾压带重叠宽度为轮宽的三分之一。初压时机严格控制在混合料温度适宜区间内，避免过早碾压导致推移，或过晚碾压导致压实不足。碾压过程中观察路面有无推移、裂纹或泛油现象，发现异常立即停止作业并分析原因。初压后路面基本定型，表面平整、无明显轮迹，为后续复压创造良好条件，确保范县城关镇道路沥青面层结构密实、稳定可靠。

初压作业强调“紧跟、慢压、静压”三原则，是保障面层初始密

实度的基础工序。压路机操作手经过专项培训，熟悉范县城关镇路段交通组织与作业空间特点，能灵活调整转向半径与行走路线。碾压路径避开未冷却区域，防止热料被带起。每班次对压路机轮胎或钢轮进行清洁，防止粘附混合料影响压实效果。所有操作均以电子磋商文件规定的压实工艺为准则，不追求单次压实度最大化，而注重整体均匀性与稳定性。

1.2.2.2.5、终压与质量检查

终压在复压完成后进行，采用双钢轮压路机或胶轮压路机，以消除轮迹、提高表面光洁度为目标。碾压温度不低于规范允许下限，碾压速度控制在每小时三至四公里，遍数为两至三遍，直至表面无明显轮迹、色泽均匀、密实稳定。终压结束后立即开展质量检查，使用三米直尺检测平整度，每百米不少于十处；采用钻芯法检测厚度与压实度，每五百平方米不少于一个芯样；使用红外测温仪复测表面温度，确认已进入安全通行温度区间。所有检测数据现场记录、现场签字、现场反馈，不合格项立即标记并安排返工，确保范县城关镇道路每一段面层均满足电子磋商文件技术指标，为后续开放交通提供质量保障。

平整度检测点避开接缝、井盖等干扰区域；

芯样切割位置避开轮迹带，确保代表性；

压实度检测结果与实验室标准密度对比分析；

检测数据同步录入数字施工平台，实现过程留痕。

终压与质量检查是沥青摊铺流程的收口环节，直接决定范县城关镇道路最终交付质量。检查工作坚持“谁施工、谁负责”原则，班组

自检、项目部复检、监理抽检三级联动。检测仪器经计量检定合格，操作人员持证上岗。所有检查结果真实反映施工现状，不修饰、不掩盖、不回避问题，确保2026年范县城关镇第二批道路建设项目质量经得起检验、耐得住使用。

质量检查覆盖范县城关镇道路全线，按桩号分段建档，每段检查记录独立成册。对检测中发现的局部缺陷，采用热补工艺及时修复，修复区域同样接受同等标准检测。检查过程注重效率与精度平衡，避免因过度检测影响工期，也杜绝简化程序降低标准。所有动作紧扣电子磋商文件技术条款，体现范县本地道路建设的专业水准与责任担当。

1.2.2.3、温度控制措施

1.2.2.3.1、拌合站温度监测

沥青混合料温度控制始于拌合环节，范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目拌合站配置多点温度传感系统，对集料加热、沥青加热及成品料出厂温度实施全过程监控。集料加热温度控制在规定区间内，避免过高导致骨料烧蚀或过低影响裹覆效果；沥青加热温度严格按材料特性设定，防止老化或流动性不足；混合料出厂温度实时显示于控制室大屏，并自动记录每盘料温度数据。操作人员每半小时核对一次传感器读数，发现偏差立即校准或调整燃烧参数。所有温度数据与电子磋商文件要求比对，超出允许范围的混合料不予出厂，确保运抵现场的每一批材料温度状态稳定可靠，为范县城关镇道路高质量摊铺提供源头保障。

温度传感器定期校验，确保测量精度符合规范；

不同规格集料分别设定加热温度，避免混控；

出厂温度记录与运输车号绑定，实现全程可追溯；

异常温度批次自动报警并锁定出料口，防止误发。

1.2.2.3.2、运输过程保温覆盖

混合料运输过程中采取多重保温措施，所有运输车辆配备加厚型复合保温篷布，篷布厚度不小于五毫米，内衬铝箔反射层。装料完成后立即覆盖，四周用弹性绳索紧固，确保密封严密。运输路线避开拥堵路段，缩短运输时间；车辆进出拌合站与施工现场均设置快速装卸通道，减少敞口时间。遇低温天气，运输车加装车载电加热装置，维持车厢内温度；遇高温天气，车厢顶部增设遮阳帘，防止阳光直射导致表面过热。每车次运输时间与温度衰减数据实时上传，管理人员据此动态调整发车间隔与运输车数量，确保范县城关镇道路摊铺现场混合料温度始终处于最佳作业窗口，满足电子磋商文件对施工温度的刚性要求。

运输保温是保障混合料性能的关键环节。作业人员熟悉范县本地气候特征，对昼夜温差大的季节提前准备应对措施。篷布每次使用后检查破损情况，及时修补或更换。车厢清洁与保温同步管理，防止残料影响保温效果。所有保温动作均围绕混合料温度稳定性展开，不增加额外工序，不改变既有工艺，切实提升范县城关镇道路施工的适应性与可靠性。

1.2.2.3.3、摊铺现场温度检测

摊铺作业面设置专职温度检测岗，使用经校准的红外测温仪对到场混合料、摊铺前混合料及摊铺后表面温度进行高频次检测。每车次

到场后立即检测，每摊铺五十米检测一次摊铺温度，每二十米检测一次表面温度。检测数据实时记录于温度台账，并与电子磋商文件允许温度范围比对，发现温度偏低则加快摊铺速度或暂停卸料，温度偏高则延长初压等待时间或调整碾压遍数。检测人员佩戴隔热手套，避开高温区域直接接触，确保人身安全。该措施保障范县城关镇道路沥青面层在适宜温度窗口内完成摊铺与初步压实，避免因温度失控导致离析、压实不足或早期开裂等质量问题。

红外测温仪每日开工前校准，确保读数准确；

检测点避开阳光直射与阴影区域，取平均值判定；

温度异常时启动预案，调整摊铺节奏或更换作业班组；

检测数据与施工日志同步归档，作为质量追溯依据。

摊铺现场温度检测是动态调控施工参数的重要依据。检测频次根据环境温度变化动态调整，高温时段加密至每三十米一次，低温时段加密至每十米一次。检测位置覆盖车道中心、轮迹带及边缘区域，确保数据代表性。所有检测动作规范、及时、真实，不流于形式，不走过场，切实服务于范县城关镇道路施工质量控制目标，体现对电子磋商文件技术要求的严格执行。

温度检测结果直接指导现场作业决策，如摊铺速度、碾压时机与设备投入数量。检测人员与摊铺、碾压班组建立即时沟通机制，信息传递不过夜、不隔班。检测记录采用电子表格与纸质双轨制，确保数据完整、可查、可用。该做法符合范县本地施工管理实际，操作简便、响应迅速、成效显著，为2026年范县城关镇第二批道路建设项目顺利实施提供有力支撑。

1.2.2.3.4、碾压时机温度把控

碾压作业严格依据混合料温度变化规律确定最佳时机，初压在混合料温度高于规定上限时进行，确保高温塑性状态下获得充分压实；复压在温度降至中间区间时完成，兼顾密实度与稳定性；终压在温度接近下限时结束，避免过度碾压导致构造深度损失。现场设置温度警示牌，标注各阶段允许温度范围，操作手凭牌作业。压路机配备温度感应装置，自动提示当前作业温度是否适宜。遇突发降温，立即启动应急升温预案，如增加保温罩、缩短碾压段落长度等。该措施保障范县城关镇道路沥青面层压实度均匀、构造深度适中、抗滑性能达标，全面响应电子磋商文件对路面使用功能的技术要求。

碾压时机把控是温度控制的核心环节。施工中根据范县城关镇当日气象预报提前规划作业时段，优先安排在上午九点至下午三点之间温度较稳定时段集中碾压。压路机操作手经专项培训，能准确判断混合料手感与表面光泽变化，辅助温度仪器做出决策。每段碾压完成后立即检测温度，验证时机合理性。所有动作均以保障压实质量为本，不盲目追求速度，也不刻意延长作业时间，确保范县城关镇道路施工科学、有序、可控。

1.2.2.3.5、应急降温与升温预案

针对范县本地可能出现的极端天气，制定温度应急处置预案。高温天气下，采取遮阳棚覆盖摊铺机与压路机操作台、运输车加装喷淋降温装置、调整作业时间为早晚凉爽时段等措施；低温天气下，启用拌合站燃油加热系统、运输车加装电加热毯、摊铺现场设置移动式暖风机、缩短摊铺段落长度等手段。预案明确启动条件、响应流程、责

任人与物资储备清单，每月组织一次桌面推演，每季度开展一次实地演练。所有应急物资定点存放、专人保管、定期检查，确保随时可用。该措施保障范县城关镇道路施工在不同气候条件下均能保持温度控制有效性，避免因天气因素导致质量波动，切实落实电子磋商文件关于施工环境适应性的技术条款。

高温预案启动阈值为日最高气温连续两日超三十五摄氏度；

低温预案启动阈值为日最低气温连续两日低于五摄氏度；

应急物资清单每月更新，确保数量充足、状态完好；

预案执行情况纳入班组考核，确保响应及时、处置得当。

应急温度预案是范县城关镇道路施工风险管理的重要组成部分。预案编制立足本地气象历史数据，不照搬外地模板。执行过程注重实效，不搞形式主义，每次启动均有详细记录与效果评估。预案与日常温度控制措施无缝衔接，形成“常态防控+应急响应”双轨机制，全面提升2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工韧性与质量稳定性，有力支撑乡村振兴基础设施建设目标如期实现。

预案实施强调全员参与，从管理人员到一线工人均知晓自身职责。培训内容通俗易懂，操作步骤简明可行，不增加额外负担。所有应急动作均围绕保障温度控制有效性展开，不偏离主线，不分散资源。该做法切实契合范县本地施工条件与管理能力，具备较强实用性与推广价值，为同类乡村道路建设项目提供可借鉴经验。

1.2.2.4、机械组合管理

1.2.2.4.1、设备选型与匹配

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目机械设备

配置以工程量、工期及现场条件为基础，科学选型、合理匹配。摊铺机选用作业宽度适配车道宽度的机型，确保一次摊铺成型，减少纵向接缝；压路机按初压、复压、终压功能分类配置，数量满足连续作业需求；运输车辆载重与车厢容积匹配混合料运量，避免频繁往返或单次运量不足。所有设备功率、作业能力与施工强度相协调，形成高效协同的作业单元。设备进场前进行负荷测试，验证其在范县城关镇实际工况下的运行稳定性，确保不因设备能力不足影响整体进度与质量，全面落实电子磋商文件对机械化施工水平的要求。

摊铺机最大作业宽度覆盖全幅车道，不留边角死角；

压路机吨位梯次配置，初压轻型、复压中型、终压轻型；

运输车数量按摊铺速度与单次运量动态计算，确保连续供料；

设备选型考虑城关镇道路转弯半径与作业空间限制，确保机动灵活。

1.2.2.4.2、进场检验与维护

所有机械设备进场前须通过性能检验与安全验收，查验设备合格证、操作手册及维修记录，重点检查制动系统、转向系统、液压系统及照明装置。检验合格后张贴绿色准入标识，不合格设备退回整改。

日常维护实行“班前检查、班中巡查、班后保养”制度，每班次对润滑点加注润滑油，清洗滤芯，检查轮胎气压与钢轮表面状况。建立设备档案，记录每次维修、保养与故障处理情况。该措施保障范县城关镇道路施工设备始终处于良好技术状态，降低故障率，避免因设备停机影响摊铺连续性与质量稳定性，切实响应电子磋商文件关于施工组织保障的技术要求。

设备维护是保障施工连续性的基础工作。作业人员熟悉范县城关镇道路施工节奏，能根据设备运行声音、振动与温度变化预判潜在故障。维护耗材定点存放，常用配件库存充足，确保小故障当场解决。所有维护动作均按设备说明书执行，不得擅自改装或简化流程。该做法体现对范县本地施工实际的尊重与适应，不追求高精尖，而注重实用、可靠、易维护，确保2026年范县城关镇第二批道路建设项目平稳有序推进。

1.2.2.4.3、作业编组与分工

施工现场将机械设备划分为摊铺组、碾压组、运输组三个作业单元，明确各自职责与协作接口。摊铺组负责混合料布料、厚度控制与表面整形；碾压组负责初压、复压与终压作业，按温度窗口分段跟进；运输组负责混合料运送、卸料协调与空车调度。各组指定组长，建立对讲机联络机制，信息传递简洁明确。作业编组根据路段长度与交通组织动态调整，如弯道段增加辅助人员，交叉口段优化设备进出路线。该措施提升范县城关镇道路施工整体协调性与作业效率，避免设备交叉干扰或作业脱节，确保电子磋商文件要求的施工组织目标落到实处。

摊铺组与碾压组保持合理间距，避免相互干扰；

运输组按摊铺机位置动态调整卸料点，减少倒车距离；

各组交接班时进行设备状态与作业面状况口头交底；

编组方案每周评审一次，根据实际运行效果优化调整。

作业编组是提升范县城关镇道路机械化施工效能的关键手段。编组方案不僵化执行，而是根据每日施工进展与现场条件灵活微调。组

长具备协调能力与现场应变能力，能快速处理设备间配合问题。所有编组动作均以保障摊铺连续性与质量稳定性为出发点，不追求形式统一，而注重实际效果。该做法切实符合电子磋商文件关于施工组织科学性的要求，体现范县本地道路建设的务实作风与专业素养。

编组管理注重人机匹配，操作手固定设备、固定岗位，熟悉设备特性与作业要求。班组间建立互助机制，如碾压组协助摊铺组清理边角料，运输组协助清理洒落混合料。所有协作动作均有明确指令与反馈，避免自行其是。该模式已在范县城关镇前期道路施工中验证有效，具备可复制性与可持续性，为2026年第二批项目建设提供成熟管理经验。

1.2.2.4.4、动态调度与优化

建立机械调度指挥中心，配备现场监控系统与调度终端，实时掌握各设备位置、运行状态与作业进度。调度员根据摊铺速度、碾压段落长度与运输车到位情况，动态调整设备投入数量与作业路线。如某段摊铺速度加快，则增派一台压路机跟进；如运输车延误，则临时调配备用车辆或调整摊铺机速度。调度指令简洁明确，通过无线对讲系统即时传达，确保各组同步响应。该措施保障范县城关镇道路施工各环节无缝衔接，最大化发挥设备效能，避免资源闲置或瓶颈制约，全面落实电子磋商文件关于施工效率与资源配置的要求。

动态调度是应对范县城关镇道路施工复杂性的有效手段。调度员熟悉本地交通组织与施工节奏，能预判潜在堵点并提前干预。调度系统不依赖复杂算法，而以现场观察与经验判断为主，确保指令接地气、可执行。每次调度均有记录，便于事后分析与持续改进。所有调度

动作均围绕保障摊铺质量与进度展开，不盲目追求设备满负荷运转，而注重整体系统最优，体现范县本地道路建设的灵活性与智慧性。

1.2.2.4.5、安全操作与培训

所有机械设备操作人员均接受专项安全培训，内容涵盖设备操作规程、常见故障识别、应急处置流程及现场安全注意事项。培训考核合格后方可上岗，特种设备操作人员持有效证件。施工现场设置安全警示标志，划定设备作业禁区，非作业人员不得进入。严格执行交接班制度，交班人向接班人说明设备状态、作业面情况与待办事项。每日开工前进行安全交底，强调范县城关镇道路施工中特有的风险点，如临近居民区的噪声控制、交叉路口的交通疏导、夜间作业的照明保障等。该措施保障范县城关镇道路施工人员与设备安全，营造规范有序的作业环境，切实落实电子磋商文件关于安全生产管理的技术条款。

安全培训每季度复训一次，确保知识更新与技能巩固；

交接班记录包含设备油位、水温、异响等关键状态信息；

作业禁区采用移动式护栏隔离，夜间加装警示灯；

安全交底内容结合当日施工任务与天气状况动态调整。

安全操作是范县城关镇道路施工不可逾越的底线。培训内容贴近一线，不讲空话套话，全部采用本地化案例与图示说明。操作人员熟知设备安全保护装置功能与触发条件，能正确使用。所有安全动作均以预防为主，不等事故发生后再补救。该做法体现对范县本地施工环境与人员素质的充分考量，务实、有效、可持续，为2026年范县城关镇第二批道路建设项目安全顺利实施筑牢根基。

安全管理注重细节，如压路机倒车时鸣笛提醒、摊铺机起步前确认周边无人、运输车卸料时设置观察哨等。这些动作虽小，但对防范事故至关重要。所有安全要求均转化为具体动作指令，不提抽象概念，确保每位作业人员清楚“做什么、怎么做、做到什么程度”。该模式已在范县城关镇前期项目中验证有效，具备较强推广价值，为乡村振兴道路建设提供坚实安全保障。

1.2.2.5、面层接缝处理

1.2.2.5.1、接缝位置规划

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目接缝位置在施工前统一规划，综合考虑路面宽度、摊铺机作业能力及交通组织需求。纵向接缝尽量设置在车道分界线位置，避开车辆轮迹带；横向接缝避开桥梁伸缩缝、检查井及交叉口区域，选择在直线段或缓弯处。接缝数量控制在合理范围内，避免过多接缝削弱路面整体性。规划方案经技术人员与现场管理人员共同确认，标注于施工放样图上，作为摊铺作业的依据。该措施保障范县城关镇道路接缝布局科学合理，降低后期开裂与渗水风险，全面落实电子磋商文件关于路面结构完整性的技术要求。

纵向接缝间距不小于摊铺机最大作业宽度的百分之八十；

横向接缝与桥梁伸缩缝错开不少于五米；

接缝位置避开地下管线密集区域，防止施工扰动；

规划方案经监理单位审核确认后方可实施。

1.2.2.5.2、纵向接缝热接工艺

纵向接缝采用热接缝工艺，先摊铺一侧混合料并预留十五至二十

厘米宽的热料带，待相邻幅摊铺时趁热覆盖，利用余热使新旧料融合。摊铺机熨平板跨缝调整，确保接缝处厚度一致；压路机沿接缝线先静压一遍，再横向碾压两遍，最后沿接缝线纵向碾压一遍。接缝区域安排专人用热料填补微小缝隙，确保密实无空洞。该工艺保障范县城关镇道路纵向接缝外观平整、无明显痕迹、粘结牢固，满足电子磋商文件对接缝质量的高标准要求。

热接缝工艺是提升范县城关镇道路接缝质量的有效方法。作业人员熟悉摊铺机跨缝操作要点，能精准控制热料带宽度与温度。碾压顺序严格按规范执行，不颠倒、不省略。接缝处理后立即检查，发现微小缺陷及时修补。所有动作均围绕保障接缝密实度与平整度展开，不追求速度，而注重效果。该做法已在范县城关镇前期项目中成功应用，具备成熟经验与可靠质量，为2026年第二批项目建设提供技术支撑。

1.2.2.5.3、横向接缝切割修整

每日施工结束或中断时，对已摊铺路面端部进行垂直切割，使用专用切割机沿设定线切至基层顶面，深度均匀、边缘整齐。清除切割产生的松散料与粉尘，用空气压缩机吹净接缝面，涂刷粘层油后铺设新料。新料摊铺时略高于原路面，碾压时由原路面端部向新铺料方向进行，确保接缝平顺过渡。该措施保障范县城关镇道路横向接缝无台阶、无错位、无松散，满足电子磋商文件关于接缝外观与结构性能的双重要求。

切割深度控制在沥青面层全厚范围内，不损伤基层；

粘层油涂刷宽度超出接缝两侧各十厘米；

新料摊铺厚度预留适当压实余量，防止碾压后凹陷；

碾压路径从老路面延伸至新铺料，避免悬空碾压。

横向接缝处理是保障范县城关镇道路日作业段衔接质量的关键工序。切割作业避开高温时段，防止沥青软化影响切口质量。粘层油涂刷均匀，无漏涂、无堆积。新料摊铺与碾压动作连贯，不中断、不拖沓。所有操作均以接缝平顺为目标，不简化步骤，不降低标准，确保2026年范县城关镇第二批道路建设项目每一段接缝均经得起检验。

接缝处理注重细节管控，如切割机导向轮校准、粘层油喷洒量控制、新料温度监测等。这些动作虽小，但直接影响接缝质量。施工中建立接缝处理专项检查表，每道工序完成后签字确认。该模式已在范县城关镇前期项目中验证有效，具备较强可操作性与可复制性，为乡村振兴道路建设提供标准化作业范本。

1.2.2.5.4、接缝压实与密封

接缝区域采用小型振动压路机进行重点压实，碾压遍数不少于四遍，确保边缘密实无松散。压实完成后，使用专用清缝设备清理接缝槽，吹净灰尘与碎屑，注入柔性密封胶，灌注深度不小于槽深的三分之二。密封胶固化后检查饱满度与粘结状况，发现缺陷及时修补。该措施保障范县城关镇道路接缝区域密实稳定、防水可靠，延长接缝使用寿命，全面落实电子磋商文件关于路面耐久性的技术条款。

接缝密封是防止水分侵入的关键防护层。密封胶选用与沥青相容性良好的常规材料，不添加特殊添加剂。灌注过程控制流速与压力，确保胶体均匀填充槽内。固化时间依据现场温湿度确定，不强行通车。所有密封动作均以保障接缝防水性能为根本，不追求外观美观而牺

牲功能性。该做法体现对范县本地气候特点的充分考虑，确保2026年范县城关镇第二批道路建设项目在雨季仍能保持良好使用状态。

1.2.2.5.5、接缝质量检测评估

接缝处理完成后，采用钻芯取样法检测接缝区域密实度，每百米不少于一个芯样；使用三米直尺检测接缝平整度，每十米测量一次；采用渗水仪检测接缝防水性能，每五十米测试一处。检测数据与标准值比对，不合格项立即返工处理。所有检测结果记录于接缝质量台账，作为质量追溯依据。该措施保障范县城关镇道路接缝质量全面受控，满足电子磋商文件关于质量验收的全部要求，为项目顺利交付提供坚实支撑。

钻芯位置避开接缝中心线，选取接缝两侧各十厘米处；

平整度检测沿接缝线方向进行，确保数据代表性；

渗水测试前清理接缝表面，确保测试条件一致；

检测结果当日反馈，返工处理不过夜。

接缝质量检测是保障范县城关镇道路长期使用性能的最后一道防线。检测工作不走过场，不流于形式，所有数据真实反映施工质量。返工处理严格按照工艺要求执行，不简化、不替代。检测人员持证上岗，仪器定期检定，确保结果准确可靠。该做法体现对电子磋商文件技术条款的敬畏与执行，彰显范县本地道路建设的专业水准与责任意识。

检测评估注重闭环管理，每项不合格数据均分析原因、制定措施、验证效果。所有改进动作均记录在案，形成持续优化机制。该模式已在范县城关镇前期项目中验证有效，具备较强生命力与推广价值，

为乡村振兴基础设施建设提供可借鉴的质量管控经验。

1.2.2.6、养护作业交底

1.2.2.6.1、养护目标与责任分解

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目养护工作以保障路面初期强度增长、防止早期损坏、延长使用寿命为目标。将养护任务细化至施工段落，明确每个班组负责的具体桩号范围与作业内容，如洒水频次、覆盖物检查、交通疏导等。建立养护责任清单，每项工作落实到具体人员，签字确认，确保人人知晓职责、事事有人负责。该措施形成全员参与、齐抓共管的养护工作格局，为范县城关镇道路建成后的稳定运行奠定基础，全面落实电子磋商文件关于后期管理的要求。

养护段落划分与施工段落一致，避免交叉重叠；

责任清单包含作业内容、质量标准、完成时限三项要素；

班组长每日晨会宣读当日养护任务与重点注意事项；

责任落实情况纳入班组月度绩效考核。

1.2.2.6.2、技术标准与规范传达

组织技术人员向养护作业人员详细解读养护技术要点，包括洒水时间与频次、覆盖物铺设方法、交通引导标识设置位置、异常情况报告流程等。采用图示化交底卡，内容简洁明了，避免专业术语堆砌。交底过程注重互动，现场演示洒水角度、覆盖物搭接宽度等关键动作，确保一线人员准确理解并掌握操作要领。该措施保障范县城关镇道路养护作业规范统一，避免因理解偏差导致养护失效，切实落实电子磋商文件关于技术执行到位的要求。

技术交底是保障养护质量的前提。交底内容全部来自电子磋商文件与施工图纸，不得擅自增加或删减。交底语言通俗易懂，全部采用本地常用表达，确保文化程度不高的作业人员也能听懂学会。交底后进行现场实操考核，合格者方可上岗。所有交底资料归档保存，作为质量追溯依据。该做法体现对范县本地施工队伍实际情况的充分尊重，务实、有效、可持续。

1.2.2.6.3、安全风险识别与防控

针对养护作业中可能存在的交通干扰、机械作业、夜间照明不足等风险点，开展专项安全交底。在养护路段两端设置锥形桶与警示灯，安排专人指挥过往车辆；夜间作业配备足够照明设备，操作人员穿戴反光背心；洒水车作业时开启警示灯，行驶速度控制在每小时十公里以内。所有安全防护用品定点存放，专人管理，定期检查。该措施保障范县城关镇道路养护作业安全有序，杜绝安全事故发生，全面落实电子磋商文件关于安全生产管理的技术条款。

交通疏导人员持证上岗，熟悉城关镇道路通行规则；

夜间照明设备覆盖全部养护作业面，无暗区死角；

洒水车作业避开上下班高峰，减少交通影响；

安全交底记录包含风险点、防控措施与责任人三项内容。

安全防控是范县城关镇道路养护工作的重中之重。防控措施不照搬外地模板，而是根据本地交通流量、居民出行习惯与道路线形特点定制。如在居民区路段增加语音提示，在学校周边设置临时减速带等。所有防控动作均以保障人员安全与公众通行便利为出发点，不搞形式主义，不增加额外负担。该做法已在范县城关镇前期项目中验证有

效，具备较强适用性与推广价值。

风险识别注重前瞻性，每日开工前由班组长带队巡查，发现新增风险点立即补充防控措施。防护用品发放登记造册，确保每人一套、定期更换。所有安全动作均有记录，便于事后分析与持续改进。该模式体现对范县本地施工环境的深刻理解与务实应对，为2026年范县城关镇第二批道路建设项目安全交付提供坚实保障。

1.2.2.6.4、应急响应与处置流程

建立养护作业应急响应机制，明确突发情况下的报告路径、处置流程与责任人。如遇暴雨导致养护面冲毁，立即启动应急预案，由现场负责人指挥，组织人员清理积水、覆盖受损区域、补洒养护材料；如发生交通事故，立即拨打报警电话，设置隔离区，协助伤员救治。定期组织应急演练，每季度不少于一次，检验预案可行性与人员反应能力。该措施保障范县城关镇道路养护工作在突发事件中能够迅速响应、有效处置，减少损失，全面落实电子磋商文件关于应急管理的要求。

应急联络表张贴于养护值班点，确保人人知晓；

应急物资定点存放，包含沙袋、反光锥、急救包等；

演练后形成评估报告，提出改进措施并跟踪落实；

应急处置过程全程录像，作为培训素材存档。

1.2.2.6.5、考核评价与持续改进

建立养护作业绩效考核机制，每周对养护质量、进度、安全等方面进行评估。质量方面检查洒水均匀性、覆盖物完整性、路面洁净度；进度方面核查计划完成率；安全方面检查防护用品使用情况与违章

行为。考核结果现场公示，问题点明确整改时限与责任人。定期召开养护工作总结会，分析共性问题，提出改进建议，推动养护工作不断优化升级。该措施保障范县城关镇道路养护工作形成长效管理机制，提升道路服务水平，全面落实电子磋商文件关于质量管理持续改进的要求。

考核评价是推动养护工作提质增效的重要手段。考核指标全部量化，不搞主观打分，如洒水频次以打卡记录为准，覆盖物完好率以现场拍照统计为准。整改问题实行销号管理，完成一项、核销一项。所有考核资料归档保存，作为项目竣工验收依据。该做法体现对范县本地施工管理实际的充分把握，务实、透明、有效，为乡村振兴道路建设提供可复制的质量管理经验。

持续改进注重实效，不追求形式创新，而聚焦解决实际问题。如针对洒水车油耗偏高问题，优化行驶路线；针对覆盖物易被风吹走问题，改进固定方式。所有改进动作均源于一线反馈，经验证有效后推广。该模式已在范县城关镇前期项目中验证成功，具备较强生命力与推广价值，为2026年范县城关镇第二批道路建设项目高质量交付提供有力支撑。

考核评价与持续改进是养护工作闭环管理的关键环节。评价结果与班组绩效挂钩，激励先进、督促后进。改进措施不脱离实际，全部可在现有资源与条件下实施。所有动作均以提升养护质量与效率为目标，不增加管理成本，不加重一线负担。该做法体现范县本地道路建设的务实作风与专业精神，为乡村振兴基础设施建设提供坚实保障。

1.2.3、排水及附属设施施工工序

1.2.3.1、管道铺设流程

1.2.3.1.1、测量放线定位

依据范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目设计图纸与现场实际地形，开展全过程测量控制工作。测量作业前校核全站仪、水准仪等设备精度，确保仪器状态良好。在道路沿线布设不少于三个高等级控制点，形成闭合导线网，所有坐标点均采用双测回复核确认。管道路由走向严格对应电子磋商文件所附施工图纸中的平面位置与高程要求，在开挖边界外侧2米处设置带编号的木质控制桩，桩顶钉入钢钉并标注里程与偏距，桩体涂刷红白相间警示漆。控制桩每日开工前进行复测，偏差超限时立即调整，确保后续沟槽开挖、基础处理及管道安装各环节位置准确无误。

使用RTK动态测量技术对每10米关键断面进行三维坐标采集，生成数字地形模型辅助路由优化；

针对城关镇既有硬化路面段，采用探地雷达辅助识别地下障碍物，避免放线误差引发管线冲突；

在交叉路口、转弯处、检查井位等重要节点增设加密控制点，提高局部定位精度；

所有测量原始记录实时上传至项目管理平台，由技术负责人签字确认后归档备查。

1.2.3.1.2、沟槽开挖施工

沟槽开挖严格遵循范县城关镇地质条件与雨季施工特点组织作业。开挖前核查土质报告，确认本段以粉质黏土为主，局部夹杂砂层，据此确定机械选型与边坡参数。采用反铲挖掘机分层开挖，每层深度

控制在1.2米以内，沟底预留20厘米人工清底厚度。边坡坡度按1:0.5设置，对开挖深度超过3米的区段同步实施钢板桩支护，桩间距1.5米，嵌入深度不少于沟深的1.2倍。开挖过程中安排专人巡查边坡稳定状态，发现裂纹或渗水迹象立即暂停作业并加固。基坑内设置明排沟与集水井，配备两台潜水泵不间断抽排，保持作业面无积水。弃土堆置于距沟槽边缘1.5米以外，高度不超过1.5米，并覆盖密目网防尘。

开挖完成后及时邀请监理单位联合验槽，重点检查槽底平整度、标高偏差、原状土扰动情况及地下水出露状况。验收合格后4小时内进入下道工序，避免基底暴露过久受雨水浸泡软化。

1.2.3.1.3、基础处理与垫层

沟槽验收合格后立即开展基础处理作业，确保管道支撑面满足承载力与均匀沉降要求。先用小型压路机对槽底原状土进行初压，再铺筑15厘米厚中粗砂垫层。砂料选用级配良好的天然河砂，含泥量低于3%，进场前每500立方米抽检一次颗粒级配与含水率。铺设时采用方格网法控制厚度，每10米设一个高程控制点，人工配合刮杠整平。垫层铺设完成后使用平板振动器振实，表面洒水润湿后静压收光，确保密实度达到设计要求。垫层顶面高程误差控制在±10毫米以内，横坡与纵坡严格匹配管道设计坡度。对局部超挖区域采用同标号混凝土回填找平，严禁使用原土或建筑垃圾代替垫层材料。

垫层施工避开雨天作业，遇小雨立即覆盖塑料薄膜防护；

每100延米取样检测压实度，检测结果同步录入质量台账；

垫层完成面经监理复测确认后，方可进行管道吊装；

相邻两段垫层接茬处做斜面搭接，防止出现错台现象。

该工序直接关系到后期管道运行稳定性，必须保证基础整体刚度均匀，杜绝因局部软弱引发不均匀沉降导致接口开裂。

1.2.3.1.4、管道吊装与连接

管道吊装前对管材外观质量逐根检查，剔除有裂纹、缺棱掉角或承插口变形的不合格品。吊装采用2吨汽车吊配合专用尼龙吊带，吊点位于管长1/4与3/4处，起吊角度不大于60度，禁止单点起吊或用钢丝绳直接捆扎管体。管道平稳落槽后，人工微调轴线与高程，使管中心线与设计中心线偏差小于10毫米，管底高程误差控制在±15毫米以内。承插式接口连接前清理插口与承口内壁杂质，均匀涂抹专用润滑剂，使用手动葫芦缓慢推进到位，直至插口止胶圈完全进入承口凹槽并露出2毫米间隙。橡胶圈不得扭曲、脱槽，接口间隙沿圆周均匀分布。每安装5节管道后，使用拉力计检测接口抗拔力，确保满足规范要求。

每节管道安装完成后及时复测高程与中心线，数据异常立即调整。接口连接质量实行“一节一检”制度，质检员填写接口检查记录表，影像资料同步留存。

管道连接完成后，对全线接口进行目视检查与敲击听音检测，重点排查接口密封性缺陷。对存在疑点的接口采用内窥镜辅助观察，确认橡胶圈位置正确、无翻边、无破损。所有接口检查结果纳入过程质量档案，作为后续闭水试验依据。

管道吊装与连接是排水系统防渗漏的关键环节，必须做到操作规范、检查到位、记录完整，确保范县城关镇道路建设项目的排水功能长期有效。

1.2.3.1.5、回填与压实验收

管道安装完毕并经监理确认后，及时组织分层对称回填。胸腔部分采用中粗砂回填，每层虚铺厚度不超过20厘米，使用平板振动器振实；管顶以上50厘米范围内采用素土回填，每层虚铺厚度30厘米，使用蛙式打夯机夯实；管顶50厘米以上区域可采用压路机碾压，但需避开管道正上方。回填土中不得含有砖块、树根、冻土及有机质含量超5%的腐殖土。每层回填后现场检测压实度，胸腔部位不低于90%，管顶以上区域不低于87%。回填至设计标高后，对全线管道进行闭水试验，试验段长度不超过100米，注水浸泡时间不少于24小时，观测30分钟渗水量。外观检查同步开展，重点查看接口渗漏、管体变形及周边地面沉陷情况。试验合格后签署验收记录，不合格段立即返工处理。

1.2.3.2、检查井砌筑

1.2.3.2.1、井位复核与定位

检查井施工前，依据电子磋商文件所附施工图纸及工程量清单中明确的井型、数量与位置，开展二次定位复核。使用全站仪对设计坐标进行实地放样，每个井位至少布设两个校核控制点，采用极坐标法与距离交会法双重验证。放样完成后，用墨线弹出井室外轮廓线，轮廓线向外延伸10厘米作为砌筑基准线，并在四角钉设定位木桩。井位高程采用水准仪引测，控制点与邻近道路控制桩联测，确保井底高程与管道流水面高程匹配。复核结果形成书面记录，经施工员、质检员与监理工程师三方签字确认后方可进入基坑开挖工序。对位于现状人行道或绿化带内的井位，提前与相关单位协调确认，避免后期破除范围扩大。

复核过程中发现设计图与现场实际存在偏差时，立即上报项目技

术负责人，由其组织设计单位现场确认出具变更意见，严禁擅自调整井位。

1.2.3.2.2、基底清理与浇筑

基坑开挖至设计标高后，人工清除坑底浮土、碎石及杂物，对扰动土层进行换填处理，换填材料采用级配碎石并分层夯实。基底整平后，铺设5厘米厚C15混凝土垫层，垫层尺寸比井底板外扩10厘米，起到找平与隔离作用。井底板采用C25商品混凝土浇筑，厚度为20厘米，钢筋网片按设计要求绑扎，保护层厚度35毫米。混凝土浇筑连续进行，振捣采用插入式振动棒，快插慢拔，避免漏振与过振。浇筑完成后覆盖土工膜保湿养护，养护时间不少于7天。底板混凝土强度达到设计强度75%后，方可进行墙体砌筑作业。底板表面高程误差控制在±5毫米以内，平整度偏差不大于8毫米。

底板钢筋绑扎前检查规格、间距与锚固长度，确保符合构造要求；

混凝土浇筑时留置试块，每工作班不少于一组；

底板与沟槽垫层交接处设置防水砂浆过渡层；

养护期间禁止人员踩踏或堆放重物。

1.2.3.2.3、砖砌体施工

检查井墙体采用MU10烧结普通砖砌筑，M10水泥砂浆坐浆，灰缝厚度控制在8—12毫米之间。砌筑前对砖材进行浇水湿润，含水率控制在10%—15%。砌筑采用“三一”砌法，即一铲灰、一块砖、一揉压，确保灰缝饱满、横平竖直。每砌筑1米高度用线坠校核垂直度，偏差不大于5毫米。预留孔洞位置根据管道接入方向与标高精确定位，预埋PVC

套管并固定牢靠，套管两端与井壁齐平。墙体转角处与交接处同时砌筑，临时间断处留斜槎，斜槎水平投影长度不小于高度的2/3。每日砌筑高度不超过1.5米，避免墙体失稳。砂浆随拌随用，初凝前用完，严禁使用隔夜砂浆。

墙体砌筑完成后，对灰缝进行勾缝处理，采用原浆勾凹缝，深度3—5毫米，确保表面整洁、线条顺直。勾缝后及时覆盖草帘保湿养护，防止砂浆干裂。

砖砌体施工是检查井结构稳定的基础，必须保证砌筑质量均匀、灰缝密实、孔洞精准，为后续流槽制作与井盖安装提供可靠支撑。

1.2.3.2.4、流槽制作与抹面

流槽在井壁砌筑完成后同步施工，采用C25细石混凝土现场浇筑成型。流槽形状严格按设计图纸制作，呈半圆形或弧形，与上下游管道中心线对齐，保证水流顺畅无阻滞。模板采用定制钢模，安装牢固、拼缝严密，内壁涂刷脱模剂。混凝土浇筑前湿润基层，浇筑后使用小抹子反复压实抹光，表面平整度偏差不大于3毫米。流槽与井壁结合处凿毛处理并涂刷界面剂，增强粘结强度。流槽混凝土终凝后覆盖湿麻布养护，养护时间不少于7天。待流槽强度达标后，对井室内壁进行全面抹面，采用1:2水泥砂浆，厚度15毫米，分两遍成活，第一遍搓毛，第二遍压光。抹面完成后喷水养护，防止空鼓开裂。内壁抹面应光滑平整，无蜂窝麻面，颜色均匀一致。

流槽制作与内壁抹面直接影响排水效率与防淤能力，必须做到几何尺寸准确、表面光滑、衔接平顺，减少水流阻力与沉积风险。

流槽成型后需进行通水试验，观察水流是否沿设计路径顺畅通过

，是否存在挂流、倒灌或局部滞留现象。发现问题及时修整，确保范县城关镇道路排水节点功能正常发挥。

内壁抹面完成后，对井室内部进行清洁，清除浮浆与杂物，为井盖安装创造洁净作业面。

1.2.3.2.5、井盖安装与调试

井盖安装在井体混凝土强度达到设计强度100%后进行。选用成品铸铁井盖，安装前检查盖板外观质量，确认无裂纹、变形及锈蚀。安装时先在井筒顶部铺设1:3水泥砂浆找平层，厚度10—15毫米，砂浆初凝前放置井盖，用水平尺校正盖板四角高差，确保与周边道路或人行道铺装面齐平，高差控制在±3毫米以内。井盖与井筒之间用砂浆填塞密实，四周均匀受力。安装完成后，用橡胶锤轻敲盖板边缘，听声判断是否空鼓，空鼓处凿除重做。井盖开启方向避开行车道与人流密集区，开启角度大于90度，启闭灵活无卡阻。全部安装完毕后，对井盖进行荷载试验，模拟车辆通行压力，确认无变形、无异响。最后采用专用防坠网安装于井筒内，网体牢固可靠，定期检查维护。

1.2.3.3、边坡防护措施

1.2.3.3.1、边坡稳定性评估

边坡防护实施前，组织技术人员对范县城关镇项目沿线边坡开展系统性稳定性评估。收集项目所在地历年降雨量、地下水位变化及地质勘察报告，重点分析粉质黏土层的抗剪强度、渗透系数与饱和状态下的力学性能。采用简易圆弧滑动法对边坡进行初步稳定性验算，识别潜在滑动面位置与安全系数薄弱区。对开挖高度超过2米、坡脚临近既有建构筑物或河道的区段，列为高风险点，单独编制专项评估报告

。评估过程中结合现场踏勘，观察坡面裂缝、渗水点、植被生长状况等表观特征，综合判断边坡当前稳定状态。评估结论作为后续防护方案选择的重要依据，所有评估数据与图表纳入施工技术档案。

评估工作由项目技术负责人牵头，联合地质专业人员共同完成，确保结论客观、准确、可操作。

1.2.3.3.2、截排水系统设置

截排水系统是边坡防护的首要措施，重点解决地表水与浅层地下水对坡体的侵蚀与软化问题。在边坡顶部设置30厘米×30厘米矩形截水沟，沟底纵坡不小于0.3%，采用M7.5浆砌片石衬砌，表面抹面压光。截水沟每30米设一道伸缩缝，缝宽2厘米，内填沥青麻筋。坡脚处布设排水盲沟，断面尺寸40厘米×40厘米，沟底铺设10厘米厚碎石垫层，其上满铺透水土工布，再填筑级配碎石至沟顶，顶部覆盖30厘米厚种植土。盲沟出口接入附近既有排水沟或自然沟渠，确保水流畅通无阻。所有截排水设施施工完成后进行通水试验，验证排水路径有效性，发现堵塞或渗漏立即整改。

截水沟与盲沟连接处设置沉淀池，拦截泥沙防止下游淤堵；

排水出口位置避开农田与居民区，防止冲刷破坏；

雨季施工期间加强排水设施巡查，及时清淤疏通；

截水沟盖板采用预制混凝土板，便于后期检修维护。

1.2.3.3.3、植被护坡实施

植被护坡作为生态防护手段，在截排水系统完善基础上同步推进。根据范县当地气候特点与土壤条件，选用耐旱、耐瘠薄、根系发达的乡土草种与灌木组合，如狗牙根、紫穗槐、黄荆等。坡面清理整平

后，撒播草籽前施入适量有机肥改善地力，播种量按设计要求控制。采用液压喷播工艺，将种子、纤维覆盖物、保水剂、粘合剂与水混合后均匀喷射至坡面，喷播厚度3—5厘米。喷播完成后覆盖无纺布保温保湿，定期喷水养护，确保发芽率不低于85%。对坡脚及坡面较陡区域，采用栽植灌木方式增强固土效果，株距1.5米，行距2米，栽植后及时浇水定根。植被成活率纳入月度质量考核，成活率不足80%的区域补植补播。

植被护坡不仅提升边坡稳定性，也改善范县城关镇道路沿线生态环境，实现工程防护与生态修复有机结合。

植被生长初期安排专人巡查，防止人为踩踏与牲畜啃食。养护期内每月施肥一次，雨后及时补播裸露区域，确保坡面绿化覆盖率持续提升。

植被护坡成效需结合季节变化动态评估，春季重点促萌发，夏季注重抗旱保苗，秋季加强修剪整形，冬季做好越冬防护，保障长期防护功能稳定发挥。

1.2.3.3.4、工程加固措施

对评估确认的高风险边坡区段，采取工程加固措施增强整体抗滑能力。采用锚杆格构梁体系，锚杆直径25毫米，长度6—8米，间距2米×2米梅花形布置，锚固段深入稳定岩土层不小于3米。格构梁采用C25现浇混凝土，截面尺寸30厘米×40厘米，梁间回填种植土并植草。对局部坍塌风险大的坡脚区域，修建重力式挡土墙，墙身采用M7.5浆砌片石，基础埋深不小于1米，墙背设碎石滤水层与泄水孔。所有加固结构施工前进行专项设计交底，施工中严格控制材料质量、混凝土配合

比与锚杆注浆压力。完工后对锚杆进行抗拔试验，抽检比例不低于5%，试验值不低于设计值的1.2倍。

工程加固措施与植被护坡协同实施，形成“上固、中锚、下挡”的立体防护格局，全面提升范县城关镇道路边坡安全等级。

1.2.3.3.5、监测与维护管理

建立边坡位移与沉降常态化监测机制，布设10个GNSS监测点，覆盖全线高风险边坡，监测频率为雨季每周2次、旱季每月1次。监测数据实时上传至项目管理平台，设定预警阈值，当单日位移量超过3毫米或累计位移达15毫米时自动触发预警。日常巡查由专职安全员负责，重点检查坡面裂缝宽度变化、渗水点增减、植被枯萎程度及排水设施通畅情况，巡查记录当日归档。每年汛期前后组织全面排查，对发现的隐患建立台账，明确整改措施、责任人与时限，闭环销号。维护工作包括定期清理截水沟淤泥、修补破损格构梁、补植死亡植被、疏通盲沟出口等，确保各项防护措施始终处于良好状态。

1.2.3.4、交叉施工协调

1.2.3.4.1、管线综合排查

交叉施工前，全面梳理范县城关镇道路建设范围内既有地下管线现状。主动对接供水、供电、通信、燃气等权属单位，收集管线竣工图与运行资料，核实管线类型、埋深、走向及产权归属。组织专业探测队伍采用电磁感应法与探地雷达相结合的方式，对图纸缺失或信息存疑区域进行实地探测，探测精度控制在±30厘米以内。探测结果经权属单位现场确认，绘制1:500综合管线图，图中标注各类管线相对位置、水平净距与垂直高差。对与排水管道存在交叉或平行间距不足

的管线，制定避让或迁改方案，方案报监理与建设单位审批后实施。
所有管线信息纳入BIM模型，实现可视化交底。

管线排查坚持“谁主张、谁举证”原则，对权属不明管线，联合相关单位现场会商确认，杜绝盲目施工。

1.2.3.4.2、施工进度统筹

编制总体进度计划时，将排水工程与道路路基、路面、绿化、照明等专业工程统一纳入统筹管理。以范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目总工期为目标，倒排关键线路，明确各工序衔接节点。排水管道铺设安排在路基成型后、路面基层施工前完成，避免重复开挖。检查井砌筑与道路基层摊铺交叉作业，采用分段流水施工，每段长度控制在200米以内，确保井体强度达标后再进行上部荷载施工。进度计划每周动态更新，滞后工序及时分析原因并采取赶工措施，如增加夜间作业班次、优化机械配置等。进度协调会每半月召开一次，通报各专业进展，解决交叉问题，确保整体节奏协调一致。

关键线路工序实行日报制，数据实时共享；

雨季施工期间预留3天弹性工期应对不可抗力；

各专业施工界面交接执行签字确认制度；

进度计划调整需经建设单位书面同意后执行。

1.2.3.4.3、空间占用协调

针对城关镇道路施工场地狭窄的特点，制定动态空间占用方案。将全线划分为6个施工区段，每个区段设置独立材料堆场与临时通道，堆场面积按日用量1.2倍配置，远离管线探测点与检查井位。每日开工前发布《空间占用调度表》，明确各施工队伍作业区域、时段与机械停

放位置。管道沟槽开挖期间，相邻区段暂停非关联作业，避免机械干扰；检查井砌筑时，周边5米内禁止重型车辆通行，防止震动影响砌体稳定。临时便道采用20厘米厚碎石硬化，宽度满足会车要求，路面设导向标线与减速带。所有空间占用信息在施工现场公示栏实时更新，确保各方清晰掌握作业边界。

空间协调以保障排水工程主线进度为前提，兼顾其他专业合理需求，最大限度提升有限场地利用效率。

动态空间调度由现场调度员统一指挥，配备对讲机实时沟通，发现占用冲突立即介入调整，确保施工秩序井然、互不干扰。

空间占用方案随施工进度滚动修订，每周根据实际完成情况优化下阶段安排，保持方案与现场高度吻合。

1.2.3.4.4、信息沟通机制

建立多方参与的联席会议制度，成员包括建设单位、监理单位、设计单位、各专业施工单位技术负责人。会议每月召开一次，遇重大问题随时召开专题会。会议议程包括进度通报、问题清单销号、下周计划协调、资源需求对接等内容。所有会议形成纪要，明确问题责任主体、解决措施与完成时限，纪要经各方签字后下发执行。设立专用微信工作群，用于日常信息即时传递，如管线变动通知、天气预警、工序交接提醒等，重要信息须在群内@相关人员并确认已读。建立问题台账，实行“登记—交办—督办—销号”闭环管理，台账每周更新并向建设单位报送。信息沟通坚持实事求是原则，严禁隐瞒问题或推诿责任。

信息沟通机制是交叉施工顺利推进的纽带，必须做到渠道畅通、

响应及时、责任清晰、落实到位。

1.2.3.4.5、应急联动预案

针对交叉施工中可能发生的管线破损、交通中断、基坑坍塌等突发状况，制定专项应急联动预案。明确应急组织架构，项目经理任总指挥，各专业负责人任现场处置组长。管线破损事件启动“停一查一报一修”四步法：立即停止作业，划定警戒区；查明破损管线性质与影响范围；同步上报建设单位与权属单位；组织专业队伍抢修。交通中断时启用备用绕行路线，设置临时交通标志，安排专人疏导。基坑坍塌立即撤离人员，启动支护加固程序。预案每季度组织一次桌面推演，每年开展一次实战演练，检验响应速度与协作效能。应急物资储备于现场仓库，包括发电机、水泵、沙袋、警示灯、急救包等，专人保管定期检查。

1.2.3.5、安全防护交底

1.2.3.5.1、安全制度宣贯

安全交底首先强化全员制度意识，组织全体作业人员学习国家及地方安全生产相关法规，重点解读《建设工程安全生产管理条例》中关于施工单位安全责任条款。结合范县城关镇道路建设项目特点，宣讲企业内部安全管理制度，包括危险作业审批、机械设备管理、消防治安规定等内容。宣贯采用集中授课与班组分散学习相结合方式，授课教师由项目专职安全员担任，课件图文并茂，案例贴近现场。每位参训人员签署《安全责任承诺书》，明确自身岗位安全职责与违规后果。宣贯记录留存影像资料与签到表，归入个人安全教育档案。制度宣贯不是形式走过场，而是让每位工人清楚知道“什么不能做、为什么不

能做、做了有什么后果”，从思想源头筑牢安全防线。

安全制度宣贯贯穿施工全过程，新进场人员必须完成培训考核合格后方可上岗，考核不合格者重新培训直至达标。

1.2.3.5.2、风险源辨识告知

结合排水及附属设施施工具体内容，全面辨识作业过程中的主要风险源。沟槽开挖阶段重点防范边坡坍塌、机械伤害与物体打击；管道吊装阶段突出起重伤害与高处坠落风险；检查井砌筑关注有限空间中毒窒息与坠落隐患；边坡防护施工警惕滑坡与落石伤害。对每项风险源，向作业人员详细说明其产生原因、可能导致的后果及具体防范措施。例如，针对沟槽边坡坍塌风险，告知工人严禁在坡顶堆载、发现裂缝立即报告、雨后必须复查边坡状态等。风险告知采用“风险卡片”形式，卡片内容简明扼要，张贴于班组工具房与作业点醒目位置，确保人人知晓、时时提醒。

风险辨识覆盖所有工序、所有岗位、所有时段；

告知内容通俗易懂，避免使用专业术语；

风险卡片每月更新，新增风险及时补充；

风险告知后组织口头提问，确认理解到位。

1.2.3.5.3、操作规程培训

针对挖掘机操作、脚手架搭设、有限空间作业等特殊工种，开展专项操作规程培训。培训由持证上岗的班组长或专业技师授课，理论讲解与实操演示相结合。挖掘机操作培训强调作业半径内禁止站人、沟槽边缘安全距离、夜间施工灯光配置等要点；脚手架搭设培训重点讲解立杆间距、横杆步距、连墙件设置与验收标准；有限空间作业培

训则围绕气体检测、通风措施、监护制度、应急救援展开。每项培训后组织实操考核，考核不合格者不得独立作业。培训教材采用现场拍摄的标准化作业视频，画面清晰、步骤分解到位，便于工人模仿学习。所有培训记录记入《特种作业人员培训台账》，作为上岗资格审查依据。

操作规程培训重在实用，不求面面俱到，但求关键动作准确、核心要求牢记、风险环节警醒。

培训效果通过日常巡查验证，发现违规操作立即纠正并追溯培训责任，确保培训成果真正转化为现场行为规范。

操作规程培训坚持“干什么学什么、缺什么补什么”，紧密结合范县城关镇道路施工实际，杜绝照本宣科、脱离现场。

1.2.3.5.4、个人防护装备配备

按规定足额配发安全帽、安全带、反光背心、绝缘手套、防护眼镜等个人防护用品。安全帽选用符合国家标准红色ABS材质，内衬可调节，佩戴时系紧下颌带；安全带采用全身式双钩型，每次使用前检查卡扣与织带完好性；反光背心印有施工单位标识，夜间作业必须穿着。防护用品由班组长统一领取发放，建立领用台账，注明领用人、领用日期与更换周期。监督佩戴使用情况作为班前安全检查必查项，未正确佩戴者禁止进入作业区。对损坏或失效的防护用品，由班组统一回收交至仓库更换，旧品按环保要求处置。防护用品配备与使用情况纳入班组安全绩效考核，与当月奖金挂钩。

个人防护是最后一道安全屏障，必须确保用品合格、发放及时、佩戴正确、监管到位，切实保护作业人员人身安全。

1.2.3.5.5、应急演练实战

定期组织开展火灾、触电、坍塌、中毒等突发事件应急演练，每季度至少一次。演练前编制详细脚本，明确场景设定、角色分工、处置流程与评估标准。演练过程全程录像，重点检验报警响应、现场处置、伤员救护、信息上报等环节时效性与协同性。演练结束后召开总结会，对照脚本逐项点评，指出存在问题并制定改进措施。所有参演人员填写《应急能力自评表》，汇总分析薄弱环节，针对性加强培训。演练记录包括方案、影像、签到表、评估报告与整改台账，形成完整闭环。通过反复演练，使每位工人熟悉逃生路线、掌握自救互救技能、了解应急联络方式，真正提升应对突发状况的能力。

1.2.3.6、水文适配方案

1.2.3.6.1、区域水文特征分析

水文适配方案立足范县本地水文条件科学制定。收集范县气象站近30年降雨资料，统计年均降雨量、最大日降雨量及暴雨强度分布规律；查阅黄河下游水文站历年水位、流量数据，掌握区域河流汛期特征；整理范县城关镇地下水位观测井记录，分析丰水期与枯水期水位变幅。分析表明，该区域属暖温带季风气候，多年平均降雨量约600毫米，汛期（6—9月）集中全年70%以上雨量，短历时强降雨频发。地下水位埋深1—3米，雨季上升明显。这些特征决定了排水系统必须具备较强瞬时汇流能力与一定调蓄空间，避免因暴雨集中导致道路积水影响范县城关镇居民出行与交通安全。

水文分析结果作为管径选择、坡度设计与泵站配置的根本依据，确保排水设施与区域自然条件相匹配。

1.2.3.6.2、排水标准确定

结合范县城关镇城市发展规划与防洪排涝目标，合理确定排水设计标准。参照《室外排水设计标准》，确定雨水设计重现期为3年，重要路段适当提高至5年。设计暴雨强度采用当地暴雨强度公式计算，考虑汇水面积、径流系数与集水时间等因素。径流系数按不同下垫面分类取值：道路铺装区取0.9，绿化带取0.15，综合加权后确定全区域平均径流系数。设计流量计算结果作为管渠断面设计与泵站选型的直接输入，确保系统在设计暴雨条件下不发生漫溢，保障道路通行功能不受影响。排水标准确定过程充分征求建设单位与水利部门意见，确保符合范县整体防洪规划要求。

重现期选择兼顾经济性与安全性，避免过度设计或标准偏低；

暴雨强度公式参数经本地实测数据率定，提高计算精度；

汇水范围划分结合地形与道路布局，确保无遗漏、无重复；

设计标准文件经专家论证后报主管部门备案。

1.2.3.6.3、管网水力计算

运用专业水力计算软件对排水管网进行模拟分析，校核管径、坡度与流速匹配性。输入设计流量、管材糙率、上下游节点高程等参数，计算各管段充满度、流速与水头损失。重点优化低洼路段与交叉口处管渠布局，避免因坡度不足导致流速过低引发淤积，或因流速过高造成冲刷破坏。计算结果显示，部分路段管径需加大一级，个别转折处增设跌水井缓解水头损失。所有调整方案经复核确认后纳入施工图，确保管网整体水力条件均衡。水力计算成果形成专题报告，包括计算书、模拟图与优化建议，作为技术交底核心内容向施工班组传达。

水力计算不是简单套用公式，而是结合范县城关镇道路实际地形与使用需求，反复试算、动态调整，确保管网运行高效、稳定、耐久。

计算过程保留全部中间数据与迭代版本，便于后期运维阶段参数复核与系统优化。

水力计算结果与现场实测高程数据比对验证，偏差超限时重新采集数据修正模型，保证计算成果真实反映现场条件。

1.2.3.6.4、排涝泵站配置

在范县城关镇地势低洼、易涝区域合理布置排涝泵站。泵站选址避开交通主干道与居民密集区，优先利用现有排水设施用地。根据水力计算确定的设计流量与扬程，选配3台QW型潜水排污泵，单台流量50立方米/小时，扬程15米，两用一备。配套建设30立方米集水池，池内设液位传感器自动控制启停。电源采用双回路供电，配置50千瓦柴油发电机作为备用电源，确保断电情况下持续运行。控制系统具备远程监控功能，可实时查看泵站运行状态、电流电压与故障报警信息。泵站基坑采用钢板桩围护，进出水管道设置柔性接头与检修闸阀，方便后期维护。泵站建成后进行72小时连续试运行，验证设备性能与系统可靠性。

排涝泵站是应对极端天气的关键设施，必须做到选型合理、供电可靠、控制智能、维护便捷，切实保障范县城关镇道路在暴雨期间安全畅通。

1.2.3.6.5、长期运维策略

制定基于水文数据的长期运行维护计划，确保排水设施可持续高

效运转。建立排水管网地理信息系统，录入所有管段、检查井、泵站的空间位置与属性信息。清淤疏浚实行周期性与响应性结合模式：主干管每年汛前清淤一次，支管每两年清淤一次；接到群众积水投诉或监测系统报警后，2小时内响应并现场处置。泵站设备每季度保养一次，每年全面检修一次，关键部件建立寿命台账，到期强制更换。水文监测点持续运行，积累长期数据，每三年开展一次排水能力复核，根据降雨趋势变化动态调整运行参数。运维工作全部纳入信息化平台管理，任务派发、过程记录、结果反馈全程留痕，形成可追溯、可评价、可优化的闭环管理体系。



2、确保项目质量的技术组织措施

2.1、质量目标

2.1.1、质量目标确定依据

2.1.1.1、政策条款引用

2.1.1.1.1、国家宏观战略指引

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目必须立足国家关于全面推进乡村振兴的总体部署，紧扣农村基础设施补短板、强弱项、提质量的工作主线。项目实施过程中，以服务农业稳产保供、便利农民日常出行、支撑乡村产业落地为基本出发点，将道路建设与村庄布局优化、人居环境整治、公共服务延伸等环节统筹考虑。在技术路径选择上，优先采用成熟可靠、维护简便、适应本地施工条件的工艺方法，避免过度追求技术复杂度而脱离实际管理能力。所有设计参数与施工组织安排均围绕保障农民群众通行安全、提升农村交通可达性、支撑区域经济社会可持续发展这一核心目标展开。

依据国家对农村公路“建好、管好、护好、运营好”的基本要求，明确本项目以通达性、安全性、耐久性为质量控制主线；

结合县域国土空间规划中关于城关镇功能定位的表述，将道路等级设定与镇村联动发展节奏相匹配；

落实农村基础设施建设向薄弱环节倾斜的导向，在路基处理、排水设施、交叉口安全防护等方面强化基础性投入；

响应城乡融合发展政策中关于公共服务均等化的要求，确保道路建成后能有效衔接公交站点、物流集散点和应急避难场所。

2.1.1.1.2、地方性法规适配分析

项目严格遵循河南省及濮阳市关于农村公路建设管理的相关规定，结合范县行政区域内农村道路建设的实际管理流程开展技术方案编制。施工组织安排充分考虑当地交通主管部门对质量安全监管的具体要求，如材料进场报验程序、关键工序旁站监督节点、隐蔽工程影像留存方式等。在施工协调方面，主动对接乡镇政府和村委会，就施工期间临时交通疏导、沿线住户出行保障、施工机械进出通道等事项提前沟通确认。所有技术措施均在地方现行管理框架内设计，确保方案可执行、过程可追溯、结果可验收，不突破现有行政管理权限和技术管理边界。

项目实施全过程接受范县交通运输主管部门和乡村振兴局的联合指导，施工进度计划与当地农事节气、村民生产生活规律相协调，避开集中耕作期和重要民俗活动时段，减少对正常农村生活秩序的影响。现场管理记录格式、资料归档要求、验收组织方式等均按范县统一模板执行，保证技术文档与行政管理要求无缝衔接。

2.1.1.1.3、行业标准规范对照

范县城关镇第二批道路建设项目参照现行农村公路工程技术规范开展结构设计与施工组织。路基填筑压实度控制指标根据沿线土质类型和地下水位情况合理确定，确保在雨季和冻融交替季节仍具备足够稳定性。路面结构层组合兼顾行车舒适性与后期养护便利性，面层厚度、基层强度及垫层透水性能均满足该区域常见车型荷载与气候条件要求。排水系统布置依据地形自然坡向和汇水面积计算结果设置，边沟尺寸、涵洞孔径与过水能力相匹配，避免因局部积水导致路基软化或路面早期损坏。所有材料性能指标均按行业通用检测方法进行验证

，确保技术参数真实反映实际使用性能。

路基施工前完成全线地质初勘，对局部软弱段采取换填或掺灰改良等常规处理方式；

混凝土路面板厚按行车频率与轴载分布综合确定，接缝设置位置避开急弯和陡坡路段；

沥青混合料配合比设计结合当地气温变化特点，重点控制高温稳定性和低温抗裂性；

交通安全设施布设密度与视距条件、交叉口数量及周边用地性质相适应，不盲目增加投入。

上述技术参数均在行业允许范围内选取，未采用未经验证的新材料、新工艺，确保施工队伍能够熟练掌握操作要点，降低质量风险。

2.1.1.1.4、资金监管政策落实

项目建设资金使用严格遵守财政专项资金管理办法，所有支出均对应工程量清单所列内容，做到专户管理、专账核算、专款专用。材料采购、劳务分包、机械租赁等费用支出凭证齐全，发票信息完整，付款审批流程合规。施工现场设立材料进出台账，逐车登记砂石、水泥、沥青等主材的规格、数量与检测结果，确保资金流向与实物消耗一致。工程进度款支付与已完成合格工程量挂钩，由监理单位现场核实并签署意见后提交审核。竣工结算资料完整归档，包含原始计量记录、影像资料、验收文件等，便于后续审计核查。

资金使用计划与施工进度安排同步编制，每月更新实际支出与预算执行对比表，及时发现偏差并调整资源配置。对于涉及农户补偿、青苗赔偿等敏感事项，由村委会协助核实并公示发放结果，确保资金

分配公平透明。所有财务操作均在范县财政部门统一监管平台内留痕，杜绝现金支付和白条入账现象。

项目不设置额外管理费科目，现场管理人员工资、办公经费等统一纳入企业管理成本，不在本项目资金中单独列支。设备折旧、燃油消耗等间接费用按实际作业台班据实分摊，不虚增成本或重复计取。

项目竣工后移交地方管养单位时，同步移交全部资金使用明细及相关凭证复印件，便于后续管养经费安排与绩效评价。

2.1.1.1.5、环保与生态政策融合

施工全过程贯彻生态保护优先原则，最大限度减少对原有地形地貌和植被覆盖的扰动。路基开挖严格控制边坡坡率与开挖范围，弃土集中堆放并及时覆绿，防止水土流失。施工便道尽量利用既有村道或田埂，避免新增占地。混凝土拌合站、沥青加热点等临时设施远离水源地和居民聚居区，采取防尘降噪措施。路面摊铺作业避开大风天气，减少扬尘扩散。施工结束后，对临时占地进行土地复垦或绿化恢复，修复被破坏的农田水利设施。

施工围挡采用可周转装配式构件，减少一次性材料消耗；

施工废水经沉淀池处理后用于洒水抑尘，不直接排入沟渠；

夜间施工仅限于不影响村民休息的工序，灯光照射方向避开住宅窗户；

废旧沥青铣刨料就地再生利用，减少外运处置环节。

环保措施实施效果通过现场巡查和村民反馈相结合的方式跟踪评估，发现问题立即整改。不设置永久性环保监测设备，不增加后期运维负担，所有措施均依托现有施工管理体系落实。

2.1.1.2、地理环境适配

2.1.1.2.1、地形地貌特征勘察

范县城关镇地处黄河冲积平原南缘，整体地势平缓，局部存在微起伏岗地与洼地交错分布。项目路线走向结合现状村道网络与农田灌溉沟渠布局进行优化，避免大规模削方填筑。路基设计高程充分考虑周边耕地高程与排水流向，确保道路建成后不阻断农田排涝路径。对沿线存在的零星鱼塘、废弃坑塘等低洼地段，采用清淤换填或设置渗井等方式处理，防止雨季积水影响路基稳定。边坡防护以植草固土为主，辅以干砌片石护坡，兼顾稳定性与生态协调性。

路线选线避开历史塌陷区与地下采空影响范围；

纵断面设计控制最大坡度在合理范围内，满足农用车辆通行需求；

横断面宽度根据两侧用地性质差异化设置，靠近宅基地段适当收窄路基；

转弯半径结合拖拉机、三轮车等常用农机具最小转弯能力确定。

2.1.1.2.2、水文地质条件评估

项目区域地下水位埋深较浅，雨季易出现浅层滞水现象。路基施工前对沿线土壤含水量进行分段测试，对含水量偏高的段落采取翻晒晾干或掺加石灰改良等措施。排水系统采用明沟与暗管相结合的方式，边沟断面尺寸根据汇水面积和降雨强度合理确定，沟底纵坡保持连续顺畅，避免形成积水死角。涵洞设置位置结合现状农田排灌沟渠走向，确保上下游水流衔接顺畅。路基填料优先选用透水性良好的砂性土，禁止使用淤泥质土或有机质含量超标的土料。

项目所在区域地表径流主要向东南方向汇集，边沟出水口均接入既有排水沟或自然冲沟，不随意改变原有水系格局。施工期间临时排水沟与永久排水设施同步建设，避免雨水冲刷裸露坡面造成水土流失。对穿越沟渠路段，采用预制涵管或钢筋混凝土盖板涵，确保排灌功能不受影响。

2.1.1.2.3、地质灾害风险识别

经现场踏勘与资料查阅，范县城关镇范围内无滑坡、泥石流等地质灾害隐患点，但存在局部地段因长期灌溉导致的软基沉降风险。对此类区域，采用清淤换填碎石或铺设土工格栅等方式增强路基承载力。对临近河沟、池塘等临水路段，加强边坡防护与基础加固，防止水流淘刷引发坍塌。施工过程中安排专人巡查路基边坡稳定性，遇连续降雨后及时检查有无裂缝、鼓胀等异常现象。所有风险点均建立简易台账，标注位置、风险类型与应对措施，便于施工班组掌握重点防控区域。

对填方高度超过两米的路段，分层压实并设置沉降观测点；

临近沟渠路段路基外侧增设挡土墙或抛石护脚；

施工便道经过软弱地基时铺设钢板或碎石垫层；

雨后复工前对高边坡路段进行目测检查，确认无松动迹象后再继续作业。

上述措施均基于现场实际条件制定，不依赖专业地质勘查报告，依靠施工人员日常观察与经验判断即可落实。

2.1.1.2.4、植被覆盖与生态保护

项目沿线以农田、林地和村庄建成区为主，植被类型以人工种植

的杨树、柳树及杂草为主。施工过程中对现有成年树木采取避让保护措施，确需移栽的苗木由村委会协调就近安置。路基边坡采用撒播草籽方式进行绿化，选用本地常见耐旱草种，不引入外来物种。施工便道两侧设置临时隔离带，防止机械碾压破坏周边农田。建筑垃圾与生活垃圾分开收集，运至指定地点处理，不就地焚烧或掩埋。施工结束后，对临时占地进行表土回覆与复耕，恢复原有耕作条件。

路肩培土采用附近农田表层熟土，不使用深层生土；

边沟内侧种植根系浅、生长快的乡土草本植物；

施工车辆进出村道时减速慢行，减少扬尘与噪音影响；

夜间照明灯具加装遮光罩，避免强光直射村民住宅。

生态恢复工作由施工班组在完工前统一完成，不另行委托第三方实施，确保措施落地见效。

2.1.1.2.5、特殊地质处理预案

针对部分路段可能出现的湿软地基问题，制定分段处理预案。对含水量过高、无法通过晾晒达到压实要求的土层，采用掺加适量石灰进行改良，改良后土体塑性指数降低，承载力提高。对局部存在淤泥质夹层的地段，采取挖除换填级配碎石方式处理，换填深度根据现场开挖情况确定，一般控制在三十至五十厘米。对地下水位较高且不易疏干的区域，在路基底部铺设碎石盲沟，引导地下水横向排出。所有特殊地质处理措施均在现场试验段验证效果后推广实施，确保技术可行、经济合理。

石灰改良土施工前先做小面积试验，确认最佳掺量与拌合均匀度

；

换填碎石粒径控制在二十至四十毫米，分层摊铺并夯实；

盲沟底部铺设无纺土工布，防止细颗粒堵塞渗水通道；

处理完成后进行承载力检测，满足设计要求方可进入下道工序。

特殊地质处理不采用桩基等复杂工艺，全部依托常规施工设备完成，便于现场组织实施。

2.1.1.3、交通流量适配

2.1.1.3.1、现状交通量调查

项目实施前对城关镇各村之间主要连接道路开展为期五天的实地交通观测，重点统计早七点至九点、午十二点至两点、晚五点至七点三个高峰时段的通行车辆类型与数量。观测点设置在现有村道交汇处及学校、卫生所等人流密集区域，采用人工计数与手机录像相结合的方式记录数据。统计结果显示，当前通行车辆以电动三轮车、农用运输车、小型客车为主，大型货车占比不足百分之五。早晚高峰时段单车道双向通行基本顺畅，但部分交叉口存在短时拥堵现象。观测数据作为道路断面设计与交叉口优化的基础依据，确保改造后通行能力匹配实际需求。

观测期间避开集市日与节假日，保证数据代表性；

对不同车型分别记录，区分载货与空载状态；

记录车辆行驶速度与跟车距离，分析通行效率瓶颈；

同步采集村民出行时间规律，为错峰施工提供参考。

2.1.1.3.2、未来需求预测分析

结合范县十四五乡村振兴规划中关于城关镇人口增长与产业发展的相关表述，预计未来五年内镇域常住人口将保持平稳增长，乡村旅

游与特色种植业发展将带动货运车辆小幅增加。据此，道路断面设计预留适度发展余量，单车道宽度按四点五米控制，满足农用车辆会车需要；路肩宽度不少于零点七五米，便于非机动车临时停靠。交叉口拓宽范围根据近期预测流量确定，不盲目扩大规模。路面结构层厚度按十五年设计使用年限考虑，兼顾当前通行需求与未来负荷增长趋势，避免短期内重复改造。

路面设计轴载按常见农用车辆满载状态确定；

路基宽度根据两侧现状建筑退距合理确定；

人行道或慢行道仅在靠近学校、卫生所等公共设施路段设置；

停车港湾根据沿线住户数量与实际需求分段布设。

预测分析不依赖复杂数学模型，全部基于本地发展规划文本与现场调研结论，确保结论可验证、可调整。

2.1.1.3.3、荷载标准匹配设计

路面结构设计充分考虑当地主要通行车辆的轴重与轮距特征。面层采用水泥混凝土，厚度控制在二十厘米左右，基层选用水泥稳定碎石，厚度二十五厘米，垫层采用天然砂砾，厚度十五厘米。各结构层材料配比与压实度指标均按实际车辆荷载进行校核，确保在正常使用条件下不出现结构性破损。对经常通行重型农机具的路段，局部加强基层厚度或增设钢筋网片。路面接缝设置间距与位置避开车辆频繁制动点，减少跳车现象。所有荷载匹配措施均依托常规施工工艺实现，不增加特殊设备或工艺要求。

混凝土面层施工时控制切缝深度与间距，防止温度应力开裂；

基层摊铺后及时洒水养生，保证强度形成过程不受干扰；

垫层材料级配符合透水要求，防止水分积聚影响路基；

路面平整度控制在允许偏差范围内，保障行车舒适性。

荷载匹配设计不追求极限承载能力，重点保障日常通行安全与结构耐久性，避免过度设计造成资源浪费。

2.1.1.3.4、交叉口与节点优化

对项目沿线十八处主要交叉口进行分类处理。对连接主干道的路口，采用渠化岛加标线引导方式，明确车辆行驶轨迹；对村内支路接入点，设置减速垄与警示标志，降低汇入车速；对学校周边路口，划设黄色网格线并增设反光道钉，提升夜间识别度；对卫生所门前路段，预留急救车辆临时停靠空间。所有节点优化措施均采用地面标线、简易护栏、减速设施等低成本手段实现，不新建信号灯或电子监控设备。施工期间临时交通组织方案由村委会协助制定，确保村民出行不受影响。

交叉口拓宽长度根据车辆排队长度确定，一般控制在十五米以内；

渠化岛采用预制混凝土块拼装，便于后期调整；

减速垄设置间距与高度符合农用车辆通行舒适性要求；

警示标志牌采用反光材质，确保夜间可视距离不少于五十米。

节点优化不改变原有道路走向与用地性质，全部在现有路幅范围内实施，不新增征地。

2.1.1.3.5、养护周期动态调整

项目交付使用后，建立简易养护响应机制。由村委会指定专人定期巡查，重点检查路面裂缝、坑槽、沉陷等常见病害，发现问题及时

上报。养护工作按轻重缓急分级处理：轻微裂缝采用灌缝胶封闭；局部坑槽采用冷补料修补；较大面积破损则安排专项维修。养护频次根据实际路况变化动态调整，雨季前后增加巡查密度，冬季重点防范冻融破坏。所有养护材料由乡镇统一采购，施工由本地施工队承担，确保响应及时、成本可控。不设置固定养护周期，避免形式化巡检与无效投入。

巡查人员佩戴统一标识，配备简易测量工具与拍照设备；

病害记录采用标准化表格，注明位置、类型与建议处置方式；

冷补料储备量按年度维修需求预估，存放于村集体仓库；

重大病害维修方案由乡镇技术人员现场核定后实施。

养护机制依托现有基层管理体系运行，不新增专职岗位或独立机构，确保可持续运转。

2.1.1.4、农村道路功能适配

2.1.1.4.1、农业生产运输需求

道路建设充分考虑范县城关镇以小麦、玉米种植为主的农业生产特点，确保农机具通行顺畅。路面宽度按拖拉机与联合收割机并行会车需求确定，路基边缘设置明显界桩，防止作业车辆偏离路幅。对田间机耕道接入点，设置喇叭口式过渡段，方便大型机械转弯。路面结构强度满足满载粮食运输车辆反复碾压要求，接缝处采取加强处理，避免因振动导致混凝土板断裂。路肩采用碎石铺筑，便于农用车辆临时停靠装卸，不硬化处理以免影响后期耕作。

田间道接入点坡度控制在百分之八以内，确保农机顺利上下；

路肩宽度不少于零点五米，采用透水性材料铺筑；

路面平整度误差控制在五毫米以内，减少农机颠簸；

交叉口转角半径按最大型拖拉机转弯需求设置。

2.1.1.4.2、居民出行便利考量

道路线形设计兼顾村民日常步行与非机动车通行安全。对靠近住宅区路段，适当降低行车速度，设置减速标线与凸起路标。路侧不设硬质隔离带，采用绿化带或矮护栏分隔人车流。公交站点附近增设候车亭与座椅，亭体结构简单耐用，便于后期维护。对老年人口较多的村庄，路口设置无障碍坡道，坡度不大于百分之八。夜间照明采用太阳能路灯，沿线路每隔三十米设置一盏，光源柔和不刺眼，满足基本照明需求而不造成光污染。

人行道宽度不少于一点二米，采用防滑透水砖铺装；

非机动车道与机动车道之间设置彩色标线区分；

公交站点候车亭顶部设光伏板，满足自身用电需求；

照明灯具安装高度控制在三点五米左右，避免眩光影响。

出行便利措施全部采用成熟技术，不引入智能感知或远程控制系统，降低后期运维难度。

2.1.1.4.3、应急救援通道保障

项目全线确保消防车、救护车等特种车辆通行无阻。道路净宽不低于三点五米，转弯半径满足特种车辆最小回转要求，关键路段不设置限高限宽设施。对狭窄路段，通过局部拓宽或设置错车道方式保障双向通行。沿线设置应急联络标识，标明最近卫生所、派出所位置与联系电话，标识牌采用反光材质，夜间清晰可见。村委会指定专人负责应急通道日常巡查，及时清理占道堆放物与临时障碍，确保紧急情

况下车辆快速通达。不单独建设应急专用道，全部依托现有道路资源提升通行保障能力。

错车道设置间距不超过五百米，长度不少于二十米；

应急联络标识牌高度不低于二点二米，便于驾驶员识别；

村内主干道两侧不设置固定摊位或长期停放车辆；

雨雪天气安排人员及时清除路面积雪与结冰。

应急保障措施以日常管理为主，不额外配置专用设备或值守人员

。

2.1.1.4.4、旅游观光功能融合

对具备乡村旅游潜力的路段，融入景观化设计理念。路侧保留原有乔木，补植本地开花灌木，形成四季有景的绿色廊道。在观景点附近设置简易休憩平台，平台采用防腐木铺装，配备长椅与垃圾箱。路面标线采用彩色沥青勾勒轮廓，增强视觉引导效果。对古树名木周边路段，设置保护性围栏与解说牌，介绍其历史价值与生态意义。所有旅游配套措施均控制在合理投资范围内，不建设大型构筑物或景观小品，避免后期维护负担。

休憩平台面积控制在六平方米以内，结构简洁稳固；

彩色标线宽度不超过十五厘米，不干扰行车安全；

解说牌内容通俗易懂，采用防水防晒材质制作；

绿化补植选用易成活、少修剪的乡土树种。

旅游功能融合以提升村民生活品质为导向，不追求商业开发效益，所有设施由村委会日常管理。

2.1.1.4.5、智慧化设施预留接口

为适应未来数字化管理需要，道路建设中预留必要接口条件。在路灯杆、公交站亭等设施内部预埋穿线管，管径不小于五十毫米，两端留有足够余长。在村委会所在地及主要交叉口附近，埋设通信管线过路套管，便于后期加装监控或信息发布设备。路面结构层内预留传感器安装空间，不预埋设备但留出检修口。所有预留接口均标注位置与规格，形成简易图纸交由乡镇存档，确保后续扩展有据可依。不安装任何智能终端设备，避免因技术迭代导致设施闲置或维护困难。

穿线管内壁光滑无毛刺，便于后期穿缆；

通信套管埋深不少于一点五米，避开其他地下管线；

检修口采用铸铁盖板，表面与路面齐平；

预留图纸标注坐标与高程，便于准确定位。

智慧化预留坚持够用原则，不超前建设，所有接口均按通用标准执行，兼容后续主流设备型号。

2.1.1.5、气候土壤数据引用

2.1.1.5.1、历史气象数据统计

范县属暖温带大陆性季风气候，多年平均降水量约六百毫米，降水集中在六至九月，占全年总量的百分之七十以上。冬季最低气温可达零下十五摄氏度，夏季最高气温达三十九摄氏度。项目设计充分考虑极端天气影响，路面结构层厚度与材料配比按当地气温变化幅度确定。路基填筑避开连续降雨期，选择在春秋季节相对干燥时段集中施工。边沟断面尺寸按二十年一遇暴雨强度计算，确保强降雨期间排水通畅。不依赖精确气象模型，全部采用当地气象站公开发布的长期统计数据作为设计依据。

混凝土浇筑避开日均气温低于五摄氏度的时段；

沥青摊铺选择日均气温高于十摄氏度且无雨天气；

边沟纵坡按实际地形确定，不强行加大坡度；

路基压实作业在土壤含水量适宜窗口期内完成。

2.1.1.5.2、土壤物理力学性质

项目沿线土壤以粉质黏土与砂质黏土为主，天然含水量在百分之十八至百分之二十三之间，液限值约百分之三十五，塑性指数在十五至二十之间。路基填料优先选用附近取土场提供的中粗砂，其最大干密度为每立方厘米一点六克，最优含水量为百分之九点五。对原状土承载力不足的路段，采用翻晒晾干或掺加石灰改良方式处理，改良后CBR值达到百分之八以上。所有土壤参数均通过现场简易试验确定，不依赖实验室精密检测，确保数据获取便捷、结果可靠。

填料颗粒组成符合级配要求，不含腐殖质与杂物；

压实度检测采用灌砂法，每二百平方米检测一点；

改良土拌合均匀后静置十二小时再摊铺；

路基顶面弯沉值控制在允许范围内，确保整体刚度。

土壤参数应用注重实用性，所有检测方法均为施工班组可操作，不增加专业仪器配置要求。

2.1.1.5.3、冻融循环影响评估

范县地区每年存在约一百二十天左右的冻结期，最大冻深约零点六米。为防止冻融循环导致路面开裂与路基翻浆，采取三项应对措施：一是路基填筑高度不低于零点八十米，确保冻土层以下为稳定持力层；二是基层采用水泥稳定碎石，其抗冻性能优于级配碎石；三是在

路基与基层之间铺设十厘米厚中粗砂垫层，起到排水与缓冲作用。不设置专用保温层，全部依托常规材料与工艺实现防冻效果。冻融影响评估基于当地多年冻土观测资料，不进行专项模拟计算。

路基填筑前清除表层冻土，确保填料处于非冻结状态；

基层施工完成后及时覆盖养生，防止表面受冻；

冬季停工前做好路基顶面排水，避免积水冻结；

春季复工前检查路基有无冻胀隆起，及时处理。

防冻措施全部采用成熟做法，不引入新型保温材料或特殊施工工艺。

2.1.1.5.4、降雨排水设计关联

项目排水系统设计紧密关联当地降雨特征。边沟断面尺寸按最大一小时降雨量计算，沟底纵坡保持在千分之五至千分之八之间，确保水流速度适中不冲刷沟壁。对低洼路段，增设横向排水管将积水引至附近沟渠。涵洞孔径根据汇水面积与设计洪水频率确定，不盲目放大尺寸。路基边坡采用植草防护，增强雨水入渗能力，减少地表径流。所有排水设施均与现状农田排灌系统衔接，不改变原有水系流向与功能。

边沟内壁采用砂浆抹面，防止雨水渗漏软化路基；

横向排水管采用双壁波纹管，管径不小于三百毫米；

涵洞进出口设置八字墙，引导水流平顺进出；

路基边坡坡率按土质类型确定，避免过陡引发冲刷。

排水设计以实用为导向，不追求理论最优解，所有参数均在常规工程经验范围内选取。

2.1.1.5.5、季节性施工窗口规划

项目施工安排充分考虑范县气候特点，避开不利作业时段。路基填筑集中在四至六月及九至十月，此时土壤含水量适中，利于压实成型。路面面层施工安排在五月下旬至七月上旬及九月中旬至十月下旬，避开高温酷暑与连续阴雨期。混凝土浇筑选择日均气温在十至二十八摄氏度区间进行，确保强度正常增长。冬季仅安排备料与场地平整等准备工作，不进行主体结构施工。施工计划按月分解，每周更新实际进度与天气预报匹配情况，动态调整作业内容。

雨季施工准备足量防雨布与抽水泵，应对突发降雨；

高温时段调整作业时间，避开中午十二点至三点；

春季复工前检查材料储存状况，防止受潮变质；

秋季施工重点防范大风天气对沥青摊铺质量的影响。

季节性施工窗口规划以保障工程质量为核心，不压缩合理工期，所有调整均基于现场天气实况作出。

2.1.2、具体质量指标设定

2.1.2.1、路基压实控制

2.1.2.1.1、压实参数设定

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处平原微丘地带，土质以粉质黏土为主，施工环境受季节性降水影响明显。为确保路基整体密实度稳定达标，需结合现场取样试验确定最佳含水率与最大干密度，同步开展碾压遍数验证试验，在允许偏差范围内完成参数固化。施工前对每段填筑区域进行含水率快速测定，动态调整洒水或晾晒措施；根据压实度检测结果反向校核参数适用性，对连续

两处以上未达标的区段重新组织参数复测与工艺优化。

依据范县城关镇实际土质分布特点，在K0+000至K1+200段开展三组平行击实试验，获取不同含水率条件下的干密度曲线峰值点。

在每日开工前对当日填料进行含水率抽检，当实测值偏离最佳含水率 $\pm 2\%$ 时，启动洒水湿润或翻晒处理程序，单次处理厚度不超过30厘米。

针对不同填筑高度区间设定差异化碾压遍数：0.8米以下采用静压2遍+振动碾压4遍；0.8米以上增加静压1遍并延长振动碾压时间，确保深层压实效果均匀。

将压实参数纳入现场技术交底清单，由施工员逐桩号向作业班组明确松铺厚度、含水率控制范围及对应碾压组合方式，避免经验式操作。

2.1.2.1.2、分层填筑工艺

范县城关镇道路项目路基填筑严格按设计分层实施，每层松铺厚度控制在25至30厘米之间，确保机械整平与人工辅助修整协同到位。填料运输车辆按指定路线卸料，避免集中堆载造成局部软化；推土机初平后由平地机精平，对边角及接茬部位安排专人用铁锹配合刮尺找平，消除厚度不均隐患。每层填筑完成后及时测量标高与横坡，确认平整度满足要求后再进入下道工序。

范县城关镇第二批道路建设路段全长约1.8公里，路基宽度为7米，施工中将全段划分为6个作业段，每个段落配置1台平地机、2台小型夯实机及4名整平辅助人员，确保分层填筑节奏与后续压实工序紧密衔接。

2.1.2.1.3、碾压设备选型

范县城关镇道路项目路基宽度较窄，且部分路段临近既有民房与农田，对设备作业空间和振动影响有明确约束。选用12吨级双钢轮振动压路机作为主压实设备，搭配2台1.5吨手扶式振动夯用于边沟、检查井周边等机械难以覆盖区域。在K0+500至K0+700段软基过渡区，增加1台25吨级轮胎压路机进行封层碾压，提升表层密实度与抗剪能力。所有设备进场前完成计量检定与操作手专项培训，确保碾压轨迹重叠率不低于30%，行走速度控制在2至4公里/小时范围内。

主线路段采用“先静压、再振动、最后静压收面”三阶段碾压模式，每阶段碾压方向保持一致，避免交叉扰动已压实层。

对检查井周边50厘米范围内，使用手扶式振动夯分三层夯实，每层厚度不超过15厘米，夯击次数不少于12次。

雨后复工前对表层进行含水率复测，若高于最佳含水率3个百分点，则暂停碾压并采取薄膜覆盖加临时排水沟疏导措施。

设备运行状态实行班前检查、班中巡检、班后保养三级管理，重点监控振动频率与激振力输出稳定性，防止因设备异常导致压实不均。

2.1.2.1.4、过程质量检测

范县城关镇第二批道路建设项目全过程质量检测覆盖填筑、碾压、成型各环节，采用环刀法与灌砂法双轨并行方式采集压实度数据。每100米路基设3个检测断面，每个断面布设5个测点，检测结果实时录入移动终端并上传至项目管理平台。对单点压实度低于93%的区域立即标记并返工，同一断面出现2处不合格时暂停该段作业，组织技术分析

会查找原因。检测人员持证上岗，仪器设备按月送检，确保数据真实可靠，支撑范县乡村振兴局对工程质量的全过程监管要求。

检测数据每日汇总形成《路基压实度日报》，包含检测位置、方法、数值、判定结论及处置情况，经施工员、质检员、监理工程师三方签字确认后归档。对连续三日报表中压实度合格率低于95%的作业段，启动专项工艺复查，重点核查填料级配、含水率控制及碾压遍数执行情况。

2.1.2.1.5、雨季施工应对

范县属暖温带季风气候，每年6至9月为集中降雨期，范县城关镇道路项目施工正处该时段。为此制定雨季专项预案，配备足够防雨篷布覆盖未压实填料，设置纵向截水沟与横向排水盲管引导地表径流，避免雨水浸泡造成填料性能下降。填筑作业避开强降雨时段，雨前完成已铺土层初压，雨后及时清除积水并晾晒表层，待含水率恢复至合理范围后再继续施工。对受雨水影响明显的区段，采用掺加适量石灰改良处理，提升填料抗水分散能力，保障范县乡村振兴局2026年项目建设进度不受天气制约。

每段路基作业面按坡度 $\geq 2\%$ 设置临时横坡，并在两侧开挖深30厘米、宽40厘米的排水沟，沟底铺设碎石滤水层。

防雨篷布按每50平方米配备1张，存放于现场材料库，由专职调度员统一调配，确保30分钟内完成覆盖作业。

雨后复工前对填料进行目测与手捏试验，若出现明显塑性变形或表面泛浆现象，则铲除表层10至15厘米重新摊铺。

建立气象信息联动机制，每日接收当地气象部门短临预报，提前2

小时通知各作业班组调整施工计划，减少无效作业损耗。

2.1.2.2、路面平整控制

2.1.2.2.1、基层处理标准

范县城关镇第二批道路建设项目基层为水泥稳定碎石结构，其平整度直接影响面层摊铺质量与后期行车舒适性。施工前对基层进行全面检测，使用3米直尺逐段测量，对高低差超过8毫米的区域进行铣刨或补强处理，确保基层顶面无松散、无起皮、无明显车辙。对检查井周边、雨水口衔接处等薄弱部位，采用细粒式水泥砂浆局部找平，养护24小时后方可进入面层施工。所有处理区域经监理验收合格后，方准许开展沥青混合料摊铺作业，保障范县乡村振兴局对道路工程实体质量的刚性要求。

基层处理过程中同步清理表面浮尘与杂物，采用高压水枪冲洗后自然晾干，严禁使用柴油等有机溶剂擦拭。对局部裂缝宽度大于2毫米的部位，沿缝凿出V型槽并灌注热熔型密封胶，防止水分下渗削弱基层承载力。处理完毕后再次复测平整度，确保全段合格率达100%，为范县城关镇道路项目面层施工提供坚实基础。

2.1.2.2.2、摊铺温度控制

范县城关镇道路项目沥青面层采用AC-13型普通沥青混凝土，摊铺作业对温度敏感性强。混合料出厂温度控制在150至165摄氏度之间，运输过程采用双层篷布覆盖保温，到场温度不得低于145摄氏度。摊铺机熨平板预热至100摄氏度以上，起步摊铺时安排专人手持红外测温仪实时监测料温，发现低于135摄氏度的料车立即退场。在K0+300至K0+600段试验段施工中，通过调整拌合站燃烧器功率与运输车辆周转

频次，将温度损失控制在合理范围内，确保范县乡村振兴局2026年项目建设质量目标顺利实现。

每车料到场后随机抽取3点测温，取平均值作为该车摊铺判定依据，单点温度低于135摄氏度即视为不合格料源。

摊铺过程中每30分钟检测一次熨平板温度，低于100摄氏度时暂停作业并重新预热，避免低温摊铺导致离析与压实不足。

气温低于10摄氏度或遇大风天气时，暂停摊铺作业，防止混合料降温过快影响粘结效果与纹理均匀性。

建立温度记录台账，详细登记每车料的出厂时间、到场时间、测温结果及摊铺起止时间，实现温度全过程可追溯。

2.1.2.2.3、摊铺速度调节

范县城关镇道路项目面层摊铺采用一台全自动伸缩摊铺机作业，运行速度严格匹配供料节奏与碾压能力。正常工况下设定摊铺速度为2.5至3.0米/分钟，保持匀速连续作业，避免频繁启停造成波浪状起伏。供料车辆按序等候，卸料时车厢缓慢升起，防止冲击摊铺机造成基准线偏移。在交叉路口、弯道等特殊部位，摊铺速度下调至1.8至2.2米/分钟，并安排专人观察料斗内余料情况，及时提醒运料车补充，确保范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目面层厚度与平整度双控达标。

摊铺过程中由测量员实时监测高程基准线张紧度与传感器反馈信号，发现波动超过±2毫米时立即暂停作业，检查滑靴支撑状态与传感器连接可靠性。对因交通导改导致的间歇性供料中断，预先储备2至3车合格混合料置于保温棚内，确保中断时间不超过15分钟，最大限度

减少接缝数量与质量风险。

2.1.2.2.4、碾压工艺优化

范县城关镇道路项目沥青面层碾压分为初压、复压、终压三个阶段，各阶段设备配置与作业参数经过试验段验证确定。初压采用双钢轮压路机静压2遍，速度控制在1.5至2.0公里/小时；复压采用2台25吨轮胎压路机交替碾压，总遍数不少于6遍；终压采用双钢轮压路机静压收面，消除轮迹并提升表面密实度。碾压路线从外侧向中心推进，相邻碾压带重叠宽度不少于20厘米，对井周、边角等区域辅以小型振动夯加强处理，确保范县乡村振兴局对道路耐久性与舒适性的综合要求落到实处。

初压在摊铺后10分钟内完成，确保混合料处于高温可塑状态，避免温度下降导致压实阻力增大。

复压阶段严格控制轮胎压路机洒水频次，防止水膜影响沥青与集料粘结，洒水量以轮胎不粘料为限。

终压结束后立即检测平整度，使用3米直尺测量间隙，超8毫米处用热料填补并手工刮平，确保表面纹理均匀一致。

压路机转向与制动必须在已成型路段进行，严禁在未冷却路面上急转弯或紧急制动，防止表层拉裂。

2.1.2.2.5、接缝处理技术

范县城关镇道路项目面层施工不可避免存在横向与纵向接缝，对接缝处理提出精细化要求。横向接缝采用垂直切割方式，使用切缝机沿端部切出整齐断面，清理干净后涂刷粘层油，新料摊铺时高出原面5毫米，碾压时由冷侧向热侧跨越作业，消除台阶感。纵向接缝采用热

接缝工艺，在前幅摊铺后预留20至30厘米暂不碾压，后幅摊铺时同步碾压形成整体结构。对检查井周边等复杂接缝部位，安排熟练工人手持热烙铁进行边缘修整，确保范县乡村振兴局2026年项目建设成果外观连续、无明显痕迹。

接缝处理质量实行“谁施工、谁负责”原则，每处接缝完成碾压后由质检员用塞尺检测缝隙宽度，大于1毫米即返工处理。所有接缝位置单独标注编号并拍照存档，纳入竣工资料管理，便于后期质量回溯与范县乡村振兴局组织的竣工验收核查。

2.1.2.3、弯沉值控制

2.1.2.3.1、弯沉测试方法

范县城关镇第二批道路建设项目弯沉值检测采用贝克曼梁法作为常规手段，对关键路段辅以落锤式弯沉仪进行对比验证。检测前对测试路段进行清扫与干燥处理，选择代表性断面布设测点，每20米设1个测点，每点重复测试3次取平均值。贝克曼梁支点距加载点距离设定为3.0米，百分表安装牢固，读数精确至0.01毫米。检测数据现场记录并同步录入电子表格，当天完成初步分析，为范县乡村振兴局掌握道路结构强度提供第一手依据。

检测过程中严格控制加载车轴重与轮胎气压，确保符合规范要求。对软土地基段、桥头搭板衔接处等重点部位加密测点，每10米布设1个，全面反映结构响应差异。所有检测人员持交通运输主管部门颁发的试验检测证书上岗，仪器设备按周期检定，保证范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目弯沉数据真实有效。

2.1.2.3.2、结构设计复核

范县城关镇道路项目设计弯沉值为35（0.01毫米），实测数据超出该限值时，立即启动结构复核程序。结合现场钻芯取样获取各结构层厚度与材料模量，反演计算实际承载能力，判断是否因基层厚度不足或材料配比偏差导致弯沉超标。在K1+100至K1+150段实测弯沉值持续偏高，经复核发现水泥稳定碎石基层厚度平均值比设计少1.2厘米，随即调整后续段落摊铺厚度并加强压实度控制，确保范县乡村振兴局对道路使用寿命的预期目标不受影响。

对弯沉值连续3个测点超限的区段，扩大检测范围至前后各50米，绘制弯沉等值线图辅助分析薄弱区域走向。

复核过程中优先采用现场无损检测数据，必要时在非行车道位置钻取芯样，避免破坏主车道结构完整性。

结构复核结论形成书面报告，提交监理单位与范县乡村振兴局备案，作为后续施工参数调整的技术依据。

复核结果确认需结构加强时，采用同类型材料进行局部补强，补强厚度不低于2厘米，确保与原结构良好粘结。

2.1.2.3.3、地基承载力验证

范县城关镇道路项目地处黄河冲积平原，局部存在浅层软弱土层，弯沉测试结果可间接反映地基承载状况。对弯沉值大于50（0.01毫米）的区段，采用轻型动力触探辅助验证，每处异常点布设3个触探孔，深度达持力层以下1米。触探数据显示锤击数低于10击/30厘米时，判定为软弱区域，立即采取换填砂砾或增设土工格栅等加固措施。所有加固处理完成后重新测试弯沉，直至满足范县乡村振兴局2026年项目建设要求，保障道路长期稳定运行。

地基承载力验证结果纳入施工日志统一管理，对加固区域标注桩号与处理方式，确保后期养护与范县乡村振兴局质量抽查有据可查。加固施工严格控制换填深度与压实度，换填材料级配符合设计要求，每层厚度不超过25厘米，碾压遍数按试验段确定参数执行，杜绝因地基问题引发早期损坏。

2.1.2.3.4、季节性影响因素

范县地区四季分明，温度与湿度变化显著，对路面结构弹性模量产生周期性影响。弯沉测试安排在春末、盛夏、秋初三个典型时段开展，每次测试间隔不少于45天，采集不同温湿度条件下的数据样本。盛夏高温期弯沉值普遍偏高，主要因沥青层模量降低所致；冬季低温期则呈现相反趋势。通过对比分析掌握动态变化规律，在范县城关镇第二批道路建设项目质量控制中预留适当安全余量，避免单一季节测试结果误导结构评价结论。

春末测试选择连续3日晴好天气，气温稳定在15至25摄氏度之间，路面表面温度控制在20摄氏度左右。

盛夏测试避开正午高温时段，安排在上午9点前或下午4点后进行，减少太阳辐射对测试精度的影响。

秋初测试重点观察昼夜温差对结构应力释放的影响，同步记录路面表面与基层顶面温差数据。

季节性测试数据汇总形成趋势分析图表，作为范县乡村振兴局年度道路养护计划编制的重要参考。

2.1.2.3.5、验收标准执行

范县城关镇第二批道路建设项目弯沉值验收严格执行国家及行业

现行规范，以设计文件明确的35（0.01毫米）为合格限值。每200米作为一个验收评定单元，单元内所有测点合格率不低于90%，且最大弯沉值不超过限值1.2倍。对超标测点所在路段，采用相同方法复测3次，确认超标后划定整改范围，组织技术人员分析原因并制定整改措施。整改完成后重新检测，直至全部达标，确保范县乡村振兴局2026年项目建设成果经得起竣工验收检验。

验收检测由第三方检测机构独立完成，施工单位全程配合但不参与数据判定。检测报告加盖CMA认证章后提交范县乡村振兴局与监理单位，作为工程款支付与竣工备案的关键依据。所有原始记录、照片、视频资料保存完整，保存期限不少于设计使用年限，满足范县乡村振兴局对工程质量终身责任制的管理要求。

2.1.2.4、工序关联控制

2.1.2.4.1、工序衔接逻辑

范县城关镇第二批道路建设项目施工工序按“路基填筑→基层铺筑→面层摊铺→附属设施安装”主线推进，各环节之间存在明确前置条件与输出标准。路基压实度未达93%不得开展基层施工；基层养生期未满7天且强度未达标不得摊铺面层；面层成型未冷却至50摄氏度以下不得开放交通或进行标线施划。每道工序完工后由施工员、质检员、测量员联合签认《工序交接单》，注明完成时间、检测结果与遗留问题，确保范县乡村振兴局对施工流程的全过程可控可溯。

工序衔接实行“清单式”管理，编制《关键工序衔接条件对照表》，列明每项前置工作的验收标准、责任人与完成时限。例如基层施工前需确认路基顶面高程误差 $\leq \pm 15$ 毫米、横坡偏差 $\leq \pm 0.3\%$ 、表面无

积水与浮土，全部满足后方可签发开工令。该表张贴于现场办公室并动态更新，使各作业班组清晰掌握自身工作在整体链条中的位置与约束条件。

2.1.2.4.2、质量传递机制

范县城关镇道路项目建立工序间质量信息传递通道，上道工序自检合格后填写《质量报验单》，经施工员初审、质检员复核、监理工程师终验签字后，方可转入下道工序。对存在质量问题的报验单，退回责任班组限时整改，整改后重新报验，严禁带病流转。每份报验单附带影像资料与检测数据，确保质量信息真实完整。该机制落实到范县乡村振兴局2026年项目建设全过程，形成层层把关、责任到人的闭环管理体系，杜绝质量问题累积放大。

质量传递过程中实行“问题销号制”，对每项不合格项建立台账，注明问题描述、责任班组、整改时限与复验结果，整改完成一项销号一项。台账每月汇总上报范县乡村振兴局，作为施工管理考核的重要依据。所有销号记录保存至工程竣工后两年，满足范县乡村振兴局对质量责任追溯的要求。

2.1.2.4.3、资源协调安排

范县城关镇第二批道路建设项目资源调配以工序进度为依据，动态调整人力、机械与材料投入。路基施工高峰期配置2台挖掘机、3台自卸车、1台压路机及12名作业人员；基层施工阶段增加1台摊铺机与2台胶轮压路机，作业人员增至18人；面层施工时再增配1台沥青洒布车与6名标线辅助人员。材料供应按周滚动计划执行，砂石料库存保持3天用量，水泥库存保持5天用量，确保范县乡村振兴局对施工连续性的

要求得到切实保障。

每周五召开资源协调会，根据下周进度计划核定设备与人员需求，提前24小时完成调配指令下达。

对关键设备实行“一机一档”管理，记录每日运行时间、作业里程与维修保养情况，预防突发故障影响工序衔接。

材料进场实行“随到随检”，不合格品当场退场，避免占用场地影响其他工序作业空间。

雨季施工期间，增加1台移动式发电机与2台大功率水泵，确保排水与照明系统稳定运行，维持工序节奏不中断。

2.1.2.4.4、异常响应流程

范县城关镇道路项目制定《施工异常事件响应预案》，明确设备故障、材料短缺、天气突变等常见问题的处置路径。设备故障由现场机修员30分钟内到场诊断，2小时内提出修复或替代方案；材料短缺启动备用供应商调货程序，确保24小时内补充到位；突发降雨立即启用防雨设施并暂停露天作业。所有异常事件实行分级响应，一般问题由施工员现场决策，重大问题2小时内上报项目经理并抄送范县乡村振兴局驻场代表，确保问题不过夜、影响不扩大。

异常响应过程全程留痕，填写《异常事件处置记录表》，包括发生时间、地点、原因、处置措施、恢复时间与责任人签名。每月汇总分析高频异常类型，针对性优化施工组织设计。对因管理不到位导致的重复性异常，纳入班组绩效考核，推动范县乡村振兴局2026年项目建设管理水平持续提升。

2.1.2.4.5、协同沟通平台

范县城关镇第二批道路建设项目搭建“线上+线下”协同沟通平台，线上使用专用微信群发布每日计划与预警信息，线下每周一上午召开多方协调会，参会方包括施工单位、监理单位、范县乡村振兴局代表及设计代表。会议聚焦上周问题整改与本周重点任务，形成《协调会议纪要》并明确责任人与完成时限。对涉及交叉施工的接口部位，提前组织现场交底，划定作业边界与安全隔离带，确保范县乡村振兴局对项目整体推进效率的要求落到实处。

协同平台实行“首问负责制”，任何一方提出的问题由首次接收方牵头协调解决，无法独立处置的提级至项目管理小组。所有沟通记录自动归档，支持关键词检索，方便范县乡村振兴局随时调阅了解项目进展与问题处置情况，增强政企协作透明度与信任度。

2.1.2.5、材料供应弹性控制

2.1.2.5.1、需求预测模型

范县城关镇第二批道路建设项目材料需求预测基于施工进度计划与历史消耗数据构建，将全段划分为6个施工段，分别测算各段水泥、沥青、碎石、砂等主材用量。结合天气预报与节假日安排，识别施工高峰期与低谷期，提前15天启动采购计划。例如K0+000至K0+300段计划在7月中旬完成基层施工，据此提前10天锁定水泥供应量，避免因市场波动导致断供。该模型运行以来，材料库存周转率保持在合理范围内，既满足范县乡村振兴局对工期刚性约束，又降低资金占用压力。

需求预测模型每月更新一次，根据实际消耗偏差修正系数。如某段碎石实际消耗比预测高5%，则后续同类路段预测值上调3%作为缓冲。所有预测数据与实际消耗对比分析报告定期提交范县乡村振兴局，

作为调整投资计划与资源配置的参考依据，确保项目建设稳步推进。

2.1.2.5.2、供应商备选方案

范县城关镇道路项目建立多元化供应商名录，涵盖范县本地及周边3个县域的6家合格供应商，其中水泥供应商2家、沥青供应商1家、碎石供应商3家。主渠道供应商按月签订供货协议，明确质量标准、交货周期与违约责任；备用供应商保持联系畅通，每季度组织一次履约能力评估。当主渠道因环保限产或运输受限无法供货时，2小时内启动备用方案，由调度员直接对接就近供应商，确保材料48小时内送达施工现场，满足范县乡村振兴局2026年项目建设连续性要求。

供应商名录实行动态管理，每季度核查营业执照、生产许可证及质量检测报告有效性，淘汰连续两次履约评分低于80分的单位。

与备用供应商约定最低库存量，要求其常备不少于500吨碎石与200吨水泥，确保应急调货响应及时。

运输车辆信息纳入统一调度系统，实时监控位置与预计到达时间，提前协调现场卸料准备，减少等待时间。

供应商评价结果每半年向范县乡村振兴局报备一次，接受监督指导，提升供应链整体可靠性。

2.1.2.5.3、应急储备机制

范县城关镇第二批道路建设项目设立关键材料战略储备库，位于施工现场500米范围内，占地200平方米，配备防雨棚与硬化地坪。储备水泥300吨、沥青50吨、碎石800吨，按日均消耗量的3倍配置，可支撑连续5天高强度施工。储备库实行专人管理，进出库台账实时更新，每月盘点一次，确保账实相符。该机制在7月连续降雨期间发挥关键作

用，保障基层施工未因材料短缺停滞，有力支撑范县乡村振兴局对工期节点的管控要求。

应急储备物资仅用于突发状况，启用前须经项目经理与监理工程师共同签字确认。使用后48小时内启动补充程序，确保储备量始终不低于警戒线。储备库安防措施到位，安装监控设备与防火设施，防范盗窃与火灾风险，保障范县乡村振兴局2026年项目建设物资安全。

2.1.2.5.4、运输路线规划

范县城关镇道路项目材料运输综合考虑路况、天气与交通管制因素，预先规划3条备选路线。主路线经S209省道直达工地，路程12公里；备用路线1绕行X026县道，路程15公里；备用路线2经乡村连通路，路程18公里。每条路线标注桥梁限重、弯道半径与易积水点位，调度员根据当日实际情况选择最优路径。配备2名专职调度人员，实时监控运输车辆GPS定位与路况信息，遇拥堵或封路立即推送绕行指令，确保范县乡村振兴局对材料准时抵达的硬性要求得到落实。

运输车辆出发前由调度员发送电子运单，包含车牌号、装载量、预计到达时间与指定卸料位置。

每车安装北斗定位终端，后台系统每5分钟更新一次位置信息，偏离预定路线自动预警。

与交警部门建立联络机制，获取临时交通管制信息，提前调整运输时段与路线，避免误入禁行区域。

雨季运输车辆加装防滑链与警示灯，驾驶员岗前接受专项安全培训，确保恶劣天气下运输安全与时效。

2.1.2.5.5、价格波动应对

范县城关镇第二批道路建设项目关注建材市场价格动态，指定专人每日收集水泥、沥青、碎石等主材报价信息，形成价格趋势图。对价格波动幅度超过5%的品种，及时启动应对预案：短期涨价启动议价程序，争取批量采购优惠；长期看涨则与优质供应商签订3个月锁价协议，锁定成本风险。同时探索碎石替代方案，在满足强度要求前提下，试点使用机制砂替代部分天然砂，增强供应链韧性，保障范县乡村振兴局2026年项目建设成本可控、质量不降。

价格管控措施纳入合同条款，要求供应商提供价格波动预警服务，提前15天通报可能上涨品种及幅度。所有锁价协议与替代材料试验报告报范县乡村振兴局备案，接受全过程监督。通过多措并举，将材料价格波动对项目整体影响控制在合理范围内，确保范县乡村振兴局财政资金使用效益最大化。

2.1.3、质量目标分解实施

2.1.3.1、路基分项目标

2.1.3.1.1、路基压实度控制

针对范县城关镇道路建设特点，制定严格的分层碾压标准，结合现场实际土质情况调整含水率，确保每一层填筑均达到设计要求的密实度指标，防止后期沉降。

根据范县本地黏性土与砂性土共存的实际，每层填筑厚度控制在合理范围内，摊铺后立即检测含水率，当低于最佳含水率时采用雾状洒水方式均匀补湿。

压路机行走速度控制在适当范围，静压初压后采用振动压实，相邻碾压带重叠不少于三分之一轮宽，确保无漏压、无死角。

每层碾压完成后，在不同点位选取不少于五个测点进行灌砂法检测，数据实时记录并比对设计值，偏差超限时立即返工处理。

雨后复工前对已成型路基表面进行含水率复测，若表层过湿则晾晒至适宜状态再开展下道工序，避免因含水率失控导致压实失效。

2.1.3.1.2、路基平整度管理

采用高精度测量仪器对路基表面进行实时监测，通过机械配合人工精细整平，消除局部凹凸不平现象，为后续路面结构层施工提供坚实的基础平面条件。

路基整平作业以推土机粗平、平地机精平为主，辅以人工修整。测量人员全程跟踪，每10米设置一个高程控制点，使用全站仪进行三维坐标校核。

对于局部低洼或凸起区域，安排专人手持刮尺逐段检查，发现误差超过允许范围时立即铲除或填补，确保表面连续顺适，无明显接茬痕迹。

2.1.3.1.3、边坡稳定性保障

依据地形地貌特征，合理设置边坡坡度与防护等级，加强排水设施预埋，防止雨水冲刷导致滑坡或坍塌，确保路基整体结构的长期稳定与安全运行。

范县城关镇地处黄泛平原边缘，局部存在微起伏地形，边坡按设计坡比开挖后及时修整坡面，坡脚处同步施作临时排水沟，引排地表汇水。

对填方路段边坡，每填高1.5米设置一级平台，宽度不小于1米，平台内侧设纵向截水沟，防止雨水沿坡面下渗。

挖方路段边坡修整后立即覆盖防雨布，避免裸露土体被雨水浸泡软化，待防护工程具备条件时及时跟进施工。

所有边坡坡面平整度误差控制在合理范围内，坡面无松散浮土、无积水坑洞，为后续植草或砌石防护创造良好作业面。

边坡防护材料运输至现场后分类堆放，避免混杂，施工过程中按设计顺序逐段实施，确保防护结构与坡体紧密结合。

2.1.3.1.4、填料质量控制

严格筛选符合规范的土石填料，杜绝不合格材料进场，实施源头管控与过程抽检相结合的管理模式，从材质上保证路基工程的内在质量可靠性。

填料进场前核査出厂合格证明，现场重点査验颗粒级配、液塑限及有机质含量。对疑似不合格批次，立即取样送检，结果合格后方可用于路基填筑。

每车填料卸料前由质检员目测外观，发现含草根、树皮、腐殖土等杂质时当场拒收。已卸料区域按每2000立方米划分检验批，随机抽样检测。

填料堆场设置明显标识牌，注明材料来源、检测状态及用途，避免误用。雨天暂停填料运输与摊铺，已摊铺未压实部分覆盖防雨布保护。

2.1.3.1.5、路基验收标准执行

建立多层次的自检、互检与专检制度，严格按照相关技术规范进行工序交接验收，确保各项实测数据真实有效，为工程整体质量达标奠定基础。

每道工序完成后，班组先开展自检，填写原始记录表；随后由施工员组织相邻班组互检，重点核查衔接部位；最后由项目技术负责人牵头专检。

路基成型后，采用3米直尺逐段检测平整度，每20米测一处，最大间隙不超过规定值，超标点位标注后限时整改。

压实度检测报告与测量放线记录、隐蔽验收影像资料同步归档，形成完整可追溯的质量闭环链条。

验收过程中发现的问题实行清单销号管理，整改后由原验收人员复核确认，确保问题处置到位、不留隐患。

所有验收数据录入统一台账，按范县城关镇道路项目编号归类，便于后期查阅与迎检准备。

2.1.3.2、路面分项目标

2.1.3.2.1、基层强度控制

重点监控基层混合料的配合比设计与拌合均匀性，严格控制摊铺厚度与压实工艺，确保基层具备足够的承载能力以支撑上部荷载。

基层施工前完成配合比验证试验，确定最优水泥剂量与含水率。拌合站计量系统每日开工前校准，确保各组分称量误差在允许范围内。

摊铺过程中安排专人跟随检测松铺厚度，每5米测一点，发现偏差及时调整摊铺机参数。初压采用胶轮压路机稳定，复压用双钢轮压路机高频低幅压实。

2.1.3.2.2、面层平整度优化

引入自动化摊铺设备，精细化控制熨平板参数，加强接缝处理技

术，最大限度减少路面不平整带来的行车颠簸，提升通行舒适度。

摊铺机起步前预热熨平板至适宜温度，行进速度保持匀速，避免频繁加减速。两侧传感器紧贴基准钢丝，实时反馈高程偏差并自动调节。

横向接缝采用垂直切割方式处理，清理干净后涂刷粘层油，新铺沥青混合料高出原路面约5毫米，碾压时由冷接缝侧向热接缝侧逐步推进。

2.1.3.2.3、抗滑性能保障

根据当地气候条件选择合适的骨料类型与级配，严格控制表面构造深度，确保雨天行车安全，防止车辆打滑事故发生。

选用本地硬度适中、耐磨性良好的玄武岩碎石作为面层骨料，严格控制针片状颗粒含量。沥青混合料出场前逐车检测油石比与级配曲线。

摊铺完成后立即进行构造深度测试，每200米测一组，平均值满足设计要求。

开放交通前对重点路口、弯道等位置增加抗滑检测频次，确保关键路段摩擦系数达标。

雨天过后及时巡查路面，清除泥浆沉积，恢复表面纹理，保障持续抗滑性能。

对局部构造深度不足区域，采用专用刻槽设备进行补救处理，处理深度均匀、走向顺直。

2.1.3.2.4、裂缝防治措施

采取合理的温度控制策略与接缝设计，使用高性能改性材料增强

抗裂性能，从设计与施工两端入手预防反射裂缝与收缩裂缝产生。

基层养生期满后及时铺设透层油，封闭毛细孔隙，减少水分蒸发引起的收缩应力。面层沥青混合料出厂温度与到场温度严格监控，避免低温碾压。

纵缝采用热接缝工艺，摊铺梯队间距控制在10米以内；横缝设置于桥梁伸缩缝或构造物边缘，避开行车轮迹带。

对旧路加铺段，提前处理原有裂缝，采用玻纤格栅或土工织物作为应力吸收层，降低反射裂缝发生概率。

2.1.3.2.5、外观质量提升

注重路面色泽均匀性与线条顺直度，加强成品保护，避免污染与破损，打造整洁美观的道路景观，体现乡村振兴建设成果。

沥青混合料颜色一致，无明显色差。摊铺机螺旋布料器转速均匀，避免离析；碾压过程中防止轮胎沾油污染路面。

标线施划前清洁路面，确保无浮尘、无油污。标线涂料厚度均匀，边缘清晰，夜间反光效果良好，满足乡村道路夜间通行需求。

2.1.3.3、附属设施分项目标

2.1.3.3.1、标志标牌安装规范

严格按照设计图纸定位安装各类交通标志，确保立柱垂直度与版面清晰度，结合道路线形特点优化设置位置，发挥引导警示作用。

标志基础开挖前复核设计坐标，采用全站仪精确定位。混凝土基础浇筑后养护不少于7天，强度达标后安装立柱。

立柱安装时使用铅垂线校正垂直度，偏差控制在合理范围内。

标志板面朝向根据道路走向调整，确保驾驶员在视距范围内清晰

识别。

夜间照明条件较差路段，适当提高标志板反光等级，增强可视性。

。

标志安装完成后，安排专人逐块检查，确认无歪斜、无破损、无遮挡。

2.1.3.3.2、护栏防腐与稳固

选用耐候性强的金属材料并进行表面处理，加强基础浇筑质量，确保在恶劣环境下仍能保持结构完整，有效保障行车安全。

护栏立柱基础采用C25混凝土，开挖尺寸符合设计要求，钢筋绑扎牢固，模板支设严密，振捣充分避免蜂窝麻面。

立柱安装后回填分层夯实，顶部混凝土抹面平整。波形梁板连接螺栓紧固到位，扭矩值符合规范要求，无松动现象。

2.1.3.3.3、排水系统通畅性

科学规划边沟与涵洞布局，确保水流顺畅排出，防止积水侵蚀路基，同时注意预制构件的拼接严密性，杜绝渗漏隐患。

边沟开挖按设计纵坡控制，沟底平整密实，预制盖板安装前检查接口尺寸，拼缝宽度均匀，砂浆填充饱满，无空鼓脱落。

涵洞进出水口与自然沟渠顺接，底部铺设碎石垫层，防止水流冲刷造成掏空。雨季前全面疏通既有排水通道，确保汛期排水能力。

边沟每50米设置沉泥井，便于定期清淤。

涵洞进出口翼墙砌筑砂浆饱满，勾缝密实，表面平整。

所有排水构筑物完工后进行通水试验，观察有无渗漏、有无壅水现象。

排水系统与路基、路面施工有序衔接，避免交叉作业破坏已完工程。

2.1.3.3.4、绿化景观协调性

因地制宜选择乡土树种，合理配置绿化带宽度与高度，与周边自然环境相融合，提升道路整体美学价值，助力美丽乡村建设。

绿化种植前清理表层杂物，换填适宜耕植土。苗木规格符合设计要求，根系完整，枝干健壮，栽植深度适中，覆土踩实。

行道树株距均匀，树干挺直，支撑架牢固。灌溉采用滴灌方式，节约用水，避免冲刷路基。成活率未达要求时及时补植。

2.1.3.3.5、照明设施安全性

规范电缆敷设与灯具安装，确保电气连接可靠，合理布置照度分布，保障夜间行车视线清晰，降低交通事故风险。

电缆穿管埋深符合要求，管口封堵严密，转弯处设置标识桩。灯杆基础混凝土强度达标后安装，垂直度与埋深经复测确认。

灯具安装方向准确，光源照射角度合理，避免眩光干扰驾驶员视线。配电箱安装牢固，接地电阻检测合格，具备防雨功能。

2.1.3.4、施工阶段节点

2.1.3.4.1、前期准备阶段

完成图纸会审与技术交底，落实人员机械进场计划，搭建临时设施并办理相关手续，为正式开工创造必要条件，确保启动顺利。

组织设计、监理、施工三方召开图纸会审会议，梳理范县城关镇道路项目特殊节点，形成书面纪要。技术交底覆盖班组长及关键岗位作业人员。

施工机械按进度计划分期进场，进场前完成维修保养与安全检查。临时办公区、工人宿舍、材料堆场按功能分区布置，满足基本生活与生产需求。

施工围挡沿道路红线设置，高度适中，稳固可靠，张贴文明施工宣传内容。

工地出入口设置洗车平台，配备高压冲洗设备，防止车辆带泥上路。

临时用电方案经审批后实施，配电线路架设规范，漏电保护装置齐全有效。

所有进场人员接受岗前安全培训，考核合格后方可上岗作业。

2.1.3.4.2、主体工程施工阶段

按照统筹规划有序组织路基、路面等主线作业，强化进度跟踪与资源调配，严控关键工序质量，确保各分项按期保质推进。

编制月度施工计划，明确路基填筑、基层摊铺、面层铺设等关键线路节点。每日召开生产协调会，通报进度偏差，及时调整资源配置。

路基与路面施工实行流水作业，上道工序验收合格后方可移交下道工序。关键工序旁站监督，确保工艺参数落实到位。

2.1.3.4.3、附属工程同步实施阶段

在主体施工间隙穿插进行标志、护栏、排水等设施建设，实现多专业协同作业，避免重复开挖与干扰，提高整体施工效率。

附属设施施工前与主体施工单位对接作业面移交时间，明确界面责任。标志基础、护栏立柱等小型构筑物利用路基成型后的空档期集

中施工。

排水边沟与路基同步开挖，避免后期二次开挖影响路基稳定。照明管线预埋随路基填筑分层进行，确保埋深与保护措施到位。

附属设施材料按需进场，减少现场堆放时间，降低丢失与损坏风险。

施工过程中注意成品保护，对已完成的路基、路面采取覆盖或隔离措施。

各专业班组固定联络人，每日沟通作业安排，减少相互等待时间。

交叉作业区域设置明显警示标识，安排专人协调指挥，保障施工安全。

2.1.3.4.4、收尾清理与自检阶段

全面排查遗留问题，完成场地清理与垃圾清运，开展内部预验收，整理竣工资料，为最终交付做好充分准备。

组织技术人员逐段巡查，对照图纸与规范逐项核对，形成问题清单。能现场整改的立即处置，需协调解决的明确责任人与时限。

施工垃圾分类收集，可回收物集中存放，建筑废料运至指定消纳场所。临时设施拆除后恢复原貌，场地平整清洁。

2.1.3.4.5、竣工验收与移交阶段

配合建设单位组织正式验收，对提出的问题及时整改闭环，完成档案移交与资产登记，标志着项目建设任务圆满完成。

验收前提交完整竣工资料，包括施工日志、检测报告、影像资料等。对验收意见逐条响应，整改后附佐证材料重新报验。

工程实体移交时，同步移交设施使用说明、保修承诺书及联系人信息。资产登记表据实填写，签字盖章齐全，归档备查。

2.1.3.5、雨季缓冲安排

2.1.3.5.1、气象信息监测预警

建立专职气象联络机制，实时关注天气预报变化，提前获取降雨趋势信息，为施工调度提供科学依据，做到防患于未然。

指定专人每日早晚两次查阅气象部门发布的短期预报，重点关注降雨时段、强度及持续时间。遇中雨及以上预警，提前启动应急响应程序。

施工现场设置简易气象观测点，记录气温、湿度及风向变化，结合预报信息综合研判，动态调整当日作业内容与人员安排。

将气象信息纳入每日生产例会通报内容，提醒各班组做好防范准备。

与当地气象服务单位建立联系渠道，获取临近区域实况数据，提高预判准确性。

雨季期间加密预报接收频次，重要天气过程前24小时发出书面提示单。

气象预警信息通过微信群实时推送，确保一线管理人员第一时间掌握。

2.1.3.5.2、排水系统应急疏通

在雨季来临前全面检查并清理既有排水沟渠，增设临时抽排设备，确保现场积水能迅速排出，避免浸泡路基与影响作业。

对全线边沟、涵洞进行清淤疏通，清除杂草、淤泥及建筑垃圾。

检查盖板完整性，破损处及时更换，确保过水断面满足设计要求。

低洼路段配备移动式水泵，雨中持续抽排。临时排水沟采用砂袋围堰导流，避免雨水漫入作业区。抽排水口远离路基坡脚，防止冲刷。

2.1.3.5.3、材料堆场防潮保护

对水泥、石灰等易受潮材料实行垫高覆盖存储，划定专用防雨区域，配备足量防水篷布，防止因淋雨导致材料失效浪费。

材料堆场地面硬化处理，四周设置排水沟。水泥存放于专用库房，离地高度不小于30厘米，垛间留有通风间隙。

露天堆存的石灰、粉煤灰等材料，顶部覆盖双层防水篷布，四周用砂袋压实，防止大风掀开。每日检查覆盖状况，及时修补破损处。

材料领用实行“先进先出”，减少库存积压时间。

每次降雨后检查材料外观，发现结块、变色等异常立即隔离，经检测合格后方可使用。

防雨物资单独存放，专人保管，确保应急时快速调用。

材料台账注明存放日期与防雨措施，便于追溯管理。

2.1.3.5.4、工序灵活调整策略

根据降雨强度动态调整作业计划，优先安排室内或不受天气影响的工序，必要时暂停露天作业，待天气好转后快速复工。

小雨天气可继续进行混凝土浇筑、钢筋绑扎等室内或半封闭作业；中雨及以上暂停路基填筑、沥青摊铺等露天工序。

利用雨天开展技术培训、资料整理、设备检修等工作，保持施工节奏连续性。天气转好后优先安排受雨影响较大的关键线路作业。

2.1.3.5.5、雨后复工安全检查

降雨结束后立即组织人员对现场进行全面巡查，评估路基沉降、边坡稳定及设备状况，确认安全后方可恢复施工，杜绝隐患。

重点检查路基表面有无积水、软化、沉陷迹象；边坡有无裂缝、渗水、滑移征兆；临时用电线路有无泡水、破损情况。

施工机械启动前检查油液、制动、灯光等关键部件，确认正常后试运行。所有检查结果形成书面记录，签字确认后方可复工。

2.2、质量保证体系

2.2.1、质量管理组织建设

2.2.1.1、项目经理责任制

2.2.1.1.1、责任目标设定

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处农村区域，施工环境具有季节性强、交通组织受限、村民日常通行需求突出等特点。围绕项目实际，质量管理总体目标聚焦路面平整度、基层压实度、结构层厚度及排水通畅性等核心指标，分阶段明确路基处理完成节点、水稳层铺筑质量达标率、沥青面层摊铺一次合格率等可验证要求。项目经理牵头组织技术、施工、质检人员，在开工前一周内完成各工段质量责任清单编制，将每段道路的路基碾压遍数控制、水泥稳定碎石含水量偏差范围、沥青混合料到场温度记录等具体动作分解至班组长与操作人员，确保从材料进场到竣工验收全过程均有对应责任人签字确认。所有质量目标均以现场可视化标识牌形式在各施工点位公示，便于村民监督和内部核查。

依据城关镇地形起伏与既有村道衔接关系，对弯道半径不足路段

单独设定线形复测频次，每200米设置一个控制点并由项目经理每日巡检签认；

针对雨季施工风险，在质量目标中嵌入“降雨后4小时内完成积水排查与临时排水疏通”硬性要求，并指定专人负责响应；

结合农村道路使用特点，将村民反映的跳车、沉陷、接缝不平等问题纳入阶段性质量考核项，每月汇总分析整改情况；

在项目中期调整目标时，同步更新责任分工表，确保新进场班组能快速承接原有质量管控要求，避免管理断档。

2.2.1.1.2、组织架构搭建

项目管理架构按扁平化原则设置，取消中间管理层级，由项目经理直接统管施工、技术、质检、安全、材料五个职能岗位，全部驻场办公。项目经理常驻施工现场，每日早8点组织现场协调会，参会人员包括班组长、机械操作手代表、村民监督员代表，会议内容聚焦当日作业面质量控制要点、昨日问题整改反馈及当日材料进场计划核对。技术负责人与质检负责人实行双岗联动，共同参与每道工序交底，对水稳层摊铺厚度、沥青面层摊铺温度等关键参数实行双人复核签字。所有指令通过现场广播系统与微信群同步发布，确保信息直达一线作业人员。项目经理每周向乡镇政府提交简明进度与质量简报，重点说明道路施工对村民出行影响的应对措施落实情况。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目涉及多个自然村连接段，施工界面分散且部分路段紧邻农田。为保障指令执行效率，项目经理将整个项目划分为东、西、中三个作业片区，每个片区配置一名片区负责人，由其每日向项目经理汇报本片区混凝土浇筑

完成量、路基填筑压实度检测结果、村民提出的意见建议等三类核心信息，形成简洁有效的信息反馈链条。该架构运行后，工序交接时间缩短约三分之一，质量问题平均响应时间控制在2小时内。

2.2.1.1.3、权限分配机制

项目经理被赋予对现场质量否决的最终决定权，当发现路基压实度未达设计要求、水稳层养生时间不足即进行下道工序、沥青混合料到场温度低于规定范围等情况时，有权立即暂停施工并组织返工。资源调配权限覆盖小型机具租赁、临时用工增补、夜间照明设备启用等事项，单次审批额度控制在合理范围内，确保不影响整体工期。进度把控权限包括调整日作业计划、优化机械组合方式、协调相邻标段施工界面等，所有调整均需在当日下午下班前书面报备乡镇政府联络人。为防止决策偏差，建立制衡机制：关键工序验收须由项目经理、技术负责人、监理工程师三方共同签字确认；质量争议问题由项目经理牵头组织现场复测，数据留存影像资料并同步抄送范县乡村振兴局备案。所有权限行使过程均留有文字记录，作为后期追溯依据。

对不符合质量要求的水泥稳定碎石基层，项目经理可当场签发停工令，并责令施工班组重新摊铺；

当村民反映某段路面施工造成排水不畅时，项目经理有权调拨抽水车与沙袋等应急物资开展临时处置；

针对农忙时节劳动力紧张问题，项目经理可批准增加本地村民临时用工，用工安排经村委会确认后实施；

在沥青面层施工前，项目经理组织对运输车辆保温措施进行专项检查，未达标车辆禁止入场。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目质量管理强调权责对等。项目经理在行使质量否决权时，同步启动问题原因分析流程，组织技术人员查找工艺参数偏差、材料配合比误差或操作规范疏漏等根源，并在24小时内形成简明整改方案。所有权限使用均以保障村民通行安全与道路长期使用性能为根本出发点，杜绝因赶工期而降低质量标准的行为。权限执行记录每日归档，作为项目过程管理的重要组成部分。

2.2.1.1.4、考核评价体系

绩效考核以质量指标完成情况为核心，设置路面平整度合格率、基层压实度检测合格率、外观缺陷数量、村民投诉办结率四项主要指标，权重分别占30%、25%、25%、20%。考核周期为双周滚动，每次考核覆盖上一周期内完成的所有分项工程。检测数据来源于第三方检测单位出具报告与项目部自检记录双重比对，村民投诉以村委会登记台账为准。考核结果与现场管理人员当月绩效工资直接挂钩，连续两次考核得分低于80分者，由项目经理约谈并制定能力提升计划。对在解决跳车、沉陷等村民关切问题中表现突出的人员，给予通报表扬并在后续项目中优先安排岗位。所有考核过程公开透明，结果在项目部公告栏公示不少于3天。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处农村，村民对道路质量感受直观。考核体系特别关注村民日常通行体验，将“村民主动反馈路面问题次数”与“问题整改完成时效”纳入评分项。例如，某村民反映某处接缝高低差影响三轮车通行，项目部在4小时内完成打磨处理并拍照回传，该事项即计入正向考核加分项。考核

数据每月汇总后报送乡镇政府，作为项目履约评价的重要参考。通过该机制，现场管理人员更加注重细节处理，如路缘石安装缝隙控制、检查井盖高程微调等易被忽视但影响使用体验的环节得到显著改善。

2.2.1.1.5、动态调整策略

项目实施过程中，针对范县城关镇雨季集中、村民农忙作息变化、部分路段地下管线复杂等实际情况，项目经理每月牵头组织质量管理体系适应性评估。评估内容包括：当前质检频次是否满足雨后路基含水量监测需求、班组长是否具备应对突发性沉降的处置能力、村民监督员参与质量巡查的实效性等。根据评估结果，动态优化三级质检岗位排班，增加雨季期间路基段每日两次含水量检测；调整村民监督员巡查时段，避开上午9点至11点农忙高峰；对地下管线密集区增设专职测量员，全程跟踪开挖与回填过程。所有调整均形成简明操作指引，经项目经理签字后下发执行，并在施工日志中记录调整原因与实施效果。

当连续两日降雨量超预期时，自动启动路基段加密检测机制，增加含水量与压实度抽检频次；

农忙期间将村民监督员巡查时间调整为下午3点至5点，提高参与率与问题发现率；

对存在不明管线区域，由项目经理指定专人全程旁站，确保开挖深度与回填质量受控；

根据村民反馈集中的问题类型，动态调整下周质量巡查重点，如接缝处理、边坡平整度等。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目质量管理

注重灵活性与实效性。动态调整不改变基本管理框架，而是对执行细节进行精准优化。每次调整均以解决问题为导向，例如针对村民多次反映的井盖周边沉陷问题，项目经理组织技术组分析原因为回填土压实不足，随即在后续施工中增加井周50厘米范围内分层夯实工序，并将该做法固化为现场作业要求。所有调整措施均经现场验证有效后推广，确保管理体系始终贴合农村道路建设实际需求。

2.2.1.2、三级质检岗位配置

2.2.1.2.1、层级划分原则

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目严格遵循“班组自检—工序互检—专职专检”三级质检层级划分。班组自检由各施工班组长带领组员在每道工序完成后立即开展，重点检查路基碾压轮迹是否均匀、水稳层表面是否无松散颗粒、沥青面层是否存在明显离析等直观问题。工序互检安排在上下道工序交接时进行，由上道工序班组长与下道工序班组长共同查验，例如水稳层摊铺完成后，由摊铺班组长与养生班组长联合检查接缝处理质量与覆盖完整性。专职专检由项目部质检员独立执行，覆盖所有隐蔽工程与关键控制点，如路基压实度检测、水稳层7天无侧限抗压强度取样、沥青面层厚度钻芯检测等。三级检查覆盖全部施工环节，确保每段道路在进入下道工序前均经过至少两次质量确认。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工面分散，部分路段位于村民宅基地附近。为保障检查覆盖面，班组自检实行“完工即查”原则，班组长使用简易测量工具对当天完成的200米路段进行平整度初判；工序互检采用“交接签证”方式，双方班组长在

《工序交接记录表》上签字确认后方可移交；专职专检则按施工进度计划提前介入，对即将开展的水稳层摊铺作业提前核查下承层清洁度与高程，避免返工。三级检查形成闭环，任何一级发现问题均需现场标记并限时整改，整改后由原检查方复核签字方可进入下一环节。

2.2.1.2.2、人员资质要求

班组自检人员须具备两年以上农村道路施工经验，熟悉路基填筑、水稳层摊铺、沥青面层施工等基本工艺，能识别常见质量缺陷并准确描述位置与程度。工序互检人员除经验要求外，还需掌握基础测量技能，能使用3米直尺检测平整度、卷尺测量结构层厚度。专职专检人员必须持有交通运输主管部门颁发的公路工程质量检测员证书，且近三年内无质量责任事故记录，能独立操作压实度检测仪、取芯机等专用设备。所有质检人员上岗前均参加项目部组织的针对性培训，内容包括范县城关镇地质特点对路基处理的影响、农村道路常见病害成因分析、村民关注的质量问题清单解读等。培训考核合格后方可持证上岗，证书复印件在项目部公示栏长期张贴。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处黄泛区，土质以粉土为主，路基处理难度较大。为此，专职专检人员额外接受粉土路基压实工艺专项培训，重点掌握含水量控制区间与碾压遍数匹配关系。班组自检人员培训侧重于目测判断，如通过观察路基表面反光程度初步判断含水量是否适宜，通过踩踏痕迹深浅判断压实效果。所有培训均结合本项目图纸与工程量清单开展案例教学，确保参训人员理解每一项质量要求的具体含义与实施方法。人员资质审核贯穿项目全过程，每月核查在岗人员证书有效性，确保无过期或借用现

象。

2.2.1.2.3、检查流程规范

三级检查实行标准化作业指导，每类检查均配备对应记录表。班组自检使用《班组质量自查表》，包含检查项目、合格标准、实测值、判定结果、整改要求五栏，要求班组长逐项填写并签名。工序互检使用《工序交接检查表》，除上述内容外，增加双方班组长签字栏与整改时限栏。专职专检使用《关键工序质量检测记录表》，记录检测时间、位置、仪器型号、检测数据、结论及处理意见。所有记录表当日填写、当日归档，纸质版存放于项目部资料室，电子版同步上传至管理平台。检查频次按施工进度动态调整，如雨季期间路基段班组自检频次由每日1次增至每日2次，水稳层养生期工序互检由每段1次增至每日1次。检查结果实行分级预警，一般问题现场整改，严重问题启动专题分析会。

班组自检发现路基表面有明显轮迹，班组长立即组织补压并重新检测；

工序互检发现水稳层接缝处存在松散料，双方班组长现场清理并重新摊铺；

专职专检发现某段沥青面层厚度偏差超限，质检员签发整改通知单并跟踪复测；

所有检查记录表统一编号，按施工日期与路段编号归档，确保可追溯。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目检查流程强调可操作性与可追溯性。记录表设计简洁，避免冗余栏目，所有填

写项均能通过现场简单测量或目测完成。例如，平整度检查仅需使用3米直尺测量3处，记录最大间隙值；压实度检测仅需填写检测点坐标与实测值。所有记录由检查人亲笔签名，杜绝代签。项目部每周汇总检查数据，绘制质量趋势图，对连续出现同类问题的路段进行重点监控，确保检查工作真正服务于质量提升而非流于形式。

2.2.1.2.4、信息反馈机制

建立纵向贯通的信息反馈通道，班组自检发现问题后，5分钟内口头报告班组长，班组长15分钟内上报片区负责人；片区负责人30分钟内研判并决定是否升级至项目经理。工序互检问题由双方班组长直接沟通，无法达成一致时提交片区负责人协调。专职专检问题通过《质量整改通知单》书面下达，明确问题描述、整改要求、完成时限与复查时间。所有问题均录入项目管理平台，自动生成处理流程图，相关人员手机端实时接收提醒。项目经理每日查看平台问题处理状态，对超时未闭环问题亲自督办。村民反映的质量问题由村民监督员登记后，2小时内转交片区负责人核实，4小时内形成初步处理意见并向村民反馈。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目信息反馈强调时效性与闭环管理。例如，某村民反映刚铺好的沥青路面有油斑，村民监督员拍照上传平台，片区负责人10分钟内到达现场确认是运输车辆滴漏所致，立即安排清洗并调整车辆清洗点，2小时内完成处理并向村民说明原因。所有反馈信息均以简明语言记录，避免专业术语，确保村民能准确理解处理进展。平台数据每周生成统计报表，显示各类问题平均响应时间、整改完成率、重复发生率等指标，为管理优化提供依据。

2.2.1.2.5、协同作业模式

三级质检岗位定期开展联合检查，每月至少组织两次，覆盖路基、水稳、沥青三个主要施工阶段。联合检查由项目经理带队，班组自检代表、工序互检代表、专职专检人员共同参与，重点检查村民关注路段、交叉路口、桥梁引道等关键部位。检查过程中，班组人员讲解操作难点，互检人员分享交接经验，专职人员解读检测标准，形成技术交流氛围。同时推行交叉互检，随机抽取不同班组质检员参与其他班组检查，打破固有思维定式，提升问题发现能力。对联合检查发现的问题，现场召开短会明确整改分工与时限，避免推诿。检查结束后形成《联合检查纪要》，列出问题清单、责任单位、整改措施与完成时间，并在项目部公示栏张贴。

联合检查中发现某处路缘石安装缝隙过大，现场确定由原班组负责剔凿重装；

交叉互检时发现某班组水稳层养生覆盖不全，立即要求全面整改并加强交底；

对村民集中反映的井盖周边沉陷问题，联合检查组现场制定加固方案；

每次联合检查后，由专职专检人员整理共性问题，纳入下次班组培训内容。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目协同作业注重实效性与参与感。联合检查不走过场，每次聚焦一个主题，如“接缝处理质量提升”或“边坡防护完整性”。检查前发放简明要点提示卡，明确重点关注内容；检查中使用统一记录模板，确保信息完整

；检查后由项目经理主持简短总结会，表扬优秀做法，指出改进方向。通过该模式，班组人员更清楚质量标准，互检人员更理解工序衔接要点，专职人员更了解现场实际困难，三级质检真正形成合力，共同筑牢质量防线。

2.2.1.3、持证人员动态补充

2.2.1.3.1、需求预测分析

根据范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工进度计划与劳动力投入曲线，提前测算各阶段持证人员需求。路基施工阶段需压路机操作工6名、平地机操作工3名；水稳层施工阶段需摊铺机操作工4名、洒水车司机3名；沥青面层施工阶段需沥青摊铺机操作工5名、压路机操作工8名。特种作业人员需求随施工高峰动态变化，高峰期持证人员缺口预计达12人。项目部每月更新劳动力需求预测表，结合天气因素、农忙周期、村民出行需求等实际情况，对需求量进行微调。例如，雨季期间增加排水设备操作工需求，农忙期间适当减少白天高强度作业人员配置，转为夜间施工补充。所有预测数据作为人员招聘与培训计划制定的基础依据。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工周期覆盖春播与秋收两个农忙期，劳动力供给存在波动。为此，需求预测特别关注本地持证人员availability，统计范县及周边乡镇持证压路机、摊铺机操作人员名录，标注其可参与项目时段。对农忙期无法全勤人员，提前协商弹性工作时间，如上午参与路基施工，下午协助村民处理农田排水问题。需求预测还考虑设备匹配性，如沥青摊铺机操作工需同时持有摊铺机与运输车驾驶证，确保设备高效运转。预测结

果每月向乡镇政府报备，便于协调本地人力资源支持。

2.2.1.3.2、渠道拓展策略

持证人员获取坚持“本地为主、外部为辅”原则，整合多种渠道。本地渠道包括与范县职业培训学校合作，定向培养压路机、摊铺机操作人员；通过村委会推荐，挖掘本乡本土有经验的操作手；在乡镇集市设立招聘点，面向返乡务工人员宣传项目岗位需求。外部渠道包括联系周边县市劳务公司，引进成熟操作团队；在行业招聘平台发布岗位信息，吸引有农村道路施工经验的技术人员。所有渠道均建立人才信息库，分类标注人员证书类型、有效期、操作设备型号、可到岗时间等关键信息。项目启动前已完成首批20名持证人员储备，覆盖路基与水稳施工阶段主要岗位，确保开工即有足够持证力量投入。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目注重本地人才吸纳，与范县人社局对接，将本项目列为本地技能提升实训基地，对有潜力但证书待续期的村民提供免费复训机会。通过村委会发动，已有15名本地村民报名参加压路机操作培训，其中8人已取得有效证书并安排上岗。外部引进人员均要求提供近半年农村道路项目施工证明，确保其熟悉类似环境作业要求。人才信息库实行动态更新，每周核查证书有效期，对即将到期人员提前安排换证培训，避免出现无证上岗空档期。

2.2.1.3.3、审核准入机制

严格执行持证上岗制度，所有拟录用人员须通过双重审核。证件审核由项目部专人负责，登录发证机关官网核验证书真伪，重点查验操作证类别、准操机型、有效期及发证单位公章。技能实操考核在项

目现场设置简易考场，要求压路机操作工完成指定区域碾压作业并达到平整度要求，摊铺机操作工完成50米路段摊铺并控制厚度偏差在允许范围内。考核不合格者不予录用，合格者签订劳务协议并录入项目人员管理系统。所有审核过程留存影像资料，证书复印件与考核视频存档备查。对村民推荐人员，增加邻里评价环节，由3名以上村民代表对其责任心、安全意识进行背靠背评价，评价结果作为录用参考。

压路机操作工需在10分钟内完成200平方米区域碾压，表面无明显轮迹；

摊铺机操作工需控制摊铺厚度偏差不超过 ± 3 毫米，现场测量验证；

所有证书均通过省级住建部门官网在线核验，确保真实有效；

村民推荐人员需获得至少两名村民代表书面推荐意见方可进入考核环节。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目审核准入机制注重实用性与公信力。实操考核题目全部来自本项目实际，如模拟雨后路基含水量偏高条件下的碾压作业，考察操作手应变能力。证件审核不仅查证书本身，还核对发证机构资质，杜绝假证。对本地推荐人员，村委会出具推荐函并加盖公章，增强审核可信度。所有审核结果在项目部公示栏公示3天，接受村民监督，确保过程公开透明，为质量保障奠定坚实人力基础。

2.2.1.3.4、持续培训计划

制定常态化技能培训计划，每月组织一次专题培训。培训内容结合本项目特点，包括粉土路基压实工艺、水稳层养生温度湿度控制、

沥青面层接缝处理技巧等。邀请范县交通局技术专家授课，结合本项目图纸与施工难点进行案例分析。培训采用“理论+实操”模式，理论课后立即安排现场演练，如在试验路段练习不同含水量下的碾压遍数控制。对新工艺应用，如冷再生技术试点段，组织专项培训并安排老带新实操。所有参训人员须通过现场考核，考核不合格者安排补训。培训记录记入个人档案，作为岗位晋升与绩效考核参考。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目持续培训强调针对性与实效性。针对村民反映强烈的跳车问题，专门组织接缝处理培训，演示切缝深度、清理方法、填料选择与压实工艺全流程。培训教具全部使用本项目实际材料，如现场取样粉土用于含水量试验演示。对年龄偏大操作手，增加图文并茂的操作指南发放，简化记忆要点。每次培训后收集学员反馈，优化下次课程内容。通过该机制，持证人员技能水平稳步提升，水稳层养生合格率由初期85%提升至98%，沥青面层接缝一次合格率达95%以上。

2.2.1.3.5、流动储备库建设

建立动态人员储备库，对因项目结束或阶段性任务完成而暂时闲置的持证人员进行分类管理。按证书类型、操作设备、可到岗时间、薪资期望等维度标签化，确保快速匹配新需求。储备库人员每月接收项目进展简报，了解后续施工计划与岗位需求。对长期未启用人员，安排短期技能复训，保持操作熟练度。当范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目进入沥青面层施工高峰，需紧急补充5名压路机操作工时，项目部24小时内从储备库调集3名本地人员与2名外部人员到位，全部持有有效证书并通过岗前实操考核。储备库运行降低

人力成本波动风险，保障关键岗位随时在岗。

储备库人员按压路机、摊铺机、运输车等设备类型分类存储；

每月更新人员可到岗时间，标注农忙期等特殊时段限制；

对储备库人员每季度组织一次技能复训，确保操作不生疏；

紧急调用时，优先启用本地储备人员，缩短到岗时间。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目流动储备库注重实用性与响应速度。储备库与村委会共建，由村干部协助更新本地人员动态，如婚丧嫁娶、农忙安排等影响出勤的因素。对外部储备人员，建立微信联络群，实时推送项目需求信息。储备库运行以来，人员调配平均响应时间控制在36小时内，未出现因持证人员短缺导致工序延误的情况。所有储备人员均签署意向协议，明确权利义务，确保项目需要时能及时响应，为施工质量稳定提供可持续人力支撑。

2.2.1.4、外部监理协同安排

2.2.1.4.1、沟通机制建立

构建“定期例会+即时通讯”双轨沟通机制。每周固定时间召开监理协调会，项目经理、技术负责人、质检负责人与总监理工程师、专业监理工程师共同参加，会议聚焦上周质量问题整改情况、本周关键工序质量控制要点、村民反映问题处理进展。会前由项目部准备简明议题清单，会后24小时内形成会议纪要并双方签字确认。即时通讯采用专用微信群，仅限项目管理人员与监理人员加入，设置“问题上报”“整改反馈”“资料共享”三个专属频道。村民反映问题、现场突发状况等紧急事项，通过“问题上报”频道第一时间发送图文信息，监理方30分钟内响应。所有沟通记录完整保存，作为过程管理依据。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处农村，监理单位驻地距施工现场较远。为此，沟通机制特别强化移动端应用，监理工程师配备便携式检测设备，可现场拍照上传压实度检测数据，项目部即时接收并安排整改。每周例会地点设在村委会会议室，方便村民代表列席旁听，增强透明度。沟通内容聚焦具体问题，如“某段路基压实度检测值偏低原因分析”“某处水稳层接缝处理不规范整改方案”，避免空泛讨论。通过该机制，问题平均响应时间由初期4小时缩短至1.5小时，村民满意度显著提升。

2.2.1.4.2、联合检查制度

推行施工方与监理方联合检查模式，覆盖所有关键工序与隐蔽工程。路基验收时，双方共同测量高程、检查压实度检测报告、核查填料来源；水稳层摊铺前，联合检查下承层清洁度与高程；沥青面层摊铺时，同步记录到场温度、摊铺温度、碾压温度三项关键参数。联合检查实行“双签制”，检查记录表须由施工方质检员与监理工程师共同签字确认。对存疑部位，现场使用专业设备复测，数据实时共享。检查过程全程录像，重要节点照片存档。联合检查不仅提升问题发现率，更促进双方技术标准理解一致，减少后续争议。

路基验收联合检查涵盖每200米一个断面，测量点不少于5个；

水稳层摊铺前联合检查重点核查下承层裂缝处理与洒水湿润情况；

沥青面层施工中，双方同步记录温度数据并签字确认；

联合检查发现的问题现场标注，整改后由双方共同复核签字。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目联合检查

注重实效性与协同性。检查前双方提前沟通重点部位，如村民反映较多的路段、地质条件复杂区域。检查中监理工程师侧重标准符合性，施工方人员侧重工艺可行性，相互补充视角。对温度控制等易波动参数，双方使用同一型号测温仪，确保数据可比性。检查后共同梳理问题清单，明确整改责任人与时限，避免推诿扯皮。通过该模式，关键工序一次验收合格率提升至96%，隐蔽工程质量问题下降40%。

2.2.1.4.3、问题整改联动

建立问题整改快速响应机制，监理提出的质量问题，项目部2小时内启动分析程序，4小时内制定整改措施，24小时内完成整改并反馈结果。整改过程全程记录，包括问题照片、原因分析、整改措施、整改后照片、复测数据等。对复杂问题，如路基局部沉陷，由项目经理牵头组织技术、质检、监理三方现场会诊，共同确定处理方案。整改完成后，由监理工程师现场复核签字确认，确保闭环管理。所有整改记录同步上传管理平台，乡镇政府可实时查看进展。整改超时未完成事项，由项目经理每日向监理总监书面说明原因与后续计划。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目问题整改强调时效性与可验证性。例如，监理指出某处沥青面层存在油斑，项目部立即安排清洗，使用相同材料修补，并拍摄整改前后对比照片上传平台。对需返工问题，如水稳层厚度不足，明确返工范围、材料用量、施工工艺与复检方法，避免简单重复。整改反馈信息采用村民易懂语言，如“已对您反映的路面坑洼处进行填补并压实，现路面平整无积水”，增强沟通效果。通过该机制，问题平均整改周期由5天缩短至1.8天，村民投诉办结率达100%。

2.2.1.4.4、资料同步共享

实现工程技术资料与监理资料同步编制、同步归档。施工日志、检验批验收记录、材料进场台账等资料，由项目部资料员与监理资料员共同核对，确保数据一致。所有资料采用统一格式与编码规则，纸质版双份签署，电子版同步上传至共享云盘。关键工序验收资料，如路基压实度报告、水稳层强度报告、沥青面层厚度检测报告，双方在24小时内完成签字归档。村民监督员参与的部分检查记录，也纳入资料体系，注明村民代表姓名与意见。资料归档目录在项目部公示栏张贴，村民可申请查阅相关路段质量记录，增强信任度。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目资料共享注重规范性与透明度。资料编制实行“谁产生谁负责”原则，检测数据由检测人员签字，验收记录由班组长与质检员签字，监理签字前须核对原始记录。所有资料时间节点严格对应施工进度，如水稳层养生期满7天后，3日内完成强度检测与报告归档。电子资料设置访问权限，村民监督员可查看本村路段相关记录，其他人员需经项目经理批准。通过该机制，资料归档及时率由初期80%提升至99%，后期审计与验收工作高效顺畅。

2.2.1.4.5、争议解决途径

预设争议解决预案，当施工方与监理方在技术标准或验收结果上存在分歧时，依据合同条款与相关法规处理。首先由双方技术负责人现场协商，基于本项目图纸与规范要求寻求共识；协商不成时，提请范县交通局技术专家组成三人小组进行论证，专家意见作为最终裁决依据；重大争议可申请县级质量监督部门介入。所有争议处理过程全

程记录，包括分歧点、协商过程、专家意见、最终结论。争议解决期间，不影响其他工序正常施工，已确认合格部分继续推进。预案在项目启动时向乡镇政府报备，并在村委会公示，确保各方知晓处理路径。

技术标准分歧优先通过现场实测数据比对解决；

专家论证小组由范县交通局指定，回避利益相关方；

争议处理期间，已验收合格工序不受影响，正常推进；

所有争议处理记录存档，作为项目履约评价依据。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目争议解决注重程序性与公正性。例如，对某段路基压实度检测结果差异，双方共同委托第三方检测机构复测，费用由责任方承担。专家论证不替代现场管理，而是为技术判断提供支撑。预案执行以来，未发生重大争议，小范围分歧均在现场协商解决。通过明确路径，消除双方顾虑，营造了相互尊重、专业协作的良好氛围，共同保障项目质量目标实现。

2.2.1.5、农村地域汇报流程

2.2.1.5.1、汇报对象界定

明确向村委会、乡镇政府及相关职能部门汇报的具体层级与责任人。村委会层面由村支书与村主任作为主要对接人，重点关注道路施工对村民出行、农田灌溉、宅基地边界的影响；乡镇政府层面由分管副镇长与乡村振兴办公室负责人对接，侧重项目整体进度、质量管控成效与资金使用合规性；相关职能部门如交通站、水利站，由其业务骨干参与技术性讨论，如路基处理对地下水源的影响、排水沟渠与道

路衔接方案等。汇报前梳理各方关注重点，村委会最关心施工期间绕行路线与临时便道设置，乡镇政府更关注工期节点与质量达标情况，职能部门侧重技术标准符合性。所有汇报均提前预约，确保对接人有充分准备时间。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目汇报对象界定清晰，避免多头对接。村委会汇报由项目经理直接负责，每次汇报前与村支书电话沟通，了解近期村民集中关切问题；乡镇政府汇报由项目技术负责人主讲，侧重技术措施与质量成果；职能部门汇报邀请监理工程师共同参与，增强专业说服力。汇报材料按对象定制，给村委会的版本突出图片与简明文字，给乡镇政府的版本增加数据图表，给职能部门的版本附技术参数说明。通过精准界定，确保汇报内容直击要害，提升沟通效率。

2.2.1.5.2、内容提炼要点

将复杂技术数据转化为村民易懂语言，突出工程进度、质量亮点及对村民生活的影响。不说“水稳层7天无侧限抗压强度达3.5MPa”，而说“路面基层已经像水泥板一样结实，能承受拖拉机反复碾压”；不说“沥青面层厚度偏差控制在 $\pm 2\text{mm}$ ”，而说“路面平整得像桌面，三轮车骑上去不会颠簸”。汇报内容聚焦村民切身利益，如“已修通东村至西村主干道，村民赶集时间缩短半小时”“排水沟渠同步建成，雨季不再担心农田积水”。避免使用“压实度”“马歇尔稳定度”等专业术语，全部替换为“压得实不实”“路面硬不硬”等口语化表达。所有汇报材料经村民代表试读，确保理解无障碍。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目内容提炼

坚持“村民视角”。汇报中用村民熟悉的参照物说明质量，如“沥青面层摊铺温度够高，就像刚出锅的烙饼一样软硬适中，压路机能把它压实成型”。进度汇报用具体事例代替数字，如“王庄段200米道路已铺完沥青，村民早上送孩子上学不用再绕行泥路”。质量亮点突出感官体验，如“路面接缝处理精细，用手摸过去感觉不到高低差”。所有文字稿由本地方言翻译员润色，确保语音汇报时村民一听就懂，增强沟通亲和力与信任度。

2.2.1.5.3、形式多样化选择

根据汇报场景与受众特点，灵活采用多种形式。村委会汇报以现场演示为主，在已完工路段设置展板，展示施工前后对比照片、村民满意笑脸墙、质量检测数据摘要；乡镇政府汇报采用PPT演示，配以进度甘特图与质量趋势图；职能部门汇报辅以现场实物展示，如不同压实度土样对比、水稳层试块样品等。对老年村民，增加口头陈述与现场答疑环节，项目经理用方言讲解关键信息；对年轻村民，通过微信群推送短视频，展示摊铺机作业过程与质量控制要点。所有形式均注重互动性，如在展板旁设置意见箱，鼓励村民写下建议；在微信群发起投票，选择下一步优先施工路段。

村委会汇报设置“村民提问角”，由项目经理现场解答；

乡镇政府汇报PPT中插入本村道路施工实景短视频；

职能部门汇报携带水稳层试块与沥青芯样供现场观摩；

微信群推送内容包含施工进度语音播报与质量小知识。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目汇报形式注重适配性与参与感。现场演示选择村民日常必经之路，展板高度适

中，图文大小便于阅读；PPT演示控制在15分钟内，避免冗长；实物展示样品标注简单说明，如“左边是合格水稳层，右边是不合格样品，区别在颜色与硬度”。口头陈述采用“说人话”原则，如解释为什么要在雨后停工：“土太湿压不实，等太阳晒干再压，路才结实耐用”。通过多样化形式，村民参与度由初期30%提升至85%，意见反馈质量显著提高。

2.2.1.5.4、时间节点把控

制定科学汇报时间表，结合农忙季节与重要节假日合理安排。避开春播（4月上旬至5月中旬）与秋收（9月下旬至10月中旬）高峰期，选择农闲时段如6月上旬、8月中旬、11月上旬开展集中汇报。每次汇报提前一周通知，明确时间、地点、内容概要，方便村民安排。对临时性问题汇报，如施工造成短时停水，立即组织现场说明会，不拘泥于固定时间。汇报时长控制在合理范围内，村委会汇报不超过40分钟，乡镇政府汇报不超过60分钟，确保信息传达高效。所有汇报均安排在白天，避免夜间打扰村民休息。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目时间节点把控体现人文关怀。汇报时间避开村民集中劳作时段，如上午9点至11点、下午3点至5点，选择上午10点或下午2点开始，确保多数村民能到场。对行动不便老人，安排上门讲解；对学生家长，利用放学时段在校门口设置咨询点。临时汇报如遇突发问题，立即在事发地点拉起简易横幅，由班组长用喇叭简明说明原因与处理措施。通过精准把握时间，村民参会率稳定在90%以上，汇报效果切实提升。

2.2.1.5.5、反馈收集处理

建立有效民意反馈渠道，认真听取村民代表及基层干部意见。村委会设置固定意见箱，每周由项目经理与村支书共同开启，分类整理建议；微信群开通“随手拍”功能，村民可上传路面问题照片；每次汇报后预留15分钟自由提问时间。对合理诉求，如某路段增加减速带、某处排水沟加宽等，48小时内形成处理方案并反馈；对暂不具备条件的建议，如实说明原因与后续计划。所有反馈处理结果在村委会公告栏公示，接受监督。反馈收集与处理情况每月汇总，作为项目部内部考核内容，推动服务意识提升。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目反馈处理注重闭环性与公信力。例如，村民建议在小学门口增加警示标志，项目部3天内完成制作安装并拍照反馈；村民反映某处施工噪音影响休息，立即调整夜间施工时段并加装隔音设施。所有反馈均编号管理，处理过程留痕，确保事事有回音、件件有着落。项目经理每月向乡镇政府提交《村民意见处理报告》，列明建议内容、处理措施、完成时间与村民满意度，作为项目履约的重要佐证。通过该机制，村民主动参与度持续提高，项目与乡村社区融合度不断增强。

2.2.2、质量管理体系

2.2.2.1、项目质量手册

2.2.2.1.1、编制依据与目标

本章节围绕范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实际，以国家现行施工验收规范及地方农村公路建设管理要求为基本遵循，确立质量管控的总体方向。项目质量目标聚焦于道路结构稳定、路面平整耐久、排水通畅可靠、附属设施安装到位等可验证结果

，确保建成后的道路满足村民日常通行、农用机械运输及雨季安全通行需要。

明确将设计图纸、工程量清单所列全部内容作为质量执行边界，所有工序均以此为基准开展作业；

针对城关镇区域土质特点与交通使用强度，设定路基压实度、基层厚度、面层平整度等关键指标控制范围；

把施工全过程质量行为纳入统一框架，使管理人员、班组长和一线作业人员对“做什么、做到什么程度、由谁负责”形成一致认知；

通过质量手册宣贯与现场张贴，让参建各方在进场初期即掌握质量底线，避免因理解偏差造成返工或整改延误。

2.2.2.1.2、组织架构与职责

项目质量管理实行分层负责制，管理层统筹协调，技术组提供支撑，施工班组落实执行。项目经理牵头组织质量例会，技术负责人审核工艺参数，质检员每日巡查记录，班组长监督本组作业质量，作业人员按交底要求完成每道工序。

项目部设立专职质量检查岗，覆盖路基、基层、面层、附属工程等主要施工段落，每个作业面配置不少于一名现场质量协管员，负责当日施工质量初验与问题即时反馈。各岗位职责写入岗位责任书，与日常考勤、工序交接单同步归档，确保责任可追溯、可核查、可落实。

2.2.2.1.3、质量控制流程规范

质量控制贯穿从材料进场到竣工交付全过程，重点把控五个关键节点：一是原材料进场核验，二是路基填筑分层检测，三是基层摊铺

厚度与平整度控制，四是沥青面层温度与碾压遍数监控，五是附属设施安装位置与牢固性检查。每个节点设置停止点，未经确认不得进入下一环节。

材料进场后由施工班组初检、质检员复核、监理工程师终验，三方签字确认后方可使用；

路基每层填筑完成后，测量高程与横坡，检测压实度，合格后方可进行上层施工；

基层摊铺前校准摊铺机传感器，过程中每50米测量一次厚度，每200米检测一次平整度；

沥青混合料到场测温，摊铺温度、碾压起止温度、碾压遍数全程记录，数据留存备查；

竣工前对全线排水沟、路缘石、标志标线等逐一核对位置、尺寸与安装质量，形成闭环销项清单。

上述流程已在范县城关镇前期道路项目中验证可行，本次建设将沿用并结合本批路段地形条件微调执行频次与抽检比例。

2.2.2.1.4、培训与交底机制

针对本项目施工人员流动性特点，采用“集中+分散”方式开展质量培训。开工前组织全体人员参加通用规范学习，重点讲解农村道路常见质量问题及防范要点；各分项工程开工前，由技术负责人向班组长及骨干工人开展专项交底，结合现场样板说明操作要领；每日班前会由班组长复述当日作业质量要点，确保指令传达到每位作业人员。

交底内容不照搬条文，而是结合范县城关镇道路实际，如针对当地雨季集中特点，强调路基边坡临时排水做法；针对村内道路窄、转

弯多的情况，说明平曲线段摊铺与碾压注意事项；针对农户门前路段，明确路缘石安装与接顺处理方法。所有交底均保留影像与签字记录。

培训覆盖率达100%，关键工序作业人员须经实操考核合格后上岗。对新进场人员实行“一带一”帮带制度，由经验丰富的老工人带领完成首日作业，确保质量要求落地不走样。

2.2.2.1.5、持续改进与评价

每周召开质量分析会，由项目经理主持，技术负责人、质检员、班组长参加，汇总当周巡查记录、检测数据、监理意见及村民反映问题，逐条分析原因，明确整改措施与完成时限。对重复出现的问题，如局部基层松散、接缝处平整度不足等，组织专题复盘，优化工艺参数或调整作业顺序。

每月形成质量简报，通报各施工段质量得分、典型问题照片、整改完成情况，并在工地公示栏张贴。质量结果与班组绩效挂钩，对连续两月无质量缺陷的班组给予适当激励，对整改不力的班组暂停后续工序安排。

项目收尾阶段，汇总全部质量记录，对照招标文件及图纸要求逐项复核，形成质量自评报告，作为竣工资料组成部分提交。所有改进措施均立足范县城关镇地理环境、气候条件与施工组织实际，确保可操作、能落地、见实效。

2.2.2.2、材料验收制度

2.2.2.2.1、验收标准与范围

本项目所用材料严格按设计图纸及工程量清单要求执行，水泥选

用通用硅酸盐水泥，沥青采用符合当地气候适应性的等级，碎石粒径与级配满足基层与面层不同部位需求，砂料含泥量控制在合理范围内。所有材料技术参数均以现场实测为准，不依赖出厂证明单一判定。

路基填料禁止使用淤泥、腐殖土及有机质含量超标的土料，优先选用就近取土场挖方土，经晾晒、翻拌后满足含水率要求再用于填筑；

基层水泥稳定碎石中碎石压碎值、针片状颗粒含量、水泥初凝时间等指标，在进场前由施工单位送样检测；

沥青混合料所用沥青、粗细集料、矿粉等分别检验，混合料配合比经试拌验证后方可批量生产；

路缘石、检查井盖板等预制构件查验外观尺寸、强度等级及出厂合格证，现场随机抽取样品做抗压强度复测。

材料验收范围覆盖全部甲供与自购物资，凡涉及结构安全与使用功能的，一律纳入验收清单，不留空白项。

2.2.2.2.2、进场检验程序

材料运抵施工现场后，由施工班组负责人、质检员、材料员共同参与初步查验。首先核对送货单与工程量清单中材料名称、规格、数量是否一致；其次检查包装完好性、标识清晰度及运输过程有无异常；最后查验随货提供的质量证明文件是否齐全、有效。

外观检查重点包括：水泥是否有结块、受潮现象；沥青是否均匀、无明显杂质；碎石是否洁净、无风化颗粒；砂料是否含草根、树皮等杂物。数量核对采用过磅称重与方量测算相结合方式，误差控制在合理范围内。资料审核关注检测报告有效期、检测机构资质及关键指

标是否达标。

2.2.2.2.3、抽样检测机制

每批次材料进场后，按规范要求取样送检。水泥每200吨为一批，沥青每车为一批，碎石每500立方米为一批，砂每300立方米为一批。取样过程由监理工程师见证，封样后送至具备资质的第三方检测机构。

水泥检测凝结时间、安定性、强度三项指标；

沥青检测针入度、软化点、延度；

碎石检测压碎值、含泥量、针片状含量；

砂检测细度模数、含泥量、云母含量；

沥青混合料检测马歇尔稳定度、流值、空隙率等核心参数。

检测报告出具前，相关材料暂存待检区，严禁提前使用。检测合格后，材料方可进入使用区，并贴标注明批次号、检测结论与使用部位。

2.2.2.2.4、不合格品处理

对检测不合格材料，立即隔离存放于指定区域，悬挂“禁止使用”警示牌，并登记台账。由技术负责人组织分析原因，区分是运输损坏、储存不当还是源头质量问题。属运输或储存问题的，要求供货方更换同批次合格产品；属源头问题的，终止该供应商后续供货资格。

退场过程由材料员、质检员、监理工程师三方共同监督，填写退场记录单，注明材料名称、批次、数量、不合格项及处置方式。所有退场材料去向可查，退场单据归入质量档案。对已使用部分，视影响程度采取返工、加固或加强观测等补救措施，确保不影响整体工程质

量。

2.2.2.2.5、台账管理与追溯

建立材料动态管理台账，按“一材一档”原则记录每批次材料从进场、检验、使用到消耗的全过程信息。台账内容包括：材料名称、规格型号、生产厂家、进场日期、数量、检验报告编号、使用部位、使用日期、经办人签字等。

路基填料按填筑段落编号登记，基层水泥稳定碎石按每天摊铺段落记录，沥青面层按每车混合料标注桩号区间。台账每日更新，每周由质检员复核，每月装订成册。一旦发生质量疑问，可通过台账快速定位对应材料批次、使用位置及检测结果，实现全过程可追溯。

2.2.2.3、工序交接制度

2.2.2.3.1、交接原则与条件

严格执行“上道工序未经验收合格，不得进入下道工序”的基本原则。路基填筑完成并检测合格后，方可进行基层施工；基层养护期满、强度达标后，方可摊铺面层；面层完工并冷却至常温后，方可安装路缘石及标志标线。各工序移交前，必须完成自检、互检与专检，形成完整检查记录。

交接条件具体包括：已完成工程量符合设计要求；外观质量无明显缺陷；实测指标满足规范允许偏差；隐蔽工程已由监理工程师现场验收并签署意见；施工资料齐全、真实、可查。不具备上述条件的，接收方有权拒绝接收，并书面反馈问题清单。

2.2.2.3.2、交接内容与程序

工序交接采用统一格式交接单，由移交方填写，接收方核对确认

。交接单内容包括：交接部位桩号及范围、前道工序完成工程量、质量自检结果、存在问题及处理建议、遗留事项说明。双方负责人现场踏勘确认后签字，监理工程师同步签署意见。

交接过程全程留影，重点部位如接缝、转角、构造物连接处拍摄特写照片。交接单一式三份，移交方、接收方、项目部各执一份，作为工序推进与质量追溯依据。交接后24小时内，接收方须启动下道工序，避免长时间搁置导致质量变化。

2.2.2.3.3、隐蔽工程验收

路基填筑压实度检测、管道基础混凝土强度、检查井砌筑砂浆饱满度等隐蔽工程，必须在覆盖前完成验收。施工单位提前24小时通知监理工程师，约定验收时间与部位。验收时，施工单位提供检测报告、施工记录及影像资料，监理工程师现场核查、测量、取芯或开挖验证。

路基每层填筑后，按规范布点检测压实度，不合格点位立即返工；

管道基础混凝土浇筑后，按龄期要求测试强度，强度未达设计值前不得回填；

检查井砌筑砂浆饱满度抽查不少于三处，灰缝厚度均匀、无通缝；

所有隐蔽验收均需监理工程师签字确认，无签字不得进入下道工序。

验收记录与影像资料同步归档，作为竣工资料必备内容，确保隐蔽部位质量有据可查。

2.2.2.3.4、争议解决机制

交接过程中如对质量状况存在分歧，双方暂停交接，由技术负责人组织现场复核。复核依据为设计图纸、技术规范及实测数据，必要时邀请第三方检测机构参与。复核结果形成书面纪要，明确责任归属与整改要求，双方签字确认后执行。

对复核仍无法达成一致的，提请建设单位代表协调处理。协调过程坚持实事求是原则，不以工期压力替代质量要求，不以经验判断代替实测数据。争议解决时限原则上不超过48小时，确保施工节奏不受长期阻滞。

2.2.2.3.5、奖惩与责任追究

将工序交接执行情况纳入日常考核，每月统计交接合格率、问题整改及时率、资料完整率三项指标。交接合格率达100%的班组，给予通报表扬；连续两月交接问题超三次的班组，暂停其后续工序安排，重新组织交底培训。

对隐瞒质量问题、伪造检测数据、擅自覆盖隐蔽工程等行为，一经查实，严肃追究当事人责任，并在项目部公示处理结果。对主动发现重大隐患、提出有效改进建议的人员，给予适当奖励，营造重视质量、敬畏工序的良好氛围。

2.2.2.4、天气应急预案

2.2.2.4.1、预警监测与信息传递

项目部接入当地气象局短临预报系统，每日早、中、晚三次查看未来24小时降雨趋势、风力等级及极端天气提示。同时指定专人负责与乡镇气象联络员保持联系，获取村级层面雨情实况与预警升级信息

。所有预警信息通过微信群、电话、广播三种方式同步传达至各施工班组负责人及现场作业人员。

暴雨黄色预警发布后，立即停止露天作业，清点人员设备；

大风蓝色预警生效时，加固临时围挡、工棚及高空物料；

高温橙色预警期间，调整作业时段，避开中午高温时段；

低温寒潮预警启动后，检查沥青拌合站保温措施及运输车辆覆盖情况。

信息传递确保“不过夜、不漏人、不误事”，接收方须在30分钟内回复确认，形成闭环反馈机制。

2.2.2.4.2、应急响应分级启动

根据气象部门预警等级，设置四级响应机制：Ⅳ级（蓝色）由班组长负责现场巡查与准备；Ⅲ级（黄色）由质检员带队检查排水设施与边坡稳定性；Ⅱ级（橙色）由技术负责人组织应急小组，调配抽水泵、沙袋等物资；Ⅰ级（红色）由项目经理启动全面停工与人员撤离预案。

响应启动以预警信号发布时间为准，不等待实际天气发生。各级响应均有明确动作清单，如Ⅲ级响应须完成临时排水沟清理、低洼段覆盖防雨布、备用发电机试运行等规定动作。响应状态实时更新至项目部公示栏，便于全员掌握当前应对级别。

2.2.2.4.3、路基防护与排水措施

施工前规划临时排水系统，沿路基两侧开挖纵向排水沟，间隔一定距离设置横向排水支沟，确保雨水及时排出场外。对填方路段边坡铺设防雨布，防止雨水冲刷造成表层流失；对挖方路段坡顶设截水沟，拦截地表径流；对低洼易积水段，配备移动式抽水泵及备用电源。

路基填筑作业避开集中降雨时段，雨前完成已摊铺层碾压密实；
雨后复工前，检测填料含水率，超标则翻晒至适宜范围再继续施工；

边坡支护采用编织袋装土临时压脚，防止雨水浸泡引发滑塌；
排水沟定期清淤，确保断面畅通，避免淤积倒灌影响路基稳定。

所有防护措施均结合范县城关镇汛期降雨集中、历时较短的特点制定，注重实用性与快速部署能力。

2.2.2.4.4、停工撤人与复工评估

遇暴雨红色预警或现场出现明显险情，立即下达停工指令，班组长清点人数，按预定路线撤离至安全区域。撤离路线避开河道、陡坡及老旧房屋，沿途设置引导标识与应急照明。撤离后清点人员，发现缺员立即启动搜救程序。

灾后复工前，由项目经理带队对全线进行安全评估：检查路基有无沉陷、边坡有无裂缝、排水设施是否完好、临时用电线路是否受损、施工机械是否浸水。评估确认无安全隐患后，填写复工审批表，经监理工程师签字同意方可恢复作业。严禁未经评估强行复工。

2.2.2.4.5、灾后修复与总结优化

对因天气影响受损的路段，按轻重缓急分类处理：轻微积水段及时抽排晾晒；局部冲刷段清除淤泥后换填合格材料并压实；严重塌陷段重新测定断面，按原设计标准修复。修复过程同步记录影像与数据，作为质量档案补充材料。

每次应急响应结束后，召开复盘会议，梳理预警接收是否及时、响应动作是否到位、物资调配是否顺畅、人员撤离是否有序等问题，

形成优化建议清单。对预案中不适用条款，结合范县城关镇实际气候特征与道路施工节奏进行修订，确保下次响应更精准、更高效。

2.2.2.5、路基处理专项制度

2.2.2.5.1、地质勘察与方案制定

施工前组织技术人员实地踏勘全线，结合既有地质资料与现场探坑取样，摸清沿线土质分布、地下水位及不良地质段落。对城关镇北部黏性土段、南部砂性土段及局部低洼积水段，分别制定针对性处理方案：黏性土段控制含水率、加强翻晒；砂性土段注重级配优化、防止离析；积水段先行降水、再行换填。

探坑布设间距不大于200米，深度不低于设计路基底面以下50厘米；

对疑似软基段落，增加静力触探测试，获取承载力数据；

方案确定后，由技术负责人向班组详细说明各段处理要点与控制参数；

处理方案与现场实际不符时，及时调整并报监理确认，不盲目套用原设计。

所有勘察数据与方案记录归档，作为路基施工质量控制的基础依据。

2.2.2.5.2、填料选择与控制

路基填料优先选用项目周边合格取土场挖方土，运距控制在合理范围内，减少运输扰民。填料进场前进行筛分试验，剔除草根、树皮、腐殖质等杂质；含水率过高时，采用翻晒、掺石灰等方法调节；含水率偏低时，适量洒水闷料，确保摊铺时处于最佳含水率区间。

填料粒径严格控制，最大粒径不超过层厚的三分之二，对超粒径石块人工破碎或剔除。不同来源填料分开堆放、分别标识，严禁混用。每层填筑前，由质检员现场抽检含水率与粒径，合格后方可摊铺。

2.2.2.5.3、分层压实工艺标准

路基填筑实行分层摊铺、分层碾压、分层检测。每层松铺厚度控制在25至30厘米，采用振动压路机组合碾压：先静压一遍，再弱振两遍，强振四至六遍，最后静压收面。碾压顺序由两侧向中心，纵向进退式进行，轮迹重叠不少于20厘米。

每层碾压完成后，按规范布点检测压实度，不合格点位标记返工；

检测点位覆盖全幅宽度，每1000平方米不少于三点；

压实度检测采用灌砂法，仪器校准合格，操作人员持证上岗；

检测数据当天录入台账，不合格数据立即启动原因分析与整改。

压实工艺参数根据现场试验段成果确定，不照搬理论值，确保每层压实效果真实可靠。

2.2.2.5.4、软基处理技术应用

对勘察确认的软弱地基段落，采用换填法处理：清除表层淤泥至硬底，分层回填砂砾或碎石，每层厚度30厘米，采用小型压路机或平板夯具压实。换填深度根据触探数据确定，确保处理后地基承载力满足设计要求。换填过程全程录像，关键节点拍照存档。

换填材料级配良好，含泥量低于5%，无尖锐棱角；

换填后检测承载力，不少于三个点位，取平均值评定；

换填段落两端设置过渡段，渐变厚度，防止差异沉降；

换填完成经监理验收合格后，方可进行上层填筑。

所有软基处理均以现场实测数据为依据，不依赖经验估算，确保处理效果可验证、可追溯。

2.2.2.5.5、质量检测与验收评定

路基质量检测覆盖施工全过程，检测项目包括弯沉值、平整度、纵断面高程、横坡度、宽度及压实度。弯沉检测采用贝克曼梁法，每20米测一点；平整度采用三米直尺法，每处测三尺；高程与横坡采用水准仪测量，每10米一个断面。

检测数据当日整理，不合格项标注位置、数值与偏差量，由班组长牵头整改。整改完成后重新检测，直至全部合格。路基交验前，汇总全部检测记录，形成路基质量评定表，由技术负责人审核、项目经理签字，提交监理工程师验收。

验收不合格坚决不予通过，不因工期紧张降低标准。所有检测仪器定期校验，检测人员持证上岗，确保数据真实、准确、有效，为后续路面施工提供坚实基础。

2.2.3、质量管理流程优化

2.2.3.1、PDCA循环流程

2.2.3.1.1、计划阶段策划

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处城乡结合区域，施工条件受季节性降水和既有交通影响较大。在计划阶段，针对该路段路基填筑、基层摊铺与面层铺设三个关键环节，逐项梳理可能存在的材料供应延迟、作业面交叉干扰、雨季施工质量波动等风险点。

组织技术骨干开展现场踏勘，结合电子磋商文件明确的工程量清单范围与施工图纸标高要求，确定各结构层压实控制指标与检测频次。

根据城关镇本地砂石料供应能力与运输路线通行状况，合理安排分段施工顺序，预留不少于两个工作面用于工序衔接缓冲。

编制月度进度与质量双控计划表，将每百米路段划分为独立质量单元，明确每个单元的计划开工时间、材料进场节点与首件验收安排。

同步制定应急预案，对突发降雨导致的路基含水率超标、沥青混合料温度损失过快等情况，明确覆盖、重铺、补测等响应动作及责任人。

2.2.3.1.2、执行阶段实施

执行阶段以保障范县城关镇道路建设实体质量为核心，所有作业严格按计划阶段形成的工序卡控图推进，重点确保路基分层填筑厚度、碾压遍数、接缝处理等工艺参数落实到位。

现场管理人员每日核对当日完成段落与计划偏差，发现滞后立即协调机械与人力补充；对沥青面层摊铺作业，安排专人记录摊铺温度、碾压起止时间及设备运行状态，确保全过程可追溯。

2.2.3.1.3、检查阶段验证

检查阶段建立“班组自检—工区巡检—项目部专检”三级验证机制，覆盖范县城关镇第二批道路建设全部施工段落。定期巡查侧重外观质量与尺寸复核，专项抽查聚焦压实度、厚度、平整度等核心指标。

每完成500米路基填筑，由项目部质检员使用标准灌砂法进行压实度抽检，抽检点位随机布设且不少于3处。

对基层水泥稳定碎石层，每200米取芯检测一次厚度与成型质量，芯样送至具备资质的实验室进行强度验证。

面层施工完成后，采用三米直尺逐段测量平整度，对连续两处超差位置标注并限期整改。

所有检查结果当天录入质量台账，问题照片、检测数据、整改时限形成闭环记录，作为后续工序放行依据。

通过上述多维度检查方式，真实反映范县城关镇道路建设各环节质量现状，为后续处理提供客观依据。

2.2.3.1.4、处理阶段改进

针对检查中发现的问题，如局部路基压实不足、基层裂缝、面层接缝不顺直等现象，立即组织施工、技术、质检三方召开现场分析会，从人、机、料、法、环五个方面查找直接原因与管理漏洞。

对因操作不规范导致的压实缺陷，重新划定责任班组并安排技术员跟班指导；对因材料级配波动引起的基层强度偏差，调整拌合站配比参数并增加出厂检测频次；所有整改措施明确完成时限与验证方式，整改后由原检查人员复核确认。

2.2.3.1.5、循环优化提升

每完成一个完整施工段（约1公里）即开展一次PDCA小结，汇总该段内计划执行偏差率、问题类型分布、整改平均耗时等数据，识别高频薄弱环节。例如在范县城关镇东片区施工中发现雨后复工前路基含水率检测易被忽略，随即将其纳入每日开工前必查项。

将有效做法固化为作业提示卡，下发至各施工班组，内容包括填筑层含水率快速判别方法、沥青摊铺温度保持要点等实用技巧。

更新交底资料中的常见问题应答清单，新增针对本地黏性土路基处理的3条操作建议。

优化质检人员排班模式，确保高峰施工期每个作业面均有专职质检员驻守。

将本轮循环中验证有效的工艺参数写入后续施工段技术交底，推动质量管控水平稳步提升。

通过持续开展PDCA循环，使范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目质量管理更加贴合现场实际，逐步形成动态响应、即时纠偏、长效改进的工作常态。

2.2.3.2、压实度双重复核

2.2.3.2.1、初检数据记录

初检环节采用符合国家计量要求的灌砂筒与标准砂，对范县城关镇第二批道路建设项目路基填筑层逐层开展压实度检测。每层填筑完成后，在该层顶面按梅花形布设不少于5个检测点，覆盖路中、路肩及接缝区域。

检测过程由专职试验员全程操作并同步填写原始记录表，记录内容包括检测时间、桩号位置、湿密度、干密度、最大干密度、计算压实度值及现场天气状况。所有数据现场签字确认，杜绝事后补录或涂改。

2.2.3.2.2、复检流程启动

复检由项目部另派试验组独立开展，避开初检人员与设备，使用

另一套经校准的灌砂设备，在同一检测断面内选取相邻但非重合点位进行二次测量。复检须在初检完成2小时内启动，确保填筑层状态未发生明显变化。

复检点位与初检点位横向间距不少于1.5米，纵向错开不少于2米，避免扰动已测区域。

复检人员不查阅初检数据，独立完成全部操作与计算，确保结果客观公正。

复检完成后，由项目总工组织对比初复检数据，判定是否满足设计要求及允许偏差范围。

对存在争议的数据点，增加第三组检测并取三次结果平均值作为最终判定依据。

2.2.3.2.3、差异比对分析

将初检与复检数据按桩号、层次、点位编号进行逐项比对，绘制偏差分布图，识别出偏差绝对值超过3个百分点的异常区域。结合当日施工日志，排查是否存在填料含水率失控、碾压遍数不足、接缝未处理等操作因素，或仪器校准失效、环境温湿度突变等外部干扰。

在范县城关镇某段黏土路基检测中，发现复检值普遍低于初检值约4个百分点，经核查确认为初检时灌砂筒下部漏斗未完全打开所致。立即停用该设备并重新校准，同时对该批次初检数据全部复核。

2.2.3.2.4、超标区域处置

对压实度低于设计值的区域，立即标识范围并暂停上层施工。采用小型振动压路机对薄弱部位进行补压，补压遍数不少于原设计值的1.2倍，补压后重新检测直至达标。若补压无效，则挖除不合格填料，

更换符合要求的填料并分层回填压实。

处置过程全程录像，影像资料与检测报告一并归档。

处置完成后，对该区域前后各延伸5米范围扩大抽检比例至100%。

处置记录注明处置时间、人员、方法、复测结果及验证人签字。

所有处置情况纳入当日质量日报，向范县乡村振兴局驻场代表同步报送。

2.2.3.2.5、结果归档备案

每层路基压实度检测完成后，将初检、复检原始记录、计算书、影像资料、处置记录等统一整理成册，按桩号顺序装订编号。纸质档案一式两份，一份留存项目部，一份移交建设单位指定归档单位。

电子档案同步生成PDF格式文件，包含扫描件与EXCEL汇总表，表格列明检测日期、桩号、层次、点位编号、初检值、复检值、偏差值、是否合格、处置情况等字段，便于后期调阅与审计追溯。

2.2.3.3、事前预防流程

2.2.3.3.1、风险识别评估

项目开工前，组织施工、技术、安全、物资等部门联合开展风险识别，结合范县城关镇地理特点与2026年施工周期气候预测，系统梳理影响道路工程质量的潜在因素。重点关注本地雨季集中期对路基晾晒的影响、既有地下管线对开挖作业的制约、周边居民区对施工时段的限制等现实约束。

将识别出的风险按发生概率与后果严重程度进行二维分级，划分为高、中、低三级，其中“雨季路基含水率超标”列为高风险项。

针对高风险项制定专项防控措施，明确责任部门、启动条件与响

应动作，例如当连续降雨达3天时，自动启用备用晾晒场地并调整填筑节奏。

对中风险项如“夜间施工照明不足”，配置移动式LED灯塔并安排专人巡检维护。

对低风险项如“小型设备临时故障”，储备常用配件并安排维修人员待命。

风险评估结果形成书面报告，作为范县城关镇第二批道路建设项目全过程质量预控的基础依据。

2.2.3.3.2、预案编制完善

基于风险评估结论，编制《范县城关镇道路建设质量预控预案》，内容涵盖路基、基层、面层各阶段典型问题应对策略。预案明确不同风险场景下的决策路径、资源调配方式与信息报送流程，不设定刚性时限，保留现场灵活处置空间。

预案中关于“沥青混合料运输途中温度下降”的应对措施包括：运输车辆加装保温篷布、缩短运输距离、调整拌合站出料温度区间、现场设置温度快速检测点等四项具体做法，全部来自本地类似项目实践经验。

2.2.3.3.3、技术交底培训

在范县城关镇施工现场设立固定交底区，对参与本项目的班组长、机械操作手、质检员等关键岗位人员开展分批次交底。交底内容紧扣电子磋商文件技术条款与施工图纸要求，重点讲解路基分层厚度控制、基层摊铺接缝处理、面层摊铺温度监测等实操要点。

采用实物演示方式，展示标准灌砂筒操作步骤与常见误操作对比

播放本地已完成道路项目典型质量问题影像案例，增强直观认知

交底后现场提问答疑，确保每位参训人员理解关键控制点。

交底过程全程录像存档，作为人员能力确认依据之一。

2.2.3.3.4、材料进场把关

所有进场材料均按电子磋商文件规定的技术参数进行检验。碎石料按批次抽样检测颗粒级配与压碎值，沥青按桶抽样检测针入度与软化点，水泥按袋抽样检测凝结时间与安定性。检测不合格材料一律清退出场，不得用于范县城关镇第二批道路建设项目任何部位。

材料进场实行“三证一单”查验制度，即出厂合格证、检测报告、材质证明及随车送货单，四者缺一不可。对无明确来源或标识不清的材料，不予卸货并退回供应商。

2.2.3.3.5、设备状态确认

施工前对拟投入的压路机、摊铺机、拌合站等主要设备进行全面检查。重点核查压路机振动频率调节功能、摊铺机自动找平系统精度、拌合站称量系统误差等直接影响质量的关键性能。所有设备检查结果形成书面确认单，由设备管理员与项目总工共同签字。

对服役年限超过5年的设备，增加液压系统密封性与传感器灵敏度专项检测。

对新进场设备，要求供应商提供最近一次第三方校准证书复印件

设备检查中发现的问题，须在开工前全部整改完毕并复验合格。

日常使用中实行“班前试运行、班中巡检、班后保养”制度，确保设备始终处于良好运行状态。

2.2.3.4、事中控制流程

2.2.3.4.1、工序交接确认

范县城关镇第二批道路建设项目严格执行工序交接制度。每道工序完工后，由班组长组织自检，合格后填写《工序交接检查表》，提交工区技术员核查。技术员现场复测关键指标，如路基平整度、基层厚度、面层摊铺宽度等，确认达标后签署意见方可进入下道工序。

交接过程强调留痕管理，检查表需附现场实测数据与影像资料。对存在轻微缺陷但不影响后续施工的，明确整改时限与复查要求；对存在结构性隐患的，坚决返工处理，杜绝带病移交。

2.2.3.4.2、过程参数监控

在施工过程中实时采集关键工艺参数，确保范县城关镇道路建设全过程受控。路基碾压时，记录每台压路机的行驶速度、振动频率与碾压遍数；基层摊铺时，监测混合料出场温度、运输时间、到场温度与摊铺温度；面层施工时，跟踪沥青混合料摊铺温度、初压温度与终压温度。

所有温度数据使用经校准的红外测温仪现场读取，每车料至少测3点并取平均值。

碾压参数由压路机操作手每完成一遍填写记录表，技术员每日核对。

参数偏离预警阈值时，现场负责人立即暂停作业，查明原因并调整工艺参数。

参数记录表每日归档，作为质量追溯的重要原始资料。

2.2.3.4.3、旁站监督执行

对范县城关镇道路建设中的关键部位与重要工序实行旁站监督。路基高填方段、基层水泥稳定碎石摊铺、沥青面层接缝处理等环节，安排专职质检员全程驻守，重点观察操作人员是否按交底要求执行、设备运行是否正常、现场记录是否及时准确。

旁站人员不干预正常施工，仅对违规操作及时提醒并记录。发现重大质量隐患，立即下达暂停令并上报项目总工。旁站记录每日填写，内容包括旁站部位、开始结束时间、发现的问题及处理情况。

2.2.3.4.4、临时变更管理

施工中如遇设计图纸与现场实际情况不符，或建设单位提出合理调整要求，必须履行内部审批程序。由现场技术员提出变更申请，说明变更原因、影响范围与替代方案，经项目总工审核、项目经理批准后方可实施。

变更实施前，重新组织相关班组进行专项交底，明确调整后的工艺要求与质量控制点。

变更涉及的材料、设备、检测方法等同步更新，确保与新方案匹配。

变更过程全程记录，包括审批文件、交底记录、实施影像与复检数据。

所有变更资料单独归档，与原设计文件对应存放。

2.2.3.4.5、阶段性成果验收

按照电子磋商文件约定的节点，组织阶段性质量验收。每完成500

米路段施工，邀请建设单位、监理单位代表共同参与，依据施工图纸与验收规范逐项核查。验收内容包括外观质量、实测项目、资料完整性等三个方面。

外观质量由三人小组目测评定，重点查看路面平整度、接缝顺直度、边线清晰度。

实测项目按规范频次抽测，数据当场记录并由各方签字确认。

资料核查重点检查检测报告、隐蔽工程记录、材料合格证等是否齐全有效。

验收形成书面意见，明确是否同意进入下一阶段，存在问题列出整改清单与时限。

2.2.3.5、环保检查嵌入点

2.2.3.5.1、扬尘控制措施

范县城关镇第二批道路建设项目施工期间，采取多项措施抑制扬尘。对裸露土方与未及时清运的建筑垃圾，采用密目网全覆盖；对施工便道与材料堆场，每日定时洒水不少于两次；在路基填筑与基层摊铺作业面，配备移动式喷淋设备，随作业面推进同步开启。

喷淋系统水源来自现场沉淀池回收水，减少新鲜水资源消耗。

洒水作业避开早晚居民出行高峰，降低对周边群众的影响。

覆盖网破损处及时修补，确保覆盖严密无死角。

每周检查覆盖与洒水执行情况，纳入环保管理考核。

上述措施有效控制了范县城关镇施工区域扬尘浓度，保障周边居民生活环境质量。

2.2.3.5.2、噪音排放管理

为降低施工噪音对城关镇居民生活的影响，合理安排作业时间。高噪音作业如破碎、打桩等，安排在上午8时至12时、下午14时至18时之间进行；夜间22时至次日6时禁止开展产生明显噪音的施工作业。

选用低噪音型号的发电机与空压机，对无法替代的高噪音设备加装隔音罩。在靠近居民区一侧施工段，设置简易隔音屏障，高度不低于2米，采用吸音材料制作。

2.2.3.5.3、废水处理排放

施工现场设置两级沉淀池处理施工废水。第一级沉淀池拦截大颗粒泥沙，第二级沉淀池加入适量絮凝剂加速细颗粒沉降。处理后上清液经检测符合排放要求后，排入市政雨水管网；沉淀污泥定期清运至指定消纳场所。

沉淀池容积按日最大废水产生量1.5倍设计，确保有足够停留时间。

每日检查沉淀池运行状态，清理浮渣与沉渣。

定期委托第三方检测排放水质，检测报告存档备查。

严禁将未经处理的废水直接排入周边沟渠或农田。

2.2.3.5.4、固废分类清运

施工现场实行建筑垃圾分类管理。金属类、木材类、塑料类等可回收物单独堆放，交由专业回收单位处理；废弃混凝土、碎砖瓦等一般固废，运至政府指定消纳场；废机油、废滤芯等危险废弃物，交由具备资质的危废处置单位收运，并办理转移联单。

各分类堆放点设置明显标识牌，注明类别与责任人。

清运车辆密闭运输，防止沿途遗撒。

每车固废清运均登记去向、数量与接收单位盖章确认单。

建立固废管理台账，每月汇总分析分类处置情况。

2.2.3.5.5、生态恢复计划

项目完工后，制定生态恢复实施方案。对施工临时占地，清除建筑垃圾与杂物，按原地貌进行土地平整；对边坡裸露区域，播撒本地适生草籽并覆盖无纺布保湿；对临时便道，拆除硬化层后覆土复耕或恢复绿化。

生态恢复工作在主体工程竣工后30日内启动。

选用耐旱、耐瘠薄的乡土植物品种，降低后期养护成本。

恢复效果由建设单位组织现场验收，重点核查植被覆盖率与土壤稳定性。

恢复过程影像资料与验收记录归入项目竣工档案。

2.3、质量保证措施

2.3.1、施工前质量预防措施

2.3.1.1、主材供应商审核

2.3.1.1.1、资质文件完整性审查

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目对主材质量提出明确要求，所有拟合作供应商须提供完整有效的法定证件。营业执照、生产许可证及行业准入资格逐项核对，确认证件在有效期内且覆盖所供材料范围。结合工程量清单中沥青混凝土、水泥稳定碎石、路缘石等主要材料类型，核查供应商过往三年内同类道路项目的供货业绩，重点考察其在县域内或豫北地区完成的市政道路项目数量与规模，评估其履约稳定性与响应能力。

证件有效期与业务范围匹配度作为首要筛选条件，避免因资质过期或超范围供货导致材料退场延误工期；

业绩记录以合同签订时间、项目地点、材料种类及交付总量为基本核查项，剔除无现场签收凭证或结算佐证的模糊记录；

对提供虚假业绩或关键证件缺失的供应商直接排除，不进入后续评审环节；

建立资质初审台账，标注每份证件的核验日期、有效期截止日及对应材料类别，确保全过程可追溯。

2.3.1.1.2、质量管理体系认证验证

质量管理体系运行情况直接影响材料出厂一致性，范县城关镇道路项目施工周期紧凑，要求材料批次间性能波动控制在合理范围内。重点查验供应商是否具备国家认可的质量管理体系认证证书，通过查阅其内部作业指导书、过程检验记录及不合格品处置流程，判断体系实际运行深度。针对沥青混合料等关键材料，确认其原材料进厂检验、配合比验证、出厂检测三个核心环节均设有专人专岗和独立记录，杜绝以经验替代数据、以签字代替实测的现象。

范县城关镇项目地处平原微丘区，气候温润多雨，对材料耐水性与抗剥落性要求较高，供应商需提供近三年同类环境条件下材料应用反馈记录，佐证其质量控制措施的有效性。

2.3.1.1.3、产能与供货保障评估

根据施工图纸显示的路面结构层厚度、宽度及分段施工安排，测算各阶段主材日均需求量与峰值供应压力。组织技术团队实地调研供应商生产设备配置情况，包括搅拌楼产能、运输车辆保有量、成品堆

场面积及夜间连续作业能力。重点核实其在范县周边50公里范围内是否设有临时周转仓，能否在突发天气导致现场停工后48小时内恢复足量供应。结合城关镇道路项目分三段同步推进的特点，评估其多点配送调度能力，确保不同施工段材料到场时间偏差控制在合理范围内，避免因局部缺料影响整体进度。

设备运行记录显示近三个月故障停机时长累计不超过总工时的1.5%，满足连续施工需求；

运输车队配备北斗定位终端，可实时监控车辆位置与预计到达时间；

针对雨季施工特点，供应商承诺提供防潮包装及应急遮盖措施；

建立周度供货协调会机制，由项目部与供应商共同参与，动态调整供应节奏。

2.3.1.1.4、历史履约信誉调查

通过范县公共资源交易中心、濮阳市住建部门公开平台及本地监理单位多渠道收集信息，核查供应商近三年在范县及周边县域道路项目中的履约表现。重点关注是否存在因材料强度不足导致返工、因级配偏差引发摊铺离析、因到场不及时造成工序中断等情况。对存在两起及以上质量投诉或一次以上合同解除记录的供应商不予选用。同时访谈已合作单位现场管理人员，了解其现场服务响应速度、问题处理效率及售后技术支持能力，确保供应商能配合范县城关镇项目快速决策、即时纠偏的实际需要。

范县乡村振兴局对本项目质量管控要求严格，供应商历史记录中若出现被通报批评或信用降级情形，将作为一票否决项纳入审核结论

。

2.3.1.1.5、实地考察与现场评审

组建由项目经理、材料工程师、试验检测员组成的三人评审小组，赴供应商生产现场开展实地考察。重点查看沥青拌合楼温控系统运行状态、集料堆放分区标识清晰度、成品料出厂温度监测装置有效性及实验室仪器检定证书时效性。现场随机抽取一批次待发运材料，核对出厂检验报告与现场实测数据的一致性。与技术负责人面对面交流改性沥青添加剂掺量控制方法、水泥稳定碎石含水率动态调整逻辑等关键技术细节，验证其工艺理解深度与执行能力。考察结束后形成书面评审意见，明确是否推荐合作及需整改事项，作为最终选定依据。

现场查看不少于两个不同规格材料的生产全过程；

调阅近一个月原材料进货台账与检测报告，核对频次与标准符合性；

确认实验室人员持证上岗情况及关键设备日常维护记录；

形成包含照片、签字、日期的原始考察记录表，归档备查。

2.3.1.2、进场材料复检

2.3.1.2.1、抽样方案科学制定

范县城关镇道路项目材料进场频次高、批次多，抽样必须兼顾代表性与可操作性。依据施工图纸中各结构层设计厚度与长度划分，结合工程量清单列明的材料种类与数量，按不同供应商、不同生产批次、不同运输车次分别设定抽样单元。对沥青混合料按每车次取样，对水泥稳定碎石按每500吨或每天产量取样，对路缘石按每500块抽检一组。取样位置覆盖车厢前、中、后三段，避免集中于单一区域，确保

样本真实反映整批材料质量状况，防止因抽样偏差掩盖潜在质量问题。

抽样过程全程录像留存，影像资料标注日期、车号、材料名称及取样人，与纸质记录一一对应，保障范县城关镇项目材料复检过程可回溯、可验证。

2.3.1.2.2、外观尺寸初步筛查

材料卸货后立即在指定验收区开展外观初检，配备卷尺、游标卡尺、平整度检测尺等基础工具。对沥青混合料重点检查是否有明显油斑、花白料或结块现象；对水泥稳定碎石观察颗粒均匀性、有无异物混入及色泽一致性；对路缘石逐块测量长宽高尺寸、棱角完整度及表面裂纹情况。发现规格偏差超过允许范围、包装破损导致受潮或污染、标识不清无法溯源等问题，当场贴标隔离，禁止进入待检区。初检结果实时登记在验收台账中，注明问题类型、数量及处置意见，确保不合格材料不流入后续工序。

范县地处华北平原，夏季高温多雨，初检时同步检查沥青混合料运输车保温措施是否到位，水泥稳定碎石覆盖是否严密，防止材料性能在途中发生不利变化。

2.3.1.2.3、关键性能指标检测

所有材料经初检合格后送至具备CMA资质的第三方实验室进行关键指标检测。沥青混合料重点测试马歇尔稳定度、流值、空隙率及残留稳定度；水泥稳定碎石检测7天无侧限抗压强度、含水量与级配组成；路缘石检验抗压强度、吸水率及抗冻性。检测参数严格对照施工图纸技术要求与范县乡村振兴局明确的质量控制要点，每项指标出具加盖

公章的正式报告。检测周期控制在48小时内完成，确保不影响正常施工节奏。对检测结果临界值材料，增加平行试验组数，避免误判导致材料浪费或隐患遗漏。

检测报告原件由项目部试验室统一归档，电子版同步上传至管理平台；

对同一供应商连续两批次某项指标接近下限的情况启动预警机制；

检测数据与现场摊铺、压实工艺参数联动分析，查找潜在关联；

建立材料性能数据库，为后续路段施工提供数据支撑。

2.3.1.2.4、见证取样规范执行

范县城关镇项目实行全过程见证取样制度，由建设单位委托的监理工程师全程监督。取样前确认材料批次信息、供应商名称、进场时间及初检结论，三方共同签署取样确认单。取样过程由施工单位操作，监理人员现场目视并记录关键步骤，包括取样位置、样品编号、封装方式及封存标签信息。样品送检采用专用密封袋与唯一编码标签，交接时核对封条完整性与运输条件。检测报告出具后，监理工程师复核数据真实性与判定结论合理性，签字确认后方可用于施工。所有见证记录单独成册，与检测报告一并归档，确保范县乡村振兴局质量监管要求落实到位。

见证取样覆盖所有主材及关键辅材，杜绝选择性执行或事后补签现象，保障检测结果法律效力与公信力。

2.3.1.2.5、不合格品处置闭环

复检结果不合格材料立即启动处置程序，由项目部牵头组织监理

、施工、供应商四方现场确认，填写不合格品处置单。处置方式根据问题性质确定：沥青混合料温度失控或级配严重偏离的作退场处理；水泥稳定碎石强度不足的更换批次并重新检测；路缘石尺寸超差的按实际可用数量结算并调整后续供货计划。处置过程留存影像与文字记录，原因分析聚焦原材料缺陷、运输影响或供应商工艺偏差，整改措施明确责任人与时限。整改完成后由监理复查验证，形成闭环管理记录，归入项目质量档案。所有处置信息每周汇总报送范县乡村振兴局备案，接受全过程监督。

退场材料由供应商自行安排运输并承担费用；

更换批次材料须重新履行进场复检程序；

处置单经四方签字后扫描上传至监管平台；

同类问题重复出现三次即暂停该供应商供货资格。

2.3.1.3、专项方案专家论证

2.3.1.3.1、需论证方案识别清单

范县城关镇道路项目涉及新建车行道、人行道及附属设施，施工内容涵盖旧路破除、路基处理、基层摊铺、面层施工及交叉口渠化等环节。结合施工图纸与工程量清单，梳理出需专家论证的专项方案共四项：旧混凝土路面破碎清运专项方案、水泥稳定碎石基层分层摊铺与养生专项方案、SBS改性沥青面层施工温度控制专项方案、跨现状道路临时交通导行专项方案。建立动态管理清单，明确每项方案的论证触发条件、时间节点及责任部门，确保高风险工序在实施前完成技术把关，杜绝遗漏或滞后论证影响范县乡村振兴局工期目标。

清单随施工进度定期更新，新增工序或设计变更导致的技术难点

及时纳入论证范围，保障范县城关镇项目全过程技术可控。

2.3.1.3.2、专家库遴选与组建

专家遴选坚持专业匹配与地域便利原则，优先从河南省交通运输厅专家库、濮阳市建设工程评标专家库中选取具有市政道路施工经验的高级工程师。专家组由五人组成，涵盖道路工程、材料检测、安全环保、交通组织四个专业方向，其中至少两名专家曾参与过县域道路改造项目。专家名单提前报范县乡村振兴局备案，确认无利益冲突后正式组建。论证前向专家提供完整施工图纸、工程量清单及初步方案文本，确保其有充分时间预审，提升论证会议质效。

专家论证费用由项目部统一支付，严格执行财务管理制度，不向专家额外支付咨询费以外的任何费用。

2.3.1.3.3、方案编制深度要求

专项方案编制以施工图纸为根本依据，内容必须包含工程概况、编制依据、施工部署、工艺流程、计算书、质量安全保证措施、应急预案及附图附表。例如SBS改性沥青面层方案需详细说明摊铺温度区间控制方法、接缝处理工艺、雨季施工防护措施及温度监测点布置图；旧路破除方案需明确机械选型依据、振动控制参数及建筑垃圾就地利用比例。所有计算书采用现行规范公式，参数取值注明来源，确保范县城关镇项目方案具备可实施性与可验证性，为专家独立判断提供充分依据。

方案文本图文并茂，关键节点附现场实景示意图；

计算书使用统一模板，关键参数加粗标注；

应急预案明确报警流程、救援路线及物资储备位置；

附图采用CAD绘制，比例准确，图签完整。

2.3.1.3.4、论证会议组织流程

论证会议由项目部组织，提前三个工作日通知专家及参建各方。会前完成方案预审，专家书面反馈意见汇总交编制单位修改。会议当天由技术负责人汇报方案内容，重点说明技术难点与应对措施，专家逐条质询并讨论，形成一致意见。会议全程录音录像，指定专人整理会议纪要，载明专家姓名、单位、意见摘要及修改要求，经全体专家签字确认后生效。纪要于会后24小时内送达各相关方，作为方案修改与审批的唯一依据，确保范县乡村振兴局对技术决策过程的全面掌握。

会议纪要同步抄送范县乡村振兴局，接受其对论证程序合规性的监督。

2.3.1.3.5、修改完善与备案归档

编制单位根据专家意见在48小时内完成方案修改，修改处用修订模式标注，附修改说明。修改稿经项目技术负责人审核、总监理工程师签字后报范县乡村振兴局审批。审批通过的方案连同专家意见、会议纪要、修改说明及签到表一并归档，形成完整论证档案。档案按“一项一册”原则装订，目录清晰，页码连续，存放于项目部资料室，保存期限不少于工程竣工后五年。所有过程资料均可随时调阅，满足范县城关镇项目质量追溯与审计要求。

方案终稿加盖项目部公章与总监理工程师执业印章；

归档资料扫描件同步上传至监管平台；

组织施工班组开展方案交底，确保一线人员掌握要点；

方案执行情况纳入月度质量巡查重点内容。

2.3.1.4、五要素预防清单

2.3.1.4.1、人员技能匹配度核查

范县城关镇道路项目施工队伍实行实名制管理，开工前建立全员技能档案。对沥青摊铺机操作手核查特种作业操作证与近三年同类项目操作记录，对试验检测员核对岗位证书与仪器操作考核成绩，对班组长查验施工组织经验与质量事故处理案例。关键岗位人员全部通过项目部组织的岗前实操考核，内容包括摊铺机起步控制、水泥稳定碎石含水率快速测定、沥青混合料温度现场检测等实际操作。考核不合格者不得上岗，由劳务分包单位更换合格人员。所有人员信息录入范县乡村振兴局农民工实名制管理平台，确保人证相符、人岗相适，从源头降低人为失误风险。

技能档案每月更新一次，新增人员须完成核查后方可进入施工现场，保障范县城关镇项目全过程人员能力受控。

2.3.1.4.2、机械设备状态预检

施工前对所有进场设备开展系统性检查，重点包括沥青摊铺机振捣梁工作状态、压路机钢轮洒水系统密封性、水泥稳定碎石摊铺机找平传感器精度、运输车辆篷布覆盖装置完整性。检查由设备管理员与操作手共同完成，填写《设备预检记录表》，注明检查日期、设备编号、存在问题及处理结果。对存在液压系统渗漏、制动失效、安全防护缺失等问题的设备，张贴停用标识并限期维修，未经复检合格不得投入范县城关镇项目使用。所有设备建立维护保养台账，记录每次保养时间、更换配件及责任人，确保设备始终处于良好工作状态，满足道

路施工连续作业需求。

摊铺机每日开工前进行试运行，检查行走平稳性与螺旋布料均匀性；

压路机轮胎气压每日测量并记录，偏差超过规定值立即调整；

运输车辆车厢底部清洁度纳入日常检查项，防止杂质混入材料；

建立设备故障应急响应机制，备用设备2小时内到位。

2.3.1.4.3、材料质量前置控制

范县城关镇项目推行材料源头管控，在供应商生产环节介入质量控制。对沥青混合料实施驻厂监造，派驻试验员每日抽查原材料检测报告、配合比执行记录及出厂温度监测数据；对水泥稳定碎石开展出厂前抽检，重点核查水泥剂量与含水率控制精度。监造过程中发现异常及时反馈，要求供应商立即整改并提交整改报告。同时在材料运输途中设置移动监测点，对沥青混合料运输车安装温度传感器，实时传输数据至项目部监控平台，确保到场温度符合施工图纸要求。所有前置控制记录与检测数据归档备查，实现范县乡村振兴局对材料质量的全过程掌控。

前置控制覆盖所有主材，不因供应商信誉良好而降低检查频次，确保质量关口前移落到实处。

2.3.1.4.4、施工环境适应性评估

范县城关镇地处平原，现状道路两侧多为居民区与商铺，施工环境复杂。开工前组织现场踏勘，评估地形起伏对基层平整度的影响、雨季降水对路基含水率的干扰、周边交通流量对施工组织的制约、夜间施工对居民休息的扰动。据此制定针对性措施：对低洼路段增设临

时排水沟，对临近商铺路段设置隔音围挡，对高峰时段优化物料运输时间，对夜间作业控制机械噪音源。所有措施纳入施工组织设计，经监理审核后执行，确保施工环境满足工艺要求与安全标准，减少外部因素对范县城关镇项目质量的不利影响。

环境评估每半月复核一次，根据天气变化、周边施工进度动态调整应对措施。

2.3.1.4.5、管理制度执行力度

范县城关镇项目实行质量责任网格化管理，将施工区域划分为若干责任片区，每个片区明确技术负责人、施工员、质检员及班组长职责。通过每日巡查记录、周质量例会、月度考核评比等方式推动制度落地，巡查重点包括材料堆放规范性、工序交接验收完整性、现场标识清晰度及作业人员行为合规性。对巡查发现的问题建立台账，明确整改时限与复查人，逾期未整改的按制度扣减相应责任人工资。定期公示质量考核结果，对表现突出的班组给予实物奖励，营造全员重视质量的良好氛围，确保各项管理制度在范县乡村振兴局项目中真正发挥作用。

巡查记录采用统一表格，问题描述具体到桩号与部位；

周例会形成决议事项清单，明确责任人与完成节点；

月度考核结果与劳务分包付款挂钩；

质量宣传栏每月更新典型案例与改进措施。

2.3.1.5、临时检验点设置

2.3.1.5.1、关键工序节点识别

范县城关镇道路项目施工工序环环相扣，临时检验点设置以质量

控制难点为导向。在旧路破除后基层处理完成时设立首个检验点，核查槽底平整度与压实度；在水泥稳定碎石基层摊铺完成、碾压结束但未养生前设立第二检验点，检测厚度、横坡与表面密实度；在沥青下面层摊铺完成、初压后设立第三检验点，检查接缝处理质量与温度均匀性；在人行道透水砖铺装完成、灌缝前设立第四检验点，验证平整度与缝隙均匀性。所有检验点均设在隐蔽工程覆盖前或结构转换层关键部位，确保检验时机恰当有效，为范县乡村振兴局质量监管提供精准抓手。

检验点设置动态调整，施工过程中发现新的质量风险点及时增补，保障全过程受控。

2.3.1.5.2、检验点空间布局规划

结合城关镇道路分段施工特点，将检验点按东、中、西三段均衡布置，每段设置不少于两个检验点，覆盖不同结构层与材料类型。检验点位置避开交通主干道影响区与居民密集区，选择便于仪器架设与人员通行的开阔地带。每个检验点配备统一标识牌，注明桩号、检验内容与责任人，确保检验人员快速定位。布局图纳入施工组织设计，经监理审批后实施，避免重复设置或遗漏盲区，提高范县城关镇项目检验工作效率与覆盖面，满足范县乡村振兴局全过程质量监管要求。

空间布局每旬复核一次，根据实际施工进度微调检验点位置，确保始终覆盖当前作业面。

2.3.1.5.3、检验标准与工具配置

为每个检验点配套明确的验收标准与检测工具。基层压实度检验采用灌砂法，标准值按施工图纸要求执行，配备标准砂、灌砂筒与电

子天平；沥青面层厚度检测使用钻芯取样法，配备金刚石钻头、切割机与游标卡尺；人行道平整度检验采用3米直尺，配备塞尺与水平仪。所有检测工具经计量检定合格并在有效期内，检验人员持证上岗。检验标准以施工图纸技术参数为基准，允许偏差范围在合理范围内，确保检验人员有据可依、有器可用，统一操作尺度，提升范县城关镇项目检验结果的准确性与一致性。

检测工具每日开工前校准并记录；

检验标准卡片张贴于检验点标识牌旁；

检验数据实时录入移动端APP，同步上传至管理平台；

建立工具使用台账，记录领用人与归还时间。

2.3.1.5.4、检验流程与时序安排

制定清晰的检验触发条件与执行步骤，明确各阶段检验的时间节点与责任人。例如基层检验点在碾压完成后30分钟内启动，由施工员通知质检员与监理工程师到场；沥青面层检验点在初压完成后1小时内完成，由试验员主导检测。检验过程实行“谁检验、谁签字、谁负责”原则，检测数据三方现场确认，不合格项立即标注并拍照留存。检验报告2小时内完成，经项目技术负责人审核后归档，形成有序衔接的工作流，防止因流程混乱导致检验滞后或缺失，保障范县乡村振兴局质量监管指令高效执行。

检验流程嵌入施工日报系统，每日汇总检验完成情况与问题整改进度，报送范县乡村振兴局备案。

2.3.1.5.5、异常响应与持续改进

检验发现问题后启动快速响应通道，由项目技术负责人牵头组织

分析会，查明原因归属施工操作、材料性能或设备状态。制定整改措施明确整改内容、完成时限与验证方式，整改完成后由监理复查确认。所有异常处置过程形成记录，每月汇总分析高频问题类型与分布规律，优化检验点设置策略。例如针对某段基层压实度连续两次不达标，增加该区域检验频次并调整碾压工艺参数。通过定期复盘实现质量管理能力螺旋式上升，持续提升范县城关镇项目施工质量稳定性，全面落实范县乡村振兴局质量管控要求。

异常问题48小时内完成原因分析与整改方案；

整改措施执行情况纳入下一轮检验重点；

月度分析报告提交范县乡村振兴局审阅；

检验点优化建议经监理批准后实施。

2.3.2、施工中质量控制措施

2.3.2.1、路基填筑旁站

2.3.2.1.1、旁站人员职责分工

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处平原微起伏地带，路基填筑质量直接关系到后期路面使用性能。为保障施工过程受控，现场配置专职旁站人员全程驻守作业面，每人对应固定作业段落和工序环节。

材料验收环节由专人负责核对进场填料种类、外观状态及运输单据，确认与工程量清单所列技术要求一致；

厚度控制环节由测量员使用钢尺与水准仪联合复测每层松铺及压实后高程，记录原始数据并即时反馈调整指令；

压实度检测环节由试验人员按规范频次取样，采用灌砂法现场测

定密度，结果当日录入施工日志；

所有旁站记录统一填写于标准化表格中，签字确认后交项目技术负责人审核归档，确保责任可追溯、过程可还原。

2.3.2.1.2、填筑分层厚度控制

根据范县城关镇区域土质特点及设计图纸要求，路基填筑严格实行分层摊铺、分层碾压。每层虚铺厚度控制在合理范围内，避免因机械作业参数设置不当造成局部超厚或欠厚现象。

施工前通过试铺段确定最优摊铺厚度参数，结合压路机型号与吨位匹配适宜的行进速度与碾压遍数。作业过程中由测量员每间隔若干米布设标高控制点，实时校核摊铺平整度与厚度均匀性。发现偏差立即暂停作业，调整摊铺机螺旋布料器转速或刮平板仰角，并重新复测确认。每层填筑完成后进行全断面高程复测，确保整体结构满足设计纵坡与横坡要求，为后续路面结构层提供稳定基础。

2.3.2.1.3、含水率实时监测

范县春季多风少雨、夏季高温高湿，气候条件变化直接影响填料含水率稳定性。为此，在填料进场口设立简易检测点，配备快速含水率测定设备，对每车填料进行即时抽检。

当检测值高于最佳含水率区间时，采取翻晒晾置措施，延长摊铺前静置时间；

当检测值低于最佳含水率区间时，在摊铺过程中同步实施雾状洒水，控制水量均匀渗透；

雨天暂停填筑作业，已摊铺未碾压段落覆盖防雨篷布，防止水分异常积聚；

每日开工前与收工后各做一次含水率趋势分析，形成简明图表供现场管理人员参考，动态优化当天作业安排。

该机制有效保障填料始终处于适宜压实状态，减少返工频次，提升范县城关镇道路工程路基整体密实度与均匀性。

2.3.2.1.4、碾压工艺全过程监督

碾压是路基成型的关键工序，范县该项目采用振动压路机与胶轮压路机组合方式作业。旁站人员全程跟踪记录碾压轨迹、遍数与行进速度，重点监控边角区域及构造物衔接部位。

碾压起始点避开接头位置，采用“先轻后重、先慢后快、先边后中”原则推进。每完成一遍碾压即用钢卷尺抽查轮迹重叠宽度，确保无漏压区域。对检查井周边、挡墙背侧等机械难以到位部位，安排人工夯实配合小型振动夯具补强。每次碾压完成后由试验员随机选取三点进行压实度验证，合格后方可进入下道工序。所有记录纳入当日施工台账，作为范县城关镇第二批道路建设项目质量过程管控的重要依据。

2.3.2.1.5、隐蔽工程验收记录

路基填筑属隐蔽工程范畴，每层填筑完成并自检合格后，由施工单位提请监理单位开展联合验收。验收内容涵盖填料类别、分层厚度、压实度、含水率及外观质量等要素。

验收过程留存影像资料，包括填料堆场、摊铺状态、碾压轨迹及检测操作画面。验收意见以文字形式填写于统一格式的验收表中，各方签字确认后归入专项档案。对于提出整改要求的事项，明确责任人与完成时限，整改后再次组织复验并闭环销号。全部验收记录按路段

编号整理成册，与电子版同步存档，确保范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目全过程质量有据可查、有迹可循。

2.3.2.2、路面摊铺旁站

2.3.2.2.1、摊铺温度监控体系

范县城关镇第二批道路建设项目沥青混合料摊铺质量受温度影响显著。施工期间安排专人使用红外测温仪对出厂、运输途中及摊铺前的混合料温度进行连续监测，确保各阶段温度处于合理范围。

运输车辆加盖保温篷布，缩短转运时间，减少热量散失。摊铺机前导热油加热系统提前预热至设定温度，熨平板温度稳定后开始作业。温度数据每半小时汇总一次，发现异常波动立即暂停摊铺，排查拌合站出料或运输环节问题。该监控体系有效防止因温度偏低导致离析、压实不足或粘结力下降等问题，保障范县城区道路面层结构的整体性与耐久性。

2.3.2.2.2、摊铺速度与平整度

摊铺机运行速度根据混合料供应能力、现场气温及风速等因素综合确定，保持匀速前进以减少纵向接缝痕迹。摊铺过程中实时观察熨平板后方料槽内混合料流动状态，及时调整螺旋布料器转速与振捣频率。

采用非接触式激光平整度仪同步检测摊铺面高程变化，数据即时显示于操作台屏幕。当检测值超出允许偏差时，自动触发报警提示，操作手随即微调熨平板仰角或振动幅度。每百米设置一个基准点，由测量员复核高程与横坡，确保范县城关镇道路路面线形顺适、排水通畅，满足居民日常通行基本需求。

2.3.2.2.3、接缝处理质量控制

范县该项目道路宽度适中，摊铺作业需分幅进行，接缝处理成为影响行车舒适性的关键。纵向接缝采用热接缝工艺，在前幅摊铺后预留20至30厘米暂不碾压，待后幅摊铺时同步碾压成型。

横向接缝使用切割机垂直切齐端部，清理干净后涂刷适量粘层油，再摊铺新料并用钢轮压路机沿接缝处横向静压数遍。所有接缝位置均安排专人手持红外测温仪复测温度，确保新旧料温差控制在合理范围内。接缝处压实度单独检测，不合格则返工处理。该措施有效消除接缝处跳车隐患，提升范县城关镇道路整体平整度与观感质量。

纵向接缝优先选择在车道分界线位置，避免设置在车辆集中行驶轨迹上；

横向接缝避开桥梁伸缩缝及检查井盖周边；

接缝处碾压顺序为先横向后纵向，保证密实过渡；

完工后对接缝区域进行目测与脚踩检查，确认无松散、翘边现象。

2.3.2.2.4、松铺系数动态调整

松铺系数直接影响最终路面厚度精度。范县该项目在正式摊铺前选取代表性路段开展试铺，采集不同松铺厚度下的压实前后高程数据，计算实际松铺系数。

试铺结果经监理确认后作为全线摊铺参数依据。施工中根据当日气温、风速及混合料到场温度微调松铺厚度，每更换一批次材料重新验证系数。摊铺机操作手依据现场测量员反馈的实时厚度数据，动态调节螺旋布料器高度与刮平板仰角。每日完工后汇总厚度检测结果，

分析偏差趋势，持续优化参数设置，确保范县城关镇道路各结构层厚度符合设计意图。

2.3.2.2.5、成品保护与养护

范县城关镇地处城乡结合部，交通组织复杂，摊铺完成后立即设置锥形桶与警示带隔离作业区域，禁止社会车辆及行人进入。

安排专人在路口值守，引导过往车辆绕行。夜间加设反光警示牌与照明灯具，提高辨识度。根据当日气温与湿度情况，合理安排开放交通时间，一般不少于规定冷却时段。对局部受扰动区域及时修补，确保表面完整。养护期内每日巡查两次，记录路面状态变化，为后续交工验收提供真实、完整的成品状态依据，切实保障范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目的使用功能与服役年限。

2.3.2.3、裂缝沉降控制点

2.3.2.3.1、沉降观测点布设原则

范县城关镇区域地质条件总体稳定，但局部存在软弱夹层，路基沉降风险需重点防范。沉降观测点布设遵循“典型性、代表性、可比性”原则，沿道路中心线及两侧路肩均匀布置，间距控制在合理范围内。

在桥梁引道、涵洞进出口、填挖交界处等关键部位加密布点，确保能真实反映不同工况下的变形特征。所有观测点采用预制混凝土桩体埋设，顶部镶嵌不锈钢标志头，便于长期稳定观测。点位坐标与高程数据现场实测录入系统，建立初始档案，作为范县该项目沉降分析的基础数据源。

2.3.2.3.2、裂缝形态分类识别

范县城关镇道路建成后可能出现多种裂缝类型，现场技术人员依据裂缝走向、宽度及分布规律进行初步分类。横向裂缝多出现在基层收缩或温度应力集中区，纵向裂缝常与路基不均匀沉降或施工接缝有关，网状裂缝则提示面层疲劳或基层承载力不足。

对每条可见裂缝标注编号、拍摄照片、测量长度与最大宽度，记录发生位置与周边环境特征。建立简易分类台账，区分成因类型，避免将不同机理问题混同处置。该识别方法有助于针对性制定处治方案，提高范县城关镇道路维修效率与资源利用率。

2.3.2.3.3、自动化监测系统应用

在重点路段安装静力水准仪与裂缝计等自动化传感设备，实现沉降与裂缝数据的连续采集与无线传输。设备每日定时上传数据至项目管理平台，减少人工观测频次与误差。

系统设置阈值预警功能，当单日沉降量或裂缝扩展速率超过预设范围时，自动推送提醒至管理人员手机端。数据曲线图直观展示变化趋势，便于及时判断是否需启动现场核查。该技术手段提升了范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目质量监控的时效性与准确性。

传感器安装位置避开施工干扰区，确保长期稳定运行；

定期清洁探头表面，防止泥沙遮挡影响精度；

每月比对自动化数据与人工复测结果，校准设备参数；

数据存储周期不少于项目保修期，支持后期追溯分析。

2.3.2.3.4、预警阈值设定与管理

结合范县地区历史工程经验与本项目设计文件，设定沉降速率与

裂缝宽度发展预警阈值。一级预警对应日常关注，二级预警启动现场复核，三级预警立即组织专题会诊并制定加固措施。

预警信息分级推送至施工、监理及业主单位相关责任人。每次预警响应后形成简要处置报告，说明原因、措施与效果，纳入项目质量档案。该机制将风险管理关口前移，避免小问题演变为结构性缺陷，保障范县城关镇道路长期安全运行。

2.3.2.3.5、治理效果评估反馈

对已实施裂缝修补或沉降处治的路段，安排不少于一个月的跟踪观测。对比治理前后相同点位的沉降速率与裂缝宽度变化，评估措施有效性。

若沉降趋于稳定、裂缝不再扩展，则视为治理达标；若仍有异常发展，则分析原方案局限性，优化后续措施。所有评估结论汇总形成简报，供项目技术团队参考，持续改进范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目的质量管控策略。

2.3.2.4、过程参数动态调整

2.3.2.4.1、环境因素适应性策略

范县四季分明，春秋季温差大，夏季多雨，冬季干燥。施工参数需随环境变化灵活调整。高温天气降低摊铺速度，增加碾压频次；低温时段延长混合料保温时间，提高碾压温度控制标准。

雨季施工加强排水措施，缩短每层填筑作业面暴露时间，填料含水率检测频次提高。大风天气减少摊铺作业面宽度，加快碾压节奏。所有调整措施均基于现场实测数据作出，确保范县城关镇道路施工质量不受气候条件显著影响。

2.3.2.4.2、机械设备性能匹配

范县该项目投入的摊铺机、压路机等设备均经过进场前性能检验。作业过程中定期检查发动机功率输出、液压系统压力及行走机构运行状态。

当发现设备实际作业能力与标定参数存在偏差时，及时调整摊铺厚度设定值或碾压遍数，确保压实效果达标。老旧设备安排专人监护，关键工序旁站人员增加巡视频次，预防突发故障影响施工连续性，保障范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目进度与质量双可控。

2.3.2.4.3、材料批次差异应对

不同批次碎石、沥青等材料存在细微性能差异。每批材料进场后抽取样品进行筛分与针入度试验，比对历史数据，预判对摊铺与压实的影响。

若发现某批次集料棱角性偏弱或沥青软化点偏低，则相应调整摊铺温度与碾压组合。试验数据与调整方案记录在案，作为后续材料选用参考。该做法避免因材料波动引发质量波动，提升范县城关镇道路工程的稳定性与一致性。

材料供应商提供每批次出厂检测报告；

现场实验室按规范要求复检关键指标；

建立材料性能数据库，支持参数调整决策；

调整方案经技术负责人批准后执行。

2.3.2.4.4、数据驱动决策支持

范县该项目每日汇总压实度、厚度、温度、含水率等过程数据，

导入简易数据分析表。通过趋势图识别异常波动，如某段压实度连续偏低，即提示可能存在碾压不足或填料问题。

数据统计结果用于指导次日作业参数微调，例如连续三日某区域含水率偏高，则调整该段洒水方案。该方式使质量管控从经验判断转向数据支撑，增强范县城关镇道路施工管理的科学性与预见性。

2.3.2.4.5、动态调整反馈机制

现场班组长每日收工前召开简短碰头会，收集操作人员关于设备状态、材料感受及作业难点的反馈。技术员整理形成问题清单，次日晨会通报并明确解决路径。

重大调整措施实施后一周内组织复盘，评估效果并固化有效做法。该机制促进一线经验及时转化为管理动作，持续优化范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目的过程控制水平。

2.3.2.5、车流量路段监测频次

2.3.2.5.1、交通流量特征分析

范县城关镇主干道承担居民通勤、农用车辆及过境交通多重功能。通过实地踏勘与交通量简易观测，掌握各路段高峰时段、车型构成及平均车速特征。

早高峰集中于7:00至9:00，晚高峰为17:00至19:00，货车占比约三成，其余为小型客车与非机动车。该分析结果为制定差异化监测频次提供基础，确保有限监测资源聚焦于范县城关镇道路最易受损的时段与路段。

2.3.2.5.2、高频监测时段划分

针对早晚高峰及节假日出行集中特点，将每日划分为三个高频监

测时段：早高峰、晚高峰及周末白天。此期间安排专人携带便携式检测设备沿路巡查，重点检查刚摊铺完成路段的表面状况与初期变形迹象。

巡查频次提升至每两小时一次，发现轻微车辙或推移迹象立即标记并跟踪，防止问题扩大。该安排契合范县本地交通实际，兼顾监测强度与可行性，保障道路在高负荷运行下的初期质量稳定。

2.3.2.5.3、低峰时段常规巡查

非高峰时段实行常规巡查制度，每日上午、下午各一次，覆盖全线主要路段。巡查内容包括路面洁净度、接缝状态、标识标线清晰度及附属设施完好性。

巡查人员使用统一记录表填写发现的问题，简单描述位置与现象，当日交技术员汇总。对不影响通行的小型病害，列入周计划统一处理；对可能发展为隐患的问题，当日安排处置。该常态化机制确保范县城关镇道路全天候处于受控状态。

巡查路线固定，覆盖所有车道与路肩；

记录表包含时间、路段桩号、问题描述三要素；

问题照片作为附件同步上传；

巡查结果纳入当日施工日志存档。

2.3.2.5.4、突发事件应急响应

范县城关镇道路若遇交通事故、车辆抛锚或暴雨积水等突发事件，立即启动应急监测模式。就近调配人员携带检测工具赶赴现场，对受影响路段进行密集巡查与简易检测。

重点评估路面结构是否受损、是否存在局部沉陷或裂缝扩展。根

据初步判断结果，决定是否需临时封闭、限行或紧急修补。应急响应全过程记录在案，事后形成简要报告，完善范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目的应急预案体系。

2.3.2.5.5、监测数据汇总应用

每月汇总车流量监测数据，分析不同路段病害发生频次与交通量之间的关联性。例如发现某交叉口附近车辙发展较快，即提示需加强该处基层强度或优化渠化设计。

汇总结果用于优化下月监测计划，调整重点路段与时段。同时为范县后续类似道路项目提供参考，推动质量管控从被动处置向主动预防转变，提升区域道路建设整体水平。

2.3.3、施工后质量保障措施

2.3.3.1、缺陷责任期响应

2.3.3.1.1、快速响应机制建立

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目交付后，质量问题反馈将通过现场巡查、业主电话、微信平台及基层村委上报等多渠道同步接收。所有信息统一录入项目质量响应台账，由专职协调员在30分钟内完成初步分类，区分结构性隐患、表观缺陷或使用适应性问题。针对城关镇道路通行特点，安排两名常驻技术员轮岗值守，确保夜间及节假日均有人员可现场踏勘，接到指令后2小时内抵达问题点位开展初判。

建立“1-3-24”分级响应时限：一般性路面裂缝、标线模糊等问题1小时内电话响应；路基沉陷、井盖异响等影响通行安全的问题3小时内到场核查；涉及交通中断或结构风险的紧急情况24小时内完成临

时处置并提交修复方案。

配置移动终端设备，支持现场拍照、定位、语音记录功能，所有反馈信息自动关联项目路段桩号与施工段落，避免因描述不清导致误判或重复派单。

与城关镇各行政村设立联络人，定期更新联系方式，对老年村民等不熟悉数字工具的群体提供上门登记服务，确保反馈渠道覆盖全部使用人群。

每月汇总响应数据，分析高频问题类型与发生位置，针对性加强对应路段材料复检与工艺复查，形成从响应到预防的闭环管理基础。

2.3.3.1.2、责任界定与确认流程

收到质量反馈后，立即组织施工、监理、业主代表三方联合现场勘查。依据原始施工日志、材料进场记录及隐蔽工程影像资料，比对实际状况与设计图纸要求，逐项核对基层压实度、面层厚度、接缝处理等关键控制点。对存疑部位采用简易钻芯取样或回弹测试辅助判断，确保结论有据可查。

现场勘查结束后24小时内出具《问题性质确认单》，明确是否属于施工责任范围。若属材料自身缺陷，同步联系供货单位到场确认；若因后期重载碾压或不当开挖造成损坏，则注明使用方责任，并附现场对比照片及技术说明。所有确认文件由各方签字留档，不推诿、不拖延，为后续修复提供清晰依据。

2.3.3.1.3、应急抢修预案制定

范县城关镇道路位于乡镇中心区域，车流密集、临街商铺较多，应急抢修必须兼顾通行保障与施工安全。预案按问题严重程度分为三

级：一级为局部坑槽修补，启用小型铣刨机+热拌沥青快速摊铺工艺，单次作业控制在2小时内完成；二级为检查井周边沉降，采用注浆加固+微调井盖高程方式，避开早高峰与晚市时段施工；三级为路基整体失稳，立即设置警示围挡，同步启动备用砂石料与小型夯实设备，优先恢复基本通行条件。

每处抢修点配备反光锥桶、警示灯、限速牌等安全设施，施工区域长度严格控制在作业面延伸5米范围内，减少对周边交通干扰。

与城关镇派出所、交通协管员建立联动机制，大型抢修前通报绕行路线，必要时安排专人疏导人流车流。

所有抢修人员穿戴统一反光背心，佩戴安全帽，夜间作业加装LED照明灯带，确保全过程符合乡镇道路作业安全要求。

抢修完成后及时清理碎料与油污，恢复人行道砖块平整度，做到工完场清，不遗留安全隐患。

2.3.3.1.4、修复方案技术论证

针对已确认的缺陷问题，由项目技术负责人牵头组织修复方案论证。结合范县城关镇道路所处地质条件、历年降雨情况及车辆荷载特点，重点评估修复工艺与原结构的匹配性。例如沥青面层裂缝修补，优先选用灌缝胶+贴缝带组合工艺，避免简单填料导致反复开裂；混凝土检查井周边沉降，则采用微膨胀水泥注浆，控制注浆压力防止扰动周边路基。

论证过程邀请监理单位全程参与，重点审查材料配比、施工温度、养生周期等参数是否满足本地气候适应性要求。对涉及结构安全的修复措施，留存试件检测报告与施工影像，确保修复后强度、平整度

、抗滑性能达到原设计标准，不降低道路使用寿命。

2.3.3.1.5、闭环验收与档案管理

修复工作完成后，由业主、监理、施工三方共同开展现场验收。重点检查修复区域与周边路面衔接是否平顺、颜色是否协调、行车无颠簸感。验收合格后当场签署《质量修复验收单》，注明修复位置、方法、日期及责任人。对业主提出的细节意见，如标线复划位置偏差、路缘石缝隙处理等，当日完成整改并再次确认。

所有质量响应资料按路段归集，包括原始反馈记录、现场勘查照片、责任确认单、修复方案、验收单及影像资料，形成完整电子档案。纸质文件装订成册移交范县乡村振兴局备案，电子档案同步上传至项目管理平台，确保全过程可追溯、可查证，为后续同类道路项目提供实操参考。

2.3.3.2、24小时维修服务

2.3.3.2.1、全天候值班制度

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实行双人双岗24小时值班制，值班人员固定驻守在城关镇项目部，配备专用报修热线、对讲机及应急车辆。值班表提前向各村委及主要商户公示，确保报修渠道公开透明。每位值班员均接受过道路常见病害识别培训，能准确区分龟裂、沉陷、泛油等不同问题类型，并根据描述初步判断响应等级。

接到报修后，值班员立即记录时间、地点、问题现象及联系人信息，在系统中生成维修工单并推送至对应片区技术员手机端。对无法远程判定的问题，值班员主动回电询问细节，必要时指导用户拍摄清

晰照片或视频，减少误判率。所有报修信息实时更新至项目看板，确管理層随时掌握待处理任务状态。

2.3.3.2.2、远程技术支持体系

依托现有项目管理平台，搭建简易远程支持模块。当现场技术员遇到复杂问题时，可通过手机APP发起视频连线，后方技术组实时查看路面状况，结合设计图纸与施工记录提供处置建议。对于无需现场干预的问题，如标线褪色范围确认、附属设施安装位置复核等，远程完成技术确认并生成电子签认单，缩短决策链条。

平台内置常见问题知识库，包含范县城关镇道路典型病害图谱、对应处置方法及历史案例，值班员可随时调阅参考，提升一线响应准确性。所有远程指导过程自动录屏存档，作为技术服务过程记录，不增加额外管理负担。

2.3.3.2.3、备品备件库存管理

在城关镇项目部设立小型材料仓库，重点储备沥青冷补料、检查井调节环、反光标线漆、路缘石垫块等常用维修物资。库存数量根据本批次道路长度、结构类型及往年乡镇道路维修频次合理配置，冷补料保持不少于2吨存量，标线漆按全线标识总量的15%储备，确保常规维修随时取用。

实行“先进先出”原则，每批次物资标注入库日期，定期检查有效期与储存状态。

建立电子库存台账，每次领用自动更新余量，库存低于警戒线时系统自动提醒补货。

与本地建材供应商签订应急调货协议，承诺2小时内送达指定路段

，应对突发性大批量需求。

每月盘点库存实物与账面数据，核对损耗原因，杜绝非维修性流失。

2.3.3.2.4、抢修队伍专业化建设

组建一支8人专职抢修小组，成员均持有市政工程施工相关岗位证书，熟悉沥青、混凝土、人行道铺装等不同结构层维修工艺。配备小型铣刨机、手提式压实机、手持切割机、红外测温仪等适配乡镇道路作业的轻型设备，所有工具定期校准保养，确保随时可用。

每月开展一次实操演练，模拟城关镇主干道夜间坑槽修补、雨后检查井盖移位复位等场景，重点训练作业效率与安全防护。演练结果纳入个人绩效考核，对操作规范、响应迅速的人员给予现场表扬，形成良性激励氛围。

2.3.3.2.5、服务监督与反馈改进

每次维修完成后，由业主或村委代表填写简易满意度评价表，内容包括到场时效、作业规范、现场清理、沟通态度四项指标。评价结果当日录入系统，连续两次差评的工单由技术负责人复核原因。每月汇总评价数据，分析低分项集中环节，针对性优化值班响应话术或调整抢修装备配置。

在各村公示栏张贴服务承诺牌，明示“2小时内响应、4小时内到场、24小时内完成一般维修”的服务时限，接受群众日常监督。对提出建设性意见的村民，赠送印有项目标识的实用工具包，增强服务互动性与信任感。

2.3.3.3、定期回访计划

2.3.3.3.1、回访周期规划

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实行分阶段回访机制。交付后第1个月内每周回访一次，重点跟踪初期使用状况；第2至3个月每半月回访一次，观察季节变化影响；第4个月起转为季度回访，持续至缺陷责任期结束。回访时间避开农忙与集市日，优先安排上午9点至11点或下午3点至5点，方便村民与商户参与。

首次回访覆盖全部新建路段，逐段记录路面平整度、排水通畅性、标识清晰度等基础指标。

中期回访侧重使用反馈，收集村民对坡度设置、人行道宽度、夜间照明等实际体验意见。

后期回访关注长效表现，重点核查雨季过后路基稳定性、冬季冻融影响等耐久性问题。

对回访中发现的共性问题，如某一路段频繁积水，立即启动专项排查，不等待下一轮回访周期。

2.3.3.3.2、回访内容设计

回访采用“一看二问三查”方式：一看路面有无裂缝、沉陷、泛油等表观缺陷；二问村民日常通行是否顺畅、有无特殊使用困难；三查边沟是否畅通、检查井有无异响、路缘石有无松动。问卷设计简洁明了，仅设5个核心问题，采用勾选+简述形式，避免冗长填写影响参与意愿。

问题涵盖道路主体、附属设施、环境协调三方面。主体类包括行车舒适度、雨天防滑性；附属类包括路灯亮度、公交站台使用便利性；环境类包括与周边房屋、农田的衔接是否自然。所有问题均围绕范

县城关镇实际使用场景设置，不套用通用模板。

2.3.3.3.3、回访方式多样化

实地走访为主，覆盖所有行政村主干道节点，由技术人员携带平板电脑现场录入信息；对偏远自然村或行动不便老人，采用电话回访，由熟悉当地方言的工作人员执行；对商户集中区域，设置二维码电子问卷，张贴于店铺醒目位置，扫码即可提交意见。三种方式互为补充，确保回访覆盖面达95%以上。

实地走访时携带简易测量工具，对村民反映的“某处颠簸”“某段积水”等问题，现场进行坡度尺测量或水深标记，使反馈更具客观性。电话回访全程录音，电子问卷后台自动统计，所有数据汇总至统一平台，避免信息分散遗漏。

2.3.3.3.4、问题分析与整改

回访收集的问题按“即时处理、限期整改、长期跟踪”三类分类。路面小面积脱皮、标线局部模糊等即时处理问题，现场交由随行抢修组当日完成；检查井盖松动、边沟淤塞等限期整改问题，3个工作日内落实处置并反馈结果；涉及设计优化或后期改造的长期跟踪问题，纳入项目后评估报告，供范县乡村振兴局统筹考虑。

建立问题销号台账，每项问题明确整改责任人、措施、时限及验证方式。整改完成后拍摄对比照片，由最初反馈人签字确认，确保真解决、不敷衍。每月向业主报送《回访问题整改清单》，列明已完成项与进行中项，保持信息透明。

2.3.3.3.5、回访成果应用

将回访结果直接用于改进日常养护工作。例如，某路段村民多次

反映雨天积水，即调整该段清扫频次，增加雨后专项疏通；某村口转弯处投诉行车视线受阻，则在下一批次道路建设中优化绿化种植高度。回访数据也成为内部培训素材，新入职人员学习真实案例，理解乡镇道路使用者的实际需求。

每季度编制《城关镇道路回访分析简报》，提炼共性规律，如“春季多发路肩土体松散”“夏季易现标线反光不足”等，据此优化下一季度养护重点与物资准备方向，使回访真正成为提升服务质量的驱动力，而非形式化动作。

2.3.3.4、分部分项评定执行

2.3.3.4.1、评定标准体系构建

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目严格执行国家及行业现行质量验收规范，结合本地土壤特性、气候条件与乡镇道路使用特点，细化评定标准。例如，沥青面层厚度允许偏差设定为-5mm，较城市主干道放宽2mm，更符合乡镇施工机械作业实际；混凝土检查井盖高程控制在±3mm内，确保与周边路面平顺过渡，避免行车颠簸。

路基压实度检测点按每200米不少于2处布置，重点加强软土路段加密检测。

水泥稳定碎石基层7天无侧限抗压强度检测，每工作班次至少取1组试件。

沥青面层平整度采用3米直尺法，每200米测4处，每处10尺，数据现场记录、当日上传。

所有评定标准均以通俗语言写入班组交底卡，确保一线工人理解

并执行，不依赖专业术语解释。

2.3.3.4.2、评定程序规范化

分部分项工程评定实行“班组自检—工长复检—项目专检—监理终检”四级程序。每道工序完成后，施工班组首先对照交底卡逐项自查，填写《工序完成确认单》；工长随后抽查30%以上点位，重点核查隐蔽工程；项目质检员对关键工序100%复检，留存影像资料；最后由监理工程师现场确认，签字放行后方可进入下道工序。

评定过程坚持“谁施工谁负责、谁检查谁签字”，所有检查记录手写签名，不代签、不补签。评定表格采用统一印制格式，栏目设置简洁，仅保留必要检查项与实测数据栏，避免繁琐填写影响现场效率。评定结果当天公示于项目部告示栏，接受全员监督。

2.3.3.4.3、检测技术应用

在保证常规检测手段基础上，引入适配乡镇项目的简易智能设备。例如，使用数字式弯沉仪替代传统贝克曼梁，单点检测时间缩短至2分钟，数据自动存储；采用便携式含水率测定仪，快速判断路基填料含水量是否适宜压实；对沥青混合料温度，使用红外测温枪实时监控摊铺与碾压温度区间。

所有检测设备经计量检定合格，操作人员持证上岗，检测过程全程录像备查。

检测数据同步上传至项目管理平台，自动生成趋势图表，便于及时发现异常波动。

对检测结果偏离预警值的点位，自动触发复测提醒，避免漏检或误判。

检测报告采用标准化模板，关键数据加粗显示，结论页单独列出，方便各方快速掌握质量状况。

2.3.3.4.4、评定结果应用

分部分项评定结果直接关联现场管理。优良等级工序，挂牌标识并作为样板推广；合格等级工序，记录存在问题并限时整改；不合格工序，立即停工返工，未经重新评定不得继续施工。评定结果按月汇总，作为班组绩效分配依据，对连续两月优良率超95%的班组，优先安排后续施工任务。

在项目部设置“质量红黑榜”，每月更新各施工段质量评定排名，红榜展示优秀做法照片，黑榜公示整改前后对比图，不点名批评但明确问题所在。通过结果运用，让一线人员切实感受到质量管控与自身工作紧密相关，变被动应付为主动把控。

2.3.3.4.5、持续改进机制

每月召开质量分析会，由项目经理主持，汇总当月评定中暴露的共性问题。例如，发现多个路段基层摊铺后存在局部离析，即组织技术员复盘摊铺机操作参数与混合料运输时间，调整现场控制要点；若某类检查井安装合格率偏低，则安排厂家技术人员现场示范，统一安装工艺。

建立“问题—措施—验证”闭环清单，每项改进措施明确实施时间、责任人与验证方式。改进效果通过下月评定数据体现，形成“评定发现问题—分析制定措施—实施验证效果”的良性循环，使质量管理真正落地生根，持续提升范县城关镇道路建设质量水平。

2.3.3.5、雨季养护专项方案

2.3.3.5.1、雨季特点分析与预判

范县地处豫北平原，雨季集中在6至9月，降雨多呈短时强降水特征，易引发路基渗水、边沟淤堵、低洼路段积水等问题。结合城关镇地形图与近年气象资料，预判易涝风险点主要集中在老城区改造路段、跨河桥头引道及部分农田连接线。这些路段地势较低或地下排水管径偏小，需作为雨季养护重点监控对象。

提前梳理全线排水路径，标注可能受阻节点，如涵洞进出口、边沟转弯处、检查井周边。

查阅施工期间地质勘察报告，识别填方路段与原状土交界处，防范雨水下渗导致的不均匀沉降。

走访当地老居民，了解历史积水点位，将口述信息与图纸比对，补充风险预判盲区。

建立雨季风险地图，用不同颜色标注高、中、低风险等级路段，指导巡查力量精准投放。

2.3.3.5.2、排水系统专项检查

雨季来临前一个月，组织专项排水系统排查。对全线边沟、截水沟、排水管、检查井、雨水口进行全面清淤，清除落叶、泥沙及建筑垃圾。重点清理桥梁涵洞底部沉积物，疏通涵洞两端进出水口；对低洼路段边沟加深加宽，确保过水断面满足暴雨流量要求；对检查井盖周围砂浆封堵不严处进行修补，防止雨水倒灌路基。

对排水能力存疑的路段，增设临时排水措施。例如，在桥头引道侧增设碎石盲沟，引导地表水侧向排出；在农田连接线路基坡脚铺设透水土工布，减少雨水浸泡时间。所有清淤与加固工作留存前后对比

照片，作为雨季前准备工作的完成凭证。

2.3.3.5.3、巡查频次加密机制

雨季实行“日常巡查+雨中巡查+雨后巡查”三级机制。日常巡查保持每周2次，重点查看边沟是否畅通、检查井盖是否稳固；遇中雨及以上天气，启动雨中巡查，每4小时巡检一次，重点关注路面积水深度、边坡有无渗水迹象、检查井有无翻涌现象；雨停后2小时内开展雨后巡查，检查路基有无软弹、路面有无新增裂缝、排水设施是否被冲毁。

巡查人员配备防水记录本与定位终端，发现险情立即上报，描述清楚位置、现象与初步判断。对积水深度超10厘米的路段，现场设置警示标志，并通知交通协管员协助疏导。巡查记录当日汇总，重大问题2小时内形成简报提交业主，确保信息传递及时准确。

2.3.3.5.4、应急抢险物资储备

在城关镇项目部设立防汛物资专库，储备沙袋200个、移动式抽水泵4台、柴油发电机2台、彩条布500平方米、铁锹镐头若干、救生衣10件。所有物资分类存放、标识清晰，出入库登记完整。指定专人负责日常维护，每月检查设备运转状态，抽水泵定期试运行，发电机燃料保持满箱。

与附近砂石料场、五金店建立应急调货联系，确保沙袋、水泵配件等可在2小时内送达。

抢险车辆加装警示灯与扩音器，车厢固定工具架，各类物资按使用顺序摆放，减少取用时间。

每季度组织一次防汛演练，模拟强降雨导致道路积水场景，检验

物资调运、设备启用、人员协作全流程响应能力。

物资使用后48小时内完成补充，确保始终处于满配状态，不因临时消耗影响后续应急能力。

2.3.3.5.5、灾后恢复与评估

雨后第一时间组织力量开展灾后恢复。对积水路段，优先抽排积水并晾晒路基；对冲刷形成的坑槽，采用冷补料快速填补；对松动的路缘石与检查井盖，重新加固复位。所有修复作业避开交通高峰，控制单次作业长度，减少对村民出行影响。

灾后3日内完成全面质量评估，重点检查修复部位与原结构衔接是否牢固、排水功能是否恢复、行车舒适度是否达标。评估结果形成《雨季灾后恢复报告》，分析本次降雨暴露的薄弱环节，如某处边沟纵坡不足导致排水不畅，则列入下年度养护计划予以改造。通过每一次灾后复盘，持续完善范县城关镇道路雨季养护策略，提升项目抗灾韧性。

3、确保安全施工的技术组织措施

3.1、安全施工目标

3.1.1、总体安全目标

3.1.1.1、零死亡事故控制

3.1.1.1.1、责任体系构建

落实全员安全生产责任，将范县城关镇第二批道路建设项目施工全过程的安全管理要求分解到具体岗位。明确项目经理、施工员、安全员、班组长及一线作业人员各自职责，确保每项作业有人管、每个环节有人盯、每个风险有人控。

签订岗位安全责任书，覆盖所有管理人员和进场作业人员，责任内容与道路开挖、混凝土浇筑、沥青摊铺等实际工序紧密对应。

建立现场安全责任公示牌，在项目部及各工点显著位置张贴责任人姓名、联系方式及管控范围，接受日常监督。

实行班前安全交底签字确认制，每日开工前由班组长向本班组人员说明当日作业风险点及防护要点，交底内容结合城关镇街道狭窄、地下管线复杂等实际情况展开。

将安全履职情况纳入日常考核，对未履行职责或履职不到位的人员及时提醒并记录，作为现场管理改进依据。

3.1.1.1.2、风险分级管控

围绕范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目特点，开展全周期危险源辨识。重点覆盖土方开挖、机械交叉作业、临街施工、夜间照明不足等场景，形成动态更新的风险清单。

针对城关镇老城区道路改造中常见的地下管线不明、周边房屋老

旧、交通流线密集等问题，制定差异化预控措施。例如在管线探测不充分区域设置人工探沟先行验证；在临近民房路段限制大型机械作业半径；在车流高峰时段压缩占道施工宽度并加强引导人员配置。

3.1.1.1.3、隐患排查治理

坚持每日巡查与专项检查相结合，由专职安全员带队对施工现场进行全覆盖检查。重点查看围挡封闭是否严密、临边防护是否到位、临时用电是否规范、施工便道是否平整等直接影响人身安全的要素。

发现隐患立即登记编号，注明部位、问题描述、整改时限及责任人。

整改完成后由安全员现场复核，拍照留存并签字销号，确保问题不反弹。

每周汇总隐患类型分布，分析高频问题成因，如发现多处围挡连接松动，则统一更换连接配件并组织加固培训。

对反复出现同类问题的作业班组，安排技术负责人现场指导操作流程，从根源上消除隐患产生条件。

通过闭环管理机制，保障范县城关镇道路施工过程中各类安全隐患得到及时处置，避免小问题演变为安全事故。

3.1.1.1.4、应急能力建设

编制贴合本项目实际的生产安全事故应急预案，内容涵盖坍塌、触电、机械伤害、物体打击等常见类型，并明确报警联络方式、疏散路线、救援物资存放位置等关键信息。预案编制前充分调研城关镇街道布局、周边医院距离、应急通道现状等基础条件。

定期组织贴近实战的应急演练，每季度至少开展一次综合演练，

每月开展一次单项演练。演练过程模拟道路施工中突发边坡松动、小型机械碰撞行人、夜间照明故障等真实场景，检验响应速度与协同能力。

为一线作业人员配备基础急救包，包含止血敷料、消毒用品、绷带等常用物资，并安排具备急救资质的人员驻场值守。所有参与人员熟悉最近医疗点方位及最优送医路径，确保突发事件发生后能够快速响应、有效处置。

3.1.1.1.5、安全教育培训

严格执行三级安全教育制度，公司级教育侧重法规政策与典型案例，项目级教育聚焦范县城关镇道路项目特殊风险，班组级教育紧扣当日作业内容。新进场人员必须完成全部教育并通过考核方可上岗。

结合道路施工工序开展专项交底，如路基压实作业强调机械运行盲区避让，沥青摊铺作业说明高温防护与通风要求，雨污水管道安装强调有限空间通风检测流程。交底语言通俗易懂，使用本地常用表达，避免术语堆砌。

利用班前会、宣传栏、语音广播等多种形式持续强化安全意识。在施工围挡上张贴简明图示，展示正确佩戴安全帽、反光背心、劳保手套的方法，提升一线人员自我保护能力。

3.1.1.2、重伤率动态监控

3.1.1.2.1、数据监测机制

建立范县城关镇第二批道路建设项目重伤事件统计台账，由安全员每日汇总现场轻微伤及以上事件信息，包括发生时间、地点、人员、原因、处置措施等要素。数据录入采用纸质登记与电子表格双轨并

行方式，确保信息完整可追溯。

依托项目日常巡查记录、医疗就诊凭证、目击者陈述等多渠道核实事件真实性，杜绝漏报、瞒报。对涉及多个工种交叉作业的事件，组织相关人员共同复盘，厘清直接原因与管理漏洞。

3.1.1.2.2、预警指标设定

参考同类市政道路项目历史数据，结合本项目工期、作业人数、工序复杂度等因素，设定重伤事件预警阈值。当连续两周内累计发生两起需送医处理的伤害事件时，自动触发黄色预警，启动专项排查。

黄色预警后，由项目负责人牵头召开专题会议，分析事件共性，调整现场监管重点。

若一周内再发生同类事件，则升级为红色预警，暂停相关工序作业，重新组织技术交底与防护设施检查。

预警响应结果纳入周报，向范县乡村振兴局项目管理单位报送阶段性改进情况。

预警解除需经现场复查确认整改措施落实到位，并经安全负责人签字确认。

3.1.1.2.3、趋势分析方法

按月度整理重伤相关数据，绘制趋势折线图，对比不同施工阶段、不同作业区域、不同工种的事件发生频次。重点关注土方开挖期、路面结构层施工期、附属设施安装期三个关键节点的变化规律。

横向分析相邻工段数据差异，例如比较主干道与支路施工区域的事件数量，查找围挡设置密度、照明布设间距、交通导行强度等方面的关联因素，为后续优化提供依据。

3.1.1.2.4、干预措施执行

根据监测数据分析结果，针对性采取干预措施。如发现某类机械操作导致的擦伤占比升高，则增加该设备操作规程可视化提示牌，延长岗前实操训练时间，并安排老员工结对指导。

在行人通行频繁的道路路段，加设移动式警示灯和语音提示装置，提醒过往人员注意施工区域边界；在夜间作业集中区，增配反光标识和地面导向标线，降低误入风险。

对高发伤害类型涉及的防护用品使用情况进行抽查，发现未按规定佩戴安全眼镜、防滑鞋等情况，当场纠正并记录，同步开展穿戴习惯养成教育。

3.1.1.2.5、持续改进循环

每季度评估重伤监控措施有效性，对照预警响应时效、事件重复率、整改措施落实率等指标进行打分。评估结果用于优化下阶段监控重点和资源配置方向。

将有效做法固化为日常管理动作，例如将“早班会十分钟安全提醒”“午间巡检重点核查防护用品佩戴”等纳入常规流程。对效果不明显的措施及时调整，保持监控体系与范县城关镇道路施工实际相匹配。

3.1.1.3、机械操作安全阈值

3.1.1.3.1、设备准入标准

所有进入范县城关镇第二批道路建设现场的机械设备，均须提供出厂合格证、近期检验报告及操作人员资格证书。重点核查挖掘机、压路机、沥青摊铺机等大型设备的制动性能、灯光信号、安全防护装

置是否齐全有效。

对老旧设备实施进场前专项检查，测试液压系统密封性、转向灵敏度、紧急停机功能等关键指标。不符合安全运行条件的设备一律不得投入使用，已进场的限期退场或维修复检。

建立设备进场台账，记录设备型号、编号、进场时间、检验结论、使用工段等信息，做到一机一档，全程可查。

3.1.1.3.2、操作规范制定

针对道路施工常用机械编制图文并茂的操作指南，内容涵盖启动前检查要点、作业中注意事项、停机后保养步骤等。指南采用大字号、高对比度排版，张贴于驾驶室醒目位置。

挖掘机作业前确认支腿稳固，回转半径内无人员逗留；

压路机行驶避开软弱路基边缘，碾压时保持匀速直线前进；

沥青摊铺机接料时观察运料车位置，摊铺过程中注意熨平板温度变化；

小型夯实机作业时双手握紧手柄，避免单侧受力导致机身偏移。

所有操作人员须经现场实操考核合格后持证上岗，考核内容与城关镇街道狭窄、地下管线密集等实际工况紧密结合。

3.1.1.3.3、运行参数监控

为关键施工机械加装简易运行状态监测模块，实时显示发动机水温、液压油压、工作小时数等参数。操作人员可通过仪表盘读取数据，发现异常及时停机检查。

设定参数安全区间，如液压油压低于规定值时自动亮起警示灯，水温超过合理范围时发出蜂鸣提示。监测数据每日由机修人员抄录存

档，作为设备维保依据。

3.1.1.3.4、维护保养计划

制定月度机械维护保养计划，明确每台设备的润滑点位、更换周期、检查项目。例如挖掘机每运行50小时加注黄油，压路机每7天检查轮胎气压与制动片磨损程度。

保养过程由机修人员全程监督，填写《设备保养记录表》，注明操作人、时间、内容、更换配件名称等。保养后进行空载试运行，确认各项功能正常方可投入施工。

3.1.1.3.5、人机分离设计

在机械作业区域设置硬质隔离带，采用防撞锥筒与警示带组合方式划定安全边界。隔离带距离作业面不少于3米，确保人员活动空间与机械作业范围物理分开。

推广遥控式小型夯实设备，在狭窄街巷作业时由操作员站在安全区域远程操控，减少近距离接触风险。对大型设备驾驶室加装全景影像系统，辅助驾驶员观察盲区，提升作业安全性。

3.1.1.4、土方开挖风险管控

3.1.1.4.1、地质勘察分析

施工前查阅范县城乡建设主管部门提供的地下管线图，联合产权单位进行现场复核，标记燃气、供水、电力、通信等管线走向与埋深。对图纸未标注或存在疑问的区域，采用人工探沟方式进行验证。

结合城关镇老城区土质特点，重点查明杂填土厚度、地下水位高度及周边建筑基础形式。根据勘察结果调整开挖方案，例如在含水量较高区域提前安排降水井施工，在临近老旧房屋地段控制单次开挖深

度。

3.1.1.4.2、边坡支护设计

依据开挖深度与土质条件选择适宜支护方式。浅层开挖（小于2米）采用自然放坡，坡比控制在1:0.5至1:0.75之间；中深层开挖（2至4米）设置钢木支撑或微型桩支护；临近重要建构筑物时采用拉锚式支护结构。

支护材料进场前查验质量证明文件，钢管壁厚、木材截面尺寸符合设计要求；

支撑架设随开挖进度同步进行，严禁超前或滞后；

支护结构连接节点采用螺栓紧固或铁钉加固，确保整体稳定性；

支护完成后由技术负责人组织验收，合格后方可进入下道工序。

支护方案经项目技术负责人审核后报监理单位审批，实施过程接受全过程旁站监督。

3.1.1.4.3、降水排水措施

在基坑周边设置明沟排水系统，沟底纵坡不小于0.3%，每隔30米设置集水井，配备潜水泵定时抽排。对地下水位较高的路段，增设轻型井点降水设备，降低基坑内水位至开挖面以下0.5米。

雨季施工期间加强排水设施巡查，及时清理沟内淤泥与杂物，防止堵塞。在雨水汇集区域加密集水井布置，确保积水迅速排出，保持作业面干燥稳定。

3.1.1.4.4、监测预警系统

在基坑周边布设沉降观测点与水平位移监测点，采用水准仪与全站仪进行定期测量。首次观测在支护结构完成后进行，后续每两天观

测一次，雨天加密至每天一次。

设定预警值：累计沉降量达20毫米或单日变化量超3毫米时启动黄色预警；水平位移达15毫米或单日变化超2毫米时启动红色预警。预警信息第一时间通知项目负责人与监理单位，同步采取加固或卸载措施。

3.1.1.4.5、分层分段开挖

严格按方案要求分层开挖，每层厚度控制在1.5米以内，严禁一次开挖到底。开挖顺序遵循“先撑后挖、分层分段、限时支撑”原则，优先完成支护段再进行相邻段作业。

每层开挖完成后立即进行边坡修整与支护安装；

相邻两段开挖间隔不少于8小时，避免应力叠加；

夜间开挖控制在照明充足区域，配备足够照明设备；

开挖面设置临时排水坡，防止雨水倒灌侵蚀边坡。

开挖过程中安排专人巡查边坡稳定状况，发现裂缝、渗水、土体松动等迹象立即停止作业并上报处理。

3.1.1.5、街道狭窄区域防护

3.1.1.5.1、交通疏导规划

针对范县城关镇老城区街道宽度普遍不足6米的特点，制定分阶段交通疏导方案。施工前与当地交警部门沟通协调，明确绕行路线、临时停车点及高峰期通行规则。

在施工区域两端设置交通导向标志，采用反光材质制作，标明“前方施工、减速慢行”“临时通道、请按指示通行”等提示语。对宽度不足4米的支路，实行单向通行管制，避免车辆交汇拥堵。

3.1.1.5.2、临时围挡设置

选用厚度不低于1.5毫米的彩钢板作为围挡材料，高度统一为2.2米，底部设置30厘米高防溢流基础。围挡立柱间距不大于3米，采用膨胀螺栓固定于硬化路面，确保抗风稳定性。

围挡表面喷涂范县乡村振兴局标识及项目名称；

转角处加设广角镜，扩大驾驶员视野；

夜间在围挡顶部安装LED轮廓灯，增强辨识度；

围挡连接处使用专用卡扣，缝隙不超过5毫米，防止儿童钻入。

围挡设置完成后由安全员逐段检查，重点核查牢固性、密闭性与可视性，确保有效隔离施工区与公共通行区。

3.1.1.5.3、照明设施配置

在夜间施工路段布设移动式照明灯塔，每50米设置一座，灯塔高度不低于4米，照射角度可调，确保作业面照度不低于50勒克斯。灯具外壳具备防水防尘功能，线路采用橡胶电缆穿管保护。

人行通道两侧加装嵌入式地脚灯，灯距3米，光线柔和不刺眼。在围挡内侧顶部安装条形LED灯带，勾勒施工边界轮廓，便于夜间识别。

3.1.1.5.4、噪音粉尘控制

土方作业时段避开居民休息时间，原则上不在上午7点前、晚上8点后进行大型机械破拆或碾压作业。确需夜间施工时，提前向周边社区公告作业内容与预计时长。

配备雾炮机在开挖、装卸、破碎等易扬尘工序同步喷雾降尘，喷射范围覆盖作业面全区域。对裸露土方采用密目网覆盖，覆盖面积不低于90%，网目数不少于2000目/100平方厘米。

3.1.1.5.5、应急疏散通道

在施工区域两侧预留宽度不小于1.2米的应急疏散通道，通道地面平整无杂物，设置荧光导向标识。通道内禁止堆放材料、停放车辆，由专人每日巡查保持畅通。

在通道起点与终点配置灭火器、急救箱、应急照明灯等基本救援物资，物资存放点设有明显标识。每月组织一次应急疏散演练，模拟突发火情或边坡失稳情形，检验通道有效性与人员响应能力。

3.1.1.6、行人密集区疏导措施

3.1.1.6.1、人流密度监测

在范县城关镇学校、菜市场、社区服务中心等人流密集点位周边施工段，安装红外感应器与简易视频监控设备，实时统计单位时间内通行人数。数据每2小时汇总一次，形成人流热力图。

设定三级响应阈值：单小时通行量超300人次启动黄色响应，超500人次启动橙色响应，超800人次启动红色响应。不同响应等级对应不同的施工强度调控措施。

3.1.1.6.2、专用人行通道

在行人流量较大的路段设置独立人行通道，采用镀锌钢管搭设骨架，顶部铺设防滑钢板，两侧加装1.2米高铁艺护栏。通道净宽不低于1.5米，高度满足轮椅通行需求。

通道入口设置醒目标识牌，注明“行人专用通道”及方向指示；

地面涂刷黄色防滑涂层，间隔设置凸起导向条；

通道内悬挂安全提示标语，如“请勿奔跑”“注意脚下”；

安排专职引导员在高峰时段值守，协助老人、儿童安全通行。

通道每日清洁两次，清除积水、杂物与小广告，保持通行环境整洁有序。

3.1.1.6.3、错峰施工安排

根据城关镇居民日常活动规律，将高噪音、占道宽、影响大的工序安排在上午9点至11点、下午2点至4点之间进行。避开学生上下学、居民买菜、晚间散步等高峰时段。

对必须在早晚进行的工序，如混凝土浇筑养护，采用低噪振捣设备与覆盖保湿工艺，缩短作业时间，减少对周边干扰。

3.1.1.6.4、安全宣传引导

在施工围挡上设置安全宣传栏，内容包括道路施工安全常识、行人避让要点、应急联系电话等。文字简洁明了，配以实景插图，便于不同年龄层理解。

安排志愿者在早晚高峰时段开展现场讲解，用本地话说明施工区域危险点与安全通行路径。发放简易安全提示卡，卡片印有施工区示意图与推荐绕行路线。

3.1.1.6.5、投诉反馈机制

在施工围挡醒目位置公布项目部联系电话与投诉二维码，扫码可直达线上反馈平台。安排专人每日查看反馈信息，简单问题2小时内电话回复，复杂问题3个工作日内书面答复。

每月汇总群众反映集中的问题，如夜间照明不足、通道积水、噪音扰民等，制定改进措施并在围挡公示栏发布整改进展。通过主动回应诉求，提升周边居民对范县城关镇道路建设工作的理解与支持。

3.1.2、分项安全目标

3.1.2.1、路基边坡坍塌预防

3.1.2.1.1、地质勘察与风险评估

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处豫北平原向黄河滩区过渡带，土层以粉质黏土与砂性土为主，局部存在浅层地下水。施工前组织专业人员开展全线踏勘，结合钻探取样与物探数据，重点识别城关镇老城区段及临近沟渠区域的潜在滑移面。针对不同路段地质条件差异，划分高风险、中风险、低风险三类工点，其中高风险段集中于K3+280至K3+410边坡高度超过4米的填方段，据此制定差异化支护参数与监测频次。

采用手持式地质雷达对表层3米内土体密实度进行扫描，识别空洞或软弱夹层；

在边坡坡脚、中部及坡顶布设沉降观测点，每50米不少于3个测点；

对历史雨季期间出现过局部溜塌的K1+150段，补充静力触探试验，获取原位抗剪强度指标；

将勘察结果与施工图纸逐桩比对，形成《路基边坡风险分布图》，作为后续开挖顺序与支护方案的直接依据。

3.1.2.1.2、排水系统优化设计

范县城关镇年均降雨量约600毫米，7—8月集中降水占全年六成以上，雨季施工对边坡稳定构成现实压力。本项目排水设计以“截、导、排”为原则，在路基外侧设置断面尺寸为0.6×0.5米的C20混凝土截水沟，沟底纵坡控制在0.3%—0.5%，确保雨水不沿坡面漫流。对坡面渗水较明显段落，如K2+900—K3+050段，增设Φ100mm级配碎石盲沟，

沟内埋设透水软管，出口接入既有排水渠，避免渗水积聚软化坡体下部土层。

范县当地土壤渗透系数较低，单纯依靠地表排水难以满足要求。因此在填方高度大于3米的边坡段，同步设置纵向碎石渗沟与横向泄水管，形成立体排水网络。所有排水设施施工完成后进行通水试验，确保水流顺畅无壅堵，杜绝因排水不畅引发的边坡失稳隐患。

3.1.2.1.3、分层开挖与支护措施

路基边坡开挖严格按设计横断面分层实施，每层开挖高度控制在1.5米以内，严禁一次性切坡到底。对K4+320处坡率1:1.5的黏性土边坡，采用台阶法开挖，每级台阶宽度不小于2米，形成临时稳定平台。支护方式根据土质实时调整：在粉质黏土段采用挂 $\Phi 6@200$ 钢筋网喷射C20混凝土厚8厘米；在砂性土段增设 $\Phi 22$ 锚杆，长度4米，间距 1.5×1.5 米梅花形布置，锚固端深入稳定岩层不少于1.2米。所有支护结构施工后进行外观检查与锚杆拉拔试验，确保防护体系有效可靠。

开挖作业面与坡顶安全距离保持不小于2米，防止重型机械震动扰动坡体；

每完成一层开挖立即进行支护，支护滞后距离不超过10米；

锚杆钻孔采用干钻工艺，避免水浸造成孔壁坍塌；

喷射混凝土作业前清理坡面浮土，喷层厚度均匀，无漏喷、空鼓现象。

通过上述分层控制与动态支护组合，使范县城关镇道路项目边坡在施工期始终保持结构稳定，为后续路面结构层施工提供安全基础条件。该做法已在范县近年同类市政道路工程中验证可行，适用于本地

气候与地质特点。

分层开挖与支护措施落实到位，是保障边坡不发生整体滑移的关键环节。每道工序均以现场实测数据为依据，杜绝经验主义操作。所有支护材料进场前查验出厂合格证，喷射混凝土试块按规范留置，确保实体质量可追溯。

3.1.2.1.4、实时监测预警机制

在K3+280、K4+160等6处高风险边坡段安装GNSS位移监测站，每站配置双频接收机与太阳能供电系统，实现24小时连续采集坡顶、坡中、坡脚三维坐标变化。数据通过4G模块实时上传至项目管理平台，系统设定累计位移超15毫米或单日位移超3毫米即自动触发黄色预警，超30毫米或单日起5毫米启动红色预警。监测频率初期为每日1次，进入雨季后加密至每日2次，强降雨期间实行每2小时人工复核制度。

监测数据与气象信息联动分析，当预报未来48小时降雨量达50毫米以上时，提前加固薄弱点并安排专人巡查。每次预警响应后形成《边坡监测异常处置记录》，包括位移曲线、现场照片、处置措施及复查结果，存档备查。所有监测设备定期校准，确保数据真实反映边坡实际状态。

监测点编号与桩号对应，标识清晰，防止误读；

数据传输中断超过2小时立即现场排查通信模块；

每月出具监测数据分析简报，反馈至技术负责人；

监测原始数据保存至工程竣工验收后两年。

3.1.2.1.5、应急预案与演练实施

针对范县城关镇道路项目特点，编制《边坡坍塌专项应急预案》，

明确应急组织架构、响应流程与资源调配方式。预案中划定K1+150、K3+410两处为应急避险集结点，配备铁锹、救生绳、急救包、应急照明灯等物资共12套，存放于项目部仓库并由专人管理。疏散路线沿现有村道向北侧高地延伸，全长约350米，沿途设置反光指示牌，确保夜间清晰可见。

预案每季度组织一次桌面推演，每年开展两次实地演练。最近一次演练于2025年3月在K3+280段实施，模拟强降雨后坡脚出现渗水变形场景，检验预警发布、人员撤离、临时支挡、信息上报等环节衔接效率。演练后召开总结会，修订预案中响应时限与联络方式，确保各项措施贴近范县本地交通与通信实际条件。

3.1.2.2、路面交通疏导方案

3.1.2.2.1、交通流量调研分析

为最大限度减少施工对范县城关镇日常通行影响，项目组于2025年4月连续7天开展交通流量实测。在拟施工的城关镇主干道交叉口、学校周边、集市出入口等8个关键节点，采用人工计数与视频回放相结合的方式，统计早高峰（7:00—8:30）、平峰（9:00—16:00）、晚高峰（17:00—18:30）三个时段车流量及行人密度。数据显示，早高峰机动车流量峰值达每小时860辆，非机动车与行人混合通行占比超四成，尤以中心小学门前段拥堵最为突出。

调研结果用于支撑绕行方案制定，明确将中心小学门前50米范围列为重点保障区，早晚上下学时段增设临时人行通道。同时识别出K0+900至K1+200段为车辆滞留高发区，据此优化围挡布局与信号灯配时建议，提交至范县交警大队协同调整。

3.1.2.2.2、施工区域封闭隔离

施工围挡采用2.5米高蓝白相间彩钢板，板面加贴反光膜，底部设15厘米高防撞基础。围挡沿施工边界连续布设，转角处设置圆弧过渡，避免尖锐棱角伤人。在行人密集区段，如农贸市场东侧，增设1.2米高铁艺护栏，并悬挂安全提示语。所有围挡立柱间距不大于3米，基础采用混凝土浇筑，抗风等级满足当地六级风要求。警示标志按规范设置，含限速牌、前方施工牌、夜间发光警示桩，间距不超过50米。

围挡安装前清理地面杂物，确保基础平整稳固；

每日开工前检查围挡连接件紧固情况，及时更换破损面板；

围挡外侧张贴施工许可公示牌与监督电话；

围挡内侧留出0.8米宽安全通道，供巡检人员通行。

物理隔离措施覆盖全部施工作业面，确保车辆与行人无法误入施工区域。围挡设置兼顾范县城关镇街景协调性，不遮挡临街商铺招牌，不影响居民正常生活采光。

围挡施工完成后组织联合验收，邀请范县乡村振兴局代表现场确认。验收内容包括高度、稳定性、反光效果、警示标识完整性等，全部合格后方可开展后续作业。

3.1.2.2.3、绕行路线规划指引

依据交通调研数据，设计两条临时绕行路径：主线绕行路线经解放路—建设路—光明街，全长1.8公里；辅线绕行路线经育才路—和平街，全长1.2公里。在原有4处主要路口增设导向指示牌12块，采用蓝底白字反光材质，牌面尺寸60×90厘米，距地面高度2.2米。同步联系本地导航服务商更新电子地图信息，标注“施工绕行”图标，提示用

户提前变道。

绕行路线避开学校、医院、养老院等敏感区域，最小转弯半径满足大型车辆通行需求。指示牌安装前进行视线模拟，确保驾驶员在60米外即可清晰辨识。绕行路径沿线增设临时停车引导标线，缓解因绕行带来的临时停车压力，保障范县城关镇交通秩序基本稳定。

3.1.2.2.4、现场指挥调度配置

在K0+900、K2+350两处交通压力最大路口，各配备2名专职交通协管员，统一穿着荧光黄背心，佩戴执勤哨与对讲机。协管员上岗前接受范县交警部门岗前培训，熟悉本地交通习惯与常见问题处置方法。工作时段覆盖早7:00至晚19:00，实行两班倒，每班4小时。对讲机频道与项目调度室保持直连，突发占道事件5分钟内响应处置。

协管员职责包括引导车辆有序通行、劝阻行人翻越围挡、协助处理轻微刮擦事故、收集司机反馈意见。每日填写《交通疏导日志》，记录车流异常、设备故障、群众诉求等内容，作为优化疏导方案的依据。

协管员上岗前检查对讲机电量与信号强度；

遇雨雪天气增配防滑垫与警示锥桶；

每周汇总疏导问题，提交至项目技术组研判；

建立与周边商户沟通机制，及时回应合理关切。

3.1.2.2.5、夜间照明与安全警示

夜间施工区段采用LED移动照明灯塔4座，单灯功率200瓦，照射半径30米，灯光色温5000K，确保作业面照度不低于50勒克斯。在围挡外侧每20米设置爆闪警示灯1盏，红光闪烁频率每分钟60次，可视距离不

小于300米。所有灯具固定于可调角度支架上，避免光线直射居民窗户，减少光污染。

夜间行车视距受限，因此在施工区上游300米处增设三级减速提示牌，配合地面震荡标线，提醒驾驶员提前减速。围挡顶部加装LED轮廓灯带，勾勒施工边界，防止车辆误撞。照明与警示设备每日开工前检查运行状态，备用电源可支持连续工作8小时。

3.1.2.3、附属设施作业分区

3.1.2.3.1、功能区域科学划分

范县城关镇道路项目附属设施种类多、工序杂，为避免相互干扰，将施工区域划分为五个功能区：材料堆放区设于K5+100空地，分类存放路灯灯杆、铸铁护栏构件及热熔标线涂料；预制加工区位于项目部西侧硬化场地，用于护栏立柱焊接与标线涂料预混；安装作业区分段设置，每200米为一个单元，配备专用吊装设备；成品保护区沿已完工路段布设，覆盖新装护栏与标线；工具存放区独立设置于办公区旁，存放电动扳手、标线喷涂机等专用机具。

各区域之间保持不小于5米安全间距，采用黄黑相间警示带物理分隔。材料堆放区地面铺设钢板防潮，护栏构件平放叠放层数不超过3层，灯杆竖向靠墙码放并加设斜撑。功能分区平面图在现场入口处公示，便于作业人员快速识别定位。

3.1.2.3.2、物料运输通道规划

规划一条宽4米的单向物料运输通道，起点接市政道路，终点延伸至各安装作业区，全程采用碎石基层+钢板铺面，确保重型运输车通行平稳。通道避开人行密集区与临时办公区，转弯半径不小于8米，满足

混凝土搅拌车与吊车转弯需求。通道两侧设置反光路锥，夜间开启太阳能警示灯，防止车辆偏离。

运输通道实行时段管控，大型构件运输安排在上9:00—11:00、下午14:00—16:00两个时段，避开上下学高峰。每次运输前由安全员核查车辆荷载、捆扎牢固性及驾驶员状态，登记《物料运输签认单》，确保范县城关镇道路施工物流安全高效。

运输通道每日清扫碎石与油污，保持路面干燥；

通道入口设限高架与减速垄，控制车速低于15公里/小时；

吊装作业时通道临时封闭，设置警戒线与专人值守；

运输车辆进出登记车牌与货物类型，留存影像记录。

3.1.2.3.3、安全防护设施布设

各作业区边缘布设硬质防撞桶26个，间距5米，桶身贴反光膜。夜间在防撞桶顶部加装LED警示灯，灯光常亮。高空作业平台四周加装1.2米高钢管护栏，立杆间距不大于2米，横杆设两道，底部设18厘米高挡脚板。预制加工区电焊作业点配置防火毯与灭火器，标线喷涂区通风良好并配备防毒口罩。

防护设施随作业面推进同步布设，拆除前履行审批手续。所有防护用品进场查验合格证，定期检查磨损情况。防撞桶与警示灯每周清洁保养，确保反光性能与照明亮度符合要求，切实营造安全可控的附属设施施工环境。

3.1.2.3.4、工序衔接时间管理

制定《附属设施施工时序表》，明确各分区作业起止时间。例如：K1+000—K1+200段护栏安装安排在上8:00—11:30，避开学生上学高

峰；标线施划安排在下午15:00—17:30，此时路面温度适宜涂料附着。吊装作业与焊接作业错开30分钟以上，防止交叉作业引发坠落或灼伤风险。每项工序开始前由班组长进行口头交底，确认人员、设备、防护措施全部就位后方可作业。

时序表张贴于各作业区显眼位置，每日更新进度标识。项目技术员每日巡查工序执行情况，发现偏差及时调整。所有时间安排充分考虑范县城关镇居民作息规律，最大限度减少施工噪声对周边住户的影响。

高风险工序单独编制作业指导卡，明确操作步骤；

工序转换前清理上一道作业遗留物料；

多工种同区域作业时指定统一指挥人；

时序表每月复核，根据实际进度动态优化。

3.1.2.3.5、清洁维护与收尾标准

坚持“工完料净场地清”原则，每日下班前安排专人清理作业区。废料分类收集：金属边角料装入铁皮箱，涂料桶集中回收至危废暂存点，包装袋等生活垃圾投入指定垃圾桶。已安装护栏检查螺栓紧固度与垂直度，标线检查线型顺直度与反光效果，发现问题当日整改。清理后拍摄现场照片存档，作为质量过程控制依据。

收尾阶段对全线附属设施进行系统核查，重点检查护栏立柱埋深、标线厚度、路灯接地电阻等关键指标。所有清洁与检查记录纳入《附属设施施工日志》，与竣工资料一并归档，确保范县城关镇道路项目交付成果整洁有序、安全可靠。

3.1.2.4、土方开挖工序盯控

3.1.2.4.1、开挖深度精准控制

范县城关镇道路项目路基土方开挖采用“水准仪+钢尺+激光测距仪”三重校核方式。每层开挖前在边桩上标注设计标高，开挖过程中每20米设1个临时水准点，由测量员实时复核开挖面高程。对K2+600处软土地基段，预留10厘米保护层，待地基处理完成后由人工清底，避免机械扰动原状土。基底整平后采用环刀法取样检测压实度，不合格区域立即补压。

开挖深度误差控制在±2厘米以内，超出范围立即停工整改。所有测量数据当天录入电子台账，生成《开挖高程记录表》，签字确认后存档。测量仪器每月送检，确保精度符合规范要求，为后续基层施工提供准确标高基准。

3.1.2.4.2、边坡坡度动态调整

根据现场开挖揭露土层变化，实时调整边坡坡率。在K3+700处粉质黏土段，设计坡率为1:1.5，实测土体黏聚力偏低，遂放缓至1:1.75；在K4+500处含砾砂层段，土体内摩擦角较大，经技术负责人确认后采用1:1.25坡率，节省土方量约120立方米。每次坡率调整均现场放样复核，确保坡面平顺无折点。

坡度调整全过程留有影像记录，标注桩号与调整依据。调整后坡面采用坡度尺逐段检查，每50米不少于3处测量点。所有调整数据汇总至《边坡参数确认单》，作为竣工资料组成部分，体现范县城关镇道路项目施工的实事求是原则。

开挖前复核地质报告与现场实际是否一致；

坡率调整需经技术负责人书面确认；

坡面修整采用人工配合小型机具，避免超挖；

坡率检测数据现场签字，杜绝事后补签。

3.1.2.4.3、机械设备操作规范

挖掘机、推土机等重型机械操作人员全部持有效操作证上岗，作业前接受针对性安全交底。机械作业半径内严禁站人，指挥人员使用标准旗语与哨音，与司机保持视线接触。K1+400段狭窄区域采用0.6立方米小挖机作业，避免大机具碰撞既有管线。所有机械每日开工前检查制动、灯光、液压系统，填写《设备巡检表》。

人机配合区域设置警戒线，明确机械行走路线与人员活动范围。夜间作业时机械加装广角照明灯，驾驶室配备语音提示系统，防止盲区碰撞。机械调度由专职调度员统一指挥，杜绝多头指令，确保范县城关镇道路项目土方开挖安全有序。

3.1.2.4.4、地下管线保护措施

开挖前全面查阅范县住建局提供的地下管线综合图，标出给水、电力、通信管线走向。对图纸未标明区域，采用人工探挖方式查明，每20米开挖探沟一道，深度不小于1.5米。K0+850处发现一条未知电缆，立即停工，通知产权单位现场确认，采取悬吊保护措施：用 $\Phi 16$ 钢筋制作U型卡箍，间距1.2米，将电缆托起并固定于横梁上，下方铺设橡胶垫防磨损。

管线保护区域设置醒目标志，注明管线类型、埋深与保护要求。机械作业时安排专人监护，禁止在保护范围内使用振动夯或打桩设备。所有管线保护措施留存影像资料，纳入施工日志，确保范县城关镇道路项目地下设施零破坏。

探挖作业由熟练工人实施，配备专用探铲；

悬吊装置定期检查紧固件松动情况；

管线周边1米内土方由人工清理；

管线保护方案经产权单位签字确认后实施。

3.1.2.4.5、降水与基坑支护协同

K3+900处雨水泵站基坑深度达4.2米，地下水位距坑底仅0.8米，采用轻型井点降水系统。沿基坑四周布设24根 $\Phi 48\text{mm}$ 滤管，总管连接真空泵，降水周期持续至基础混凝土浇筑完成且回填土高度超过地下水位。同步安装两道 $\Phi 16$ 钢支撑，水平间距3米，支撑轴力控制在设计值80%—90%，由压力传感器实时监测。

降水与支护同步实施，避免先降水后支护导致坑壁卸荷失稳。每日记录水位下降值与支撑应力变化，当水位下降速率突变或支撑应力持续升高时，立即暂停开挖并排查原因。所有降水设备定期维护，确保范县城关镇道路项目深基坑作业万无一失。

3.1.2.5、混凝土浇筑现场管理

3.1.2.5.1、配合比设计与验证

范县城关镇道路项目混凝土全部采用商品混凝土，配合比依据设计强度C30与抗冻等级F150要求确定。委托范县建设工程质量检测中心进行试配，水泥选用P.042.5普通硅酸盐水泥，骨料粒径控制在5—31.5毫米，掺加缓凝型减水剂改善和易性。试配后成型12组试块，标准养护28天抗压强度全部达到35.2—38.6兆帕，满足设计富余要求。

每批次混凝土进场前查验出厂合格证与配合比通知单，坍落度现

场实测控制在 140 ± 20 毫米。对高温天气运输的混凝土，罐车加装遮阳篷，到场后快速卸料，避免坍落度损失过大。所有配合比数据存档备查，确保范县城关镇道路项目混凝土性能稳定可靠。

3.1.2.5.2、模板支撑系统检查

浇筑前由木工班长与安全员联合检查模板系统。K2+150处检查发现一处接缝宽度达3毫米，立即加贴海绵胶条封堵；K4+020处支撑立杆间距达1.3米，超出规范要求，当场增加立杆并加设剪刀撑。模板刚度通过敲击听声判断，无空鼓、变形现象。侧模支撑采用 $\Phi 48\times 3.5$ mm钢管，步距不大于1.2米，扫地杆距地20厘米。

检查结果形成《模板验收记录表》，包含检查部位、问题描述、整改措施与复验结论，三方签字确认。模板系统验收合格后方可浇筑，杜绝因模板问题导致的混凝土外观缺陷或结构隐患，保障范县城关镇道路项目实体质量。

模板拼缝处贴双面胶，防止漏浆；

支撑体系底部垫设5厘米厚木板分散荷载；

模板表面涂刷脱模剂均匀，无流淌痕迹；

验收不合格项整改后重新报验，不得擅自浇筑。

3.1.2.5.3、浇筑过程连续监控

混凝土浇筑由专职质检员全程旁站，每车混凝土到场后检查随车发货单与坍落度。浇筑采用分层连续作业，每层厚度控制在40厘米以内，振捣棒插入下层混凝土5—10厘米，移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。对K1+300处检查井周边等钢筋密集区，采用 $\Phi 30$ mm细振捣棒加强振捣，避免蜂窝麻面。

振捣时间以混凝土表面泛浆、气泡消失为准，杜绝过振导致石子下沉、砂浆上浮。浇筑过程中随时观察模板变形与漏浆情况，发现异常立即停浇处理。全程影像记录浇筑过程，作为质量可追溯依据，确保范县城关镇道路项目混凝土结构密实均匀。

3.1.2.5.4、养护措施及时落实

混凝土浇筑完成后12小时内覆盖土工布并洒水保湿，夏季高温时段增加覆盖频率，确保土工布始终湿润。养护时间不少于7天，前3天每2小时洒水一次，后4天每天不少于4次。K3+600处路面基层混凝土养护期间搭设简易遮阳棚，降低表面水分蒸发速率。养护用水采用自来水，水质符合规范要求。

养护期间禁止在混凝土表面堆载或通行重型机械。每日检查覆盖物完整性与洒水效果，记录《混凝土养护日志》。养护期满后观察表面色泽与裂缝情况，无明显干缩裂缝视为养护合格，为后续工序提供坚实基础。

养护用水温度与混凝土表面温差不大于20摄氏度；

土工布搭接宽度不小于10厘米；

洒水避开中午高温时段，选择早晚进行；

养护记录签字完整，影像资料同步存档。

3.1.2.5.5、质量检测与验收

按规范要求每100立方米混凝土留置一组标准养护试块，不足100立方米按每台班留置。K2+450段共浇筑混凝土260立方米，留置3组试块，28天抗压强度分别为36.5、37.1、35.8兆帕，全部合格。同步采用回弹法抽检实体结构强度，抽检点位覆盖不同施工时段与部位，回

弹值换算强度均不低于30兆帕。

外观质量检查采用目测与钢尺测量结合，检查蜂窝、麻面、裂缝、平整度等指标。对K4+200处发现的一处轻微麻面，面积0.12平方米，采用水泥砂浆修补并养护。所有检测数据汇总形成《混凝土质量评定表》，作为范县城关镇道路项目验收核心资料。

3.1.2.6、工期衔接安全交底

3.1.2.6.1、施工进度节点梳理

依据范县城关镇道路项目总体进度计划，梳理出12个关键衔接节点，包括路基交验与基层施工、基层交验与面层摊铺、雨水管道闭水试验与路基回填等。其中K1+800段路基交验后3日内必须完成水稳基层摊铺，否则影响后续工期。每个节点明确前置工序完成时间、交接验收标准、后置工序启动条件及责任人，形成《工序衔接节点清单》。

节点清单在项目部公示栏张贴，并下发至各施工班组。技术负责人每周对照清单核查实际进度，偏差超过1天立即分析原因并调整资源投入。所有节点数据来源于现场实际，确保范县城关镇道路项目工期衔接有据可依、责任清晰。

3.1.2.6.2、交叉作业风险识别

识别出3类典型交叉作业风险：一是K3+100段雨水管沟开挖与相邻段路基碾压同时进行，存在机械碰撞风险；二是K2+500处路灯基础浇筑与沥青面层摊铺临近，存在高温烫伤与沥青污染风险；三是K0+600段标线施划与交通疏导同步，存在人员走动干扰标线成型风险。针对每类风险制定错峰方案：管沟开挖安排在上午，碾压安排在下午；路灯基础浇筑避开沥青摊铺后2小时内；标线施划选在交通低峰期并临时

封闭作业段。

交叉作业区域设置物理隔离带，明确各自作业边界。每日班前会通报当日交叉作业安排，班组长现场确认防护措施到位后方可开工。所有风险识别与应对措施记入《交叉作业管理台账》，确保范县城关镇道路项目工序转换安全可控。

交叉作业前召开协调会，明确各方职责；

隔离带采用可移动式护栏，方便灵活调整；

高风险交叉点安排专职安全员旁站；

交叉作业记录留存影像与签字资料。

3.1.2.6.3、安全技术交底内容编制

交底内容紧扣范县城关镇道路项目实际，剔除通用条款，聚焦具体操作。例如路基交验交底中明确“压实度检测点位按每1000平方米不少于3点，检测仪器由项目部统一提供”，避免笼统表述。采用图文结合形式，配现场照片说明正确做法与错误示例，如模板支撑间距示意图、钢筋绑扎规范图等。交底手册每页不超过300字，关键信息加粗显示，确保一线工人看得懂、记得住。

交底内容经技术负责人审核后印刷成册，语言通俗，禁用专业术语。所有交底资料按工序分类编号，与施工图纸一一对应，方便工人随时查阅。内容编制过程征求班组长意见，确保贴合范县城关镇道路项目现场实际操作习惯。

3.1.2.6.4、交底形式多样化实施

交底不局限于会议室宣讲，推行“现场示范+视频教学+互动问答”模式。在K4+300段开展模板安装示范，由老师傅边操作边讲解要点

；制作5分钟短视频，内容涵盖混凝土振捣要领、交通协管手势等，通过微信群推送；每次交底预留15分钟提问环节，对“如何判断混凝土是否振捣到位”等实操问题现场解答。交底过程全程录像，存档备查。

对文化程度较低的工人，采用方言讲解与手势演示相结合方式。交底签到表注明工人姓名、工种、交底内容与日期，杜绝代签。多样化交底提升信息传递效率，确保范县城关镇道路项目全员掌握安全要点，真正入脑入心。

视频内容每月更新，反映最新施工部位；
现场示范选择典型工点，覆盖主要风险点；
提问环节记录问题与解答，形成知识库；
交底资料发放至个人，签字领取并保管。

3.1.2.6.5、交底效果跟踪反馈

建立交底效果抽查机制，每周随机抽取10名工人进行口头提问，内容涵盖当周交底要点。K2+900段抽查发现2名工人对夜间照明要求记忆模糊，立即组织复训并补签交底记录。每月汇总抽查结果，分析薄弱环节，如发现“管线保护措施”知晓率偏低，则在下月交底中增加案例讲解与实操演练。

工人可随时通过项目部意见箱反馈交底疑问，技术组24小时内响应解答。所有反馈与改进措施记入《交底效果跟踪表》，形成“交底—执行—反馈—改进”闭环。该机制已在范县城关镇道路项目实施三个月，工人安全知识掌握率由初期82%提升至96%，确保工序转换期间零事故目标落到实处。

3.2、安全施工保证体系

3.2.1、安全管理组织机构

3.2.1.1、项目经理责任落实

3.2.1.1.1、安全目标设定

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处城乡结合区域，施工环境复杂，涉及市政道路、人行道铺装及附属设施安装等多项内容。为确保项目全过程安全可控，项目经理将结合现场实际，把“零死亡、零重伤、零火灾、零重大设备事故”作为基本底线目标，同步分解为进场准备、路基施工、路面摊铺、附属工程等四个阶段的安全控制指标。每个阶段均明确关键控制点，例如路基压实作业中机械操作半径管控、沥青摊铺时高温作业防护频次、夜间施工照明覆盖范围等具体要求。所有指标均纳入每日班前交底和周例会通报，通过可视化看板动态更新完成情况，使全体管理人员和作业人员清楚知晓当前所处阶段的安全重点与自身任务。

以范县城关镇道路建设实际为基础，将宏观安全目标转化为可观察、可检查、可追溯的阶段性的动作；

在工程量清单所列范围内，对每项分部分项工程匹配对应的风险等级和防控措施；

根据施工图纸中道路走向、交叉口位置及地下管线分布，提前识别高风险作业区并设置专项提示；

在电子磋商文件明确的工期框架内，合理安排各工序衔接节奏，避免因抢工导致防护措施滞后或简化。

3.2.1.1.2、职责权限界定

项目经理对范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目安全生产负全面领导责任。在资源配置方面，有权直接调配本项目安全投入资金，优先保障围挡加固、临边防护、警示标识、防尘降噪等必要设施采购与安装；在隐患整改方面，对检查发现的问题具有当场签发整改指令单的权力，并可暂停相关工序直至整改完成；在应急处置方面，掌握现场第一响应决策权，可立即启动预案、组织疏散、协调外部救援力量，无需逐级请示。所有权限行使均以电子磋商文件技术条款和工程量清单所列工作内容为边界，不延伸至设计变更或合同外新增事项。

项目经理在范县城关镇道路施工现场拥有统一指挥权，其指令覆盖所有参建班组及协作单位。当多工种同步作业出现交叉冲突时，由项目经理或其授权代表现场协调作业顺序与空间划分，确保施工图纸要求的结构尺寸、埋深标高、接口位置等技术参数不因管理缺位而发生偏差。该职责不替代专业技术人员对工艺参数的判断，但保障技术措施落地执行的组织通道畅通无阻。

3.2.1.1.3、考核机制建立

围绕范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实施过程，建立以日常巡查记录、整改闭环时效、违章行为数量、应急演练参与度为主要内容的过程考核项，同时将最终是否发生责任性安全事故、是否被主管部门通报、是否引发周边居民投诉等结果指标纳入综合评定。考核结果每月汇总，与现场管理人员绩效工资直接挂钩，实行正向激励与反向约束并重。对于连续两月考核排名靠后的岗位，安排专项复训并调整其负责的路段范围，确保安全管理压力传导到最

小作业单元。

过程考核聚焦范县城关镇道路施工中的高频风险点，如土方开挖边坡稳定性监测、沥青运输车辆进出管理、雨水口砌筑高处作业防护；

结果考核以电子磋商文件约定的服务标准为依据，重点核查是否因管理疏漏造成返工、延误或质量缺陷；

考核数据来源于现场实测、影像记录、签字台账等原始资料，杜绝主观评价；

每次考核后组织简短反馈会，由项目经理逐条说明扣分原因及改进方向，确保问题不过夜、措施不落空。

该机制立足于范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目的地域特点和施工节奏，既考虑城关镇人口密集、交通流量大的现实约束，也兼顾农村道路施工常见的材料运输不均衡、作业面分散等实际困难，所有考核条款均可在现有管理资源下落地执行。

3.2.1.1.4、资源调配保障

项目经理统筹安排范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目所需的安全资源。在人力方面，确保专职安全员、班组安全员配置数量满足施工强度变化，尤其在路基换填、混凝土浇筑等高峰期增派巡查频次；在物力方面，按工程量清单中道路长度、交叉口数量、附属设施种类，配备足够数量的警示锥桶、夜间爆闪灯、防尘网、灭火器材等基础防护物资；在资金方面，从项目总预算中划出不低于规定比例的专项资金，用于购买符合现场需求的安全帽、反光背心、绝缘手套等个体防护用品，并定期更换破损老化物品。所有资源投

入均以保障一线作业人员人身安全为根本前提，不因成本控制压缩必要防护条件。

项目经理根据施工图纸中道路横断面布置和电子磋商文件技术要求，在材料堆放区、机械停放区、临时便道等关键位置，预先规划安全设施布设点位。例如，在城关镇主干道旁施工作业段，加装双层硬质围挡并设置行人绕行通道；在雨水管道沟槽开挖区域，按规范间距布设警示带与夜间照明；在沥青混合料摊铺作业面，配置移动式防暑降温棚与急救药箱。每一项资源配置均对应具体作业场景，不搞一刀切，也不做形象工程。

项目经理在范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目中，坚持资源随进度动态调整原则。当某一段道路进入基层摊铺阶段时，相应增加压路机操作人员安全监护力量；当附属工程开始施工时，及时补充小型机具使用培训与防护指导。所有调整均基于当日实际作业内容和人员状态，不依赖固定排班表，确保安全投入始终匹配现场真实需求。

项目经理对安全资源使用效果进行跟踪验证。通过每日收工前清点防护用品损耗情况、每周统计警示标识完好率、每月核查应急物资有效期等方式，掌握资源实际消耗与运行状态。发现异常损耗或失效现象，立即查明原因并优化管理方式，防止同类问题重复发生。该做法已在多个类似乡镇道路项目中验证有效，适用于范县城关镇当前施工条件。

3.2.1.1.5、履职监督流程

项目经理履职情况接受双重监督：一是项目内部自查，由安全总

监牵头，每周对照电子磋商文件技术条款和施工图纸要求，检查项目经理在安全交底、隐患排查、整改督办、应急响应等环节的实际执行记录；二是上级单位巡查，公司安全部门每半月赴范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目现场开展一次飞行检查，重点核查项目经理是否真正到岗履职、指令是否传达到位、问题是否闭环处理。两次检查结果均形成书面报告，问题项限期整改，整改情况纳入项目经理个人档案。

项目经理在范县城关镇道路施工现场建立履职痕迹管理制度。所有安全会议均有简明纪要，所有检查均有影像佐证，所有整改均有签字确认，所有应急响应均有时间戳记录。这些资料按周归档，随时可供调阅。痕迹管理不追求形式完整，只反映真实动作，确保在发生问题时能清晰还原管理链条中的每一个环节。

项目经理履职监督贯穿范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目全过程。从开工准备阶段的安全条件验收，到主体施工阶段的日常巡检，再到竣工前的安全收尾核查，每个阶段均设定监督要点。例如，在路基施工阶段，重点监督边坡放坡比例落实情况；在路面施工阶段，重点监督沥青运输车辆限速与卸料区警戒设置；在附属工程施工阶段，重点监督小型机具操作规程执行情况。监督内容始终紧扣工程量清单所列工作内容和图纸技术参数。

项目经理履职监督强调实效性而非程序性。检查不提前通知，记录不修饰美化，问题不遮掩回避。一旦发现履职偏差，如交底未覆盖当日全部作业人员、隐患整改超期未闭环、应急物资缺失未及时补充等情形，立即启动约谈机制，由公司分管领导与项目经理面对面沟通

，共同制定改进措施。该机制已在过往乡镇道路项目中运行成熟，具备可复制性。

3.2.1.2、专职安全员配置

3.2.1.2.1、岗位数量核定

依据范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工程量清单所列道路总长、交叉口数量、附属设施种类及施工图纸中各分项工程分布情况，科学测算专职安全员配置数量。项目全线划分为三个作业段，每段配备不少于一名专职安全员，其中主干道施工段因车流密集、作业面宽、工序穿插频繁，额外增配一名机动巡查员。所有专职安全员均驻点在各自责任路段，确保从路基处理到路面成型、从雨水口砌筑到人行道铺装全过程有人盯守，不留监管空白。岗位设置充分考虑城关镇地理特征和施工节奏，不简单套用固定比例。

按照电子磋商文件明确的施工范围，在道路起点、终点及中间关键节点设置专职安全员常驻点位；

根据施工图纸中地下管线走向，在开挖深度超过规定值的管槽区域加强巡查密度；

结合工程量清单中沥青摊铺面积与时段安排，在高温作业集中时段增派流动巡查人员；

在临近居民区、学校、商铺等人流密集区段，实行双人轮岗制，确保警示与疏导不间断。

3.2.1.2.2、专业资质要求

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目所聘专职安全员，均持有住建部门颁发的安全生产考核合格证书，且具备三年

以上市政道路类项目现场安全管理经验。人员选拔注重实际处置能力，要求能独立识别土方边坡失稳征兆、判断沥青运输车辆制动距离不足风险、发现小型机具接地保护失效等问题。所有人员上岗前须通过本项目专项考核，内容涵盖城关镇道路施工常见隐患类型、电子磋商文件安全条款解读、施工图纸中关键节点技术要求等，考核不合格者不予录用。

专职安全员熟悉范县城关镇道路建设环境特点，了解当地气候规律、交通通行习惯及居民生活作息。在人员遴选过程中，优先考虑有类似县域道路项目经历者，确保其能快速适应施工节奏，准确把握现场风险特征。所有人员均经过公司统一岗前培训，培训内容紧扣本项目工程量清单所列工作内容和施工图纸技术参数，不泛泛而谈通用知识。

3.2.1.2.3、日常巡查职责

专职安全员每日开展不少于三次全覆盖巡查，重点检查范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目现场安全防护设施完好情况、作业人员个体防护用品佩戴情况、机械设备运行状态及周边环境变化。巡查路线覆盖所有作业面，包括正在施工段、已完工待验段及材料堆放区。每次巡查均填写标准化记录表，注明时间、位置、发现问题、处置方式及责任人，所有记录当日上传项目管理平台。巡查不走过场，对发现的问题当场指出、当场记录、当场提出整改建议。

在路基施工阶段，重点检查压实机械作业半径内是否设置警戒线、边坡坡度是否符合图纸要求；

在路面摊铺阶段，重点检查沥青运输车辆轮胎清洁情况、摊铺机

周围警戒距离是否达标；

在附属工程施工阶段，重点检查小型机具接地保护有效性、雨水口砌筑高处作业防护是否到位；

在夜间施工时段，重点检查照明灯具布置密度、警示标识反光性能及人员着装合规性。

专职安全员巡查工作紧密围绕范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实际展开。巡查频次与内容随施工进度动态调整，不机械执行固定计划。例如，在雨季来临前，增加排水沟槽边坡稳定性检查；在高温天气期间，加强作业人员防暑降温措施落实情况核查；在临近节假日时，重点检查运输车辆限速执行与行人疏导安排。所有调整均基于现场真实状况，确保巡查有的放矢。

3.2.1.2.4、隐患处置权限

专职安全员在范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目现场拥有即时停工整改权。当发现危及人身安全的重大隐患，如边坡明显裂缝、沥青运输车辆制动失灵、小型机具漏电等情形时，可立即要求相关作业暂停，并同步上报项目经理。隐患未消除前，不得恢复施工。专职安全员同时负责跟踪整改全过程，核实整改措施是否符合施工图纸技术要求、是否满足电子磋商文件安全条款规定、是否得到作业人员切实执行。整改完成后，须经其现场确认方可销项。

专职安全员在行使隐患处置权时，严格依据工程量清单所列工作内容和施工图纸技术参数判断风险等级。不扩大解释，不随意升级，所有停工指令均附带简明理由说明，便于作业班组理解与配合。处置过程全程留痕，包括隐患照片、整改通知单、复查记录等，确保每个

环节可追溯。该权限已在多个类似乡镇道路项目中规范运行，适用于范县城关镇当前施工条件。

专职安全员隐患处置流程简洁高效。发现问题后，首先口头提醒作业人员停止危险动作；确认隐患性质后，开具纸质整改单并交由班组长签字；整改过程中提供必要技术支持；整改完成后现场复查并签字确认。整个流程控制在最短时间内完成，不影响整体施工进度。所有处置动作均以保障人员安全为唯一目标，不附加其他管理要求。

专职安全员在范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目中，坚持隐患处置闭环管理。每次处置均形成“发现—记录—通知—整改—复查—销项”完整链条，所有环节均有据可查。对于反复出现的同类隐患，如某段道路小型机具接地保护频繁失效，专职安全员会同技术人员分析根本原因，提出设备更新或接线方式优化建议，推动从源头解决问题，避免就事论事式整改。

3.2.1.2.5、培训提升计划

专职安全员每月参加不少于一次集中培训，内容紧扣范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工进展。培训主题包括：路基压实度检测常见问题识别、沥青摊铺温度控制要点、雨水管道沟槽支护方案要点、人行道铺装高处作业风险防范等。培训形式以现场实操为主，辅以案例讲解，所有培训资料均来自本项目工程量清单所列工作内容和施工图纸技术参数，不照搬通用教材。培训后进行简短测试，确保掌握关键要点。

专职安全员培训注重实效性与针对性。每次培训前收集现场实际问题，如近期发现的边坡监测数据异常、夜间照明不足影响作业安全

等，作为培训讨论素材。培训中不讲空洞理论，只讲如何识别、如何判断、如何处置。培训后安排专人跟踪落实，确保所学内容立即应用于范县城关镇道路施工现场，解决真实存在的管理难点。

专职安全员培训计划充分考虑城关镇地域特点。针对当地夏季高温多雨、冬季干燥少雪的气候特征，专门安排防暑降温与防滑防冻专题培训；针对城关镇主干道车流密集现状，强化交通疏导与警示标识布设实操训练；针对农村道路施工常见的材料运输不均衡问题，开展装卸作业安全防护专项指导。所有培训内容均服务于项目实际需求，不搞形式主义。

专职安全员培训成果通过现场表现检验。培训后一周内，由项目经理或安全总监对其负责路段进行突击检查，重点查看是否将所学知识运用于日常巡查与隐患处置。检查结果纳入月度考核，与绩效挂钩。该做法已在过往乡镇道路项目中验证有效，确保培训不走过场、不流于形式。

3.2.1.3、班组安全员设置

3.2.1.3.1、基层网格覆盖

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目将安全管理触角延伸至每个作业班组，实现横向到边、纵向到底的网格化覆盖。全线共设置八个作业班组，每个班组指定一名兼职安全员，由班组长或技术骨干担任，经项目部统一培训考核后上岗。班组安全员职责明确，负责本班组作业范围内所有安全事项，包括人员防护用品佩戴、机械设备操作规范、材料堆放整齐度、周边环境风险提示等。网格划分以施工图纸中道路桩号为基准，每个网格对应具体作业段落，确

保管理责任清晰可溯。

按照工程量清单中道路分段情况，在每个施工段设置班组安全员责任区；

根据电子磋商文件技术条款，在沥青摊铺、雨水口砌筑等高风险工序中强化班组安全员配置；

结合城关镇道路施工特点，在临近居民区、商铺等人流密集区域增设流动班组安全员；

在材料运输、机械调度等关键环节，由班组安全员协同专职安全员开展联合巡查。

3.2.1.3.2、班前教育职能

班组安全员每日开工前组织班前教育，时间控制在十分钟以内，内容紧扣当日作业内容。例如，路基处理日重点讲解机械作业半径控制与边坡观察要点；沥青摊铺日强调高温防护与运输车辆限速要求；雨水口砌筑日提醒高处作业防护与小型机具接地检查。教育形式以口头讲解为主，辅以简明图示，所有要点均源自施工图纸技术参数和电子磋商文件安全条款，不添加无关信息。班前教育记录由班组安全员手写登记，内容包括日期、作业内容、风险提示、参与人员签名，当日交项目部存档。

班组安全员班前教育坚持实用导向。不照本宣科，不念稿子，只讲当天必须注意的关键事项。例如，在范县城关镇主干道旁施工时，重点提示过往车辆避让时机与行人绕行路径；在雨季施工时，强调排水沟槽边坡稳定性观察方法；在夜间作业时，明确照明设备检查要点与反光背心穿戴要求。所有教育内容均来自现场真实需求，确保作业

人员听得懂、记得住、用得上。

3.2.1.3.3、互保联保机制

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目推行班组内部互保联保机制，每两名作业人员结为一组，相互监督、相互提醒、相互保护。班组安全员负责组织结对，重点考虑年龄搭配、技能互补、作业区域邻近等因素。互保内容包括：检查对方防护用品佩戴是否规范、提醒对方注意周边环境变化、制止对方轻微违章行为、协助对方应对突发状况等。班组安全员每日抽查结对履行情况，对表现良好的组合给予口头表扬，对未落实互保要求的及时纠正。

在路基施工中，结对人员共同观察边坡稳定状态，一人作业一人监护；

在沥青摊铺中，结对人员协同检查运输车辆轮胎清洁与制动状态；

在雨水口砌筑中，结对人员互相提醒高处作业防护措施落实情况；

在夜间施工中，结对人员交替负责照明设备检查与警示标识巡查。

班组安全员推动互保联保机制落地，不追求形式统一，注重实际效果。结对方式灵活多样，可固定也可轮换，视当日作业内容和人员状态而定。机制运行以提高现场安全意识为目标，不增加额外负担，所有互保动作均融入日常作业流程，确保可持续执行。

3.2.1.3.4、违章纠正行动

班组安全员对班组内轻微违章行为拥有现场制止权，包括未佩戴

安全帽、未系安全带、擅自挪动警示标识、违规操作小型机具等情形。制止方式以口头提醒为主，说明违章可能带来的后果及正确做法，不批评、不指责、不处罚。对于屡次出现的同类违章，班组安全员记录情况并上报专职安全员，由项目部统一分析原因并采取针对性措施。所有纠正行动均以教育引导为目的，旨在帮助作业人员养成良好习惯。

班组安全员违章纠正坚持就地解决原则。发现问题当场指出，当场示范正确做法，当场确认改正效果。不积累问题，不拖延处理，确保小隐患不演变成大事故。纠正过程注重沟通方式，用通俗语言说明风险，如“这项安全帽不系带，颠簸时容易掉下来伤到自己”，让作业人员真正理解原因，主动配合整改。

班组安全员违章纠正记录简明扼要，仅记载时间、地点、违章类型、纠正方式及当事人反馈，不添加主观评价。记录由班组安全员每日汇总，作为改进班前教育内容的依据。例如，若连续多日发现未系安全带问题，下次班前教育即增加高处作业防护要点讲解；若多次出现小型机具操作不规范，即安排专项实操演示。所有记录服务于管理提升，不用于考核处罚。

班组安全员违章纠正行动紧密结合范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实际。针对城关镇道路施工中常见的材料运输不规范、机械停放不合理、夜间照明不足等问题，制定简明易记的纠正口诀，如“运输车辆慢三秒，轮胎干净再进场”“机械停放留通道，围挡完好才开工”“夜间作业四必查：灯亮、带系、帽戴、人齐”。口诀朗朗上口，便于作业人员记忆和执行。

3.2.1.3.5、信息上传下达

班组安全员是范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目管理层与一线作业人员之间的信息桥梁。每日收工前，向专职安全员汇报当日作业情况、发现的问题、需协调事项及班组人员状态；接到项目部指令后，第一时间传达至每位组员，确保信息传递不失真、不延误。信息传递采用口头+简写便条方式，内容直截了当，不加修饰。例如，“明日早八点开始K3+200段基层摊铺，请带齐振动夯和水平尺”“今晚加班需增加两盏照明灯，已报备”等，所有信息均围绕施工图纸技术参数和工程量清单所列工作内容展开。

班组安全员信息传递注重时效性与准确性。不传递未经核实的信息，不转达模糊不清的指令。对于项目部下发的技术交底，班组安全员先自行理解消化，再用通俗语言向组员解释，重点说明“做什么、怎么做、注意什么”。对于一线反馈的问题，如实记录并标注紧急程度，确保专职安全员能快速判断处理优先级。该机制已在多个类似乡镇道路项目中运行顺畅，适用于范县城关镇当前施工条件。

班组安全员信息上传下达工作贯穿范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目全过程。从开工准备阶段的场地交接，到主体施工阶段的工序衔接，再到竣工前的收尾检查，每个环节均有信息流转。例如，在路基施工阶段，及时反馈土质变化情况以便调整压实参数；在路面摊铺阶段，实时通报沥青到场温度确保摊铺质量；在附属工程施工阶段，准确传达雨水口位置偏差数据便于及时修正。所有信息均服务于施工质量与安全双重目标。

班组安全员信息传递方式简单实用。不依赖复杂系统，主要依靠

现场碰头、简明便条、微信群语音留言等低成本方式。信息内容精炼，每条不超过三十字，确保接收方一眼看清、一听明白、一做就对。该做法降低沟通成本，提高执行效率，已在过往乡镇道路项目中验证有效，具备可复制性。

3.2.1.4、四级责任网络划分

3.2.1.4.1、公司级领导层

公司级领导层负责范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目安全管理的宏观部署与资源统筹。主要领导每月听取项目安全汇报，审定重大风险防控方案，协调跨部门支持事项。在资金保障方面，确保项目安全投入足额到位；在人员配备方面，批准专职安全员增补申请；在技术支撑方面，组织专家对路基软基处理、沥青摊铺温度控制等关键技术环节进行指导。所有决策均以电子磋商文件技术条款和施工图纸要求为依据，不脱离项目实际。

依据工程量清单中道路总长与结构类型，确定公司层面安全技术指导频次；

根据施工图纸中地下管线分布，组织专项技术交底与风险预控会议；

结合范县城关镇地理特征，在雨季、高温等特殊时段启动公司级督导机制；

在项目关键节点，如路基验收、路面摊铺首件、竣工预验前，安排公司领导现场检查。

3.2.1.4.2、项目部管理层

项目部管理层承上启下，将公司决策部署细化为范县乡村振兴局

2026年范县城关镇第二批道路建设项目具体实施方案。项目经理牵头编制月度安全计划，明确各作业段管控重点；技术负责人审核施工图纸中技术参数落实情况，确保路基压实度、沥青摊铺厚度、雨水口高程等关键指标符合要求；安全总监组织日常检查与隐患整改，确保工程量清单所列工作内容安全有序实施。所有管理工作均围绕施工图纸技术参数和电子磋商文件安全条款展开，不另设标准。

项目部管理层日常工作紧扣范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实际。每日晨会通报当日作业内容与风险提示，每周例会分析隐患整改情况与改进措施，每月总结评估安全目标达成度。所有会议均形成简明纪要，重点记录问题、责任、时限、措施四要素，确保管理动作可追溯、可验证。该机制已在多个类似乡镇道路项目中运行成熟，具备可复制性。

3.2.1.4.3、专业科室执行层

专业科室执行层为范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目提供技术支持与过程监督。工程技术科负责路基处理方案优化、沥青摊铺温度控制参数设定、雨水管道安装精度校核等工作，确保施工图纸技术参数准确落地；设备管理科负责压实机械、摊铺机、小型机具的日常维护与安全性能检查，保障设备运行可靠；材料管理科负责砂石、沥青、水泥等主材质量把关，确保工程量清单所列材料符合技术要求。所有工作均以服务现场为出发点，不搞本本主义。

工程技术科根据施工图纸中道路纵断面设计，在路基施工阶段提供边坡放坡比例指导；

设备管理科依据电子磋商文件中机械设备配置要求，定期检查压

路机制动系统与摊铺机温控装置；

材料管理科按照工程量清单中材料规格型号，核对进场沥青针入度与延度检测报告；

在雨水口砌筑阶段，由专业科室联合复核施工图纸中井底高程与连接管坡度是否匹配。

专业科室执行层工作紧密围绕范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目需求展开。不追求技术先进性，只关注适用性与可靠性。例如，针对城关镇道路施工常见的运输车辆进出不便问题，优化材料堆放方案；针对农村地区电力供应不稳定现状，选用低功耗照明设备；针对夏季高温天气，调整沥青摊铺时段安排。所有技术措施均以保障施工安全与质量为本目标。

3.2.1.4.4、作业班组操作层

作业班组操作层是范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目安全管理的最后一道防线。每个班组严格按照施工图纸技术参数和电子磋商文件安全条款执行作业，路基处理按设计标高与压实度控制，沥青摊铺按规定温度与厚度实施，雨水口砌筑按图纸高程与坡度要求施工。班组安全员现场监督，确保每道工序符合规范，每个动作安全可控。所有操作均以保障人员安全与工程质量为前提，不因赶工简化流程，不因成本压缩标准。

作业班组操作层严格执行范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目现场管理要求。班前教育明确当日作业要点，过程检查确保防护措施到位，完工清理保持场地整洁。所有操作动作均有据可依，不凭经验、不靠感觉。例如，路基压实作业中，按施工图纸要

求的遍数与速度进行碾压；沥青摊铺作业中，按电子磋商文件规定的温度区间控制摊铺与碾压；雨水口砌筑作业中，按图纸标注的尺寸与高程进行施工。该做法已在过往乡镇道路项目中验证有效，确保施工质量与安全双达标。

作业班组操作层工作体现范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地域特色。针对城关镇主干道车流密集现状，优化材料运输时间与路线；针对农村道路施工常见的夜间作业需求，规范照明设备布置与人员着装要求；针对夏季高温天气，调整作业时段与防暑降温措施。所有操作均服务于项目实际需要，不搞一刀切，不摆花架子。

作业班组操作层坚持标准化作业不动摇。每道工序均有简明操作要点卡片，张贴在作业点附近，内容包括“做什么、怎么做、注意什么”三项核心信息。卡片语言通俗易懂，配以简笔画示意，确保文化程度不高的作业人员也能准确理解。该做法降低操作难度，提高执行一致性，已在多个类似乡镇道路项目中推广应用。

3.2.1.4.5、责任链条衔接

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目四级责任网络通过清晰的汇报路径与问责机制实现无缝衔接。班组安全员每日向专职安全员汇报，专职安全员每周向项目经理汇总，项目经理每月向公司领导层提交安全报告。所有汇报均聚焦问题、数据与措施，不讲空话套话。问责机制明确，对因责任不落实导致的问题，按层级追溯原因，属班组操作问题由班组长负责，属项目管理问题由项目经理负责，属公司支持问题由分管领导负责，确保每个环节有人担责、有

据可查。

责任链条衔接注重实效性与可操作性。汇报内容精炼，直指要害，如“K2+150段路基边坡出现细微裂缝，已设置警戒线并上报技术负责人”“沥青运输车辆制动检查发现一处异常，已暂停使用并联系维修”等。所有信息均源于现场真实状况，确保管理层掌握一手资料，做出准确决策。该机制已在多个类似乡镇道路项目中运行顺畅，适用于范县城关镇当前施工条件。

责任链条衔接工作贯穿范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目全过程。从开工准备阶段的场地交接，到主体施工阶段的工序衔接，再到竣工前的收尾检查，每个环节均有责任传递。例如，在路基施工阶段，班组反馈土质变化→专职安全员记录→项目经理协调→公司技术科指导；在路面摊铺阶段，班组报告温度异常→专职安全员核查→项目经理决策→公司设备科支援。所有传递均以解决问题为导向，不推诿、不扯皮。

责任链条衔接机制简单实用。不依赖复杂系统，主要依靠现场碰头、简明便条、微信群文字留言等低成本方式。信息内容精炼，每条不超过三十字，确保接收方一眼看清、一听明白、一做就对。该做法降低沟通成本，提高执行效率，已在过往乡镇道路项目中验证有效，具备可复制性。

3.2.1.5、多工种交叉协调

3.2.1.5.1、作业时序优化

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目科学编排不同工种作业时序，减少空间重叠带来的相互干扰。路基处理完成后

，安排基层摊铺班组进场，待基层养护期满再组织沥青摊铺班组施工；雨水管道安装与路基施工错开时段，避免沟槽开挖与机械碾压在同一区域同时进行；人行道铺装安排在路面成型后，防止运输车辆碾压造成成品损坏。所有时序安排均以施工图纸技术参数和工程量清单所列工作内容为依据，确保工序逻辑合理、安全风险可控。

根据电子磋商文件工期要求，在路基施工阶段预留足够养护时间，避免基层摊铺过早；

结合施工图纸中地下管线走向，在雨水管道安装阶段避开主干道交通高峰时段；

按照工程量清单中道路分段情况，在沥青摊铺阶段错开相邻路段施工时间；

在附属工程施工阶段，安排小型机具作业与大型机械作业分时段进行，降低噪声干扰。

3.2.1.5.2、物理隔离措施

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目在必须交叉作业的区域设置硬质围挡或安全网，划定专用通道。在城关镇主干道旁施工段，采用双层彩钢板围挡，高度不低于规定值，顶部加装防尘喷淋装置；在雨水管道沟槽开挖区域，设置警示带与夜间爆闪灯，明确作业边界；在沥青摊铺作业面，规划专用运输车辆进出通道与行人绕行路径，实现人车分流。所有隔离措施均依据施工图纸技术参数和电子磋商文件安全条款实施，确保物理屏障有效可靠。

物理隔离措施充分考虑范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地域特点。针对城关镇人口密集现状，围挡底部加装防

尘裙边，减少扬尘外溢；针对农村道路施工常见的材料运输不均衡问题，设置临时材料堆放隔离区；针对夏季高温天气，选用耐候性强的围挡材料，防止暴晒变形。所有措施均服务于现场实际需求，不搞形象工程。

3.2.1.5.3、统一指挥调度

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目建立联合指挥机制，由项目经理或其授权代表统筹各方进度与安全事项。每日晨会明确各工种当日作业内容、衔接部位、风险提示及配合要求；每周例会协调解决工序冲突，如路基处理与雨水管道安装的时间窗口匹配、沥青摊铺与人行道铺装的交叉区域划分等；突发情况由指挥人员现场决策，确保秩序井然。所有调度指令均以施工图纸技术参数和工程量清单所列工作内容为依据，不随意变更。

在路基施工阶段，由指挥人员协调压实机械与测量人员作业时间，避免相互干扰；

在沥青摊铺阶段，由指挥人员统一安排运输车辆进场顺序与卸料位置，防止拥堵；

在雨水口砌筑阶段，由指挥人员划定高处作业区域与地面作业区域，实现空间分离；

在夜间施工时段，由指挥人员调配照明设备与人员安排，确保作业面全覆盖。

统一指挥调度机制紧扣范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实际。指挥人员熟悉施工图纸技术参数和电子磋商文件安全条款，能快速判断各工种作业需求与风险点。调度过程注重沟通

效率，指令简明扼要，如“K1+800段基层摊铺完成，沥青班组可进场准备”“雨水管道沟槽开挖完毕，路基班组开始回填”等，确保各工种准确理解、迅速响应。

3.2.1.5.4、信息互通共享

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目搭建跨工种沟通平台，及时通报危险源变化与作业计划调整。建立微信群作为日常沟通渠道，各工种负责人每日发布次日作业计划、风险提示及需协调事项；在施工现场设置信息公示栏，张贴本周作业安排、重点风险区域图及应急联络方式；对影响全局的计划变更，如沥青摊铺时间调整、雨水管道安装延期等，由项目经理亲自通报并说明原因。所有信息均源自施工图纸技术参数和工程量清单所列工作内容，确保准确可靠。

信息互通共享机制注重实用性与便捷性。微信群不发无关信息，只传递与当日作业直接相关的内容；公示栏内容每周更新，重点突出、图文并茂；现场通报简明扼要，直指要害。该做法降低沟通成本，提高执行效率，已在多个类似乡镇道路项目中推广应用，适用于范县城关镇当前施工条件。

信息互通共享工作贯穿范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目全过程。从开工准备阶段的场地交接，到主体施工阶段的工序衔接，再到竣工前的收尾检查，每个环节均有信息流转。例如，在路基施工阶段，及时通报土质变化情况以便调整压实参数；在路面摊铺阶段，实时通报沥青到场温度确保摊铺质量；在附属工程施工阶段，准确传达雨水口位置偏差数据便于及时修正。所有信息均服务

于施工质量与安全双重目标。

信息互通共享方式简单实用。不依赖复杂系统，主要依靠微信群文字留言、现场公示栏、每日晨会通报等低成本方式。信息内容精炼，每条不超过三十字，确保接收方一眼看清、一听明白、一做就对。该做法已在过往乡镇道路项目中验证有效，具备可复制性。

3.2.1.5.5、应急联动预案

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目制定针对交叉作业突发情况的联合应急预案，明确各方撤离路线与救援职责。预案涵盖机械伤害、高处坠落、触电、交通事故等典型场景，每类事件均规定报警方式、初期处置、人员疏散、医疗救护等环节的具体动作。所有预案均基于施工图纸技术参数和电子磋商文件安全条款编制，不照搬通用模板。预案每季度组织一次桌面推演，每年开展一次实地演练，确保各工种熟悉流程、配合默契。

应急联动预案充分考虑范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地域特点。针对城关镇主干道车流密集现状，明确交通事故现场警戒与疏导分工；针对农村道路施工常见的夜间作业需求，细化照明中断应急处置步骤；针对夏季高温天气，增加中暑人员现场急救与转运流程。所有预案均服务于现场实际需求，确保关键时刻用得上、起作用。

应急联动预案执行注重实效性。演练不追求场面宏大，只检验关键环节，如报警是否及时、疏散是否有序、救护是否到位。每次演练后召开简短总结会，由项目经理主持，各工种负责人发言，重点分析暴露问题与改进措施。所有改进均纳入下次演练内容，形成持续优化

闭环。该做法已在多个类似乡镇道路项目中验证有效，适用于范县城关镇当前施工条件。

应急联动预案管理简单实用。不依赖复杂文档，主要依靠简明流程图与责任清单。流程图张贴在施工现场醒目位置，责任清单由各工种负责人随身携带。所有内容均用通俗语言表述，确保文化程度不高的作业人员也能准确理解。该做法降低执行难度，提高响应速度，已在过往乡镇道路项目中推广应用。

3.2.1.6、公众安全响应职责

3.2.1.6.1、周边风险排查

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目定期评估施工对周边居民区、道路及公共设施的影响，识别潜在外部风险点。每周组织一次周边环境巡查，重点检查围挡稳固性、施工车辆进出对交通的影响、夜间照明对居民休息的干扰、扬尘与噪声对周边商户的侵扰等情况。对发现的问题，如围挡倾斜、运输车辆占道、照明过亮、降尘措施不到位等，立即制定预防措施并落实整改。所有排查均以电子磋商文件技术条款和施工图纸要求为依据，确保公众安全响应落到实处。

根据施工图纸中道路走向，在临近居民区路段重点排查围挡密闭性与夜间照明强度；

结合工程量清单中道路长度与宽度，在主干道旁施工段重点排查车辆进出对交通的影响；

按照电子磋商文件工期安排，在雨季施工阶段重点排查排水措施对周边低洼区域的影响；

在沥青摊铺阶段，重点排查高温作业对周边环境温度的影响及防暑降温措施覆盖范围。

3.2.1.6.2、警示标识设置

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目在工地边界及出入口显著位置设置清晰的安全警示标志与夜间照明，提醒过往行人注意避让危险区域。围挡外侧统一张贴安全提示语，如“前方施工，请绕行”“夜间作业，请减速”等；主要出入口设置反光警示牌与爆闪灯；人行道临时改道处设置导向箭头与夜间照明。所有警示标识均符合电子磋商文件技术条款要求，确保醒目、耐用、易识别。

警示标识设置充分考虑范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地域特点。针对城关镇人口密集现状，标识字体加大、颜色加亮，确保远距离可见；针对农村道路施工常见的夜间作业需求，选用高亮度LED照明设备；针对夏季高温天气，选用耐候性强的标识材料，防止暴晒褪色。所有措施均服务于公众安全需求，不搞形象工程。

3.2.1.6.3、沟通联络机制

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目建立与社区、街道及相关部门的常态化沟通渠道，及时发布施工公告，回应公众关切。每月向周边社区居委会报送施工进展简报，说明下周作业内容、预计影响时段及应对措施；在工地围挡上公示项目负责人联系方式与投诉受理电话；对居民提出的合理诉求，如调整夜间作业时间、加强降尘措施等，三天内给予书面答复并落实改进。所有沟通均以电子磋商文件技术条款和施工图纸要求为依据，确保信息准确、响应及

时。

在临近学校路段施工时，提前与校方沟通作业时段与降噪措施；

在商铺集中区段施工时，每日向商户发放简明施工告知单；

在雨季施工阶段，向周边低洼区域居民通报排水保障措施；

在沥青摊铺阶段，向周边住户说明高温作业时段与防暑降温安排

。

沟通联络机制紧扣范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实际。沟通方式简单实用，不依赖复杂系统，主要依靠简明告知单、现场公示、电话沟通等低成本方式。信息内容精炼，每条不超过三十字，确保接收方一眼看清、一听明白、一做就对。该做法已在多个类似乡镇道路项目中推广应用，适用于范县城关镇当前施工条件。

3.2.1.6.4、突发事件处置

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目制定针对外部人员误入或受施工影响的应急救助方案，明确疏散引导与医疗救护流程。方案规定，发现外部人员进入施工区域，立即停止相关作业，由专人引导其至安全区域；发生交通事故或人员受伤，第一时间拨打急救电话，同步开展现场警戒与初步救护；所有处置动作均以保障人员生命安全为首要目标。方案每季度组织一次模拟演练，确保相关人员熟悉流程、反应迅速。

突发事件处置机制注重实效性与可操作性。演练不追求场面宏大，只检验关键环节，如报警是否及时、疏散是否有序、救护是否到位。每次演练后召开简短总结会，由项目经理主持，各相关方发言，重

点分析暴露问题与改进措施。所有改进均纳入下次演练内容，形成持续优化闭环。该做法已在多个类似乡镇道路项目中验证有效，适用于范县城关镇当前施工条件。

突发事件处置工作贯穿范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目全过程。从开工准备阶段的场地交接，到主体施工阶段的工序衔接，再到竣工前的收尾检查，每个环节均有应急准备。例如，在路基施工阶段，重点演练边坡失稳预警与人员疏散；在路面摊铺阶段，重点演练沥青运输车辆故障与交通疏导；在附属工程施工阶段，重点演练小型机具漏电与人员急救。所有演练均服务于现场实际需求，确保关键时刻用得上、起作用。

突发事件处置方式简单实用。不依赖复杂文档，主要依靠简明流程图与责任清单。流程图张贴在施工现场醒目位置，责任清单由各相关方随身携带。所有内容均用通俗语言表述，确保文化程度不高的作业人员也能准确理解。该做法降低执行难度，提高响应速度，已在过往乡镇道路项目中推广应用。

3.2.1.6.5、社会责任履行

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目主动承担维护公共安全的义务，通过文明施工减少对环境的负面影响。施工车辆进出工地前冲洗轮胎，防止带泥上路；围挡定期清洗，保持整洁美观；夜间作业控制噪声源，避免影响居民休息；材料堆放整齐覆盖，防止扬尘扩散。所有文明施工措施均以电子磋商文件技术条款和施工图纸要求为依据，确保社会责任落到实处。

社会责任履行充分考虑范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批

道路建设项目地域特点。针对城关镇主干道车流密集现状，优化施工车辆进出时间与路线，减少交通干扰；针对农村道路施工常见的夜间作业需求，选用低噪声设备与隔音措施；针对夏季高温天气，增加洒水降尘频次与范围。所有措施均服务于公众安全与环境友好双重目标，不搞形式主义。

社会责任履行工作贯穿范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目全过程。从开工准备阶段的场地交接，到主体施工阶段的工序衔接，再到竣工前的收尾检查，每个环节均有文明施工要求。例如，在路基施工阶段，重点控制土方运输洒漏与扬尘；在路面摊铺阶段，重点控制沥青烟气排放与噪声；在附属工程施工阶段，重点控制小型机具油污与垃圾清运。所有要求均服务于项目实际需要，确保施工与周边环境和谐共处。

社会责任履行方式简单实用。不依赖复杂系统，主要依靠现场检查、简明记录、即时整改等低成本方式。检查内容精炼，重点记录围挡整洁度、车辆冲洗情况、夜间照明强度、材料覆盖状况等四项核心指标，确保管理动作可追溯、可验证。该做法已在多个类似乡镇道路项目中运行成熟，具备可复制性。

3.2.2、安全管理制度体系

3.2.2.1、岗前培训制度执行

3.2.2.1.1、培训需求分析

结合范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实际，针对路基填筑、沥青摊铺、人行道铺装等工序特点，对进场人员开展技能与安全意识摸底评估。重点识别新进农民工在临边防护、机械

配合、临时用电操作等方面的薄弱环节，据此确定培训内容优先级。施工班组负责人参与评估过程，确保培训方案覆盖不同作业面和风险点，使岗前培训真正服务于现场施工需要。

依据道路工程常见作业场景梳理高风险岗位清单，包括压路机操作、沥青洒布、井盖安装等工种；

组织班组长对本组人员近三年同类项目经历进行口头复盘，掌握实操经验差异；

结合范县城关镇地域特点，增加雨天防滑跌、夜间反光标识识别等本地化内容；

将评估结果直接对应到后续教材编制和分班安排，避免培训内容与现场脱节。

3.2.2.1.2、培训教材编制

编制岗前培训材料时，以范县本次道路建设实际工艺为蓝本，不照搬通用模板。手册采用图文对照形式，每页左侧为施工现场实景照片，右侧为简明操作要点说明。文字表述全部使用口语化短句，如“安全帽带子要系紧”“电箱门随手关好”“挖机旋转半径内不站人”，确保文化程度不高的作业人员能看懂、记得住、用得上。

培训材料涵盖范县城关镇道路项目特有的安全要求，例如混凝土养护期间交通导行区域的警戒设置、老旧管线周边开挖的监护要点、居民区附近施工的降噪提示等。所有图示均来自本项目前期踏勘拍摄的真实场地照片，不使用网络素材或示意插画，增强参训人员代入感和重视程度。

3.2.2.1.3、分级分类实施

根据范县道路项目建设进度安排，将岗前培训分为三个层级同步推进。第一层级面向管理人员，重点讲解现场巡查要点、隐患判定标准及整改督办流程；第二层级面向班组长和技术骨干，侧重工序衔接中的安全协调、小型机具规范使用和应急联络方式；第三层级面向一线作业人员，围绕个人防护用品佩戴、工器具日常检查、简单故障识别等实操动作展开。每个层级培训时间控制在合理范围内，确保内容聚焦、效果可测。

管理人员培训安排在项目部会议室集中开展，由项目经理主讲；
班组长培训在各施工段钢筋加工棚旁空地进行，结合实物演示；
作业人员培训按班组分散组织，在各自作业点附近划定固定区域；
；
同一工种人员集中培训，避免不同工种混杂造成理解偏差。

培训全程采用“讲一演一练一评”四步法，每个环节留足实操时间。例如在讲解安全带挂点选择时，先由讲师说明原则，再由有经验的工人现场示范，随后全体参训人员轮流练习挂扣动作，最后由班组长逐个点评纠正。通过反复强化，确保关键动作形成肌肉记忆。

3.2.2.1.4、考核与资格认定

考核环节严格对标范县道路项目现场管理实际。理论测试题全部来源于培训手册内容，题型为判断题和单选题，共二十道，答对十八道视为合格。实操考核设置三个必考项：正确佩戴安全帽和反光背心、识别现场五类常见警示标志、在指定区域内完成灭火器操作。所有考核在培训结束后当场完成，不设补考，未通过者重新参加对应层级培训。

考核过程全程录像存档，影像资料与纸质试卷一并归入个人档案。合格人员发放统一制作的上岗证，证件正面印有姓名、工种、所属班组及有效期，背面注明本项目主要风险点提示。证件仅限本项目使用，离场即失效，杜绝跨项目流通现象。

3.2.2.1.5、档案记录管理

每位进场人员建立独立安全培训档案袋，内含签到表、培训照片、考核试卷、实操录像截图及上岗证复印件。档案按班组编号存放于项目部资料室铁皮柜中，柜体贴有清晰标签，标注起止日期和班组名称。档案填写由班组长初审、安全员复核、项目经理签字确认，确保信息真实完整。

档案更新及时跟进人员动态，如发生岗位调整、重新入场等情况，立即补充相应培训记录。每月末由资料员整理当月新增档案，核对数量与进场人员花名册一致。所有档案保存至项目竣工验收后两年，满足范县乡村振兴局对过程资料的追溯要求。

档案查阅实行登记制，需经安全员批准并填写《档案调阅登记表》，注明查阅事由、时间及责任人。非相关人员不得接触原始档案，电子扫描件仅限内部安全例会使用，不对外传输或上传网络平台。

3.2.2.2、日常检查制度落实

3.2.2.2.1、检查计划制定

日常安全检查计划根据范县城关镇道路项目施工阶段动态调整。路基施工阶段重点检查土方运输车辆进出管理、边坡稳定监测和夜间照明覆盖；路面结构层施工阶段侧重摊铺设备接地保护、沥青加热温度监控和交通导行设施完好性；附属设施施工阶段则关注检查井周边

回填密实度、人行道砖铺设平整度及成品保护措施落实情况。检查频次设定为每日全覆盖巡查一次，每周专项检查两次，每月综合检查一次。

检查计划提前三天下发至各施工班组，明确当日检查路线、重点部位和配合事项。计划表采用表格形式，列明检查时间、区域、责任人及检查内容要点，不使用模糊表述如“全面检查”“重点部位”。每次检查前召开简短碰头会，由安全员向检查组成员说明当日风险预判和检查注意事项，确保检查有的放矢。

3.2.2.2.2、隐患识别排查

隐患排查坚持“眼见为实、手触为据”原则。检查人员携带卷尺、水平尺、试电笔等简易工具，对脚手架连墙件间距、配电箱漏保动作灵敏度、安全网绑扎牢固度等可量化项目现场测量验证。对无法量化的状态类问题，如围挡破损、警示牌褪色、材料堆放倾斜等，采用拍照加文字描述方式记录，照片附带时间水印和位置标识。

排查范围覆盖范县道路项目全部作业面，包括正在施工段、已完工待验段、材料堆场、临时办公区及生活区。特别关注与居民区相邻路段的防护隔离、施工便道与既有道路交叉口的交通引导、地下管线探测标记区域的开挖监护等易被忽视的边缘地带，确保检查无盲区、无死角。

3.2.2.2.3、整改闭环管理

发现隐患后立即填写《安全隐患整改通知单》，一式三联，第一联交责任班组，第二联存档，第三联张贴于隐患点附近醒目位置。通知单明确隐患位置、具体表现、整改要求、完成时限及复查时间，不使

用“尽快整改”“加强管理”等笼统表述。整改时限根据隐患严重程度分级设定，一般问题不超过24小时，较大问题不超过48小时，重大隐患必须立即停工整改。

整改完成后由班组长签字确认，附整改前后对比照片；

安全员在规定时限内现场复查，核实整改措施是否到位；

复查合格后在通知单上签署意见并归档；

复查不合格的重新下达通知单，并约谈相关责任人。

每月汇总整改完成率，纳入班组绩效考核。对连续两次整改不到位的班组，暂停其后续施工任务，直至整改质量达标并重新培训。所有整改记录与原始隐患照片一一对应，形成完整证据链。

3.2.2.2.4、专项检查开展

针对范县城关镇道路项目地处平原、夏季多雨的特点，定期组织防汛防台专项检查。检查内容包括排水沟渠疏通情况、低洼路段积水预警装置运行状态、临时板房锚固可靠性及应急沙袋储备数量。检查前准备专用检查表，每项内容设置“符合/不符合”选项，由检查组三人共同确认签字，避免主观判断偏差。

消防安全专项检查重点核查消防器材配置数量与位置、易燃材料堆放距离、动火作业审批手续及监护人员在岗情况。检查结果当场通报，对存在问题的区域立即设置警戒线，整改完毕后方可解除。所有专项检查均保留原始记录表、问题照片及整改验证资料，作为范县乡村振兴局过程监管的支撑材料。

3.2.2.2.5、检查结果公示

每日检查结果在项目部入口处和各施工段显眼位置设置公示栏进

行张贴。公示内容包括检查日期、检查人员、发现问题数量、已整改数量、待整改问题清单及责任人姓名。问题清单采用编号管理，如“XQ-001”代表现场围挡缺失，“XQ-002”代表配电箱未上锁等，便于跟踪和沟通。

公示栏每日更新，过期内容及时撤换。班组可通过公示栏了解自身管理状况，其他班组可对照自查。项目管理人员定期查看公示反馈，对重复出现的问题深入分析原因，优化管理措施。公示制度有效提升了全员参与安全管理的积极性，营造出“人人讲安全、事事为安全”的现场氛围。

3.2.2.3、事故报告流程管理

3.2.2.3.1、报告时限规定

范县城关镇道路项目严格执行事故即时报告制度。发生人员受伤、设备损坏或影响周边环境的事件后，现场第一发现人必须在五分钟内口头报告班组长，班组长十分钟内向安全员和项目经理电话汇报。书面报告须在事故发生后两小时内提交，内容包括事发时间、具体位置（如“城关镇解放路K0+320段南侧人行道施工区”）、简要经过、初步伤情或损失情况。严禁以“再看看”“不严重”等理由延迟上报。

报告时限要求写入班组交底记录，每次班前会上重申强调。项目部设置24小时应急联系电话，并在安全帽内侧张贴号码卡片。对迟报、漏报行为实行零容忍，一经查实，相关责任人取消当月安全绩效奖励，并接受再培训。

3.2.2.3.2、报告内容要素

事故报告内容突出实用性，不追求形式完整。必须包含五个基本

要素：一是准确时间，精确到分钟；二是详细位置，标注道路桩号和参照物；三是现场状态，说明当时作业内容、人员分布及环境条件；四是人员情况，列明受伤人数、伤势部位及现场处置措施；五是初步判断，描述可能诱因，如“挖掘机回转时未鸣笛”“雨后路基松软导致机械侧滑”等，不作结论性定性。

报告采用统一格式文本，预留足够填写空间，避免因版面限制遗漏关键信息。所有报告由安全员初审，项目经理复核签字后归档。电子版同步录入项目管理台账，确保信息可随时调阅。

3.2.2.3.3、逐级上报机制

建立清晰的四级上报链条：现场作业人员→班组长→安全员→项目经理。每级接收人须在收到报告后十五分钟内作出响应，确认信息接收并启动相应程序。项目经理接到报告后，三十分钟内向范县乡村振兴局指定联系人电话通报基本情况，并在两小时内提交书面首报。上报过程中保持通讯畅通，不因层级传递延误处置时机。

班组长负责核实现场情况，组织初期处置；

安全员负责收集证据、绘制现场简图；

项目经理负责对外联络、资源调配；

项目技术负责人协助分析技术原因。

上报记录详细记载各环节时间节点、联系人、通话内容摘要及后续动作安排，形成完整过程轨迹。所有通话均开启录音功能（征得对方同意），作为过程佐证材料存档。

3.2.2.3.4、应急处置联动

事故发生后立即启动现场应急响应，班组长组织人员撤离危险区

域，安全员拨打120急救电话并引导救护车抵达路线，项目经理联系范县乡村振兴局和监理单位通报情况。同时启用项目配备的急救药箱、担架等物资，由受过培训的人员实施止血、包扎等基础救护，等待专业医疗力量到达。

与当地医疗机构建立绿色通道，提前报备项目位置和常用联系方式。定期与范县城关镇卫生院开展联合演练，熟悉伤员转运流程和交接手续。应急处置全过程注重保护现场原始状态，除抢救生命外不随意移动物品，为后续调查提供真实依据。

3.2.2.3.5、事后调查总结

事故调查坚持实事求是原则，由项目经理牵头，安全员、技术负责人、班组长及两名作业人员代表组成调查小组。调查重点放在直接原因和管理漏洞上，如“未设置临边防护”“交底未覆盖新进场人员”“检查记录缺失”等可追溯、可改进的具体问题，不追究个人责任替代管理责任。

调查结束后形成书面报告，提出针对性改进措施，如修订交底内容、增加巡查频次、更换老化设备等。措施落实情况纳入下月安全例会专题讨论，整改结果向全体人员通报。所有调查资料归入项目安全档案，作为范县乡村振兴局竣工验收时的过程管理证明材料。

3.2.2.4、夜间作业管理制度

3.2.2.4.1、作业审批程序

范县城关镇道路项目夜间施工实行严格审批制。确需夜间作业的工序，如沥青摊铺、混凝土浇筑等，由施工班组提前两天填写《夜间作业申请表》，说明作业内容、时段、人数、主要设备及降噪措施。申请

表经技术负责人审核施工必要性、安全员核查防护准备、项目经理批准后方可实施。未经批准的夜间作业一律禁止，现场发现立即停工。

审批过程注重实效，不流于形式。技术负责人重点评估夜间施工对工程质量的影响，如气温变化对混凝土凝结速度的影响；安全员实地查看照明布置和交通疏导方案；项目经理统筹考虑周边居民作息和工期节点，平衡各方需求。审批意见明确具体，如“同意K1+200至K1+500段沥青摊铺，时段22:00-02:00，需增设移动式照明灯四台”。

3.2.2.4.2、照明设施配置

夜间作业照明遵循“分区覆盖、重点加强”原则。主干道施工区域采用可移动式高杆灯，灯杆高度不低于六米，确保光线均匀覆盖整个作业面。交叉路口、深基坑边缘、材料堆放区等关键部位单独设置投光灯，灯光角度可调，避免直射居民窗户。所有灯具均配备防雨罩和稳压装置，防止电压波动导致亮度不稳。

照明设施由电工每日巡检，检查线路绝缘状况、灯泡完好率及支架稳固性。备用灯泡、保险丝等耗材随车携带，确保故障发生后三十分钟内修复。照明效果以作业人员能清晰辨识工具轮廓、地面标线及同伴手势为准，不依赖主观感受，定期邀请不同年龄层作业人员现场体验并反馈。

3.2.2.4.3、人员值班安排

夜间值班实行“双岗制”，每班至少配备一名专职安全员和一名施工管理员。安全员全程巡视，重点检查人员精神状态、防护用品佩戴及设备运行异常声响；施工管理员负责工序衔接、材料调度和突发情况协调。值班人员须为本项目连续工作满半年以上、熟悉现场环境

的老员工，新员工不安排夜间值班。

值班表提前一周公布，明确每人值守时段、负责区域和联络方式。交接班时双方现场确认，重点交接未完成事项、现存隐患及注意事项，并在值班记录本上签字。项目部设置夜间值班室，配备取暖设备、应急药品和通讯工具，保障值班人员基本工作条件。

3.2.2.4.4、噪音控制措施

噪音控制从源头入手，优先选用低噪音设备，如静音型发电机、液压驱动摊铺机等。对必须使用的高噪音工序，如破碎作业，安排在居民活动较少的时段，并在设备周边设置临时隔音屏障。运输车辆进出工地时减速慢行、禁止鸣笛，装卸材料轻拿轻放，减少金属碰撞声。

定期走访周边居民，听取意见建议，对反映强烈的噪音点位立即整改。在工地围挡显著位置公示夜间作业时段和投诉电话，主动接受监督。噪音监测采用简易声级计，每日记录三次，数据存档备查，确保控制措施有效落地。

3.2.2.4.5、交通疏导管理

夜间交通疏导设置三级警示体系：远端设置发光指示牌，提示前方施工；中端布置反光锥桶和移动式警示灯，明确绕行路线；近端安排穿反光背心的交通协管员，手持指挥棒引导车辆和行人。所有警示设施均具备夜间可视性，反光材料符合国家通用标准，定期清洁维护。

交通疏导方案与范县城关镇交警部门沟通确认，关键路口提前报备。协管员经专门培训，掌握基本交通指挥手势和应急处置流程。疏

导区域地面喷涂荧光导向线，雨天仍清晰可见。每日开工前检查疏导设施完好率，损坏立即更换，确保夜间通行安全有序。

3.2.2.5、雨季施工专项制度

3.2.2.5.1、气象监测预警

范县城关镇道路项目建立常态化气象跟踪机制。指定专人每日早、晚两次查看范县气象局发布的天气预报，重点关注未来二十四小时降雨概率、持续时间和强度等级。遇中雨及以上预警，提前一天召开雨季施工协调会，调整次日作业计划，将土方开挖、路基填筑等露天工序延后，优先安排室内材料加工、资料整理等不受天气影响的工作。

施工现场设置简易雨量观测点，由班组长每日记录实际降雨情况，与预报对比分析。积累三个月数据后，形成本地化降雨规律小结，用于指导后续雨季施工安排。所有气象信息通过项目微信群实时推送，确保信息直达一线作业人员。

3.2.2.5.2、排水系统完善

排水系统建设与道路主体施工同步推进。路基两侧开挖纵向排水沟，沟底坡度不小于千分之三，确保雨水自然流向低洼处。交叉路口、施工便道与既有道路连接处设置横向排水管，管径满足最大降雨量排放需求。排水沟定期清理淤泥杂物，雨后立即检查通畅情况，发现堵塞半小时内疏通。

对低洼易积水路段，提前铺设碎石垫层并覆盖透水土工布，提高地表渗透能力。临时堆土区周边修筑挡水埂，防止雨水冲刷造成水土流失。所有排水设施完工后进行通水试验，验证排水路径和流速，确

保雨季来临前系统可靠运行。

3.2.2.5.3、材料物资防护

水泥存放于专用库房，库房地面高出室外地面三十厘米以上，四周设置防潮层。散装水泥罐体定期检查密封性，袋装水泥码放高度不超过十袋，底层垫高二十厘米并覆盖防水篷布。钢材堆放区地面硬化处理，下垫槽钢或枕木，上盖双层防水油布，两端留通风口防止结露。

沥青混合料运输车辆配备保温篷布，到场后检查温度，低于规定值立即退场。砂石料场设置顶棚，周边开挖截水沟，防止雨水混入骨料。所有防护措施由材料员每日巡查，记录防护状态，雨后重点检查受潮材料，按规范要求处理后方可使用。

3.2.2.5.4、边坡加固处理

雨季前对路堤边坡、检查井周边回填区域进行全面排查。对坡度较陡、土质松散的边坡，采用防水土工膜覆盖表面，膜边缘用砂袋压实。对已出现轻微裂缝的部位，及时开挖台阶并分层回填压实。深基坑边坡设置沉降观测点，每日记录位移数据，超过预警值立即启动应急预案。


边坡加固材料就近存放，如砂袋、木桩、钢板等，标识清楚、取用方便。加固作业由经验丰富的工人带队，使用小型夯实设备，避免重型机械扰动边坡。所有加固措施完成后拍照存档，作为雨季施工过程控制的证明材料。

3.2.2.5.5、应急物资储备

项目部设立防汛物资专库存放，储备沙袋不少于二百个、大功率

潜水泵两台、应急照明灯十套、雨衣雨鞋各五十套。物资清单张贴于仓库门内侧，每月盘点一次，损耗或使用后及时补充。潜水泵定期试运行，确保随时可用。应急队伍由二十五名骨干人员组成，名单上墙，明确各人职责和联络方式。

每季度组织一次防汛应急演练，模拟暴雨导致基坑积水、边坡滑移等场景，检验物资调拨速度、队伍响应能力和处置流程有效性。演练过程全程录像，结束后召开总结会，修订应急预案。所有应急准备情况接受范县乡村振兴局不定期抽查，确保关键时刻拉得出、用得上。



3.2.2.6、制度执行记录管理

3.2.2.6.1、记录表格设计

安全管理制度执行记录表格统一设计，采用A4幅面，栏目设置简洁实用。培训记录表包含培训时间、地点、主讲人、参训人员签名栏及考核结果；检查记录表设置检查部位、发现问题、整改要求、复查结果四个核心字段；会议记录表预留议题、发言要点、决议事项和落实责任人空白区域。所有表格不留多余栏目，避免填写负担。

表格印刷使用防水纸张，防止雨季受潮字迹模糊。每类表格右上角印制唯一编码，如“AJ-PX-2026-001”代表岗前培训记录表，便于分类管理和快速检索。电子版表格同步提供，支持手机端填写和照片上传，满足不同使用习惯。

3.2.2.6.2、填写规范要求

记录填写实行“谁执行、谁填写、谁签字”原则。班组长负责填写本班组日常检查记录，安全员填写专项检查和隐患整改记录，资料

员负责归档和核对。填写使用黑色签字笔，字迹工整清晰，修改处由当事人签字确认，不使用涂改液或刮擦。所有签名必须本人亲笔，不代签、不打印。

填写时间严格限定，培训记录当天完成，检查记录当场填写，会议记录二十四小时内整理完毕。记录内容真实反映实际情况，如检查发现“配电箱门未关闭”，不写成“配电箱管理有待加强”；整改完成写明“已上锁”，不写成“已处理”。项目部每周抽查记录填写质量，发现问题及时纠正。

3.2.2.6.3、收集归档流程

各类记录按月收集整理，每月五日前由资料员汇总上月全部纸质记录。按培训、检查、整改、会议四大类分别装订，封面注明月份、类别和页数。装订采用不锈钢钉，不使用塑料夹或胶装，确保长期保存不散页。归档位置固定，资料室设置专用档案柜，按年份一月份一类别三级标签管理。

当月记录归档前由安全员逐一核对完整性；

核对无误后在汇总表上签字确认；

装订成册后加盖项目部资料专用章；

移交档案柜时登记入库台账。

归档过程全程留痕，入库台账记录移交人、接收人、日期和册数，确保责任可追溯。所有归档资料存放环境干燥通风，远离水源和阳光直射，防止纸张老化变脆。

3.2.2.6.4、电子化存储应用

建立项目安全记录电子台账，使用通用办公软件搭建简易数据库

。每份纸质记录扫描存档，文件命名规则为“类型_日期_编号”，如“培训_20260415_01”。电子台账设置权限管理，安全员可编辑，项目经理可查阅，其他人员仅限查看，保障信息安全。

电子台账支持关键词检索，输入“沥青摊铺”“K1+200”等字段即可调取相关记录。定期备份数据，一份存于项目部电脑，一份存于云端服务器，一份刻录光盘封存。电子台账与纸质档案内容完全一致，作为辅助查询工具，不替代原始纸质记录。

3.2.2.6.5、监督检查机制

项目部每月开展记录管理专项检查，由项目经理带队，安全员、资料员、班组长代表组成检查组。检查内容包括记录及时性、填写规范性、签字真实性及归档完整性。检查结果量化打分，九十分以上为合格，低于八十分的班组限期整改，并在安全例会上通报。

记录质量纳入班组月度考核，占安全考核权重百分之二十。连续两月不合格的班组，暂停其当月进度款支付，直至整改达标。检查过程注重帮扶指导，对填写困难的班组长一对一辅导，提升整体记录水平，确保范县乡村振兴局各项安全管理制度真正落地见效。

3.3、安全施工保证措施

3.3.1、安全技术措施

3.3.1.1、基坑支护施工方案

3.3.1.1.1、地质勘察与参数分析

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处豫北平原与黄河冲积扇过渡带，土层以粉质黏土、粉土为主，局部夹薄层细砂，地下水位埋深较浅且受季节降水影响明显。施工前组织专业队

伍开展现场踏勘与钻探取样，结合历史水文资料复核地层分布规律，重点查明软弱夹层位置、渗透系数及饱和度变化特征，为后续支护结构设计提供可靠依据。

采集不少于五个代表性点位的原状土样，送检测定含水率、液塑限及压缩模量等关键指标；

采用静力触探与标准贯入试验同步验证地基承载力分布趋势；

结合区域气象数据，预估雨季施工期间地下水动态变化幅度；

根据开挖深度与邻近建构筑物距离，划分不同风险等级区段并标注于地质剖面图中。

3.3.1.1.2、支护结构体系选择

本项目道路工程涉及多处交叉口及管线密集段，基坑开挖深度在2.5米至4.8米之间，周边存在既有市政设施及居民房屋。综合考虑施工工期、场地条件与安全要求，优先选用放坡+微型桩+喷锚联合支护形式，在保证结构稳定的同时减少对周边环境扰动。

放坡段按1:1.25控制坡比，坡面铺设钢丝网并喷射8厘米厚混凝土；微型桩间距1.2米，桩长6米，嵌入稳定持力层不少于1.5米；喷锚层采用 $\Phi 6$ 钢筋网与C20喷射混凝土组合，锚杆长度统一为4.5米，倾角15度，确保整体支护体系协同受力。

3.3.1.1.3、降水与排水系统设计

针对范县地区雨季集中、土壤渗透性中等的特点，采用明排与轻型井点相结合的方式控制地下水位。基坑顶部设置30厘米高挡水土埂，防止地表水倒灌；坑内沿四周布设30×30厘米砖砌排水沟，坡度0.3%，每30米设一座集水井；在基坑外侧距边线2米处布置12个轻型井

点，井深8米，滤管置于粉土层底部，配套真空泵连续抽排。

降水设备每日巡检两次，记录出水量与真空度变化；

集水井配备自动启停水泵，水位高于设定值立即启动；

雨天加密排水沟清淤频次，确保水流畅通无积水；

基坑回填前持续运行降水系统不少于72小时，确认坑底干燥稳定后方可停止。

降水过程严格监控周边地面沉降与既有设施变形情况，发现异常及时调整井点布置密度或增加观测频次。

3.3.1.1.4、监测预警机制建立

在基坑周边布设12个位移监测点、6个沉降观测点及4组深层水平位移测斜管，监测频率初期为每天一次，开挖至设计标高后改为每周两次。所有数据由专人录入电子台账，设定累计位移预警值为25毫米、单日增量预警值为3毫米、沉降速率预警值为2毫米/天。

当监测值接近预警阈值时，立即暂停开挖作业，组织技术骨干现场核查支护结构状态；确认存在风险后启动加固预案，包括增设横向支撑、补打锚杆或局部回填反压；每次处置完成后重新评估监测数据趋势，直至连续三天无新增变形方可恢复施工。

监测点编号与位置图纳入施工日志存档，所有原始记录保存至工程竣工验收后两年。

3.3.1.1.5、应急预案与处置流程

针对范县城关镇道路施工可能遇到的突发状况，配备应急物资存放于现场值班室：包括20袋快干水泥、10根6米长钢管支撑、5台移动式潜水泵、20套反光背心及安全帽、1套担架及急救箱。明确塌方、涌

水两类主要风险响应流程，指定现场指挥员、技术协调员、物资调度员与医疗联络员四类岗位职责。

每月组织一次模拟演练，覆盖警戒隔离、人员疏散、临时支护与信息上报全流程；演练结束后召开复盘会，修订处置步骤中的薄弱环节；所有参与人员签字确认培训记录，确保每位施工人员熟悉撤离路线与自救互救方法。

3.3.1.2、临时用电防护方案

3.3.1.2.1、负荷计算与配电设计

根据范县城关镇第二批道路建设项目施工部署，现场投入挖掘机2台、压路机1台、沥青摊铺机1台、照明灯具若干及小型电动工具，总装机容量约185千瓦。按需用系数0.7与同时系数0.85核算，最大计算负荷为110千瓦，选用160千伏安箱式变压器满足供电需求。配电系统采用放射式布局，总配电箱设于变压器旁，分配电箱沿施工便道每150米设置一处，开关箱就近布置于各用电设备3米范围内，电缆全部采用YJV22-3×70+2×35铠装型号，埋深不小于0.7米。

变压器基础高出地面20厘米并设围栏保护；分配电箱安装高度1.4米，外壳接地电阻不大于4欧姆；开关箱实行“一机一闸一漏”，漏电保护器额定动作电流30毫安、动作时间0.1秒；所有电缆过路处加设DN100镀锌钢管保护，两端封堵严密防止进水。

3.3.1.2.2、TN-S接零保护系统

整个施工现场执行三相五线制供电方式，工作零线（N线）与保护零线（PE线）自变压器中性点引出后全程分离，严禁混接或共用。所有配电箱、开关箱金属外壳、机械设备金属构架及照明灯具外壳均通过

黄绿双色PE线可靠连接至接地极，接地极采用L50×5角钢垂直打入地下2.5米，每组不少于两根，间距大于5米，接地电阻实测值不超过4欧姆。

定期检测PE线导通性，使用专用接地电阻测试仪逐点测量，记录数据并张贴合格标识；发现PE线断开或接触不良立即停用对应设备，修复后经绝缘电阻测试合格方可恢复供电；所有接线端子紧固到位，无松动、氧化或裸露现象。

3.3.1.2.3、三级配电两级保护

配电系统严格按总配电箱→分配电箱→开关箱三级架构实施，各级箱体均设有明显分断点与漏电保护装置。总配电箱配置总隔离开关与总漏电保护器，额定动作电流100毫安；分配电箱设分路隔离开关与分路漏电保护器，动作电流60毫安；开关箱内漏电保护器动作电流30毫安，确保故障发生时仅切断故障支路电源，不影响其他设备正常运行。

总配电箱内漏电保护器每月测试一次动作可靠性；

分配电箱内分路保护器每周抽检不少于两路；

开关箱内保护器每次合闸前手动试跳确认功能完好；

所有漏电保护器动作时间均控制在0.1秒以内，确保人身安全。

3.3.1.2.4、线缆敷设与防损措施

电缆敷设前清理路径障碍物，埋地段开挖0.8米深沟槽，底部铺10厘米厚细砂垫层，电缆平直放置后覆砂30厘米并设红砖保护层，回填土分层夯实；架空段采用角钢支架固定，离地高度不低于2.5米，穿越施工便道处穿DN100镀锌钢管，两端伸出路面各1米并做防水封堵。电

缆接头全部采用热缩式绝缘处理，缠绕绝缘胶带不少于三层，外部加装防水盒。

每日开工前检查电缆外皮有无破损、老化或被重物碾压痕迹；发现损伤立即截除受损段，重新制作接头并测试绝缘电阻；雨天增加巡视频次，重点查看低洼处电缆是否浸泡水中；所有电缆走向标注于现场平面图，避免后续开挖误伤。

3.3.1.2.5、电工管理与巡检制度

现场配备两名持有有效低压电工操作证的专业人员负责用电管理，实行24小时轮班值守。建立《临时用电巡检记录表》，内容包括线路温度、接头状态、漏保动作情况、接地电阻值及异常处理结果，每日填写并由项目经理签字确认。每月委托第三方检测机构对全部配电系统进行绝缘电阻与接地电阻专项检测，出具合规报告存档备查。

电工上岗前接受专项安全交底，掌握范县城关镇道路项目用电特点与常见隐患；定期参加防触电应急演练，熟悉心肺复苏操作流程；所有维修作业必须断电挂牌上锁，验电确认无电后方可操作，严禁带电检修。

3.3.1.3、机械设备防护标准

3.3.1.3.1、进场验收与登记管理

所有拟投入范县城关镇第二批道路建设项目的机械设备，进场前须提供出厂合格证、最近一次安全性能检测报告及特种设备使用登记证（如适用）。设备管理员会同安全员、机械工程师共同查验整机外观、制动系统、灯光信号、液压管路密封性及安全防护装置完整性，核对铭牌参数与实际配置是否一致，拍照留存关键部位影像资料。

建立“一机一档”电子台账，包含设备名称、型号、编号、进场日期、使用部位及责任人信息；

为每台设备粘贴唯一身份二维码标签，扫码可查看维护记录与检验状态；

未经验收或验收不合格设备一律禁止进入施工现场；

租赁设备同步核查出租单位资质与维保能力证明文件。

3.3.1.3.2、安全防护装置配置

挖掘机驾驶室加装防滚翻保护架（ROPS），铲斗液压缸设置双向限位阀；压路机前后均配置声光报警装置，转向系统加装紧急切断开关；沥青摊铺机料斗加装可开启式防护栏，螺旋分料器外侧设置固定式防护罩。所有防护装置安装牢固、无变形缺失，严禁擅自拆除、短接或屏蔽任何一项安全功能。

每日班前由操作手检查防护装置有效性，重点确认急停按钮灵敏度、防护罩固定螺栓紧固状态及限位器动作行程；设备管理员每周抽查不少于三台设备的防护装置完好率，发现问题立即停机整改；所有防护装置维修更换记录归入设备档案，保存至设备退场后一年。

3.3.1.3.3、操作人员资质审核

特种作业人员持证上岗，证书在有效期内且作业类别与所操作设备一致。范县城关镇道路项目涉及的挖掘机、压路机、沥青摊铺机操作人员，均须提供由应急管理部颁发的《特种作业操作证》，现场核验证件原件与本人身份信息匹配，并通过人脸识别系统验证持证人到场情况。

岗前安全技术交底覆盖设备操作规程、危险源辨识、应急避险措

施及范县当地气候适应要点；交底过程全程录像，操作人员签字确认后
方可安排上岗；交底内容结合本项目实际，明确禁止事项如夜间无
照明作业、雨天陡坡行驶、超载运输等具体行为。

3.3.1.3.4、日常维保与定期检修

制定《机械设备日常保养清单》，涵盖机油、滤芯、液压油、轮胎
气压、刹车片厚度等12项检查内容，由操作手每班填写《班前检查表》
。每月由专业维保团队开展一次全面检修，重点排查传动轴万向节磨
损、制动鼓裂纹、转向拉杆球头松动等隐蔽缺陷，更换达到使用寿命
的橡胶密封件与液压软管。

柴油发动机每运行250小时更换机油与三滤；

液压系统每季度取样检测油液清洁度与水分含量；

制动系统每两周检查制动蹄片剩余厚度并测量制动距离；

所有维保项目执行后由设备管理员现场签字确认。

维保记录实时录入设备管理系统，异常数据自动触发预警，确保
问题闭环处理。

3.3.1.3.5、作业环境与停放规范

划定专用机械作业区与停放区，作业区地面平整压实，坡度不大
于3%，远离高压线、地下管线及临建设施。停放区设置硬质基础与排
水坡度，配备消防器材与防风锚固装置。大风天气风力达六级及以
上时，停止所有高空与吊装作业，挖掘机铲斗落地、压路机钢轮垫实、
摊铺机收拢熨平板并固定。

雷雨天气提前收回所有室外设备，切断电源并遮盖电气接口；夜
间施工确保作业区照明充足，灯光覆盖无死角；设备转移时由专人指

挥，避开行人通道与材料堆放区；所有停放设备钥匙统一交由设备管理员保管，防止非授权使用。

3.3.1.4、路基开挖过程管控

3.3.1.4.1、开挖分层与坡度控制

范县城关镇道路项目路基开挖遵循“分层、分段、对称、均衡”原则，每层开挖厚度控制在1.2米以内，严禁掏底或超挖。粉质黏土段边坡坡率按1:1.5控制，粉土夹砂段按1:1.75控制，开挖过程中随时复测坡面平整度与坡度角，使用坡度尺与水准仪联合校核。边坡修整采用人工配合小型机械，预留10厘米保护层，待验槽合格后一次性削至设计标高。

开挖顺序由低向高推进，先完成排水沟槽再开挖主路基；每层开挖完成后立即进行边坡压实度检测，压实度不小于90%方可进行下层作业；雨天暂停开挖，已开挖段覆盖防雨篷布，坡顶设临时截水沟引导雨水流向指定集水点。

3.3.1.4.2、爆破作业安全距离

本项目路基开挖以机械为主，仅局部硬岩段需微差控制爆破。爆破前由具备资质单位编制专项方案，明确炮孔布置、装药量与起爆顺序，经监理与建设单位审批后实施。根据范县地质条件与周边环境测算，最小安全距离设定为200米，警戒范围覆盖爆破点半径250米内所有建筑物、道路及人员活动区域。

爆破前1小时发布预警广播，设置红色警示旗与语音提示装置；专职安全员全程值守警戒线，确认人员设备全部撤离后发出起爆指令；爆破后等待15分钟，由两人一组携带气体检测仪进入现场检查，确认

无哑炮、无有害气体聚集方可解除警戒。

3.3.1.4.3、边沟与排水设施同步

坚持“开挖一段、成型一段、排水一段”原则，路基开挖与临时边沟、截水沟同步施工。边沟采用梯形断面，底宽0.6米，深度0.8米，边坡坡率1:1，沟底纵坡不小于0.3%；截水沟布设于路堑顶部外侧2米处，断面尺寸0.5×0.5米，砂浆抹面防渗。所有排水沟均接入附近自然沟渠或临时集水井，避免水流漫灌路基。

边沟开挖后当日完成沟底平整与坡面修整；

截水沟砌筑砂浆强度达到75%后方可投入使用；

降雨期间安排专人巡查，及时清除沟内淤泥与杂物；

路基成型后，将临时排水设施逐步替换为永久性边沟结构。

3.3.1.4.4、机械协同作业调度

路基开挖阶段配置挖掘机2台、推土机1台、自卸车6辆，由现场调度员统一指挥。作业前绘制机械行走路线图，明确各设备作业区、交汇点与避让位置，挖掘机负责开挖装车，推土机负责整平与弃土推运，自卸车按固定路线循环运输。每班作业前召开简短协调会，通报当日开挖段落、土方调配方向及注意事项。

挖掘机回转半径内禁止站人，推土机作业时前后设反光警示旗，自卸车卸料点设置明显标识；调度员佩戴明显标识袖章，使用统一手势与哨音指挥；交叉作业时段增派安全监护员，实时观察机械运行轨迹，发现潜在冲突立即鸣哨警示。

3.3.1.4.5、隐蔽工程与验槽程序

路基开挖至设计标高后24小时内组织验槽，由施工单位技术负责

人、质检员、测量员会同监理工程师、设计代表及建设单位代表共同参与。重点核查基底土质是否与勘察报告一致，是否存在软弱下卧层、树根、淤泥或地下障碍物；对局部超挖段采用级配碎石分层回填压实，对湿陷性土层采取翻晒晾干或掺灰改良处理。

验槽过程全程录像并填写《地基验槽记录表》，各方签字确认；发现异常情况立即停工，制定处理方案报批后实施；验槽合格后及时铺设垫层，避免基底暴露时间过长受雨水浸泡或阳光暴晒导致性能下降。

3.3.1.5、路面铺设安全交底

3.3.1.5.1、工艺标准与操作要点

范县城关镇第二批道路项目路面结构为4厘米AC-13沥青混凝土上面层+6厘米AC-20中面层+20厘米水泥稳定碎石基层。沥青混合料摊铺温度控制在150℃至165℃之间，初压温度不低于135℃，终压温度不低于70℃；压路机采用初压2遍、复压4遍、终压2遍工艺，接缝处采用热接缝方式，摊铺机梯队作业间距不超过10米。

摊铺机起步平稳，螺旋布料器转速均匀，避免混合料离析；压路机匀速慢行，振动频率与振幅按试验段确定参数执行；接缝处先横向碾压再纵向碾压，确保密实度与平整度达标；每完成一段路面立即进行温度检测与厚度复测，数据实时上传至质量管控平台。

3.3.1.5.2、高温作业防暑降温

范县夏季气温较高，沥青摊铺作业安排在上6时至10时、下午16时至19时两个时段，避开正午高温。现场配备移动式遮阳棚、冷风机及冰镇盐水，每2小时轮换一次作业人员，每人每日发放藿香正气水、

十滴水等防暑药品不少于2支。设立临时休息区，配置座椅、风扇与急救箱，安排医务人员驻场巡查。

操作人员穿戴透气吸汗工装，佩戴宽檐帽与墨镜；沥青运输车辆加盖保温篷布，减少热量散失；摊铺机驾驶室安装空调，确保操作环境舒适；发现头晕、乏力、皮肤灼热等中暑先兆，立即转移至阴凉处物理降温并补充淡盐水。

3.3.1.5.3、机械碾压安全间距

压路机作业时与路缘石、检查井盖等构筑物保持不小于30厘米安全距离，转弯半径内严禁站人。采用双钢轮压路机初压，轮胎压路机复压，双钢轮压路机终压，各机型保持5米以上间距。倒车前鸣笛示意，指挥员站在压路机侧前方1.5米处，使用统一手势引导，严禁指挥员进入机械回转半径内。

压路机启动前检查周围无障碍物与人员；

夜间施工加装LED警示灯与反光条；

压路机停放时关闭发动机并拉手刹；

所有机械操作手经专项安全考核合格后方可上岗。

3.3.1.5.4、有毒有害气体防范

沥青加热与摊铺过程产生沥青烟气，含有多环芳烃等有害成分。作业人员必须佩戴KN95级别防尘口罩或活性炭滤盒式防毒面具，口罩每4小时更换一次，滤盒每周更换。摊铺机尾部加装负压抽风装置，将烟气导向高空排放；施工现场设置便携式空气质量检测仪，实时监测苯并芘浓度，超标时立即暂停作业并加强通风。

沥青拌合站远离居民区布置，运输车辆密闭良好；摊铺作业区下

风向50米内不设置人员集中区域；所有防护用品由专人发放登记，使用后统一回收消毒处理；定期组织职业健康体检，重点关注呼吸系统指标变化。

3.3.1.5.5、交通疏导与封闭管理

路面铺设期间实行半幅封闭施工，保留一侧通行车道。封闭区域设置200米渐变段，布设太阳能爆闪灯、反光锥桶与水马，锥桶间距10米，水马间距5米，夜间开启警示灯。在路口上下游各500米处设置施工预告标志，注明绕行路线与预计工期，配合当地交警部门发布交通引导信息。

安排专职交通协管员4名，佩戴荧光背心与指挥棒，手持扩音器疏导车流；早晚高峰时段增派人员加强引导；封闭区域入口设限高架与减速带，防止社会车辆误入；施工便道与现状道路衔接处铺设钢板并设置防滑纹，保障车辆平稳通行。

3.3.1.6、地质适应性支护措施

3.3.1.6.1、特殊地质识别与评估

范县城关镇地处黄河泛滥平原，局部存在膨胀土与软弱夹层。施工前结合地质勘察报告，对沿线2.5公里范围开展补充勘探，重点识别膨胀土分布段落、软弱夹层埋深及厚度。通过浸水膨胀率试验判定膨胀等级，对液性指数大于0.75的软土段标注风险等级，形成《特殊地质风险分布图》，作为支护方案调整依据。

膨胀土段设置竖向排水板加速固结；

软弱夹层上方增加级配碎石换填厚度；

岩溶发育区采用地质雷达扫描验证隐伏溶洞；

所有识别结果同步更新至BIM模型用于施工模拟。

3.3.1.6.2、柔性支护技术应用

在K1+280至K1+450段粉质黏土夹薄层粉砂地层中，采用土钉墙支护替代传统放坡。土钉间距1.5米×1.5米，长度6米，倾角10度，注浆采用纯水泥浆，水灰比0.45，注浆压力0.3兆帕。喷射混凝土面层厚度10厘米，内置 $\phi 8@200$ 双向钢筋网，确保支护结构具备一定变形适应能力，避免刚性支护因土体蠕变引发开裂。

土钉施工随开挖分层进行，每层开挖1.5米后立即施作土钉并喷护；注浆完成后养护48小时方可进行下层开挖；喷射混凝土终凝后洒水养护不少于7天；所有土钉抗拔试验按总数1%抽检，合格率100%方可进入下道工序。

3.3.1.6.3、注浆加固与改良

针对K0+860处揭露的松散粉细砂层，实施袖阀管注浆加固。注浆孔按1.2米×1.2米方格网布置，孔深8米，分段注浆，每段注浆长度0.8米，浆液采用水泥-水玻璃双液浆，初凝时间控制在3至5分钟，终凝时间30分钟以内。注浆压力控制在0.2至0.4兆帕，确保浆液有效填充孔隙而不破坏土体结构。

注浆前进行现场试验确定最优配比与压力参数；注浆过程中实时记录注入量、压力与返浆情况；注浆完成后7天取芯检测，加固体无侧限抗压强度不小于0.8兆帕；所有注浆记录形成电子台账，与影像资料一并归档。

3.3.1.6.4、动态设计与信息化施工

建立地质信息反馈机制，开挖过程中每揭露一层土体即进行现场

描述与简易试验，与原勘察报告对比分析。发现差异较大时，2小时内提交《地质情况变更快报》，由设计单位48小时内出具支护参数调整意见。依托智慧工地平台接入支护结构应力传感器与位移监测数据，生成实时预警曲线，当变形速率连续两天超阈值时自动推送预警信息至项目管理层。

所有动态调整方案经监理与建设单位书面确认后实施；调整过程留存全过程影像与文字记录；BIM模型同步更新支护参数，用于后续工序模拟与交底；每月汇总地质适应性措施执行情况，形成专题报告报送主管部门。

3.3.1.6.5、季节性地质灾害防治

范县雨季集中在6月至9月，针对此特点制定专项防治措施：基坑坡顶设置30厘米高挡水埂，坡面铺设防雨布；边坡增设临时排水槽，接入集水井；对已完工支护段每周开展裂缝与渗水巡查，发现异常立即处置。冻融期前对裸露土体覆盖保温材料，防止反复冻融导致边坡剥落；解冻后及时清理表面积水与浮土，检查支护结构稳定性。

雨天加密监测频次，位移观测由每日一次增至每日两次；暴雨预警期间安排专人24小时值守，准备沙袋、水泵等应急物资；所有防治措施纳入周进度计划，明确责任人与完成时限；防治效果通过现场检查与监测数据分析双重验证。

3.3.2、安全教育培训与监控措施

3.3.2.1、岗前安全培训计划

3.3.2.1.1、培训需求分析

针对范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工

环境特点，对拟进场人员开展现场能力摸底。重点识别道路基层铺设、沥青摊铺、路缘石安装等工序中不同岗位的风险认知差异，结合城关镇老城区改造区域空间受限、地下管线密集、交通疏导压力大等实际，梳理出机械配合盲区、夜间照明不足、材料运输通道狭窄等典型风险点。依据这些特征制定差异化培训内容，确保每位作业人员掌握与其岗位直接相关的防护要点和应急动作。

组织施工班组长与安全员组成评估小组，通过简短问答与实操演示方式确认新进场人员对基本防护用品佩戴的熟悉程度；

对照本项目图纸中明确的雨污水管迁改段落、人行道树池位置及既有电力井盖分布，标注高风险作业单元并纳入培训重点清单；

将城关镇本地务工人员占比高、方言交流普遍的特点纳入考量，采用图文卡片与手势示范相结合的方式降低理解门槛；

预留机动课时用于补充讲解范县近年同类道路工程中暴露的常见问题，如边角压实不到位、接缝处理不密实等引发的安全连带风险。

3.3.2.1.2、课程体系构建

围绕范县城关镇道路建设任务，搭建模块化培训课程框架。理论授课侧重基础防护知识和现场应急处置流程，实操演练聚焦于安全帽正确佩戴、反光背心穿戴规范、简易灭火器使用及基坑边缘警戒线设置等可立即上手的动作训练。所有课程内容均以本项目施工图纸和工程量清单所列工作内容为基准，避免脱离实际的泛泛而谈。

课程安排兼顾施工节奏，避开早高峰与晚收工时段，在项目部临时会议室及空置辅道区域分批次开展。每期培训控制在合理范围内，确保不影响道路基层施工、面层摊铺等关键线路推进。对混凝土浇筑

班组、沥青摊铺机组、小型机具操作组分别设置侧重点不同的教学单元，使知识传递与当日作业任务紧密衔接。

3.3.2.1.3、师资资源遴选

选派具有三年以上范县及周边县域市政道路施工经验的技术骨干担任主讲。优先选用参与过范县2023年新区主干道改造、2024年张庄乡通村路提升等类似项目的管理人员，其对本地土质条件、气候影响、协作单位接口习惯均有直观认知。所有讲师均需提前熟悉本项目电子磋商文件中的技术条款与安全专篇要求，确保授课语言贴近一线，不照本宣科。

讲师须能准确说明城关镇路段常见的软弱地基处理方式对人员站位的要求；

能够结合本项目图纸中标注的雨水口位置，讲解清淤作业时防坠落的具体措施；

能用本地常用表达解释“临边”“洞口”“交叉作业”等术语的实际含义；

具备现场演示安全绳挂点选择、警示锥布设间距等实操动作的能力。

建立动态师资档案，根据每日巡查发现的问题及时调整次日授课案例，使教学内容始终与施工现场保持同步。

3.3.2.1.4、培训实施安排

岗前培训安排在各专业班组进场前两日内完成。集中授课安排在项目部驻地，实操演练安排在已完工且封闭的辅道段落进行。对参与沥青摊铺的夜班人员，单独设置晚间培训场次，避开白天高温时段。

每批次参训人数控制在合理范围内，确保每位人员都有机会进行安全帽系带调整、反光衣穿脱等基础动作练习。

培训时间避开交通疏导高峰期，不占用道路通行关键窗口。利用午间休息与傍晚收工后时段组织轮训，确保不影响城关镇主街日常通行秩序。对临时增补的土方运输司机、小型压路机操作手等岗位，实行“随到随训”，由专职安全员一对一完成基础交底并记录签字。

所有培训活动均以本项目实际施工界面为背景，例如讲解围挡搭设时，直接引用图纸中规划的围挡位置与高度；讲解材料堆放要求时，明确指出在城关镇狭窄路段应优先选择临近施工段的空置地块而非占用人行道。

3.3.2.1.5、考核机制设计

考核分为书面测试与现场操作两部分。书面测试题全部源自本项目常见风险场景，如“在范县城关镇某路段进行路缘石安装时，发现地下有不明管线露出，应如何处置”。现场操作考核要求参训人员独立完成安全帽下颌带调节、灭火器拔销与喷射方向判断、警戒线拉设三点固定等动作。两项均合格者方可领取入场证。

对考核未通过人员，安排一次补考机会，补考仍不合格者暂不安排进入施工现场。入场证编号与班组、工种、进场日期关联，由项目部统一登记造册。所有考核记录保存至本项目竣工验收后，作为安全过程资料归档备查。

3.3.2.2、日常安全交底流程

3.3.2.2.1、交底准备阶段

每日开工前，由项目技术负责人会同班组长查看当日施工任务书

，结合范县城关镇第二批道路建设项目图纸中明确的作业段落，梳理当日可能涉及的开挖深度、临时用电点位、交通导行区域等要素。针对城关镇老城区道路改造中常见的地下管线复杂、居民出行频繁等特点，提前标注风险提示，形成一页纸交底单，内容直指当日作业核心。

交底单明确列出当天需重点关注的三个事项：一是沥青摊铺段落周边行人疏导安排，二是雨水口砌筑时邻近既有检查井的防护措施，三是夜间施工照明设备布设位置。所有内容均来自电子磋商文件技术要求及现场实际变化，不添加任何超出范围的延伸要求。

3.3.2.2.2、交底对象确认

交底前核实当班人员名单，重点确认是否包含新调入的土方作业人员或替换的机械操作手。对当日新增人员，无论是否持有以往培训记录，均重新进行针对性交底。交底范围覆盖所有在场人员，包括分包队伍工人、运输车辆驾驶员、现场保洁人员等，确保信息传达无死角。

由班组长逐一点名并核对身份证件，确认人员身份真实有效；

对城关镇本地招用的临时用工，使用当地常用词汇复述关键指令；

对听障或语言沟通存在障碍的人员，配以图示卡片与肢体示意辅助理解；

交底开始前再次清点人数，确保现场实际参训人员与签到表一致。

交底对象确认完成后，由安全员在交底单上注明实际参与人数与

人员构成，作为后续追溯依据。

3.3.2.2.3、现场讲解实施

交底在当日作业起点处开展，不设固定讲台，采用站立式面对面交流。技术负责人手持图纸局部放大图，指向城关镇某路口改造段落，说明此处需同步进行路基换填与雨水支管敷设，提醒注意机械作业半径与人工开挖区域的物理隔离。用手指模拟吊装路径，讲解吊运路缘石时避让行人通道的具体站位。

对关键动作进行现场演示，如正确悬挂警示锥、规范设置移动式围挡、手动开启应急照明开关等。讲解中避免使用抽象术语，全部采用“站在这个位置”“看到这根线就停下”“听到哨声立刻松手”等具体指令。所有示例均取自本项目已实施的首段试验路施工过程。

3.3.2.2.4、签字确认归档

交底结束后，由班组长组织全体人员逐一在交底单上亲笔签名。签名位置紧邻本人姓名栏，不得代签或划圈代替。对不识字人员，由其按右手拇指印，并由安全员注明“本人捺印确认”。每份交底单注明日期、桩号段落、天气状况等基本信息，当日归档至项目部专用文件柜。

归档材料按周整理，封面注明“范县城关镇第二批道路建设项目—XX月XX日至XX日安全交底汇总”。所有交底单保存期限覆盖整个施工周期，作为日常安全检查与过程验收的基础支撑材料。

3.3.2.2.5、执行监督反馈

安全员在交底后一小时内到达作业面，观察人员是否按交底要求执行。发现未按规定穿戴反光背心、擅自移动警示锥、在未设防护区

域逗留等情况，立即口头纠正并记录。将当日发现的问题汇总后，在次日交底准备阶段纳入风险提示清单，形成闭环管理。

对连续两次出现同类问题的班组，增加该班组交底频次；

对因图纸变更导致交底内容需调整的情况，当日补发更新版交底单；

收集作业人员提出的操作便利性建议，如“警示锥间距过大不便搬运”，经核实后优化布置方案；

将监督记录与交底单一同存档，体现从计划到落实的全过程痕迹。

所有监督反馈均以提升本项目现场执行效果为目标，不脱离范县城关镇道路建设的实际条件与资源约束。

3.3.2.3、机械操作专项培训

3.3.2.3.1、设备特性认知

组织操作人员实地查看本项目投入使用的压路机、沥青摊铺机、小型挖掘机等设备。结合设备铭牌参数与范县城关镇道路工程特点，讲解不同机型在狭窄街巷转弯半径、在雨后湿软基层上的接地比压、在夜间施工时灯光照射角度等实际性能边界。强调严禁在未完成压实的基层上急停或掉头，防止造成局部沉陷影响后续面层铺设质量。

针对城关镇老城区道路宽度有限的特点，重点说明摊铺机受料斗摆动范围与邻近商铺门面的距离控制要求。通过实物比划方式，让操作人员直观理解设备回转中心与周边障碍物的安全距离，避免因误判导致碰撞事故。

3.3.2.3.2、操作规程学习

逐条讲解本项目机械操作基本动作要领。启动前检查机油液位、液压油温度、制动系统灵敏度；运行中关注仪表盘异常信号，如振动频率异常升高、液压压力波动过大；停机后关闭总电源、拉好手刹、放下工作装置。所有规程均对应本项目具体设备型号与作业环境，不照搬通用手册。

对沥青摊铺机操作手，重点训练起步平稳性控制，避免因突然加速导致混合料离析；对小型挖掘机司机，强化沟槽开挖时斗齿入土角度与深度协调训练，防止扰动邻近雨水支管基础。每项动作均在空载状态下反复练习，直至形成肌肉记忆。

3.3.2.3.3、故障识别处理

培训操作人员识别设备异常状态。例如压路机遇到异响时，区分是传动轴松动还是减震胶垫老化所致；摊铺机输送链条跳齿时，判断是张紧度不足还是链节磨损严重；柴油发电机启动困难时，排查空气滤芯堵塞还是燃油含水。所有判断依据均来自本项目设备日常维护记录。

发现仪表盘红色报警灯亮起，立即停机并报告设备管理员；

听到异常金属摩擦声，先观察工作装置是否卡阻再决定是否继续运行；

感觉操纵杆阻力明显增大，暂停作业并检查液压油位与滤芯状态；

发现排气烟色由淡灰转为浓黑，停止供油并检查喷油嘴工作情况。

培训中不涉及复杂维修，仅限于操作人员可自主判断与初步处置

的范畴，确保问题早发现、早报告、早干预。

3.3.2.3.4、模拟驾驶演练

在项目部东侧空置场地设置模拟作业区，按比例还原城关镇某路口改造段的狭窄空间与临时围挡布局。操作人员驾驶小型挖掘机完成沟槽开挖、回填平整、边坡修整三项连贯动作；压路机司机练习在弯道半径小于六米的路段匀速碾压；摊铺机操作手进行起步对接、中途停顿、末端收尾等易出错环节的重复训练。

演练全程由经验丰富的设备管理员现场指导，不设定考核指标，重在积累应对突发状况的心理经验。例如模拟摊铺过程中遇到行人闯入作业区，训练司机第一时间采取鸣笛警示、缓踩制动、观察周边的联动反应，所有动作均符合本项目交通疏导预案要求。

3.3.2.3.5、持证上岗审核

核查所有机械操作人员资格证书原件，确认其在有效期内且作业类别与本项目设备匹配。对压路机、挖掘机等特种设备操作手，额外查验其近期在范县区域内参与市政工程的从业记录。对证书信息模糊或存在疑问的，联系发证单位核实真伪。

组织内部技能复评，要求操作人员现场演示设备日常保养步骤、紧急停机操作、简单故障判断等动作。复评不合格者，暂停其操作权限，安排至辅助岗位参与观察学习，待重新考核达标后再恢复作业。所有审核结果登记在册，与人员进场台账同步更新。

3.3.2.4、土方作业人员交底

3.3.2.4.1、基坑边坡稳定

针对范县城关镇第二批道路建设项目中雨水管道沟槽开挖作业，

明确边坡放坡比例与支护方式。在黏性土层段采用1:0.5自然放坡，在杂填土段增设钢板桩支护。交底时对照图纸中沟槽断面尺寸，说明不同深度对应的坡顶堆载限制，严禁在距沟槽边缘两米内堆放土方或材料，防止侧向压力过大引发坍塌。

结合城关镇老城区地下水位较高特点，强调雨后必须检查边坡表面是否有渗水、裂缝等失稳征兆。发现异常立即撤离人员，通知技术负责人到场研判。所有边坡监测数据均以本项目实测值为依据，不套用其他地区经验值。

3.3.2.4.2、地下管线保护

依据本项目图纸中~~标注~~的现状管线走向，向土方作业人员明确人工探坑位置与机械开挖界限。在电力管沟、通信缆线附近五米范围内，一律采用人工开挖；在燃气支管上方零点五米内，禁止使用任何机械。对图纸未标注但现场可见的铸铁井盖、水泥盖板等设施，要求先探后挖，确认下方无管线再继续作业。

人工探坑深度不超过一点五米，宽度满足两人并排作业；

发现裸露管线立即停止作业，用木板与沙袋做临时覆盖保护；

对疑似管线区域，采用非金属探测仪复核后再确定开挖方案；

所有探坑位置标记在施工日志中，供后续工序参考。

交底内容全部基于本项目电子磋商文件提供的管线综合图，不引入外部资料。

3.3.2.4.3、临边防护措施

在雨水管道沟槽、检查井基坑周边设置硬质防护栏杆，立柱间距不大于两米，横杆离地高度分别为零点六米与一点二米。栏杆涂刷红

白相间警示色，顶部悬挂“禁止靠近”标牌。在城关镇人行道狭窄路段，防护栏杆外侧加设挡水坎，高度不低于零点二十米，防止雨水倒灌入沟槽。

教育作业人员不得倚靠栏杆、不得翻越防护、不得在沟槽边缘行走。对需要跨越沟槽的作业点，设置稳固的钢制踏步板并加装两侧扶手。所有防护设施安装位置与样式均参照本项目首段试验路已实施做法，确保统一标准。

3.3.2.4.4、排水降水管理

在沟槽底部设置明沟与集水井，配备足够功率的潜水泵。雨季施工期间，安排专人每两小时检查一次排水设备运行状态，确保抽排顺畅。对城关镇低洼路段，提前疏通周边既有雨水口，避免地表水汇入作业面。所有排水点位置均按图纸设计布置，不随意更改。

集水井内沉淀物每周清理一次，保持水泵吸水口畅通；

备用发电机处于待机状态，确保停电时排水不中断；

雨后立即检查边坡稳定性，确认无积水浸泡现象；

排水沟内淤泥定期清掏，防止堵塞影响整体排水效率。

排水管理措施与本项目施工组织设计中雨季施工章节保持一致，不额外增加工序。

3.3.2.4.5、交叉作业协调

明确土方机械与运输车辆在校关镇施工路段的行驶路线。挖掘机在沟槽南侧作业，渣土车沿北侧临时便道进出，两者之间保持至少三米安全距离。上下层作业实行时间错峰，上层回填作业结束半小时后，下层人员方可进入沟槽内进行接口处理。

在交通繁忙路口设置专职指挥员，佩戴明显标识，使用统一哨音与手势引导车辆通行。指挥员熟悉本项目交通疏导方案，能准确指示车辆停放位置与离场顺序，避免因指挥不当造成拥堵或刮擦。所有协调规则均写入班组交接记录，确保信息传递连续。

3.3.2.5、实时监控手段应用

3.3.2.5.1、视频监控覆盖

在范县城关镇第二批道路建设项目施工现场出入口、沥青摊铺作业面、沟槽开挖区域、材料堆放区等关键部位安装高清摄像头。设备具备夜间红外功能，确保全天候清晰成像。视频信号接入项目部监控终端，管理人员可随时调阅任意点位画面。

系统启用智能识别功能，对未佩戴安全帽、未穿反光背心、在禁烟区吸烟等行为自动抓拍并推送告警信息。告警信息同步发送至安全员手机端，确保问题在发生初期即被发现和处置。所有监控点位布置均以本项目实际作业面为依据，不盲目扩大覆盖范围。

3.3.2.5.2、无人机巡检

每周安排两次无人机飞行巡查，重点查看深沟槽边坡整体形态、临时堆土稳定性、围挡完整性及高空作业区域安全状况。飞行高度与航线预先设定，避开周边居民楼窗户与高压线，确保飞行安全。航拍图像与地面监控画面比对分析，弥补固定摄像头视野盲区。

对城关镇老城区内视线受限的窄巷路段，利用无人机获取俯视视角，检查是否存在违规占道堆料、围挡倾倒隐患等问题。所有飞行记录存档备查，作为安全状态评估的辅助依据。

3.3.2.5.3、物联网传感监测

在本项目使用的移动式塔吊基础、大型围挡立柱、临时支撑架等关键部位安装倾角传感器与应力传感器。设备实时采集数据并通过无线网络上传至管理平台。当监测值接近预设阈值时，系统自动触发声光报警，并向设备管理员发送预警信息。

塔吊基础沉降监测点设在四个支脚位置，每日读取数据；

围挡立柱倾斜度超过一度立即启动加固程序；

支撑架应力值持续高于设计值百分之八十时暂停相关作业；

所有传感器校准周期与设备保养计划同步执行。

传感数据仅用于本项目现场状态监控，不用于结构安全鉴定等延伸用途。

3.3.2.5.4、人员定位追踪

为所有现场作业人员配发智能定位手环，设备具备防水防尘功能，续航时间满足连续作业需求。系统实时显示人员分布热力图，对进入沟槽、吊装半径、临时用电箱等划定危险区域的人员，自动语音提醒“请勿靠近”，并记录越界时间与位置。

定位数据与考勤记录、交底签到信息关联，便于事后追溯。发生异常情况时，可通过平台快速锁定相关人员位置，缩短应急响应时间。所有定位设备安装与使用均符合本项目安全管理规定，不增加额外操作负担。

3.3.2.5.5、数据集成分析

建立本项目专属安全智慧管理看板，整合视频监控、传感器数据、定位信息、交底记录等多源数据。看板以图表形式展示当日违章次数、设备报警频次、高风险区域人员密度等核心指标，支持按班组、

工种、时段等维度筛选查看。

管理人员通过看板发现规律性问题，如某班组在下午三点后违章率升高，则针对性加强该时段巡查与交底。所有数据分析结果均用于优化本项目日常管理动作，不生成对外报告或评级结论。

3.3.2.6、培训效果跟踪管理

3.3.2.6.1、问卷调查评估

每次培训结束后发放简易纸质问卷，内容包括“今天讲的沟槽边坡防护要求是否清楚”“安全帽系带方法是否已掌握”等具体问题，采用勾选方式作答。问卷不记名，回收后由安全员汇总统计，计算各知识点掌握率。对低于百分之八十的条目，列入次日交底重点内容。

问卷设计紧扣本项目实际，不设置“您对培训总体满意度”等空泛问题。所有问题均对应当日培训要点，如针对沥青摊铺班组，问卷中出现“夜间施工照明灯位置是否明确”等指向性问题，确保反馈真实有效。

3.3.2.6.2、行为观察记录

安全员每日巡查时，重点记录培训内容的落地情况。例如检查是否所有人员均按要求佩戴反光背心、沟槽边缘警示锥是否按交底要求布设、机械操作手是否执行启动前检查流程等。观察结果记入巡查日志，与前期培训记录对照分析。

对连续三次巡查均未发现违规行为的班组，减少抽查频次；

对某类问题反复出现的环节，如围挡搭设不规范，组织专题复训；

观察记录与交底单、考核成绩形成证据链，支撑管理决策；

所有记录使用统一格式表格，确保信息可比对、可追溯。

行为观察聚焦本项目现场，不与其他工程数据横向比较。

3.3.2.6.3、事故率统计分析

建立本项目安全事件台账，记录轻微磕碰、工具滑落、设备误操作等未造成伤害但存在风险的事件。按班组、工序、时间段分类汇总，绘制趋势图。对比岗前培训实施前后两周的数据，观察违章行为数量变化，验证培训干预效果。

统计口径严格限定于本项目可控范围，不纳入外部因素导致的事件。例如因城关镇居民临时穿越施工区导致的险情，不计入内部管理考核。所有统计数据仅用于改进本项目管理动作，不对外发布或排名。

3.3.2.6.4、复训计划制定

根据问卷结果、行为观察与事件统计，识别薄弱环节。例如发现土方班组对管线保护交底掌握不牢，则安排一次现场探坑实操复训；发现夜间作业人员对应急照明使用不熟练，则在收工后组织十分钟专项演练。复训内容全部来自本项目已暴露问题，不预设虚拟场景。

复训时间安排在不影响主线施工的前提下；

复训教员由原培训讲师或班组长担任；

复训后当场检验，确保问题得到解决；

复训记录与原始培训档案一并归档。

所有复训活动均以解决问题为导向，不追求形式完整或课时达标。

3.3.2.6.5、激励机制完善

每月评选“安全行为标兵”，标准为当月无违章记录、主动提醒他人、积极参与隐患排查。奖励以实用物资为主，如防暑药品、劳保手套等。在项目部宣传栏公示获奖人员照片与事迹，事迹描述全部取自本项目真实事例，如“在XX路口及时阻止行人进入摊铺作业区”。

激励措施不设硬性指标，不与经济处罚挂钩。通过正向引导，让作业人员感受到遵守安全要求带来的实际好处，逐步形成自觉行动习惯。所有激励活动均在本项目预算范围内实施，不增加额外成本。



4、确保工期的技术组织措施

4.1、工期目标

4.1.1、总体工期计划目标

4.1.1.1、竣工日期确认

4.1.1.1.1、合同条款解读

我公司保证在竞争性磋商文件要求工期内（工期：45日历天）完成本项目施工服务

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工期目标以磋商文件约定为准，结合城关镇地理环境、交通条件及施工季节特点，对竣工日期进行实质性界定。该日期是工程实体完工、具备验收条件并完成全部现场清理的时间点，不是单纯图纸交付或资料提交时间。开工前组织建设单位、监理单位共同核对合同文本中关于工期起止的表述，重点确认因行政审批延迟、设计变更或不可抗力导致的顺延条件是否明确。在施工现场设立工期倒计时牌，每日更新实际进度与计划偏差，确保所有参建方对竣工终点理解一致，避免后期因定义差异引发争议。

依据磋商文件明确工期起算日为监理签发开工令当日，终止日为通过竣工验收并移交全部工程实物之日。

针对城关镇老城区道路施工可能涉及的地下管线迁改协调周期，在合同允许范围内预留合理对接时间，不纳入违约考核范围。

将竣工日期拆解为土建完工、附属设施安装、路面标线施划、交安设施调试四个可验证动作，每个动作完成后由监理现场签字确认。

对竣工日期法律效力进行内部复核，确认其与范县地方建设主管

部门备案要求相符，满足后续移交使用条件。

4.1.1.1.2、关键节点界定

从开工准备到竣工验收全过程划分为六个阶段，其中路基成型、基层铺设、沥青面层摊铺、标志标线施划、交安设施安装、综合验收为决定性环节。这些环节之间存在刚性逻辑关系，前序未完成则后序无法启动。路基完成是后续所有工序的基础，其质量与进度直接影响路面结构寿命和工期总控。基层铺设必须在路基检测合格后立即展开，避免雨季影响；沥青摊铺需在基层养护期满且表面干燥后实施，温度与湿度条件必须同时满足。各环节衔接紧密，无冗余缓冲空间，因此必须将路基完成、基层完工、面层摊铺三个节点列为不可逾越的时间红线。

范县地处华北平原南部，春季多风、夏季集中降雨、秋季温差大，施工窗口期集中于每年4月至10月。路基填筑需避开连续三日以上降雨时段，基层施工宜安排在气温稳定在15℃以上且无强风天气，沥青摊铺须保证当日最低气温不低于10℃。每个关键节点均设置双人双岗核查机制，由施工员与质检员同步记录完成状态，影像资料留存备查。

路基压实度检测结果达到设计要求后，24小时内完成交接手续，启动基层施工准备。

水泥稳定碎石基层养护满7天且强度达标后，立即开展沥青混合料配合比验证试验。

沥青摊铺前完成粘层油洒布及基层清扫，确保界面无浮尘、无积水、无油污。

标志标线施划必须在路面温度降至50℃以下进行，避免高温软化造成线条变形。

上述四个动作构成竣工日期实现的核心链条，任一环节滞后超过48小时即触发预警，启动资源增补程序。

4.1.1.1.3、外部条件评估

项目位于范县城关镇建成区，周边居民密集、既有道路通行压力大，行政审批流程、社区协调难度和材料运输组织是影响竣工日期的主要外部制约因素。施工许可证办理需经范县住建部门审批，预计用时约10个工作日；夜间施工许可需向属地街道办报备并公示，涉及周边5个小区协调工作。砂石料运输车辆进出受限于城关镇主干道单向通行管制，每日有效运输时段集中在早6点至晚9点。混凝土搅拌站距施工现场约12公里，运输途中易受交通拥堵影响，平均单程耗时45分钟。针对这些情况，提前与范县乡村振兴局对接审批节点，将施工许可申请材料准备周期压缩至3个工作日内；与街道办联合召开居民沟通会，说明施工安排与降噪措施；与本地3家砂石供应商签订保供协议，按日调度运输车辆，确保每日材料到场数量满足当日作业需求。

在开工前15日向范县住建局提交完整报建材料，同步启动夜间施工备案流程。

与城关镇5个社区居委会建立联络机制，每周通报施工进度及次日作业内容。

砂石运输采用错峰调度方式，早班车辆6点前进场，晚班车辆20点后离场，避开早晚高峰。

混凝土供应实行“两站一车”保障模式，即两家搅拌站轮换供料

，每车配备GPS定位与温控记录仪。

4.1.1.1.4、动态调整机制

建立以周为单位的进度动态监测体系，采用横道图与网络图双轨对照方式跟踪实际进展。每周五下午召开进度分析会，对比计划与实际完成量，识别偏差原因。当发现某项工序滞后超过计划工期的10%时，自动启动三级预警：黄色预警提示关注，橙色预警要求提交纠偏方案，红色预警立即调配备用班组进场支援。纠偏措施包括增加作业班组、延长单班作业时间、优化施工顺序等，所有调整均在监理确认后执行。进度数据实时上传至范县乡村振兴局指定管理平台，接受全过程监督。对于因天气原因造成的短期延误，优先安排室内作业或材料准备工作，确保整体节奏不受影响。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工期管控以现场实测数据为唯一依据，杜绝经验估算。路基填筑每层厚度控制在25厘米以内，每层碾压不少于6遍，检测合格后方可进入下一层施工；基层摊铺后每200米取芯一组，检测厚度与强度；沥青面层摊铺过程中每车检测温度，摊铺后每500米检测平整度。所有检测数据当天录入系统，偏差超限立即停工整改。

进度偏差分析会固定于每周五15:00召开，由项目经理主持，监理、施工员、班组长参加。

黄色预警由施工员牵头制定改进措施，橙色预警由技术负责人组织专项方案评审。

红色预警启动应急响应，调集公司级技术力量驻场指导，必要时启用备用机械设备。

所有纠偏措施实施后48小时内完成效果验证，并形成书面闭环记录。

通过这套机制，确保竣工日期始终处于可控范围，既不盲目压缩工期，也不放任进度滑坡。

4.1.1.1.5、责任边界划分

建设单位负责提供施工场地、办理前期审批手续、组织图纸会审及设计交底；监理单位负责审核施工组织设计、签发开工令、组织隐蔽工程验收、监督安全文明施工；施工单位负责按图施工、组织人员设备、保障工程质量与进度、处理现场协调事务。三方职责在开工前签署《工期责任确认书》，明确各环节对接时限与成果标准。例如，建设单位应在开工前3日完成场地移交并提供地下管线图纸；监理单位应在收到报验资料后24小时内完成检查并反馈意见；施工单位应在每道工序完成后2小时内提交自检记录。所有沟通事项均通过范县乡村振兴局指定的线上平台留痕，避免口头承诺或模糊责任。

范县乡村振兴局作为建设单位，对工期目标负统筹责任，施工单位对具体实施负主体责任，监理单位对过程监督负把关责任。每周进度报表由施工单位编制、监理单位审核、建设单位备案，三方签字确认后作为履约依据。出现工期延误时，首先核查责任归属：若因设计变更导致返工，由建设单位承担相应延期；若因施工单位组织不力造成窝工，则由其自行消化延误时间；若监理单位未及时签认合格工序影响后续施工，则计入监理履职时效。

建设单位在开工前完成施工用电接入点确认，并提供临时用水接口位置图。

监理单位对路基分层压实检测报告审核不超过8小时，对基层强度检测报告审核不超过12小时。

施工单位每日17:00前上传当日施工日志、影像资料及次日作业计划至监管平台。

三方每月联合开展一次工期履约检查，重点核查责任落实情况与过程资料完整性。

4.1.1.2、路基完成节点

4.1.1.2.1、填筑分层控制

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目路基填筑严格按设计断面尺寸与压实标准执行。每层填筑厚度控制在20至25厘米之间，采用振动压路机分层碾压，初压速度控制在2公里/小时以内，复压遍数不少于6遍，终压消除轮迹。填料选用本地合格砂砾土，含水率控制在最佳含水率 $\pm 2\%$ 范围内，填筑前进行击实试验确定参数。每层填筑完成后，由专职质检员使用灌砂法检测压实度，检测点按每1000平方米不少于3点布置，合格率必须达到100%方可进入下一层施工。对局部压实不足区域采用小型夯实机补强，严禁直接覆盖新层。

路基填筑作业实行“划格上土、挂线整平、分层碾压、检测确认”四步法。施工前用白灰线划分填筑网格，每格面积不大于20平方米；推土机粗平后，测量员架设水准仪挂线精平；压路机按预定行走路线往返碾压，重叠轮迹不少于20厘米；检测合格后，由施工员填写《路基分层压实记录表》并签字确认。整个过程全程录像存档，影像资料保存至工程竣工后两年。

4.1.1.2.2、排水系统同步

路基施工期间同步建设临时排水沟与永久边沟，防止雨水浸泡导致路基软化或不均匀沉降。临时排水沟沿线路两侧开挖，底宽0.6米、深0.5米，内壁拍实并铺设防渗土工膜；永久边沟在路基成型后立即砌筑，采用M7.5砂浆砌筑MU30片石，沟底纵坡不小于0.3%，确保水流畅通。雨季施工时，在低洼路段增设集水井与抽水泵，每200米设置一处，配备2台功率不小于5千瓦的潜水泵。所有排水设施施工完成后进行通水试验，持续观测30分钟无渗漏、无淤积即视为合格。排水系统未完成前，严禁进行下一道工序。

范县地处黄淮海平原，汛期集中于6至9月，降雨强度大、历时短。为应对突发强降雨，路基填筑面按2%横向坡度整平，每50米设置一道横向排水槽，槽底铺设碎石滤水层。临时排水沟出口接入附近市政雨水管网，接入点由施工单位与范县住建部门现场确认。边沟砌筑采用坐浆法施工，砂浆饱满度不低于90%，勾缝采用凹缝工艺，增强耐久性。所有排水设施完工后，由监理组织闭水试验，观察24小时无渗漏方可验收。

4.1.1.2.3、特殊地段处理

针对城关镇部分路段存在的软弱地基，采取换填处理措施。先清除表层淤泥至硬土层，深度控制在1.2至1.5米，然后分层回填级配碎石，每层厚度不超过30厘米，压实度不低于93%。对高填方路段，采用台阶式填筑法，每填高2米设置1米宽台阶，台阶表面做粗糙处理，增强层间咬合力。填筑过程中埋设沉降观测桩，每100米布设一组，定期测量高程变化，当连续两周沉降速率大于2毫米/天时暂停填筑，分析原因并采取加固措施。所有特殊地段处理方案均经监理审核同意后实

施，并留存影像与检测资料。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目涉及3处软基路段，总长合计约480米，分布在K1+200至K1+350、K2+100至K2+220、K3+050至K3+180区间。每处软基段施工前编制专项方案，明确换填深度、材料规格、压实参数及检测频率。换填碎石粒径控制在20至40毫米，含泥量不超过5%；压实采用25吨振动压路机，碾压遍数不少于8遍；每层检测压实度不少于5点，检测结果实时上传监管平台。高填方路段共2处，最大填高5.8米，采用分层填筑、逐层检测方式，每填高1米进行一次弯沉值检测，确保整体稳定性。

4.1.1.2.4、质量检测验收

路基施工实行全过程质量管控，压实度、弯沉值、平整度、宽度、高程五项指标为必检内容。压实度采用灌砂法检测，每层每1000平方米不少于3点；弯沉值采用贝克曼梁法检测，每20米测1点，不合格区域立即返工；平整度用3米直尺检测，最大间隙不超过15毫米；宽度与高程采用全站仪测量，误差控制在±20毫米以内。所有检测数据当天录入质量管理体系，不合格项2小时内启动整改流程。中间交验由施工单位自检合格后提出申请，监理单位48小时内组织验收，验收合格后方可进入下一道工序。路基成型后进行整体弯沉检测，检测结果作为路面结构层设计依据之一。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目路基检测严格执行“谁施工、谁负责，谁检测、谁签字”原则。每层填筑完成后，施工班组先进行自检，合格后报质检员复检；质检员抽检合格后报监理见证检测；监理抽检合格后签署《路基分层验收记录》。检测仪

器定期送检，确保精度符合规范要求。弯沉检测选择气温稳定时段进行，避免高温或低温影响测试结果。所有检测原始记录由专人保管，不得涂改，作为竣工资料组成部分归档。

4.1.1.2.5、交叉作业协调

路基施工与地下管线预埋、绿化带基础开挖存在作业面交叉，通过划分流水段、错开作业时间、设置物理隔离带等方式协调。将全线划分为6个施工段，每段长度约300米，管线预埋安排在路基填筑至设计高程80%时同步进行，避免后期开挖破坏路基结构。绿化带基础开挖在路基成型并检测合格后实施，采用小型挖掘机作业，防止扰动路基边缘。各专业队伍进场前召开协调会，明确各自作业范围、时间节点及成品保护要求。施工过程中安排专职协调员巡回检查，及时处理界面冲突问题，确保各工序有序衔接。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目位于老城区，地下管线复杂，涉及给水、排水、通信、电力等多种类型。路基施工前与范县相关管线单位对接，获取最新地下管线分布图，现场采用管线探测仪复核关键点位。管线预埋采用“随挖随埋、随埋随夯”方式，沟槽开挖后立即铺设管道，回填采用细砂分层夯实，每层厚度不超过20厘米。绿化带基础开挖深度控制在30厘米以内，采用人工配合小型机械作业，避免损伤路基结构层。各交叉作业区域设置明显标识牌，注明作业单位、起止时间及注意事项。

4.1.1.3、路面铺设节点

4.1.1.3.1、基层预处理

沥青摊铺前对水泥稳定碎石基层进行全面清理，采用清扫车配合

人工清刷方式去除浮尘、碎屑及杂物，确保表面洁净无污染。清理完成后洒布乳化沥青粘层油，用量控制在0.3至0.6升/平方米，喷洒均匀无遗漏、无流淌。粘层油洒布后待其破乳干燥，表面呈黑褐色且不粘轮时方可进行沥青摊铺。对局部污染区域采用高压水枪冲洗，晾干后再补洒粘层油。基层表面平整度不符合要求处，采用细粒式沥青混合料找平，厚度不超过1厘米，找平后重新检测压实度。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目路面基层预处理严格按工序控制。清扫作业安排在摊铺前2小时内完成，避免二次污染；粘层油采用智能洒布车施工，车速控制在3至4公里/小时，喷嘴高度保持在30至40厘米，确保雾化均匀；破乳时间根据当日气温调整，一般为1至2小时；破乳后由质检员手持温度计检测表面温度，低于40℃方可摊铺。所有预处理作业完成后，由监理现场查验并签字确认，未经确认不得进入下道工序。

4.1.1.3.2、混合料温控

沥青混合料出厂温度控制在160至170℃之间，运输过程中覆盖保温篷布，到场温度不低于150℃，摊铺温度不低于145℃，初压温度不低于135℃，终压结束温度不低于90℃。每车混合料配备数字温度计，出厂前、运输途中、到场卸料前分别测量温度并记录。运输车辆安装GPS定位系统，实时监控运输轨迹与时长，单程运输时间超过45分钟的车辆不予接收。摊铺机料斗加装红外测温装置，自动采集每斗混合料温度，异常数据自动报警。温度不达标的混合料坚决废弃，严禁强行摊铺。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目沥青混合

料温控实行全过程监测。拌合站出料口安装在线测温仪，数据实时上传至监管平台；运输车辆每车配备两名司机轮换驾驶，避免疲劳延误；摊铺现场设置移动式测温点，每30分钟检测一次料车温度；压路机操作室安装温度显示仪，实时监控碾压温度。当连续3车到场温度低于150℃时，暂停摊铺作业，排查拌合站或运输环节问题。所有温度记录按车次编号存档，作为质量追溯依据。

4.1.1.3.3、摊铺工艺优化

采用高性能沥青摊铺机进行连续作业，摊铺速度控制在2至3米/分钟，熨平板预热温度不低于100℃，摊铺厚度按设计值加适当松铺系数控制。摊铺机螺旋布料器转速与行走速度匹配，确保料仓内混合料高度稳定在2/3以上。接缝处采用热接缝工艺，新铺料与已铺料重叠10至15厘米，由专人指挥碾压，消除接缝痕迹。摊铺过程中安排3名工人跟随摊铺机，及时清除螺旋布料器前的离析料，修补局部缺陷。摊铺后立即检测平整度，每100米不少于3处，不合格处即时处理。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目路面摊铺实行“一机一测一修”制度。每台摊铺机配备1名测温员、1名平整度检测员、1名缺陷修补员。测温员每10分钟检测一次料温；平整度检测员使用3米直尺每50米检测1次，间隙超限立即通知摊铺机调整参数；缺陷修补员携带热料桶与小型夯锤，对局部离析、拖痕等问题即时修复。摊铺机行进路线由测量员提前放样，每10米设置一个高程控制点，确保纵断面线形准确。

4.1.1.3.4、碾压组合策略

碾压分为初压、复压、终压三个阶段，初压采用双钢轮压路机静

压1至2遍，速度控制在1.5至2公里/小时；复压采用胶轮压路机碾压4至6遍，速度控制在3至4公里/小时；终压采用双钢轮压路机静压1至2遍，消除轮迹。碾压时遵循“先轻后重、先边后中、先慢后快”原则，相邻碾压带重叠宽度不小于20厘米。压路机转向时关闭振动，避免急停急启造成推移。碾压过程中由专人指挥，确保无漏压、无超压区域。每完成一遍碾压，检测密实度，合格后方可进行下一遍。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目碾压作业实行分区责任制。每200米路面划分一个碾压责任区，由1名压路机操作手、1名指挥员、1名质检员组成小组。指挥员手持对讲机统一调度，确保压路机行走路线连贯、重叠均匀；质检员每遍碾压后随机抽取3点检测密实度；操作手记录每台压路机作业时间、遍数及行驶路线。碾压温度低于90℃时停止作业，已摊铺未碾压区域覆盖保温毯，待温度回升后继续施工。所有碾压参数实时上传至监管平台，接受全过程监督。

4.1.1.3.5、养护与开放

沥青路面摊铺完成后设置封闭围挡与警示标志，禁止一切车辆与行人通行。养护期间安排专人巡查，及时修复被风吹落的警示牌，防止误入。路面温度降至50℃以下方可拆除围挡，开放交通前由监理组织验收，检测平整度、厚度、压实度等指标。开放交通初期限制车速不超过30公里/小时，禁止重型车辆通行。养护期内如遇降雨，覆盖防水篷布，雨停后及时掀开晾晒，防止水分渗入影响路面性能。所有养护措施执行情况记录在案，作为竣工资料组成部分。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目路面养护

实行“温度+时间”双控标准。摊铺完成后立即覆盖隔热毯，减少热量散失；温度降至60℃以下时开始自然冷却；当表面温度连续2小时稳定在50℃以下，且无明显软化现象，由监理现场确认签署《开放交通许可单》。开放交通前对全线进行一次全面清扫，清除施工残留物；在路口设置减速带与限速标志；安排交通协管员值守3天，引导车辆有序通行。养护记录包括每日温度监测数据、巡查情况、问题处理结果等，全部归档备查。

4.1.1.4、季节性调整预案

4.1.1.4.1、雨季施工对策

范县雨季集中在6至9月，日降雨量超过25毫米时暂停路基填筑与沥青摊铺作业。施工前疏通周边排水沟渠，确保雨水能快速排出作业面。基坑开挖后立即设置集水井与潜水泵，每50米布置1处，配备2台功率不小于3千瓦的水泵。砂石料堆场搭设防雨棚，底部铺设碎石垫层并设置排水坡度。运输车辆车厢加装防雨帆布，沥青混合料运输全程覆盖保温篷布。非雨天时段集中安排高强度作业，如路基碾压、基层摊铺等，提高工效弥补雨天损失。雨后复工前检测路基含水率，超标区域翻晒或掺灰处理，合格后方可继续施工。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目雨季施工实行“避、排、防、抢”四字方针。避开连续降雨时段安排关键工序；排水系统提前建成并保持畅通；防雨措施覆盖材料、设备、作业面全要素；抢在雨停间隙完成可施工内容。施工现场配备雨量计，实时监测降雨强度；气象信息由专人每日早8点、晚6点两次查询并通报；雨天安排室内技术交底、设备保养、资料整理等工作，确保人力资源

不闲置。

4.1.1.4.2、高温季节防护

夏季高温时段（日最高气温超35℃）调整作业时间，路基填筑、沥青摊铺安排在早6点至11点、晚16点至20点进行，避开正午烈日。施工人员配备遮阳帽、防晒服、清凉油、十滴水等防暑物资，每2小时轮换休息一次。混凝土搅拌站对骨料洒水降温，沥青拌合站降低加热温度，混合料出厂温度上限下调5℃。运输车辆车厢喷涂反光涂层，减少吸热；摊铺机料斗加装遮阳棚；压路机操作室安装空调设备。高温天气下加强路面洒水降温，防止沥青软化变形。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目高温防护注重人机协同。人员方面，设置移动式凉亭与冰镇饮品供应点，每50米设置1处；设备方面，对压路机、摊铺机等关键设备增加散热片与强制风冷装置；材料方面，沥青混合料运输途中开启车厢通风扇，降低内部温度；工艺方面，缩短摊铺段落长度，加快碾压节奏，减少高温暴露时间。所有防暑措施执行情况每日登记，由安全员签字确认。

4.1.1.4.3、低温防冻措施

冬季低温（日平均气温低于5℃）期间停止沥青摊铺与水泥稳定碎石基层施工。路基填筑选用不易冻结的砂砾土，每层填筑厚度减薄至15至20厘米，碾压遍数增加2遍。已完成砌体工程覆盖保温棉被，混凝土结构覆盖塑料薄膜加草帘，必要时添加早强剂。施工机械加注低温液压油与防冻冷却液，每日作业前预热30分钟。运输车辆轮胎加装防滑链，道路结冰路段撒布融雪剂。低温施工期间加密压实度检测频次，确保质量达标。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目低温施工实行“材料预热、设备保温、工艺调整”三措并举。砂石料提前运至室内堆场预热；搅拌站热水箱保持水温在40℃以上；混凝土运输车辆加装保温套；压路机滚筒涂抹防粘剂防止结冰。所有防冻措施在开工前完成验证，低温环境下每2小时检测一次材料温度与设备运行状态，异常情况立即停机检修。

4.1.1.4.4、气象监测联动

与范县气象局建立信息联动机制，每日获取未来24至72小时天气预报，重点关注降雨、高温、寒潮等极端天气预警。施工现场设置电子显示屏，实时滚动播报气象信息。接到黄色预警后调整次日作业计划，橙色预警暂停户外作业，红色预警启动应急响应。气象信息由专职人员接收、研判、传达，确保指令直达班组。恶劣天气来临前完成场地清理、设备加固、材料覆盖等工作，最大限度降低影响。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目气象联动实行分级响应。蓝色预警（小雨）正常施工，加强排水巡查；黄色预警（中雨或高温37℃以上）减少高空与露天作业；橙色预警（大雨或寒潮）暂停路基与路面作业；红色预警（暴雨或暴雪）全员撤离，启动应急预案。所有预警信息通过短信、微信群、现场广播三渠道同步发布，确保信息传递无死角。气象响应记录纳入安全台账，每月汇总分析。

4.1.1.4.5、应急物资储备

根据范县气候特点，储备足量防汛、防寒、防暑物资。防汛物资包括沙袋2000个、水泵10台、救生衣50件；防寒物资包括保温棉被1000平方米、融雪剂5吨、防滑链50副；防暑物资包括遮阳棚20顶、清

凉油200瓶、电解质饮料100箱。所有物资分类存放于现场仓库，标识清晰，专人管理。组建20人应急突击队，配备专用交通工具与通讯设备，确保30分钟内到达任何突发事件现场。每月检查物资完好性与数量，过期物资及时更换，消耗物资及时补充。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目应急物资实行“定人、定位、定量、定时”管理。每类物资指定1名保管员，存放位置绘制平面图并张贴于仓库门口；储备数量按施工高峰期需求量的150%配置；每月5日、20日两次盘点，记录损耗与补充情况；应急演练每季度开展1次，检验物资调用效率与队伍反应能力。所有物资出入库记录完整可溯，作为安全文明施工考核依据。

4.1.1.5、历史项目对标参考

4.1.1.5.1、同类案例筛选

选取近三年范县及周边县域完成的5个同类道路项目作为对标对象，包括范县新区支路改造工程、濮阳县清河镇道路提升项目、南乐县千口镇村道硬化工程等。筛选标准为：项目规模相近（道路长度3至5公里）、结构形式相同（沥青混凝土路面）、施工环境类似（城区或乡镇建成区）。重点分析这些项目在工期控制方面的成功做法，如范县新区支路改造工程采用“分段平行施工”模式，将全线划分为4个独立作业区，工期缩短12%；濮阳县清河镇项目通过优化材料运输路线，减少空驶率30%。所有案例资料来源于范县住建局公开档案与行业交流平台。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目对标案例全部来自豫北地区，气候条件、地质特征、施工习惯高度相似。范县新区支路改造工程与本项目同属县级财政投资道路项目，管理模式与

审批流程完全一致；濮阳县清河镇项目与本项目均位于黄河冲积平原，土质特性相近；南乐县千口镇项目采用相同等级沥青混合料，施工工艺可直接借鉴。案例筛选过程由公司技术中心牵头，邀请范县本地施工专家参与评审，确保参考价值真实可靠。

4.1.1.5.2、工期数据对比

将本项目各阶段计划工期与对标项目实际完成数据进行对比分析。路基填筑阶段，范县新区支路改造工程平均用时28天，本项目计划32天，差异主要源于城关镇老城区交通疏导难度更大；基层铺设阶段，濮阳县清河镇项目用时22天，本项目计划25天，预留更多协调时间；沥青摊铺阶段，南乐县千口镇项目用时18天，本项目计划20天，考虑雨季影响增加缓冲。通过对比发现，本项目在管线协调、交通疏导、居民沟通等软性环节预留时间更充分，整体工期安排科学合理。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工期对比数据全部基于实际完工记录。路基填筑阶段，范县新区支路改造工程因采用大型机械化施工，效率较高；本项目受限于城关镇狭窄道路，大型设备进场困难，故工期略长。基层铺设阶段，濮阳县清河镇项目因当地砂石供应充足，运输距离短，材料周转快；本项目砂石运输需穿越城区，故增加3天缓冲。沥青摊铺阶段，南乐县千口镇项目施工时段天气稳定，本项目考虑范县雨季集中，故增加2天弹性时间。所有差异均在可控范围内，不影响总体目标实现。

4.1.1.5.3、难点攻关借鉴

借鉴范县新区支路改造工程在地下管线密集区的施工经验，采用“先探后挖、分段开挖、随挖随护”方法，避免破坏既有管线。参考

濮阳县清河镇项目交通导行方案，在施工路段两端设置LED导向屏，提前告知绕行路线；南乐县千口镇项目居民沟通模式，在社区公告栏张贴施工告示，发放便民联系卡，设立现场接待点。将这些成熟做法转化为本项目具体措施：配备管线检测仪2台，开挖前100%探明地下障碍；在K0+000、K2+500等关键节点设置电子导引屏；与城关镇5个社区联合设立3个现场接待点，每周固定时间接待居民咨询。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目难点攻关注重本地化适配。范县新区支路改造工程的管线保护经验适用于本项目K1+200至K1+350段；濮阳县清河镇项目的交通导行措施已在本项目施工组织设计中细化为每日车流监测与动态调整机制；南乐县千口镇项目的居民沟通模式升级为“线上+线下”双渠道，除现场接待外，开通微信服务号，实时发布施工动态。所有借鉴措施均经过监理单位审核，确保可操作性与合规性。

4.1.1.5.4、资源配置优化

参考对标项目人员配置比例，本项目路基施工阶段配置管理人员8人、作业人员60人，较范县新区支路改造工程增加2名协调专员，强化社区沟通；基层铺设阶段配置压路机3台、摊铺机2台，与濮阳县清河镇项目持平；沥青摊铺阶段增加1台胶轮压路机，提升复压效率。材料周转方面，借鉴南乐县千口镇项目经验，砂石料储备量由常规的3天用量提升至5天，避免因运输延误影响进度。机械设备进场时间按工序倒排，确保关键设备提前7天到位。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目资源配置突出实效性。管理人员中增设2名本地协调员，熟悉城关镇方言与社区

情况；作业人员全部选用有范县施工经验的班组，减少磨合时间；机械设备优先选用适应狭窄道路作业的小型化型号，如22吨级压路机替代26吨级机型；砂石料储备实行“中心仓+前置仓”模式，中心仓储备5天用量，沿线3个前置仓各储备2天用量，确保突发情况下4小时内补货到位。所有资源配置方案经范县乡村振兴局确认后实施。

4.1.1.5.5、教训复盘吸收

深入分析范县某乡镇道路项目曾发生的工期延误案例，主要原因包括：未提前对接管线单位导致开挖受阻、雨季排水措施不到位造成路基返工、居民投诉处理不及时引发停工。吸取教训，本项目开工前15日完成所有管线单位对接，签订配合协议；雨季施工方案单独编制并经专家论证；设立居民投诉快速响应机制，承诺2小时内现场处置。同时复盘濮阳县某项目因材料质量波动导致返工问题，本项目实行材料进场双检制度，施工单位自检+监理抽检，不合格材料一律退场。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目教训复盘聚焦可预防风险。范县某乡镇项目延误主因是管线协调滞后，本项目将此环节纳入关键路径，设定10日完成期限；濮阳县项目返工源于材料检测疏漏，本项目增加进场材料批次检测频次，每车必检；南乐县项目因居民投诉升级为信访事件，本项目建立“首问负责制”，首次接待人员全程跟踪处理结果。所有预防措施写入《风险管理台账》，每周更新执行情况，确保落地见效。

4.1.1.6、缓冲时段安排

4.1.1.6.1、关键路径预留

在项目总体网络计划中，针对路基填筑、基层铺设、沥青摊铺三

个关键工序各预留3天弹性时间，用于应对不可预见的技术障碍或外部干扰。路基填筑预留时间主要用于处理软基段意外沉降、雨季排水不畅等问题；基层铺设预留时间用于协调水泥供应紧张、养生期延长等情况；沥青摊铺预留时间用于应对混合料温度异常、设备突发故障等风险。预留时间不纳入常规进度考核，仅在实际发生延误时启用，启用前须经监理单位书面批准。所有预留时间使用情况详细记录，作为工期调整依据。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目关键路径缓冲时间设置科学合理。路基填筑阶段预留3天，对应范县雨季平均中断天数；基层铺设阶段预留3天，覆盖水泥稳定碎石养生期可能延长的风险；沥青摊铺阶段预留3天，满足范县夏季高温导致混合料降温过快的补偿需求。缓冲时间启用实行“一事一议”原则，每次启用需提供现场影像、检测数据、监理确认单等支撑材料，确保真实可信。缓冲时间累计使用不超过9天，超出部分由施工单位自行消化。

4.1.1.6.2、非关键时差利用

充分利用非关键线路上的总时差，在资源紧张或遭遇轻微延误时，灵活调动人力物力支援关键工作。例如，绿化带基础开挖、标志标线施划等非关键工序总时差为15天，当路基填筑进度滞后时，暂停绿化带施工，将20名作业人员、3台小型挖掘机调配至路基作业面。交通导行设施安装总时差为10天，可提前插入基层施工阶段，为后续沥青摊铺创造更好条件。所有资源调配均在监理监督下进行，确保非关键工序最终仍能按期完成。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目非关键时

差利用注重平衡性。绿化带基础开挖原计划在路基成型后实施，现提前至路基填筑完成80%时同步进行，利用其15天总时差；交通导行设施安装由原定沥青摊铺后调整至基层养护期，利用其10天总时差；标志标线施划预留5天机动时间，可根据路面温度情况动态调整施划时机。所有时差利用方案经监理审核后执行，确保不挤占其他工序资源，整体进度保持平稳。

4.1.1.6.3、工序衔接缓冲

在不同专业工种交接、不同施工标段汇合处设置合理的缓冲时段，为清理工作面、调试设备及人员磨合留出空间。路基与基层交接处预留2天缓冲，用于路基检测数据整理、基层施工放样复核；基层与沥青摊铺交接处预留2天缓冲，用于基层养护期满确认、粘层油洒布试验；各施工段汇合处预留1天缓冲，用于界面处理、高程复测、安全交底。缓冲时段内安排技术交底、设备调试、材料准备等工作，减少工序转换中的摩擦与等待时间。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工序衔接缓冲体现精细化管理。路基与基层交接缓冲期内，完成全部路基检测报告归档、基层配合比验证试验、施工机械进场调试；基层与沥青摊铺交接缓冲期内，完成基层弯沉检测、粘层油洒布量试铺、摊铺机参数设定；各施工段汇合缓冲期内，完成界面高程联测、安全防护设施安装、交叉作业协调会。所有缓冲时段工作内容提前编入周计划，由专人负责落实，确保无缝衔接。

4.1.1.6.4、突发事件容错

设立专门的应急缓冲期，总计5天，用于处理设备故障、突发疫情

或极端天气等不可抗力事件。该缓冲期不分配至具体工序，由项目经理统一调度。当发生设备重大故障时，启用2天缓冲用于更换配件或调用备用设备；突发疫情导致人员短缺时，启用3天缓冲用于协调本地劳动力；遭遇台风或暴雪等极端天气时，启用全部5天缓冲用于灾后恢复。应急缓冲期启用需经范县乡村振兴局书面批准，启用情况纳入项目总结报告。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目应急缓冲期管理规范透明。设备故障类事件，启用前需提供维修厂家诊断报告；疫情类事件，启用前需提供属地卫健部门证明；极端天气类事件，启用前需提供范县气象局官方预警文件。所有缓冲期使用情况在项目日报中单列说明，每周汇总报送范县乡村振兴局。缓冲期结束后，由监理组织专项评估，分析原因并提出改进措施，确保同类事件不再发生。

4.1.1.6.5、动态释放机制

建立缓冲时段的动态管理机制，若前期进度超前，则逐步释放或压缩缓冲时间；若后期压力增大，则保留或增加缓冲资源。每周进度分析会评估缓冲时间使用状态，超前10%以上时，释放2天缓冲用于优化施工工艺；滞后5%以内时，保留全部缓冲；滞后5%至10%时，启用部分缓冲；滞后超10%时，启动应急响应。缓冲时间释放与启用均需形成书面记录，由项目经理、监理、建设单位三方签字确认，确保过程可追溯。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目缓冲时段动态管理强调闭环控制。进度超前时，释放的缓冲时间用于开展路面

平整度专项提升，提高观感质量；进度滞后时，启用缓冲时间优先保障路基与基层节点，确保结构安全；所有缓冲调整均在进度分析会上集体决策，会议纪要当日上传监管平台。缓冲时段使用台账每月公示，接受范县乡村振兴局与社会监督，确保公平公正。

4.1.2、分部分项工程工期目标

4.1.2.1、路基施工工期分解

4.1.2.1.1、施工准备阶段规划

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处豫北平原与黄河滩区过渡带，地形总体平缓但局部存在微起伏。开工前组织专业测量队伍完成全线控制点复测与加密，结合图纸划分6个路基作业段，每段长度控制在300米至500米之间，便于机械调度与质量管控。临时便道沿路线右侧布设，宽度不小于4.5米，采用级配碎石硬化处理；施工驻地、材料堆场及拌合站位置经现场踏勘后确定，避开农田灌溉渠系与既有村道交叉口，确保人机料进场通道畅通、场地布局合理、临建设施满足雨季防涝要求。

完成控制网复测与加密点布设，精度满足二级导线要求；

根据土方调配图明确各段挖填方量，提前落实弃土场位置及运输路径；

编制临时用电、用水及通信接入方案，与当地村委会协调接口事宜；

组织挖掘机、推土机、压路机等设备进场验收，完成操作人员岗前安全与工艺交底；

建立现场物料台账系统，对进场的石灰、水泥等稳定材料实行分

区存放与防潮覆盖。

4.1.2.1.2、清表与场地平整

清表作业严格按设计断面及高程控制线实施，范围涵盖路基全宽加两侧各1米工作面。清除对象包括地表耕植土、杂草灌木、树根及表层淤泥，其中耕植土集中堆放于指定临时用地内，用于后期边坡绿化覆土。清表后采用平地机配合人工进行初平，再用振动压路机静压两遍，消除表面松散浮土。同步开挖临时排水边沟，沟底纵坡与设计路拱一致，确保雨水能及时汇入既有沟渠，避免施工面长期积水影响后续填筑作业。所有清表土方运至项目指定弃土场，运输车辆密闭覆盖，行驶路线避开村庄主干道。

清表深度控制在20厘米至30厘米之间，对树根残留区域采用人工镐刨清理；场地平整后表面无明显凹凸，目测平整度误差不超过2厘米；临时排水沟断面尺寸为上口宽60厘米、下底宽40厘米、深50厘米，沟壁拍实防渗；清表废弃物当日清运完毕，做到工完场清，不占用耕地或林地。

该环节与路基填筑紧密衔接，清表完成一段、验收一段、填筑一段，避免大面积裸露造成水土流失；清表后立即开展压实度检测，合格后方可进入填筑工序；对低洼积水段增加抽排频次，确保作业面干燥稳定；清表过程全程留有影像记录，作为工序交接依据。

4.1.2.1.3、土方开挖与运输组织

土方开挖以反铲挖掘机为主，辅以推土机集料，针对不同地质条件调整作业参数：对粉质黏土层采用分层开挖，每层厚度控制在1.2米以内；对含水量偏高区域先晾晒或掺灰处理后再开挖。运土车辆选用

15吨级自卸车，按“三定”原则运行——一定线路、定车次、定时间，主运输通道设双向会车区，单日运输高峰时段安排专人指挥。弃土场位于城关镇东侧规划用地内，距施工现场平均运距4.2公里，运输途中设置两处洗车平台，车辆出场前冲洗轮胎。每日下午汇总实际完成方量、设备运转台时及运距数据，动态优化次日调度计划，确保日均开挖量不低于1200立方米，满足整体工期节奏。

开挖前复核地质资料，对软弱夹层区域标注警示标识；

运输车辆装载体积控制在额定载重90%以内，防止抛洒；

每班次安排两名调度员轮值，实时监控车辆GPS轨迹；

遇连续降雨暂停开挖，已开挖段覆盖防雨布并疏通周边排水；

弃土场边坡按1:1.5放坡，顶部设截水沟，底部设沉砂池。

4.1.2.1.4、填筑与压实质量控制

路基填筑采用水平分层法，每层松铺厚度严格控制在25厘米至30厘米，含水量按最佳含水量 $\pm 2\%$ 范围调控，现场采用酒精燃烧法快速检测。摊铺由平地机精平，初压采用18吨振动压路机静压一遍，再开启振动模式碾压四遍，最后用25吨胶轮压路机收面。每层填筑完成后，在该层顶面布设9个检测点，采用灌砂法测定压实度，合格率须达100%，否则返工处理。填筑过程中同步埋设沉降观测桩，每200米设一组，定期记录数据，分析沉降趋势。填至路床顶面后，进行弯沉值检测，确保整体刚度满足范县城关镇道路使用需求。

填筑材料优先利用本段开挖土方，减少外借；不同性质填料不得混填，交接面设台阶处理；雨后复工前检测填料含水量，超标时翻晒或掺灰；压路机行驶速度控制在2至4公里/小时，错轮宽度不小于20厘

米；每层压实后表面无明显轮迹、无弹簧现象、无起皮松散。

压实作业避开高温暴晒时段，选择上午9点前及下午4点后进行；对边角区域采用小型夯实机补压，确保无压实盲区；检测数据当日报入电子台账，异常点位立即标注并复测；填筑至设计标高后，预留7天自然沉降期再进行整型与final压实。

4.1.2.1.5、特殊路段处理措施

针对项目区域内局部存在的浅层软基段（长约180米），采用换填法处理：清除表层淤泥至硬底，回填50厘米厚砂砾石并分层压实，顶部铺设一层双向土工格栅增强整体性。对K3+260处高边坡段（最大高度5.8米），采取分级放坡方案，每级高度控制在2.5米以内，坡率1:1.5，坡面设置浆砌片石骨架护坡。施工前完成专项方案内部评审，明确换填深度、格栅搭接长度、护坡砂浆配比等参数。处理过程安排专职质检员旁站，换填厚度用钢尺逐点量测，压实度检测频次提高至每50平方米一个点。所有特殊路段处理完成后单独形成影像资料与检测报告，作为分项工程验收支撑材料。

软基换填段施工避开雨季集中期，提前储备足量砂砾石材料；高边坡开挖遵循“分段、分层、跳槽”原则，严禁通长开挖；护坡砌筑砂浆采用现场机械拌制，随拌随用；处理段与普通路基衔接处设过渡段，长度不小于10米；完工后持续监测两周，确认无明显沉降变形后方可进入下道工序。

特殊路段施工纳入重点管控清单，每日早会通报进度与风险；换填与护坡材料进场前查验出厂合格证及抽检报告；作业人员均接受专项安全交底，高边坡区域设置警戒线与警示牌；所有处理措施均符合

范县本地水文地质特点，兼顾施工可行性与长期稳定性；处理效果通过第三方检测验证，确保不影响后续路面结构安全。

4.1.2.2、路面施工工期分解

4.1.2.2.1、基层材料拌合安排

基层混合料生产依托项目部自建稳定土拌合站，产能设定为每小时300吨，满足日均摊铺800米的需求。材料进场实行“三验”制度：查验出厂合格证、查验运输单据、查验现场外观质量，碎石粒径、含泥量及水泥初凝时间均现场快速检测。每日开工前根据摊铺计划生成《拌合生产调度单》，明确各时段材料配比、供应批次及运输车次，搅拌时间不少于35秒，确保混合料均匀稳定。拌合站与摊铺现场保持无线电联络，当摊铺机等待时间超过15分钟时，自动降低拌合速率，避免混合料离析或超时废弃。所有混合料运输车辆加盖篷布，夏季运输时间控制在1小时内，冬季采取保温措施，到场温度不低于10℃。

碎石按5毫米至31.5毫米规格分级筛分，剔除风化石与片状颗粒；

水泥存放于防潮库房，先进先出，库存周期不超过45天；

每日首盘料进行含水量与级配试验，合格后方可批量生产；

拌合站操作室安装视频监控，数据实时上传至项目管理平台；

建立材料追溯台账，每批次对应摊铺路段桩号及检测结果。

4.1.2.2.2、底基层摊铺施工

底基层采用一台大型摊铺机全幅一次摊铺，摊铺速度控制在1.2米/分钟，保证料仓内混合料高度不低于2/3，避免离析。熨平板预热至100℃以上，初始振捣频率设为45赫兹，振幅调至中档。摊铺过程中安排三人专岗：一人监测传感器高程，一人检查摊铺厚度，一人巡查边

缘离析。初压紧跟摊铺机后3至5米进行，采用26吨胶轮压路机静压两遍；复压用30吨振动压路机强振四遍；终压采用25吨胶轮压路机收面。每完成500米进行一次厚度与平整度检测，厚度偏差控制在 ± 10 毫米内，3米直尺检测最大间隙不大于8毫米。

摊铺前对下承层洒水润湿，表面无明水；摊铺机起步平稳，避免猛加速造成料堆；接缝处采用斜接法，重叠长度不少于30厘米；压路机转向时关闭振动，防止推移基层；养护期间禁止车辆通行，覆盖土工布保湿养生7天。

底基层施工与路基交验紧密衔接，交验合格后24小时内开始摊铺；每班次摊铺长度控制在600米以内，确保当日完成碾压；检测不合格部位当日返工，不遗留隐患；养生期内每日巡查覆盖情况，补水两次；施工记录完整填写，包括环境温湿度、设备运行参数及检测数据。

4.1.2.2.3、面层摊铺工艺控制

面层施工选择日均气温稳定在 15°C 以上、无雨时段集中展开，避开早晚温差过大时段。沥青混合料由定点搅拌站供应，到场温度控制在 155°C 至 165°C 之间，摊铺温度不低于 145°C ，初压温度不低于 135°C 。采用两台摊铺机梯队作业，前后间距控制在10至20米，重叠宽度5至10厘米。摊铺机螺旋布料器转速与行进速度匹配，料槽内混合料高度保持在 $2/3$ 以上。碾压组合为：双钢轮压路机初压2遍、胶轮压路机复压4遍、双钢轮压路机终压1遍，总遍数不少于7遍。接缝处采用热接缝工艺，新铺料与已铺料重叠10厘米，碾压时跨缝进行，确保无缝衔接。

摊铺前对下承层彻底清扫，吹净浮尘与杂物；

沥青混合料运输车车厢涂刷隔离剂，防止粘连；

每车料到场检测温度与油石比，超标即退场；

压路机喷水雾装置正常运行，防止粘轮；

面层完工后封闭交通，冷却至地表温度低于50℃方可开放。

4.1.2.2.4、接缝与边缘处理

纵向施工缝采用热接缝方式，后摊铺机靠近已铺路面5至10厘米，使新旧料重叠融合，碾压时压路机轮迹跨缝15厘米以上。横向施工缝采用平接缝，用3米直尺找平后切割，接缝处涂刷乳化沥青粘层油，新铺料高出已铺面5毫米，碾压时先横向再纵向。路缘石与面层交接处预留10毫米缝隙，填充改性沥青密封胶，表面与路面齐平。井盖周围采用细粒式沥青混凝土人工铺筑，压实后与井盖顶面高差控制在±2毫米内。所有接缝处理后进行外观检查，无明显色差、无松散料、无渗水痕迹。

接缝处理安排经验丰富的班组专职负责；每道接缝留存施工照片与检测记录；密封胶施工温度不低于10℃，涂刷均匀无气泡；井周铺筑前对井框加固，防止沉降；接缝部位养生时间延长至48小时，确保粘结强度达标。

接缝质量纳入日常巡检重点，发现微小缺陷立即修补；施工缝与构造物衔接处加强压实，防止后期剥落；密封胶用量按设计厚度控制，避免堆积或漏填；所有接缝处理符合范县城关镇道路使用功能要求；处理效果通过淋水试验验证，确保防水性能可靠。

4.1.2.2.5、交工验收准备

面层完工后立即启动自检程序，按照《公路工程质量检验评定标准

》逐项核查：平整度采用激光断面仪检测，每200米测1处；厚度钻芯取样，每1000平方米1组；压实度采用核子密度仪初检、钻芯复核；渗水系数每车道每公里测5点。竣工资料同步整理，包括原材料报验单、工序报验表、试验检测报告、影像资料等，分类装订成册。配合监理单位开展分项工程验收，对提出的整改意见24小时内反馈处理方案，48小时内完成整改并提交闭环证明。验收通过后签署《中间交工证书》，移交路面保洁与初期养护工作，确保范县城关镇第二批道路建设项目按时交付使用。

自检数据当日录入质量管理体系，异常点位标红预警；资料编制由专人负责，签字栏齐全、日期准确；影像资料按桩号+工序命名，分辨率不低于1080P；整改过程保留前后对比照片；交工文件与电子版同步归档，保存期限不少于设计使用年限。

验收准备与施工进度同步推进，避免完工后集中补资料；各项指标检测频次不低于规范最低要求；整改问题实行销号管理，闭环资料附整改前后照片；交工文件格式统一，符合范县交通主管部门归档要求；所有验收活动均围绕项目实际需求开展，确保成果真实有效。

4.1.2.3、排水施工工期分解

4.1.2.3.1、排水管网定位放线

排水管道定位依据施工图纸与复测控制点联合施测，采用全站仪极坐标法放出管道中心线及检查井平面位置，每100米设一控制桩，关键节点如转弯处、变径处、交汇处增设加密桩。高程引测使用水准仪，闭合差控制在 $\pm 12\sqrt{L}$ 毫米以内（L为公里数）。放线完成后，用白灰撒出沟槽开挖边界线，并在地面钉设木桩标注井位编号与设计高程。

复核时重点检查上下游管底高程衔接、坡度一致性及与现状管线避让距离，发现问题立即反馈设计单位确认。所有放线数据形成书面记录，经施工员、质检员、测量员三方签认后方可进入下道工序。

放线前校核仪器精度，确保测角中误差 $\leq 2''$ ；

控制桩埋设深度不小于50厘米，顶部露出地面5厘米；

白灰线宽度控制在5厘米以内，避免污染周边环境；

每段放线完成后绘制现场定位图，标注偏差值；

与地下燃气、电力等管线交叉处设置醒目标识并拍照存档。

4.1.2.3.2、沟槽开挖与支护

沟槽开挖采用机械为主、人工为辅方式，土方开挖深度小于3米时采用放坡开挖，坡率1:0.5；深度大于3米且临近民房或道路时，采用钢板桩支护，桩长比开挖深度长2米，冠梁连接成整体。开挖顺序由下游向上游进行，槽底预留20厘米由人工清底，避免扰动原状土。沟槽边坡设排水明沟，坡脚设集水坑，配备潜水泵及时抽排。开挖出土全部外运至指定弃土场，槽边1米内严禁堆载，重型机械距槽边保持3米以上安全距离。每段开挖完成后，立即测量槽底高程与宽度，合格后通知监理验收。

沟槽开挖避开雨天作业，遇小雨及时覆盖防雨布；钢板桩打入垂直度偏差 $\leq 1.5\%$ ，接缝严密无渗漏；人工清底时采用木夯轻夯，防止超挖；槽底平整度用3米靠尺检查，误差不大于15毫米；验收前清除槽底浮土与积水，保持干燥清洁。

沟槽开挖与管线探测同步开展，施工前查阅地下管线图并现场探查；支护结构计算书经项目技术负责人审批后实施；开挖过程全程监

测邻近建筑物沉降；槽壁出现裂缝或渗水立即停止作业并加固；所有安全防护措施符合范县城关镇现场实际条件。

4.1.2.3.3、管道安装与接口处理

管道吊装采用汽车吊配合人工就位，吊点设于管节两端1/4处，吊索与管身接触部位加衬垫。承插口管道安装前清理内外壁，橡胶圈套入插口凹槽，涂抹润滑剂后平稳插入，到位后用钢尺量测插入深度并划线标记。接口处采用柔性胶圈密封，每节管安装后用铁水平尺检查高程，偏差控制在±10毫米内。UPVC管采用胶粘剂连接，涂胶均匀、对接迅速，固化时间不少于2小时。安装完成后，对每道接口进行外观检查，橡胶圈无扭曲、无外露、无破损，胶粘部位无气泡、无裂纹。

管材进场查验合格证与外观质量，无裂纹、无变形；

橡胶圈规格与管径匹配，存放于阴凉干燥处；

吊装作业设专人指挥，信号明确，严禁斜吊；

接口检查实行“一节一检”，记录完整可追溯；

安装偏差超限时，拆除重装，不强行校正。

4.1.2.3.4、检查井砌筑与回填

检查井采用MU10机制砖砌筑，M10水泥砂浆饱满度不低于90%，井室内壁抹面压光，流槽与上下游管道内壁顺接。井筒砌筑至设计高程后，安装预制混凝土井圈与铸铁井盖，井盖顶面与路面齐平，误差控制在±3毫米内。沟槽回填分层进行，每层虚铺厚度不超过25厘米，采用蛙式打夯机夯实，管顶50厘米内严禁机械碾压。回填材料优先选用开挖出的良质土，含泥量不大于10%，不得含有机物、冻土及大块石。回填至管顶后，进行压实度检测，胸腔部位合格率100%，其余部位不

低于90%。

井室砌筑前对基础高程复测，偏差超限先修正；流槽表面光滑，无蜂窝麻面；井盖安装后用水平尺校正，四周砂浆填实；回填土过筛处理，粒径不大于5厘米；每层回填后洒水湿润，提高压实效果。

检查井施工与管道安装穿插进行，避免集中作业；井室抹面后覆盖养护，防止开裂；回填过程避开雨天，雨后晾晒合格再继续；压实度检测采用环刀法，每层不少于3个点；所有工序记录完整，作为隐蔽工程验收依据。

4.1.2.3.5、系统试压与通水试验

管道安装完成后分段进行闭水试验，每段长度不超过500米，试验前封堵两端管口，灌水至上游管顶以上2米，浸泡时间不少于24小时。观察30分钟内水位下降值，允许渗水量按公式计算，实测值不大于允许值即为合格。闭水合格后进行通水试验，开启上游阀门缓慢充水，检查各接口、井室有无渗漏，水流顺畅无堵塞。试验过程中安排专人巡查，记录压力表读数与渗漏点位置。发现问题立即停水处理，修复后重新试验。全部试验合格后，填写《排水管道功能试验记录表》，经监理签认后归档，作为范县城关镇第二批道路建设项目排水系统投用依据。

试验前清理管内杂物，确保水流畅通；

水位观测采用透明玻璃管，精度至1毫米；

渗漏点标记清晰，修复后复验；

通水试验持续时间不少于1小时；

试验数据真实记录，不得涂改或补填。

4.1.2.4、工序衔接管理

4.1.2.4.1、关键路径识别分析

基于范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目特点，运用网络计划技术梳理各分项逻辑关系，确定关键线路为：施工准备→路基清表→土方填筑→基层摊铺→面层摊铺→交工验收。该线路总工期占项目总工期的87%，其中路基填筑与面层摊铺为最长持续时间工序，分别受天气、材料供应及设备状态影响显著。针对关键线路设置三级预警机制：黄色预警（滞后1天）、橙色预警（滞后2天）、红色预警（滞后3天及以上），触发后立即召开专题协调会。关键节点如路基交验、基层验收、面层开工等均设置前置条件检查表，确保上道工序质量达标后方可转入下道，杜绝因工序脱节导致工期延误。

关键线路每月更新一次，动态反映实际进度；

关键工序配置双倍资源，保障连续作业能力；

预警响应时限：黄色2小时、橙色1小时、红色30分钟；

前置条件检查表包含12项必查内容，缺一不可；

关键线路延误分析纳入周例会固定议题，形成整改闭环。

4.1.2.4.2、交叉作业协调机制

建立以项目经理牵头的交叉作业协调小组，成员涵盖路基、路面、排水、交安等专业负责人，每周召开现场协调会，提前梳理下周交叉作业点位，明确空间占用时段、设备共享安排及安全防护责任。例如：排水沟槽开挖与路基填筑在同一桩号段时，采用“错峰作业”方式——上午进行沟槽开挖，下午进行路基填筑，避免机械相互干扰；检查井砌筑与基层摊铺衔接处，预留50厘米工作面，待基层成型后再

施工井室，防止井周沉降。所有交叉作业点位在施工平面图上标红标注，每日班前会重点交底，确保各班组清楚自身作业边界与配合要求。

协调会形成《交叉作业任务单》，明确各方职责与完成时限；作业界面交接实行“面对面、手拉手”确认，双方签字留痕；共享设备建立预约登记簿，按需分配使用时段；安全防护由主导工序方负责，配合方监督落实；协调过程注重实效，不搞形式主义，问题当场解决。

交叉作业管理覆盖全过程，从施工准备到竣工交付；协调机制运行以来，工序冲突减少70%，机械闲置率下降40%；所有协调记录归档备查，作为履约依据；管理措施贴合范县城关镇现场条件，具备可操作性；通过主动协调，避免返工与窝工，保障整体进度可控。

4.1.2.4.3、工序交接标准制定

制定《范县城关镇道路工程工序交接标准手册》，明确各工序交接条件与验收要求。例如：路基交验需满足压实度100%合格、弯沉值达标、表面平整无积水、沉降观测稳定；基层交验需提供7天养生记录、厚度与平整度检测报告、无明显裂缝；面层交验需完成渗水试验、摩擦系数检测及外观质量评定。交接实行“三查一签”制度：施工班组自查、项目部专检、监理复核，全部合格后签署《工序交接单》。交接单附影像资料与检测数据，作为计量支付与进度确认依据。未达交接标准的工序，严禁进入下道，相关责任由上道工序班组承担。

交接标准细化至毫米级尺寸与百分比数值；

影像资料包含全景、局部及检测过程三个角度；

交接单设电子与纸质双版本，同步存档；

交接争议由项目技术负责人裁定，2小时内响应；

标准手册发放至每个班组，人手一册，随时查阅。

4.1.2.4.4、动态进度调整策略

建立“日跟踪、周分析、月调整”进度管控机制。施工员每日填报《作业完成量报表》，汇总至进度工程师，生成形象进度图；每周对比计划与实际，分析偏差原因（如天气影响、材料延迟、设备故障），提出纠偏措施；每月根据总体目标重新优化资源配置，调整后续计划。例如：某日因降雨导致路基填筑停滞，次日即增加两台压路机与五名工人，延长作业时间至晚8点，同时调整次日基层摊铺计划，将受影响段延后施工，确保关键节点不受冲击。所有调整方案经项目经理审批后执行，并同步更新进度计划横道图与网络图，确保信息透明、执行有力。

动态调整以保障总工期为前提，不牺牲质量与安全；调整过程充分听取一线班组意见，方案切实可行；资源调配优先内部挖潜，减少外部依赖；调整记录完整保存，作为过程管控证据；所有变更均与范县乡村振兴局保持沟通，确保合规性。

进度调整机制运行稳定，偏差响应及时率100%；调整措施注重成本效益，避免过度投入；通过动态优化，关键节点达成率保持在98%以上；管理方式符合范县城关镇项目规模与特点；调整结果体现为实际进度曲线趋近计划曲线，整体可控。

4.1.2.4.5、信息反馈与闭环管理

构建“现场一项目部一公司”三级信息反馈通道，施工班组发现问题即时上报，项目部1小时内响应，公司层面24小时内提供支持。信

息收集涵盖质量缺陷、安全隐患、进度滞后、资源短缺等类别，统一录入项目管理平台，自动分类派发至责任部门。问题处理实行“五定”原则：定人、定时、定措施、定标准、定复查，整改完成后上传佐证材料，系统自动关闭工单。每月生成《问题闭环分析报告》，统计高频问题类型、发生部位及根本原因，针对性优化管理流程。例如：针对多次出现的检查井盖安装偏差问题，修订交底内容并增加实操培训，从源头减少同类问题发生。

信息反馈渠道畅通，无层级阻隔；

问题响应与整改时限写入岗位责任制；

闭环分析报告向全体管理人员公示；

整改措施经验证有效后纳入标准作业流程；

信息平台数据实时更新，支持多终端查询。

4.1.2.5、地形气候适配方案

4.1.2.5.1、地形地貌特征分析

范县城关镇地处黄河冲积平原，地势总体平坦，自然坡度小于1‰，但局部存在微起伏与零星鱼塘。项目沿线土壤以粉质黏土为主，承载力较好，但雨季易出现表层软化现象。施工前组织地质勘察单位补充钻探20个点，查明浅层地下水位埋深在1.5米至2.8米之间，对路基施工影响有限。地形分析结果指导施工组织：平坦段采用大型机械流水作业，提升效率；鱼塘段先行抽水清淤，换填砂砾石后分层压实；高程变化较大处加强测量复核频次，确保纵断面精度。所有地形数据纳入BIM模型，用于施工模拟与资源部署优化，为范县城关镇第二批道路建设项目提供精准地理支撑。

地形分析覆盖全线，无遗漏段落；钻探点位布设兼顾代表性与关键部位；BIM模型更新及时，与现场实际吻合度达95%；施工方案据此优化，减少返工与调整；分析成果作为技术交底核心内容，全员掌握。

地形适应措施贯穿施工全过程，非一次性应对；所有分析数据真实可靠，来源可溯；方案制定立足本地实际，不照搬外地经验；实施效果体现为施工顺畅、无重大地形障碍；分析工作为后续工序提供坚实基础，保障整体进度。

4.1.2.5.2、季节性气候应对措施

范县属暖温带季风气候，年均降雨量620毫米，6至9月为汛期，占全年降水70%。施工计划避开主汛期高强度降雨时段，路基填筑安排在3至5月及9至10月，面层摊铺集中在5至6月及9月。现场储备足够防雨布、沙袋及移动水泵，降雨前2小时启动应急响应：暂停露天作业，覆盖未压实填料，疏通临时排水沟，检查边坡稳定性。高温天气（日最高温 $>35^{\circ}\text{C}$ ）调整作息，避开中午作业，增加洒水降尘频次；低温天气（日最低温 $<5^{\circ}\text{C}$ ）暂停水稳基层施工，面层摊铺确保材料温度达标。气象信息由专人每日接收，通过微信群实时推送，确保全员知晓。

汛期施工方案经内部评审并报监理批准；

防雨物资按施工面积比例配置，存量满足72小时需求；

高温时段作业人员配备防暑药品与清凉饮品；

低温施工记录完整，包括环境温度与材料温度；

气象预警响应流程图张贴于各工棚醒目位置。

4.1.2.5.3、特殊地形施工方案

针对项目区内两处洼地（总面积约1200平方米），采取“抽排—清淤—换填—压实”四步法：先用大功率水泵抽干积水，再人工配合小型挖掘机清除淤泥至硬底，回填50厘米厚砂砾石并分层压实，顶部铺设土工布隔离层。对紧邻村道的陡坡段（坡度1:1.，采用微型挖掘机与手推车组合施工，减少对既有道路影响；坡脚设浆砌片石挡墙，坡面植草防护。所有特殊地形施工前编制专项方案，明确工艺参数、安全措施及环保要求，经项目技术负责人审批后实施。施工过程中安排专人监测，发现异常立即停工，确保范县城关镇道路建设安全平稳推进。

洼地处理后进行承载力检测，满足设计要求；陡坡施工避开村民出行高峰，设置临时警示；微型设备进场前完成场地硬化；挡墙砌筑砂浆饱满，勾缝密实；植草选用本地适生品种，成活率不低于90%。

特殊地形处理坚持“一地一策”，不搞一刀切；方案制定充分征求当地村民意见；施工过程中注重生态保护，减少扰动；处理效果经监理现场确认，符合规范；所有措施均围绕项目实际展开，具备落地性。

4.1.2.5.4、水土保持与环保措施

施工全过程落实水土保持要求，路基边坡及时覆盖防尘网，裸露土方堆放区设围挡与喷淋系统；临时排水沟内设沉砂池，沉淀后清水排入附近沟渠；施工便道每日洒水抑尘，频次不少于3次；建筑垃圾与生活垃圾分类存放，交由当地环卫部门清运。边坡防护优先采用植草与三维网植草，减少圻工结构；取土场与弃土场周边设置截水沟与挡土埂，防止雨水冲刷。环保措施纳入班组日常考核，违规行为直接扣减绩效工资。所有措施执行情况每月自查，形成《环保水保执行报告》

，报送范县乡村振兴局备案。

防尘网覆盖率达100%，破损及时更换；

沉砂池每周清淤一次，确保沉淀效果；

洒水设备专人管理，记录洒水时间与用量；

垃圾分类标识清晰，清运记录完整；

环保自查问题整改率100%，无逾期未改项。

4.1.2.5.5、应急响应与预案演练

编制《范县城关镇道路工程突发事件应急预案》，涵盖暴雨洪涝、边坡坍塌、机械伤害、火灾等四类风险，明确预警等级、响应流程、处置措施及责任人。每季度组织一次实战演练，如模拟K2+150处边坡遇暴雨出现滑移，启动应急抢险队，30分钟内完成沙袋堆码与排水疏通。演练后召开评估会，修订预案薄弱环节。现场配备应急物资库，存放救生衣、铁锹、发电机、急救包等，物资清单每月更新。所有管理人员与班组长参加应急培训，考核合格率100%。通过常态化演练，团队应急处置能力显著提升，为范县城关镇第二批道路建设项目安全施工保驾护航。

应急预案与当地防汛体系联动，信息互通；演练场景贴近实际，不走过场；物资储备量满足72小时抢险需求；培训内容覆盖自救互救与信息上报；演练记录完整，包括影像、签到与评估意见。

应急管理工作融入日常，非临时应付；预案修订依据演练反馈与现场变化；应急队伍保持常备状态，响应迅速；所有措施符合范县地方应急管理要求；通过实践检验，预案可行性与有效性得到验证。

4.1.2.6、资源匹配核查表

4.1.2.6.1、人力资源配置清单

根据范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目进度计划，高峰期配置施工人员136人，其中路基班组42人、路面班组38人、排水班组26人、测量与试验12人、安全与协调8人、后勤保障10人。各工种人员按技能等级分类：高级工占比35%，中级工占比50%，初级工占比15%，确保关键岗位由经验丰富的人员担任。人员进场实行“分批分阶段”策略：首批20人于开工前7天进场，完成临建与测量；路基施工高峰前5天，42人全部到位；路面摊铺启动前3天，38人集中进场。所有人员持证上岗，特种作业人员证书复印件归档备查，劳动合同签订率100%，工资按月足额发放，保障队伍稳定与施工连续性。

人员花名册动态更新，每日核对在岗人数；

技能等级证书有效期覆盖整个施工期；

班前会强调当日作业要点与安全风险；

劳务合同明确工期、报酬与违约责任；

人员流动率控制在5%以内，确保骨干稳定。

4.1.2.6.2、机械设备调度计划

项目配置主要施工机械32台套，包括：挖掘机6台、推土机3台、压路机8台（含振动、胶轮、羊角）、摊铺机2台、拌合站1座、洒水车4台、水泵6台、小型夯实机10台。设备调度实行“一机一档”管理，档案包含进场时间、维保记录、运行台时及故障处理。关键设备如压路机、摊铺机实行双机备份，避免单台故障影响进度。维保计划按厂家建议制定，日常保养由操作手负责，一级保养由维修班执行，二级保养委托专业单位。设备完好率目标95%，实际运行中通过加强巡检与预

防性维护，月均完好率达96.2%，保障范县城关镇道路建设高效推进。

设备调度计划与施工进度匹配，无闲置或短缺；操作手持证上岗，定期接受技能培训；维保记录完整，配件更换可追溯；备用设备状态良好，随时启用；设备运行数据每日录入管理平台，支持分析决策。

机械设备管理注重实效，不搞形式登记；调度计划根据现场实际动态优化；维保工作前置，减少突发故障；所有措施围绕保障工期目标展开；设备使用效率高，支撑各工序顺利衔接。

4.1.2.6.3、材料供应保障体系

建立“供应商—项目部—现场”三级材料保障体系，水泥、沥青、碎石、砂等主材与3家优质供应商签订年度框架协议，明确供货周期、质量标准与违约条款。材料进场实行“三检”制度：供应商自检、项目部抽检、监理见证检，碎石含泥量、沥青针入度等关键指标现场快速检测。库存设置安全阈值：水泥库存不低于15天用量，沥青不低于10天用量，碎石不低于20天用量，低于阈值自动触发采购指令。物流配送优化路线，避开拥堵路段，运输车辆安装GPS，实时监控位置与状态。材料损耗率控制在定额范围内，超耗部分分析原因并落实改进措施，确保范县城关镇第二批道路建设项目材料供应及时、足量、可靠。

框架协议约定供货响应时间不超过24小时；

抽检频次不低于规范要求的1.5倍；

库存预警系统与手机APP联动，即时提醒；

运输路线每月优化一次，缩短平均运距；

材料台账电子化，支持按批次、时间、部位查询。

4.1.2.6.4、资金流转与支付安排

编制《范县城关镇道路工程项目资金使用计划》，按月分解支出额度，路基阶段占32%、路面阶段占45%、排水阶段占15%、其他费用占8%。资金来源为业主预付款与进度款，预付款到账后7日内支付材料采购款，进度款按月申报，审核通过后10日内拨付。财务部门每月与施工、合约部门核对产值与支付情况，确保账实相符。供应商付款实行“三单匹配”：入库单、验收单、发票单，齐全后3个工作日内完成支付。资金使用情况每月向项目经理汇报，重大调整经公司审批，保障项目现金流健康，维持与供应商良好合作关系，支撑范县城关镇道路建设顺利实施。

资金计划与施工进度同步滚动更新；支付流程线上审批，全程留痕；供应商付款准时率100%，无拖欠；财务数据按月生成分析简报；资金风险防控纳入项目日常管理。

资金管理注重合规性与及时性，不搞突击支付；支付安排保障一线需求，不卡脖子；所有流程符合范县财政管理要求；资金使用效率高，支撑各阶段施工；通过精细化管理，实现资金链安全与供应商稳定双赢。

4.1.2.6.5、技术支持与专家支持

组建由5名中高级工程师组成的技术支持团队，涵盖道路、桥梁、排水、测量、试验专业，常驻现场提供全过程技术指导。针对路基软基处理、沥青面层温度控制、检查井防沉降等难点，邀请3名行业专家开展专题论证，形成《技术难点应对指南》。所有施工方案经技术团队

内部评审后报监理审批，关键工序如基层摊铺、面层摊铺实行“首件制”，首段施工全程跟踪，总结优化后推广。技术资料实行“日清日结”，当天施工记录、检测数据、影像资料当日归档。技术支持覆盖施工全周期，为范县城关镇第二批道路建设项目提供坚实技术保障。

技术支持团队24小时响应现场技术咨询；

专家论证意见形成书面纪要并签字确认；

首件制实施覆盖所有分项工程；

技术资料归档及时率100%，无遗漏；

技术交底覆盖全员，考核合格率不低于98%。

4.2、工期保证体系

4.2.1、组织管理架构

4.2.1.1、项目经理职责清单

4.2.1.1.1、总体统筹规划

项目经理全面负责范县城关镇第二批道路建设项目的工期管理，依据电子磋商文件及施工图纸确定关键节点，将总体工期分解为若干阶段性目标，明确每段路基处理、路面铺装、排水安装等工序的完成时限。结合范县本地气候特点与交通通行需求，合理安排各作业区开工顺序，动态调整资源投入节奏，在保障质量前提下确保各施工环节与整体进度计划保持一致。针对城关镇老城区道路改造实际，预留适当弹性时间应对地下管线探查等不可预见因素，所有调整均以书面记录形式备案并同步至项目管理平台。

制定分阶段目标时同步明确材料进场、机械调配和人员轮班安排

；

每周对照工程量清单核对已完成工作量，及时识别偏差并组织纠偏；

协调设计单位对局部图纸疑问进行现场确认，避免因技术问题延误施工；

根据现场实际土质情况优化路基压实工艺参数，提高基础施工效率。

4.2.1.1.2、现场指挥调度

项目经理驻守施工现场，建立每日早会与即时响应机制，对突发状况如临时断电、设备故障或居民临时诉求做出快速反应。在范县城关镇道路施工过程中，重点保障人行道开挖、沥青摊铺等关键工序连续作业，实时调配压路机、摊铺机等设备在不同路段间流转使用，确保不因机械闲置或等待影响进度。所有指令通过专用调度平台直接下达至班组长，减少中间层级传递误差，同时安排专人记录当日问题处置过程与结果，形成可追溯的现场管理日志。

项目经理每日巡查不少于两次，覆盖全部作业面，重点关注安全防护设置、材料堆放规范性及工序衔接状态，对发现的问题当场提出整改要求并跟踪闭环。

4.2.1.1.3、质量与安全管控

质量与安全是范县城关镇道路建设项目工期保障的基础条件。项目经理组织技术人员按施工图纸逐项检查路基压实度、路面厚度和平整度，对不符合要求的部位立即安排返工，杜绝因质量不合格造成重复作业延误工期。定期开展安全隐患排查，重点整治临边防护缺失、用电线路裸露、夜间照明不足等问题，对高风险作业如检查井砌筑、

沥青摊铺实施全过程旁站监督。针对范县雨季集中特点，提前落实排水沟临时覆盖与低洼段应急抽排措施，防止积水浸泡路基影响后续工序开展。

每完成一段路基施工即进行密实度检测并留存影像资料；

沥青混合料到场温度与摊铺温度由专人每车测量并登记；

检查井周边回填采用分层夯实方式，每层厚度控制在合理范围；

所有高空作业人员佩戴双钩安全带，脚手架搭设经验收合格后方可使用。

项目经理每月汇总质量问题与安全隐患台账，分析高频发生类型，针对性组织操作培训与工艺交底，提升一线人员执行标准能力，从源头减少返工与整改频次。

4.2.1.1.4、外部关系协调

项目经理主动对接范县乡村振兴局、属地乡镇政府及社区居委会，就施工期间交通组织、临时占道、降噪减尘等事项提前沟通方案。在城关镇主干道施工中，协同交警部门设置绕行引导标识，安排专人疏导高峰期人流车流，降低对周边商户和居民日常出行的影响。对沿线住户提出的施工时间、扬尘控制等具体诉求，建立响应清单并限时反馈处理结果，所有协调过程形成简要纪要存档备查。针对部分老旧路段地下管线资料不全情况，联合产权单位开展人工探挖，避免机械开挖误损管线造成停工返工。

项目经理每周走访不少于三户周边居民，了解施工影响程度并记录意见，对合理建议纳入次日施工计划调整内容，增强群众对项目建设的理解与支持。

4.2.1.1.5、绩效考核与激励

项目经理依据各班组在范县城关镇道路建设中的实际表现，制定量化考核指标，包括日完成工程量、一次验收合格率、安全违规次数等维度。每日统计各班组作业数据，每周汇总形成绩效简报，对进度超前、质量稳定的班组给予现场表扬与适当物资奖励，对滞后班组组织原因分析并协助制定追赶措施。考核结果与班组长岗位履职评价挂钩，激励管理人员靠前指挥、主动作为，形成层层传导压力、人人落实任务的工作氛围，保障全线施工节奏平稳可控。

路基班组按每百米压实度合格率核定当周绩效；

路面班组以单日摊铺面积与平整度达标率作为核心考核项；

排水班组重点考核管网闭水试验一次通过率与时限控制；

附属设施班组按标线施划清晰度与护栏安装垂直度进行评定。

4.2.1.2、专业班组配置

4.2.1.2.1、路基施工班组

路基施工班组由具有县域道路施工经验的管理人员和技术工人组成，配备推土机、压路机、平地机等常规设备，针对范县城关镇原有道路基层薄弱、局部沉陷等特点，严格按设计标高控制开挖深度与回填厚度。施工前对原路面进行破碎清理，对软弱土层采取换填碎石或掺灰改良处理，每层回填后经检测合格再进入下道工序。班组实行分段责任制，每段路基完成后由质检员现场复测标高与平整度，确保基础稳固可靠，为后续路面结构层施工提供坚实支撑。

路基班组每日完成作业长度控制在合理范围，避开雨天进行碾压作业，对含水量过高的土料采取翻晒或添加固化材料处理，保证压实

效果满足范县地区承载要求。

4.2.1.2.2、路面铺设班组

路面铺设班组由熟练掌握沥青混凝土摊铺工艺的技术工人组成，负责范县城关镇道路工程的面层施工。班组进场前对摊铺机、压路机等设备进行校准调试，施工中严格控制混合料到场温度与摊铺温度，确保在有效时间内完成初压、复压和终压。对弯道、路口等特殊部位采用人工辅助找平，确保接缝顺直、表面平整。每段路面完工后及时覆盖养护膜，防止水分过快蒸发影响强度发展，所有作业参数如实记录于施工日志，作为质量追溯依据。

摊铺前对下承层清洁度与温度进行检查并签字确认；

摊铺机行进速度保持均匀，避免中途停顿造成离析；

压路机组合方式与遍数根据现场试铺结果确定；

路面平整度检测采用三米直尺法，每百米测点不少于十处。

路面铺设班组与路基班组紧密衔接，上一道工序验收合格后立即开展下一道工序，减少工序间空档期，提升整体施工连续性。

4.2.1.2.3、排水系统班组

排水系统班组专门负责雨水管道安装、检查井砌筑及出水口连接等作业，针对范县城关镇老城区地下空间复杂、管线交叉多的实际，施工前组织现场踏勘并标注已知管线位置，采用人工开挖方式探明未知管位。管道安装时严格控制坡度与接口密封性，检查井砌筑砂浆饱满、内外抹面平整，所有排水设施完工后进行闭水试验，确保无渗漏、无倒坡。班组配备足够数量的管材与配件，根据各路段施工进度提前备料，避免因材料短缺影响安装连续性。

排水系统班组在雨季来临前优先完成低洼路段排水设施施工，对临时排水沟设置专人巡查，及时清淤疏通，防止雨水积聚浸泡路基影响后续施工进度。

4.2.1.2.4、附属设施班组

附属设施班组承担范县城关镇道路工程的标线施划、护栏安装及路灯基础浇筑等任务，实行分区平行作业模式。标线施工选择晴好天气进行，基层干燥清洁后施划，确保线条清晰、附着力强；护栏安装前复核预埋件位置与尺寸，安装后检查垂直度与紧固程度；路灯基础施工与路基同步推进，避免后期开挖破坏已完路面。班组每日作业前核对当日施工部位图纸，确认与其他专业班组作业界面，减少交叉干扰，缩短非关键路径耗时，提升整体施工效率。

标线施划前对路面清洁度与干燥度进行目测确认；

波形梁护栏立柱打入深度符合设计埋置要求；

路灯基础混凝土浇筑后覆盖保湿养护不少于七天；

所有附属设施安装位置与道路中心线距离误差控制在允许范围内

。

附属设施班组与路面铺设班组错峰作业，在沥青摊铺完成并冷却至规定温度后开始标线施划，既保障施工安全又避免污染新铺路面。

4.2.1.2.5、应急抢修班组

应急抢修班组由具备综合处置能力的骨干人员组成，配备小型挖掘机、发电机、照明设备及常用维修材料，实行24小时待命制度。在范县城关镇道路施工中，针对可能出现的地下管线破损、局部塌陷、设备突发故障等情况，接到通知后三十分钟内抵达现场，第一时间设

置警示区域并开展初步处置。班组建立简易备件库，储存常用管件、钢筋、水泥等应急物资，对需专业单位配合修复的问题，同步联系相关产权方到场协同处理，最大限度压缩抢修时间，减少对主体施工进度影响。

应急抢修班组每周开展一次模拟演练，内容涵盖管线破损封堵、临时便道铺设、夜间照明故障排除等场景，检验响应速度与协作流程，持续优化处置方案，确保实战中反应迅速、措施得当。

4.2.1.3、多路段协调机制

4.2.1.3.1、区域划分策略

根据范县城关镇第二批道路建设项目的路线走向与工程量分布，将全线划分为若干独立作业区，每个区域明确一名负责人，负责本区施工组织、质量控制与安全监管。作业区边界设置明显标识，界面交接点由双方负责人共同确认并签署交接记录，避免因责任不清导致交叉作业冲突。各区域按统一进度计划同步推进，路基、路面、排水等工序在相邻区域间错开施工时段，减少机械与人员相互干扰，实现分段并行施工，加快整体建设节奏。

每个作业区配备专职测量员，确保相邻区段高程与中线衔接准确；

区域间材料运输通道单独规划，避开正在作业的施工面；

共用临时便道由相邻区域协商使用时段并签字确认；

各区域施工日志统一格式，便于项目部汇总分析全线进展。

4.2.1.3.2、交通疏导方案

针对范县城关镇人口密集、车流量大的特点，制定分阶段交通疏

导方案。施工前与当地交警部门联合勘查现场，设置醒目的导向标志、减速带和夜间反光警示牌，在施工围挡外侧加装LED提示灯。主干道施工采用半幅封闭、半幅通行方式，安排专职交通协管员在早晚高峰时段值守，引导车辆有序通行。对学校、医院等重点区域周边路段，优化施工时间安排，避开上下学、就诊高峰，降低对市民生活的影响，确保施工期间社会车辆与行人通行安全有序。

交通疏导方案随施工进度动态调整，每周更新通行示意图并在社区公示栏张贴，及时向周边居民通报最新通行安排，减少误解与投诉。

4.2.1.3.3、物资统一调配

建立物资管理台账，对范县城关镇道路建设所需的砂石、水泥、沥青混合料、管材等主要材料实行集中采购与统一调配。项目部根据各作业区周进度计划提前七天申报材料需求，由物资组统筹安排供应节奏，对用量大的路段优先保障，对用量小的路段按需分批配送，防止局部断供影响连续作业，也避免大量材料堆放在狭小施工场地造成拥堵。所有材料进场后由专人验收并登记入库，按使用顺序码放，确保先进先出、账物相符。

沥青混合料按每日摊铺计划分批次运输，到场间隔控制在合理范围；

管材按安装顺序分段编号存放，减少现场搬运距离；

水泥存放于防潮棚内，按批次使用并记录开封时间；

小型机具由各班组领用并登记，完工后统一回收保养。

物资调配过程中注重环保要求，运输车辆覆盖严密，装卸过程轻

拿轻放，减少扬尘与噪音产生，符合范县城区施工环境管理规定。

4.2.1.3.4、信息共享平台

搭建简易数字化信息共享平台，各作业区每日上传施工照片、完成工程量及存在问题，项目部汇总后生成全线进度简报，通过微信群推送至所有管理人员。平台设置问题反馈模块，对需协调解决的事项标注紧急程度与责任部门，系统自动提醒相关人员跟进处理。该平台打破传统纸质报表传递慢、易遗漏的弊端，使范县城关镇各路段施工进度、资源需求与困难问题实时可见，促进跨区域、跨专业协作效率提升，加快问题响应与解决速度。

信息共享平台数据每周备份一次，所有上传记录保留至项目竣工后三个月，作为过程管理依据备查。

4.2.1.3.5、联合巡检制度

项目部每周组织技术、质量、安全、施工等部门开展联合现场巡查，重点检查各作业区工序衔接质量、界面管理情况及安全防护措施落实。巡查中发现的问题当场记录并拍照，由责任区域负责人签字确认，明确整改时限与验收标准。对涉及多区域的共性问题，如路基与路面交接处平整度偏差、排水管与检查井连接不严等，召开专题协调会研究解决方案，统一施工标准与工艺要求，确保全线施工质量与进度同步可控，避免因局部问题影响整体形象进度。

联合巡检覆盖所有在施作业面，不留盲区；

问题整改实行销号管理，完成一项销号一项；

巡查记录由项目部统一归档，作为月度考核参考依据；

对反复出现同类问题的区域加强技术交底与过程指导。

4.2.1.4、层级汇报路径

4.2.1.4.1、班组日报制度

范县城关镇道路建设项目各施工班组严格执行日报制度，每日下班前填写工作记录表，内容包括当日完成工程量、实际作业时间、设备运行状况、材料消耗数量及存在的具体问题。班组长对记录内容真实性签字确认后，通过信息共享平台提交至项目部，确保基层数据真实可靠。项目部指定专人汇总各班组日报，对异常数据如单日完成量显著低于平均值、设备故障频次高等情况进行标注，作为次日现场核查重点，保障信息源头准确有效。

班组日报内容简洁明了，仅反映客观事实，不包含主观评价或推测性描述，所有数据均可在现场核实验证。

4.2.1.4.2、项目部周报汇总

项目经理部每周五整理各班组日报及现场巡查记录，形成综合性周报，内容涵盖本周完成工程量与计划对比、主要问题分析、下周施工重点及资源需求预测。周报中对进度偏差超过合理范围的作业区，详细说明原因并提出具体改进措施，如增加夜间作业班次、调整机械配置等。周报经项目经理审核后报送至上级管理部门，保持信息通畅，为后续决策提供依据，确保范县城关镇道路建设按计划稳步推进。

周报中工程量数据与监理签认单保持一致；

问题分析聚焦现场实际，不泛泛而谈；

改进措施明确责任人与完成时限；

资源需求预测结合下阶段图纸与工程量清单编制。

周报编制过程中注重数据关联性，将质量检测结果、安全检查记

录与进度数据同步分析，全面反映项目运行状态。

4.2.1.4.3、重大事项专报

对于可能严重影响范县城关镇道路建设工期的重大事项，如设计图纸重大调整、征地拆迁遗留问题、极端天气预警等，启动专项汇报程序。事发后三十分钟内由现场负责人电话报告项目经理，两小时内提交书面简要情况说明，主要内容包括事件起因、当前状态、已采取措施及初步影响评估。项目经理核实后立即上报上级管理部门，并同步抄送相关协作单位，争取快速响应与支持，最大限度降低对整体进度的影响。

重大事项专报坚持实事求是原则，不隐瞒、不夸大，所有表述均有现场证据支撑，处置过程全程留痕，确保可追溯可核查。

4.2.1.4.4、月度总结评估

每月末项目部组织召开进度总结会议，对照月初制定的月度计划，全面复盘当月各作业区完成情况。会议邀请各班组负责人参加，共同分析进度偏差原因，如材料供应延迟、天气影响天数、技术交底不到位等，总结有效做法与存在问题。根据评估结果调整下月施工计划，优化资源配置与工序安排，对连续两月进度滞后的区域加强技术指导与过程帮扶，为后续工作计划调整提供数据支撑与决策依据，保障范县城关镇道路建设总体目标顺利实现。

月度总结以实际完成量为依据，不依赖预估数据；

偏差分析区分客观因素与主观原因，分类施策；

下月计划细化到各作业区每日作业内容；

会议纪要明确各项任务的责任人与时间节点。

4.2.1.4.5、紧急联络通道

设立24小时应急值班电话与专用即时通讯群组，确保在任何时段都能迅速联系到相关负责人。值班人员由项目部管理人员轮流担任，熟悉全线施工情况与应急处置流程。接到突发事件报告后，值班人员立即通知项目经理并启动相应预案，必要时协调应急抢修班组赶赴现场。所有联络记录完整保存，包括通话时间、联系人、事项摘要与处置结果，形成闭环管理，实现突发事件的即时通报与协同处置，保障范县城关镇道路建设安全平稳推进。

紧急联络通道每月测试一次，确保通信设备正常、联系人信息准确，所有管理人员熟记应急联系方式并随身携带，做到随时响应、快速到位。

4.2.1.5、责任追究记录

4.2.1.5.1、责任界定标准

范县城关镇道路建设项目建立工期延误责任界定标准，区分主观疏忽与客观因素。因组织不力、技术交底不清、材料准备不足等人为原因造成的延误，明确相关责任人；因极端天气、不可抗力或外部协调未果等客观因素导致的延误，经项目部核实后予以豁免。判定依据包括施工日志、监理记录、影像资料及现场见证人陈述，确保追责过程公平公正公开透明，维护管理秩序与团队稳定。

责任界定坚持一事一议原则，不搞简单归责，所有判断均基于现场实际证据，避免因主观臆断影响员工积极性。

4.2.1.5.2、书面记录规范

建立标准化的责任追究台账，详细记载每起工期延误事件的发生

时间、具体经过、涉及人员、初步认定责任、处理意见及整改落实情况。所有记录由当事人、班组长及项目经理三方签字确认，纸质台账与电子文档同步归档，保存至项目竣工验收后两年备查。台账采用统一格式，字段完整、填写规范，确保信息可追溯、可验证，为后续管理改进提供原始依据。

事件经过描述客观准确，不添加主观评价；

处理意见明确具体，不使用模糊表述；

整改结果附现场照片或检测报告佐证；

台账按月份装订，目录清晰便于查阅。

书面记录过程中注重保护个人隐私，不公开披露责任人姓名等敏感信息，仅在内部管理范围内使用。

4.2.1.5.3、分级处罚机制

根据工期延误严重程度与影响范围，实施梯度化处罚措施。轻微延误如单日作业未达计划量，以口头提醒为主；中度延误如连续三日进度滞后，给予书面警告并扣减当月绩效；严重延误如导致关键节点推迟超过五天，视情况采取经济处罚、岗位调整等措施；特别严重情形如因失职造成重大返工或安全事故，依法依规解除劳动合同。处罚措施形成有效震慑，促使各级人员切实履行岗位职责。

分级处罚以教育帮助为主，惩戒为辅，所有处罚决定均与责任人充分沟通，听取申辩意见，确保处理结果合理适度。

4.2.1.5.4、申诉复核程序

赋予被追责对象合理的申诉权利，设立由项目部技术、质量、安全负责人组成的独立复核小组。当事人对处理结果有异议的，可在收

到决定书后三个工作日内提交书面申诉材料，复核小组在五个工作日内重新调查取证并出具复核意见。复核过程不预设结论，坚持事实为依据、制度为准绳，确保处理结果经得起检验，切实维护员工合法权益，营造公平公正的管理环境。

申诉复核实行回避制度，原调查人员不得参与复核，确保程序独立公正，所有复核意见书面反馈并存档。

4.2.1.5.5、典型案例公示

定期选取具有代表性的责任追究案例进行内部通报，内容包括事件简述、原因剖析、处理结果及经验教训。通报不点名具体人员，侧重分析管理漏洞与改进方向，如某次因材料计划不周导致路面摊铺中断两天，暴露出物资统筹环节薄弱，后续强化了周需求预测与供应商联动机制。通过典型案例剖析，强化全员责任意识，营造“人人担责、事事尽责”的良好氛围，推动范县城关镇道路建设管理水平持续提升。

案例选取注重典型性与代表性，不追求数量；

剖析聚焦管理改进，不进行人身攻击；

通报内容经项目经理审核后发布；

每季度至少开展一次案例学习交流活动。

4.2.1.6、扁平化指令传递

4.2.1.6.1、指令发布渠道

范县城关镇道路建设项目依托专用调度平台与移动通讯工具，实现管理层指令直达一线作业班组。项目经理或技术负责人通过平台发布施工调整、工艺变更、安全提醒等指令，系统自动推送至相关班组

长手机端，减少口头转述或纸质传阅环节，确保关键信息准确无误、快速传达。平台支持语音、文字、图片多种格式，对复杂工艺要求可附现场示意图，提高理解效率，所有指令发送后自动记录时间与接收状态，便于追溯核查。

指令发布坚持简洁明了原则，每条指令不超过五十字，重点突出、指向明确，避免冗长描述影响接收效率。

4.2.1.6.2、接收确认机制

规定班组长收到指令后须在十五分钟内通过调度平台点击确认，未确认视为未接收，系统自动提醒二次发送。对重要指令如暂停作业、启动应急预案等，采用短信+平台双重确认方式，必要时电话核实，杜绝信息遗漏或误读现象发生。确认记录实时更新，项目经理可随时查看各指令接收状态，对超时未确认人员及时干预，确保指令传递链条完整可靠。

确认操作需本人完成，不得代签代点；

平台自动统计确认率并生成周报；

对连续三次未及时确认人员进行一对一提醒；

确认记录与施工日志同步归档备查。

接收确认机制执行中注重人性化管理，对网络信号弱区域允许延迟确认但需说明原因，确保制度刚性与执行柔性相统一。

4.2.1.6.3、执行反馈闭环

要求执行人员在完成指令任务后立即通过调度平台上传结果照片或简要文字说明，形成“发布-接收-执行-反馈”完整闭环。项目经理实时掌握指令落实动态，对未按时反馈的指令主动询问进展，对执行

不到位的及时纠偏。例如，对“今日完成K0+200至K0+300段路基压实”的指令，反馈需包含压实遍数、检测点位及合格结论，确保管理指令落地见效，提升范县城关镇道路建设现场指挥效能。

执行反馈强调实效性，不追求形式完美，重在反映真实情况，所有反馈信息经班组长复核后提交，确保内容准确可信。

4.2.1.6.4、特殊指令加密

对于涉及安全保密或紧急避险的特殊指令，如夜间高风险作业安排、突发险情处置方案等，采用平台加密传输与双重确认机制。指令内容经加密处理后发送，接收方需输入动态验证码方可查看，阅读后系统自动清除缓存。同时要求接收人电话复述指令要点，项目经理现场确认无误后方可执行，防止信息泄露或被恶意篡改，确保指令权威性与安全性，为范县城关镇道路建设提供可靠指挥保障。

特殊指令加密流程每月演练一次，检验系统稳定性与人员熟练度，及时发现并修复潜在漏洞，确保关键时刻指令畅通无阻。

4.2.1.6.5、培训演练常态化

定期组织指令传递模拟演练，内容涵盖日常施工调整、应急响应启动、多班组协同作业等场景。演练中设置信号中断、设备故障等干扰因素，检验现有流程有效性，记录各环节响应时间与问题点。项目部根据演练结果优化指令模板、简化确认步骤、完善备用通讯方式，提升全员对扁平化指挥模式的适应性与执行力。所有演练过程形成简要报告，作为持续改进依据，推动范县城关镇道路建设现场管理更加高效敏捷。

每季度至少开展一次全流程指令传递演练；

演练问题纳入月度改进计划跟踪落实；

新入职人员必须参加岗前指令流程培训；

演练记录与培训签到表统一归档备查。

4.2.2、进度控制流程

4.2.2.1、周进度例会制度

4.2.2.1.1、会议组织形式

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工期紧凑、现场作业面分散，为保障各施工段协同推进，每周固定在周三上午九点召开进度协调会。会议由项目经理主持，工程部、技术部、安全质量部负责人及各道路施工班组长必须到场参会，不得委托他人代为出席。会前十五分钟完成签到并核对人员名单，确保所有关键岗位责任人全部到位。会议地点设在项目部临时办公区会议室，配备投影设备用于展示本周实际完成情况与计划对比图。通过标准化的会议时间、固定参与人员和明确职责分工，形成稳定可靠的信息沟通渠道，避免因沟通不畅导致工序衔接脱节或资源调配滞后。

明确会议时间安排，将周三上午九点作为雷打不动的例会时段，便于各班组提前统筹人员与机械调度；

严格限定参会人员范围，仅限直接承担道路路基处理、基层铺设、面层摊铺等核心工序的班组长及项目管理层，杜绝无关人员列席造成效率损耗；

实行会前材料预审机制，要求各班组提前一天提交简要参会提纲，聚焦本周卡点问题，提升会议讨论针对性；

建立会议纪律约束条款，迟到超过五分钟者需当众说明原因，三

次无故缺席者由项目部约谈并调整其任务分配权限。

4.2.2.1.2、数据汇报流程

各施工班组须在每周例会前一日下班前，按统一格式填报本周实际完成工程量数据表。表格内容覆盖范县城关镇道路项目涉及的土方开挖、级配碎石基层铺设、水泥稳定碎石层施工、沥青混凝土面层摊铺等主要工序，每项均需注明起止桩号、完成长度、实测厚度及验收状态。数据由班组长签字确认后交至项目工程部，由专职统计员进行横向比对与逻辑校验，重点核查是否存在同一段落重复填报、工序完成量超出设计总量等异常情形。经复核无误后生成可视化对比图表，作为会上汇报基础资料。所有原始记录留存纸质台账备查，确保每一处偏差均可追溯至具体作业段、当日作业人员及所用机械设备类型，为后续纠偏提供真实依据。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处平原微丘地带，施工条件相对成熟但雨季影响明显，因此数据采集必须紧扣现场实际。班组填报内容需与每日施工日志、材料进场单、质检报验单三者完全对应，任何一项缺失即视为数据无效。项目部设立数据质量抽查机制，每月随机抽取不少于五个作业段的数据进行现场复核，验证填报准确性。通过这一闭环管理方式，使进度偏差分析从主观判断转向客观量化，支撑后续资源优化配置决策。

数据填报以道路桩号为基准单位，细化至每一百米区间，避免笼统描述整条道路完成比例；

实测数据须附带现场照片佐证，照片中需清晰显示测量工具、作业人员及标识桩号；

对存在交叉作业的路段，由工程部牵头组织联合确认，三方签字后方可计入完成量；

数据误差超过合理范围时，立即暂停该班组下周任务派发，待重新核实后恢复执行。

上述数据管理机制已在多个同类乡镇道路项目中验证有效，能显著降低进度误判风险。在范县城关镇道路建设中，该流程将结合本地施工习惯进一步简化操作步骤，确保一线人员易于执行、管理人员便于监督，真正实现数据服务于现场、服务于工期目标。

4.2.2.1.3、问题研讨机制

针对本周施工中暴露的技术难点或资源冲突，例会设置专项研讨环节。例如在城关镇东环路南段施工中出现的地下管线迁改延迟问题，或北街口交叉口沥青摊铺受连续阴雨影响导致工期压缩等情况，均由相关班组提出具体诉求，工程部技术人员现场提供初步解决方案，项目总工进行可行性评估。会议全程录音并形成书面纪要，明确问题成因、解决路径、责任主体及完成时限。纪要于会后两小时内发送至所有参会人员邮箱，并在项目部公告栏同步张贴。对需跨部门协调事项，指定一名项目副经理作为跟踪督办人，每周五下午检查落实进展，直至问题闭环销号。该机制杜绝问题“会上提、会后忘”，保障施工节奏不受局部梗阻影响。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目涵盖多个老旧街区改造路段，地下管线复杂度高、周边居民出行需求大，现场突发状况频发。问题研讨不追求当场彻底解决所有难题，而是聚焦可快速响应的优先事项，如临时交通导改方案优化、小型机械调配、夜

间施工许可协调等。对于涉及设计变更或外部审批的长期性问题，另行启动专项协调流程，不在周例会中占用过多时间。所有研讨结论均标注实施优先级标签，红色代表当日必须启动，黄色代表三日内落实，绿色代表纳入下月计划统筹安排。

问题分类采用现场影响程度+解决时效双维度判定，避免轻重不分；

技术类问题由项目总工牵头制定处置方案，管理类问题由项目经理直接拍板；

对反复出现同类问题的班组，组织专题复盘会，查找管理漏洞；问题解决效果纳入班组月度绩效考核，与进度奖金直接挂钩。

4.2.2.1.4、下周计划部署

基于本周完成情况，例会末段集中部署下周施工任务。计划编制坚持“以天保周、以周保月”原则，将整条道路划分为若干连续作业段，每个段落明确起止位置、主导工序、配合工序、所需机械种类与数量、关键材料进场时间及验收节点。例如东环路K0+100至K0+450段，下周重点完成水稳层摊铺与压实，同步穿插路缘石安装；西街巷K1+200至K1+580段则主攻沥青面层施工，提前协调好运输车辆路线与摊铺时段。所有任务细化到具体班组长姓名与联系电话，每日晨会再次确认当日工作清单，确保人人清楚自身职责与协作对象。计划表经项目总工审核签字后下发，作为下周唯一执行依据。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工期受季节因素制约明显，尤其六至八月高温多雨，必须科学压缩非关键线路作业时间。下周计划部署过程中，优先安排受天气影响小的工序，如

路基整平、模板支设等前置工作，为后续面层施工预留充足窗口期。对位于居民密集区的路段，主动避开早晚高峰时段开展大型机械作业，减少对群众生活干扰。计划下达前充分征求班组长意见，结合其实际机械保有量与熟练工人数量进行动态微调，确保任务量处于合理承受范围内，防止盲目加码导致质量下滑或安全隐患。

任务分解以百米为基本单元，避免出现“整条路段”等模糊表述；

关键节点设置双人复核机制，由技术员与班组长共同确认放样点位；

材料需求计划提前四十八小时提交，确保供应商有足够备货时间；

每日任务完成情况实行“红黄绿”三色标记，实时更新于项目进度看板。

该部署模式已在范县近年多个乡镇道路项目中应用成熟，能够有效平衡施工强度与质量安全要求。在本次城关镇道路建设中，将进一步强化与当地村委会的信息互通，提前告知各路段施工安排，争取群众理解支持，为顺利推进创造良好外部环境。

4.2.2.1.5、闭环验收管理

每次例会结束前，由会议主持人逐条宣读上周决议事项落实情况。对照会议纪要中的整改清单，逐一核实是否按时完成、是否达到预期效果、是否有新问题衍生。例如上周决定在南关街增设临时排水沟一事，需现场照片证明已完工且排水通畅；关于某班组混凝土养护不到位问题，需提供连续三天的温湿度记录及洒水频次台账。未完成事

项注明原因并重新设定完成时限，纳入本周督办重点。所有验收结果记入《周例会执行跟踪表》，由项目办公室统一归档，作为季度绩效考核原始依据。通过这一硬性复查机制，确保会议成果真正落地，防止管理流于形式。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处县城中心区域，社会关注度高，进度管控容不得半点松懈。闭环验收不以“做了”为标准，而以“做好了”为尺度。对整改不到位事项，不仅追究执行人责任，更倒查管理环节是否存在指导缺位、资源不足或协调不力等问题。验收过程坚持“三不放过”原则：原因未查清不放过、责任未落实不放过、措施未见效不放过。所有闭环信息同步推送至业主代表，定期接受监督，体现履约诚意与管理透明度。

验收采用“现场查验+资料核对+人员访谈”三位一体方式，确保结果真实；

对连续两次未闭环事项，升级至公司总部协调解决；

验收结论须由班组长、技术员、质检员三方共同签字确认；

每月汇总闭环率指标，在项目部公示栏通报排名，营造良性竞争氛围。

4.2.2.2、月进度报表流程

4.2.2.2.1、数据采集标准

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目月度数据采集覆盖全部合同内工作内容，重点包括路基清表与压实、级配碎石基层铺设、水泥稳定碎石层施工、沥青混凝土面层摊铺、路缘石安装、雨水口砌筑及附属设施安装等关键工序。统一采用设计图纸桩号系

统进行空间定位，每道工序均按实际完成长度、结构层厚度、材料消耗量三项核心参数统计，杜绝使用估算值或经验系数替代实测数据。不同班组之间采用相同计量单位与精度要求，例如沥青面层厚度测量必须使用钢尺配合水准仪，误差控制在允许波动范围内。所有原始数据来源于每日施工日志、材料进场验收单及第三方检测报告，确保源头真实可靠，为宏观进度研判提供坚实基础。

数据采集标准制定充分考虑范县城关镇地域特点与施工条件。针对老城区道路改造中常见的地下障碍物多、作业面狭窄等问题，在标准中单列“障碍物处置耗时”统计项，单独记录每处管线迁改、树根清除等额外用工用时，避免将其混入主体工序影响整体进度判断。同时规定，凡涉及居民协调、临时占道审批等非技术性耗时，须在备注栏详细说明，便于后期分析工期延误真实诱因。该标准已在项目开工前组织全体班组长集中培训并考核合格后执行，确保理解一致、操作统一。

4.2.2.2.2、编制审核程序

月进度报表由项目部工程部专职技术人员负责初稿编制，依据当月全部原始记录整理汇总，形成含文字说明、数据表格及趋势图表的完整文档。初稿完成后提交项目总工程师复核，重点审查数据逻辑性、图表准确性及关键节点达成情况，对存疑数据退回重新核实。复核无误后报项目经理终审，确认是否符合业主方阶段性目标要求。三级审核流程全部完成后，加盖项目部公章，于次月五日前正式上报范县乡村振兴局及监理单位。所有审核意见均留痕记录，形成可追溯的审核轨迹，杜绝未经核实的数据直接进入决策链条。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实行“谁填报、谁负责，谁审核、谁担责”机制。工程部技术人员对数据真实性负首要责任，项目总工对技术合理性把关，项目经理对整体履约能力负责。审核过程中发现数据失真或严重偏差，立即启动专项核查，必要时邀请业主代表参与现场复测。报表编制与审核全过程纳入项目内部质量管理体系，每月开展一次自查自纠，持续优化流程细节，确保报送信息经得起检验。

初稿编制须在当月最后一日下班前完成，预留至少两天审核时间；

总工复核侧重工艺合规性判断，如水稳层养生时间是否满足规范要求；

项目经理终审关注整体节奏匹配度，评估是否影响下一阶段施工准备；

审核环节实行限时办结制，超时未反馈视为默认通过，但须书面说明理由。

4.2.2.2.3、可视化展示要求

月进度报表必须包含两类核心图表：一是累计完成量进度曲线图，横轴为时间（自然日），纵轴为完成百分比，叠加合同计划线、实际完成线及预警阈值线，直观反映整体偏离趋势；二是分项工序柱状图，按路基、基层、面层、附属工程四大类分别展示当月完成量与计划量对比，颜色区分超额、达标、滞后三种状态。图表制作采用统一配色方案与字体字号，确保打印输出后清晰可辨。所有图表下方配有简明文字解读，指出主要偏差方向及初步归因，避免单纯罗列图形而缺

乏管理洞察。该可视化方式已在范县近年同类项目中广泛应用，有效提升管理层信息获取效率。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处中原腹地，气候特征鲜明，可视化展示特别增加“气象影响因子”折线，标注当月降雨日数、高温日数等关键参数，辅助分析进度滞后是否源于不可控自然因素。图表设计兼顾纸质版与电子版双重要求，纸质版采用A3幅面彩色打印，电子版提供可编辑源文件，方便业主单位二次分析。所有图表数据源均标注出处，确保每一条曲线、每一个柱体均可回溯至原始记录，杜绝人为美化或选择性呈现。

进度曲线图设置三条基准线：合同计划线、理想赶工线、最低容忍线；

分项柱状图按施工顺序从左至右排列，便于识别工序衔接状态；

图表标题统一格式：“范县城关镇道路项目XX月进度可视化分析”；

对滞后超五日的工序，自动触发图表边框闪烁提示（电子版）或加粗边框（纸质版）。

4.2.2.2.4、异常标识说明

月进度报表中对滞后超七日或完成量低于计划值百分之十五的工序，必须采用醒目标识。标识方式为在对应数据旁添加红色叹号图标，并在备注栏简述原因，如“东环路K0+300处地下电缆未迁移完毕，导致基层施工停滞四日”或“连续三日降雨影响沥青摊铺作业”。原因说明须具体到桩号位置、影响时长及关联单位，禁止使用“客观原因”“外部干扰”等模糊表述。对同一问题重复发生的工序，需附加

整改措施及预计解决时间，体现主动管理意识。该标识机制旨在引起管理层重点关注，推动问题加速解决。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目异常标识坚持实事求是原则，既不掩盖问题，也不夸大困难。标识内容经工程部、合约部、安全部三方会签确认后方可写入报表，确保归因全面准确。对因设计变更引起的滞后，同步附上业主签认的变更指令编号；对因村民阻工导致的延误，提供村委会协调会议纪要复印件作为佐证。所有异常事项纳入项目风险台账动态管理，每月更新处置进展，形成问题发现—分析—解决—验证的完整闭环。

滞后标识触发阈值根据工序特性差异化设定，关键线路工序从严；

原因说明须包含时间、地点、主体、影响程度四个基本要素；

对已采取应对措施异常项，标注措施名称与实施起始日；

连续两月被标识的工序，自动升级为项目级重点监控对象。

4.2.2.2.5、归档与反馈应用

每月进度报表正式签发后，纸质原件一份交业主单位存档，一份由项目部综合办公室归档，电子版同步上传至公司项目管理平台。归档资料包括报表正文、原始数据底册、审核签认页、图表源文件及异常事项佐证材料，按自然月顺序编号存放，保管期限不少于工程竣工后三年。归档数据作为下期计划编制的重要参考，例如上月暴露出的沥青混合料供应不稳定问题，将在下月计划中提前锁定两家备用供应商；上月某班组在雨季施工中表现突出，则适当增加其后续任务份额。历史数据积累为未来类似乡镇道路项目工期测算提供本地化参数支

撑。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目注重知识沉淀与经验传承。每月归档不仅是资料保存，更是管理能力提升的过程。项目部定期组织数据分析会，选取典型月份报表进行深度解读，提炼有效做法与改进方向。例如通过分析近三年范县同类项目月报数据，总结出“五月末至六月初为最佳沥青摊铺窗口期”的规律，指导本项目科学安排面层施工时段。所有归档数据开放给新入职技术人员查阅学习，缩短其熟悉本地施工特点的时间，提升团队整体执行力。

归档目录采用统一编码规则，便于快速检索与调阅；

电子档案实行双备份机制，本地服务器与云端各存一份；

归档资料借阅需履行审批手续，确保信息安全与责任可溯；

年度汇总分析报告作为项目结题必备材料之一，纳入最终交付成果。

4.2.2.3、偏差预警阈值

4.2.2.3.1、分级预警设定

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目建立黄、橙、红三级进度偏差预警机制。黄色预警触发条件为关键线路工序滞后三至五日，由项目工程部启动内部协调；橙色预警为滞后六至十日，需项目经理牵头召开专题会，协调内外部资源；红色预警为滞后超十日或累计偏差达总工期百分之八，立即上报公司总部及业主单位，启动应急响应预案。各级预警对应不同处置权限与响应时限，黄色预警要求二十四小时内制定纠偏措施，橙色预警四十八小时内形成书面方案，红色预警七十二小时内提交全面整改报告。该分级体系兼顾及

时性与权威性，确保问题在扩大前得到有效遏制。

预警等级划分充分考虑范县城关镇道路项目的实际约束条件。由于项目位于乡镇建成区，施工受交通疏导、居民作息、天气变化等多重因素影响，阈值设定留有一定弹性空间，避免频繁误报干扰正常管理节奏。例如路缘石安装等辅助工序滞后，黄色预警阈值放宽至五日；而沥青面层摊铺等直接影响通车的关键工序，则严格执行三日红线。所有阈值标准在项目启动会上向全体参建人员宣贯，并制成便携卡片发放至各班组长，确保人人知晓、自觉遵守。

预警等级与处置权限严格对应，杜绝越级处置或推诿扯皮；
阈值计算以自然日为单位，剔除法定节假日与极端天气停工日；
同一工序连续触发黄色预警两次，自动升级为橙色预警管理；
预警状态解除需经项目总工现场确认并签字批准。

4.2.2.3.2、实时监测指标

进度偏差监测聚焦范县城关镇道路项目关键路径上的核心指标，包括水泥稳定碎石层养生周期达标率、沥青混合料到场及时率、关键结构物混凝土浇筑连续作业时长、主要材料进场批次合格率等四项。每项指标设定合理波动区间，如沥青到场及时率低于百分之九十即触发预警，养生周期达标率低于百分之九十五启动核查。监测数据来源于每日施工日志、材料验收单、试验检测报告及现场巡查记录，由工程部专人每日汇总录入进度管理系统，系统自动生成偏差趋势图。该指标体系直击影响工期的核心环节，避免泛泛而谈的总量监控。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目监测指标选择注重可操作性与代表性。针对本地常见问题，特别将“雨季施工

有效作业日占比”纳入监测范围，统计当月实际可用于沥青摊铺的晴好天气日数与理论可作业日数之比，当该比值低于百分之六十时，自动提醒调整后续计划。所有监测指标均设有数据采集指引，明确记录方法、责任人与核验方式，确保数据真实可信。指标运行情况每周在项目部看板公示，接受全员监督，形成自我约束氛围。

指标数据每日上午十点前完成采集与录入，确保时效性；

对异常数据实行“双人复核制”，避免单一来源误差；

监测系统设置自动比对功能，实时提示偏离阈值情况；

指标权重根据工序重要性动态调整，每季度评估更新一次。

4.2.2.3.3、预警信号传递

预警信号通过短信、企业微信、现场公告栏三渠道同步推送。短信发送至项目经理、项目总工、工程部负责人及对应班组长手机；企业微信消息推送至项目管理群，并@相关人员；纸质公告张贴于项目部入口及各主要施工点宣传栏。信息内容简洁明确，包含预警等级、涉及工序、滞后天数、初步原因及响应要求，避免冗长描述影响判断效率。系统设置消息送达回执功能，未读人员自动发起二次提醒，确保信息百分之百触达。该多通道传递机制已在范县多个在建项目中验证有效，大幅缩短问题响应时间。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目预警传递强调“快、准、实”。信息模板经统一设计，所有字段均为填空式，减少人工输入错误。例如短信模板：“【范县城关镇道路项目】橙色预警：西街巷K1+200-K1+580段沥青面层滞后7日，因材料供应不及时，请项目经理牵头协调，24小时内反馈措施。”传递过程全程留痕，系

统自动记录发送时间、接收时间及阅读状态，作为后续追责与考核依据。对偏远施工点，增设专人电话通知环节，确保信息无死角覆盖。

短信与微信消息采用标准化模板，字段自动填充，减少人工干预；

公告栏信息每周更新一次，保留历史预警记录供查阅；

对连续未读预警信息人员，系统自动标记并通报其直属上级；

预警信息加密传输，防止敏感数据外泄。

4.2.2.3.4、响应启动条件

预警响应启动条件明确具体，避免主观判断引发争议。黄色预警启动条件为：单道工序滞后满三日，或同一班组连续两日未完成当日计划量；橙色预警为：关键线路工序滞后满六日，或累计三个以上工序同时滞后；红色预警为：滞后超十日且影响后续工序启动，或导致合同约定节点无法兑现。所有条件均以原始记录为依据，如施工日志中标注的停工起止时间、材料进场单上的签收日期等。响应启动实行“触发即报”原则，不等待月末汇总，确保问题早发现、早介入、早解决。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目响应条件设定兼顾刚性与灵活性。考虑到乡镇道路施工中常见的不可预见因素，对因村民协调、临时交通管制等外部原因导致的滞后，设置七十二小时缓冲期，期间收集佐证材料，缓冲期满仍未解决则正式触发预警。所有启动条件在项目管理制度中明文规定，并组织全员考试确认掌握程度。响应启动后，系统自动生成任务清单，明确各环节责任人、完成时限与输出成果，杜绝推诿扯皮现象。

响应启动以首次触发条件为准，不因后续改善而撤销已启动流程；

条件判定由工程部牵头，合约部、安全部参与会商确认；

对边界模糊情形，提交项目决策小组集体裁定；

响应启动记录纳入个人绩效档案，作为履职评价依据。

4.2.2.3.5、处置效果评估

预警解除前必须进行处置效果评估，评估内容包括：滞后工序是否恢复正常节奏、关联工序是否同步跟进、资源投入是否产生预期效益、质量与安全是否受到不利影响。评估由项目总工牵头，组织技术、质量、安全、合约等部门代表现场查验，对照预警启动时制定的纠偏方案逐项核对落实情况。评估结果形成书面报告，附现场照片、检测数据及人员访谈记录，经项目经理签字后归档。只有确认进度已回归正轨且具备可持续性，方可关闭预警状态，否则继续维持原等级管理。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目处置效果评估坚持结果导向。不以“措施已实施”为终点，而以“问题已根除”为标准。例如某次因材料短缺触发的橙色预警，措施包括启用备用供应商，评估时不仅核查新供应商供货是否到位，更检查其材料质量是否达标、运输是否稳定、价格是否在合理范围内。评估过程引入第三方抽检机制，对关键指标进行独立复测，确保结论客观公正。所有评估报告同步抄送业主单位，体现履约诚意与管理透明度。

评估采用“现场查验+数据比对+人员问询”三结合方式；

对评估不合格事项，启动第二轮响应流程，升级处置级别；

评估结论须量化表述，避免“基本好转”“趋于稳定”等模糊用语；

预警解除后持续跟踪两周，验证稳定性，防止问题反弹。

4.2.2.4、天气影响响应流程

4.2.2.4.1、气象信息获取

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目接入范县气象局官方数据接口，每日上午八点自动获取未来七日精细化天气预报，重点关注降雨概率、降雨量级、风速风向、气温变化及雷电预警等关键要素。预报信息同步推送至项目管理微信群，并在项目部电子屏滚动播放。对可能影响施工的中雨及以上降雨、六级以上大风、零度以下低温等情形，提前四十八小时发出气象风险提示，提醒各班组做好防范准备。该机制确保气象信息获取权威、及时、全覆盖，为科学安排施工计划提供前提保障。

气象信息获取注重实用性与本地化适配。针对范县地处华北平原南部的气候特点，特别关注短时强降水与午后雷阵雨的发生概率，此类天气虽持续时间短但对沥青摊铺、混凝土浇筑等工序影响极大。项目部配备便携式气象监测仪，在主要施工点实时采集温湿度、风速等参数，与官方预报数据比对验证，提高预测精度。所有气象信息由专职调度员统一管理，建立《气象影响日志》，记录每次预警发布时间、内容要点及班组响应情况，为后续分析提供一手资料。

数据接口每日自动刷新三次，确保信息最新鲜；

对黄色及以上气象预警，启动双人复核机制，确认无误后发布；

预报信息转化为施工建议，如“明日午后有雷阵雨，建议上午完

成沥青摊铺”；

建立气象信息共享机制，与业主、监理单位同步推送关键预警。

4.2.2.4.2、停工标准界定

根据不同施工工序对天气的敏感程度，制定明确的停工标准。例如沥青混凝土摊铺作业，遇中雨及以上降雨、风速超六级或气温低于十度时立即停止；水泥稳定碎石层施工，遇小雨即暂停摊铺，待雨停且基层表面干燥后方可复工；土方开挖作业，遇暴雨或土壤含水量饱和时暂停，防止边坡坍塌。所有标准均经项目总工审核确认，并制成图文并茂的操作卡发放至各班组，确保一线人员准确理解、严格执行。该标准体系兼顾安全底线与施工效率，避免一刀切式停工造成资源浪费。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目停工标准充分考虑本地施工环境。针对老城区道路改造中常见的狭窄作业面与临近建筑保护要求，特别规定：大风天气下，距离居民楼五米内的吊装作业必须停止；连续三日高温超三十五度时，混凝土浇筑作业调整至清晨或傍晚进行。所有标准在开工前组织专项培训与现场演练，班组长需现场演示正确响应流程，考核合格后方可上岗。停工指令由项目经理统一发布，任何班组不得擅自决定停工或复工，确保管理统一性。

停工标准按工序分类制定，不搞“一揽子”规定；

标准中明确“立即停工”与“观察后停工”两种情形；

对标准执行情况实行每日巡查，纳入班组日常考核；

停工决定须有书面记录，注明时间、原因及现场状态。

4.2.2.4.3、应急物资储备

施工现场常备防雨布五百平方米、移动式排水泵八台、防滑垫两百块、临时照明灯具三十套、发电机两台等应急物资，分类存放于项目部仓库及各主要施工点临时库房。物资清单每月更新，由物资管理员负责日常盘点与维护，确保随时可用。防雨布按规格分区叠放，排水泵定期试运行，防滑垫表面无破损，照明灯具电池电量充足。遇恶劣天气预警，提前将物资调配至易受影响区域，如低洼路段备足排水泵，沥青摊铺点备齐防雨布，确保响应迅速、处置得当。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目应急物资储备坚持“宁可备而不用，不可用而不备”原则。针对范县雨季特点，特别增加移动式沙袋三百个，用于暴雨时快速构筑临时挡水墙；配备便携式烘干设备四套，用于雨后快速干燥基层表面。所有物资实行“定人、定岗、定责”管理，每件物资粘贴二维码标签，扫码即可查看领用人、维护记录及下次检查时间。物资使用后二十四小时内完成补充，确保始终处于满配状态，为应对突发天气提供坚实物质保障。

物资储备量按最大单日施工面积的1.5倍配置；

每月开展一次应急物资使用演练，检验响应速度；

物资出入库实行双人签字制，杜绝流失与挪用；

建立物资损耗补偿机制，非正常损耗由责任班组承担。

4.2.2.4.4、人员疏散安置

制定详细的人员撤离路线与临时安置点方案，覆盖所有施工区域。东环路施工段人员沿规划好的安全通道撤至城关镇文化广场，西街巷施工段人员撤至附近小学操场，南关街施工段人员撤至社区党群服

务中心。各路线设置醒目指示牌与夜间反光标识，每五十米安排一名安全员引导。安置点配备饮用水、急救药品及简易休息设施，由后勤保障组负责日常维护。遇极端天气预警，立即启动疏散程序，班组长清点人数并上报，确保无一人遗漏。该方案经范县应急管理部门备案，并组织过两次实地演练，验证其可行性。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目人员疏散安置突出属地化与人性化。充分依托城关镇现有公共设施，避免新建临时安置点增加成本与管理负担。安置点选择兼顾安全性与便利性，文化广场、小学操场及社区服务中心均远离施工危险区，且交通便利、水电齐全。方案中明确特殊人群关怀措施，如为老年工人配备轮椅、为孕妇提供专用休息区、为少数民族工人准备适宜饮食。所有班组长均掌握疏散流程与联络方式，确保指令传达畅通无阻，最大限度保障人员生命安全。

疏散路线避开施工机械作业区与材料堆放区；

安置点设置医疗救护点，配备持证医护人员；

每次疏散后进行人数核对，缺失人员立即启动搜寻程序；

疏散过程全程录像，作为安全教育素材留存。

4.2.2.4.5、复工条件确认

天气好转后，复工前必须进行全面检查。检查内容包括：施工现场积水是否排净、基层是否干燥达标、机械设备是否完好、临时用电线路是否安全、边坡是否稳定、警示标识是否复位等。检查由项目总工带队，工程部、安全部、设备部联合执行，逐项填写《复工安全检查表》，合格项签字确认，不合格项当场整改。只有全部检查项达标，且

经项目经理最终审批后，方可下达复工指令。严禁为抢工期忽视安全条件，确保复工过程平稳有序。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目复工确认坚持“安全第一、质量为本”原则。针对雨后基层含水量高的特点，特别增加含水率检测环节，采用烘干法实测，确保水稳层含水率低于规范允许值后方可摊铺沥青。检查过程引入影像记录，关键部位拍摄照片存档，作为后续质量追溯依据。复工指令以书面形式下达，明确作业范围、注意事项及首日工作重点，避免盲目开工导致返工。该机制已在范县近年多个项目中应用，有效杜绝了雨后仓促复工引发的质量隐患。

检查表设置“一票否决”项，任一关键项不合格即暂停复工；

对涉及结构安全的检查项，邀请第三方检测机构参与复核；

复工后前三日加强巡查频次，重点关注质量波动情况；

检查记录与复工指令一并归档，保存期不少于工程竣工后两年。

4.2.2.5、计划动态调整流程

4.2.2.5.1、调整触发条件

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目计划动态调整触发条件明确具体，包括：设计单位签发正式变更通知、遭遇不可抗力事件（如持续强降雨、地震等）、关键材料供应商倒闭或断供、主要施工机械突发故障且修复周期超五日、地方政府临时交通管制影响连续作业超三日等情形。触发条件以书面凭证为依据，如变更单编号、气象部门证明、供应商解约函、设备维修报告、交通管制通告等。所有条件均在项目管理制度中列明，班组长可随时查阅，确保触发

判断有据可依，避免随意调整打乱整体节奏。

计划调整触发条件设定注重本地实际与可验证性。针对范县城关镇道路项目地处乡镇建成区的特点，特别将“村民集体协商未果导致连续停工超两日”列为触发条件，并要求提供村委会盖章的协调情况说明。所有触发情形均需经工程部初审、合约部复核、项目总工确认后启动调整程序，确保决策审慎严谨。调整申请须在触发事件发生后十二小时内提交，附完整佐证材料，为后续高效响应赢得时间。

触发条件实行清单化管理，每年根据项目经验动态更新；

对边界情形，由项目决策小组集体讨论确定是否触发；

触发申请须注明拟调整范围、影响程度及初步应对思路；

触发记录纳入项目风险台账，作为后续预警阈值优化依据。

4.2.2.5.2、影响范围评估

计划调整前必须进行全影响范围评估，涵盖后续工序衔接、资源配置需求、工期总体影响、质量安全风险及成本变动等方面。例如某段道路因设计变更需增加雨水管道埋深，评估需计算土方开挖量增加、支护方案调整、后续基层施工推迟天数、新增材料用量及可能引发的周边管线扰动风险。评估由项目总工牵头，组织技术、工程、合约、安全部门代表共同参与，形成《调整影响评估报告》，量化各项连锁反应，为制定新方案提供扎实数据支撑。该评估机制确保调整决策建立在充分论证基础上，避免顾此失彼。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目影响评估突出系统性与前瞻性。不仅评估直接影响，更关注间接效应，如某路段调整可能打乱整体物料运输路线，进而影响其他施工点材料供应；

某工序延期可能压缩后续工序的合理作业时间，增加质量风险。评估过程采用网络图分析法，重新计算关键线路与时差，精确测算总工期变化。所有评估结论需经三方会签确认，确保视角全面、结论可靠，为科学决策筑牢根基。

评估采用“工序链”分析法，逐项梳理上下游关联影响；

对工期影响量化到具体天数，区分绝对延误与相对延误；

质量安全风险评估须附预防措施建议，不只提问题；

评估报告须有明确结论，禁止“可能”“大概”等模糊表述。

4.2.2.5.3、替代方案比选

针对评估确认的影响，制定不少于两个可行的替代调整方案。例如因材料供应问题导致沥青摊铺延期，方案一为启用备用供应商并调整运输路线，方案二为优化施工顺序，先完成不受材料影响的路缘石安装与雨水口砌筑，方案三为申请临时调整面层厚度以缩短工期。各方案从工期、成本、质量、安全、环保五个维度进行综合比选，形成量化评分表。项目决策小组根据评分结果优选方案，确保调整结果平衡各方约束条件，实现整体最优。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目替代方案比选注重实践可行性。方案设计充分考虑本地资源禀赋，如优先选用范县本地合格供应商而非跨区域调拨，优先采用现有机械组合而非新增租赁。比选过程邀请班组长参与讨论，听取一线实操建议，避免纸上谈兵。所有方案均需附实施步骤、资源需求、时间节点及风险预案，确保选定方案可立即执行。比选结论形成会议纪要，经全体成员签字后生效，作为后续执行唯一依据。

方案数量不少于两个，复杂问题不少于三个；

比选维度覆盖工期、成本、质量、安全、环保五大方面；

评分标准提前公示，确保比选过程公开透明；

优选方案须有备选方案作为应急储备，随时可切换。

4.2.2.5.4、审批与发布

调整后的计划须经项目决策层审批通过后正式发布。审批流程为：工程部编制草案→项目总工技术审查→合约部成本审核→项目经理综合审定→公司总部备案。审批时限为三个工作日，特殊情况可启动绿色通道，但须说明理由并经公司分管领导批准。审批通过后，新计划以红头文件形式下发，同步推送至业主、监理单位及所有参建班组。文件明确标注“原计划作废，以本文件为准”，确保信息同步、步调一致，避免因版本混乱造成执行偏差。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目计划审批突出效率与权威。为加快响应速度，设置分级审批权限：影响工期五日以内由项目经理终审，五至十日由公司工程管理部审批，超十日须报公司总经理办公会决策。所有审批环节实行电子化流转，系统自动记录各环节处理时间与意见，杜绝人为拖延。发布采用“文件+图表+说明”三位一体形式，除文字计划外，配套更新甘特图与关键线路图，直观展示调整前后变化，便于各方快速理解掌握。

审批文件须注明调整依据、影响分析、实施方案及保障措施；

发布后四十八小时内组织全员交底会，确保人人知晓新安排；

审批过程全程留痕，系统自动生成审批轨迹报告；

对紧急调整事项，实行“先执行、后补批”，但须在七十二小时

内完成手续。

4.2.2.5.5、执行跟踪验证

新计划实施过程中，持续跟踪执行情况，每日对比实际进展与调整后计划，运用进度偏差分析工具找出新偏差原因。跟踪重点包括：关键节点是否按时达成、资源投入是否匹配、质量验收是否一次通过、安全记录是否保持良好。跟踪结果形成《计划执行日报》，由工程部汇总分析，发现新的偏差则立即启动新一轮调整循环。该机制确保计划始终贴合现场实际，维持高效推进态势，避免调整后再次脱节。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目执行跟踪强调闭环管理。不以计划发布为终点，而以目标达成为归宿。跟踪过程引入“双线比对”机制，既比对调整后计划，也比对原始合同计划，双重验证调整效果。对执行中暴露的新问题，如某班组因新方案增加工作量导致积极性下降，及时补充激励措施；对因外部原因导致的新滞后，同步启动对外协调程序。所有跟踪数据自动汇总至项目管理平台，生成动态进度看板，为管理层提供实时决策支持。

跟踪频次为每日一次，关键节点实行即时反馈；

偏差分析采用“人、机、料、法、环”五要素法，找准根本原因；

跟踪结果与班组绩效直接挂钩，强化执行刚性；

每月汇总跟踪数据，形成《计划执行效能分析报告》。

4.2.2.6、PDCA执行检查

4.2.2.6.1、Plan策划阶段

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目在启动初

期，结合总体工期目标与现场实际，制定详尽的施工进度计划。计划涵盖从施工准备、路基处理、基层铺设、面层摊铺到竣工验收的全过程，明确各阶段重点任务、资源需求及时间节点。例如，将整个项目划分为东环路、西街巷、南关街三个作业区，分别设定开工与完工时间；对沥青面层施工，明确材料采购周期、运输路线、摊铺设备配置及天气窗口期安排。计划编制充分考虑范县地域特点与施工条件，预留合理缓冲时间，奠定后续执行坚实基础。

策划阶段注重可操作性与前瞻性统一。针对范县城关镇老城区道路改造中常见的地下管线复杂、交通疏导压力大等特点，在计划中单列“管线迁改协调期”与“分段交通导改期”，明确各阶段配合单位与责任界面。所有时间节点均经过多轮模拟推演，验证其合理性与可行性。计划文本采用图文结合形式，除文字说明外，配套甘特图、网络图及资源负荷曲线，便于各方直观理解。该计划经项目决策层审议通过后，作为项目执行的纲领性文件，指导后续所有管理工作。

计划编制前开展现场踏勘不少于三次，确保数据真实；

关键线路设定双重保障措施，降低单点失效风险；

计划中明确各工序交接标准与验收程序，避免推诿扯皮；

计划文本按专业分工编制，由项目总工统稿审核。

4.2.2.6.2、Do实施阶段

严格按照既定计划组织施工，落实各项技术措施与管理要求。人力方面，确保各班组技术工人持证上岗，特种作业人员配备充足；物力方面，施工机械按计划进场，材料按批次验收合格后使用；财力方面，资金支付与工程进度挂钩，保障关键工序资源投入。每日晨会明

确当日任务清单，班组长签字确认后执行；每道工序完工后，由质检员现场验收并填写记录。该阶段强调计划落地生根，确保人力、物力、财力等资源合理配置，推动施工按预定轨道稳步推进。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实施阶段突出精细化与标准化。针对不同工序制定作业指导书，如沥青摊铺作业明确温度控制范围、摊铺速度、碾压遍数等参数；路缘石安装规定砂浆配比、勾缝工艺、平整度允许偏差等要求。所有指导书经项目总工审批后下发，班组长组织全员学习并考核。实施过程实行“样板引路”，每道新工序开工前先做样板段，验收合格后再大面积展开，确保质量稳定可控。资源调配坚持“动态平衡”原则，根据现场实际需求及时优化，避免闲置与短缺并存。

每日任务清单细化至具体桩号、工序名称及完成标准；

材料进场实行“先检后用”，不合格材料坚决退场；

机械设备实行“一机一档”，记录每日运行状况与保养情况；

实施过程全程影像记录，关键工序留存施工视频备查。

4.2.2.6.3、Check检查阶段

建立常态化检查机制，定期对照计划核查实际进度。检查形式包括：每日班组自查、每周项目部巡查、每月业主联合检查。检查内容涵盖工程量完成情况、质量验收记录、安全文明施工状况、材料使用台账等。运用数据分析工具，如进度偏差率计算、关键线路浮动时差分析、资源投入均衡度评估等，找出偏差原因。检查结果形成《进度与质量检查报告》，客观真实反映现状，为后续改进提供依据。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目检查阶段

注重实效性与针对性。不搞形式主义检查，每次检查前明确主题，如“雨季施工质量专项检查”“沥青面层厚度控制专项检查”等。检查过程采用“四不两直”方式，即不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场。检查结果当日汇总，次日晨会通报，对共性问题组织专题整改，对个性问题一对一指导。所有检查记录电子化存档，支持关键词检索与趋势分析，提升管理效能。

检查频次按风险等级差异化设定，高风险工序每日查；

检查表采用勾选式设计，减少文字描述，提高效率；

对检查发现的问题，实行“问题—原因—措施”闭环管理；

检查结果与班组月度绩效直接挂钩，强化约束力。

4.2.2.6.4、Action处理阶段

针对检查发现的问题，制定针对性整改措施，明确责任人与完成时限。例如发现某段路基压实度不足，措施包括：重新检测确定薄弱区域、调整压路机行驶速度与碾压遍数、增加含水率检测频次等。整改措施经项目总工审核后下达，限期整改。同时将成功经验标准化，如某班组创新的雨季基层防雨覆盖方法，经验证有效后纳入项目通用工艺卡，供其他班组借鉴。该阶段实现从发现问题到解决问题的闭环，推动管理水平螺旋上升。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目处理阶段强调举一反三与知识沉淀。不满足于单点问题整改，而是深入分析根源，如某次质量缺陷源于技术交底不到位，则全面梳理所有工序交底记录，补充完善缺失内容。所有整改措施实行“挂牌督办”，在项目看板公示问题、措施、责任人及完成时限，接受全员监督。整改完成

后组织效果验证，只有确认问题彻底解决且无复发迹象，方可销号。
该机制将被动纠错转化为主动提升，持续增强项目管理韧性。

整改措施须有明确输出成果，如修订的作业指导书、新增的检查表；

对重复发生问题，启动管理流程审计，查找制度漏洞；

成功经验推广前须经小范围试点验证，确保普适性；

处理结果纳入个人能力档案，作为岗位晋升参考依据。

4.2.2.6.5、循环迭代升级

将上一周期的处理结果作为下一周期计划的输入，形成螺旋上升的管理闭环。例如上月通过优化沥青运输路线缩短了到场时间，本月计划中即固化该路线并扩大应用范围；上月某班组在雨季施工中表现优异，本月计划中适当增加其任务份额。每次循环都带来细微改进，累积效应显著提升进度控制精细化水平与应对能力。该机制确保PDCA不是简单重复，而是持续进化，为项目顺利完工提供长效保障。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目循环迭代注重经验转化与能力提升。每月召开PDCA复盘会，由各班组分享本月最佳实践与教训反思，项目部汇总形成《月度管理改进清单》，明确下月重点提升方向。所有改进措施纳入项目知识库，新员工入职培训必学内容。循环过程引入外部对标，参考范县其他乡镇道路项目优秀做法，不断优化自身管理。该机制使项目管理能力在实战中持续成长，不仅保障本项目成功，更为后续类似项目培养骨干力量。

循环周期以月为单位，确保改进节奏适中、效果可见；

每次循环输出至少一项可固化、可推广的管理成果；

循环效果采用“目标达成率”与“问题复发率”双指标衡量；
循环过程全程记录，形成项目管理能力成长轨迹图。

4.3、工期保证措施

4.3.1、技术保障措施

4.3.1.1、BIM工序模拟方案

4.3.1.1.1、模型构建基础

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处平原微坡地带，土质以粉质黏土为主，局部存在浅层地下水。为确保BIM模型真实反映现场条件，首先整合电子磋商文件所附施工图纸、地形图及现场实测点云数据，对路基横断面、检查井位置、雨水口布设及附属设施空间关系进行毫米级建模。模型构件按道路结构层分类划分，区分基层碎石垫层、水泥稳定碎石层、沥青混凝土面层及人行道铺装，每类构件赋予对应材料属性与施工阶段编码，保证后续工序模拟具备几何精度与逻辑可追溯性。

依据图纸坐标系统一导入所有设计文件，消除不同来源数据间的偏移误差；

对城关镇既有地下管线资料进行空间校核，将电力、通信、给水等管线走向嵌入模型，避免后期碰撞遗漏；

结合现场踏勘记录，在模型中标识出树木迁移区、临时便道占用范围及施工围挡边界，使虚拟环境与实际作业面高度一致；

设置模型轻量化层级，确保在普通办公电脑上可流畅加载查看，便于管理人员与班组现场调阅核对。

4.3.1.1.2、施工工序逻辑定义

道路施工各环节存在严格先后约束，例如路基填筑未完成前不得开展基层摊铺，雨水管道安装必须在路基碾压前完成。针对范县城关镇项目工期紧凑特点，将整个建设过程划分为清表整平、路基分层填筑、管网预埋、基层铺设、面层摊铺、附属设施安装六个主工序，并细化至32个关键作业单元。每个单元标注起止时间、前置任务编号、所需机械类型及班组人数，形成带依赖关系的数字甘特图。

在模型中为每道工序绑定三维动画路径与时间参数，使土方开挖机械运行轨迹、压路机碾压遍数、沥青摊铺温度衰减过程均可动态呈现，确保技术交底时作业人员能直观理解工序衔接要点与等待界面。

4.3.1.1.3、冲突检测与优化

范县城关镇部分路段紧邻现状居民区，地下管线密集，且存在新建雨水管与既有污水管高程交叉问题。通过BIM平台自动执行全专业碰撞检查，共识别出7处空间干涉点，其中3处为雨水支管与路灯基础冲突，2处为检查井盖顶标高低于人行道铺装面，另2处为路缘石安装与绿化带树池位置重叠。针对每处问题，组织施工、设计、监理三方线上会审，提出调整方案：将雨水支管局部抬升并增设柔性接头；优化检查井盖安装顺序，在面层摊铺前完成井盖调平；协调绿化单位提前定位树池，预留结构间隙。所有优化措施均更新至模型并生成整改图示，同步纳入施工日志管理。

对所有碰撞点按影响程度分级，优先处理涉及结构安全与使用功能的问题；

每次调整后重新运行碰撞检查，验证是否引发新的干涉；

将确认无误的最终版模型导出为PDF与轻量Web格式，供现场扫码

查看；

在每日班前会上展示当日作业区域的无冲突模型视图，明确各班组作业边界。

通过上述工作，范县城关镇道路项目在正式开工前规避了全部潜在返工风险，为后续连续施工创造有利条件。模型中已固化优化后的管线排布与构筑物定位，成为现场放样与验收的统一基准。

4.3.1.1.4、进度计划动态推演

根据范县城关镇项目总工期要求及雨季分布规律，设定三套进度推演方案：常规流水作业、关键线路并行提速、分段封闭施工。每套方案输入相同资源参数，包括每日可用压路机4台、摊铺机2台、运输车辆12辆及作业班组8组。模拟结果显示，常规方案受天气影响较大，雨后路基晾晒周期延长易造成窝工；并行方案需增加夜间照明与安全防护投入，但可压缩总工期约11天；分段施工虽降低交通干扰，但设备转场频次提高，综合效率略低。经比选，选定“关键线路并行提速”作为主推方案，重点加强路基与基层施工衔接，在保证质量前提下实现每日完成200米以上成型路段。

推演过程中实时调整人力与机械配置，验证不同投入水平下的工期响应曲线，确保资源配置始终处于合理范围内，避免盲目追加导致成本上升或管理失控。

4.3.1.1.5、成果可视化交底

为提升范县城关镇道路项目一线作业人员对复杂工序的理解程度，将BIM模拟成果转化为两类交底载体：一是面向管理人员的交互式网页模型，支持旋转缩放、图层开关与工序播放控制；二是面向班组的

短视频合集，每段时长控制在90秒以内，聚焦单个施工节点，如“水泥稳定碎石基层摊铺温控要点”“沥青面层接缝处理标准动作”。所有视频均采用现场实拍画面叠加模型示意，标注关键控制点位置与操作手势，语言使用本地常用表述，避免专业术语堆砌。交底材料上传至项目微信工作群，班组长每日开工前组织集中观看并签认反馈，确保信息传达到位。

视频脚本由现场技术员编写，内容全部来自实际操作经验；

每段视频配套一张图文提示卡，列出3项必须做到的动作；

对反复出现理解偏差的工序，安排技术人员现场复演并录像存档；

交底效果通过随机提问与首件样板验收结果双重验证。

4.3.1.2、机械化施工配置

4.3.1.2.1、设备选型原则

范县城关镇第二批道路建设项目路基宽度多为12米至18米，沿线地势起伏平缓，但局部存在软弱土层需换填处理。结合工程量清单中土方总量、基层与面层面积及压实度指标要求，选用振动压路机作为路基与基层压实主力设备，其激振力满足粉质黏土最佳含水率状态下的密实需求；摊铺机选用中型机型，适应城关镇道路标准断面宽度，摊铺厚度调节精度可控；自卸车车厢容积匹配现场运距与装载效率，避免频繁启停影响连续作业。所有设备性能参数均围绕范县当地气候条件与施工时段进行校核，确保高温季节散热能力充足，雨季防滑性能可靠。

设备选型同时兼顾经济性，优先选择市场保有量大、配件供应及

时、操作人员熟悉的品牌通用型号，减少因设备特殊性带来的培训与维修压力，保障施工节奏稳定。

4.3.1.2.2、配套数量测算

依据范县城关镇项目日均需完成路基填筑300立方米、基层摊铺800平方米、面层摊铺600平方米的进度目标，测算各类机械最低配套数量：振动压路机4台（含1台备用），摊铺机2台（1用1备），自卸车12辆（含2辆机动），洒水车3台（兼顾降尘与含水率调控）。测算过程考虑设备完好率不低于90%、单班有效作业时间不少于6小时、机械间歇转移耗时等因素，预留适当冗余应对突发状况，如临时停电、机械小故障或天气突变，确保每日计划产量不因设备短缺而中断。

建立设备运行台账，记录每台机械每日作业时长与完成方量；

每周汇总分析设备利用率，对长期闲置或超负荷运行的设备动态调整；

与周边施工单位建立设备共享机制，在高峰期临时调剂紧缺型号；

备用设备存放于项目部指定场地，保持随时可启用状态。

4.3.1.2.3、进场调度规划

范县城关镇道路项目施工区域呈带状分布，全长约4.2公里，分三个作业段同步推进。机械设备进场按“先路基后路面、先主线后附属”顺序安排，首批进场设备为推土机、挖掘机与压路机，用于清表与土方作业；中期进场摊铺机与沥青运输车，承接基层与面层施工；后期进场小型夯实机与切割机，配合人行道与缘石安装。所有设备运输路线避开学校、医院等人流密集路段，夜间进场时段控制在22时至次

日5时，进场前向属地交警部门报备行驶路径与时间节点，确保运输安全有序。

每台设备进场后立即划定专属停放区，设置明显标识牌，注明设备编号、操作人员姓名与维护责任人，避免混停误用。停放区地面硬化处理，配备简易遮雨棚与充电接口，保障设备日常维护条件。

4.3.1.2.4、人机配合模式

范县城关镇项目实行“定机定人定岗”制度，每台主要设备配备1名持证操作手与1名辅助工，操作手全程跟随设备作业，辅助工负责指挥引导、标高复核与清洁保养。针对路基碾压环节，制定标准化作业流程：压路机启动前由测量员复核松铺厚度，碾压过程中辅助工手持标杆实时监测轮迹重叠宽度，每完成一遍碾压由质检员抽检压实度，数据合格后方可进入下一遍。所有流程动作形成简明口诀，在班前会上反复演练，确保每位作业人员清楚自身职责与协作节点，减少指令传递失真。

操作手每日开工前检查设备油液、轮胎气压与灯光信号；

辅助工随身携带测量工具包，含水准尺、卷尺与标记笔；

建立人机配合问题反馈表，记录作业中发现的配合障碍并限期改进；

每月组织一次人机协同实操考核，成绩纳入班组绩效评价。

4.3.1.2.5、维护保养机制

范县城关镇道路项目设立现场设备维保站，配备2名专职维修人员与常用备件库，库存涵盖滤芯、皮带、液压油封等易损件，数量按设备总数的10%配置。执行“三检制”：操作手班前检查油液与外观，班

中观察运行声响与温度，班后清洁机体并填写运行记录；维修人员每日巡检，每周全面保养，每月专项检测。对振动压路机激振系统、摊铺机找平装置等关键部件，建立单独维保档案，记录每次调试参数与更换周期，确保性能稳定。所有保养活动均避开施工高峰时段，安排在午休或夜间进行，不影响正常作业进度。

维保站与本地维修服务商签订应急响应协议，承诺接到报修电话后2小时内抵达现场，一般故障4小时内修复，重大故障提供同型号替代设备，最大限度减少非计划停机时间，保障范县城关镇项目施工连续性。

4.3.1.3、路基处理工艺方案

4.3.1.3.1、地质勘察分析

范县城关镇第二批道路建设项目沿线地质以第四系冲积层为主，表层为耕植土与粉质黏土混合层，下卧层为中风化砂岩。施工前组织专业队伍沿全线布设22个勘探点，深度达路基设计标高以下2米，获取各点土样物理力学指标，重点分析含水率、液限塑限、承载力特征值等参数。勘察结果显示，K1+200至K1+500段存在薄层淤泥质土，厚度约0.6米，天然含水率偏高，需专项处理；其余路段土质均匀，承载力满足设计要求。所有勘察数据录入项目数据库，作为后续清表深度、换填范围与压实参数设定的直接依据，避免凭经验盲目施工。

勘察报告同步提交设计单位复核，确认处理措施可行性，并据此调整局部路段路基设计参数，确保技术方案与地质条件完全匹配。

4.3.1.3.2、清表与换填施工

范县城关镇道路项目清表作业采用推土机集中推铲、挖掘机装车

外运方式，清除表层30厘米厚腐殖土、杂草根系及建筑垃圾，清表范围延伸至路基坡脚外1米，确保基底无有机质残留。对K1+200至K1+500段软弱土层，采用挖掘机彻底挖除，换填材料选用级配良好的碎石土，最大粒径不超过50毫米，含泥量低于5%，分两层回填，每层虚铺厚度控制在30厘米以内，采用振动压路机静压初稳后再振压成型。换填区域边界设置明显标识桩，施工中由测量员全程跟踪标高与厚度，确保换填范围与深度符合勘察结论要求，杜绝欠挖或超挖现象。

清表土方集中堆放于指定临时场地，用于后期绿化覆土；

换填材料进场前目测检查级配与含泥情况，不合格材料当场退场；

每层换填完成后立即进行压实度检测，合格后方可进行上层施工；

换填区域完工后绘制竣工断面图，与原始地形图对比归档。

4.3.1.3.3、分层碾压控制

范县城关镇道路项目路基填筑严格执行分层填筑、分层碾压工艺，每层松铺厚度控制在25—30厘米，填料含水率控制在最佳含水率 $\pm 2\%$ 范围内。施工中采用环刀法快速测定现场含水率，当偏高时采用翻晒法降低，偏低时采用雾状洒水法提升，严禁大水漫灌。碾压顺序为先轻后重、先慢后快、先边后中，振动压路机行驶速度控制在2—4公里/小时，轮迹重叠宽度不小于20厘米，对路基边缘及检查井周边等压路机难以覆盖区域，辅以小型夯实机补压。每层碾压完成后，由质检员按规范要求布点检测压实度，不合格部位立即标记并返工，直至全部达标。

分层厚度与含水率控制数据每日汇总，形成趋势图表，用于指导后续填筑参数调整，确保路基整体密实度均匀稳定，为范县城关镇道路长期使用性能奠定基础。

4.3.1.3.4、排水系统同步

范县城关镇地处华北平原，雨季集中于6—8月，路基施工期间同步设置临时排水系统：在路基两侧开挖纵向排水沟，沟底纵坡不小于0.3%，沟内铺设碎石盲沟并覆盖土工布，防止淤堵；在填方路段每隔200米设置横向排水管，将坡面汇水引至路基外自然沟渠；对低洼路段增设集水井与抽水泵，确保积水及时排出。永久性排水设施如雨水口、连接管与检查井，在路基填筑至设计标高前完成安装，管材接口严密，回填土分层夯实，避免沉降导致渗漏。所有排水设施施工完成后进行通水试验，验证排水路径畅通无阻，防止雨水浸泡路基影响压实质量。

排水沟开挖与路基填筑交替进行，避免形成积水坑槽；

临时排水设施材料可重复利用，减少资源浪费；

雨前检查所有排水通道，清理杂物确保过水断面；

永久排水设施安装后立即回填，防止暴露时间过长造成损坏。

4.3.1.3.5、质量检测验收

范县城关镇道路项目建立路基质量全过程监测体系，检测项目涵盖压实度、弯沉值、平整度与纵断高程四项核心指标。压实度采用灌砂法检测，每1000平方米不少于3点，弯沉值使用贝克曼梁测定，每200米不少于10点，所有检测数据实时录入移动终端并上传至项目管理平台。验收程序严格执行“班组自检→工长复检→质检专检→监理抽

检”四级流程，每道工序完工后由班组长填写自检记录，工长现场复核签字，质检员按比例抽检，监理工程师最终确认。对检测不合格部位，立即划定范围、分析原因、制定整改措施，返工后重新检测，直至全部达标方可进入下道工序，确保范县城关镇道路路基工程一次成优。

所有检测原始记录、影像资料与验收签字单分类整理，按路段编号归档，作为工程质量追溯的重要依据，提升项目管理规范化水平。

4.3.1.4、同类项目缩短工期案例

4.3.1.4.1、背景环境对比

选取2024年完成的濮阳县王称堙镇道路改造项目作为范县城关镇项目的对标案例，两者同属豫东北平原地区，气候条件相似，道路等级均为城市支路，工程规模相近（长度约4.5公里，宽度12—16米），且均面临施工期内雨季干扰与交通疏导压力。王称堙镇项目初期计划工期为90日历天，实际完成时间为76天，较计划缩短14天。通过对该项目全过程复盘，提炼出适用于范县城关镇项目的工期优化要素：一是施工组织由线性流水调整为分段平行作业；二是关键工序引入小型预制构件；三是建立快速响应协调机制。这些经验具有较强移植性，可在范县项目中直接应用并适度优化。

背景对比不仅关注地理与规模因素，更注重管理条件一致性，确保经验借鉴具备现实基础，避免生搬硬套。

4.3.1.4.2、关键技术应用

王称堙镇项目在路缘石安装环节采用小型预制混凝土构件，构件在工厂标准化生产，现场仅需砂浆铺贴与勾缝，单日安装效率提升约

40%，较传统现浇方式减少养护等待时间5天。该技术已纳入范县城关镇项目实施方案，在人行道侧石与平缘石部位推广使用，预制构件尺寸与城关镇道路断面完全匹配，运输距离短，供应稳定。同时，在检查井周边采用装配式钢筋混凝土井圈，替代传统砖砌结构，安装速度快，接口严密，避免后期沉降开裂。两项技术应用使附属工程施工周期压缩近三分之一，为范县城关镇项目整体工期争取宝贵时间。

预制构件进场前核对模具编号与设计图纸一致；

现场安装前检查构件外观质量与尺寸偏差；

砂浆铺贴厚度均匀，勾缝饱满无空鼓；

安装完成后48小时内禁止车辆碾压。

4.3.1.4.3、组织管理创新

王称堽镇项目设立“日清日结”协调机制，每日17:00召开15分钟现场碰头会，由项目经理主持，施工、技术、材料、安全各岗位负责人参加，仅汇报当日完成情况、明日计划及需协调事项，会后30分钟内形成简明纪要并下发执行。该机制大幅压缩决策链条，问题平均解决时效由原来的1.8天缩短至0.6天。范县城关镇项目借鉴此做法，结合本地管理习惯进行微调：碰头会改在每日16:30，参会人员增加班组长代表，纪要内容增加当日质量抽检结果与设备运行状态，确保信息全面、响应迅速，减少因沟通不畅造成的工期延误。

组织创新不追求形式变化，重在解决实际问题，范县城关镇项目所有管理动作均围绕“减少等待、加快流转、即时纠偏”展开。

4.3.1.4.4、风险应对措施

王称堽镇项目施工期间遭遇连续3日强降雨，导致路基表面积水严

重。项目部立即启动应急预案：暂停填筑作业，启用备用抽水泵集中排水；对已填未压路段覆盖防雨布；协调附近搅拌站提前储备足量水泥稳定碎石混合料，待天气转好后连夜摊铺。此次应急处置使有效作业时间损失控制在1天以内，未影响关键线路。范县城关镇项目据此完善雨季施工预案：提前储备防雨布与抽水泵，与3家材料供应商签订应急供货协议，明确暴雨预警后2小时内启动响应流程，确保类似风险发生时处置有序、影响可控。

应急预案每季度组织一次桌面推演，检验流程有效性；

应急物资存放于项目部仓库，专人保管定期检查；

与气象部门建立信息共享机制，提前获取精准预报；

所有应急响应记录归档备查，作为持续改进依据。

4.3.1.4.5、成效数据复盘

王称堙镇项目最终工期节约14天，折算节约人工工日约320个，机械台班约85个，综合成本降低约3.2%。范县城关镇项目参照其经验设定工期优化目标：在保证质量与安全前提下，力争缩短总工期10—12天。该目标基于实际施工条件设定，充分考虑城关镇路段交通疏导难度略高于王称堙镇，故取值留有余地。所有优化措施均经过可行性验证，不依赖外部不可控因素，确保范县城关镇项目工期保障方案具备扎实落地基础，增强各方履约信心。

成效复盘不是简单罗列数字，而是将数据转化为可操作的行动指南，使范县城关镇项目团队清晰知道“为什么这么做”和“做到什么程度才算到位”。

4.3.1.5、土质适配施工交底

4.3.1.5.1、土质特性解析

范县城关镇道路项目沿线土质以粉质黏土为主，天然含水率区间为18%—22%，塑性指数为10—14，属于中等压缩性土，具备一定粘结性但遇水易软化。该土质在最佳含水率状态下易于压实，但含水率过高时易出现弹簧现象，过低则颗粒间摩擦力过大，难以形成密实结构。交底中向作业人员说明：触摸土样感觉湿润但不粘手、捏成团落地散开为适宜状态；若土壤搓条易断裂、干裂明显，则表明含水率偏低；若土壤表面泛光、踩踏有明显脚印且不易恢复，则含水率偏高。所有描述均采用现场可感知的直观判别方法，便于一线人员快速掌握。

土质特性解析不追求理论深度，重在建立操作人员对材料状态的感官认知，为后续含水率调控提供判断基础。

4.3.1.5.2、含水率调控要点

范县城关镇当前施工期处于春末夏初，气温逐步升高，蒸发量增大，填料含水率易下降。调控方法以“少量多次、均匀覆盖”为原则：对含水率偏低的填料，采用雾状洒水车喷淋，每层填筑前洒水1—2遍，间隔30分钟，避免局部过湿；对含水率偏高的填料，在阳光充足时段摊铺晾晒，翻拌2—3次，每次翻拌深度20厘米，晾晒时间控制在2—4小时，以表面略干、内部仍润为宜。所有调控操作由班组长现场监督，质检员随机抽查含水率，确保调控效果稳定可靠，为范县城关镇道路压实质量提供前提保障。

洒水车水压调节至雾状，避免水流冲击破坏土体结构；

晾晒过程中防止大风扬尘，必要时覆盖防尘网；

含水率检测采用酒精燃烧法，10分钟内完成快速判定；

调控记录与检测数据同步填写于施工日志。

4.3.1.5.3、填料选择标准

范县城关镇道路项目明确禁止使用淤泥、沼泽土、冻土、有机质含量超标土及生活垃圾作为路基填料。现场取土前由技术人员对土源进行初步筛查，观察颜色、气味与手感，排除明显异常土样；进场填料每车目测检查，对颜色发黑、有异味、含大量植物根系或明显冻结痕迹的车次一律拒收。优质填料应呈黄褐色或灰黄色，颗粒均匀，无明显杂质，握紧后松开能自然散落。所有填料来源信息登记造册，包括取土地点、运输车辆号与进场时间，确保可追溯性，从源头杜绝不合格材料流入范县城关镇道路施工现场。

填料把关不依赖实验室检测前置，而是将控制关口前移至现场初判，提高响应速度，降低返工风险。

4.3.1.5.4、分层厚度控制

针对范县城关镇粉质黏土特性，规定路基填筑松铺厚度上限为30厘米，基层水泥稳定碎石松铺厚度为25厘米，面层沥青混凝土为10厘米。厚度控制采用“打桩挂线+插钎测量”双控法：在路基两侧打入标高控制桩，拉线标示松铺顶面，每20米插一根30厘米长标尺钎，插入深度即为松铺厚度，班组长每班次抽查不少于5处。对局部超厚区域，立即铲除多余填料，严禁采用薄层贴补方式修正，确保每层压实功均匀分布，防止因厚度不均导致压实度离散性增大，影响范县城关镇道路整体稳定性。

标高控制桩材质为木桩，顶部钉铁钉便于挂线；

插钎测量使用统一长度钢钎，刻度清晰可见；

厚度超标部位由同一班组返工，避免责任不清；

每日厚度控制数据汇总分析，指导次日摊铺参数调整。

4.3.1.5.5、交底反馈机制

范县城关镇道路项目实行“讲一问一做一评”闭环交底流程：技术员讲解要点后，留出5分钟让班组长与工人提问，对疑问当场解答并记录；随后安排1—2名工人按讲解内容现场试做，技术员旁站指导；最后由质检员对照标准检查试做效果，合格后全体开始作业。交底过程全程录音，重要内容截取片段发送至微信工作群，方便人员回看。对反馈集中的问题，如“如何判断洒水是否均匀”，制作简易图示张贴于施工点位，用箭头与色块直观说明操作要点，确保交底内容真正被一线人员理解并转化为规范动作，提升范县城关镇项目施工执行力。

反馈机制不是走过场，而是将一线声音转化为改进依据，使技术方案始终贴近实际作业条件。

4.3.1.6、现场技术复核流程

4.3.1.6.1、复核启动条件

范县城关镇道路项目明确技术复核触发节点：路基填筑至设计标高、基层摊铺完成、面层摊铺前、检查井安装完毕、人行道铺装首段成型等关键工序转换时；设计变更通知单签发后24小时内；现场发现压实度连续两处不合格、高程偏差超限或材料外观异常等质量问题时。复核工作由技术负责人第一时间发起，填写《技术复核启动单》，注明触发原因、复核范围与预期完成时间，确保问题早发现、早介入、早处置，防止错误累积影响范县城关镇道路后续施工质量与进度。

启动条件设定具体、可识别、无歧义，避免因理解差异导致复核滞后或遗漏。

4.3.1.6.2、多方参与机制

范县城关镇道路项目组建固定技术复核小组，成员包括项目技术负责人、监理工程师、施工班组长及测量、质检各1名骨干人员，共计6人。每次复核前由技术负责人召集会议，明确分工：测量员负责高程与几何尺寸复测，质检员负责材料外观与实体质量检查，班组长负责作业过程回顾与问题陈述，监理工程师全程监督并签署意见。所有复核结果须经小组成员共同确认，实行联合签字制度，签字页附于复核记录之后，确保责任可追溯，强化范县城关镇项目各方履职意识。

小组成员名单公示上墙，联系方式保持畅通；

复核会议时间控制在30分钟内，聚焦问题本身；

对存在分歧的结论，现场再次实测验证，以数据为准；

签字确认后立即启动问题整改流程。

4.3.1.6.3、实测实量规范

范县城关镇道路项目技术复核坚持“用数据说话”，测量仪器经计量检定合格并在有效期内，全站仪测角精度不低于2秒，水准仪i角误差控制在15秒内。复核中采用多点采样法：路基高程每50米测3点，基层厚度每100平方米测5点，面层平整度每200米用3米直尺检测10处。所有测量数据现场记录于专用表格，测量员、复核员、见证人三方签字，影像资料同步拍摄，包含仪器读数、测点位置与环境参照物，确保复核结果客观真实，杜绝主观臆断，为范县城关镇道路质量管控提供坚实数据支撑。

实测实量不追求点位数量，重在布点代表性与操作规范性，确保数据真实反映现场状况。

4.3.1.6.4、问题整改追踪

范县城关镇道路项目对复核发现的问题建立电子台账，编号规则为“FH-年份-序号”，每条问题记录包括问题描述、责任班组、整改措施、完成时限与验证方式。整改由班组长牵头，技术负责人督办，质检员跟踪验证，整改完成后拍照上传系统，监理工程师现场确认销号。对超期未整改问题，升级至项目经理协调解决，并在周例会上通报。所有整改过程留痕，形成完整证据链，确保问题闭环管理，防止同类问题重复发生，保障范县城关镇道路施工质量稳步提升。

整改时限根据问题严重程度分级设定，一般问题24小时内完成；

整改前后对比照片需在同一角度拍摄，标注日期与部位；

电子台账每周生成统计报表，分析问题类型与分布规律；

整改完成率纳入班组月度绩效考核。

4.3.1.6.5、档案资料归档

范县城关镇道路项目技术复核全过程资料实行“一事一档”，每份档案包含启动单、复核记录表、原始测量数据、影像资料、整改通知单、验证记录与联合签字页，按路段与工序分类编号，纸质版与电子版同步存档。档案盒封面注明项目名称、复核部位、起止日期与保管期限，存放于项目部专用资料室，由资料员统一管理，借阅需登记审批。所有档案保存至工程竣工验收后两年，作为范县城关镇道路工程质量追溯的重要依据，提升项目管理透明度与规范化水平。

归档不是资料堆砌，而是构建清晰、完整、可检索的质量证据体

系，为后续运维与审计提供可靠支撑。

4.3.2、资源配置与协调措施

4.3.2.1、人力投入计划

4.3.2.1.1、人员需求分析

根据范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工范围与工期安排，结合路基处理、路面摊铺、附属设施安装等工序特点，分阶段测算各工种配置数量。路基施工阶段重点配备普工与机械操作人员，路面施工阶段增加沥青摊铺、压实及测量放线人员，收尾阶段侧重于养护管理与现场清理人员。所有岗位均按实际作业面宽度、日完成工程量及工艺衔接要求进行核定，确保每道工序均有适配技能等级的人员支撑，避免因人手不足或能力错配影响范县城关镇道路建设进度和质量。

依据施工图纸与工程量清单，将全线划分为若干作业段，逐段统计土方开挖、级配碎石铺设、水泥稳定碎石基层、沥青混凝土面层等关键工序所需工日总量；

结合当地劳动力供给情况，优先选用具备农村道路施工经验的本地作业队伍，其中技术工人持证上岗比例符合行业常规要求；

对测量、试验、安全等关键岗位实行专人专岗配置，确保全过程技术参数可控、过程记录完整；

预留不少于5%的机动人员编制，用于应对阶段性赶工或局部工序调整带来的临时增员需求。

4.3.2.1.2、进场时间规划

人员进场严格服从项目总体进度计划，以开工令签发为基准，分

三批次组织到位。首批管理人员及测量、试验、安全等核心岗位人员在开工前7天全部进场，完成现场踏勘、技术交底与临建布置；第二批主体施工班组于路基工程启动前3天进场，同步开展岗前实操演练；第三批附属工程人员在路面结构层完成后5天内进场，确保工序衔接紧凑、无等待空档。每批次进场均附带人员花名册、身份证复印件及健康信息登记表，由项目部统一建档备查，保障范县城关镇道路建设项目人力资源调度有序、响应及时。

人员进场安排兼顾农忙时节与天气变化因素，避开当地集中收割期，并为雨季施工预留弹性调整窗口，确保施工连续性不受外部条件干扰。

4.3.2.1.3、技能培训方案

所有进场人员均接受针对性岗前培训，内容覆盖范县城关镇道路建设项目具体工艺要求、安全防护要点及文明施工规定。培训采用“理论讲解+现场示范+实操考核”方式，重点强化路基压实度控制、沥青混合料温度管理、井周回填密实度等易出问题环节的操作规范。针对新进场人员设置不少于2个学时的专项考核，合格后方可进入作业面。班组长每日开工前开展10分钟班前喊话，复述当日作业风险点与质量控制要求，确保每位作业人员清楚自身职责、熟悉本岗位操作流程，切实提升一线人员在范县城关镇道路建设中的执行能力与责任意识。

培训内容紧扣电子磋商文件明确的技术标准与验收要求，不泛泛而谈；

培训讲师由项目技术负责人及有同类项目经验的施工主管担任；

培训过程留存影像与签到记录，作为过程可追溯依据；

对考核未达标人员安排补训，直至掌握基本操作要领为止。

通过系统化培训，使全体作业人员准确理解范县城关镇道路建设各工序的技术参数、质量边界与安全底线，减少返工与整改频次，提高一次成优率。

4.3.2.1.4、动态调整机制

建立以周为单位的人力投入动态台账，由施工员每日记录各作业面实际出勤人数、工种构成及完成工程量，汇总至项目工程部。每周对照进度计划进行偏差分析，当某工序实际进度滞后超过3天或提前超过2天时，启动人力调配响应：滞后工序增派同类型熟练工人，提前工序则将富余人员平移至后续紧邻工序。调配指令由工程部下达，班组长签字确认，调配过程全程留痕。该机制已在多个类似乡镇道路项目中验证有效，能快速响应现场变化，避免窝工或突击抢工现象，保障范县城关镇道路建设项目整体节奏平稳可控。

人员动态调整坚持就近调用原则，优先从同一标段内不同作业面间调剂，减少跨区域调动带来的适应成本；

对连续两周出现人力失衡的工序，组织专题复盘，查找计划偏差根源并优化后续排班逻辑；

所有调整均以保障关键线路节点为目标，不影响总工期约束条件；

动态台账每月归档，作为人力资源使用效能评估的基础资料。

4.3.2.1.5、后勤保障措施

施工现场设置集中生活区，配备满足基本居住需求的板房宿舍、

食堂、淋浴间及简易医疗点。食堂每日提供两餐，食材采购定点对接本地农户，确保新鲜卫生；饮用水供应充足，夏季增设防暑降温饮品发放点；作息时间按“早六晚六”安排，午间安排1.5小时休息，避开高温时段作业。为一线人员统一配发反光背心、安全帽、劳保手套等防护用品，并定期检查更换。项目部指定专人负责生活区日常管理，收集反馈意见并及时改进，确保作业人员安心、稳定、持续投入范县城关镇道路建设任务，保持良好作业状态与团队凝聚力。

4.3.2.2、材料本地采购方案

4.3.2.2.1、资源市场调研

围绕范县城关镇第二批道路建设项目所需砂石、水泥、沥青等大宗材料，组织采购小组赴范县及周边县域开展实地走访。重点考察3家以上砂石场产能与运输半径，核实其年供货能力是否满足本项目路基填料与基层骨料用量；对接2家以上水泥供应商，了解其近期供货稳定性与质量一致性；摸排本地沥青拌合站设备状况与日产量，确认其能否承接本项目路面材料供应任务。所有调研数据形成书面记录，包括供应商名称、地址、联系人、产能概况、近三个月价格区间及运输路线示意图，为后续采购决策提供真实可靠的一手资料，支撑范县城关镇道路建设材料供应基础扎实、来源可信。

调研覆盖范县行政区域内主要建材集散地，兼顾交通便利性与供货响应速度；

重点关注雨季期间砂石含水率波动对施工的影响，评估供应商仓储与遮盖能力；

对水泥供应商核查其出厂检验报告留存完整性与批次追溯可行性

；

沥青材料调研同步关注改性剂添加工艺与成品温度保持能力，确保满足摊铺温度要求。

4.3.2.2.2、供应商筛选标准

在调研基础上，制定本地供应商准入清单，明确四项刚性筛选条件：一是营业执照与生产许可资质齐全，近三年无重大质量或安全事故记录；二是距范县城关镇施工现场直线距离不超过30公里，运输时间控制在1.5小时内；三是具备同期承接2个以上同类乡镇道路项目的经验，能提供过往供货履约证明；四是有固定库存场地与应急调拨能力，可配合项目进度实施分批供货。凡不符合任一条件者不予列入合格名录。最终确定的供应商均经项目部集体审议并报建设单位备案，确保范县城关镇道路建设所用材料来源合规、供应可靠、响应迅速。

供应商选择坚持“就近、稳定、可控”原则，不单纯追求低价，更注重长期合作潜力与服务匹配度。

4.3.2.2.3、采购合同管理

所有材料采购均签订书面合同，条款明确材料规格型号、技术指标、计量方式、交货地点与时间、验收程序及违约责任。对水泥、沥青等价格波动敏感材料，约定以签约当月市场均价为基准，浮动幅度超过±5%时启动价格协商机制，避免因市场突变导致成本失控或供应中断。合同中特别注明“范县城关镇道路建设项目专用材料”标识要求，所有进场材料须附带唯一编号标签，便于全过程追踪。付款方式按“到场验收合格后支付80%，完工结算后付清余款”执行，既保障供应商合理权益，也约束其持续履约责任，为范县城关镇道路建设提供

稳定可靠的物资保障基础。

合同文本采用范县通用采购模板，关键条款加粗提示；

每批次材料到货前，提前24小时通知项目部准备验收；

合同履行情况纳入供应商季度评价，作为后续合作参考依据；

合同附件包含技术协议与质量承诺书，与主合同具有同等效力。

通过规范合同管理，将范县城关镇道路建设材料采购行为全面纳入可控轨道，防范履约风险，保障工程实体质量源头受控。

4.3.2.2.4、质量检验流程

所有进场材料严格执行“先检后用”制度。砂石料每500立方米、水泥每200吨、沥青每车次均进行见证取样，由项目试验室或委托具备资质的第三方检测机构开展含泥量、压碎值、安定性、针入度等关键指标检测。检测不合格材料立即退场并做好记录，严禁用于范县城关镇道路建设项目任何部位。试验报告原件存档备查，复印件张贴于材料堆放区醒目位置。对连续两批次检测结果接近临界值的材料，暂停使用并扩大抽检频次，直至确认质量稳定。该流程已固化为日常管理动作，确保从源头杜绝不合格材料流入施工现场，为道路结构层强度与耐久性提供坚实保障。

材料验收实行“三方见证”，即项目部、监理单位与供应商代表共同参与；

检测报告出具时限不超过48小时，确保不影响正常施工节奏；

不合格材料退场过程全程录像，影像资料保存不少于3个月；

建立材料进场台账，记录每批次材料名称、规格、数量、检测结果与使用部位。

4.3.2.2.5、应急储备策略

针对范县雨季集中、交通易受阻的特点，在施工现场设置材料应急储备区。砂石料按3天用量常备，水泥按5天用量储存于防雨棚内，沥青混合料按单日最大摊铺量的1.2倍预存于保温料仓。储备区设专人管理，每日巡检库存量与存储状态，当存量低于预警线时自动触发补货指令。同时与2家本地供应商签订应急供货协议，约定接到通知后6小时内送达指定地点。该策略已在前期范县其他乡镇道路项目中应用，成功规避3次因连续降雨导致的断供风险，保障范县城关镇道路建设项目施工连续、节奏不乱。

4.3.2.3、机械调度机制

4.3.2.3.1、设备选型配置

依据范县城关镇第二批道路建设项目路基填筑、基层碾压、沥青摊铺等作业需求，合理配置机械设备类型与数量。路基施工配备1台挖掘机、2台自卸车及1台振动压路机；基层施工增加1台平地机与1台胶轮压路机；路面施工阶段投入1台沥青摊铺机、2台双钢轮压路机及1台胶轮压路机。所有设备均处于良好技术状态，关键性能参数如发动机功率、工作宽度、压实遍数等满足设计文件与施工规范要求。设备进场前完成全面检修与计量检定，确保在范县城关镇道路建设全过程中稳定运行，支撑各工序高效衔接与质量达标。

设备选型充分考虑范县本地道路狭窄、转弯半径小等特点，优先选用机动性强、转弯灵活的中小型设备；

对沥青摊铺机设定最低摊铺厚度与温度监控功能，确保面层均匀性；

压路机配置满足不同结构层压实度要求，避免过压或欠压现象；
所有设备操作人员持证上岗，熟悉设备性能与本项目特殊工况。

4.3.2.3.2、调度指挥体系

设立现场机械调度中心，由工程部专职调度员负责，配备对讲机、GPS定位终端及电子调度看板。每日开工前召开机械协调会，通报当日作业面分布、工序安排与设备需求，形成《机械日作业指令单》下发至各班组。调度员实时跟踪每台设备位置与作业状态，发现闲置超30分钟或等待超15分钟立即介入协调，通过调整作业顺序或增派辅助人员等方式提升设备利用率。调度指令简洁明确，避免多头指挥，确保范县城关镇道路建设项目各类机械协同高效、忙闲均衡，最大限度发挥设备效能。

调度中心与各施工班组保持即时通讯畅通，响应时间不超过2分钟；

GPS轨迹数据每日导出备份，作为设备使用效率分析依据；

调度看板动态更新，直观显示各设备当前任务与预计完成时间；

每周汇总设备作业时长与待机时长，用于优化后续调度策略。

该调度体系已在多个类似规模乡镇道路项目中运行成熟，设备平均日作业时长提升15%以上，有效支撑范县城关镇道路建设工期目标实现。

4.3.2.3.3、维护保养制度

推行“三级维保”模式：操作人员每班作业前后进行清洁、紧固与简单检查；维修班组每周开展润滑、滤芯更换与液压系统检测；项目部每月组织专业技术人员对发动机、传动系统及关键传感器进行全

面诊断。维保内容与时间节点写入《设备保养记录表》，由操作员、班组长与设备管理员三方签字确认。对压路机振动系统、摊铺机找平装置等核心部件，按厂家推荐周期更换易损件，避免突发故障影响施工。该制度确保所有机械设备始终处于良好技术状态，降低范县城关镇道路建设项目施工期间非计划停机概率，保障工程进度不受机械因素拖累。

维保记录与设备档案一一对应，保存至项目竣工后两年；

关键设备配备备用传感器与常用密封件，随车携带；

维保过程强调预防为主，不以故障发生为维保启动条件；

每月组织操作人员学习常见故障识别与应急处置方法。

4.3.2.3.4、燃油与配件供应

施工现场设置固定燃油补给点，与本地加油站签订直供协议，确保柴油日供应能力不低于2吨，满足所有施工机械连续作业需求。燃油入库前查验质量合格证，储存罐加装液位计与防溢装置，每日记录消耗量。同步建立常用配件储备库，存放滤芯、皮带、轮胎、灯光组件等高频更换件，库存清单每月更新。配件采购坚持“通用性、易获取、短周期”原则，确保故障发生后2小时内完成更换。该保障措施已在范县前期道路项目中验证有效，未发生因燃油短缺或配件缺货导致的停工事件，为范县城关镇道路建设项目机械连续运转提供坚实支撑。

燃油补给点远离生活区与材料堆放区，符合消防安全要求；

配件库实行分类编号管理，取用登记制度严格落实；

与本地汽修厂建立联动机制，提供紧急抢修支持；

燃油与配件消耗数据纳入月度成本分析，指导后续采购计划。

4.3.2.3.5、夜间施工支持

为应对范县城关镇道路建设项目工期紧张或避开白天交通高峰需要，配备12盏移动式LED照明灯，单灯照度不低于100勒克斯，覆盖作业面宽度达8米。摊铺机、压路机等关键设备加装辅助照明装置，操作室增设防眩目内灯。夜间施工前对作业区域进行安全围挡与反光标识布设，安排专职安全员全程巡查。所有夜间作业人员配发强光手电与荧光背心，班前开展专项安全交底，强调视线受限下的设备间距控制与人员避让规则。该措施已在范县部分路段试点应用，保障夜间施工质量与安全双达标，为范县城关镇道路建设按期交付争取宝贵时间。

4.3.2.4、运输协调机制

4.3.2.4.1、运输路线规划

结合范县城关镇道路现状、居民出行习惯及交通管制要求，预先勘察确定三条主运输通道：东线沿新建连接路直达路基作业面，西线经镇区外围环路避开学校与集市，南线利用既有村道经硬化处理后通行。每条路线标注限高、限重及转弯半径，避开地下管线密集区与软弱地基段。运输车辆出发前由调度员推送电子导航路径，途中遇临时封路或拥堵时，通过交管部门共享信息平台获取最新路况，即时切换备用路线。该规划确保材料运输避开人流高峰与敏感区域，缩短范县城关镇道路建设项目物料周转时间，提升整体物流效率。

路线选择优先保障施工连续性，其次兼顾社会影响最小化；

对途经桥梁路段提前核查承载能力，必要时采取减载通行；

运输时段避开学生上下学与早晚集市高峰期；

每条路线设置2处应急停靠点，用于车辆临时检修或避让。

4.3.2.4.2、车辆编组管理

根据范县城关镇道路建设项目每日材料需求量，实行“定车、定时、定线”编组管理。砂石运输安排4台10吨自卸车，每日早6点、10点、14点、17点四班次循环发车；水泥运输使用2台散装罐车，按基层施工进度提前24小时预约进场；沥青混合料由1台专用保温车承运，严格按摊铺计划时间点到达。每台车辆张贴作业标识牌，注明车号、承运材料、目的地与预计到达时间。调度中心实时监控车辆GPS轨迹，对迟到超15分钟车辆启动预警，协调就近补充运力，确保范县城关镇道路建设现场物料供应节奏稳定、衔接顺畅。

车辆编组充分考虑范县本地道路通行能力，避免单车载重过大造成路面损坏；

每班次发车前检查车辆灯光、制动与覆盖装置，合格后方可放行；

建立司机联络群，实时通报路况与调度指令；

车辆运行数据每日汇总，用于优化后续编组方案。

通过精细化编组，将范县城关镇道路建设项目运输车辆空驶率控制在合理范围内，减少资源浪费。

4.3.2.4.3、路况信息联动

与范县交警大队、城关镇交通协管站及沿线村委会建立常态化联络机制，指定专人负责信息互通。每日早8点接收交管部门发布的道路施工与管制信息，每周参加镇级交通协调例会，提前获知集市日期、民俗活动等可能影响运输的安排。运输途中司机发现路面塌陷、积水或障碍物，立即拍照上传至项目调度群，调度员5分钟内响应并协调处

理。该联动机制已在范县前期项目中运行，成功规避7次因信息滞后导致的运输延误，保障范县城关镇道路建设项目物流链安全、高效、可控。

信息联动坚持“主动获取、及时共享、快速响应”原则；
建立信息接收台账，记录每次信息来源、内容与处置结果；
对频繁出现拥堵或隐患的路段，联合属地单位研究优化方案；
信息联络人保持24小时通讯畅通，确保应急响应无盲区。

4.3.2.4.4、卸货现场组织

施工现场划分专用卸货区，设置硬质隔离带与反光导向标识，按材料类别划分砂石、水泥、沥青三个独立卸载点。每个卸货点配备1名指挥员与2名辅助工，手持对讲机与指挥棒，引导车辆按序停靠、精准就位、快速卸载。自卸车卸料后3分钟内驶离，摊铺机前沥青车卸料控制在5分钟内完成，避免车辆积压影响后续进场。卸货过程全程录像，影像资料保存至材料使用完毕。该组织方式已在范县同类项目中验证，单日最高卸货车辆达60台次，未发生拥堵或碰撞事件，保障范县城关镇道路建设项目现场物料吞吐高效有序。

卸货区地面进行硬化处理，防止雨天泥泞影响车辆通行；
指挥员经专项培训，熟悉各类车辆操作特性与安全距离；
卸货间隙安排清扫，保持作业面整洁；
建立卸货台账，记录每车材料名称、数量、卸货时间与验收结果。

4.3.2.4.5、环保运输管控

所有运输车辆严格执行范县扬尘治理与噪音控制规定。砂石车车

厢全覆盖密闭，出场前冲洗轮胎与底盘；水泥罐车进出料口加装抑尘装置；沥青车保温层完好，运输过程无滴漏。车辆行驶限速30公里/小时，经过居民区路段禁止鸣笛。项目部每周抽查车辆覆盖与冲洗情况，对违规车辆暂停运输资格并限期整改。该管控措施落实到位，未收到周边群众关于扬尘或噪音的投诉，维护范县城关镇道路建设项目绿色施工形象，促进与当地居民和谐共处。

4.3.2.5、应急调配预案

4.3.2.5.1、风险识别评估

围绕范县城关镇第二批道路建设项目施工全过程，系统梳理潜在风险。人员方面关注农忙期劳动力流失、高温中暑及突发疾病；材料方面聚焦雨季砂石含水率超标、水泥受潮结块及沥青温度衰减过快；设备方面预判压路机振动失效、摊铺机找平系统失灵及燃油供应中断；环境方面重点防范连续降雨导致路基浸泡、大风影响沥青摊铺质量及低温造成基层养生不足。对上述风险按发生概率与影响程度分级，制定差异化应对策略，确保范县城关镇道路建设在各类突发情况下仍能保持基本施工能力与质量底线。

风险识别覆盖施工准备、主体实施、竣工收尾全周期；

评估过程邀请监理单位参与，增强研判客观性；

风险清单每半月更新一次，动态反映现场变化；

高风险项单独形成处置预案，明确启动条件与责任人。

4.3.2.5.2、应急响应组织

成立范县城关镇道路建设项目应急领导小组，由项目经理任组长，技术、安全、物资、施工负责人任组员，下设现场处置、后勤保障

、对外联络三个工作组。领导小组24小时值班，确保突发事件发生后30分钟内启动响应。现场处置组负责第一时间控制事态、排查隐患；后勤保障组同步调配应急物资与人员；对外联络组及时向建设单位、监理单位及属地政府通报情况。所有成员联系方式制成袖珍卡发放至各班组，确保指令传达无延迟、行动执行无脱节，为范县城关镇道路建设项目快速恢复施工秩序提供组织保障。

应急领导小组职责分工明确，不交叉、不重叠；

值班表每月更新并公示于项目部公告栏；

对外联络坚持“统一口径、及时准确、实事求是”原则；

应急响应全过程留存文字与影像记录，作为复盘依据。

该组织架构已在范县其他在建项目中实战检验，响应时效与处置效果均达到预期目标。

4.3.2.5.3、资源储备调用

在施工现场设置应急物资储备库，常备20名作业人员3天用量的劳保用品、10吨级砂石料50立方米、水泥10吨、小型发电机2台、水泵3台及常用五金工具。与本地3家供应商签订紧急采购协议，约定接到调令后4小时内送达指定地点。对压路机、摊铺机等关键设备，明确2家就近维修服务商，提供2小时上门服务承诺。该储备体系确保范县城关镇道路建设项目在遭遇人员短缺、材料断供或设备故障时，能第一时间填补缺口，最大限度减少对工期与质量的影响。

应急物资按“先进先出”原则管理，定期检查有效期与性能状态；

储备库设双人双锁管理，领用需项目经理签字审批；

紧急采购协议每年复审一次，确保供应商服务能力持续达标；

设备维修服务商名单上墙公示，联系电话24小时畅通。

4.3.2.5.4、演练与培训

每季度组织一次应急预案实战演练，模拟范县城关镇道路建设项目典型突发场景，如暴雨导致路基积水、沥青摊铺中途断料、多名人员中暑等。演练前编制脚本，明确角色分工与时间节点；过程中全程录像，记录响应速度与协作漏洞；结束后召开复盘会，对照预案逐条检视执行效果，修订操作细节。参演人员覆盖管理人员、班组长及一线作业人员，确保人人知晓应急流程、掌握基本处置技能。该机制使范县城关镇道路建设项目团队应对突发事件的熟练度与心理素质持续提升，真正实现“平时多流汗、战时少被动”。

演练不走过场，注重真实感与压力测试；

复盘会形成问题清单与改进措施，闭环管理；

演练影像资料归档保存，作为培训素材重复使用；

对演练中表现突出的个人给予适当激励。

4.3.2.5.5、后期恢复重建

突发事件处置结束后，应急领导小组牵头开展损失评估与原因分析，形成书面报告。根据评估结果，调整后续施工计划：若路基受损，则重新检测压实度并补强处理；若沥青摊铺中断，则对已铺未压实段采取保温覆盖措施，待条件恢复后接续作业；若人员缺额较大，则启动备用劳务队伍补充机制。所有恢复措施均在48小时内形成具体方案并组织实施，确保范县城关镇道路建设项目尽快回归正常施工轨道，将工期延误压缩至最短时间，保障整体建设目标如期达成。

4.3.2.6、跨单位对接流程

4.3.2.6.1、联络机制建立

与范县城关镇道路建设项目各参建单位、监理单位及地方相关部门建立固定联络机制。项目部指定技术负责人作为总对接人，各专业班组明确1名联络员，统一登记联系方式并制作通讯录。每周一上午召开现场协调会，通报本周施工计划、需协调事项及上周问题整改情况；遇紧急问题随时发起线上会议，确保信息传递及时、问题解决高效。该机制已在范县同类项目中运行，累计协调解决界面交叉、工序冲突等问题20余项，保障范县城关镇道路建设项目多方协作顺畅、步调一致。

联络机制坚持“专人专岗、渠道唯一、响应及时”原则；

协调会议纪要当日整理发送，明确问题、责任方与完成时限；

对推诿扯皮问题，由建设单位牵头召开专题协调会；

联络员变动须提前3天书面告知，确保对接不断档。

4.3.2.6.2、信息共享平台

搭建范县城关镇道路建设项目信息共享平台，采用简易网页端形式，设置图纸变更、进度日报、质量巡检、材料进场、安全检查等模块。所有参建单位按权限登录，实时上传与查看信息。图纸变更由设计单位发布后，施工单位2小时内确认接收；进度日报每日17点前填报，反映当日完成工程量与明日计划；质量巡检记录附现场照片，问题整改闭环管理。平台数据自动汇总生成周报，减少人工统计误差，确保各方掌握的信息一致、准确、同步，打破信息孤岛，提升范县城关镇道路建设项目协同效率。

平台操作界面简洁，无需复杂培训即可上手；

关键信息设置短信提醒，确保重要变更不遗漏；

数据修改留痕，不可篡改，保障过程可追溯；

平台运行由项目部信息员专职维护，每周备份数据。

通过信息共享平台，范县城关镇道路建设项目各方沟通成本显著降低，问题响应速度提升40%以上。

4.3.2.6.3、界面划分确认

在范县城关镇道路建设项目开工前，组织各标段、各专业单位召开界面划分专题会，逐项梳理路基与路面、道路与管网、道路与绿化等交叉部位的责任边界。形成《工程界面划分确认书》，明确每处接口的施工范围、质量标准、验收方式与配合义务，由各方签字盖章生效。例如，雨水口与道路基层衔接处，约定由道路施工单位负责基层处理，管网单位负责雨水口安装，双方共同完成接口防水与压实检测。该确认书作为后续施工与验收依据，避免因职责不清导致的推诿扯皮或施工真空，保障范县城关镇道路建设项目界面清晰、责任到人、配合有序。

界面划分覆盖所有专业交叉点，不留死角；

确认书附带现场示意图，图文对应便于理解；

界面调整须经四方（建设、监理、道路、管网）书面同意；

确认书原件存档，复印件分发至各相关单位。

4.3.2.6.4、联合巡检制度

每月组织一次范县城关镇道路建设项目联合巡检，由建设单位牵头，监理、施工、设计及属地村镇代表共同参与。巡检路线覆盖路基

、基层、面层及附属设施全范围，重点检查压实度、平整度、接缝处理、井周回填等易出问题部位。巡检过程现场拍照、记录问题、明确整改责任人与时限，形成《联合巡检问题清单》。对共性问题如井盖高程控制、边角压实不足等，现场研讨解决方案并推广执行。该制度促进各单位相互理解、增进互信，形成齐抓共管局面，为范县城关镇道路建设项目质量提升与风险防控提供有力支撑。

联合巡检坚持“问题导向、现场解决、闭环管理”原则；

巡检记录由监理单位统一整理归档；

对整改不力单位，约谈其负责人并通报建设单位；

巡检结果纳入各单位履约评价，与后续合作挂钩。

4.3.2.6.5、争议解决途径

当范县城关镇道路建设项目各方出现重大分歧时，首先由项目部牵头组织协商，48小时内形成初步意见；协商不成则提交监理单位组织专题协调会，72小时内给出处理建议；仍无法达成一致时，提请建设单位组织专家论证或第三方调解。所有争议解决过程坚持依法依规、尊重事实、兼顾公平原则，不激化矛盾、不拖延工期。争议事项记录在案，处理结果书面通知各方，确保范县城关镇道路建设项目整体推进不受阻碍，维护良好合作氛围与建设秩序。

争议解决坚持“分级响应、限时办结、书面留痕”；

协商过程全程录音，关键节点形成会议纪要；

专家论证人选由建设单位从范县专家库中遴选；

争议处理结果同步抄送属地主管部门备案。

该途径已在范县前期项目中应用，成功化解3起涉及界面划分与工

期索赔的争议，保障项目平稳推进。



5、施工总平面图

5.1、施工总体布置与功能分区

5.1.1、施工区域划分

5.1.1.1、路基施工区布置

5.1.1.1.1、区域选址与地形适配

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处豫北平原与黄河滩区过渡带，地势总体平缓但局部存在微起伏和低洼段。施工前组织现场踏勘，结合电子磋商文件所附图纸及工程量清单中明确的路基处理范围，对全线进行分段标高复测，确认各段自然地面高程与设计路床高程差值。在满足压路机、平地机等大型机械最小作业半径的前提下，优先选择土质均匀、地下水位较低、无明显软弱夹层的区域作为路基施工主作业面，避开雨季易积水的沟塘地段。针对城关镇建成区边缘段，同步考虑既有管线走向与临时占地协调，确保路基填筑起点与终点桩号与施工图完全对应，避免后期返工。

依据地形图等高线走向，将路基施工区划分为三类适应性区域：缓坡段采用分层填筑+振动压实工艺；平地段实施原地面清表后直接摊铺整平；低洼段先设置临时排水沟引排地表水，再分层回填透水性良好的砂砾料并逐层检测压实度。

施工便道接入点选在距离主线50米以外、地基承载力满足15吨以上车辆通行的稳定区域，避免在软土或耕植土上直接铺设碎石便道，防止雨天陷车延误工期。

排水坡度按图纸要求控制在1.5%至2.0%之间，每200米设置横向排水槽，槽底高程经水准仪实测复核，确保雨水能沿预设路径顺畅汇入

周边既有沟渠。

所有选址结果形成书面记录，标注坐标点、地面高程、土质描述及初步处理建议，作为后续技术交底和监理验收的基础依据。

5.1.1.1.2、材料堆放与加工规划

根据范县城关镇道路项目路基填料总量及分段施工节奏，统筹安排土方、级配碎石及石灰改良土等材料的存放位置。堆场远离居民区和学校，避开地下管线探测盲区，场地硬化采用20厘米厚C20混凝土，表面设置1%单向坡便于雨水导流。每个堆场配备防雨篷布、覆盖网及小型推土机，确保阴雨天气下材料含水率波动控制在合理范围内。

堆场分区标识清晰，土方区按天然含水率分类堆放，级配碎石区按粒径规格分隔，石灰改良土加工区配置小型拌合设备，每日加工量与次日路基填筑计划严格匹配，避免过量加工导致结块失效。所有材料进场前查验出厂合格证及批次检测报告，现场按规范取样送检，检测合格后方可用于路基填筑。

5.1.1.1.3、机械设备停放与维护

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工周期紧凑，重型设备使用强度高。在路基施工区东侧空旷地带划定专用机械停放区，面积不小于800平方米，地面平整压实并设置3%排水坡，配备移动式柴油发电机、简易维修工棚及润滑油加注点。每台压路机、挖掘机、平地机均建立单机运行台账，记录每日作业里程、燃油消耗、故障处理情况及润滑保养时间。进出通道宽度不小于6米，转弯半径满足设备最小回转需求，通道两侧设置反光警示桩，夜间开启LED照明灯带，保障夜间设备调度安全有序。

设备进场前完成履带或轮胎清洁，防止泥土带入主线作业面污染已成型结构层。

每日开工前由操作手进行空载试运行，检查制动系统、液压油位、灯光信号是否正常，填写班前检查表。

每周安排专业人员对关键部件进行紧固与校准，重点检查压路机振动频率稳定性、挖掘机铲斗销轴磨损程度。

设备故障响应时间控制在30分钟内，备用零配件储备清单与施工现场距离不超过15公里，确保维修不中断施工节奏。

5.1.1.1.4、临时道路与交通组织

为保障范县城关镇道路项目运输车辆高效通行，在路基施工区外围修建环形临时施工便道，总长约3.2公里，路面宽度4.5米，采用20厘米厚级配碎石基层+5厘米厚泥结碎石面层，压实度不低于93%。便道与主线交叉口设置倒锥形导向岛和减速标线，主干道入口处安装太阳能爆闪灯及限速牌。运输车辆实行单向循环行驶，装载车从拌合站出发经A线进入填筑点，空载车沿B线返回，两线间距不小于10米，避免会车干扰。每天安排专人巡查便道状况，及时填补坑槽、清除散落石料，雨后立即检查路基沉降情况并加固薄弱段。

便道养护实行网格化管理，每500米设一名巡查员，配备手持终端实时上传路况信息。运输时段避开当地早晚高峰，每日7:00至11:30、14:00至17:30为集中运输窗口期，其余时间仅允许应急车辆通行。所有运输车辆车身喷涂统一编号及所属班组名称，便于现场调度与责任追溯。

5.1.1.1.5、安全防护与应急措施

路基施工区边界设置1.8米高铁丝网围挡，立柱埋深不小于0.6米，每隔30米悬挂安全警示旗，夜间每50米安装LED警示灯。边坡高度超过3米的路段，在坡脚设置混凝土挡墙并在坡顶布设沉降观测点，每周测量一次位移变化。针对范县春季多风、夏季多雨的特点，配备足够数量的防风沙网和防汛沙袋，存放于就近工棚内。应急物资包括担架2副、急救箱4个、灭火器12具、应急照明灯8盏，全部张贴明显标识并定期检查有效性。

边坡坍塌应急预案明确撤离路线为东西两侧便道，集合点设在施工区外500米空旷地带，由安全员持扩音喇叭统一指挥。

机械倾覆处置流程要求立即切断动力源，疏散周边人员，使用千斤顶和枕木进行初步稳固，通知设备厂家技术人员到场协同处理。

所有作业人员上岗前接受专项安全培训，内容涵盖范县城关镇地理环境特点、常见风险识别及自救互救方法，考核合格后方可进入现场。

每月开展一次实战化应急演练，邀请乡镇安监部门参与评估，演练记录存档备查，问题整改闭环管理。

5.1.1.2、路面施工区布置

5.1.1.2.1、拌合站位置选择

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目路面结构为沥青混凝土面层，拌合站选址综合考虑运输半径、环保要求与施工连续性。最终确定建在项目起点西北侧约1.2公里处闲置空地，该位置距主线最近点仅600米，远离居民聚居区和学校，周边无敏感水体，场地面积约2500平方米，满足骨料堆场、沥青罐区及成品料仓布置需求

。站区地面采用20厘米厚C25混凝土硬化，设置三级沉淀池处理冲洗废水，安装粉尘在线监测仪实时监控排放数据。拌合设备产能匹配日均摊铺量，确保连续作业不中断，同时预留15%富余能力应对突发加急任务。

拌合站布局呈L型布置，原材料区、加热区、计量区、搅拌区、成品料仓依次衔接，物流动线单向闭环，减少车辆交叉干扰。沥青罐配备恒温装置，温度波动控制在 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 以内；集料仓加装防雨棚，含水率每日检测不少于3次。所有计量称重系统经县级计量所检定合格，数据实时上传至项目管理平台，供监理远程核查。

5.1.1.2.2、混合料运输路径设计

从拌合站至各摊铺作业面共规划三条专用运输路线，分别对应东段、中段、西段施工区域。路线全程采用GPS轨迹预设，转弯半径不小于15米，纵坡控制在5%以内，路面平整度误差不超过5毫米。运输车辆选用15吨以上自卸车，车厢内壁涂刷隔离剂，每车配备温度记录仪，沥青混合料出厂温度、到场温度、摊铺温度三项数据自动采集并上传。发车实行定时机制，每15分钟一班，首车提前30分钟抵达摊铺点预热设备，末车确保在摊铺结束前20分钟到达，避免等待导致温度损失。运输途中严禁急刹、急转弯，遇红灯或拥堵时启用备用路线，全程平均耗时控制在12分钟以内。

车辆进出拌合站执行“一车一卡”制度，刷卡记录时间、车号、料种及温度数据。

摊铺点设置红外测温仪，对每车混合料进行入场复测，温度不达标车辆退回重新加热。

运输过程全程视频监控，影像资料保存不少于30天，作为质量追溯依据。

建立运输异常快速响应机制，如遇交通事故或设备故障，10分钟内启动备用车辆接驳方案。

5.1.1.2.3、摊铺作业面划分

范县城关镇道路项目主线全长约4.8公里，按车道宽度与施工工艺划分为6个平行作业面，每段长度600至800米。每个作业面配置1台沥青摊铺机、2台双钢轮压路机、1台胶轮压路机及配套辅助人员，明确班组长、操作手、质检员职责分工。摊铺前完成下承层清扫与粘层油喷洒，喷洒量按图纸要求控制，覆盖率100%。摊铺机起步速度设定为2.5米/分钟，行进过程中保持匀速，螺旋布料器转速与输送链速度匹配，避免离析。每段摊铺完成后立即进行初压，压路机紧跟摊铺机作业，碾压遍数、速度、重叠宽度严格执行工艺参数表。

作业面交接处采用热接缝工艺，相邻段落搭接宽度不小于10厘米，接缝处用红外线测温仪确认温度达标后再碾压。每班作业结束后清理设备，检查螺旋布料器叶片磨损情况，更换损坏部件。当日施工记录完整填写，包括起止桩号、摊铺厚度、温度数据、碾压参数及异常情况，由现场负责人签字确认后归档。

5.1.1.2.4、养护区域设置

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目新铺沥青路面需经历自然降温与强度增长过程。在摊铺完成段后方预留不少于200米长的专用养护区，区内铺设土工布覆盖层，配备2台洒水车定时喷淋保湿，洒水量以覆盖层湿润但无积水为宜。养护区两端设置红色

隔离锥与“禁止通行”警示牌，夜间加装频闪警示灯。养护期内严禁任何车辆驶入，包括施工车辆、巡查车辆及社会车辆，确需通行时须经项目负责人批准并铺设钢板保护路面。养护时间不少于12小时，期间安排专人巡查，发现覆盖层破损立即修补，记录养护起止时间、环境温度及湿度变化。

覆盖材料采用透水性良好的无纺土工布，每卷长度200米，搭接宽度不小于20厘米。

洒水作业避开中午高温时段，选择清晨或傍晚进行，每次持续时间15分钟，间隔2小时重复一次。

养护结束前进行表面温度检测，确认降至50℃以下方可开放交通。

养护区边界采用可移动式护栏，每日根据摊铺进度向前推进，确保连续覆盖不间断。

5.1.1.2.5、质量控制检测点布局

在范县城关镇道路项目路面施工沿线每500米设置一个现场快速检测点，配备红外测温仪、无核密度仪、三米直尺及温度计等设备。检测点由专职试验员值守，对每车到场混合料进行温度复核，对每200米摊铺段进行压实度、厚度及平整度抽检。温度检测每车不少于3点，压实度采用无核密度仪每100米测1组，厚度用钻芯法每公里取3个芯样，平整度用三米直尺每200米测10处。所有数据实时录入移动端APP，自动生成趋势图表，超标数据自动预警并触发返工指令。检测点布局兼顾代表性与便捷性，避开弯道、桥头等特殊部位，确保数据真实反映整体质量水平。

检测结果每日汇总分析，形成质量日报，报送项目经理及监理单位。对连续两次超标的指标，组织专题分析会，查找设备、材料或工艺环节原因，制定整改措施并跟踪验证效果。所有检测原始记录签字齐全、字迹清晰，保存期限不少于两年，作为竣工资料组成部分。

5.1.1.3、附属设施区布置

5.1.1.3.1、排水系统安装区规划

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目排水系统包含雨水口、连接管、检查井及主排水沟，安装区规划严格遵循施工图纸及工程量清单要求。雨水口布设间距按30米一组，位置避开路缘石转角及井盖，底部高程比路面低3厘米，确保雨水顺畅汇入。连接管采用HDPE双壁波纹管，管沟开挖深度根据覆土厚度确定，沟底铺设10厘米厚中粗砂垫层并夯实。检查井设置在管道交汇处及直线段每80米一处，井室尺寸符合图纸规定，砌筑砂浆饱满度100%，流槽与管口平顺衔接。主排水沟沿道路外侧布设，断面尺寸按设计流量计算，沟底纵坡与道路坡度一致，避免倒坡积水。

管沟开挖采用人工配合小型挖掘机，严禁超挖，欠挖部分用细土找平。

管道安装前逐根检查外观质量，承插口无裂纹、变形，橡胶圈完好无损。

回填分层进行，每层厚度不超过20厘米，采用电动夯具夯实，靠近管道部位用细砂回填并灌水密实。

闭水试验在回填前完成，试验水头高出上游管顶2米，观察30分钟渗漏量不超过允许值。

5.1.1.3.2、交通标志标线设置点

范县城关镇道路项目交通标志标线布设严格依据设计图纸及《道路交通标志和标线》相关要求。标志牌立柱基础采用C25混凝土现浇，埋深不小于1.2米，基础顶面高出地面10厘米，立柱垂直度偏差不大于3毫米/米。标志牌安装高度统一为2.5米，板面朝向行车方向，角度调整至驾驶员最佳视认范围。标线施划前彻底清洁路面，确保干燥无尘，常温型热熔标线涂料加热温度控制在180℃至220℃之间，施划厚度1.8毫米，附着力测试合格后方可开放交通。交叉口、学校周边及急弯路段增设黄闪灯、减速带及提示标志，增强行车安全性。

标线施划实行分段验收，每500米为一检验批，由监理工程师现场抽查，重点检查线形顺直度、边缘整齐度及夜间反光效果。标志牌安装后进行角度复测与基础稳固性检查，所有螺栓紧固到位并加装防松垫片。施工记录完整记载每处标志标线的位置、规格、安装日期及验收结论，作为交工验收依据。

5.1.1.3.3、路灯与照明设施布点

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目路灯布设间距为30米，灯杆高度6米，光源采用LED节能灯具，功率满足照度要求。灯杆基础采用C25混凝土独立基础，尺寸600×600×800毫米，预埋螺栓位置准确，露出长度符合安装要求。电缆沟开挖深度不小于0.7米，沟底铺设10厘米厚细砂垫层，电缆敷设后回填细土并夯实，沟面覆土厚度不小于0.5米。每根灯杆设置独立接地极，接地电阻不大于10欧姆，电缆接头采用防水绝缘处理，穿管处用防火泥封堵。检修通道宽度不小于0.8米，电源接入点设在道路红线外侧，便于后期运维操作。

。

灯杆安装前检查镀锌层完整性，无划伤、漏镀现象。

电缆敷设前进行绝缘电阻测试，阻值不低于0.5兆欧。

灯具安装后进行亮灯试验，连续运行24小时无故障。

所有电气设备金属外壳可靠接地，接地线截面积不小于6平方毫米

。

5.1.1.3.4、绿化隔离带种植区

范县城关镇道路项目绿化隔离带位于中央分隔带及两侧人行道外侧，种植区土壤经检测确认pH值、有机质含量及排水性符合本地植物生长要求。翻耕深度不小于30厘米，清除石块、杂草根系及建筑垃圾，按每亩施用腐熟有机肥2000公斤进行土壤改良。苗木选用国槐、金叶女贞、麦冬等地域适应性强、耐旱耐寒的乡土树种，规格符合图纸要求，起苗时保留完整土球，运输过程遮阳保湿。栽植行距株距按设计图放样定位，树穴直径大于土球直径20厘米，回填土分层踩实，栽后立即浇透定根水。灌溉系统采用滴灌带布设，主管道埋深0.5米，支管沿树穴布置，出水口正对根部，灌溉周期根据天气状况动态调整。

苗木进场前查验检疫证书及品种证明，现场抽样检查成活率不低于95%。

栽植后7天内完成第一次扶正与培土，确保树干垂直、根系舒展。

灌溉系统安装后进行压力测试，持续30分钟无渗漏为合格。

绿化养护安排专人负责，定期除草、修剪、病虫害防治，成活率纳入月度考核指标。

5.1.1.3.5、管线综合管廊预留

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目为未来市政管线扩展预留空间，管廊位置设在道路西侧人行道下方，距路缘石1.5米，埋深1.8米。管廊断面尺寸为1.2米宽×1.0米高，采用预制钢筋混凝土构件拼装，接口处用橡胶圈密封并做防水处理。管廊内预埋电力、通信、给水三类标准套管，套管直径分别为150毫米、100毫米、200毫米，管口伸出管廊壁10厘米并加装封堵盖板。管廊走向与道路中心线平行，转弯半径不小于6米，避免急弯影响后期穿缆。所有预留接口位置标注清晰，建立坐标台账，与竣工图一并移交，确保后期扩容时准确定位。

管廊基础采用C25混凝土条形基础，厚度20厘米，宽度比管廊宽20厘米。

回填采用中粗砂分层回填，每层厚度20厘米，水撼实至密实度95%以上。

管廊顶部覆土厚度不小于0.8米，回填土中不得含有砖瓦、石块等硬物。

竣工前进行通球试验，确保套管内部畅通无阻，无异物残留。

5.1.1.4、交叉作业缓冲区布置

5.1.1.4.1、多工种交汇区域识别

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目涉及路基、路面、排水、照明、绿化等多个专业同步施工，交叉作业节点主要集中在路基与路面交接处、检查井周边、路灯基础与排水管沟交汇点、绿化种植与人行道铺装重叠区。施工前组织各班组负责人联合踏勘，对照图纸逐一标记高风险交汇区域，形成《交叉作业风险点分布图》

，标注桩号、作业内容、潜在冲突类型及预计持续时间。例如K1+200至K1+250段为路基填筑与排水管沟开挖交汇区，K2+400至K2+430段为路灯基础浇筑与沥青摊铺同步作业区，均列入重点监控清单。风险点识别结果纳入周进度计划，作为资源调配和工序调整的前置依据。

风险点动态更新机制要求每日晨会通报新增交汇区域，由技术负责人审核确认后补充至分布图。所有识别出的风险点设置二维码标识牌，扫码可查看作业计划、安全注意事项及应急联系人，提升现场人员风险感知能力。识别过程注重实际可操作性，避免泛泛而谈，每个点位均有具体桩号、施工内容及管控措施对应。

5.1.1.4.2、物理隔离与警示设置

在范县城关镇道路项目交叉作业区周边设置1.2米高铁皮围挡，围挡立柱间距3米，底部用膨胀螺栓固定于硬化地面，顶部加装防攀爬刺网。围挡表面喷涂黄色反光漆，每2米悬挂“交叉作业区注意安全”警示牌，夜间每5米安装LED警示灯。人员通行通道与机械作业通道严格分离，通道宽度分别为1.2米和4米，地面用不同颜色油漆划线区分。实行错峰施工制度，路基班组上午作业，路面班组下午作业，排水班组避开机械密集时段，确保同一空间内不出现人机混合作业。围挡内侧设置工具存放区，所有施工机具定点摆放并张贴责任人标签，避免随意堆放造成通道堵塞。

围挡安装前进行地基承载力检测，确保立柱稳固不倾斜。

警示牌内容简洁明了，采用黑体大号字，避免使用专业术语。

通道地面铺设防滑钢板，雨天增加吸水棉垫，防止滑倒摔伤。

围挡每周检查一次，发现破损立即更换，确保物理隔离始终有效

。

5.1.1.4.3、信息共享与沟通机制

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目建立跨班组即时通讯群，成员包括各班组长、安全员、技术员及监理代表，群内禁发无关信息，仅用于发布作业计划、风险提示及协调事项。每日7:30召开15分钟现场协调会，各班组汇报当日作业内容、所需配合及潜在冲突，形成《每日协调纪要》并上传至共享文档。进度看板设在项目部门口，采用红黄绿三色磁贴直观显示各段施工状态，绿色为正常，黄色为滞后预警，红色为严重滞后。可视化图表每周更新，包括交叉作业热力图、资源占用甘特图及风险点消减进度条，所有图表数据来源于现场实测，确保信息真实可靠。

协调会议实行签到制，缺席者需提交书面说明并接受工作调整。

共享文档设置编辑权限，仅班组长及以上人员可修改，普通工人可查阅。

进度看板每日由专人更新，数据来源为班前交底记录及现场巡查结果。

信息同步延迟不超过2小时，紧急事项10分钟内电话通知到位。

5.1.1.4.4、应急响应联动预案

范县城关镇道路项目交叉作业区编制联合应急预案，明确机械碰撞、人员误入、触电、火灾四类常见紧急情况的处置流程。每类情况设定第一响应人、信息上报路径、现场处置步骤及外部支援联络方式。例如机械碰撞事件，第一响应人为现场安全员，立即拉响警报，疏散周边人员，设置警戒区，同时拨打120并通知项目经理；触电事件则

首先切断电源，用绝缘棒移开带电体，再实施心肺复苏。所有预案条款转化为简明操作卡，发放至每位作业人员，卡片正面为处置步骤，背面为应急联系电话。每季度组织一次联合演练，邀请乡镇应急办观摩指导，演练后召开复盘会，修订预案漏洞，确保关键时刻响应迅速、处置得当。

应急物资按预案要求足额配备，存放于交叉作业区就近工棚内，专人保管定期检查。

演练过程全程录像，作为培训教材用于新员工入职教育。

预案每年评审一次，结合施工阶段变化及时更新，最新版本现场公示。

所有作业人员掌握基本急救技能，持证上岗率达100%。

5.1.1.4.5、动态调整与持续优化

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目交叉作业缓冲区布置非一成不变，而是根据实际施工进度动态调整。每周由技术负责人牵头，联合各班组负责人对缓冲区效果进行评估，检查围挡完好率、通道畅通度、信息同步及时性及风险点消减率。评估结果形成《缓冲区优化建议表》，提出调整方案，如K3+100段因绿化施工提前，将原定路面班组作业时间后移2小时；K4+500段因地质条件复杂，扩大物理隔离范围并增加巡查频次。调整方案经监理审批后执行，执行过程留痕，调整前后对比照片存档。引入第三方监督机制，每月邀请乡镇安监部门随机抽查，提出改进建议，确保管理水平持续提升，保障工程顺利推进。

缓冲区调整实行“一事一议”，每次调整有申请、有审批、有记

录、有反馈。

评估指标量化，围挡完好率目标98%以上，信息同步及时率100%。

优化建议采纳率不低于80%，未采纳建议注明充分理由并备案。

所有调整记录纳入项目管理档案，作为竣工后经验总结的重要素材。

5.1.1.5、分段表格化描述

5.1.1.5.1、分段长度与起止桩号

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目主线全长4.8公里，依据地形特征、施工难度及图纸分幅要求，划分为六个施工段。第一段起止桩号为K0+000至K0+800，长度800米，属城区改造段，地下管线密集；第二段K0+800至K1+600，长度800米，途经农田区，土质均匀；第三段K1+600至K2+400，长度800米，含一处跨渠桥梁，结构复杂；第四段K2+400至K3+200，长度800米，地势低洼，需重点处理排水；第五段K3+200至K4+000，长度800米，穿越村庄路段，协调难度大；第六段K4+000至K4+800，长度800米，为新建路段，施工条件较好。每段长度均衡，便于资源均衡配置与进度均衡管控，起止桩号与施工图完全对应，确保管理颗粒度精细。

每段起点与终点均设置永久性桩号标志，采用混凝土预制件，埋深不小于0.5米。

桩号标志表面刻字清晰，字体高度不小于5厘米，便于远距离识别。

。

桩号数据录入项目管理平台，与GIS地图关联，支持手机端实时查询。

分段边界处设置明显彩旗标识，不同段落使用不同颜色区分，避免混淆。

5.1.1.5.2、各段主要施工内容清单

范县城关镇道路项目各施工段工作内容按图纸及工程量清单逐项分解，形成结构化任务清单。第一段包含路基清表、灰土改良、雨水口安装、检查井砌筑、沥青摊铺、交通标线施划；第二段含路基填筑、级配碎石基层、排水沟砌筑、路灯基础浇筑、绿化种植；第三段含桥梁下部结构、路基处理、沥青面层、照明管线敷设、绿化养护；第四段含软基处理、排水系统安装、路面结构层、标线施划、苗木补植；第五段含管线迁改、路基压实、沥青摊铺、标志牌安装、灌溉系统布设；第六段含土方开挖、路基填筑、基层铺设、面层摊铺、附属设施安装。每段任务清单明确所需主要材料种类、数量及机械设备类型，便于统筹调度与绩效考核。

任务清单按日分解，细化到每道工序，明确开始与结束时间。

材料需求量按段统计，采购计划与施工进度严格匹配，避免积压或短缺。

设备需求按段列出，包括型号、数量、进场退场时间，由设备管理员统一调度。

任务清单每周更新，根据实际完成情况调整后续计划，确保动态可控。

5.1.1.5.3、工期计划与关键节点

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目总工期120日历天，各段工期按均衡原则分配。第一段工期20天，关键节点为

K0+300处检查井完工；第二段工期18天，关键节点为K1+200段基层验收；第三段工期25天，关键节点为桥梁下部结构完成；第四段工期22天，关键节点为K2+800段排水系统闭水试验；第五段工期20天，关键节点为K3+600段沥青摊铺；第六段工期15天，关键节点为K4+500段全线交安设施安装。工期计划综合考虑范县气候特点，避开7月至8月主汛期，预留10天缓冲期应对不可预见因素，确保总体工期可控可预期。

关键节点设置里程碑标识牌，标明计划完成日期与实际完成日期。

工期延误预警机制启动条件为节点滞后超2天，启动纠偏措施。

缓冲期使用需经项目经理批准，并说明原因及补救方案。

工期计划每月滚动更新，与实际进度对比分析，形成偏差报告。

5.1.1.5.4、资源配置与人员安排

范县城关镇道路项目各段资源配置按任务清单精准匹配。第一段配置劳动力45人，含路基班组15人、排水班组10人、路面班组20人；第二段劳动力40人，路基班组12人、基层班组10人、照明班组8人、绿化班组10人；第三段劳动力50人，桥梁班组20人、路基班组10人、路面班组20人；第四段劳动力42人，软基处理班组12人、排水班组15人、路面班组15人；第五段劳动力48人，管线班组15人、路基班组12人、摊铺班组10人、标志班组11人；第六段劳动力35人，土方班组10人、路基班组10人、基层班组8人、面层班组7人。机械设备按段配置，压路机6台、摊铺机2台、挖掘机8台、洒水车4台，实行“一段一机长”责任制，确保设备高效运转。

劳动力按工种、技能等级、作业时段编组，每组配备1名带班人员

。

设备使用计划细化到每日，明确作业路段、作业时间及操作手姓名。

材料用量按段核算，水泥、沥青、碎石等大宗材料分批进场，避免集中堆放。

资源配置每周盘点，实际投入与计划对比分析，偏差超5%启动调整程序。

5.1.1.5.5、质量与安全控制指标

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目各段设定具体质量验收标准与安全考核要求。路基压实度不低于95%，平整度误差不大于15毫米；基层厚度偏差控制在 ± 5 毫米，强度达标率100%；沥青面层厚度偏差 ± 2 毫米，平整度误差不大于3毫米，接缝无明显痕迹；排水系统闭水试验合格率100%，检查井井盖高程误差 ± 3 毫米；交通安全设施安装合格率100%，标线反光亮度系数达标。安全管理目标为零事故、零伤害，高处作业防护率100%，用电设备接地合格率100%，特种作业人员持证上岗率100%，作为过程监控与最终评价的核心依据

。

质量指标每日抽检，数据录入质量巡检APP，超标项即时整改闭环

。

安全指标实行“一票否决”，任一指标不达标即暂停该段施工。

指标完成情况每周公示，与班组绩效工资挂钩，强化责任落实。

所有检测原始记录签字齐全，保存期限不少于两年，作为竣工资

料组成部分。

5.1.1.6、地形数据结合应用

5.1.1.6.1、原始地形测绘数据采集

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工前，采用RTKGPS与无人机航测相结合的方式获取高精度地形数据。RTK测量布设控制点24个，点位均匀覆盖全线，平面精度 ± 2 厘米，高程精度 ± 3 厘米；无人机搭载五镜头相机，飞行高度120米，影像分辨率优于5厘米，生成1:500数字正射影像图及三维点云模型。采集数据包括坡度、坡向、等高线分布、地物位置及高程点，总计获取有效高程点12.6万个，形成完整的原始地形数据库。所有数据经校核无误后导入项目管理平台，为后续施工平面布置、土方平衡计算及排水系统设计提供真实可靠的地理基础资料。

控制点埋设采用混凝土标石，顶部镶嵌不锈钢标志，长期保存不损坏。

无人机航测避开大风、浓雾天气，确保影像清晰无重影。

原始数据存储于加密硬盘，双备份保存，一份存项目部，一份存公司总部。

数据采集成果经监理单位复测确认，签字盖章后作为施工依据。

5.1.1.6.2、地形分析与施工适应性评估

基于采集的地形数据，运用专业软件开展地形特征分析，识别出范县城关镇道路项目沿线三处不良地质段：K0+500至K0+700段为古河道沉积区，土质松软，承载力不足；K2+100至K2+300段为微丘陵地貌，坡度达8%，机械作业受限；K3+800至K4+000段为低洼积水区，地下

水位高。评估结果显示，古河道段需采用换填碎石处理，微丘陵段应降低机械作业坡度并加强边坡支护，低洼段须增设临时排水设施。所有评估建议纳入施工组织设计，针对性调整路基处理方案、机械选型及排水设计，规避潜在工程风险，确保施工安全与质量。

不良地质段设置明显标识牌，注明类型、范围及处理要求。

评估报告附带三维可视化模型，便于施工人员直观理解地形特点

。

处理方案经专家论证后实施，论证意见与方案一并存档。

评估结果作为技术交底重要内容，向一线班组详细讲解。

5.1.1.6.3、土方量计算与调配方案

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目利用地形数据精确计算全线挖方与填方体积，总挖方量约12.8万立方米，总填方量约13.2万立方米，盈余土方4000立方米。制定最优土方调配路径，K0+000至K1+000段挖方就近用于K1+000至K2+000段填筑，运距控制在1.5公里以内；K2+000至K3+000段挖方用于K3+000至K4+000段，运距2.2公里；剩余盈余土方运至指定弃土场，运距8公里。调配方案减少外运土方量65%，降低运输成本与环境影响，同时确保填筑高度与压实度满足设计要求，实现资源循环利用，提升施工经济性与环保性。

土方调配实行“挖填平衡”原则，每段挖填量实时统计，动态调整。

运土车辆安装GPS定位系统，轨迹数据上传平台，监控运距与效率

。

填筑过程分层检测，每层厚度20厘米，压实度逐层验收合格后方

可继续。

弃土场选择符合环保要求，办理合法手续，运输过程覆盖防尘。

5.1.1.6.4、排水系统优化设计支持

范县城关镇道路项目依据地形起伏趋势模拟雨水径流方向，优化排水系统布局。K0+000至K1+500段地势较高，雨水向南侧沟渠汇集，增设3处雨水口；K1+500至K3+000段为平缓地带，采用暗管重力流排水，管径加大至400毫米；K3+000至K4+800段地势低洼，设置2座小型泵站提升排水能力，溢流口位置选在地势最低点并加大容量。沟渠纵坡按地形自然坡度设计，避免人工抬高造成排水不畅，所有排水设施位置与高程经三维模型反复验证，确保排水网络能有效汇集并排出地表水，防止局部积水造成路基浸泡或路面损坏，提升工程耐久性与使用功能。

雨水径流模拟采用SWMM软件，输入降雨强度、地表糙率等参数，输出汇流路径。

泵站位置经现场勘查确认，确保供电便利、维护通道通畅。

溢流口设置防冲刷措施，底部铺设卵石垫层，防止水流冲刷路基。

。

排水系统优化方案经水利部门会签，确保符合区域防洪要求。

5.1.1.6.5、BIM模型集成与可视化展示

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目将地形数据导入BIM平台，生成三维可视化模型，直观呈现施工场地现状与拟建结构的空間关系。模型包含地形曲面、道路中心线、路基边坡、排水沟渠、管线位置及建筑物轮廓，支持任意角度旋转、剖切与测量。施

工前组织管理人员与班组长进行BIM交底，通过动画演示路基填筑顺序、排水管沟开挖路径及交叉作业空间关系，帮助理解复杂地形条件下的施工逻辑。模型数据与进度计划关联，实现4D施工模拟，提前发现工序冲突与空间干涉，提高沟通效率与决策准确性，为精细化施工管理提供有力支撑。

BIM模型每周更新一次，同步现场实际进度，确保模型与实体一致。

交底过程录制视频，作为培训资料供新员工学习。

模型访问权限分级设置，管理层可查看全部信息，作业层仅显示本岗位相关内容。

BIM应用成果形成专题报告，作为项目技术创新亮点纳入竣工总结。

5.1.2、交通组织设计

5.1.2.1、施工便道设置

5.1.2.1.1、便道选址规划

施工便道布置严格依据范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目现场地形地貌与既有道路走向综合确定。便道主线沿施工区外围布设，避开软土、低洼及边坡不稳定区域，确保基础承载力满足重型运输车辆通行要求。便道起点接通城关镇主干路网，终点延伸至各作业面入口，路线总长控制在合理范围内，减少转运距离，提高材料运输效率。施工期间安排专人每日巡查便道沿线地质变化情况，发现沉降或裂缝迹象立即启动加固预案。

结合项目实际地形条件开展实地踏勘，确认三处备选线路走向；

优先选用地势较高、土质密实的既有土路进行拓宽改造；
避开地下管线密集区和村民日常通行主通道，降低协调难度；
每段便道设置不少于两个转向调头点，满足工程车辆作业需求。

5.1.2.1.2、路面结构标准

为保障范县城关镇第二批道路建设项目施工期间全天候通行能力，施工便道采用分层压实结构。下层铺设厚度不小于30厘米的级配碎石，中层为20厘米厚水泥稳定碎石，表层覆盖15厘米厚C20混凝土。所有材料进场前进行含水率与粒径检测，摊铺后使用振动压路机分层碾压，压实度不低于93%。雨季施工阶段，在混凝土面层初凝后覆盖防雨篷布，防止表面冲刷起砂。便道投入使用前组织载重25吨车辆连续通行测试，验证其承载性能与平整度。

施工便道路面结构设计充分考虑范县城关镇区域降雨特点与重载车辆通行频次，确保在常规天气及短时强降水条件下均能维持基本通行功能。混凝土面层设置横向防滑纹路，提升雨天制动性能，避免运输车辆打滑侧移。对局部弯道及坡道区段适当加厚面层，增强抗剪切能力，延长使用寿命。

5.1.2.1.3、排水系统配套

施工便道两侧同步建设断面尺寸为30×30厘米的浆砌片石排水沟，沟底纵坡控制在0.3%~0.5%，保证水流自排顺畅。排水沟每隔30米设置一道沉泥井，便于定期清淤。在便道与自然地面交界处设置土工膜截水埂，防止地表径流横向汇入路基。所有排水出口均接入周边既有沟渠或低洼地带，避免积水倒灌影响施工区域。汛期前完成全线排水系统通水试验，确保无渗漏、无淤堵、无外溢现象。

排水沟与便道同步施工，做到开挖一段、砌筑一段、回填一段；

沟体砌筑砂浆饱满，勾缝严密，杜绝渗漏隐患；

沉泥井内壁抹面光滑，底部设置集泥槽，方便清理作业；

雨后两小时内完成积水排查，发现堵塞立即疏通。

施工便道排水系统运行效果直接关系到范县城关镇第二批道路建设项目整体进度。通过形成完整截、排、导体系，有效隔离外部水源，防止雨水浸泡路基造成软化沉降。排水设施维护纳入日常巡检内容，由专职人员负责，确保整个施工周期内始终处于良好工作状态。

5.1.2.1.4、转弯半径设计

针对范县城关镇道路建设项目中常用大型沥青摊铺机、混凝土泵车等设备转弯特性，施工便道最小转弯半径按15米设计。在所有弯道外侧设置高1.2米的警示立柱，间隔3米布设，表面贴覆红白相间反光膜。弯道内侧增设弧形导向标线，采用热熔型反光涂料施划，夜间可视距离不小于100米。对半径不足12米的急弯路段，加设减速震荡标线，并在前方50米处增设限速提示牌。所有转弯节点均安排安全员定点值守，引导车辆缓速通过。

施工便道转弯设计以保障作业安全为首要目标，兼顾运输效率与设备操作便利性。弯道处路基适当加宽，外侧边缘设置挡土墙，防止车辆侧滑坠落。转向区域地面做防滑处理，撒布粗砂并压实，提升轮胎附着力。所有警示标识统一采用国标尺寸与颜色规范，确保信息识别准确可靠。

5.1.2.1.5、临时加固措施

对范县城关镇第二批道路建设项目沿线局部软弱地基段，采取换

填法处理：清除表层淤泥及腐殖土不少于50厘米，分层回填级配碎石并逐层压实。在重型设备频繁通行路段，铺设厚度不小于10毫米的钢板作为临时承载面，钢板间采用螺栓连接，接缝处加设橡胶垫片减震。对存在地下水渗出的区段，增设碎石盲沟引排，并在路基底部铺设双向土工格栅增强整体稳定性。所有加固措施实施后进行荷载试验，验证其满足25吨级车辆连续通行要求。

软基段换填深度根据现场探坑结果动态调整；

钢板铺设前对基层进行整平压实，消除空鼓隐患；

盲沟内填充粒径2~4厘米碎石，外包透水土工布；

土工格栅搭接宽度不小于15厘米，锚固牢靠。

5.1.2.2、社会车辆绕行路线

5.1.2.2.1、现状交通调研

围绕范县城关镇第二批道路建设项目范围，组织交通观测小组开展为期五天的实地调研。重点记录施工路段周边三条主干路及六处交叉口在早7:00 - 9:00、晚17:00 - 19:00两个高峰时段的车流量、车型构成及平均通行速度。同步采集公交线路停靠点、学校上下学时段人流聚集点、农贸市场货车装卸点等关键节点数据。调研结果汇总形成《范县城关镇施工影响区域交通现状分析报告》，作为绕行方案制定的基础依据，确保分流路径符合当地居民实际出行习惯。

调研过程中发现，施工区域东侧的育才路与西侧的光明街为当前主要替代通道，但光明街部分路段人行道狭窄，需优化行人通行空间。育才路早晚高峰车流集中，建议在该路段增加临时车道指示标志，并协调公交公司适当调整班次密度，缓解集中压力。所有数据均经现

场人工计数与移动终端视频复核双重校验，确保真实可靠。

5.1.2.2.2、分流方案设计

根据范县城关镇第二批道路建设项目施工占用情况，划定三条社会车辆绕行主通道：东线经育才路—和平街—建设路，西线经光明街—幸福路—青年路，北线经振兴路—文化街—解放路。每条线路均明确可通行车型限制、建议行驶时速及单向通行方向。对承载能力较弱的幸福路段，限制总质量超过15吨车辆通行；对文化街等窄幅路段，设置单向循环引导，避免会车拥堵。绕行路径总长度控制在3公里以内，确保绕行时间增加不超过8分钟。

东线作为首选路径，承担约50%分流车流；

西线侧重服务南片区居民，配套增设临时停车位；

北线作为应急备用通道，平时保持畅通状态；

各线路交汇节点设置动态电子屏，实时显示通行状况。

5.1.2.2.3、标识标牌指引

在范县城关镇第二批道路建设项目施工区外围200米起始点、各分流路口及关键转向位置，统一设置蓝底白字的绕行指示标志。标志板面尺寸为120×180厘米，字体高度不小于25厘米，确保80米外清晰可辨。地面同步施划彩色导向箭头，采用耐磨热熔标线，颜色与标志图示一致。在施工围挡外侧每50米设置一块小型提示牌，注明“前方施工，请提前绕行”字样，并附简易路线示意图。所有标识安装牢固，角度朝向合理，避开树木遮挡与广告牌干扰。

标识系统布置坚持“提前预告、连续引导、重点强化”原则。施工区上游第一个提示点设于300米外，随后每100米设置一处过渡标识

，进入分流节点前50米增设落地式三维导向牌。夜间启用LED背光源，亮度适中不刺眼，避免影响周边居民休息。标识内容简洁明确，不使用专业术语，确保本地驾驶员与外地司乘人员均能快速理解。

5.1.2.2.4、动态调整机制

建立范县城关镇第二批道路建设项目交通疏导动态响应小组，配备2台移动巡查车与4名专职调度员。通过安装在各绕行路段的6处视频监控点位，实时掌握车流变化。当某一路段车速持续低于15公里/小时达10分钟以上，或排队长度超过300米时，系统自动触发预警。调度员立即核查原因，视情启用备用绕行路径、临时增派协管人员或调整信号灯配时，并通过沿线广播与导航平台同步推送更新信息。

每日早、晚高峰前半小时完成设备状态检查；

每两小时生成一次交通运行简报，供现场指挥参考；

突发事故处置响应时间控制在5分钟以内；

绕行方案调整后30分钟内完成全部标识更新。

动态调整机制运行依托范县城关镇现有交通管理资源，不额外增设硬件设施。所有信息推送均通过本地电台频率与主流导航软件接口实现，覆盖范围广、触达效率高。每次调整均记录原因、措施与效果，形成闭环管理档案，为后续类似项目提供参考。

5.1.2.2.5、公众沟通宣传

范县城关镇第二批道路建设项目开工前15日，通过镇政府微信公众号、村居宣传栏、社区微信群等渠道发布绕行公告。公告内容包含绕行路线图、绕行时段说明、公交线路调整信息及咨询电话。组织2场社区说明会，邀请周边居民代表参与，现场解答疑问并收集意见。施

工期间每月发布一期《交通疏导月度简报》，通报运行情况与优化措施。设立24小时服务热线，对市民反映的绕行问题2小时内响应，24小时内反馈处理结果。

公众沟通注重实效性与亲和力，避免使用行政化表述。宣传材料采用手绘风格路线图，标注学校、医院、菜市场等民生场所位置，方便居民对照理解。对老年群体发放纸质版绕行指南，字体放大至小四号，关键信息加粗突出。所有沟通活动均由属地村干部协同开展，增强信任感与接受度。

5.1.2.3、行人通道安排

5.1.2.3.1、独立通道搭建

在范县城关镇第二批道路建设项目施工区域与既有步行道之间，采用2.2米高铁艺围挡全封闭隔离，围挡底部设置30厘米高混凝土基础防渗漏。独立行人通道宽度不小于2.5米，全程贯通无断点，通道顶部加装防坠落防护棚，棚顶铺设双层夹胶钢化玻璃，具备防雨防晒及抗冲击功能。通道入口与出口分别设置醒目的蓝底白字“行人专用通道”标识，夜间辅以LED灯带照明。通道内侧紧贴围挡加设1.1米高硬质隔离板，彻底阻断行人误入施工区可能。

独立通道布局充分考虑范县城关镇居民日常通行习惯，优先衔接学校、卫生所、便民超市等人流集中点。通道走向尽量顺直，避免过多折返，减少步行距离。围挡材质选用环保镀锌钢板，表面喷涂浅蓝色哑光漆，与周边环境协调。所有连接件均采用不锈钢螺栓固定，确保长期使用不松动、不变形。

5.1.2.3.2、安全防护设施

行人通道两侧安装1.2米高不锈钢防护栏杆，栏杆立柱间距不大于1.5米，横杆设置三层，最上层距地面1.1米。通道内侧加挂阻燃型密目安全网，网目密度不低于2000目/100平方厘米。夜间在通道顶部每隔10米设置一盏LED感应灯，人来即亮、人走即暗，照度不低于50勒克斯。地面采用防滑环氧地坪漆涂装，湿滑状态下摩擦系数大于0.5。通道两端设置防撞缓冲墩，表面贴覆反光膜，防止车辆误撞。

防护栏杆焊缝打磨光滑，无毛刺锐角；

安全网每周检查一次，破损处24小时内更换；

LED灯电池续航不低于90天，低电量自动报警；

地面防滑层每季度做一次附着力检测。

5.1.2.3.3、无障碍设计

范县城关镇第二批道路建设项目行人通道全面落实无障碍通行要求。通道全程纵坡控制在1:20以内，所有高差变化处设置平缓坡道，坡度不大于1:12。坡道表面嵌入导盲砖，纵向条状凸起指示行进方向，横向圆点状凸起提示前方障碍或转向。通道内每50米设置一处休息座椅，座椅扶手高度0.75米，背面加装靠背与遮阳棚。在通道入口处设置语音提示器，播报当前所在位置及周边设施信息，方便视障人士识别。

无障碍设计结合范县城关镇老龄化程度较高的实际情况，重点保障老年人与残障人士通行安全。坡道转角处设置圆弧倒角，半径不小于30厘米，防止轮椅卡顿。座椅采用防腐木材质，表面光滑无裂纹，座深45厘米，座高42厘米，符合人体工学标准。所有无障碍设施均按国家现行无障碍设计规范施工，完工后邀请残联代表现场体验并提出

改进意见。

5.1.2.3.4、临时过街设施

在范县城关镇第二批道路建设项目施工区与居民区交界的关键路段，设置两处临时人行横道。横道宽4米，采用红白相间反光斑马线，线宽45厘米，间距60厘米。横道两端设置黄闪警示灯与语音提示桩，车辆接近时自动发声提醒。每处横道配备1名专职疏导员，佩戴明显标识，手持指挥棒，引导行人集中时段快速通过。横道上方架设轻型过街天桥，净宽2.8米，梯道坡度1:10，配备双向扶手与防滑踏步。

疏导员实行两班倒，每班连续执勤不超过4小时；

天桥梯道踏步高度控制在15厘米以内；

语音提示内容简洁，仅播报“请通行”“请等候”两组短语；

横道区域安装全景摄像头，实时监控通行秩序。

临时过街设施布置以保障通行效率与安全为根本，不追求形式美观。天桥结构采用装配式钢结构，现场组装工期控制在3天内。所有设施均设置防风防雨罩，确保恶劣天气下正常运行。疏导员岗前接受专项培训，熟悉本地方言与常见沟通方式，提升服务亲和力。

5.1.2.3.5、心理疏导服务

在范县城关镇第二批道路建设项目行人通道沿线，每30米设置一块温馨提示牌，内容采用温馨口语化表达，如“慢行一步，安全十分”“施工辛苦，通行多谢”。通道内设置4处休憩区，配备不锈钢座椅、遮阳伞与直饮水机，水机出水温度恒定在18℃。在通道入口处放置意见箱，箱体印有二维码，扫码可提交建议或查询处理进度。安排志愿者每周两次驻点服务，为老人提供搀扶协助，为儿童发放安全宣传

卡片，营造友善和谐的通行氛围。

心理疏导服务体现对范县城关镇居民生活便利性的切实关注。温馨提示语由本地教师参与拟定，避免生硬说教，强调相互理解与支持。直饮水机滤芯每月更换一次，水质检测报告公示于休憩区墙面。意见箱每日开启，反馈事项纳入当日例会讨论，简单问题当场答复，复杂问题3个工作日内书面回复。所有服务举措均不增加居民负担，全部由项目部统筹保障。

5.1.2.4、交通标志配置

5.1.2.4.1、标志类型选择

范县城关镇第二批道路建设项目交通标志严格按功能分类配置。施工区上游200米设置黄色菱形“前方施工”警告标志，100米处增设红色圆形“禁止通行”禁令标志，作业面入口设置蓝色矩形“施工区域”指示标志。绕行路径起点设置绿色箭头指向标志，关键转向点设置白色方形“左转/右转”指路标志。所有标志图形符号符合国家通用标准，文字采用黑体简体中文，无英文标注。夜间作业区增设荧光黄绿边框警示标志，增强视觉识别度。

标志类型选择立足范县城关镇实际交通环境，重点突出施工影响特征。对学校周边路段，增设“注意儿童”辅助标志；对农贸市场附近，加设“货车慢行”提示牌；对公交站台区域，设置“车辆停靠”指示牌。所有标志均经过现场模拟测试，确保不同光照条件下图形与文字清晰可辨，避免因信息混淆引发误判。

5.1.2.4.2、布设位置优化

范县城关镇第二批道路建设项目交通标志布设遵循“提前预告、

连续引导、重点强化”原则。警告标志设置在施工影响区上游200米处，确保驾驶员有足够反应距离；禁令标志设于100米处，与前方路况变化同步；指示标志安装在作业面入口前30米，位置醒目无遮挡。所有标志立柱高度不低于2.5米，悬臂式标志板下缘距地面不小于5.5米，确保大型车辆通行不受影响。标志板面朝向与道路中心线夹角控制在5°以内，避免反光眩目。

标志立柱基础采用C25混凝土浇筑，埋深不小于1.2米；

悬臂长度根据车道数确定，单车道2米，双车道3米；

标志板面清洁度每日检查，污损处2小时内擦拭干净；

夜间反光性能检测每月开展一次，衰减超标立即更换。

5.1.2.4.3、反光性能保障

范县城关镇第二批道路建设项目所有交通标志均采用IV类高强级反光膜制作，逆反射系数不低于350坎德拉/勒克斯·平方米。标志板面清洁度每日检查，污损处2小时内擦拭干净。夜间反光性能检测每月开展一次，衰减超标立即更换。标志安装前进行反光性能抽样测试，同一型号每批次抽检不少于3块，合格后方可批量使用。雨雾天气下，标志可视距离实测不低于150米，确保驾驶员及时获取信息。

反光材料选择兼顾成本与实效，不盲目追求高等级。IV类反光膜在范县城关镇常见气象条件下表现稳定，使用寿命可达7年以上。标志板面定期用中性清洁剂清洗，避免强酸强碱腐蚀反光层。对安装在树荫下的标志，适当加大板面尺寸，补偿光线不足影响。所有反光材料供应商提供三年质保，出现脱膜、变色等问题免费更换。

5.1.2.4.4、标准化制作安装

范县城关镇第二批道路建设项目交通标志制作执行国家统一标准，圆形标志直径不小于60厘米，三角形边长不小于80厘米，矩形标志长宽比为3:2。标志颜色严格按规范执行：警告色为黄底黑边黑图案，禁令色为白底红圈红杠黑图案，指示色为蓝底白图案。立柱采用Q235B钢管，壁厚不小于4毫米，表面热浸镀锌处理。标志安装使用专用扭矩扳手紧固，螺栓预紧力符合设计要求，确保长期稳固不松动。

标志板面平整度误差不超过2毫米/平方米；

镀锌层厚度不小于85微米，附着力达到1级标准；

安装垂直度偏差小于3毫米/米；

所有焊接部位打磨光滑，无焊渣飞溅。

标准化制作安装是保障范县城关镇第二批道路建设项目交通标志长期有效运行的基础。制作过程全程录像存档，安装完成后拍照留存，建立“一标志一档案”。质检人员持证上岗，对每块标志出厂与安装环节进行双验收，不合格品坚决退场。所有工序均按既定工艺流程执行，杜绝经验主义与随意操作。

5.1.2.4.5、定期巡查维护

范县城关镇第二批道路建设项目交通标志实行网格化巡查制度，将施工区域划分为4个责任片区，每片区配备1名专职巡查员。巡查内容包括标志完整性、反光性能、安装牢固度、视线遮挡情况等，每日填写《交通标志巡检记录表》。发现标志倾倒、破损、遮挡等问题，30分钟内响应，2小时内完成修复。每月汇总巡检数据，分析故障高发类型与位置，针对性加强薄弱环节管理。所有维护作业均使用原厂配件，确保性能一致。

巡查维护工作融入日常管理流程，不单独设立岗位。巡查员由现场安全员兼任，利用早晚班前班后时间完成例行检查。维护所需工具与备件随车携带，提高处置效率。对树木生长导致的遮挡问题，与园林部门建立联动机制，及时修剪枝叶。所有维修记录上传项目管理平台，实现全过程可追溯，为后期移交提供完整资料支撑。

5.1.2.5、高峰时段疏导措施

5.1.2.5.1、潮汐车道应用

范县城关镇第二批道路建设项目在育才路施工段试点应用潮汐车道。早7:00 - 9:00时段，将原南向第二车道调整为北向通行，增加进城方向通行能力；晚17:00 - 19:00时段，将原北向第二车道调整为南向通行，缓解出城压力。车道转换通过可移动隔离桩实现，桩体为橙色反光塑料材质，高1.1米，内置配重块，单人即可搬移。转换作业在高峰前15分钟完成，由2名交通协管员协同操作，全程用时不超过5分钟。

潮汐车道设置兼顾范县城关镇居民通勤规律与施工实际需求。转换时机避开学生上学与老人买菜高峰，减少对特殊群体影响。隔离桩布设间距3米，桩体表面贴覆高亮反光膜，夜间可视距离不小于200米。所有操作人员经专项培训，熟悉转换流程与应急处置方法。潮汐车道运行期间，安排专人值守，防止车辆误入反向车道。

5.1.2.5.2、信号灯智能调控

范县城关镇第二批道路建设项目涉及的3处关键路口，接入本地交通信号协调控制系统。系统通过地磁传感器实时采集各方向车流量，每30秒更新一次配时方案。早高峰主干道绿灯时长动态延长至45秒，

支路压缩至20秒；晚高峰则反向调整。系统预留人工干预接口，现场指挥员可通过手持终端随时调整，应对突发拥堵。信号灯切换过程设置3秒黄灯缓冲，避免急刹追尾。

地磁传感器埋设深度30厘米，避开地下管线；

配时方案每小时生成一份运行报告，供后台分析；

黄灯时长根据路段限速设定，60公里/小时路段为4秒；

系统断电后自动切换至固定配时模式，保障基本通行。

5.1.2.5.3、临时停车管控

范县城关镇第二批道路建设项目施工期间，高峰时段严禁社会车辆在施工区周边500米范围内随意停放。在育才路、光明街等主干道设置临时禁停区，施划黄色禁停标线，配套设置“高峰禁停”标志。安排2台执法记录仪巡逻车，对违停车辆拍摄取证，短信提醒车主驶离。对拒不配合者，由属地交警部门依法拖移。施工车辆实行定点停放管理，所有运输车辆在指定停车场统一调度，避免占道等候。

临时停车管控措施注重柔性执法与刚性约束相结合。禁停区域设置提前72小时公示，明确禁停时段与范围。短信提醒内容简洁明了，仅包含车牌号、位置与驶离时限。执法记录仪视频资料保存不少于30天，确保过程可查。停车场距离施工区步行不超过8分钟，配备遮阳棚与休息座椅，提升司机等候体验。

5.1.2.5.4、人工辅助指挥

范县城关镇第二批道路建设项目在4处交通压力较大的节点，增派8名交通协管员驻点指挥。协管员统一着橙色反光背心，佩戴哨子与指挥棒，每人负责一个方向车流引导。早高峰重点疏导进城车流，晚高

峰侧重出城方向，平峰时段巡查标志设施。协管员岗前接受3天专项培训，掌握本地常见交通问题处置方法。每人配备对讲机，与现场指挥中心保持联络，遇紧急情况3分钟内获得支援。

协管员每班执勤4小时，中间安排30分钟轮休；

指挥动作规范统一，采用国标手势，避免歧义；

对轻微剐蹭事故，现场快速拍照取证后引导撤离；

每日交接班时汇总问题，纳入次日优化计划。

人工辅助指挥作为智能调控的重要补充，弥补技术手段无法覆盖的细节场景。协管员熟悉范县城关镇道路特点与司机行为习惯，能及时发现潜在冲突点。指挥过程中注重语言文明，使用“请稍等”“谢谢配合”等礼貌用语，减少对立情绪。所有协管员均购买意外伤害保险，保障其合法权益。

5.1.2.5.5、信息实时推送

范县城关镇第二批道路建设项目联合本地广播电台、主流导航软件及镇政府新媒体平台，构建交通信息实时推送网络。早7:00、晚17:00定时播报绕行提示，遇突发拥堵即时插播预警。导航软件端口接入施工路段数据，自动规划避开施工区的最优路径，并在用户接近时语音提醒。镇政府微信公众号开设“交通快讯”专栏，每日更新路况信息与疏导措施调整情况，方便居民提前规划出行。

信息推送内容紧扣范县城关镇居民实际需求，避免冗余信息干扰。广播播报时长控制在30秒内，重点说明拥堵位置、预计持续时间与推荐绕行路径。导航软件提示采用温和语气，如“前方施工，建议绕行育才路”，不强制指令。所有信息均由现场指挥中心统一审核发布

，确保口径一致、权威准确。推送效果通过后台数据监测，及时优化传播策略。

5.1.2.6、交通应急预案

5.1.2.6.1、风险评估分级

范县城关镇第二批道路建设项目开工前，组织施工、交通、安全等专业人员开展交通风险评估。共识别出6类潜在风险：施工围挡倾倒、重型车辆侧翻、暴雨导致便道塌陷、交通标志被撞损、高峰期突发拥堵、恶劣天气影响通行。按影响范围与严重程度分为三级：一级为影响单点通行的局部风险，二级为波及两条以上道路的区域风险，三级为导致大面积瘫痪的重大风险。每类风险均制定对应处置措施与响应时限，形成《交通风险分级管控清单》。

风险评估过程深入范县城关镇实际环境，不套用模板。对学校周边施工段，单独评估学生上下学时段风险；对农贸市场路段，重点分析货运车辆集中进出引发的拥堵风险；对老旧管网区域，加强地下施工引发路面塌陷的风险预判。所有风险点位在施工现场平面图上标注，实行挂牌管理，责任人签字确认，确保风险可知可控。

5.1.2.6.2、组织机构搭建

范县城关镇第二批道路建设项目成立交通应急指挥小组，由项目经理任组长，交通协管负责人、安全总监、施工队长为成员。小组下设信息联络组、现场处置组、后勤保障组三个职能单元，明确各自职责与联络方式。建立24小时值班制度，值班电话公示于各施工点位。所有成员保持通讯畅通，接到指令后30分钟内到达指定位置。指挥小组每月召开例会，复盘应急处置情况，优化响应流程。

信息联络组负责接收预警、上传下达、对外发布；

现场处置组承担围挡修复、车辆疏导、伤员救助等一线任务；

后勤保障组负责物资调配、设备维护、交通接驳等支撑工作。

5.1.2.6.3、物资装备储备

范县城关镇第二批道路建设项目现场常备交通应急物资：可移动隔离桩20根、反光锥筒100个、警示带500米、应急照明灯10盏、便携式扩音器4台、急救包6套。所有物资存放于施工区东侧专用仓库，由专人管理，每月盘点一次。应急车辆2台，配备牵引绳、千斤顶、灭火器等基础装备，车况每日检查。对易耗品如反光锥筒、警示带，保持不低于30%的备用库存，确保突发情况下及时补充。

物资储备坚持实用够用原则，不盲目堆砌。可移动隔离桩采用模块化设计，单根重量不超过15公斤，便于搬运。反光锥筒底部加装配重块，抗风等级达6级。应急照明灯续航时间不低于8小时，充电状态实时显示。所有物资标签清晰，分类存放，取用路径最短，最大限度缩短应急响应时间。

5.1.2.6.4、演练培训开展

范县城关镇第二批道路建设项目每季度组织一次交通应急演练，模拟围挡倒塌、车辆侧翻、暴雨积水等典型场景。演练前编制详细脚本，明确各环节时间节点与人员动作。演练过程全程录像，结束后召开复盘会议，对照预案查找差距，形成《演练问题整改清单》。参演人员覆盖管理人员、一线工人、交通协管员，确保各岗位熟悉自身职责。演练记录归档保存，作为后续考核与培训依据。

演练前3天完成方案审批与人员通知；

演练过程设置观察员，记录响应时效与协作情况；

问题整改时限不超过7个工作日；

年度演练覆盖全部风险类型，无遗漏。

演练培训注重实战效果，不走过场。模拟场景基于范县城关镇历史天气数据与交通流量特征设定，如选取雨季前开展积水处置演练，开学前组织学校周边疏导演练。参演人员角色随机分配，避免固定套路。所有演练均不干扰正常施工与居民生活，控制在1小时内完成，最大限度降低影响。

5.1.2.6.5、后期恢复重建

范县城关镇第二批道路建设项目交通突发事件处置结束后，立即启动恢复程序。首先清理现场散落物与破损设施，恢复道路基本通行条件；其次修复受损标志、标线及围挡，确保信息准确完整；最后评估事件对施工进度的影响，调整后续作业计划。所有处置过程形成书面报告，包括事件经过、原因分析、处置措施、经验教训等内容，报送项目管理单位备案。定期回访受影响居民，听取意见，持续优化交通组织方案。

后期恢复工作强调时效性与系统性。清理作业在事件平息后2小时内展开，4小时内恢复基本通行。修复工作按原标准执行，不降低质量要求。影响评估结合施工进度计划与资源调配情况，制定切实可行的追赶措施。所有报告内容客观真实，不回避问题，为后续类似项目提供可借鉴的处置范本。

5.1.3、布置针对性说明

5.1.3.1、管线复杂性应对方案

5.1.3.1.1、地下管线探测与识别

针对范县城关镇道路改造区域地下管线分布密集、原始资料缺失的实际情况，首先开展全覆盖式现场勘查。采用电磁法与探地雷达相结合的物探手段，对供水、排水、电力、通信、燃气等各类管线进行扫描定位；在关键交叉节点及图纸存疑区域，辅以人工探挖验证，确保每处管线走向、管径、埋深、材质等信息真实准确。所有探测数据统一标注于施工总图，形成可查询、可复核的基础底图，为后续动土作业提供可靠依据。

组建由物探工程师、测绘人员和现场技术员组成的专项探测小组，全程跟进施工准备阶段。

探测范围覆盖全部道路新建段及两侧各五米影响区，重点加密人行道下方、路口交汇处、既有检查井周边等高风险部位。

每日汇总探测成果，经监理单位现场确认更新电子台账，确保信息实时同步、责任可溯。

对无法明确权属或存在冲突的管线点位，及时提报建设单位协调相关产权单位联合确认，杜绝盲目开挖。

5.1.3.1.2、管线迁移与保护规划

依据探测结果分类制定处置方案：对影响路基结构稳定或妨碍基层摊铺的管线，提前对接供水、电力等主管部门办理迁移审批手续，委托具备资质的单位实施迁改；对位置合理、埋深足够且运行正常的管线，则采用原位保护方式。保护措施包括设置混凝土包封、加装钢制防护套管、铺设钢板临时覆盖等，确保施工机械碾压及振动不造成损伤。所有迁移与保护方案均附图说明，经设计、监理及产权单位四

方会签后执行。

在城关镇主干道局部路段，部分弱电管线紧贴路床底部敷设，采用预制混凝土槽盒整体包裹并回填中粗砂缓冲层，既保障管线安全，又避免后期沉降差异引发破损。同时预留不少于两处检修口，便于后期维护。所有保护结构尺寸、材料规格及安装工艺均满足现行施工规范要求，不增加额外荷载，不影响道路整体受力性能。

5.1.3.1.3、交叉作业协调机制

为解决范县城关镇区域内多专业管线同步施工带来的空间冲突问题，成立由建设单位牵头、施工单位主导、各管线产权单位派员参与的现场协调小组。每周召开碰头会，通报各自施工计划、作业面划分及接口需求；每日通过微信群共享当日作业区域、机械进场时间及关键工序节点。实行“空间分区、时段错峰、界面交接”三步法：将全线划分为若干独立作业段，相邻段落安排不同专业队伍交替进场；对同一作业面内存在交叉的工序，明确先后顺序与完成标准；每道工序移交前签署书面交接单，注明现状、问题及注意事项，确保责任清晰、衔接顺畅。

优先安排地下管线迁改作业，为道路主体施工腾出完整作业面。

雨污水管道安装完成后，立即组织闭水试验并同步开展沟槽回填，压缩占道时间。

电力与通信管线敷设避开交通高峰时段，夜间完成接续测试，次日早高峰前恢复通行条件。

建立突发情况即时响应机制，任一单位遇阻滞立即启动协调流程，半小时内形成处置意见并落实到位。

5.1.3.1.4、突发管线破损应急预案

针对施工中可能发生的管线意外破损，编制简明实用的应急处置流程。现场常备应急抢修物资，包括快速堵漏夹具、临时封堵气囊、绝缘胶带、警示围挡及抽排设备；配备两名以上持证抢修人员驻场待命。一旦发生泄漏或断裂，立即执行“停、断、查、控、修”五步动作：暂停周边作业；通知产权单位切断上游阀门或电源；查明破损类型与程度；设置警戒区并疏散无关人员；由产权单位主导开展抢修。全过程留痕记录，处置结束后提交分析报告，用于优化后续同类风险防控措施。

该预案已在范县近年多个城区道路项目中实际应用，平均响应时间控制在十五分钟以内，未发生因处置延误导致的次生事故或居民投诉。本次实施前组织全体施工人员开展桌面推演与实操演练，确保每位班组长熟悉流程、每位作业人员知晓避险路径。

5.1.3.1.5、数字化管线档案管理

利用轻量化移动端平台，构建动态更新的管线电子档案库。探测数据、迁改图纸、保护措施影像、交接记录等资料实时上传，按路段、桩号、管线类型进行结构化归档。施工过程中新增或变更的管线信息，由现场技术员即时录入并标注时间戳，系统自动推送至监理及建设单位终端。竣工时生成完整电子档案包，包含三维坐标、属性信息及关联照片，移交运维单位使用。该模式已在范县其他乡镇道路项目中试用，显著提升资料完整性与调阅效率，减少纸质档案遗失或错漏风险。

档案库界面简洁，支持按关键词模糊检索与地图点击定位，管理

人员可在手机端快速查看某段路面下方全部管线分布情况。所有数据本地存储与云端备份双轨运行，确保信息安全可靠，不依赖第三方平台服务。

数据更新频率设定为每日一次，由专职资料员负责核对与上传，确保与现场进度保持同步。对于涉及重要公共设施的管线信息，设置访问权限分级，仅授权相关人员查阅，防止信息外泄。

系统预留接口，未来可对接范县城市基础设施综合管理平台，实现与市政管网数据库的定期数据交互，为长效运维提供支撑。

5.1.3.2、短施工窗口期安排

5.1.3.2.1、交通疏导与封路策略

范县城关镇道路车流量大、居民出行集中，施工必须最大限度减少对日常交通的影响。采取分段封闭方式，每次封闭长度控制在一百米以内，保留至少一条机动车道和两侧人行通道；夜间施工时段设定为晚二十二时至次日早六时，避开早晚高峰。提前七日公示绕行路线，在路口设置反光指示牌、LED提示屏及语音播报装置，安排交通协管员现场引导。所有封路设施采用可移动式护栏，便于快速拆装与调整，确保突发状况下能迅速恢复通行。

在主要交叉口增设临时信号灯，优化配时方案，缓解分流压力。

协调公交公司调整途经线路，临时增设接驳站点，方便居民换乘。

对沿街商户实行“施工不歇业”保障措施，预留专用送货通道并定时清理门前积尘。

建立居民诉求快速响应通道，接到投诉后两小时内到场核实并反

馈处理结果。

5.1.3.2.2、工序紧凑化组织

运用网络计划技术对范县城关镇道路建设项目全周期工序进行逻辑关系梳理与工期优化。将路基处理、基层摊铺、面层铺设等主线工序压缩至最短可行周期，取消非必要等待环节；推行“一段成型、随挖随填、随铺随压”作业模式，做到上道工序完成即转入下道工序。例如，在完成一段路基压实后，立即组织水稳碎石摊铺，中间不设间隔期；沥青面层施工紧跟基层养生结束时间，避免因天气变化导致返工。各工种班组固定作业区域，减少人员与设备流动频次，提高单位时间产出效率。

通过优化工序衔接，单段一百米道路从开挖到开放通行的总周期缩短约三成，有效适应城关镇有限的施工窗口要求。所有工序调整均以保障质量为前提，关键指标检测频次不减、标准不降，确保工程实体符合设计及规范要求。

5.1.3.2.3、资源高效配置调度

根据范县城关镇道路工程量清单与施工节奏，集中调配优势资源投入关键线路。高峰期配置两套水稳摊铺机组、三台双钢轮压路机及配套运输车辆，实行两班倒连续作业；劳务队伍按专业分组，每组配备固定班组长与技术骨干，熟悉本段施工要点。建立材料动态预警机制，砂石、水泥等大宗材料库存量保持五日用量以上，沥青混合料由临近拌合站专车直供，减少中转损耗。每日下午召开资源调度会，结合当日完成量与次日计划，微调次日人力、机械与物料投放强度，确保资源始终匹配进度需求，避免闲置或短缺。

机械设备实行“专人专机”，操作手全程跟随设备，减少交接磨合时间。

劳务班组驻地就近设置，通勤时间控制在十分钟以内，保证出勤率与作业连续性。

材料进场实行预约制，按施工计划分批次送达，减少现场堆存空间占用。

设立现场资源调度岗，实时监控设备运行状态与材料消耗进度，及时发现并解决问题。

5.1.3.2.4、天气因素规避预案

密切关注范县当地气象预报，建立三级天气响应机制。当预报有中雨及以上降雨时，提前停止土方开挖与基层摊铺，覆盖已成型作业面；高温天气下，调整混凝土浇筑时间至清晨或夜间，并增加洒水养护频次；遇大风天气则暂停吊装与高空作业。储备足量防雨篷布、移动式雾炮机、遮阳棚及保温棉被等应急物资，存放于施工现场附近仓库，确保随时调用。对受天气影响较大的工序，如沥青摊铺，预留弹性作业窗口，根据实际气温与湿度动态调整施工参数，保证材料摊铺温度与压实效果满足要求。

该预案已在范县往年类似项目中验证有效，成功规避多次突发降雨导致的质量隐患。本次施工期间每日接收气象部门定向推送信息，由专职人员研判并下达相应指令，确保各项措施及时落地。

5.1.3.2.5、夜间施工照明与安全

为保障夜间施工安全与作业质量，全线配置十八盏可升降式LED移动照明灯塔，单灯照度不低于八十勒克斯，覆盖宽度达三十米，确保

作业面无阴影死角。所有临边、沟槽、机械运行区域设置红蓝双色警示灯，施工便道铺设防滑钢板并加装反光标识。安排两名专职安全员全程巡查，重点检查人员劳保穿戴、设备运行状态及用电线路安全。严格控制施工噪音，选用低噪型发电机与静音空压机，强噪工序安排在远离居民区一侧，午间及夜间禁止敲击、切割等高分贝作业，切实维护社区环境和谐稳定。

照明设备每日班前检查、班后保养，确保完好率百分之百。安全巡查记录实时上传至项目管理平台，问题整改闭环时限不超过四小时。所有夜间作业人员佩戴定位手环，后台可实时掌握位置与活动轨迹，遇异常情况自动触发报警。

施工围挡顶部加装柔光灯带，亮度适中不刺眼，兼顾夜间行车辨识与居民休息需求。出入口设置智能语音提示系统，自动播报车辆进出信息，减少人工指挥频次。

针对夜间视线受限特点，对所有施工机械加装盲区监测装置，驾驶员视野盲区实时投射至驾驶室显示屏，降低碰撞风险。

5.1.3.3、地质条件适应措施

5.1.3.3.1、地质勘察深化分析

在招标图纸所提供勘察资料基础上，针对范县城关镇道路沿线可能存在软土、杂填土及地下水丰富区段，开展补充勘探工作。沿道路中心线每五十米布设一个钻孔，对疑似不良地质段加密至二十米间距；每个钻孔取样不少于三组，送检含水率、液限、塑限、承载力等关键参数。结合历史地质资料与周边已建项目经验，绘制全线地质剖面图，标注各土层分布厚度、物理力学性质及潜在风险等级，作为路基

处理方案设计的核心依据，确保技术措施有的放矢、经济合理。

对靠近老河道及低洼地带的路段，重点分析土体压缩性与渗透性，预判沉降趋势。

对既有建筑周边区域，核查地基处理深度是否满足邻近结构物的安全距离要求。

对填方路段，评估原地面承载力是否满足直接填筑条件，避免后期不均匀沉降。

所有补充勘察成果经设计单位复核确认后，纳入施工图深化设计文件统一管理。

5.1.3.3.2、软弱地基处理工艺

根据补充勘察结果，对范县城关镇道路不同区段分别采取针对性地基处理措施。对于浅层软土区域，采用换填法，清除淤泥质土后回填级配碎石并分层压实；对中深层软弱土层，选用强夯法，通过重锤夯击提高密实度；对承载力严重不足或沉降敏感路段，实施水泥搅拌桩复合地基，桩长与间距按计算确定。所有工艺参数均经现场试桩验证，确保处理后地基承载力达到设计要求，满足道路长期使用需要，防止路面出现波浪、车辙等病害。

换填深度控制在一点二米以内，避免过度扰动下卧层；强夯施工避开雨季，夯后检测点按每五百平方米不少于一处布置；搅拌桩施工全程记录电流、喷浆压力与提升速度，确保桩身均匀连续。处理完成后统一组织承载力检测，不合格区域立即补强，直至全部达标。

5.1.3.3.3、地下水位控制措施

针对范县城关镇部分路段地下水位较高、易出现基坑积水的情况

，制定分级降水与排水方案。对开挖深度小于两米的沟槽，采用明排方式，在槽底设置集水坑并配备潜水泵；对深度超过两米或临近水体的路段，布设轻型井点系统，井点管间距一点五米，真空泵持续运行，确保地下水位降至槽底以下零点五米。所有降水设备定期维护，安排专人值守记录水位变化，降水期间加强周边建筑物沉降观测，防止因水位骤降引发附加沉降。

降水前完成周边环境调查，明确需重点保护的构筑物与地下设施。

井点系统安装后进行试运行，检查真空度与出水量是否达标。

降水期间每日测量水位，数据上传至管理平台，异常波动立即分析原因。

回填完成后继续维持降水七日，确保回填土固结稳定后再停泵。

5.1.3.3.4、边坡支护与防护

对范县城关镇道路中存在填挖交界或高差变化的局部路段，依据岩土体特性设计适宜支护结构。填方边坡坡率按一比一点五控制，坡面铺设三维植被网并喷播草籽；挖方边坡视土质情况采用放坡或设置锚杆框架梁，框架内填充种植土并栽植耐旱灌木。所有支护结构基础置于稳定持力层，施工前清除表层浮土与杂物，确保基底密实平整。边坡成型后及时覆盖防雨布，防止雨水冲刷造成水土流失，保障坡体稳定与生态恢复效果。

边坡施工与道路主体同步推进，避免长时间裸露。锚杆施工采用干作业成孔，减少泥浆污染；框架梁混凝土浇筑后覆盖土工膜保湿养护，防止开裂。植被恢复选用本地适生品种，成活率不低于百分之八

十五，养护期不少于三个月。

5.1.3.3.5、施工过程监测预警

在范县城关镇道路关键路段布设自动化监测点，包括沉降观测桩、测斜管及应力计，覆盖软基处理区、高填方段及邻近既有建筑区域。监测设备每天自动采集数据，传输至云平台生成趋势曲线，设定沉降速率零点五毫米每日、累计沉降二十毫米为预警阈值。一旦触发预警，系统自动推送短信至项目经理与技术负责人，现场立即暂停作业，组织技术人员排查原因，必要时调整加载速率或增加加固措施，实现从被动处置向主动防控转变。

监测点位布设符合规范要求，数据采集频率为每两小时一次，汛期加密至每小时一次。所有监测设备定期校准，原始数据留存不少于两年，作为工程验收与后期运维的重要参考依据。监测结果每月形成简报，报送建设单位与监理单位备案。

监测数据与施工日志、影像资料关联存储，支持按时间、位置、参数等多维度查询，便于问题溯源与责任界定。数据分析由专职工程师负责，每周出具趋势研判报告，指导现场动态调整施工节奏。

预警响应实行分级管理，黄色预警由项目部自行处置，橙色预警上报公司技术中心协同分析，红色预警启动专家会诊机制，确保风险始终处于可控范围。

5.1.3.4、季节性施工应对方案

5.1.3.4.1、雨季施工防排措施

范县雨季集中于六月至八月，降雨强度大、历时短，极易造成路基泡水与混凝土质量波动。施工前完善场地排水系统，在道路两侧设

置纵向排水沟，沟底纵坡不小于千分之三；每五十米设置一道横向排水口，接入既有雨水管网。备足十台大功率潜水泵及三百平方米防雨篷布，土方作业避开中雨以上天气，基层摊铺选择晴好时段，摊铺后及时碾压成型并覆盖养护。混凝土浇筑前关注短期预报，确保浇筑后六小时内无降雨，否则暂缓施工，避免表面冲刷与强度损失。

每日开工前检查排水沟畅通情况，清除淤泥与杂物。

对已成型但未覆盖的基层段，遇阵雨立即启用移动式防雨棚遮盖。

雨后复工前检测路基含水率，超标区域晾晒或掺灰处理达标后再继续施工。

沥青面层施工严格避开雨天，雨后须待下承层完全干燥方可摊铺。

5.1.3.4.2、高温季节养护管理

范县夏季气温常超三十五摄氏度，易导致混凝土水分蒸发过快、沥青混合料降温过速。混凝土浇筑避开中午高温时段，安排在清晨或傍晚进行；浇筑后立即覆盖土工膜并洒水保湿，初凝后增加喷雾养护频次，保持表面湿润不少于七日。沥青摊铺温度严格控制，运输车辆加盖双层篷布，摊铺机螺旋布料器匀速转动，压路机紧跟碾压，确保压实度与平整度达标。现场配备红外测温仪，实时监控材料温度，不符合要求的批次坚决退场。

高温时段混凝土养护用水温度不高于环境温度，防止冷热冲击产生裂缝。沥青混合料到场温度检测每车不少于两次，摊铺温度每百米检测三点，数据实时记录并存档。施工人员配备防暑药品与充足饮用

水，作业区设置遮阳休息棚，合理安排轮班时间，避免疲劳作业。

5.1.3.4.3、冬季低温施工保障

当范县日平均气温连续五日低于五摄氏度时，启动冬季施工方案。混凝土添加适量防冻剂，搅拌用水加热至四十摄氏度以内，运输罐车加装保温套；浇筑后覆盖双层土工膜与棉被，必要时搭设暖棚并放置电热暖风机，确保混凝土在正温环境下完成终凝。砂浆砌筑采用掺盐法，砂子提前入棚保温，砌筑完成后覆盖养护不少于十四日。所有低温施工措施均经试块验证，强度发展满足设计要求，杜绝冻害隐患。

暖棚内悬挂温度计，每两小时记录一次棚内温度，确保不低于五摄氏度。

防冻剂掺量按试验确定，严禁超量使用，防止后期碱骨料反应。

混凝土试块同步置于暖棚内养护，作为强度评定依据。

作业人员配发防寒服与保暖手套，高处作业平台铺设防滑垫，确保人身安全。

5.1.3.4.4、季节性材料储备计划

根据范县气候规律与项目工期安排，提前制定砂石、水泥、沥青等主材储备计划。雨季前储备不少于十五日用量的碎石与机制砂，存放于硬化场地并覆盖防雨布；高温季节前备足缓凝剂与养护薄膜；冬季来临前囤积防冻剂、保温棉被及电热设备。所有材料按品种、规格分区堆放，标识清晰，先进先出。建立供应商应急响应机制，当物流受阻时，启用备用供货渠道，确保材料供应不断档，保障连续施工不受季节影响。

材料入库前严格查验合格证与检测报告，现场抽检频次不低于规范要求。砂石含泥量、水泥安定性、沥青针入度等关键指标不合格的一律清退。储备量动态调整，每周根据实际消耗与天气预测更新库存清单，确保安全余量始终处于合理范围内。

5.1.3.4.5、气象信息联动机制

与范县气象局建立常态化联络机制，每日获取精细化天气预报，重点关注未来七日降水概率、气温变化及极端天气预警。项目部指定专人负责气象信息接收与研判，结合施工进度计划，提前四十八小时调整次日作业内容。例如，预报有雷阵雨则安排室内钢筋加工；预测持续高温则增加夜间作业比例；寒潮来临前完成关键结构浇筑。所有调整均形成书面记录，确保决策有据可依、执行有迹可循。

气象信息通过企业微信同步推送至各施工班组，班组长据此安排当日人员分工与设备调度。遇突发天气预警，立即启动应急广播系统，通知全体人员采取防护措施，确保施工安全与进度双可控。

每月汇总气象影响分析，统计因天气调整的工序次数与耗时，用于优化后续施工组织设计，提升季节适应能力。该机制已在范县近年多个市政项目中运行平稳，有效降低天气对工期的实际影响幅度。

信息联动不依赖单一渠道，同步订阅省级气象服务平台与本地媒体天气栏目，多重验证预报准确性，提高决策可靠性。

5.1.3.5、周边建筑协调方案

5.1.3.5.1、周边环境调查评估

施工前对范县城关镇道路两侧三十米范围内的建筑物、围墙、管线井盖及树木等进行拉网式摸排，逐栋登记结构类型、建成年代、现

状缺陷及产权归属。采用裂缝观测仪与水准仪对老旧房屋进行初始状态测量，标注明显开裂、倾斜、沉降痕迹；对学校、医院等敏感场所单独建档，评估施工振动、噪音与粉尘对其正常使用的影响程度。根据评估结果划分管控等级，制定差异化保护措施，确保协调工作有的放矢、重点突出。

对房龄超三十年的砖混结构住宅，列为一级管控对象，加密监测频次。

对临街商铺，重点记录门窗玻璃、吊顶及墙面装饰现状，作为后期比对依据。

对古树名木及市政设施，设置物理隔离带并悬挂保护标识。

所有调查资料经社区居委会确认后存档，作为施工全过程比对基准。

5.1.3.5.2、振动与噪音控制措施

范县城关镇人口密集，施工振动与噪音管控尤为关键。选用液压破碎锤替代传统风镐进行破除作业，振动值降低约百分之四十；在打桩机履带下铺设橡胶垫层，减少地面传导；对靠近居民楼的作业面，加设两米高隔音屏障，屏障表面覆吸音棉。严格限定作业时间，夜间二十二时至次日早六时禁止使用打桩、破碎等强噪设备；确需夜间施工的工序，提前向社区报备并公示，接受监督。对振动敏感区域，施工前实施预加固，增强既有结构抗振能力。

隔音屏障按路段分段安装，每段长度三十米，高度统一为两米，立柱基础采用螺栓锚固，不破坏原有路面。所有强噪设备进场前完成噪声检测，超标设备一律退场。班组长每日巡查降噪措施落实情况，

发现问题当场整改，确保居民投诉率为零。

5.1.3.5.3、扬尘污染综合治理

严格执行范县扬尘治理规定，全面落实湿法作业。土方开挖时同步开启雾炮机喷淋，作业面每五十米配置一台；裸露土堆及物料堆放全部覆盖密目网；施工现场出入口设置自动冲洗平台，车辆离场前冲洗轮胎与底盘。安排专人每日三次清扫施工便道，对易起尘路段定时洒水；围挡顶部安装喷淋系统，定时喷雾降尘。所有措施形成闭环管理，确保PM10浓度不超标，改善城关镇道路周边空气质量。

雾炮机喷射角度可调，覆盖范围达十五米，风量与水压匹配作业强度。

密目网网目密度不低于两千目，覆盖严密无破损，大风天气加密固定。

冲洗平台沉淀池每周清淤一次，确保循环用水洁净有效。

扬尘监测仪实时显示数据，超标时自动启动增压喷淋系统。

5.1.3.5.4、交通组织与居民沟通

范县城关镇道路施工期间，科学制定交通疏解方案，确保消防通道、急救通道及人行通道全天候畅通。在主要路口设置临时交通指示牌，标明绕行路线与预计通行时间；对临街住户，预留宽度不小于一点二米的人行便道并铺设防滑板材。项目部设立居民接待点，每周二、五下午接受咨询与建议；通过社区微信群发布施工进度、天气影响及临时调整信息，做到公开透明。对居民提出的合理诉求，三个工作日内给予明确答复并落实改进措施，营造互信互助的外部环境。

接待点配备专职协调员，熟悉政策与施工流程，能现场解答常见

问题。所有沟通记录编号存档，问题整改实行销号管理，确保事事有回应、件件有着落。施工告示采用图文结合形式，字体大小适中，内容通俗易懂，方便老年居民理解。

5.1.3.5.5、建筑物安全监测保护

对紧邻范县城关镇道路施工区域的既有建筑，布设沉降观测点与裂缝计。观测点沿建筑外墙每十米设置一个，裂缝计粘贴于典型裂缝两端；采用电子水准仪与读数显微镜进行定期测量，数据自动上传至监测平台。设定沉降速率零点二毫米每日、累计沉降十毫米为预警阈值，一旦触发立即暂停邻近作业，组织结构工程师现场勘查，必要时采取注浆加固或临时支撑措施，切实保障周边建筑使用安全。

监测点位布设避开装饰层，确保数据真实反映结构变形。首次测量在施工前完成，作为基准值；后续每两日测量一次，雨季及强震后加密至每日一次。所有监测数据生成趋势图，直观展示变化规律，为风险预判提供依据。监测报告每月报送建设单位与社区，接受公众监督。

观测仪器定期校准，原始记录手写签名并扫描存档，确保数据可追溯。发现异常变形时，第一时间通知产权单位与社区负责人，共同商定处置方案，不得擅自采取行动。

监测工作由具备资质的第三方单位承担，项目部配合提供作业条件与基础数据，确保客观公正。所有费用纳入项目安全生产经费统一列支，保障监测工作持续有效开展。

5.1.3.6、类似项目案例参考

5.1.3.6.1、典型案例背景介绍

选取范县近年实施的城关镇东环路改造项目作为参照案例，该项目全长一点二公里，同样面临管线复杂、工期紧张及周边居民密集等共性难题。施工区域地下存在六类管线，其中两处燃气管线与新建雨水管高程冲突；总工期仅九十日，需在春节前完成通车；道路两侧分布大量自建住宅与小型商业网点。通过系统性应对，该项目如期交付，未发生管线事故与居民投诉，为本次道路建设提供了可借鉴的操作路径。

东环路项目采用“先探后迁、分段实施”策略，探测准确率达百分之九十八。

通过优化夜间施工组织，关键节点工期压缩百分之二十二。

针对软土地基，选用水泥搅拌桩处理，后期沉降量控制在五毫米以内。

建立社区联络员制度，累计解决居民诉求四十七项，满意度达百分之九十六。

5.1.3.6.2、关键技术应用复盘

东环路项目成功应用了模块化雨水口预制安装技术，将传统现浇工序由七日缩短至一日，减少现场湿作业与占道时间；引入简易版BIM模型进行管线碰撞模拟，提前发现并调整三处设计冲突；部署无线振动监测仪，实时掌握打桩对邻近房屋的影响，数据偏差超限时自动报警。这些技术手段显著提升了施工精度与效率，降低返工率约百分之十五，节约人工成本约八万元，证明其在范县类似项目中具备良好适用性与推广价值。

模块化雨水口采用工厂预制、现场拼装方式，尺寸误差控制在两

毫米以内，安装后无需养护即可通行。BIM模型仅包含核心管线与建筑轮廓，不追求高精度渲染，侧重功能验证与协同管理。振动监测设备成本低廉、操作简便，普通技术员经培训即可独立使用，适合中小型市政项目推广应用。

5.1.3.6.3、问题应对与教训反思

东环路项目曾因前期管线资料不全，导致一处通信光缆被误挖中断，影响周边三家单位通信。事后复盘发现，探测前未充分对接产权单位，人工探挖点位覆盖不全。本次施工吸取教训，将管线对接环节前置至合同签订后五日内完成，人工探挖点位按探测盲区与图纸存疑点双重标准确定，数量增加百分之四十，并邀请产权单位现场见证，彻底杜绝类似问题发生。

另一次教训是雨季初期未及时启动排水预案，导致一段路基被淹，返工耗时四日。本次明确将气象预警响应纳入周计划刚性约束，凡预报有中雨即提前部署排水设备，确保防范于未然。所有教训均形成清单，列入项目风险预控手册，作为全员交底必讲内容。

5.1.3.6.4、经济效益与社会评价

东环路项目实际工期较计划提前六日，节约管理成本约五万元；道路通车后周边商铺租金平均上涨约百分之六，居民出行时间缩短百分之二十五；项目获评范县年度文明施工示范工地。这些成效表明，科学的施工组织与细致的社区协调不仅能保障工程本身质量，更能带来可观的社会效益与间接经济效益，增强业主对本项目顺利实施的信心。

社会效益体现在居民满意度提升与社区环境改善，经济效益体现

在工期节约与运营成本降低。所有评价数据来源于第三方问卷调查与政府主管部门通报，真实可信。本项目将延续该路径，注重过程管控与结果导向并重，打造让群众满意的民生工程。

5.1.3.6.5、经验本地化适配建议

结合范县当前政策导向与资源条件，对东环路经验进行本土化优化：取消需定制模具的预制构件，改用通用型雨水口配件，降低采购难度；BIM模型简化为二维电子图纸叠加管线图层，由技术员手工更新，减少软硬件投入；振动监测点位由每栋建筑五个减至三个，聚焦关键部位，提高监测性价比。所有调整均基于范县建材市场供应能力、施工队伍技术水平与项目投资规模综合确定，确保经验真正落地、切实可行。

本地化不是简单删减，而是精准匹配。例如，保留模块化安装核心理念，仅更换连接方式为螺栓紧固，适应本地工人操作习惯；BIM图层管理改为Excel表格对照，降低学习门槛；监测数据由人工抄录改为拍照上传，兼顾真实性与便捷性。每一项优化均经过小范围试用验证，确认有效后再全面推广。

经验转化坚持“三个不”原则：不增加管理负担、不抬高技术门槛、不扩大投资规模。所有措施均能在现有合同框架与资源配置下实施，无需额外审批或资金追加，确保方案具备完全履约能力。

建立经验应用效果跟踪机制，每半月评估一项本地化措施落实情况，根据反馈动态优化，形成持续改进的良性循环。该机制已在范县其他乡镇项目中试行，取得良好效果。

5.2、临时设施位置规划

5.2.1、临时建筑物位置确定

5.2.1.1、办公区选址

5.2.1.1.1、场地环境评估

办公区选址首先立足范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目现场实际地形与周边条件，综合判断交通通达性、噪音干扰程度及地质稳定性三项关键因素。项目地处城关镇建成区边缘，周边既有市政道路网络较为完善，但需避开临近主干道的持续车流噪音影响；同时对拟选地块进行简易地质踏勘，确认无软土、暗浜或低洼积水倾向，确保基础承载安全可靠；最终选定位置位于施工区域西北侧缓坡地带，距主要作业面约300米，既满足人员日常进出便利性，又远离机械集中作业区和材料装卸点，形成相对独立安静的管理空间。

实地踏勘不少于3处备选点位，逐项记录地面高程、土质目测状态及周边50米内噪声源分布情况；

结合电子磋商文件中提供的场地红线图与现状地形图，比对各点位与施工主通道、临时便道的连接关系；

优先选择地势略高于周边、自然排水方向明确且无地下管线冲突的区域；

避开雨季易汇水路径及邻近高压线走廊等限制性要素，确保长期使用安全稳定。

5.2.1.1.2、功能分区规划

依据项目现场管理流程与人员配置规模，将办公区划分为行政办公、会议协商、档案资料、后勤支持四个功能板块，各区域之间通过硬化通道连接，避免人流与物资流交叉。行政工位沿建筑长边布置，

采光良好；会议室设置于中心位置，便于各班组集中汇报；档案室紧邻行政办公区，采用密闭隔断防止受潮积尘；后勤区包含打印复印、饮水供应及应急药箱存放点，服务半径控制在步行1分钟内。所有功能布局均参照施工现场实际作业节奏安排，不追求形式统一，重在实用高效。

办公区内部动线设计以“单向循环+就近响应”为原则，从入口至各功能单元路径最短，减少管理人员往返耗时；各区域标识清晰、地面铺装材质区分明显，便于新进场人员快速识别；墙体采用轻质隔断，预留后期调整空间，适应项目不同阶段管理需求变化。

5.2.1.1.3、基础设施配套

供水、供电及网络通信线路接入点统一规划在办公区东南角指定位置，该点位靠近项目总配电箱与市政接口预留端，便于施工初期快速接驳。供水管路采用PE材质，埋深满足当地冻土要求，末端设置独立计量阀；供电线路由总箱引出专用回路，配置漏电保护与过载断路装置，所有插座按办公设备功率需求合理布设；网络通信依托现场已建光纤节点延伸接入，主交换机安装于弱电间，各工位预留双网口，满足日常办公与视频调度需要。所有管线走向避开人员通行主通道，埋设深度与防护措施符合现场临时设施通用做法。

供水接入点设于办公板房外侧，配独立水表及防冻阀门；

配电箱安装高度适中，操作面无障碍物，接地电阻经简易测试合格；

网络信息点每工位不少于2个，弱电桥架沿墙明敷并做防火处理；

所有管线接口处做防雨密封，接入后进行72小时连续运行验证。

办公区能源与通信系统建设严格匹配范县城关镇第二批道路建设项目工期节奏，在开工前5日内完成全部接入调试，确保管理人员进场即用。系统配置不追求冗余容量，以满足日常考勤打卡、图纸查阅、进度协调、影像上传等基本功能为底线，所有设备选型兼顾耐用性与维护便捷性，避免选用特殊接口或定制模块。

5.2.1.1.4、安全疏散设计

办公区设置两个方向相反的应急出口，分别位于南北两侧外墙，出口宽度不小于1.2米，门前保持2米×2米硬质空地，无堆放物遮挡。疏散通道采用水泥砂浆硬化路面，表面平整无高差，通道两侧设置反光指示贴条与夜间照明灯，确保光线不足时仍可辨识路径。每个出口均对应一条直达场外安全集结点的路线，全程无转弯死角，最远点至最近出口步行距离不超过30秒。通道沿线张贴简明疏散示意图，标注当前所在位置与各出口方向，图示内容与实际路径完全一致。

办公区内部不设置固定隔断墙阻断视线，采用活动式隔断保证空间通透；所有门扇向外开启，五金件牢固可靠；应急照明灯具每月由专人检查一次，电池续航时间满足规范最低要求；疏散路线定期组织模拟演练，每次覆盖不少于5名常驻管理人员，记录问题并即时优化。

办公区安全疏散体系紧密对接范县城关镇第二批道路建设项目整体应急预案，出口位置与施工区消防通道联动标定，确保突发状况下能与现场其他功能区协同响应。疏散路径避开基坑边缘、吊装作业半径及材料运输主干道，全程处于可视可控范围内，不依赖外部引导即可自主撤离。

5.2.1.1.5、绿化与景观布置

在办公区外围东、南两侧空地种植本地适生乔木与灌木组合，树种选择冠幅适中、根系浅层、养护简单的品种，株距控制在3米以内，形成连续绿带。沿板房外廊摆放若干移动式花箱，内植四季常绿草本植物，定期浇水修剪。绿化布置不占用通行空间，不影响消防通道与设备检修面，所有植物与建筑墙体保持不小于0.5米间距，防止根系破坏基础。绿植搭配注重色彩协调与季节变化，避免单一色调，提升视觉舒适度。

办公区内部窗台设置小型盆栽，以耐阴绿植为主，每间办公室不少于2盆；室外休闲区铺设透水砖，配置4套简易座椅，供短暂休憩使用；绿化用水接入施工临时供水系统，采用滴灌方式节约用水；所有植物由现场后勤人员统一管养，每周巡查一次长势与病虫害情况。

绿化布置作为办公环境改善的组成部分，不单独编制专项方案，而是融入日常现场管理流程。植物选型充分考虑范县气候特点与城关镇土壤条件，避免引进外来物种，降低后期养护难度。绿带宽度控制在1.5米以内，不增加额外土方工程量，所有种植活动在办公区搭设完成后3日内完成，不影响主体施工进度安排。

办公区周边绿化与范县城关镇第二批道路建设项目整体绿色施工目标相衔接，不追求景观效果最大化，重在改善微气候、缓解视觉疲劳、体现基本人文关怀。所有布置均采用就地取材、简易实施、便于调整的方式，符合临时设施定位与项目实际投入水平。

5.2.1.2、生活区选址

5.2.1.2.1、卫生防疫考量

生活区选址严格避开项目施工区内的沥青搅拌站、混凝土泵送点

及土方开挖作业面，直线距离不少于50米；优先选择地势高于周边1米以上的台地段，自然坡度不小于3‰，确保雨季雨水可自行排离，不形成局部积水。场地土质以黏性土为主，经简易夯实后具备基本承载力，无明显腐殖质层或地下渗水迹象。生活区与周边村庄保持适当缓冲距离，减少相互干扰，同时方便施工人员就近采购生活用品。所有选址决策均基于现场实测数据，不依赖图纸推测。

开展不少于2轮雨后场地观察，确认无积水滞留现象；

避开地下污水管、化粪池及垃圾转运点等污染源影响范围；

生活区出入口朝向主导风向的上风侧，减少扬尘与异味影响；

场地平整后设置环形排水沟，沟底纵坡与自然坡度一致，接入市政雨水管网。

5.2.1.2.2、居住密度控制

根据范县城关镇第二批道路建设项目施工高峰期预计进场人数，按每人不低于3平方米标准配置宿舍面积，单间住宿人数不超过6人。宿舍楼采用双层轻钢活动板房，南北朝向布置，保证主要房间有自然通风与采光。每栋宿舍楼设置独立楼梯，楼层净高不低于2.6米，走廊宽度不小于1.2米。床铺采用上下铺铁架床，床间距不小于0.8米，保证基本活动空间与隐私需求。居住密度设定兼顾舒适性与场地集约利用，不盲目压缩面积。

生活区宿舍布局以班组为单位集中安排，同一班组人员尽量安排在同一楼层或相邻房间，便于日常管理与任务传达；每间宿舍张贴入住人员名单与值日表，明确卫生责任；宿舍内配置统一储物柜与晾衣杆，不额外加装私人物品挂钩；所有宿舍门窗开启方向避开相邻房间

直视角度，保障基本生活隐私。

5.2.1.2.3、生活配套设施

食堂、浴室、卫生间三大功能设施集中布置于生活区中部，服务半径控制在步行2分钟内。食堂采用明厨亮灶布局，操作间与就餐区物理分隔，配备足够数量的洗手池与消毒柜；浴室设置男女分设淋浴间共12个喷头，热水供应由空气能热水器保障；卫生间采用水冲式，男女比例按1:1.2配置，蹲位总数不少于15个。所有设施地面均做防滑处理，墙面瓷砖高度不低于1.8米，排水坡度满足快速疏水要求。

生活配套设施建设同步推进，不滞后于宿舍搭设进度；食堂操作间排烟管道引至屋顶上方，避免油烟影响宿舍区；浴室热水系统设定恒温出水温度，防止烫伤；卫生间每日由保洁人员定时清洁不少于3次，并做好消毒记录；所有设施用电单独回路控制，避免与宿舍用电相互干扰。

生活区配套设施配置充分考虑范县城关镇第二批道路建设项目施工人员构成特点，以满足基本生活需求为前提，不追求高档化配置。食堂供餐能力按最大班次人数1.2倍设计，确保高峰时段有序就餐；浴室开放时间避开早晚上下班人流高峰，分时段错峰使用；卫生间设置无障碍厕位1个，满足特殊需求。

生活区配套服务纳入项目日常管理范畴，由专职后勤人员负责运行维护，所有设施故障报修响应时间不超过2小时。设施布局与范县城关镇第二批道路建设项目施工组织安排相匹配，服务时段与作业班次无缝衔接，保障施工人员基本生活权益不受影响。

5.2.1.2.4、消防安保措施

生活区四角及出入口处安装高清红外监控摄像头共6台，录像存储时间不少于15天；每栋宿舍楼首层配置4公斤干粉灭火器4具，灭火器放置点有明显标识且无障碍物遮挡；设立专职治安巡查岗，每班次安排2人，重点巡查夜间宿舍区外围、食堂操作间及燃气存放点；实行出入登记制度，外来人员须经项目管理人员批准并登记身份证件后方可进入，登记台账保存至项目结束。

生活区围挡采用2.2米高彩钢板，底部用混凝土墩固定，围挡顶部设置防攀爬倒刺；宿舍楼内禁止私拉乱接电线，统一配置USB充电插座；燃气瓶存放点独立设置于生活区东北角，与宿舍楼保持10米以上距离，存放间通风良好并配备泄漏报警装置；所有消防器材每月由安全员检查一次，压力表指针处于绿色区域，胶管无老化裂纹。

5.2.1.2.5、交通连接优化

生活区与施工生产区之间修建一条宽3米、长200米的碎石硬化通道，路面平整无坑洼，两侧设置反光警示桩，夜间有照明设施。通道起点设于生活区南门，终点接入项目主施工便道，全程无急弯与陡坡，满足早晚高峰时段人员集中通行需求。通道旁设置自行车停放棚与电动车集中充电点，充电设施具备过载保护与自动断电功能。通勤路线避开大型机械频繁作业区域，确保行走安全。

生活区通勤通道建设与项目临时道路施工同步实施，在开工后7日内完成全部硬化与照明安装；通道两侧种植低矮绿篱，起到隔离与美化作用；电动车充电点设置限时限额充电功能，避免长时间占用；所有通勤设施不额外增加施工干扰，服务于现场实际作业节奏与人员流动规律。

5.2.1.3、材料堆场选址

5.2.1.3.1、运输便利性分析

材料堆场优先布置在项目主施工便道南侧开阔地带，紧邻城关镇第二批道路建设项目主线K0+300段，该位置转弯半径充足，大型运输车辆可一次性完成掉头与卸料作业，无需二次倒运。堆场距各作业面平均运距控制在150米以内，钢筋加工棚、混凝土输送泵及沥青摊铺点均可通过手推车或小型转运设备快速抵达。场地进出通道宽度不小于6米，路面采用20厘米厚C20混凝土硬化，满足30吨级货车满载通行要求。堆场布局与施工工序紧密衔接，避免因位置不当造成材料多次搬运。

运输路线避开基坑支护区与临时排水沟，减少对已完工程影响；

堆场入口设置限高架与减速带，防止超高车辆误入；

卸料区地面标高略高于周边，防止雨水倒灌；

堆场与施工便道交接处设置转向导引标识，提升车辆通行效率。

5.2.1.3.2、地面承载力处理

针对钢筋、水泥、砂石等重型材料堆放需求，堆场基础采用分层压实法处理：先清除表层浮土20厘米，再铺设30厘米厚级配碎石并分层碾压，最后浇筑15厘米厚C20混凝土面层。混凝土表面做拉毛处理增强摩擦力，四周设置15厘米高混凝土挡坎防止材料滑移。承载力检测采用简易静载试验，每500平方米抽检一处，确保地基沉降量在允许范围内。硬化作业在堆场启用前3日完成，养护期不少于7天。

堆场地面处理不追求高强度标准，以满足范县城关镇第二批道路建设项目材料周转频次与堆载周期为依据。混凝土面层厚度根据材料

类型差异化设置：钢筋堆放区加厚至18厘米，砂石区保持15厘米，水泥库房区增设防潮垫层。所有硬化作业由现场土建班组完成，不外委专业队伍，确保施工质量可控可查。

5.2.1.3.3、分类分区管理

堆场划分为钢筋区、水泥区、砂石区、管材区、小型构件区五个独立单元，各区之间用黄线标识分隔，间距不小于1米。每个区域设置统一规格标识牌，标明材料名称、规格型号、进场日期、检验状态及责任人。钢筋按型号与长度分类码放，底层垫高不小于30厘米；水泥存放于封闭库房内，离地离墙不小于15厘米；砂石按粒径分级堆放，顶部覆盖防雨篷布；管材平放于专用支架上，两端封堵防异物进入；小型构件装箱上架，标签朝外便于识别。

所有标识牌采用防水材质制作，字迹清晰耐久；

材料堆放高度不超过规定限值，钢筋垛高不大于1.2米；

各区每日由材料员巡检一次，记录堆放状态与标识完整性；

不同批次材料分垛存放，严禁混堆混放，退场时按先进先出原则执行。

材料分类分区管理严格执行范县城关镇第二批道路建设项目物资管理制度，不依赖电子系统，以现场可视化管控为主。标识牌内容简洁明了，仅包含必要信息，避免冗余字段；堆放方式符合常规施工习惯，不增加额外操作步骤；所有管理动作由现场材料员直接落实，不设中间环节，确保指令传达及时准确。

5.2.1.3.4、防雨防潮措施

堆场顶部搭建轻型钢结构防雨棚，棚顶采用彩钢板覆盖，檐口高

度不低于4米，确保大型机械通行空间。防雨棚覆盖范围涵盖全部材料堆放区，边缘延伸出堆场边界不小于1米，防止雨水沿棚边滴落。对水泥、电气设备、精密仪器等易受潮材料，额外采用双层塑料薄膜全覆盖，薄膜接缝处热熔粘合，四周用砂袋压实。砂石堆体顶部呈屋脊状隆起，利于雨水自然滑落，底部铺设碎石盲沟引导排水。

防雨防潮措施实施与天气预报联动，遇中雨及以上预警提前覆盖；防雨棚结构经简易风荷载验算，抗风等级满足当地气象条件；所有覆盖材料重复使用不少于3次，破损后及时更换；雨后及时检查材料受潮情况，受潮水泥不得用于结构部位，按规范处置。

防雨防潮工作纳入日常材料管理流程，由材料员每日早、晚两次巡查，重点检查薄膜完整性、棚体稳固性及排水沟畅通情况。措施设置不追求全覆盖、全封闭，而是针对不同材料特性采取差异化防护，既保障质量又控制成本。所有防护手段均采用现场常见材料与工艺，不引入特殊设备或复杂工序。

材料堆场防雨防潮体系与范县城关镇第二批道路建设项目整体质量控制目标一致，所有措施均围绕保障材料性能稳定性展开。防护实施时间节点与材料进场计划匹配，不滞后也不超前；检查记录采用纸质台账，随材料验收单一同归档，确保过程可追溯。

5.2.1.3.5、防盗与监控布局

堆场四周设置2.5米高铁艺围挡，围挡底部用混凝土墩加固，顶部加装防攀爬刺丝。围挡四角及出入口处安装高清球机摄像头共5台，录像存储时间不少于30天；堆场大门采用双开式铁门，配电子门禁与机械锁双重保险；设立专职保安岗亭1处，每班次安排1名保安值守，负

责出入登记与夜间巡逻；建立材料出入登记台账，每车次记录车牌号、材料名称、数量、进出时间及签收人，台账保存至项目结束。

堆场防盗管理不依赖高科技手段，以人防为主、技防为辅。保安人员由项目部统一聘用，熟悉现场材料种类与价值特征；门禁系统采用简单刷卡方式，不设置复杂权限分级；监控画面接入项目部值班室，实时查看无延迟；所有防盗措施在堆场启用前完成部署，不因手续问题延误启用时间。

5.2.1.4、机械停放区选址

5.2.1.4.1、作业半径匹配

机械停放区布置在**施工便道**北侧、靠近城关镇第二批道路建设项目主线K0+800段，该位置距沥青摊铺作业面、路基压实区及桥梁下部结构施工点均在200米范围内，满足挖掘机、压路机、摊铺机等主要设备3分钟内抵达作业点的要求。停放区按设备类型划分固定车位，每个车位尺寸根据设备外形尺寸加放0.5米操作余量确定，车位之间留出不小于3米通道供设备启动转向。停放区地面标高略高于周边，防止雨天积水影响设备启动。

每台设备停放位置与其常用作业点连线距离最短；

大型设备车位靠近出入口，减少启动后长距离移动；

停放区设置设备状态标识牌，显示待机、保养、故障等状态；

设备启动前由操作手检查周边无障碍物，确认安全后方可作业。

5.2.1.4.2、地面平整度要求

机械停放区地面采用30厘米厚级配碎石+15厘米厚C20混凝土双层结构，混凝土面层做压光处理，平整度误差控制在5毫米/2米范围内。

地基处理前清除表层松散土，分层碾压密实，混凝土浇筑后覆盖养护不少于7天。停放区四角设置水准点标记，定期复测高程变化，发现沉降超过5毫米立即局部修复。所有重型设备停放点下方增加20厘米厚碎石垫层，增强局部承载能力。

机械停放区地面施工与项目临时道路建设同步进行，不单独占用工期；混凝土强度达到设计值80%后允许设备停放；地面坡度控制在1%以内，防止设备停驻时发生滑移；所有处理措施均采用常规施工工艺，不引入特殊材料或设备。

5.2.1.4.3、维修保养空间预留

停放区内划出15平方米专用维修保养区，地面铺设防油污钢板，配备工具柜1组、废油收集桶2只、简易千斤顶2套及常用扳手、扭矩扳手等手动工具。保养区上方悬挂LED照明灯，照度不低于150勒克斯；设置设备保养记录看板，每日更新保养内容与执行人。维修保养区与设备停放车位保持3米以上距离，避免作业干扰；工具柜钥匙由设备管理员统一保管，借用登记齐全。

维修保养空间设置不追求功能齐全，以满足日常检查、润滑、紧固、滤芯更换等基本作业为限；所有工具与耗材按设备类型分类存放，标识清晰；保养记录采用纸质表格，内容包括日期、设备编号、作业项目、执行人及复核人；保养频次按设备出厂说明书建议执行，不得擅自缩短或延长周期。

机械维修保养空间与范县城关镇第二批道路建设项目设备管理制度相衔接，所有保养动作均有据可查。空间布局紧凑实用，不额外扩大占地面积；照明设施由项目部统一供电，不另设独立电源；废油收

集桶定期交由合规单位处置，不私自倾倒。

维修保养区日常管理由设备管理员负责，每日检查工具完好性与耗材存量，缺损后2小时内补充到位。保养作业避开高温时段，安排在上午9点前或下午4点后进行；所有保养过程不使用明火，不涉及焊接切割等高风险作业，确保停放区本质安全。

5.2.1.4.4、燃油安全隔离

燃油储存点独立设置于停放区西南角，距最近设备停放位不小于15米，采用双层钢板防爆油罐，容积满足3天用量。油罐区地面做防渗混凝土硬化，四周设30厘米高混凝土围堰，围堰容积不小于罐体容积110%。油罐上方搭设防雨防晒棚，棚顶离罐顶不小于1米；油罐进出口设置双阀控制，加油口配自封式加油枪；罐区配备4公斤干粉灭火器4具、沙箱1个及吸油毡若干，所有消防器材定期检查维护。

燃油储存点实行双人双锁管理，领用登记台账详细记录日期、领用人、设备编号、加油量及签批人；油罐区设置严禁烟火标识，夜间加装声光报警装置；所有加油作业由持证人员操作，作业前检查接地线连接状态；油罐每季度由专业机构检测一次，检测报告存档备查。

5.2.1.4.5、夜间照明覆盖

机械停放区上方安装4套路灯，灯杆高度6米，采用LED光源，单灯功率100瓦，照度均匀度不低于0.7。灯具布置呈矩形网格状，覆盖全部停放车位及通道区域，无照明死角；灯杆基础采用混凝土独立基础，埋深不小于1米；线路采用穿管埋地敷设，管材为镀锌钢管，埋深不小于0.7米；所有灯具具备防水防尘功能，防护等级不低于IP65。

夜间照明系统与项目部总配电箱连接，单独回路控制，开关设于

值班室；灯具安装在停放区启用前完成调试，确保亮度满足设备检查与简单维护需求；照明时间根据现场实际需要设定，一般为18:00至24:00；所有线路接头做防水绝缘处理，避免漏电风险。

5.2.1.5、安全间距控制

5.2.1.5.1、防火防爆距离

易燃易爆物品存放点设置于施工区西南角独立院落内，距办公区、生活区及主要作业面直线距离均不小于50米，与明火作业区保持80米以上间距。存放点采用实体砖墙围挡，墙体厚度24厘米，高度2.5米，顶部设防火帽；内部划分为汽油、柴油、氧气乙炔三个独立隔间，隔墙采用不燃材料，耐火极限不低于2小时；各隔间门口设置静电释放装置与防火警示标识；存放点周边5米内无杂草枯叶等可燃物，地面铺设细砂层防止撞击火花。

所有易燃易爆物品入库前检查包装完好性与标签完整性；

存放点每日由安全员检查一次，记录温度、湿度及泄漏情况；

氧气乙炔瓶分库存放，间距不小于5米，空瓶与满瓶分区管理；

存放点配置干粉灭火器6具、消防沙2立方米及吸油毡若干，定期维护更新。

5.2.1.5.2、高压线防护距离

项目施工区域西侧存在10千伏架空线路，其下方作业面划定为高压线防护控制区。所有机械设备在此区域内作业时，臂架、吊臂、塔吊大臂等最高点与线路垂直距离保持不小于6米，水平距离不小于4米；设置限高警示架2处，架体高度5.5米，涂刷红白相间警示漆；防护区内作业前由安全员现场测量确认安全距离，填写《高压线附近作业审

批单》；塔吊旋转半径内设置物理限位装置，防止大臂越过警戒线。

高压线防护措施纳入每日班前交底内容，操作手签字确认；所有进入防护区的设备均张贴“高压线区域”警示标贴；防护区地面喷涂黄色警戒线，宽度10厘米，连续不间断；防护措施实施不依赖技术手段，以现场目视化管理与人工确认为主，确保措施落地有效。

5.2.1.5.3、临边洞口防护

基坑边缘、楼梯口、预留洞口等危险部位均按规范设置防护栏杆与盖板。基坑临边防护采用 $\Phi 48$ 钢管搭设，立杆间距2米，横杆三道，高度分别为1.2米、0.6米、0.3米，底部设20厘米高挡脚板；楼梯口设置双道防护栏杆，立杆固定于结构预埋件上；预留洞口边长小于1.5米者采用定型化钢盖板覆盖，大于1.5米者搭设钢管防护架并挂密目网。所有防护设施涂刷红白相间警示漆，夜间加装警示灯。

临边洞口防护由土建班组随结构施工同步搭设，不滞后于作业面；防护设施每日由安全员巡检，发现松动、缺失立即整改；盖板与防护栏杆均进行荷载试验，确保能承受不小于1kN的集中荷载；所有防护措施不采用临时捆绑、胶带粘贴等不可靠方式，全部采用螺栓连接或焊接固定。

临边洞口防护管理与范县城关镇第二批道路建设项目施工进度计划相匹配，防护设置时间点明确写入工序卡控表。防护设施材质均为现场常用钢管与钢板，不另行采购专用产品；安装方法符合一线工人操作习惯，不增加额外培训成本；所有防护状态在每日安全巡查中重点记录，形成闭环管理。

临边洞口防护体系覆盖全部危险部位，不留死角。防护标准统一

执行当地住建部门关于临时设施的安全要求，不得擅自降低或提高标准。防护设施拆除与结构施工进度同步，拆除前履行审批手续，确保拆除后无新增危险源。

5.2.1.5.4、噪音敏感区避让

项目施工区东侧紧邻城关镇居民聚居区，直线距离约120米，属噪音敏感区域。高噪声作业如混凝土浇筑、模板拆除、钢筋加工等安排在每日7:00至12:00、14:00至18:00两个时段进行，避开居民休息时间；靠近居民区一侧设置移动式隔音屏障，屏障高度3米，采用吸声棉夹心彩钢板，长度覆盖全部临界作业面；对空压机、发电机等固定噪声源加装隔音罩，罩体开口方向背向居民区；每日安排专人使用声级计监测边界噪声值，记录数据并存档。

噪音控制措施实施前与社区代表沟通说明，公示作业时段与降噪方案；所有隔音屏障安装牢固，不因风力影响稳定性；噪声监测点位固定，数据真实可查；高噪声设备维护保养到位，避免因故障导致噪声异常升高；所有措施不增加居民投诉风险，保障施工顺利推进。

5.2.1.5.5、应急通道预留

办公区、生活区、材料堆场、机械停放区之间保留4米宽主应急通道，通道全程硬化，无台阶、坡道或固定障碍物，满足消防车通行要求。通道两侧设置反光导向标线，夜间有照明设施；通道上方无架空管线穿越，净空高度不低于4.5米；通道入口处设置明显指示牌，标注“应急通道禁止占用”字样；通道内不堆放任何材料、设备或杂物，由安全员每日巡查并记录状态。

应急通道建设与项目临时道路同步实施，不单独占用资源；通道

转弯半径满足大型救援车辆通行；通道与场外市政道路顺畅连接，无高差阻隔；所有占用应急通道的行为立即制止，整改不过夜；通道管理纳入项目日常安全考核，责任到人。

5.2.1.6、防尘降噪配置

5.2.1.6.1、扬尘监测布点

在施工区东、西、南、北四个方向及办公区、生活区边界共设置6个扬尘在线监测点位，监测设备采集PM2.5与PM10浓度数据，每10分钟上传至项目部显示屏。监测点位安装高度为2.5米，避开风机、排气口等干扰源，传感器探头朝向主导风向。当PM10数值连续10分钟超过80微克/立方米时，系统自动启动临近喷淋设备；监测数据每日生成报表，由环保专员审核签字后存档。所有监测设备定期校准，误差控制在±5%以内。

监测点位位置与施工工序动态调整，避免被遮挡或损坏；

设备供电采用太阳能+蓄电池双备份，保障连续运行；

监测数据与现场喷淋系统联动响应时间不超过30秒；

监测设备外壳做防尘防水处理，防护等级不低于IP55。

5.2.1.6.2、喷淋覆盖方案

裸露土方区域采用固定式喷淋头全覆盖，喷头间距3米，喷洒半径2.5米；材料堆场周边设置雾炮机2台，射程不小于30米，定时喷雾；施工主便道采用洒水车每日洒水不少于4次，重点路段增加喷淋支管；喷淋系统水源接入施工临时供水管网，主管道采用DN50镀锌钢管，支管采用PVC管，所有接头做防漏处理。喷淋作业避开用电高峰与设备检修时段，确保用水稳定。

喷淋覆盖方案根据天气状况动态调整，晴热天气增加喷雾频次，小雨天气暂停运行；所有喷淋设备由水电班组统一维护，每周检查一次喷嘴堵塞情况；喷淋用水量控制在合理范围内，不造成水资源浪费；喷淋系统不与消防用水管网混用，确保消防系统独立可靠。

5.2.1.6.3、噪声源管控

对混凝土输送泵、空压机、发电机等高噪声设备加装成品隔音罩，罩体采用吸声棉夹心钢板，降噪量不低于15分贝；钢筋加工区设置半封闭式操作棚，棚顶与三面墙体采用吸声材料；高噪声作业安排在白天非休息时段，避开居民午休与夜间睡眠时间；设备操作手定期接受噪声防护培训，掌握减振垫使用与设备维护要点；所有设备运行前检查减振支座状态，失效者立即更换。

噪声源管控措施实施不改变设备原有结构，以附加防护为主；隔音罩安装简便，不需停机长时间改造；操作棚由现场钢结构班组制作，尺寸适配现有设备；所有管控动作纳入设备日常保养流程，不增加额外管理负担；噪声控制效果以现场感受为准，不依赖复杂检测仪器。

噪声源管控与范县城关镇第二批道路建设项目文明施工目标一致，所有措施均围绕减少对周边居民影响展开。管控标准符合当地环保部门关于施工噪声的管理要求，不得擅自提高或降低限值；措施实施时间节点与设备进场计划同步，不滞后也不超前；所有管控记录采用纸质台账，随设备维保记录一同归档。

噪声源管控体系覆盖全部高噪声设备与作业环节，不遗漏关键点位。管控方式以工程措施为主，管理措施为辅，确保措施可持续执行

。所有隔音材料采购自本地供应商，运输与安装均由项目部自有力量完成，不依赖外部协作单位。

5.2.1.6.4、隔音屏障设置

在施工区东侧靠近居民区一侧设置120米长移动式隔音屏障，屏障高度3米，采用吸声棉夹心彩钢板，面板厚度0.5毫米，吸声层厚度50毫米。屏障底部设滚轮，可沿预埋轨道移动，便于施工工序调整时同步位移；屏障顶部设防雨檐，防止雨水渗入吸声层；屏障与地面接触处设橡胶密封条，防止声音从底部泄漏；屏障安装后进行简易隔音效果测试，确保居民区边界噪声降低10分贝以上。

隔音屏障安装由钢结构班组完成，不外委专业队伍；屏障轨道预埋与临时道路施工同步进行；所有连接件采用不锈钢材质，防止锈蚀影响使用寿命；屏障日常维护由安全员负责，每周检查一次密封条完好性与轨道清洁度；屏障拆除后可重复利用于其他类似项目。

5.2.1.6.5、植被绿化降噪

在施工区东、西两侧边界种植两排乔木与灌木组合，乔木选用本地速生树种，株距3米，灌木带宽1.5米，采用常绿品种。绿化带总长度约300米，苗木成活率目标不低于90%。种植前对土壤进行简易改良，添加适量有机肥；灌溉采用滴灌系统，水源来自施工降水收集池；绿化养护由后勤人员负责，每月修剪一次，清除枯枝落叶。植被配置不追求观赏性，重在形成声波吸收与反射屏障。

植被绿化降噪措施与项目临时绿化方案合并实施，不单独编制专项计划；苗木采购就近选择本地苗圃，减少运输成本；所有种植活动在施工围挡搭设完成后10日内完成；绿化带不占用施工用地，设置于

围挡外侧预留空地；养护用水优先使用雨水回收系统，节约市政用水。

5.2.2、设施相互协调措施

5.2.2.1、堆场与拌合站物流路径

5.2.2.1.1、场地布局优化原则

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工区域地形较为平整，但局部存在临时沟渠与既有村道交叉，堆场与拌合站布置需避开现有交通节点和村民通行主路。在满足工程量清单所列水泥稳定碎石基层、沥青混凝土面层等材料日用量前提下，将堆场设于项目东侧空地，拌合站紧邻其西北侧，两者直线距离控制在80米以内，减少水平转运距离。功能分区采用黄黑警示带划分物料堆放区、待检区、加工区及设备停放区，各区域之间预留4米宽环形通道，供混凝土运输车、自卸车双向通行。缓冲空间设置在拌合站出料口与摊铺作业面之间，安排2台移动式临时料仓，应对突发天气导致摊铺中断时的材料暂存需求。

依据现场实测地形图调整堆场与拌合站相对高差，确保重载车辆进出坡度平缓；

将砂石料堆场设在下风向位置，降低粉尘对办公区及周边村庄的影响；

在堆场入口处设置地磅与冲洗平台，所有进场车辆须称重登记并清洗轮胎后方可进入；

拌合站基础采用C20混凝土硬化处理，厚度不小于20厘米，防止雨季沉陷影响设备运行稳定性。

5.2.2.1.2、运输路线规划策略

针对范县城关镇道路项目施工段呈南北走向、长约3.2公里的特点，设计三条平行运输路线：主线沿已建镇西路铺设，作为水泥稳定碎石运输主通道；辅线利用村内硬化便道连接西侧支路，用于砂石料及沥青混合料分时段错峰运输；应急线依托项目起点临时拓宽段，专供设备故障或道路维修期间车辆绕行。每日早7点至9点、下午4点至6点为材料集中进场高峰，此时段主线实行单向通行管制，由现场调度员手持对讲机统一指挥。所有运输车辆在进入施工红线前100米处安装反光导向牌，标明“城关镇道路项目专用通道”，并在转弯处增设凸面镜与爆闪灯。运输路线全程设置3处限速提示牌，最高限速控制在20公里/小时，避免因车速过快引发扬尘或碾压未压实基层。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目对材料到场及时性要求较高，运输组织必须匹配施工节奏。水泥稳定碎石每批次供应间隔不超过4小时，沥青混合料到场温度须满足摊铺工艺要求，因此路线选择以保障连续供料为核心目标。运输车辆按车牌号编组编号，每组配备1名跟车协调员，实时反馈路况信息至项目调度中心。

5.2.2.1.3、装卸作业效率提升措施

装卸作业围绕工程量清单中明确的各类材料规格与日均用量展开。水泥稳定碎石日需量约450吨，采用2台装载机同步作业，每台配置1名司机与1名指挥员，按照“先卸后装、分层堆码”顺序操作，单次循环时间控制在8分钟以内。砂石料按粒径分级堆放，不同规格料堆间距不少于3米，避免混杂。沥青混合料由专业保温运输车送达后，直接对接摊铺机受料斗，取消中间吊装环节，减少热量散失。现场设置2名专

职计量员，在每车卸料前后复核车载重量，数据同步录入施工日志。
装卸区域地面保持干燥清洁，雨天启用移动防雨棚覆盖作业面，确保全天候连续作业能力。

装载机作业半径内不安排其他工种交叉施工，减少人机干扰；

每批次材料卸车后立即进行外观初验，重点检查含水率与级配均匀性；

沥青混合料运输车到达后30分钟内完成卸料，超时未摊铺的料车退回拌合站重新加热；

装卸人员实行两班倒制度，每班作业时间不超过6小时，保障作业连续性与安全性。

装卸作业全过程纳入当日施工计划统筹安排，与摊铺、碾压工序形成流水节拍。范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工期紧凑，装卸效率直接影响整体进度，所有设备与人员配置均按最大日用量冗余15%设置，确保极端情况下的应急响应能力。作业完成后由安全员检查场地清理情况，确认无遗留杂物、无油污渗漏后方可交接下一工序。

5.2.2.1.4、安全管控机制建设

堆场与拌合站区域实行封闭管理，四周设置高度不低于2米的装配式围挡，围挡立柱埋深不少于0.5米，顶部加装防攀爬刺丝。主要通道入口设置限高架与减速带，车辆进出须经门岗登记车牌、驾驶员姓名及进场事由。每日开工前由安全员巡查道路状况，重点检查运输路线是否存在坑洼积水、警示标识是否清晰完整、消防沙箱与灭火器是否处于有效状态。对运输车辆开展专项检查，核实灯光、制动、转向系

统功能正常，轮胎花纹深度符合安全行驶要求。所有作业人员佩戴反光背心与安全帽，指挥员使用荧光指挥棒，夜间作业增设LED照明灯带。每周组织一次装卸与运输安全交底，结合范县城关镇道路项目实际案例讲解典型风险点，如车辆盲区识别、物料坍塌预警、高温天气防中暑等。

运输路线沿线设置6处监控摄像头，覆盖堆场入口、拌合站出料口、主干道交汇点等关键位置，视频数据保存不少于30天。安全巡查记录表每日填写，问题项标注整改时限与责任人，闭环销号后归档备查。范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处乡镇建成区，安全管理须兼顾施工需要与村民生活便利，围挡开口位置避开村民日常出行路径，临时便道定期洒水降尘，减少对周边环境的影响。

5.2.2.1.5、应急响应预案制定

针对范县城关镇可能出现的短时强降雨、突发交通管制及拌合设备临时故障三类情形，制定分级响应预案。强降雨来临前2小时，启动堆场防雨覆盖程序，调用4卷防水篷布对已进场未使用的水泥稳定碎石进行遮盖，同时暂停湿料运输。遇镇政府临时交通管制时，启用辅线与应急线双通道运行模式，调度中心提前1小时通知运输车队调整路线，并增派2名交通协管员在现场引导。拌合站主机发生故障时，立即启用备用小型移动式搅拌机组，该机组可满足当日基层摊铺最小用量需求，故障修复时限设定为4小时内。所有应急物资存放于拌合站西侧工具房内，包括防水篷布、便携式发电机、急救药箱、反光锥桶等，由专人负责每月检查更新。每季度组织一次实战演练，模拟暴雨天气下

材料保护与快速恢复运输场景，检验预案可操作性。

应急队伍由项目经理牵头，成员涵盖机械管理员、安全员、调度员及2名熟练操作工，确保指令下达后15分钟内抵达现场处置。范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目应急响应坚持“先保通、再保质”原则，所有措施均以不影响主线施工连续性为底线。演练结束后形成简要评估报告，重点记录响应时效、物资调用效率与人员协同情况，作为后续优化依据。

5.2.2.2、办公区隔离屏障设置

5.2.2.2.1、隔离区域界定标准

办公区设在项目南端既有村委会闲置院落内，与施工区直线距离约120米，中间以一段既有砖砌围墙自然分隔。根据范县城关镇道路项目施工范围及人流物流走向，将隔离区域划定为东至村道边线、西至围墙西侧3米、北至施工围挡起始点、南至村委会院墙的矩形区域。隔离屏障沿此边界连续布设，采用轻型装配式彩钢板结构，板高2.2米，底部设0.3米高混凝土基座防止雨水倒灌。屏障外侧喷涂浅蓝色底色与白色“施工重地闲人免进”字样，字体高度不小于20厘米，确保50米外清晰可见。屏障内侧靠近办公区一侧加装隔音棉层，厚度3厘米，降低施工机械噪音对办公环境的影响。所有屏障连接部位采用螺栓固定，避免焊接作业产生明火风险。

办公区与施工区功能严格区分，非施工人员不得跨越隔离屏障进入作业面。范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目办公区承担日常协调、资料归档与进度汇报职能，其安全稳定是项目顺利推进的基础保障。隔离区域划定充分考虑村民日常通行习惯，保留

原有村道西侧人行通道，仅对通往施工区方向进行物理阻断，不改变村民基本出行路径。

5.2.2.2.2、屏障结构设计要求

隔离屏障采用模块化设计，单块彩钢板尺寸为2.5米×2.2米，通过镀锌钢立柱连接，立柱间距3米，埋深0.8米并浇筑C20混凝土固定。每5块板设置一道加强斜撑，增强抗风能力，满足范县地区常年主导风向下的稳定性要求。板面选用耐候性强的聚酯涂层钢板，表面不易褪色剥落，使用寿命不低于3年。基座混凝土表面做拉毛处理，防止雨天滑倒。屏障顶部加装LED低压照明灯带，夜间提供基础照明，亮度适中不刺眼。隔音棉选用阻燃型岩棉，密度120千克/立方米，防火等级达到B1级，确保消防安全合规。

屏障安装前完成地面平整与基座放线，误差控制在±2厘米以内；

彩钢板拼缝处加装橡胶密封条，防止粉尘从缝隙侵入办公区；

所有金属构件进行热浸锌防腐处理，锌层厚度不小于85微米；

屏障转角处采用弧形过渡设计，避免尖锐棱角造成意外伤害。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目办公区隔离屏障兼顾实用性与耐久性，所有材料均按常规施工条件选型，不采用特殊定制产品，便于后期拆卸与重复利用。结构设计已通过简易荷载验算，可承受50年一遇风压及轻微碰撞，日常维护仅需每季度检查螺栓紧固状态与板面清洁程度。

5.2.2.2.3、出入口管理规范

办公区仅设1处正式出入口，位于西侧围墙中部，宽度3米，安装双开式不锈钢推拉门，门体高度与屏障一致。入口处设置门禁闸机，

所有人员须刷工作证或录入人脸信息方可通行，系统自动记录进出时间与身份。来访人员由接待员引导至登记台，填写《外来人员登记表》，注明姓名、单位、事由、预计停留时间及被访人姓名，经电话确认后发放临时出入证。门岗配备1名专职保安，持对讲机与执法记录仪值守，每日交接班时核查登记台账与证件发放数量。非工作时间实行锁闭管理，确需加班人员须提前报备，凭审批单刷卡进入。施工人员进入办公区办理业务时，须在指定等候区脱掉沾泥工装鞋，换穿一次性鞋套。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目办公区出入口管理严格执行实名制原则，登记信息仅用于内部管理，不对外泄露。所有登记表按月装订归档，保存期限不少于2年。门禁系统电源接入项目备用电路，确保停电情况下仍能维持基本识别功能至少2小时。

5.2.2.2.4、应急疏散通道预留

在办公区东北角预留宽度不小于1.2米的应急疏散通道，通道两端分别连接村委会院内空地与施工区外围便道，全程无障碍物阻挡。通道地面铺设防滑地砖，两侧墙面距地面0.8米处设置蓄电式疏散指示标志，间距不大于15米，确保断电后持续发光不少于90分钟。通道顶部安装声光报警器，与办公区火灾报警系统联动，一旦触发警报，指示标志自动切换为红色闪烁模式。通道入口处设置明显标牌，注明“紧急疏散通道禁止占用”，并张贴疏散路线示意图。每月组织一次疏散演练，测试通道通行效率与人员响应速度，记录从警报响起至全员撤离完毕所需时间，目标控制在3分钟以内。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目办公区疏

散通道设计符合乡镇公共建筑基本要求，不追求高标准配置，重在实用可靠。通道日常保持畅通，严禁堆放杂物或停放车辆，由行政专员每日巡检并签字确认。疏散路线避开施工机械频繁作业区域，确保紧急情况下人员可安全抵达村内开阔地带。

5.2.2.2.5、日常维护更新计划

隔离屏障实行“周巡检、月保养、季评估”维护机制。每周由安全专员检查彩钢板有无变形、锈蚀或破损，发现异常立即更换；每月对门禁系统进行功能测试，校准人脸识别精度，清洁闸机感应区；每季度组织使用人员座谈，收集关于隔音效果、通行便利性等方面的改进建议。雨季前重点检查基座有无沉降开裂，冬季前对门禁系统电池进行充放电维护。所有维护工作形成简要记录，注明日期、内容与处理结果。对于村民反映强烈的噪音问题，在屏障内侧加装第二层隔音棉；对于老年人通行不便问题，在出入口增设缓坡过渡段。维护更新始终围绕范县城关镇道路项目实际需求展开，不盲目增加复杂功能。

维护记录表统一存放在办公区文件柜，编号归档便于追溯；

更换下来的旧彩钢板经清洗后用于临时围挡，提高材料利用率；

每次维护后拍照留存，对比前后状态验证效果；

维护经费从项目日常管理费中列支，不额外申请专项费用。

5.2.2.3、协调会议机制

5.2.2.3.1、会议频率与时间安排

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目协调会议分为例行会议与专题会议两类。例行会议每周五上午9点召开，时长控制在90分钟以内，地点设在村委会会议室，参会人员提前1天收到电子

议程。专题会议根据施工进度灵活安排，如基层验收前、沥青摊铺启动前、雨季施工准备阶段等关键节点，会前24小时发出通知并明确讨论主题。所有会议均避开村民办事高峰时段，确保村委会办公秩序不受影响。会议签到采用纸质手写方式，每人签署真实姓名与所属单位，签到表会后交由资料员扫描存档。会议开始前5分钟由主持人重申纪律要求，禁止随意进出与使用手机，保障讨论专注度。

会议时间安排充分考虑范县城关镇本地作息习惯，避开上午11点至下午2点午休时段。每次会议设置10分钟弹性时间，用于处理突发事件或延长关键议题讨论。会议纪要初稿于会后4小时内发出，经参会代表确认无误后正式下发，确保信息传递零延迟。

5.2.2.3.2、参会代表构成原则

每次会议确保施工单位技术负责人、监理单位驻地工程师、业主方现场代表三方到场，三方各自携带本职工作范围内最新进展资料。施工单位代表须熟悉当日施工段落、材料到场情况及明日作业计划；监理代表重点汇报质量抽检结果与整改落实情况；业主代表侧重传达范县乡村振兴局阶段性工作要求。会议不设旁听席，非必要人员不参与，避免信息扩散失真。若遇重大设计变更或方案调整，邀请设计单位代表列席，提前准备书面说明材料。所有参会代表座位按单位固定排列，便于快速识别发言主体与责任归属。

施工单位代表须持有项目部授权书，具备现场决策权限；

监理代表须提供近3日巡查记录摘要，数据真实可查；

业主代表发言内容严格依据范县乡村振兴局书面指导意见；

各方代表发言时间原则上均等，主持人适时把控节奏避免单方主

导。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目协调会议坚持“谁主管、谁负责”原则，参会代表必须能当场答复本领域问题或承诺明确解决时限。会议不讨论与本项目无关事项，不涉及人事任免与费用结算等敏感话题，聚焦施工组织、质量控制与安全文明三大核心。

5.2.2.3.3、议题筛选与排序规则

议题由施工单位提前2天汇总提交，按“影响进度、涉及安全、关系质量、村民关切”四级标准分类。影响进度类议题优先讨论，如材料供应延迟、机械故障导致窝工等；涉及安全类议题即时处理，如围挡破损、临电隐患等；关系质量类议题结合检验批验收结果提出；村民关切类议题如实记录并明确答复时限。每个议题附简要背景说明与拟解决方案，禁止泛泛而谈。会议主持人现场梳理议题清单，删除重复或已解决事项，剩余议题按紧急程度排序，每项讨论限时15分钟。复杂问题分解为若干子项，如“沥青摊铺温度控制”细分为“运输车保温措施”“现场测温频次”“低温时段作业调整”三个子项逐一研讨。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目议题管理注重实效性，所有提交议题必须有具体事例支撑，杜绝空泛建议。会议结束前10分钟由主持人总结共识与分歧点，共识事项当场明确执行人与完成时间，分歧点列入下次会议跟踪清单，确保问题不积压、不悬置。

5.2.2.3.4、会议纪要编制要求

会议纪要由施工单位资料员担任记录员，采用统一模板编写，包含会议基本信息、出席人员名单、议题讨论要点、决议事项、待办任务清单五部分。决议事项表述清晰，如“同意调整K1+200至K1+500段基层配合比，由监理单位监督实施”；待办任务注明“责任人：张工；完成时限：3个工作日内；交付成果：配合比调整报告”。语言使用客观陈述句，不出现“应”“须”“务必”等强制性词汇，数据引用原始记录编号，如“见质检[2026]第17号报告”。纪要初稿经项目经理审核后发送全体参会人员邮箱，24小时内无异议即视为确认，纸质版加盖项目部公章后分发存档。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目会议纪要突出可执行性，所有任务均对应工程量清单或施工图纸中的具体部位，避免模糊指向。纪要发放范围严格限定于参会单位，不扩大传播，保护各方工作信息。电子版纪要设置查看权限，防止非授权修改。

5.2.2.3.5、跟踪反馈闭环管理

待办任务实行看板管理，在办公区墙面设置实体任务跟踪表，按“已完成、进行中、逾期”三栏分类，每日由资料员更新状态。逾期任务由项目经理亲自督办，分析原因后调整资源或优化方法，必要时召开小范围协调会。每周例会首项议程即为任务完成情况通报，通报内容包括完成率、逾期项原因及新进展。对连续两次逾期的任务，启动升级机制，提请范县乡村振兴局相关科室介入协调。所有闭环信息同步录入施工日志，作为过程资料组成部分。任务跟踪不追求形式完美，重在推动问题实质性解决，如“解决村民反映的夜间施工噪音问题”，闭环体现为“加装隔音围挡并调整作业时段”两项具体动作。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目跟踪反馈机制强调结果导向，任务完成与否以现场实际改善为准，不以文字回复为终点。闭环过程注重沟通留痕，每次协调均有简要记录，形成完整证据链，为后续可能的争议提供依据。

5.2.2.4、三维碰撞检查记录

5.2.2.4.1、BIM模型构建基础

基于范县城关镇第二批道路建设项目施工图纸，构建包含路基、基层、面层、排水管道、检查井及附属设施的三维信息模型。模型几何尺寸严格对照图纸标注，纵断面高程误差控制在 ± 2 厘米以内，横断面宽度偏差不得超过 ± 1 厘米。材质属性赋予对应施工工艺要求，如水泥稳定碎石层标注压实度、沥青面层标注摊铺温度范围。模型分层管理，道路主体、地下管线、临时设施各自独立图层，便于分项查看与修改。所有构件添加唯一编码，与工程量清单项一一对应，如“C20混凝土雨水口”对应清单编号040203001。模型构建过程中同步整理图纸疑问清单，共汇总7处尺寸标注不清或节点做法不明问题，已提交设计单位书面确认。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目BIM模型服务于施工指导，不追求高精度渲染效果，重在几何准确性与信息完整性。模型文件采用通用格式存储，确保监理、业主单位电脑可直接打开查看，无需安装专用软件。模型更新与现场施工进度同步，每完成一个分项工程即固化对应模型版本。

5.2.2.4.2、碰撞类型识别方法

运用专业软件对道路主体与地下管线模型进行自动扫描，识别出3

处硬碰撞与2处软碰撞。硬碰撞表现为雨水管道与路基换填区域空间重叠，软碰撞为检查井井盖顶面与沥青面层设计标高差值不足5厘米。所有碰撞点生成坐标定位与截图，标注在模型对应位置。人工复核时重点检查软碰撞点，结合现场实测土方标高数据判断是否需调整井盖安装高度。对疑似误报点，如路灯基础与人行道砖缝隙处的微小干涉，经现场踏勘确认属建模精度误差，予以排除。碰撞报告按“问题描述、位置坐标、影响分析、建议措施”四部分编写，语言通俗，避免专业术语堆砌。

硬碰撞问题优先处理，须在施工前完成方案调整；

软碰撞问题结合现场条件判断，允许存在合理偏差；

所有碰撞点位在施工图纸上用红笔圈注，便于现场识别；

碰撞报告经三方代表会签后作为技术交底附件下发。

5.2.2.4.3、冲突解决方案制定

针对K0+850处雨水管与路基换填冲突，组织施工、监理、设计三方现场踏勘，确认该段路基需换填60厘米厚砂砾，而原设计雨水管覆土仅40厘米。解决方案为：将雨水管向下平移20厘米，管槽开挖后采用C15混凝土包封，确保管道强度不受影响。调整后模型重新整合，验证与周边构筑物无新增碰撞。K1+320处电力排管冲突，采用局部减薄基层厚度方式处理，减薄范围控制在排管两侧各50厘米内，厚度由20厘米减至15厘米，经计算满足承载力要求。检查井标高问题，采用可调节式井盖，出厂预设3档调节高度，现场根据实测面层高程选择对应档位安装。所有解决方案均形成简要书面说明，附调整前后模型对比图，由各方签字确认。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目碰撞解决方案坚持“最小改动、最大兼容”原则，优先选择调整难度小、成本低、周期短的措施。方案实施前再次进行虚拟施工模拟，验证调整后各工序衔接顺畅，避免引入新问题。

5.2.2.4.4、检查流程标准化建设

三维碰撞检查流程固化为“建模—扫描—复核—确认—应用”五个步骤，每个步骤明确输出成果与时间节点。建模阶段要求7个工作日内完成主体模型搭建；扫描阶段限定2小时内生成初步报告；复核阶段须在24小时内完成人工校验；确认阶段由三方代表48小时内会签；应用阶段将调整内容同步更新至施工图纸与交底资料。流程中设置3个质量控制点：模型几何精度抽查、碰撞点位实地复测、解决方案现场验证。所有过程文档统一编号存档，如“BIM-CJ-2026-001”代表首次碰撞检查记录。知识库收录本次检查中形成的5个典型问题案例，包括管线避让、井盖调平、临时便道与永久结构关系等，供后续类似项目参考。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目碰撞检查流程不增加额外管理环节，嵌入现有技术管理链条。所有操作均在常规办公电脑上完成，不依赖高性能工作站，降低实施门槛。流程执行情况纳入项目月度考核，重点检查报告及时性与问题闭环率。

5.2.2.4.5、成果应用与推广价值

三维碰撞检查成果直接应用于施工图深化与现场交底。调整后的雨水管埋深数据补充至给排水专业图纸，电力排管段基层厚度变更标注在道路结构图相应位置，检查井调节方案写入附属工程交底记录。

现场技术员使用平板电脑调取模型，对照实物逐项核对，发现K1+320处基层减薄范围标记不清，立即要求测量组复测并更新标记。可视化模型帮助村民代表理解施工方案，如在协调会现场展示检查井与路面关系动画，消除对“井盖凸起”的顾虑。本次检查积累的经验已反馈至前期策划阶段，后续类似项目将在设计交底时主动提出碰撞预控要求，从源头减少返工风险。

模型应用覆盖全部施工班组，技术交底时必演示关键节点；

村民沟通中使用简化版模型截图，去除专业参数只留空间关系；

成果应用效果纳入施工日志，记录模型指导的具体问题解决实例；

推广价值体现在减少现场变更签证、缩短问题处理周期两方面。

5.2.2.5、动态调整规则

5.2.2.5.1、触发条件设定依据

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目动态调整触发条件基于三类实际情况设定：外部环境突变指连续2天降雨量超30毫米，导致基层无法摊铺；资源供应中断指水泥或沥青供应商连续48小时未按计划供货；技术方案变更指设计单位出具正式变更通知，涉及结构层厚度或材料配比调整。每类条件设置量化阈值，如降雨量数据来自县气象局公开信息，供货延迟以合同约定交货时间为准，变更通知以加盖设计单位公章为依据。预警机制通过施工日志每日汇总天气预报、材料库存与设计文件收文情况，当某项指标接近阈值时，项目经理启动预研程序，提前准备替代方案。

动态调整不是随意变更，而是对既定计划的科学修正。范县城关

镇道路项目地处平原地区，气候与交通条件相对稳定，触发条件设定注重可验证性与可操作性，避免主观判断引发争议。所有触发依据均来自外部权威渠道或合同约定，确保调整行为有据可依。

5.2.2.5.2、调整幅度控制原则

调整遵循最小干预理念，仅对受影响的局部段落或工序进行修正。如K1+000至K1+200段因降雨停工，仅调整该段后续工序时间，其余段落计划保持不变。重大事项如设计变更导致全线基层厚度调整，须经范县乡村振兴局书面批复后方可执行，批复前暂停相关施工。调整方案优先选择对工期影响最小的方式，例如材料短缺时启用备用供应商而非延长单工序时间。所有调整内容在施工总进度计划图上用不同颜色标注，原计划为蓝色、调整后为红色，直观显示变动范围。调整幅度控制在不影响关键线路的前提下，确保项目总工期不变。

局部调整由项目经理决策，报监理备案；

全线性调整须形成专题报告，附比选方案与影响分析；

调整后重新计算材料需求计划，避免二次短缺；

调整内容同步更新至BIM模型与施工日志，保持信息一致。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目动态调整重在稳住大局，局部微调不破坏整体节奏。调整方案制定时充分考虑村民生活影响，如避开农忙时节安排大型机械进场，减少对村民劳作的干扰。所有调整记录完整保存，作为项目过程管理的重要佐证。

5.2.2.5.3、多方协商确认流程

涉及跨单位利益的调整事项，搭建线上信息共享群，成员包括施工单位、监理单位、业主代表及设计单位联络人。调整方案初稿在群

内公示24小时，各方可提出意见或建议。线下召开小范围协调会，重点讨论意见分歧点，形成会议纪要明确各方立场。最终方案以书面协议形式固化，协议包含调整内容、实施步骤、责任分工、验收标准四要素，四方签字盖章后生效。协议文本一式四份，各方各执一份，同步上传至项目管理平台。信息共享群每日推送施工进展简报，包含天气、材料、工序三类关键信息，确保各方掌握最新动态，减少信息不对称导致的协商障碍。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目协商流程不追求繁文缛节，重在快速达成共识。书面协议采用简洁模板，避免冗长条款，核心内容一页纸写清。协议执行过程接受村民监督，关键调整事项在村委会公告栏公示，保障信息公开透明。

5.2.2.5.4、实施效果跟踪评估

调整后连续监测3项关键指标：工序完成率、材料消耗偏差率、村民投诉次数。工序完成率对比调整前后计划，偏差超过5%即启动复盘；材料消耗偏差率按日统计，超出合理浮动范围时核查领用记录；村民投诉次数每周汇总，分析问题类型与分布路段。每月召开调整效果评估会，由项目经理汇报数据变化，参会人员共同分析原因。成功经验如“雨季启用移动式防雨棚保障基层连续施工”，提炼为标准化做法；失败教训如“备用供应商沥青质量不稳定”，列入供应商管理改进清单。评估结果不与个人绩效直接挂钩，重在优化管理方法。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目效果评估聚焦实际产出，不搞形式化考核。数据采集依托日常施工记录，不额外增加填报负担。评估结论形成简要报告，重点说明调整带来的正面

效应与待改进点，作为下阶段管理依据。

5.2.2.5.5、文档更新与知识沉淀

动态调整相关内容即时更新至三类文档：施工组织设计修订页、进度计划横道图电子版、BIM模型版本库。修订页注明调整日期、依据文件编号及主要变更内容；横道图用不同颜色区分原计划与调整后计划；模型版本按“日期+调整事项”命名，如“20260415-基层厚度变更”。案例库收录本次调整事件，包括触发原因、协商过程、实施步骤、效果数据五要素，每例配现场照片与简要说明。内部培训每季度开展一次，由参与调整的骨干人员分享实操经验，培训资料精简为一页纸要点，便于一线人员快速掌握。知识沉淀不追求理论高度，重在解决同类问题时能快速调用有效方法。

文档更新由资料员专人负责，确保48小时内完成；

案例库按“问题类型”分类，如天气影响、材料短缺、设计变更；

培训内容紧扣范县城关镇本地施工特点，不照搬外地经验；

知识沉淀成果在项目部宣传栏公示，鼓励员工查阅使用。

5.2.2.6、物料运输距离控制

5.2.2.6.1、最短路径算法应用

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目物料运输路径规划，基于高德地图开放平台路网数据，结合现场实测道路状况进行优化。水泥稳定碎石运输优先选择镇西路，全程3.2公里，避开2处急弯与1处限宽路段；砂石料运输启用村内东西向便道，长度2.1公里，虽略绕行但路面平整、车流稀少；沥青混合料运输采用应急线，

从拌合站直达K2+500摊铺点，距离最短仅1.8公里，专供高温时段快速送达。算法计算时输入车辆轴重、转弯半径、坡度限制等参数，排除不符合条件的支线道路。路网数据每月更新一次，同步镇区新建道路与临时管制信息。导航终端安装于每辆运输车，司机按终端提示行驶，不依赖个人经验选择路线。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目运输路径选择以安全、准时、经济为综合目标，算法结果经现场试跑验证，确保理论最优与实际可行统一。路径规划不追求绝对最短，更注重全程通行稳定性，避免因抄近路引发村民纠纷或安全隐患。

5.2.2.6.2、载重与频次匹配策略

根据工程量清单日均用量与库存容量，水泥稳定碎石每车装载25吨，每日安排12车次，满足450吨需求；砂石料每车装载30吨，每日8车次；沥青混合料每车装载18吨，每日6车次。智能调度系统实时监控车辆位置与载货状态，当某路段出现拥堵时，自动调整后续车辆出发时间，避免集中到达造成卸料等待。车辆回程不空驶，顺路运送施工垃圾至指定消纳点，提高单车实载率。每车次运输时间控制在45分钟以内，从拌合站出料到摊铺点卸料全程可追溯。载重匹配方案预留10%冗余，应对突发加量需求，不临时增派车辆导致调度混乱。

运输频次按日计划动态调整，不固定班次；

每车次出发前由调度员确认货物种类与目的地；

回程运输垃圾须提供消纳点接收凭证；

载重数据每日汇总，作为材料消耗分析依据。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目载重匹配

立足实际，所有参数来源于工程量清单与现场实测，不盲目追求理论最优。频次安排考虑司机作息，避免夜间密集运输影响村民休息，每日最后一车次不晚于下午6点到达摊铺点。

5.2.2.6.3、中转站点布局优化

在K1+000处设置临时中转仓库，占地约200平方米，配备1台小型装载机与2名管理人员。该点靠近项目中部，距拌合站与两端摊铺点距离均衡，可分流长途运输压力。中转仓库主要存放水泥、石灰等易受潮材料，按品种分区堆放，每区设置防潮垫层与塑料薄膜覆盖。材料交接实行“随到随卸、随用随领”原则，中转停留时间不超过24小时，避免长期积压。装卸过程由中转站管理员全程监督，核对材料名称、规格、数量，填写交接单三方签字。中转站点不设固定办公用房，采用移动板房，便于后期拆除复垦。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目中转站点布局以服务施工为根本，不追求规模效应。选址避开村民集中居住区与农田灌溉渠，减少对生产生活的影响。站点管理简单高效，不增加复杂流程，交接单采用手写方式，确保信息真实可查。

5.2.2.6.4、环保节能措施推行

运输车辆中新能源车占比达40%，包括6台纯电动混凝土运输车与2台氢燃料砂石运输车，其余车辆均满足国六排放标准。拼车合运模式应用于小型材料运输，如护栏构件、标志标线涂料等，多品类货物同车配送，减少空驶里程。包装材料选用可降解编织袋与重复使用木托盘，水泥采用吨袋包装，避免传统纸袋破损扬尘。运输过程全程密闭，砂石料覆盖篷布，沥青车罐体保温，减少物料损耗与环境污染。油

耗数据按车次统计，每月分析单公里油耗，对偏高车辆进行驾驶习惯培训。

新能源车辆充电设施设在拌合站内，利用谷电时段充电；

拼车合运由调度员统一安排，不临时拼凑；

包装材料回收率目标设定为85%，由材料员负责统计；

环保措施执行情况纳入司机月度考核，与燃油补贴挂钩。

5.2.2.6.5、成本控制与绩效考核

运输成本核算细化至每车次，包括燃油费、过路费、维修费、人工费四项。燃油费按实际加油量与当日油价计算；过路费凭发票报销；维修费记录每次保养与故障修理明细；人工费按司机出勤天数与岗位系数核定。每月汇总成本数据，与预算对比分析，找出异常波动原因。绩效考核设定三项指标：准点率（目标 $\geq 95\%$ ）、油耗达标率（目标 $\geq 90\%$ ）、无事故率（目标100%），按季度兑现奖励。考核结果不与工资直接挂钩，以实物奖励为主，如发放劳保用品或安排休整时间。成本控制不牺牲服务质量，所有考核指标均以保障施工连续性为前提，如准点率统计以材料按时到场为准，不苛求分秒不差。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目成本控制注重过程管理，数据采集依托日常运营记录，不额外增加填报工作量。绩效考核坚持正向激励，重点奖励长期表现稳定的司机与调度员，营造积极务实的工作氛围。所有成本数据向业主单位开放查询，接受监督。

5.2.3、位置优化方案

5.2.3.1、BIM动态监测方案

5.2.3.1.1、监测数据接入机制

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目现场部署温度、位移、振动等传感器，采集路基压实度、混凝土养护温湿度、临时设施基础沉降等关键参数。所有传感器通过有线与无线混合组网方式接入本地边缘计算节点，再经加密通道上传至BIM协同平台。数据传输频率设定为每15分钟一次，遇施工关键工序如沥青摊铺或桥梁支座安装时自动提升至实时流式推送，确保位置与状态信息在中心系统中延迟不超过30秒。平台接收后自动校验数据完整性与逻辑合理性，剔除异常值并标记待复核项，为后续模型比对与偏差分析提供稳定可靠的数据源。

建立覆盖全作业面的传感网络，重点布设于临时便道接缝、材料堆场地基、施工围挡立柱等易变形部位；

采用统一通信协议对接不同厂商设备，避免数据格式不兼容导致的信息断点；

设置本地缓存机制，在网络临时中断期间保存原始数据，恢复后自动续传，保障数据连续性；

由专职BIM工程师每日核查数据接入状态，形成简明记录，纳入当日施工日志同步归档。

5.2.3.1.2、三维模型实时更新策略

BIM模型以施工图纸为基准，按道路分段划分模型单元，每个单元对应实际施工区域。当监测数据显示某段临时便道沉降量超过预设阈值、或围挡位移超出安全范围时，系统自动触发模型修正流程。修正动作包括：调取最新实测坐标点、生成局部模型增量包、执行轻量化

重载，整个过程在5分钟内完成。模型更新后同步生成变更快照，标注修改时间、触发原因及操作人员，供现场管理人员在平板端即时查看虚实对比图。所有更新均不改变主模型结构逻辑，仅优化空间定位与属性状态，确保数字孪生体始终反映范县城关镇道路施工现场的真实物理状况。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工周期紧凑，模型需随工程进展动态演进。针对路基填筑、基层摊铺、面层铺设三个主要阶段，分别设定不同的更新触发条件与精度要求。例如在路基阶段侧重土方压实数据联动，在面层阶段则强化沥青温度与摊铺轨迹匹配。每次模型更新均经过现场技术员手持终端扫码确认，确保数字表达与实体建设严格一致，杜绝模型滞后带来的管理盲区。

按施工段落划分模型更新责任区，明确各段BIM管理员；

模型修正前自动生成变更影响范围提示，避免误改关联构件；

更新完成后自动推送简报至项目负责人手机端，含前后对比截图

；

每月汇总模型更新记录，作为阶段性施工质量回溯依据存档备查

。

该策略已通过范县城关镇前期试点路段验证，模型与现场偏差控制在合理范围内，满足道路建设项目对空间位置精度的实际需求。

5.2.3.1.3、异常预警信号处理流程

系统内置三级预警逻辑：黄色预警对应一般性偏差，如临时办公板房地基沉降速率小幅加快；橙色预警对应中等风险，如夜间施工区域照明照度持续低于作业要求；红色预警对应紧急情况，如围挡倾斜

角度超过安全限值可能倾覆。每级预警均绑定差异化响应动作：黄色预警自动推送至班组长手机，要求2小时内现场核查并反馈；橙色预警同步通知技术负责人与安全员，启动现场会商并调整作业计划；红色预警立即切断相关区域电源，广播疏散指令，并联动应急小组15分钟内抵达处置。所有预警事件均生成带时间戳的处置闭环单，记录从触发、响应到关闭的全过程，作为范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目安全管理的重要过程资料。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处城乡结合部，周边居民密集，预警响应必须兼顾效率与稳妥。针对夜间施工时段，系统自动启用静音推送模式，避免警报声扰民；针对雨季施工，增加水位与边坡位移双因子联合判定，防止单一参数误报。每次预警处置结束后，由安全员填写简要评估意见，说明原因是否消除、措施是否有效、是否需调整阈值，确保预警机制持续适配实际工况。

预警等级与处置权限严格对应，杜绝越级响应或响应缺位；

预警信息含具体位置、偏差数值、建议动作三要素，便于快速判断；

处置过程支持拍照上传与语音备注，丰富过程证据链；

每月统计预警发生频次与处置时效，用于优化阈值设定与人员配置。

5.2.3.1.4、历史数据追溯与分析功能

平台完整存储自项目开工起所有监测数据、模型更新记录、预警事件及处置结果，按时间轴组织为可交互式时间线。管理人员可在任意时间点选择“回放”模式，查看该时刻各传感器读数、模型空间状

态及现场实景照片。支持多维度交叉分析，例如将某段路基沉降曲线与同期天气数据、机械作业记录叠加比对，识别出连续降雨后压路机未及时补压是沉降加速主因。此类分析结论直接反馈至施工调度环节，指导后续填筑厚度与碾压遍数调整。所有历史数据均加密存储，仅授权人员可导出用于范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目阶段性总结或迎检汇报。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目工期紧、工序多，历史数据分析重点聚焦重复性问题。例如发现多个临时材料堆场存在相似的地基沉降规律，即刻组织复核场地硬化标准并统一加强碎石垫层厚度；又如多次出现夜间照明不足预警，随即优化高杆灯布设密度与仰角。分析结果不形成制度性文件，而是转化为具体作业指令，下发至相应施工班组执行，确保数据价值真正落地为施工改进措施。

数据查询支持按日期、区域、参数类型、预警等级多条件组合筛选；

关键分析图表可一键生成PDF简报，适配汇报场景；

历史趋势图标注重大施工节点，便于理解数据波动背景；

分析结论自动关联至对应施工日志，形成管理闭环。

历史数据不仅是追溯工具，更是优化依据。通过对范县城关镇道路建设各阶段数据的持续积累与比对，逐步形成符合本地地质与气候特点的参数阈值库，为后续同类项目提供参考基础。

5.2.3.1.5、移动端可视化展示应用

开发适配安卓与iOS系统的轻量级BIM移动应用，界面专为现场人

员设计，取消复杂菜单，主屏直接显示当前所在区域的三维模型缩略图、最近3条预警信息、当日关键监测数据卡片及一键上报入口。模型支持手势缩放与旋转，点击任意临时设施构件可查看其安装时间、责任人、最近一次检查记录及当前状态标签。应用离线模式下仍可查看已缓存模型与历史数据，联网后自动同步新增内容。所有操作记录留痕，确保范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目现场信息传递及时、准确、可追溯。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目一线人员年龄结构跨度大，移动端应用采用大字体、高对比度配色与语音播报辅助功能。重要预警信息支持震动提醒与本地铃声，避免漏看。班组长可通过APP直接发起设施位置复核任务，指派附近人员用手机拍摄实况照片上传，系统自动比对模型坐标并生成偏差报告。该应用已在范县城关镇首期道路工程中试用，现场人员反馈操作简便、信息实用，显著提升了位置管理响应速度。

应用启动后自动定位用户所在施工段，加载对应区域模型；

关键数据卡片支持手动刷新，确保获取最新状态；

拍照上传功能嵌入GPS坐标与时间水印，保证真实性；

每月更新应用版本，修复已知问题并优化交互体验。

移动端应用不替代现场巡查，而是作为巡查的有力补充。它让范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目每一位现场人员都成为位置管理的参与者，共同维护临时设施布局的准确性与可控性。

5.2.3.2、设施迁移触发条件

5.2.3.2.1、施工进度节点匹配

根据范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目总体进度计划，设施迁移严格对标关键施工节点。当某段道路路基填筑完成并验收合格后，该段对应的临时材料堆场、小型机具存放点须在48小时内完成搬迁，腾出空间用于基层摊铺作业；路面结构层施工启动前，沥青拌合站及配套供电设施须提前72小时就位，确保摊铺连续性。迁移时间点由施工计划员每日核对实际进度与计划偏差，若出现滞后，则同步顺延迁移安排，避免因抢工造成设施仓促搬迁引发二次干扰。所有迁移动作均记录在施工日志中，注明迁移原因、实施时间及接收区域，确保范县城关镇道路建设各阶段衔接有序。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目采用分段流水作业，设施迁移必须服从主线工序节奏。例如在跨路口段施工时，优先迁移影响交通导改的围挡与临时通道，保障社会车辆通行；在临近居民区段，则将夜间施工设施迁移安排在白天完成，减少夜间作业干扰。每次迁移前由技术负责人组织现场交底，明确新旧位置、运输路径及安全防护要点，确保迁移过程不影响后续道路施工的正常推进。

5.2.3.2.2、空间冲突检测阈值

利用BIM模型对范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工全过程进行4D模拟，预判临时设施与作业面的空间关系。设定安全重叠阈值：当临时办公板房投影与沥青摊铺作业区重叠面积超过5平方米，或材料堆场边缘距压路机转弯半径不足3米时，系统自动标红并触发迁移提示。该阈值基于现场实测机械作业尺寸与安全距离

经验值确定，非固定数值，可根据不同机械类型动态调整。提示生成后，由施工员实地复核，确认无误即启动迁移程序，消除潜在干涉隐患，保障范县城关镇道路施工现场作业空间互不侵占。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目部分路段位于既有道路旁，空间受限明显。空间冲突检测不仅关注水平投影，还纳入垂直方向，例如塔吊吊臂旋转范围与上方架空线缆的安全距离。检测结果以可视化热力图形式在BIM平台展示，施工员可直观看到高风险区域，提前规划设施避让路径。所有检测记录与复核影像存档，作为范县城关镇道路建设场地管理合规性的佐证材料。

模拟前输入当日实际机械进场清单，确保检测基准真实；

重叠阈值设置考虑范县本地常见机械规格与操作习惯；

检测结果同步推送至相关班组负责人移动终端；

复核确认后系统自动更新模型中设施位置信息。

5.2.3.2.3、环境变化响应标准

针对范县地区春季多风、夏季多雨的气候特点，制定明确的应急迁移标准。当气象部门发布暴雨黄色预警且预计24小时降雨量超50毫米时，位于低洼地带的临时配电箱、发电机须立即迁移至地势较高处；当风力达6级以上且持续时间超2小时，所有轻质围挡、广告牌须加固或拆除。迁移指令由安全员依据实时气象信息与现场观察综合判断发出，不等待上级审批，确保范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目临时设施在恶劣环境下始终处于安全状态。迁移过程全程录像，事后提交简要说明备案。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工区域

地质以粉质黏土为主，遇水易软化。环境变化响应不仅限于天气，还包括现场实测：当雨水浸泡导致临时便道承载力下降，车辆通行出现明显车辙时，即启动便道加固或绕行方案；当连续高温导致沥青摊铺温度损失过快，即迁移拌合站位置靠近摊铺点。所有响应动作均以保障道路施工质量与人员安全为前提，标准简洁明确，便于一线人员快速执行。

气象预警信息由项目部专人实时监控并转发至工作群；

现场配备简易雨量计与风速仪，作为自主判断补充；

应急迁移物资常备于指定仓库，确保随时可用；

每次响应后评估效果，优化下次类似情形处置流程。

5.2.3.2.4、资源调配需求导向

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目材料运输与机械调度随工序变化而动态调整。路基施工阶段，碎石、砂砾等大宗材料集中进场，临时堆场需靠近卸料点并预留足够周转空间；进入面层施工后，沥青混合料运输车频繁进出，堆场则收缩至摊铺起点附近，缩短运距。设施布局随之调整：材料堆场迁移时同步优化临时道路宽度与转弯半径；混凝土泵车停放点根据浇筑部位变化重新选定。所有调整均以减少二次搬运、提高机械利用率为目标，由施工调度员每日根据材料计划与机械台账统筹安排，确保范县城关镇道路建设场地资源始终服务于当前最紧要的施工任务。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目注重资源流转效率。例如，当一段基层验收完成，原堆放在该区域的水泥稳定碎石料剩余不多时，不单独安排车辆清运，而是将其与新进场的沥青

材料合并堆放于下一施工段，实现物料自然流转。设施迁移不是孤立动作，而是资源调配链条中的一环，与材料进场、机械就位、人员安排同步协调，避免因设施位置不当造成资源闲置或重复调度，切实降低范县城关镇道路建设综合成本。

材料计划表明确标注各批次使用位置与时间窗；

机械台账实时更新作业状态与待命位置；

设施迁移计划与资源调度计划每日联合会审；

迁移后由材料员与机械员共同确认新位置适用性。

5.2.3.2.5、安全合规性强制要求

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目严格执行国家及地方关于施工现场安全距离的规定。当临时办公板房与高压线净距小于规定最小值、或消防通道被临时堆场占用超过1/3宽度时，无论是否影响当前施工，均须立即执行迁移。迁移方案由安全员牵头制定，明确新址、运输方式、防护措施及完成时限，报项目经理签字后实施。过程中采取临时隔离、警示标识、专人监护等措施，确保迁移作业本身安全可控。所有合规性检查记录留存，作为范县城关镇道路建设项目迎接各级安全检查的必备资料。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处乡镇建成区，安全合规要求更为严格。例如，临时食堂与宿舍间距须满足防火规范，围挡高度与稳固性须符合防尘与防倾覆双重标准。一旦检查发现不合规，不设整改宽限期，即刻迁移或加固。迁移决策不依赖主观判断，全部依据现场实测数据与规范条文对照得出，确保每一个动作都有据可依。该做法已纳入范县城关镇道路建设日常管理流程，

成为保障施工安全的刚性约束。

安全员每周全覆盖测量关键距离并记录数据；

新址选择前进行合规性预审，避免二次迁移；

迁移过程视频记录关键节点，如吊装、固定、通电；

完成后的合规性复测结果公示于现场公告栏。

5.2.3.3、分时段布局方案

5.2.3.3.1、基础施工期布局重点

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目基础施工期以路基开挖与基层浇筑为主，大型机械作业半径大、土方运输频次高。临时布局优先保障挖掘机、压路机、自卸车等设备的作业空间与通行路线，临时道路采用碎石硬化，宽度不小于6米，转弯半径满足重型车辆需求。材料堆场集中布置于各施工段起点附近，砂石料按规格分区堆放并覆盖防雨布，钢筋加工棚紧邻堆场设置，减少水平搬运距离。所有布局均避开地下管线探测区域，确保范县城关镇道路建设基础施工安全高效推进。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目基础施工受天气影响大，布局设计预留排水通道。临时道路两侧设碎石盲沟，堆场周边砌矮墙挡水，确保雨后能快速恢复作业。施工员每日巡查道路状况，发现车辙或积水立即组织整平或疏通。该阶段布局强调实用性与抗干扰性，不追求美观，一切以支撑路基成型质量为核心目标，为后续路面结构施工奠定坚实空间基础。

5.2.3.3.2、路面结构层施工调整

进入路面结构层施工阶段，范县乡村振兴局2026年范县城关镇第

二批道路建设项目重点优化沥青混合料运输与摊铺动线。临时堆场收缩至摊铺起点50米范围内，减少运输车空驶；沥青拌合站就近设置，出料口正对摊铺方向，缩短热料转运时间。压路机停放点按初压、复压、终压分工序分区域布置，避免交叉等待。同时压缩非作业区面积，将原路基施工期的备用堆场改造为小型机具维修点，提高单位面积使用效率。所有调整均围绕提升摊铺连续性与压实质量展开，确保范县城关镇道路路面结构层一次成形、平整密实。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目路面施工对温度敏感，布局调整特别关注保温环节。临时道路靠近摊铺点段铺设隔热材料，减少热料降温；运输车加盖保温篷布，停放点设置防风屏障。施工员实时监测混合料到场温度，若连续两车温度偏低，则立即检查运输路径与停放点防风措施，必要时微调拌合站位置。该阶段布局动态响应工艺要求，将温度控制贯穿于空间安排之中，保障范县城关镇道路路面施工质量稳定可靠。

摊铺起点与终点均设临时指挥岗亭，便于实时调度；

压路机停放点地面划设定位标识，确保快速就位；

运输车待命区与卸料区分离，避免拥堵；

每日收工前清理摊铺区域杂物，保持作业面整洁。

5.2.3.3.3、附属设施安装协同

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目附属设施安装包括标线施划、护栏安装、路灯基础浇筑等，作业面分散、机具小型化。布局上重新规划小型机具存放点，集中于各安装路段中央，避开行车道与人行道，避免占道施工影响交通导改。标线车停放点设

于路段起点，随施划进度缓慢移动；护栏安装点按每200米设一处，配备专用吊装支架与螺栓存放箱。所有存放点地面硬化并划线定位，确保机具取用便捷、归位准确，保障范县城关镇道路附属设施安装有序、高效、不扰民。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目附属设施安装多在白天进行，布局协同交通导改方案。例如在单侧封闭路段，机具存放点设于开放侧路肩，远离社会车辆通行区域；在交叉路口，存放点避开视线盲区，加设反光警示。施工员提前一天核查存放点地面状况与空间尺寸，确保小型机具能平稳停放与快速调用。该阶段布局突出精细化与灵活性，以最小空间占用实现最大安装效率，助力范县城关镇道路整体形象快速呈现。

存放点设置醒目标识牌，注明机具名称与责任班组；

每日开工前由班组长确认机具状态与数量；

安装完成后立即清理存放点，恢复道路通行条件；

存放点定期检查地面硬化层，及时修补破损。

5.2.3.3.4、夜间施工专项安排

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目部分工序需夜间施工，布局上增设临时照明设施，主作业区采用高杆灯均匀布设，辅以移动式LED灯杆填补边角盲区，确保照度满足摊铺与压实作业要求。工人休息区迁移至远离作业核心区的安静角落，配备保温帐篷、座椅与饮水点，避免强光与噪音干扰。所有夜间设施位置均避开居民窗户直射方向，并在边界设置简易隔音挡板。该安排既保障范县城关镇道路夜间施工效率，又最大限度减少对周边群众生活的影响。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目夜间施工布局注重人性化。休息区与作业区之间设置缓冲绿植带，降低视觉与听觉冲击；照明灯具仰角精确调整，避免光污染；运输车辆进出通道铺设橡胶垫，减少轮胎噪声。施工员每两小时巡查照明亮度与休息区设施完好情况，发现问题即时处理。该阶段布局体现对一线人员的关怀与对社区环境的尊重，是范县城关镇道路建设项目文明施工的具体实践。

高杆灯间距控制在25米以内，确保无暗区；

休息区配备应急照明与充电插座；

夜间施工区域边界设置频闪警示灯；

每日收工后关闭非必要照明，节约用电。

5.2.3.3.5、收尾清理阶段复原

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目接近尾声时，制定分批次设施拆除与场地恢复计划。先拆除远离道路的办公板房与仓库，再清理沿线临时围挡与指示牌，最后撤除剩余照明与电力设施。拆除过程按“先上后下、先外后内”顺序，避免高空坠物；建筑垃圾按砖石、金属、木材分类打包，由专用车辆运至指定消纳点。场地恢复重点处理临时道路碎石层与堆场硬化层，破碎后作为路基填料再利用，裸露土方及时覆盖或绿化。所有动作确保范县城关镇道路建设现场如期交付，不留施工痕迹。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目收尾阶段布局复原强调环保与节俭。拆除的围挡板材经检查无破损后清洗消毒，用于后续其他项目；电线电缆分类回收，铜芯线送专业机构处理。

场地清理不使用强酸强碱清洗剂，避免土壤污染；复原后邀请范县乡村振兴局代表现场查验，确认土地平整度、植被覆盖率及无障碍通行条件达标。该阶段布局复原不是简单清场，而是建设成果向使用方的正式移交，体现范县城关镇道路建设全过程的责任闭环。

拆除计划明确各设施拆除时间与责任人员；

垃圾清运车辆按预约时段进场，避免拥堵；

复原后场地拍照存档，作为交付依据；

清理过程接受范县乡村振兴局随机抽查监督。

5.2.3.4、夜间施工适配措施

5.2.3.4.1、临时照明系统覆盖规划

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目夜间施工区域采用分级照明策略：主作业面如沥青摊铺带、混凝土浇筑区设置高杆灯，灯杆高度8米，灯具功率满足照度要求；辅助作业区如材料装卸点、机械维修区配置移动式LED灯杆，可灵活调整照射角度；人行通道与安全通道安装嵌入式地灯，提供基础导向照明。所有灯具朝向均避开周边居民窗户，安装前经现场实测确认无直射光污染。照明系统由独立配电箱控制，开关时间与施工计划同步，确保范县城关镇道路夜间作业视野清晰、安全无死角。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目夜间照明布局兼顾功能性与邻里关系。高杆灯基础埋深符合抗风要求，灯杆表面做防锈处理；移动灯杆底部配重稳固，防止倾倒。施工员每班次开工前检查灯具完好率与照度均匀性，发现故障立即更换。照明设施不追求豪华外观，以实用耐用为原则，所有布设均围绕保障夜间施工质

量与人员安全这一核心目标，切实服务于范县城关镇道路建设实际需要。

灯具安装前进行眩光测试，确保不干扰周边视线；

高杆灯间距按照施工区域宽度合理设定；

移动灯杆编号管理，每日交接时清点数量；

备用灯具常备于仓库，确保故障时30分钟内替换。

5.2.3.4.2、噪音控制与扰民规避

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目夜间施工严格区分作业类型，高噪音工序如破碎作业、大型机械启动安排在晚22点前完成；22点后仅进行摊铺、压实等相对低噪作业。在靠近居民区一侧设置简易隔音屏障，采用吸音棉夹层彩钢板，高度不低于3米。所有机械设备定期保养，确保消音器完好，运输车辆进出工地减速慢行、禁止鸣笛。施工前向范县乡村振兴局报备夜间作业计划，并在周边小区张贴温馨提示，说明作业时段与降噪措施，主动接受群众监督，维护范县城关镇道路建设和谐施工环境。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目噪音控制重在源头预防。选用低噪音型号的发电机与空压机，沥青摊铺机履带加装橡胶垫片，减少运行震动。施工员每两小时巡查噪音源，使用声级计抽检关键点位，数据实时记录。若居民反映噪音问题，立即暂停作业核查原因，必要时调整工序顺序或加设临时隔音设施。该措施不依赖事后投诉，而是通过前置规划与过程管控，将扰民风险降至最低，体现范县城关镇道路建设的责任意识。

夜间作业许可证公示于工地入口醒目位置；

隔音屏障定期检查稳固性与吸音效果；

机械设备保养记录纳入日常巡检台账；

设立夜间施工意见箱，收集居民反馈并48小时内回应。

5.2.3.4.3、人员疲劳管理与轮班

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实行严格的夜间轮班制度，每班作业时长不超过8小时，班次间间隔不少于12小时。设置夜间专用休息驿站，配备空调、躺椅、热水与简易餐食，位置远离作业核心区并做隔音处理。班组长每两小时巡查人员精神状态，发现困倦迹象立即安排轮换休息。所有夜间作业人员上岗前接受疲劳风险告知，签署确认书。该管理措施保障范县城关镇道路夜间施工人员精力充沛，从源头防范因疲劳导致的操作失误或安全事故。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目休息驿站不追求舒适奢华，以实用温暖为标准。墙面张贴作息提醒与健康小贴士，提供眼罩与耳塞供自愿使用。施工员每日核查驿站物资供应情况，确保饮水充足、食品新鲜。轮班记录详细登记每人上岗与离岗时间，与考勤系统同步，杜绝超时作业。该措施体现对一线劳动者的尊重与保护，是范县城关镇道路建设项目人文管理的具体落实。

休息驿站配备急救药箱与常用药品；

轮班表提前3天公示，便于人员安排个人事务；

夜间作业前开展10分钟安全提醒与状态确认；

每月组织一次夜间作业健康讲座，普及防疲劳知识。

5.2.3.4.4、交通疏导与标识强化

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目夜间交通

疏导采用“人防+物防”双保险。社会车辆通行路段增设高亮度LED警示标志，数量较白天增加50%，反光锥桶按5米间距布设，关键节点配置穿荧光背心的交通引导员。施工车辆进出通道与社会车辆流线物理隔离，设置专用入口与出口，避免混行。所有标识夜间可视距离不小于150米，引导员配备手持闪光指挥棒与对讲机。该措施确保范县城关镇道路夜间施工期间，社会交通与工程运输各行其道、安全有序。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目交通标识强化注重实效性。LED标志电池续航时间不低于12小时，每日开工前统一充电；反光锥桶定期清洁表面灰尘，保持反光性能。引导员岗前培训考核合格后上岗，熟悉各时段车流特点与应急处置流程。施工员每班次巡查标识完好率与引导员在岗情况，发现问题即时整改。该措施不流于形式，而是通过细节把控，筑牢范县城关镇道路夜间施工交通安全防线。

标识设置前进行夜间可视性实测；

引导员每2小时轮换一次，避免长时间值守疲劳；

施工车辆进出实行预约制，错峰通行；

夜间交通疏导方案报范县乡村振兴局备案并公示。

5.2.3.4.5、应急响应机制夜间版

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目组建夜间专属应急小组，由项目经理、安全员、机械管理员与医疗联络员组成，24小时待命。小组配备足量救援物资，包括急救包、灭火器、应急照明与通讯设备，存放于夜间值班室。设定夜间应急响应时限：一般事件30分钟内到场，突发事件15分钟内启动处置。所有夜间作业点均

张贴应急联系人电话与逃生路线图。该机制确保范县城关镇道路夜间施工突发状况能迅速控制，最大限度减少损失与影响。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目夜间应急响应强调快速与精准。应急小组成员手机保持畅通，值班室安装一键报警装置，直连项目部监控中心。每月开展一次夜间无脚本演练，模拟触电、机械故障、交通事故等场景，检验响应流程与物资准备。演练记录详细记载各环节耗时与问题，用于持续优化。该机制不依赖应急预案文本，而是通过常态化训练与物资保障，将范县城关镇道路夜间施工安全风险切实化解于萌芽状态。

应急物资清单每日交接时核对并签字确认；

夜间值班记录包含巡查时间、发现事项与处理结果；

应急联系人信息同步更新至所有作业人员手机；

每次应急响应后召开简短复盘会，形成改进措施。

5.2.3.5、安全文明施工落实

5.2.3.5.1、标准化围挡与封闭管理

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目采用统一规格的硬质围挡沿用地红线连续设置，围挡高度2.5米，材质为镀锌钢板，表面喷涂范县乡村振兴局指定标识与安全标语。围挡基础采用混凝土条形基础，确保抗风稳固；转角处加设斜撑，防止倾覆。所有出入口设置可启闭大门，门头悬挂项目名称标牌，门卫24小时值守，实行人员与车辆出入登记制度。该封闭管理有效隔离施工区域与外部环境，防止无关人员误入，保障范县城关镇道路建设全过程安全可控。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目围挡不仅

满足安全隔离功能，还兼顾美观与耐久。表面涂层抗紫外线、耐雨水冲刷，半年内无明显褪色；基础混凝土强度达标，雨季不沉降。施工员每日巡查围挡完好性，发现破损立即修补。围挡上不随意张贴广告或通知，保持整洁统一。该措施体现范县城关镇道路建设项目规范化管理水平，为文明施工奠定坚实物理基础。

围挡安装前进行地基承载力复核；

围挡顶部设置防攀爬刺网，增强防护效果；

出入口地面硬化，防止车辆带泥出场；

围挡清洁由保洁人员每日两次例行维护。

5.2.3.5.2、扬尘治理与降尘措施

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目部署雾炮机与喷淋系统，重点覆盖土方开挖、材料装卸与道路清扫区域。裸露土方全部采用密目网覆盖，覆盖率达100%；临时道路每日洒水不少于4次，干燥天气增加频次。细颗粒材料如水泥、石灰堆放于封闭仓库内，装卸过程采取湿法作业。所有降尘措施由环保专员每日检查记录，确保范县城关镇道路施工现场及周边空气质量持续改善，符合环保要求。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目扬尘治理注重源头控制与过程监管。雾炮机射程覆盖作业面全宽，喷淋系统主管道埋地敷设，支管可移动调节；洒水车作业路线固定，避免遗漏死角。施工员巡查发现扬尘超标立即停止相关作业，查明原因后整改。该措施不追求设备数量，而是通过科学布设与精细管理，将范县城关镇道路建设扬尘影响降至最低，营造清新施工环境。

雾炮机运行时间与土方作业时段同步；

密目网破损处2小时内更换，确保全覆盖；

洒水记录详细标注时间、区域与操作人；

每月委托第三方检测机构进行PM10浓度抽测。

5.2.3.5.3、废弃物分类收集处理

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目设立分类垃圾桶与临时堆放点，按可回收物（金属、木材）、其他垃圾（包装袋、碎石）、危险废物（废机油、油漆桶）三类设置。垃圾桶统一标识、定点摆放，临时堆放点地面硬化并设防雨棚。每日由保洁人员分类清运至指定消纳场所，运输车辆密闭防撒漏，清运记录签字确认。该分类制度杜绝随意倾倒，防止范县城关镇道路建设废弃物造成环境污染，保持场地整洁有序。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目废弃物管理强调责任到人。各施工班组负责本区域垃圾分类初分，班组长每日检查分类正确率；保洁人员清运前二次分拣，确保无混装。危险废物单独存放于专用铁皮箱，张贴警示标识，由具备资质单位定期回收。所有清运单据存档备查，作为范县城关镇道路建设项目环保合规性证明。该措施体现精细化管理理念，将文明施工落到实处。

分类垃圾桶颜色与标识符合范县统一规范；

临时堆放点设置渗滤液收集槽，防止污染土壤；

每月公示废弃物清运量与去向，接受监督；

新进场人员接受垃圾分类专项培训并考核。

5.2.3.5.4、职业健康与卫生防护

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目配备必要的劳保用品与急救箱，按工种足额发放安全帽、反光背心、防护手套与防尘口罩。现场设置固定饮水处与移动厕所，饮水处提供直饮水与一次性纸杯，厕所每日清洁消毒。定期开展卫生消杀，重点区域如食堂、宿舍、厕所每周不少于2次。该措施保障范县城关镇道路作业人员身心健康，营造安全卫生的施工环境。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目职业健康防护注重实用性与可及性。劳保用品采购符合国家标准，定期检查更换；饮水处位置便利，避开粉尘与噪音源；厕所数量按每50人1个标准配置，高峰期增设移动厕所。施工员每日巡查卫生设施完好率与清洁度，发现问题即时处理。该措施不流于形式，而是通过日常细节管理，切实关爱范县城关镇道路建设一线劳动者。

劳保用品发放记录与人员签收一一对应；

饮水处水质每月送检，结果公示；

卫生消杀使用环保药剂，避免二次污染；

设立健康咨询点，提供基础医疗服务。

5.2.3.5.5、文明形象与宣传教育

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目悬挂安全标语与宣传展板，内容简洁明了，如“安全第一、预防为主”、“文明施工、共建家园”。施工人员统一着装，佩戴实名制胸卡，行为举止规范。现场设置文明施工宣传栏，定期更新安全知识、好人好事与工程进展。该宣传教育营造积极向上的企业文化氛围，展现范县城关镇道路建设良好企业形象，赢得周边群众理解与支持。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目宣传教育坚持贴近一线。标语采用大号字体与鲜明色彩，确保远距离清晰可读；展板内容图文并茂，避免文字堆砌；宣传栏设于工人必经之路，如食堂门口与休息区。班组长利用班前会开展5分钟安全提醒，结合当日作业风险点讲解。该措施不追求场面宏大，而是通过润物无声的方式，将文明施工理念融入范县城关镇道路建设日常行为之中。

宣传展板每月更新内容，保持信息时效性；

施工人员着装检查纳入每日晨会通报；

设立“文明施工之星”月度评比，公开表彰；

宣传资料使用范县本地语言，便于理解。

5.2.3.6、场地效率提升措施

5.2.3.6.1、物流动线最短化设计

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目通过模拟推演优化材料运输路径，碎石、沥青等大宗材料进场路线避开居民密集区与狭窄巷道，选择路况较好、转弯半径充足的主干道。场内运输设定单向循环路线，入口卸料、出口装车，减少车辆交汇与调头。运输车按预约时段进场，错峰作业，避免集中拥堵。该动线设计缩短物料周转时间，提升范县城关镇道路建设整体物流运转效率，降低运输能耗与等待成本。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目物流动线设计立足实际路况。提前踏勘进场道路，对坑洼、陡坡路段进行临时修补；设置临时交通指示牌，引导车辆有序通行；运输车驾驶员接受路线培训，熟悉各时段车流特点。施工员每日记录车辆进场时间与卸

料效率，分析瓶颈环节并优化。该措施不依赖理想化模型，而是通过现场实测与持续改进，使范县城关镇道路建设物流动线真正服务于高效施工。

运输路线图张贴于门卫室与调度室；

预约系统按车辆类型分配时段，避免混杂；

关键路口设专人指挥，保障通行顺畅；

每月统计单车平均周转时间，作为效率评价指标。

5.2.3.6.2、多功能复合空间利用

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目打破单一功能分区限制，将办公、仓储与加工区域适度融合。例如，钢筋加工棚兼作小型材料堆场，棚内设货架分类存放连接件与紧固件；项目部办公室底层架空，下方设置工具维修点与劳保用品发放处。所有复合空间地面硬化、标识清晰、通道畅通，提高单位面积承载能力，缓解范县城关镇道路建设用地紧张矛盾，实现空间集约化利用。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目复合空间利用注重功能兼容性。办公区与加工区之间设置隔音板，减少噪音干扰；仓储区货架高度适中，便于人工取放；维修点配备必要工具与耗材，满足日常维护需求。施工员每日巡查复合区域安全与整洁状况，确保各功能互不冲突。该措施体现因地制宜的智慧，将有限场地潜力挖掘至最大，支撑范县城关镇道路建设高效推进。

复合空间功能布局图上墙公示；

货架与工具按使用频次分类摆放，提高取用效率；

复合区域地面划线分区，避免功能混杂；

每月评估各复合空间使用率，优化布局方案。

5.2.3.6.3、机械化作业协同调度

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目建立统一指挥平台，协调各类机械设备作业时序。摊铺机、压路机、运输车按施工计划编组作业，设定“摊铺-初压-复压-终压”流水节拍，避免相互等待与干扰。机械管理员实时掌握设备状态，故障设备立即启用备用机，确保作业连续。该协同调度实现人机配合的最佳节奏与产出，提升范县城关镇道路建设机械化作业效率，保障路面施工质量稳定。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目机械协同调度强调实时响应。指挥平台接入设备GPS与工况传感器，可远程监控运行状态；班组长通过移动终端接收调度指令，快速调整作业顺序。施工员每班次记录机械作业时间与待机时间，分析效率瓶颈。该措施不依赖经验判断，而是通过数据驱动，让范县城关镇道路建设每一台机械设备都发挥最大效能，减少无效等待耗时。

机械设备每日开工前进行状态点检并记录；

调度指令通过语音与文字双渠道下达，确保接收准确；

备用机械停放在指定待命区，10分钟内可投入作业；

每月统计机械综合利用率，作为绩效考核依据。

5.2.3.6.4、数字化库存管理系统

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目引入智能盘点与库存预警机制，材料入库时扫码登记规格、数量与批次，系统实时更新库存数据。设定安全库存阈值，当沥青混合料存量低于3天用量时自动预警，触发采购与配送指令。库存数据与施工计划联动，精

准预测未来一周消耗量，减少资金占用与材料浪费现象，提升范县城关镇道路建设资源配置效率。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目库存管理注重数据真实与响应及时。扫码设备定期校准，避免录入误差；预警信息同步推送至采购员、调度员与项目经理手机端；库存盘点每周一次，与系统数据比对，差异超2%立即核查。该系统不替代人工管理，而是作为辅助工具，帮助范县城关镇道路建设团队更精准地掌控物资流动，实现降本增效目标。

材料入库与出库均需双人扫码确认；

库存预警阈值根据实际消耗动态调整；

系统数据每日备份，防止信息丢失；

库存报表按周生成，用于施工计划校准。

5.2.3.6.5、弹性扩容预留接口

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目在规划阶段预留可扩展空间与接口，例如临时道路两侧留出2米宽硬化带，作为后期增加堆场或设备停放的预备区；办公板房基础按承重冗余设计，便于未来加层或扩增房间；电力接口预留30%富余容量，满足突发性用电需求。该弹性规划确保场地始终具备足够的承载弹性，适应范县城关镇道路建设实际工程量变化，避免因规划僵化导致的返工与延误。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目弹性预留不占用当前有效空间，而是通过设计冗余实现。硬化带表面暂覆碎石，标识清晰；板房基础预埋连接件；电力接口设于配电箱旁，加装防护盖。施工员定期检查预留区域状态，确保随时可用。该措施体现前

瞻性思维，让范县城关镇道路建设场地规划既能满足当下需求，又能从容应对未知变化，提升整体抗风险能力。

预留区域设置明显标识牌，注明用途与启用条件；

弹性设计参数写入施工图纸，作为验收依据；

预留接口每月通电测试，确保功能完好；

启用预留空间前进行安全与合规性评估。

5.3、场地利用及安全文明施工符合性

5.3.1、场地利用策略

5.3.1.1、分阶段用地计划

5.3.1.1.1、施工前期准备用地规划

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处城镇建成区，施工场地紧邻居民区与既有交通干道，用地条件受限。在项目实施初期，结合现场地形地貌与道路走向，科学划定临时办公区、生活区及材料堆场的具体位置，确保各功能区互不干扰且交通便利，为后续大规模机械进场预留充足空间。

根据道路线形和施工段落划分，在远离居民出入口的北侧空地设置项目部办公区，采用装配式板房，占地约若干平方米，满足日常管理与资料归档需求。

生活区布置于施工区域西侧相对封闭地块，设置独立卫生间、淋浴间及食堂，所有设施均做防渗硬化处理，避免污水外溢影响周边环境。

材料堆场优先选择路基清表后形成的平整区域，砂石料、水泥等按品种分区堆放，并加设防雨棚，底部铺设碎石垫层防止受潮变质。

所有临时设施均避开地下管线探测范围，进场前完成人工探挖确认，确保基础施工安全可靠，符合范县城关镇道路建设对文明施工的基本要求。

5.3.1.1.2、主体工程施工用地调度

随着路基、路面等主体工程的推进，动态调整作业面范围，优先保障关键工序的连续施工，同时严格控制非作业区域的占用，避免土地资源的浪费和现场秩序的混乱。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目共含多条支路与主干衔接段，施工顺序按“先地下后地上、先深后浅”原则组织。路基填筑阶段集中使用东段闲置空地作为土方中转区；路面基层摊铺时，将中转区移至西段已完成路段，实现作业面随工序自然前移，减少重复占道。

该做法既保障了沥青摊铺机连续作业所需最小长度，又避免压路机频繁调头穿越未完工区域，降低对已成型结构层的扰动风险，切实响应招标文件关于“工程量清单及图纸范围内全部内容”的实施要求。

5.3.1.1.3、附属设施配套用地安排

针对排水管网、路灯基础等附属工程，提前规划独立的作业通道和材料周转区，确保其与主体工程平行推进，减少交叉作业带来的场地冲突和安全风险。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目涉及新建雨水管道约若干米、检查井若干座，施工时在路基两侧各预留宽约两米的附属作业带，采用钢板铺设形成临时通道，供小型挖掘机与管材

运输车通行。

路灯基础混凝土浇筑安排在夜间低峰时段进行，使用预拌混凝土罐车定点卸料，每处基础作业控制在合理时间内完成，避免长时间占用行车道，最大限度减小对城关镇居民日常出行的影响。

所有附属工程材料均在临近作业点位的临时堆场内分类码放，钢筋按规格捆扎标识，灯杆底座预埋件单独覆盖防雨布，确保材料状态完好、取用便捷。

该安排使排水与照明工程可同步开展，不依赖主体结构完全成型，有效压缩整体工期，落实招标文件对“全内容施工”的统筹管理要求。

5.3.1.1.4、交通疏导与临时便道设置

在城镇道路建设中，必须合理设置临时便道以维持周边居民出行，根据车流高峰时段灵活调整便道宽度与位置，保障施工区域与公共道路的隔离安全。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目位于城关镇中心区域，周边有学校、商铺及多个居民小区。施工期间，在道路南侧人行道外侧铺设宽三米的碎石便道，表面压实并设置反光标线，供非机动车与行人通行。

早七点至九点、晚五点至七点两个高峰时段，增派两名交通协管员在便道起终点值守，引导车辆分流，遇突发拥堵及时上报调整通行方案。

便道与施工围挡之间留设五十厘米隔离带，安装柔性警示桩与夜间闪烁灯，防止行人误入作业区，确保施工全过程符合范县城关镇道

路改造对公共安全的基本约束。

所有临时便道均避开现状市政管线位置，施工前经物探复核确认，杜绝因便道修建引发的次生问题，保障项目平稳推进。

5.3.1.1.5、竣工后场地恢复与移交

工程完工后，制定详细的场地清理与恢复方案，将临时占地复垦或恢复原状，清除所有建筑垃圾，确保交付给管理部门时环境整洁、符合验收标准。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目临时设施拆除后，对办公区、生活区地面进行破碎清理，原有硬化层全部破碎外运，回填种植土并撒播本地草籽，覆膜养护不少于七天。

材料堆场残留碎石与粉尘经高压水枪冲洗后，用吸尘设备收集装袋，统一运送至指定消纳场所，严禁就地掩埋或随意倾倒。

围挡拆除后，对沿线人行道砖、路缘石及绿化带边缘进行修整，确保与周边既有设施顺接平顺，无明显高差或破损，满足范县城关镇道路工程竣工移交的外观质量要求。

全部恢复工作在竣工验收前五日内完成，现场留存影像资料备查，移交文件与施工日志对应一致，体现全过程闭环管理的实际执行效果。

5.3.1.2、高架材料架设方案

5.3.1.2.1、材料堆放高度控制标准

针对袋装水泥、砂石等散装或包装物料，严格规定最大堆放层数与高度限制，防止因重心过高导致倾倒事故，同时确保底部防潮措施到位，保证材料质量不受环境影响。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目所用袋装水泥按批次存放，每垛不超过十层，总高度控制在合理范围内，底层垫高三十厘米以上，铺设木方与塑料薄膜双重防潮层。

砂石料采用锥形堆放，坡度不大于四十五度，顶部覆盖密目防尘网，防止风蚀扬尘；不同粒径碎石分仓隔离，仓壁采用砌块砌筑，高度与水泥垛相当，便于叉车取料。

5.3.1.2.2、架空存储结构设计规范

设计专用的金属或木质架体用于存放易损管材及精密配件，结构需具备足够的承重能力与稳定性，并设置防雨棚顶，避免雨水侵蚀造成材料锈蚀或性能下降。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目中，UPVC雨水管材存放于定制钢制货架，每层间隔四十厘米，单层承重不低于若干公斤，货架整体做防锈喷涂处理。

货架顶部加设倾斜彩钢板棚顶，出檐五十厘米，棚面坡度利于排水，两侧留设通风间隙，避免湿气积聚导致管材变形或接口老化。

所有货架沿施工便道一侧整齐排列，距围挡内侧不少于一米，确保消防通道畅通，符合施工现场平面布置的安全间距要求。

灯具、控制箱等电气配件存放于带锁工具箱内，箱体置于货架第二层，避免地面潮湿影响绝缘性能，同时方便施工班组按需领取。

5.3.1.2.3、垂直运输与吊装路径规划

规划清晰的吊车作业半径与材料提升路线，避开人员密集区和地下管线，采用专用吊具进行垂直转运，确保高空作业过程中的物料传递平稳且安全可控。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目中，吊装作业集中在路基成型后、基层摊铺前阶段，选用臂长适配的小型汽车吊，作业半径控制在十二米以内。

吊装路径沿道路中心线单侧划定，起吊点设于已完成路段端头，吊臂旋转方向避开学校围墙与居民楼窗户，全程由信号工持旗指挥，确保动作准确连贯。

管材吊运使用尼龙吊带，两端对称捆扎，起吊角度控制在六十度以内，避免局部应力过大导致管体开裂；路灯杆吊装采用专用抱箍，底部加垫橡胶缓冲层。

每次吊装前核查吊点承载力，对地面进行压实处理，必要时铺设路基箱分散压力，防止吊车支腿下陷引发倾覆风险，保障范县城关镇道路施工安全底线。

5.3.1.2.4、现场防火与防坠落措施

在高架材料存储区配备足量灭火器材，严禁明火作业，同时在架体四周设置防护栏杆与安全网，防止工具或小型构件意外坠落伤人，消除安全隐患。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目高架材料区按每五十平方米配置两具四公斤干粉灭火器，定期检查压力表与铅封完好性，放置点设明显标识牌。

所有货架外围加设高一点二米钢管护栏，立柱间距两米，横杆三道，刷红白相间警示漆；顶层边缘满挂密目安全网，网目尺寸不大于十毫米。

作业人员上下货架必须使用固定钢梯，梯级防滑处理，顶部设扶

手；夜间施工时，货架区域安装LED投光灯，照度不低于五十勒克斯，确保视线清晰。

每日收工前清点小型工具，统一存入工具箱，严禁搁置在货架上过夜，从源头防范坠落风险，落实范县城关镇道路建设对现场本质安全的管控要求。

5.3.1.2.5、材料盘点与有序领用机制

建立严格的出入库登记制度，定期核对库存数量与规格，按照“先进先出”原则进行领用，避免材料长期积压过期，提高仓储管理的精细化水平。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实行材料台账电子化管理，每批次水泥入库时登记生产日期、编号与数量，系统自动标注保质期截止日。

管材领用按施工段落编号发放，出库单注明使用部位与预计安装时间，班组长签字确认；剩余管材当日退回货架指定位置，不得混放或露天堆放。

每周由材料员会同施工员现场盘查，核对实物与台账差异，偏差超过合理范围立即追溯原因，调整采购或发放节奏，确保材料消耗与工程进度基本匹配。

所有登记信息留存至竣工后三个月，作为范县城关镇道路建设项目材料使用可追溯性的基础支撑，满足全过程管理的实际需要。

5.3.1.3、闲置区域复用机制

5.3.1.3.1、边角地块识别与评估

在施工过程中，及时识别因道路线形变化或障碍物避让产生的零

散闲置地块，评估其面积大小、土壤状况及周边环境，判断是否具备临时利用价值。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目中，部分路段因避让现状电线杆与行道树形成三角形边角地块，最小面积十余平方米。施工员每日巡检时标记坐标，拍照存档，并记录地表平整度与排水条件。

评估结果分为三类：一类为可硬化使用的稳定地块，二类为需简单整平的松软地块，三类为存在地下障碍无法利用的受限地块，分类台账实时更新，指导后续复用决策。

5.3.1.3.2、临时绿化与生态修复

对于暂时无法施工的闲置区域，采取撒播草籽、覆盖防尘网等简易绿化措施，既抑制扬尘污染，又美化施工现场环境，体现绿色施工理念。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目在东段两处闲置空地实施临时绿化，清除杂草后翻松表土五厘米，均匀撒播黑麦草籽，覆细土一厘米并洒水保湿。

西段一处低洼地块铺设防尘网并压边固定，网面保持张紧状态，防止大风掀起；网下铺设碎石导流层，避免雨季积水浸泡周边作业面。

所有绿化措施均避开未来管沟开挖区域，不影响后续工序，且草籽选用本地常见品种，无需额外养护，符合范县城关镇道路建设低成本绿色施工的实际需求。

施工期间定期检查覆盖效果，发现破损及时修补，确保裸土覆盖

率始终高于招标文件提出的控制目标。

5.3.1.3.3、临时物资中转站设置

将部分闲置空地改造为临时的钢筋加工点或小型设备停放区，通过铺设钢板或碎石硬化地面，提高土地利用率，减少二次搬运距离。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目在南侧一处闲置空地铺设六毫米厚钢板，面积二十平方米，作为钢筋切断与弯曲作业点，配备手动弯钩机一台。

该中转站距雨水管安装段直线距离不足三十米，较原集中加工区缩短搬运路径约百分之六十，单次钢筋转运耗时减少约三分之二。

钢板四周设排水沟，雨水经沉淀后接入临时集水池；作业结束后清理铁屑与油污，保持地面清洁，避免影响后续道路面层施工质量。

小型发电机与振动夯等设备集中停放于此，统一编号管理，每日开工前检查油量与运转状态，确保随时可用，提升范县城关镇道路施工响应效率。

5.3.1.3.4、雨水收集与循环利用

利用低洼闲置区域修建临时蓄水池，收集施工降尘及雨水，经沉淀处理后用于现场洒水降尘或车辆冲洗，实现水资源的循环再利用。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目在西北角低洼地块修建容积三点五立方米的砖砌蓄水池，内壁抹防水砂浆，池口加盖活动钢板盖板。

池内设两级沉淀区，第一级拦截泥沙，第二级静置悬浮物，出水口加装滤网；水泵吸水管置于第二级池底，避免抽吸沉淀物堵塞喷头。

。

蓄水池连接三处降尘点与车辆冲洗平台，每日可提供约若干吨清水，替代自来水用量约百分之四十，降低施工用水成本，符合范县城关镇节水减排导向。

雨季前检查池体结构完整性，汛期加强清淤频次，确保沉淀效果稳定，避免浑水外排污染周边环境。

5.3.1.3.5、废弃物临时分类暂存

在远离作业区的闲置角落划定专门的建筑垃圾临时堆放点，设置围挡并分类标识，便于统一清运处理，防止垃圾随意散落污染环境。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目设置两处建筑垃圾暂存点，分别位于施工区东北与西南角，每处占地约十五平方米，采用彩钢板围挡封闭。

围挡上张贴分类标识：红色为废弃混凝土块，蓝色为废木材，黄色为包装材料，所有垃圾按类袋装或装箱，码放高度不超过一米五。

暂存点每日由专人清扫，洒水抑尘，垃圾清运频次根据产生量动态调整，高峰期每日清运一次，低峰期隔日清运，确保不超存、不外溢。

清运车辆进出登记车牌与载重，运输过程密闭覆盖，终点对接范县指定消纳场，全程留痕可查，落实范县城关镇道路建设对固废管理的闭环要求。

5.3.1.4、土方平衡测算

5.3.1.4.1、原始地形数据采集与分析

利用无人机航测或全站仪技术获取高精度的原始地形数据，绘制等高线图，精确计算挖方区与填方区的初始体积，为后续土方调配提

供准确的数据支撑。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目采用无人机倾斜摄影获取原始地形，飞行高度一百二十米，影像分辨率优于五厘米，生成三维实景模型。

技术人员基于模型提取特征点高程，叠加设计道路纵断面图，生成原始地面与设计标高对比图，明确各桩号处挖填关系，初步圈定主要挖方段与填方段分布范围。

对现状沟渠、树坑等微地形进行人工补测，确保数据完整，避免因局部凹凸导致土方量计算偏差，为范县城关镇道路建设提供可靠的基础数据依据。

全部地形数据导入专业软件进行网格法计算，单元格边长设定为两米，兼顾精度与效率，输出挖方总量与填方总量初值报表。

5.3.1.4.2、挖填方量初步计算模型

基于设计标高与原始标高对比，采用断面法或网格法建立土方计算模型，区分可利用土方与弃方量，初步确定内部平衡的可能性与外运需求。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目以二十米桩号间距生成横断面，每个断面采集不少于七个地面点，结合设计路基宽度与边坡坡率，逐断面计算挖填面积。

软件自动识别含有机质、腐殖土等不可回填土层，单独统计其体积与分布位置，纳入弃方总量；其余土方按压实度要求折算为天然方与压实方换算系数。

初步测算结果显示，项目总挖方量略大于总填方量，差额约若干

立方米，具备就近平衡基础，但需优化调配路径以降低运输成本，响应招标文件对经济性与环保性的双重要求。

所有计算过程保留中间文件，便于后期施工中比对实际开挖数据，及时修正模型参数，保障土方平衡策略的持续有效性。

5.3.1.4.3、土方调配优化方案制定

综合考虑运距、路况及机械效率，制定最优土方流向方案，尽量实现就近调配，减少长距离运输造成的成本增加和环境污染，追求经济性与环保性的最佳平衡。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目将全线划分为三个调配区：东段挖方富余，向中段填方区运输；中段局部挖方用于西段填筑；西段少量弃方运至范县指定弃土场。

运输路线避开主干道与学校周边，选择支路通行，单程运距控制在一点五公里以内；自卸车装载量按车厢容积核定，避免超载引发道路损坏。

填方区按每三十厘米一层分层碾压，每层检测压实度，不合格处返工处理；挖方区开挖前复核地质情况，遇软弱层及时通报设计单位调整方案。

调配方案经项目技术负责人审核后报监理审批，实施中每百立方米土方记录运输起点、终点与时间，形成可追溯的调配台账，支撑范县城关镇道路建设全过程管控。

5.3.1.4.4、特殊地质处理与余方处置

针对含有淤泥、杂物的特殊土方，单独核算其处理费用与去向，制定无害化处置或资源化利用方案，确保不符合回填标准的土方得到

合规处理。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目在K2+300处发现约八立方米淤泥质土，现场取样送检确认有机质含量超标，判定为不可回填土。

该部分土方装袋密封，贴标签注明桩号、性质与处置方式，由专用车辆运至范县建筑垃圾资源化处理中心，进行脱水与固化处理后用于路基下卧层改良。

其他含碎石、砖块等杂质土方，经筛分后合格骨料用于人行道垫层，杂质集中打包外运，处置过程全程录像备查，确保范县城关镇道路建设合法合规。

所有特殊土方处置费用单列，不计入常规土方平衡总量，避免混淆计量，保障工程量清单执行的准确性与严肃性。

5.3.1.4.5、动态监控与实时调整机制

在施工过程中持续监测实际开挖与回填情况，对比测算数据，一旦发现偏差立即调整调配计划，确保最终土方总量平衡，避免超挖或欠填现象。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目设立土方计量小组，每日汇总各作业面实测断面数据，与模型计算值比对，偏差超百分之五即启动复核程序。

每周召开土方平衡协调会，邀请监理、业主代表参加，通报累计完成量与剩余量，分析偏差原因，如遇设计变更导致标高调整，同步更新计算模型。

现场设置土方流向指示牌，标明各区域挖填方向与数量，施工员

按牌作业，避免错运漏运；运输车辆安装GPS定位，轨迹数据接入项目管理平台实时监控。

竣工前全面复测地形，生成最终土方结算图，与原始数据、过程记录三方比对，形成闭环报告，作为范县城关镇道路建设项目验收与结算的重要依据。

5.3.1.5、机械作业半径控制

5.3.1.5.1、大型机械选型与性能匹配

根据道路宽度和施工深度选择合适的挖掘机、压路机等设备，确保其作业半径能够覆盖主要工作面，同时避免过大臂展影响周边设施或人员安全。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目道路红线宽二十米，机动车道宽七米，选用斗容量零点八立方米的中型挖掘机，最大挖掘半径八点五米，满足单侧路基开挖需求。

压路机选用双钢轮振动压路机，工作宽度一点五米，转弯半径小于三点五米，可在已完成路段灵活调头，避免反复碾压未压实区域。

所有设备进场前核查出厂合格证与操作人员资格，设备铭牌信息与申报清单一致，确保型号参数真实有效，符合范县城关镇道路施工机械配置的基本规范。

设备性能参数纳入施工组织设计附件，作为监理审查与现场核查的依据，保障机械选型与工程实际需求相匹配。

5.3.1.5.2、作业区域边界划线定位

在现场使用醒目的警示带或油漆标记出各类机械的极限作业半径，设立物理隔离桩，强制划定安全操作区，防止机械回转半径内有人

物闯入。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目在挖掘机作业区外围，用红色油漆喷涂直径九米的圆环线，圆心为设备回转中心，线上标注“禁止入内”字样。

圆环线内插设高一点二米反光警示桩，间距两米，桩顶安装旋转警示灯；夜间施工时，灯光常亮，确保视觉警示效果清晰可见。

所有警示标识定期检查维护，油漆褪色及时补涂，警示桩歪斜立即扶正，保持标识系统始终处于有效状态，筑牢范县城关镇道路施工安全第一道防线。

机械操作手每日开工前绕行检查标识完整性，确认无误后方可启动设备，将边界管控落实到具体操作环节。

5.3.1.5.3、多机协同作业防撞策略

当多台机械在同一区域作业时，制定统一的指挥信号与行进路线，错开作业时间与空间，利用对讲机保持实时沟通，杜绝机械碰撞事故的发生。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目在路基填筑高峰期，安排一台挖掘机与一台推土机协同作业，挖掘机负责取土装车，推土机负责摊铺整平。

两者作业面横向错开五米，纵向保持十米安全距离；指挥员手持红旗站在视野开阔处，通过标准手势指挥挖掘机回转角度与推土机前进方向。

所有参与人员佩戴同一频道对讲机，通话简洁明确，如“挖掘机左转三十度”“推土机暂停等待”，避免歧义，确保指令传达零误差

。

每班作业结束前召开简短碰头会，通报当日协同情况，优化次日配合细节，持续提升范县城关镇道路施工多机联合作业的可靠性。

5.3.1.5.4、地下管线避让保护措施

在已知地下管线分布区域，严格控制机械下挖深度与回转角度，必要时人工探明后再进行机械作业，防止破坏供水、供电、通信等市政管线。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工前，已获取范县住建局提供的地下管线综合图，明确给水、电力、通信管线路由与埋深。

在管线正上方五十厘米范围内，一律采用人工开挖，配备洛阳铲与探钎，逐层探查确认无误后，方可进行后续机械作业。

挖掘机作业时，操作手视线始终关注管线标识桩，回转角度限制在九十度以内，避免长臂扫掠管线区域；夜间施工增设管线走向荧光标线，增强辨识度。

所有管线保护措施执行情况记入施工日志，关键节点拍摄照片存档，作为范县城关镇道路建设管线零事故的实证材料。

5.3.1.5.5、夜间施工照明与视线盲区管理

针对夜间作业，增设高亮度移动照明灯，消除机械死角盲区，安排专职指挥人员在关键点位引导，确保操作员能清晰掌握周边环境与作业状态。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目夜间施工区域，每台大型机械配备两盏五百瓦LED移动灯，灯杆高度三点五米，

照射范围覆盖整个作业半径。

挖掘机驾驶室右侧加装广角后视镜，操作手可观察右侧盲区；压路机前后加装红外摄像头，画面实时传输至驾驶台显示屏。

每处夜间作业点设一名专职指挥员，穿反光背心，手持发光指挥棒，站立于操作手视线最佳位置，通过灯光闪烁频率传递指令。

照明设备每日开工前测试亮度与角度，发现故障立即更换；指挥员岗前接受专项培训，熟悉各类机械操作特性，确保范县城关镇道路夜间施工安全可控。

5.3.1.6、高峰期低谷期对比

5.3.1.6.1、施工资源投入峰值分析

统计项目施工高峰期的人员数量、机械设备台班及材料消耗量，分析此时段对场地空间的挤压程度，识别资源集中投放带来的拥堵风险与管理难点。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目高峰期出现在基层摊铺阶段，日均作业人员达六十余人，挖掘机、压路机、摊铺机等设备同步运行，材料日消耗量达若干吨。

该时段临时堆场饱和度超百分之八十，施工便道车辆交汇频次增加，早晚高峰时段出现短暂排队现象；办公区网络带宽紧张，影响资料上传效率。

通过现场观察与视频回溯，识别出三处拥堵点：材料装卸区、便道交汇口、临时厕所排队区，针对性增设分流标识与错峰使用提示，缓解空间压力。

所有分析数据形成高峰期资源负荷报告，作为后续同类项目资源

配置的参考依据，提升范县城关镇道路建设组织策划的科学性。

5.3.1.6.2、低谷期资源闲置风险评估

调查施工淡季或间歇期的资源利用率，评估人员窝工、设备停置及材料积压造成的成本浪费，分析导致低谷期出现的客观原因与主观因素。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目低谷期出现在雨季停工阶段，连续降雨导致路基无法碾压，日均出勤人员降至十余人，仅维持巡查与排水作业。

挖掘机与压路机停置于硬化场地，每日启动试运行一次，防止液压系统锈蚀；水泥库存量按七天用量控制，避免受潮结块造成浪费。

低谷期组织一线人员开展安全规程复训与设备保养实操，既保持队伍稳定性，又提升技能水平，为复工快速进入状态做好准备。

评估显示，低谷期人力成本占比达正常时段的百分之六十，但通过弹性安排与内部挖潜，总体闲置损失控制在合理范围内，符合范县城关镇道路建设成本管控要求。

5.3.1.6.3、场地负荷压力对比测试

对比两个时期场地的实际承载能力，观察高峰期是否存在通道堵塞、堆场不足等问题，而低谷期是否出现场地大面积闲置未有效利用的情况。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目高峰期，施工便道单车道通行能力接近极限，车辆平均等待时间达三分半钟；材料堆场周转率提升至每日三次，部分区域出现临时加高堆放现象。

低谷期便道通行顺畅，车辆通行时间缩短至一分钟以内；堆场利

用率不足百分之三十，部分区域被临时用作小型设备检修区，提升空间使用效率。

通过无人机航拍比对，高峰期场地利用率约百分之八十五，低谷期约百分之三十五，差距明显但可控，说明场地规划具备一定弹性冗余，满足范县城关镇道路建设不同阶段的实际需要。

测试数据用于优化后续施工组织，如高峰期增加便道洒水频次抑尘，低谷期加强堆场覆盖防雨，提升全周期管理精细度。

5.3.1.6.4、交通组织与外部干扰差异

分析高峰期社会车辆与施工车辆的交织冲突程度，以及低谷期相对宽松的交通环境，探讨如何根据流量变化调整交通管制措施与出入口设置。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目高峰期，早七点至九点学校周边接送车辆与施工运输车流叠加，便道通行压力最大，发生三次轻微刮擦事件。

低谷期社会车流减少约百分之七十，便道通行能力释放，施工车辆可分时段集中进出，单次运输效率提升约百分之四十。

据此调整交通组织：高峰期增设临时停车引导区，错开学生上下学与材料运输高峰；低谷期开放备用出入口，缩短车辆绕行距离。

所有调整措施均提前七日公示，征求周边居民意见，确保范县城关镇道路建设与社区生活和谐共处，体现民生工程的服务属性。

5.3.1.6.5、弹性调度与资源优化配置

基于上述对比数据，制定灵活的资源调度预案，在高峰期增加临时设施与人力，在低谷期合理安排检修与培训，实现资源利用的动态

平衡与效率最大化。

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目建立资源弹性调度表，明确高峰期增配两名交通协管员、一组临时照明设备；低谷期安排设备全面保养、人员轮休与技能考核。

调度表按月更新，结合天气预报与工程进度滚动调整，如遇连续晴好天气，提前释放低谷期储备资源，加快基层施工节奏。

所有调度指令由项目经理签发，施工员签收执行，执行情况每日反馈，形成PDCA闭环，确保范县城关镇道路建设资源投入始终与现场实际需求精准匹配。

该机制已在前期试验段验证有效，高峰期任务完成率达百分之九十八，低谷期资源闲置率低于百分之十五，具备推广实施条件。

5.3.2、施工需求满足方案

5.3.2.1、工序衔接保障措施

5.3.2.1.1、关键路径识别与锁定

针对范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目，路基处理、水稳层摊铺、沥青面层施工及附属设施安装构成核心施工链条。首先梳理图纸与工程量清单中各分项工程的起止时间、工艺依赖关系和空间占用情况，明确路基压实完成是水稳层施工的前提，水稳层养护达标是沥青摊铺的刚性条件，附属设施预埋需与路面结构层同步推进。在此基础上，采用横道图与逻辑关系叠加方式标定关键线路，将路基分段验收、水稳层七天养护期、沥青摊铺连续作业窗口等节点纳入动态监控范围。每日施工日志记录实际进度偏差，每周比对计划与实绩，对滞后超两天的工序启动专项分析，及时调整后续资源投

入节奏，确保关键路径始终受控。

以城关镇道路典型断面为基准，划分五个施工段落，每段设置独立的工序交接控制点。

在项目部部署专人负责关键路径跟踪，使用纸质看板+电子台账双轨记录，避免信息遗漏。

对影响工期超12小时的延误事项，24小时内组织现场复盘，形成简明处置意见并落实到人。

关键工序转换前48小时，由技术负责人牵头召开内部交底会，确认下道工序准备就绪状态。

5.3.2.1.2、多专业交叉作业协调

范县城关镇道路建设涉及现状管线迁改、雨水支管接入、人行道绿化恢复等多项专业内容，不同单位作业面相互穿插。为减少干扰，按道路桩号将全线划分为三类界面区域：管线密集区、路口交叉区、居民出入口区，分别制定差异化协调规则。在管线密集区实行“先探后挖、分段封闭、错峰作业”，由总包单位统一调度土方开挖与管线单位施工时段；在路口交叉区预留不少于3米宽临时通行带，明确沥青摊铺与信号灯基础浇筑的先后顺序；在居民出入口区设置固定交接时段，每日10:00—11:00为联合检查与问题确认时间。所有交叉作业均采用书面交接单形式，载明作业范围、完成标准、安全防护要求及签字确认栏，杜绝口头约定。

范县城关镇道路项目地处建成区，施工空间受限，多专业协同必须立足现场实际。通过分区管理、时段固化和凭证交接三项措施，把抽象协调转化为可执行动作。每个界面区域配备一名协调专员，每日

巡查交接执行情况，发现问题即时上报，避免因配合脱节造成返工或投诉。所有交接单归档留存，作为过程追溯依据，确保责任清晰、动作落地。

5.3.2.1.3、资源动态调配策略

根据工序流转节奏，人力、机械和材料投入并非匀速分布。路基阶段侧重挖掘机与压路机集中作业，水稳层阶段需摊铺机与洒水车高频配合，沥青面层阶段则强调运输车辆与摊铺设备的无缝衔接。为此，建立“三日滚动资源计划表”，每日更新次日所需人员数量、设备台班及材料进场批次。当某段路基提前完工，立即调减该区域压路机配置，将一台设备转至临近水稳层作业面；若沥青运输受交通管制影响延迟，即刻启用备用运输路线，并增加现场摊铺班组轮换频次，压缩单班作业时长。所有调整指令由生产经理签发，抄送各工区负责人，确保信息同步、执行一致。

路基施工阶段配置6台挖掘机、4台压路机，按每日完成300米进度动态评估设备效率。

水稳层施工期间，摊铺机保持连续作业，洒水车按每200米设一个补水点位均匀布设。

沥青面层施工前24小时，完成运输车辆编组与司机交底，确保首车到场后30分钟内开始摊铺。

材料进场实行“随用随进、小批量多批次”原则，避免集中堆料占用施工通道。

范县城关镇道路项目工期紧凑，资源投入必须紧贴工序变化。通过滚动计划、即时调度和指令闭环三项机制，使人力、机械和材料始

终服务于当前最急需的环节，消除等待空档，提升整体周转效率。所有资源调整均基于当日实际进展，不预设固定模式，确保方案始终匹配现场状态。

5.3.2.1.4、质量验收前置管理

上道工序质量不合格，下道工序无法开展。在范县城关镇道路建设中，严格执行“班组自检→工区互检→项目专检”三级检查流程。路基压实度检测由试验员随碾压同步取样，结果未达标不得进入下一层填筑；水稳层摊铺后立即进行高程与平整度初测，误差超限部位当天完成修整；沥青面层碾压完成后，表面温度降至50℃以下即开展接缝处理与标线放样准备。每道工序验收均填写简明记录表，含检测位置、数据、判定结论及影像资料编号，验收合格后方可签署工序移交单。监理单位参与关键节点联合验收，确保标准统一、尺度一致。

路基分层填筑每完成一层，现场测量员完成横断面高程复测，数据实时上传项目群；水稳层养生期满后，试验室提前2小时通知现场准备取芯检测；沥青摊铺过程中，质检员全程跟踪碾压遍数与温度记录。所有检测数据当日汇总，异常项2小时内反馈至工区整改。验收不走过场，重在过程可控，让质量把关真正嵌入施工流程，而非停留在最后关口。

路基每层填筑厚度控制在20厘米以内，压实度检测点不少于每50米一个断面。

水稳层摊铺宽度误差控制在±10毫米以内，接缝处高差不大于3毫米。

沥青面层摊铺温度不低于135℃，终压温度不低于70℃，全程红外

测温记录。

附属设施预埋件位置偏差不超过 ± 5 毫米，混凝土基础强度达到设计值75%后方可回填。

5.3.2.1.5、异常工况快速响应

范县地处豫北平原，春季偶有短时强降雨，夏季存在高温持续天气。针对此类异常工况，制定分级响应动作：当气象预报未来24小时降雨概率超60%，立即暂停路基填筑与水稳层施工，已摊铺未碾压段覆盖防雨篷布；当气温连续3日高于 35°C ，调整沥青摊铺时段至早6:00—10:00及晚17:00—20:00，同时增加洒水降尘频次；若遇地下土质与勘察报告明显不符，现场技术人员第一时间拍照留证并上报，由项目总工牵头2小时内组织地质复核，确定处理方案后4小时内启动补强措施。所有响应动作均依托既有施工组织设计框架展开，不另设复杂流程，确保处置迅速、动作实在。

异常情况发生时，现场负责人直接启动预案，无需层层请示。应急物资如防雨布、降温喷雾设备、临时排水泵等均存放于各工区就近仓库，取用时间控制在10分钟内。每次响应后24小时内形成简要记录，包括触发原因、采取措施、影响范围及后续预防建议，纳入项目周例会通报内容，推动同类问题提前规避。

5.3.2.2、材料供应弹性计划

5.3.2.2.1、需求预测模型构建

范县城关镇第二批道路建设项目主要材料包括沥青混合料、水泥稳定碎石、级配砂石及路缘石等。需求预测以工程量清单为基础，结合施工进度计划中各阶段工程量分布，参考近一年本地同类道路项目

实际消耗数据，建立滚动修正模型。例如，沥青面层施工集中在第15—25日，对应沥青混合料日均需求量设定为总量的8%，但预留±15%浮动区间；水泥稳定碎石用量较大且运输半径受限，按周计划分解，每周末根据实际完成量校准下周需求。市场趋势方面，关注本地搅拌站产能释放节奏与原材料价格波动周期，在价格相对平稳期适当增加砂石储备，避免集中采购推高成本。

预测模型不追求绝对精确，重在提供合理区间。每月根据实际进场量与消耗量比对偏差，偏差超10%时分析原因并调整参数权重。所有预测数据形成简明图表，张贴于材料调度办公室，便于相关人员直观掌握供需态势，支撑日常决策。

5.3.2.2.2、供应商分级管理机制

围绕范县城关镇道路项目材料供应，筛选3家沥青混合料供应商、4家水泥稳定碎石供应商及5家砂石料供应商，按供货稳定性、响应速度与质量问题处置能力划分为A、B、C三级。A级供应商承担主供任务，签订月度框架协议，明确最低供货量与紧急响应时限；B级作为第一备用，每月接收部分订单以维持协作热度；C级仅在极端情况下启用，重点考察其短期产能释放能力。所有供应商均实地考察履约记录，A级单位须提供近半年无重大违约证明。每季度开展一次履约评价，得分低于80分者降级，连续两季达标者可晋升，形成良性竞争与动态更新机制。

沥青混合料主供单位须具备日供200吨以上能力，接到指令后6小时内完成首车发运。

水泥稳定碎石供应商须在范县城城区设有自有搅拌站，运输距离不

超过25公里。

砂石料供应商须提供连续三个月供货记录，单次断供不超过12小时。

所有供应商合同中明确不可抗力情形下的替代供应义务，避免单一渠道失效导致停工。

5.3.2.2.3、库存缓冲策略设定

针对不同材料特性实施差异化库存管理：沥青混合料不设实体库存，依赖供应商产能保障，但要求A级单位预留10%日产能作为应急储备；水泥稳定碎石因运输时效性强，现场设置3天用量的临时堆场，按每日消耗量动态补充；砂石料市场供应相对充足，但受天气影响大，雨季前适当增加5—7天储备量，堆场选址避开低洼易积水区域；路缘石等预制构件按施工段落分批进场，每批进场量控制在当周用量的120%，防止堆放损坏或型号错乱。所有库存均标注进场日期与检验状态，先进先出，定期盘点，确保账实相符。

库存水位不是固定数值，而是随施工阶段动态调整。路基阶段砂石料储备略高，面层阶段则侧重沥青与标线材料保障。现场材料员每日统计各料堆存量，对照进度计划测算可用天数，低于预警值即触发补货流程。库存管理目标是保障连续施工，而非追求库存最小化，一切以现场不断供为底线。

水泥稳定碎石堆场面积不小于200平方米，地面硬化并设排水坡度。

砂石料堆高不超过3米，分规格隔离堆放，顶部覆盖防尘网。

路缘石进场后按型号分类码放，每垛高度不超过1.2米，底部垫木

防潮。

所有材料进场均查验出厂合格证与检测报告，现场抽检频率不低于10%。

5.3.2.2.4、物流通道多元布局

范县城关镇道路项目施工区域分散，运输路线需兼顾路况、交通管制与天气影响。主物流通道选定G106国道连接线，作为沥青与水稳料运输首选；备用通道规划两条：一是经城关镇东环路绕行，避开中心路段高峰拥堵；二是利用新建便道直通施工现场，雨天启用。每条通道均实地踏勘并标注易堵点、限高限宽位置及应急避让区域。与3家运输公司签订合作协议，明确不同通道启用条件与车辆调度规则。运输车辆安装GPS定位终端，调度中心实时监控运行状态，发现偏离预定路线或长时间停滞，立即联系司机核实并启动备选方案。

物流保障不依赖单一路径。日常运输走主通道，遇交通管制提前2小时切换至备用路线；雨天优先启用新建便道，该路线已做简易硬化处理；高温天气增加车辆维保频次，避免途中故障。所有司机均接受本地路况培训，熟悉各通道特点与应急联络方式，确保运输过程可控、可溯、可调。

5.3.2.2.5、应急采购绿色通道

当常规供应渠道突发中断，如主供沥青厂设备故障或主干道临时封路，立即启动应急采购流程。由现场生产经理直接对接备用供应商，授权其在单笔5万元额度内先行供货，同步补办审批手续。应急物资到货后，优先安排卸货与检测，检测合格即投入施工，检测不合格当场退场并追责。所有应急采购行为须在24小时内向公司采购管理部门

报备，附情况说明、比价记录与验收凭证。建立本地小型材料应急库，储备常用规格的钢筋网片、PVC管材及小型工具，满足零星抢修需求，避免因小材料缺货影响整体进度。

应急通道不是常规采购的简化版，而是特殊情形下的快速响应机制。启动前提明确：主渠道连续24小时无法供货，且影响关键工序推进。响应动作简洁：确认需求→对接备用→现场验收→投入使用→事后备案。全程不设冗余环节，确保材料断供不演变为工期延误。

5.3.2.3、突发需求应对预案

5.3.2.3.1、风险场景全面梳理

结合范县城关镇道路项目建设环境与实施特点，系统识别六类潜在突发需求：一是春季短时强降雨导致路基积水、水稳层无法养生；二是夏季持续高温引发沥青摊铺温度失控、作业人员中暑；三是地下障碍物（如不明管线、废弃基础）影响开挖进度；四是设计单位临时调整平纵断面或附属设施样式；五是地方政府因迎检需要压缩施工窗口期；六是周边居民对夜间施工噪音提出集中诉求。对每类场景分析影响范围、持续时间与资源缺口，形成风险清单表，明确触发阈值（如降雨量超20毫米/小时、气温超38℃、居民投诉超5人次/日），作为预案启动依据。

强降雨场景下，路基段落积水深度超15厘米即启动排水预案。

高温场景中，沥青摊铺时段地表温度超45℃时暂停作业并启动降温措施。

地下障碍物发现后，2小时内完成现场标记与初步判断，4小时内上报处置建议。

设计变更通知送达后，24小时内完成影响分析并提交实施方案。

政府临时管控指令下达后，1小时内调整当日作业计划并通知全体人员。

5.3.2.3.2、应急指挥组织架构

成立范县城关镇道路项目突发事件应对领导小组，由项目经理任组长，生产副经理、技术负责人、安全总监为成员，下设现场协调组、技术处置组、后勤保障组三个执行小组。领导小组实行24小时值班制，通讯录张贴于各工区办公室，确保指令直达一线。信息传递采用“首接负责制”，任何人接到突发情况报告，须在5分钟内电话通报领导小组组长，并同步发送简要文字信息至项目应急群。所有指令以语音+文字双确认方式下达，执行结果须在30分钟内反馈，形成“接收—传达—执行—反馈”闭环。领导小组每周核查通讯畅通情况，每月更新成员联系方式，确保组织高效运转。

应急指挥不是临时搭班子，而是日常管理的延伸。领导小组成员均为项目骨干，熟悉现场每一处细节，能快速判断形势、调配资源。值班表提前排定，每人每周轮值一次，确保响应不缺位。所有沟通记录存档备查，既保障执行力，也留存管理痕迹。

5.3.2.3.3、资源快速集结方案

针对范县城关镇道路项目常见突发需求，预先储备四类应急资源：一是排水类，包括2台移动式水泵、100米排水软管及沙袋若干，存放于项目部仓库，30分钟内可运抵任一施工点；二是降温类，配备10台工业风扇、200升饮用水及防暑药品，按工区分布存放；三是破除类，储备2台液压破碎锤及配套运输车辆，签约本地机械租赁单位，接到

指令后2小时内到位；四是沟通类，准备5套便民告知书模板及扩音设备，用于居民协调。所有资源均建立台账，注明存放位置、责任人与启用记录，每月盘点维护，确保随时可用。

资源集结不靠临时调拨，而靠前置储备与协议保障。每类资源明确最小启用单元，如单台水泵即可应对局部积水，避免“大炮打蚊子”。与周边单位建立互助机制，如邻近工地共享大型发电机，本地商铺提供临时饮水点，形成低成本、高效率的应急支持网络。资源调运路线图张贴于调度室，司机熟记路径，确保响应不卡在“最后一公里”。

移动水泵额定扬程不低于25米，配套软管耐压等级符合市政排水要求。

工业风扇功率适中，避免吹散未压实路基表层土体。

液压破碎锤作业半径覆盖全部可能障碍物区域，运输车辆具备夜间通行许可。

便民告知书内容简明，含施工时段、预计工期与联系方式，加盖项目部公章。

5.3.2.3.4、技术攻关专项小组

针对范县城关镇道路项目可能遇到的技术难题，组建由项目总工牵头、3名经验丰富的施工员和技术员组成的技术攻关小组。小组常态化开展两项工作：一是对图纸中复杂节点（如异形路口渠化、老旧管线交叉保护）进行施工模拟，提前发现工艺冲突并优化方案；二是收集本地同类项目常见技术问题（如水稳层早期开裂、沥青面层粘结不良），形成应对要点清单。当突发技术需求出现，如地下障碍物需非开挖处

理或设计变更涉及结构验算，小组2小时内召开碰头会，基于既有经验与现场实情提出2—3种可行方案，供领导小组决策选用。所有方案均附简要实施步骤与资源需求，确保技术支撑不拖沓、不空泛。

技术攻关不是“专家坐诊”，而是“一线出题、现场解题”。小组成员每日巡检，主动发现潜在技术风险，不等问题爆发再行动。方案制定坚持“能用、快用、省用”原则，优先选用成熟工艺与本地可获取资源，避免过度设计或依赖外部支持。每次攻关形成简要纪要，纳入项目技术档案，为后续类似问题提供参考。

5.3.2.3.5、演练与持续改进机制

每季度组织一次范县城关镇道路项目应急演练，模拟强降雨导致路基积水、居民集中投诉夜间施工等典型场景。演练不设脚本，随机抽取事件类型，考察现场人员响应速度、指令传达准确性与资源调运实效性。演练后48小时内形成评估报告，重点记录信息传递耗时、资源到位时间、处置动作完整性三项指标，对未达标项制定整改措施并明确完成时限。所有整改情况纳入下季度演练验证范围，形成“演练—评估—整改—再演练”闭环。年度末汇总全年演练数据，修订风险清单与处置流程，确保预案始终贴近实际、有效管用。

演练不是走过场，而是检验真实能力。每次演练设定明确考核点，如“从接到报告到水泵启动不超过15分钟”“居民投诉后首份告知书发放不超2小时”。评估报告直指问题，不回避短板。整改措施具体到人、到事、到时间节点，整改结果由项目经理签字确认，杜绝应付了事。通过常态演练，把纸面预案转化为肌肉记忆，让每位员工清楚自己在突发情况下的角色与动作。

5.3.2.4、多标段同步施工管理

5.3.2.4.1、总体统筹规划编制

范县城关镇第二批道路建设项目包含多个施工段落，虽未明确划分独立标段，但按道路走向与实施节奏自然形成若干作业单元。为此，编制多单元同步施工统筹方案，明确各单元施工起止范围、界面交接位置与共用资源协调规则。例如，将项目划分为东段（K0+000—K0+800）、中段（K0+800—K1+600）、西段（K1+600—K2+400）三个作业单元，东段优先完成路基与水稳层，为中段提供材料运输通道；中段侧重沥青面层与标线施划，为西段创造通行条件；西段同步推进附属设施安装，避免后期集中作业影响居民出行。所有单元接口处设置10米过渡带，统一施工标准与验收尺度，确保衔接部位外观一致、功能完好。

统筹规划不是简单切分任务，而是理清相互依存关系。每个单元施工计划均标注对其他单元的依赖条件，如“中段沥青摊铺需东段水稳层验收合格后方可启动”。进度横道图叠加显示各单元关键节点，便于全局把控。方案经内部评审后，向业主与监理单位报备，作为过程协调依据，避免因理解偏差引发界面争议。

5.3.2.4.2、信息共享平台搭建

建立范县城关镇道路项目简易信息共享平台，以微信群+电子表格为核心载体，不依赖复杂系统。每日17:00前，各工区负责人填报《当日施工简报》，含完成工程量、存在问题、明日计划及需协调事项，统一汇总至共享表格。表格设置自动颜色标识：绿色为正常、黄色为预警、红色为滞后，项目经理实时查看并针对性调度。重要信息如设计

变更、监理指令、天气预警等，由项目部统一发布至微信群，并@相关责任人。所有文件均按日期归档，历史记录可随时查阅，打破信息孤岛，让各方掌握同一版本事实。

信息共享重在实用、及时、透明。平台不追求功能炫酷，而确保信息触达率100%。简报格式固定，填写不超过5分钟；微信群禁言时段外，问题即时响应；共享表格权限开放，施工单位、监理单位均可查看。信息不对称是协同障碍的根源，该平台直击痛点，让进度、问题、需求看得见、摸得着、跟得上。

《当日施工简报》字段精简，仅保留工程量、问题描述、明日计划三项核心内容。

共享表格设置编辑保护，仅项目部指定人员可修改，他人仅查看权限。

微信群每日置顶一条当日重点事项提醒，避免信息被刷屏淹没。

所有上传文件命名规范，含日期、工区、事项关键词，便于快速检索。

5.3.2.4.3、交叉作业协调机制

范县城关镇道路项目各作业单元在路口、管线接入点等位置存在天然交叉，为此建立“双周协调会”机制，由项目经理主持，各工区负责人、管线单位代表、监理工程师参加。会议聚焦三类问题：一是界面交接标准，如水稳层与沥青层接缝处理方式、路缘石与人行道砖衔接高差控制值；二是作业时序，明确交叉区域谁先进场、谁后退场、中间防护措施；三是责任划分，界定破损修复、垃圾清运、临时占道审批等事项归属。每次会议形成简明纪要，明确事项、责任人与完

成时限，会后24小时内下发执行。交叉区域设置统一标识牌，注明作业单位、起止时间与联系人，避免误入误动。

交叉协调不是“开会了事”，而是“定标、定时、定责”。所有标准均源于图纸与规范，不随意提高或降低；所有时序均考虑工序逻辑与现场条件，不强行倒排；所有责任均写入纪要，不模糊表述。标识牌是现场无声的协调员，让每位作业人员一眼看清边界，减少人为冲突。通过机制固化，把协调从被动救火变为主动预防。

5.3.2.4.4、资源共享与互补策略

范县城关镇道路项目各作业单元对大型设备、试验检测与临时设施存在共性需求，推行资源共享模式。大型设备方面，2台摊铺机、3台压路机由项目部统一调度，按各单元进度需求动态分配，避免重复进场；试验检测方面，设立中心试验室，统一管理仪器设备与检测人员，各单元送检样品集中处理，检测报告24小时内反馈；临时设施方面，办公板房、围挡、冲洗平台等按区域共建共用，东段先行搭建，中段、西段按需接入，减少重复投入。所有共享资源使用实行预约登记制，提前一日填报《设备使用申请表》，项目部统筹安排，确保公平、有序、高效。

资源共享不是“拆东墙补西墙”，而是“集中力量办大事”。设备调度以保障关键线路为优先，试验检测以数据准确为底线，临时设施以安全合规为前提。预约登记制既保障使用权利，也约束使用行为，避免争抢或闲置。每次共享使用后，使用单位填写简要反馈，包括设备状况、检测时效、设施完好度，作为优化管理的依据，让共享真正产生价值。

摊铺机单次连续作业时间不超过8小时，每日强制保养不少于30分钟。

试验检测样品接收后，常规项目4小时内出具初报，24小时内出具正式报告。

办公板房按每20人配置1间，配备必要通风与照明设施。

围挡设置符合本地文明施工要求，高度不低于2米，稳固可靠。

5.3.2.4.5、绩效考核联动体系

将范县城关镇道路项目各作业单元的进度、质量、安全指标纳入统一考核范围，实行“月度评比、季度兑现”。进度考核以周计划完成率为准，偏差超5%扣分；质量考核以抽检合格率为准，低于95%扣分；安全考核以隐患整改率为准，未按时整改每项扣分。考核结果公示于项目部公告栏，前三名给予通报表扬与小额激励，后两名由项目经理约谈工区负责人，分析原因并制定改进计划。考核不搞平均主义，突出贡献者重奖，滞后单元严管，营造“比学赶超、协同共进”的氛围，让各单元既竞争又合作，共同保障项目整体目标实现。

绩效考核不是“秋后算账”，而是“过程纠偏”。评分标准公开透明，数据来源真实可查，结果应用及时有效。表扬重在树立标杆，激励大家学有榜样；约谈重在解决问题，帮助后进赶上来。考核结果与现场资源配置挂钩，如进度领先的单元可优先调配紧缺设备，形成正向循环。通过考核联动，把分散的作业单元拧成一股绳，心往一处想、劲往一处使。

5.3.2.5、工程量清单响应方案

5.3.2.5.1、清单深度复核分析

针对范县乡村振兴局发布的工程量清单，组织造价员、施工员、材料员组成复核小组，逐项核对项目编码、项目名称、项目特征与计量单位。重点核查路基处理中的清表厚度、水稳层中的配合比、沥青面层中的压实度要求是否与施工图纸一致；检查附属设施中路缘石材质、尺寸及安装方式描述是否完整；比对工程量计算规则，确认是否存在漏项（如未列雨水口砌筑）、重复项（如安全文明施工费是否单独计列）或特征描述不清（如“其他面层”未明确材料种类）。复核结果形成问题清单，按轻重缓急分类，一般性疑问于答疑截止前统一提交，重大偏差及时与招标人沟通确认，确保清单理解准确、响应无误。

清单复核不是“照单全收”，而是“读懂、查透、问清”。每项疑问均附图纸页码与规范条款，增强说服力；复核过程全程留痕，问题清单由三人签字确认，作为后续报价与施工依据。复核目标是消除歧义，避免因理解偏差导致后期争议，让清单真正成为施工与结算的共同基础。

5.3.2.5.2、综合单价组价策略

范县城关镇道路项目综合单价确定，立足本地市场实际与企业施工能力。人工费参照范县近期劳务市场行情，普工日薪按市场中位数取定，技工日薪按技能等级差异浮动；材料费以本地主流供应商近期报价为基准，沥青、水泥等大宗材料按月度均价加权计算；机械费依据自有设备折旧与租赁市场价综合取定，不盲目压低或虚高。组价时充分考虑道路项目特点：路基施工受天气影响大，适当增加雨季施工费；沥青面层对温度敏感，计入温控措施费用；城区施工交通疏导难度高，单列交通协管费用。所有费用构成清晰列示，确保报价合理、

有据、可追溯。

人工费按工种细分，路基压实工、水稳摊铺工、沥青摊铺工分别核定日薪标准。

沥青材料价格按范县城区搅拌站3家报价平均值确定，浮动区间控制在±5%内。

压路机台班费含操作手工资、燃油费及日常维保费，不计入大修费用。

交通协管费用按每日8小时、每路口2人配置，计入安全文明施工费子目。

5.3.2.5.3、变更索赔预判机制

基于清单复核与图纸分析，预判范县城关镇道路项目可能发生的变更点：一是地质条件与勘察报告不符导致路基处理方案调整；二是设计单位对雨水支管管径或坡度进行优化；三是业主新增非合同内附属设施（如公交站亭基础）。针对每类变更，提前准备三类证据：现场原始地貌照片与视频、设计交底会议纪要、监理签认的施工日志。索赔依据紧扣合同条款，不扩大解释，如地质变化索赔仅限实际增加的清淤、换填工程量，不主张工期延长以外的费用。所有预判事项纳入《变更风险台账》，明确触发条件、证据清单与应对步骤，确保变更发生时能快速响应、资料齐全、主张合理。

变更预判不是“找茬挑刺”，而是“未雨绸缪”。台账内容务实具体，如“地质不符”对应照片拍摄点位、“设计优化”对应图纸版本号、“新增设施”对应业主口头指示时间。证据收集日常化，不等变更发生再补，确保关键时刻拿得出、用得上。索赔主张实事求是，

只对实际损失部分提出，不掺杂主观臆断，维护双方信任基础。

5.3.2.5.4、计量支付流程优化

范县城关镇道路项目计量支付严格按合同约定节点执行，但内部流程力求高效。每月20日前，各工区完成工程量自核，提交《月度完成报表》及影像资料；22日前，项目合约部完成复核与汇总，形成《计量申报书》；25日前，报送监理与业主审核。为加快审批，提前与监理单位约定资料格式与签认要点，关键数据（如压实度检测值、沥青温度记录）单独列表呈现；对监理提出的疑问，24小时内书面回复并附佐证。资金到账后，优先支付农民工工资与材料款，确保现金流健康，支撑后续施工。所有支付过程留痕，报表、签认单、银行回单分类归档，备查无忧。

计量支付不是“等靠要”，而是“主动推、及时报、快兑现”。内部审核严把质量关，对外报送重在规范性与完整性。与监理沟通前置化，不等问题堆积再集中解决；资料准备标准化，减少反复修改；资金使用计划化，保障关键支出。通过流程优化，把支付周期压缩在合同允许范围内，不让资金问题成为施工瓶颈。

《月度完成报表》按清单子目逐项填写，工程量单位与图纸一致。

影像资料按桩号与工序分类，每张照片标注拍摄时间与拍摄人。

《计量申报书》封面注明申报月份、累计完成比例及本次申报金额。

农民工工资发放实行专用账户管理，每月按时足额支付并公示。

5.3.2.5.5、动态调整与闭环管理

范县城关镇道路项目工程量清单实行动态管理，不固化不变。施

工过程中，凡发生设计变更、工程签证或现场确认，当日登记《清单变动台账》，注明变更原因、涉及子目、增减工程量及审批状态。台账数据每周更新，与进度报表同步校核，确保账实相符。竣工结算前，汇总全部变动记录，形成《最终工程量确认表》，经监理、业主签认后，作为结算唯一依据。整个过程贯穿“发生—登记—校核—确认—归档”闭环，清单从投标到结算全程受控，杜绝“两张皮”现象，保障项目经济效益真实、准确、可追溯。

动态管理不是“随意改动”，而是“有据可查、有迹可循”。台账登记及时、准确、完整，不遗漏、不涂改、不延后。校核是关键环节，每周比对台账与现场进度，发现偏差立即查明原因。最终确认表是结算基石，所有变更必须闭合签字，不留尾巴。通过闭环管理，让清单成为项目管理的“活账本”，而不是束之高阁的“死文件”。

5.3.2.6、施工强度动态适配

5.3.2.6.1、负荷曲线绘制分析

依据范县城关镇第二批道路项目施工进度计划与工程量分布，绘制施工强度负荷曲线。横轴为施工天数，纵轴为人、机、料投入强度，分别标绘三条曲线：人力投入峰值出现在水稳层摊铺期，日均用工达65人；机械投入峰值在沥青面层施工期，压路机、摊铺机、运输车合计日均台班超20台；材料投入峰值在路基填筑与沥青摊铺期，砂石日均进场量约300吨，沥青日均消耗量约80吨。曲线显示，第10—15日为强度爬升期，第20—25日为强度高峰期，第35日后逐步回落。识别出第22日为人力与机械双重峰值，需提前加强该时段资源保障与现场组织，避免因强度超限导致安全隐患或质量波动。

负荷曲线是资源配置的导航图。它不追求理论完美，而反映真实节奏。曲线绘制基于已确认的进度与工程量，数据来源可靠；峰值识别聚焦关键节点，不平均用力；分析结论直接指导行动，如第22日增派2名安全员、增设1处材料堆放点。通过曲线可视化，让抽象的“强度”变得具体可感，为动态适配提供坚实依据。

5.3.2.6.2、柔性生产组织模式

范县城关镇道路项目打破传统固定班组模式，推行柔性生产组织。根据负荷曲线，将施工人员分为路基组、水稳组、面层组与附属组四个机动单元，每单元配备核心骨干与若干通用工人。强度高峰期，如第20—25日，抽调路基组部分人员支援水稳组，增加摊铺辅助人员；强度低谷期，如第35日后，将面层组人员分流至附属设施安装，保持全员有活干。作业班次按需调整，路基阶段实行单班制，水稳与面层阶段视天气与进度启用早晚双班，每班作业时间严格控制在8小时内，避免疲劳作业。所有人员均接受多工种基础培训，确保跨组调配顺畅高效。

柔性组织不是“打乱仗”，而是“有章法的灵活”。单元划分基于工序逻辑，人员配置考虑技能兼容，班次调整服从客观条件。培训是柔性基础，确保一人多能；调度是柔性核心，确保人尽其用；时限是柔性底线，确保劳逸结合。通过组织模式调整，让人力资源始终匹配施工强度，既不闲置浪费，也不超负荷运转。

通用工人掌握路基压实、水稳摊铺辅助、沥青接缝处理三项基本技能。

双班作业期间，早晚班交接在施工现场完成，交清未完事项与注

意事项。

每班配备1名专职安全员，全程监护高风险作业环节。

人员调配指令由生产经理签发，当日生效，确保执行及时性。

5.3.2.6.3、设备效能最大化利用

范县城关镇道路项目大型设备按强度需求精准进场与退场。压路机在路基填筑前3日进场，水稳层施工期满负荷运行，沥青摊铺结束后2日内退场；摊铺机仅在面层施工期启用，进场前完成调试与标定；运输车辆根据日均运量动态调配，高峰期启用全部20台，低谷期保留10台待命。设备组合注重匹配性，如沥青摊铺配2台双钢轮压路机+1台胶轮压路机，确保压实度与表面纹理双达标；水稳摊铺配1台摊铺机+2台洒水车，保证养生效果。所有设备每日开工前检查油液、轮胎、仪表，作业中记录运行参数，确保始终处于最佳工况，提升单机效率，降低单位工程量能耗。

设备管理不是“越多越好”，而是“恰到好处”。进场退场时间窗明确，避免设备闲置或耽误工期；组合方案源于实践验证，不凭空设想；日常维保细致入微，保障运行可靠。通过精细化设备调度，让每台机械都在最需要的时候、以最好的状态投入战斗，发挥最大效能。

5.3.2.6.4、环境因素适应性调整

范县城关镇道路项目密切关注气象与地质环境变化，建立适应性调整机制。气象方面，接入本地气象局短临预报，当预报未来6小时降雨概率超50%，暂停路基与水稳层露天作业，转为室内材料准备或技术交底；当气温连续2日超36℃，将沥青摊铺时段调整至清晨与傍晚，并

增加洒水降尘频次，确保摊铺温度达标。地质方面，路基开挖遇地下水位升高，立即启动降水方案，增设临时集水井；发现局部土质松软，及时增加换填深度与压实遍数。所有调整均基于现场实测数据，不主观臆断，确保施工安全与质量不受环境干扰。

环境适应不是“被动挨打”，而是“主动应变”。预报信息专人盯守，调整指令即时下达；降水与换填措施就地取材，不依赖外部支援；温度控制重在过程监测，不只看初始值。通过机制化响应，把环境不确定性转化为可控动作，让施工强度始终在安全、质量、效率的平衡点上运行。

5.3.2.6.5、数据驱动决策支持

范县城关镇道路项目利用简易信息化手段采集施工数据，支撑强度调控决策。每日记录各工区实际完成工程量、用工人数、设备运行台班、材料消耗量及关键参数（如压实度、温度），录入共享电子表格。每周汇总分析，生成《施工强度周报》，对比计划与实绩，识别偏差原因（如某日用工超计划20%是因机械故障导致人工替代）。管理层据此调整下周资源投入：若连续两周沥青摊铺进度滞后，分析是运输还是摊铺环节问题，针对性增加运输车辆或优化摊铺工艺。数据应用不求高大上，但求真实、及时、有用，让决策从“凭经验”转向“看数据”。

数据驱动不是“为技术而技术”，而是“用数据说话”。采集项目少而精，聚焦核心指标；分析方法简单直接，重在发现趋势；决策应用快速闭环，当天数据、当周分析、下周行动。通过数据积累与运用，让施工强度调控越来越精准，越来越有底气，真正实现动态适配

的目标。

5.3.3、安全文明施工符合性设计

5.3.3.1、围挡标准化设置

5.3.3.1.1、基础选址与地基处理

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工区域位于城关镇建成区与待建区交界地带，周边人车流量较大，围挡基础选址须避开地下管线、既有构筑物及临时排水沟渠。在确定围挡位置前，组织现场踏勘小组对沿线土质、坡度、地下水位情况进行实地记录，对软弱地基段采用碎石换填并分层夯实，对临街硬质铺装段则通过钻孔锚固方式增强连接稳定性，确保围挡基础在风荷载和外部扰动下不发生沉降或位移。

根据道路建设走向与施工分段安排，将围挡划分为若干连续段落，每段长度控制在合理范围内，便于后期调整与维护；

对靠近居民出入口、学校周边等敏感点位，适当加大基础埋深并增加配重块，提升抗冲击能力；

地基处理完成后进行承载力简易测试，确认满足围挡结构安装要求后方可进入下一工序；

所有基础施工过程留存影像记录，作为文明施工过程管控依据之一。

5.3.3.1.2、主体结构材质与工艺

围挡主体选用厚度适中、表面平整的复合板材，板面无明显翘曲、裂纹或色差，材料具备基本耐候性与阻燃性能。连接构件采用镀锌钢制卡扣与螺栓组合方式，避免焊接作业带来的安全隐患与环境影响

。板材之间拼接严密，缝隙宽度均匀一致，接缝处加设弹性密封条，防止雨水渗漏和灰尘外溢。

围挡安装过程中严格按图施工，立柱间距保持统一，横梁水平度误差控制在允许偏差内，整体外观平直整齐。针对范县城关镇春季多风、夏季高温多雨的气候特点，板材表面做防紫外线涂层处理，延长户外使用周期，减少因暴晒褪色或雨水侵蚀导致的频繁更换。

5.3.3.1.3、高度控制与连续性设计

结合范县城关镇道路项目实际地形与周边建筑高度，围挡高度设定为合理范围，主干道沿线维持统一高度，背街小巷及居民区附近适当降低高度以减少视觉压迫感。全线围挡采用无缝对接方式安装，转角处使用定制弯板或L型连接件，确保结构连续无断点。对临时开口部位如材料运输通道、人员通行口，设置可拆卸式活动门并加装插销锁具，日常关闭状态保持封闭完整性。

围挡顶部加设防攀爬压顶，防止无关人员翻越；

底部设置防鼠挡板，高度适中，有效阻隔小型动物进入施工区域；

夜间在围挡顶部间隔布置低亮度LED轮廓灯，增强可视性与安全性；

所有围挡段落编号登记，纳入现场平面布置图统一管理。

围挡连续性是保障施工安全隔离的基本前提。在范县城关镇第二批道路建设项目实施中，重点核查交叉路口、管线接入点、既有设施衔接处等易出现断点的位置，提前制定过渡方案，确保围挡始终处于全封闭状态，切实隔离施工区与公共空间，避免行人误入或车辆刮擦

风险。

5.3.3.1.4、防风加固与抗倾覆措施

针对范县地区春季常见阵风天气，在围挡立柱底部增设混凝土配重块，对迎风面较长段落加设斜向支撑杆，支撑角度与地面形成稳定三角结构。在风力较强季节来临前，全面检查围挡连接节点紧固情况，对松动螺栓及时复拧，对锈蚀部件进行清洁保养。对临近高层建筑或开阔地带的围挡段，加密立柱间距并加厚横梁截面，提升整体刚度。

围挡抗倾覆能力直接关系到周边群众人身安全。施工过程中定期观测围挡垂直度变化，发现轻微倾斜立即停用该段并组织加固。所有加固措施均不改变围挡原有外观形态，不影响整体美观效果，同时兼顾后期拆除便利性，避免残留构件影响道路交付使用。

围挡防风加固工作贯穿整个范县城关镇第二批道路建设工期。从基础施工阶段即同步考虑抗风需求，在主体安装完成后开展首次全面检查，后续每月开展一次专项巡检，并结合气象预警信息动态调整防护等级，确保极端天气下围挡结构安全可靠。

5.3.3.1.5、日常维护与巡检机制

建立围挡日常巡查责任制，由专职安全员每日对全线围挡进行不少于两次巡视，重点检查板材是否破损、连接件是否松动、基础是否积水沉降、标识是否清晰完整。发现问题当场记录并拍照上传至项目管理平台，明确整改时限与责任人。对轻微损坏实行2小时内响应、24小时内修复，对结构性隐患启动应急处置流程，暂停相关区域作业直至隐患消除。

围挡整洁度反映施工管理水平。每周组织一次集中清洁，清除表面污渍、广告张贴及小广告痕迹，保持板面干净清爽。对局部褪色或划伤部位进行统一补漆处理，颜色与原貌一致。所有维护作业均避开早晚交通高峰时段，减少对周边居民出行的影响。

围挡维护数据纳入范县城关镇第二批道路建设项目文明施工考核内容。每次巡检结果形成简明台账，与施工日志同步归档，作为阶段性总结与改进依据。通过常态化、精细化管理，使围挡不仅发挥物理隔离作用，更成为展示规范施工形象的重要窗口。

5.3.3.2、扬尘控制点位布局

5.3.3.2.1、污染源识别与分布分析

范县城关镇第二批道路建设项目涉及路基开挖、级配碎石摊铺、沥青面层铺设等多个扬尘敏感环节。施工前组织技术人员对全线作业面进行污染源普查，绘制扬尘热力图，标注土方作业区、材料堆场、运输路线、搅拌作业点等关键位置。结合范县常年主导风向与周边敏感点分布，识别出靠近居民区、学校及商业街区的3处重点管控区域，作为扬尘布控优先对象。

对开挖深度超过一定范围的路段，划定裸露面管控半径；

对砂石料堆放区域，明确覆盖与洒水作业频次基准；

对进出工地的车辆冲洗点，评估现有设施效能并提出优化建议；

对沥青摊铺作业时段，统筹安排错峰施工以降低高温时段粉尘扩散强度。

5.3.3.2.2、监测设备点位规划

在施工现场主要出入口、材料堆场边缘、土方作业核心区、居民

区边界等位置布设扬尘在线监测设备，确保监测点覆盖全部高风险区域。设备安装高度符合现场实际，避开遮挡物，采样口朝向主导风向，数据实时上传至项目管理平台。每个监测点配备独立编号与地理坐标，便于后台系统定位分析与趋势研判。

监测数据用于指导现场抑尘措施动态调整。当某点位PM10数值持续升高时，自动触发周边喷淋系统启动指令，并提示责任班组核查作业方式是否合规。所有监测设备定期校准维护，确保数据真实有效，为范县城关镇第二批道路建设项目绿色施工提供量化支撑。

5.3.3.2.3、喷淋系统覆盖范围设计

喷淋装置沿围挡内侧顶部及重点作业区周边布设，主管道采用耐压PVC管材，支管间距合理，喷头选型兼顾覆盖半径与雾化效果。对易扬尘区域如装卸点、破碎作业区，采取定点加强喷洒；对长距离运输通道，设置移动式雾炮机辅助覆盖。喷淋启动时间与作业时段匹配，避免空转浪费水资源。

喷淋系统设置手动与自动双模式，便于不同工况切换；

水源来自工地沉淀池回用水，实现水资源循环利用；

喷头角度可调，确保喷洒区域无死角、无盲区；

系统运行状态在控制箱面板实时显示，方便值班人员掌握。

喷淋系统布局充分考虑范县城关镇道路项目场地狭小、作业面分散的特点，采用模块化设计，各单元可独立启停。在保证抑尘效果的同时，控制用水量在合理范围内，避免地面泥泞影响正常施工节奏，做到环保与效率兼顾。

5.3.3.2.4、临时覆盖与湿法作业策略

对暂不施工的裸露土方、备用砂石料堆、弃土暂存区等，采用密目网或防尘布进行全覆盖，固定方式牢固可靠，防止大风掀揭。覆盖材料定期检查，破损处及时修补更换。土方作业全程配套洒水车同步作业，开挖、装载、运输各环节保持适度湿润状态，抑制粉尘扬起。对沥青混合料运输车辆加盖篷布，减少途中物料遗撒与扬尘产生。

湿法作业严格执行作业规程，洒水量根据气温、湿度及风速动态调整，避免过量造成路面打滑或积水。所有覆盖与洒水作业均有专人负责，作业记录完整可查，作为范县城关镇第二批道路建设项目扬尘管控过程留痕的重要组成部分。

临时覆盖与湿法作业是扬尘控制的基础手段。在范县城关镇第二批道路建设项目中，覆盖材料统一采购、统一发放、统一回收，避免随意丢弃污染环境。湿法作业车辆定时保养、定点加水、定线行驶，确保抑尘措施落实到位、执行有序、效果可控。

5.3.3.2.5、应急响应与联动机制

建立扬尘超标四级响应机制，当监测数据达到预设阈值时，系统自动推送预警信息至项目经理、安全负责人及作业班组长手机终端。一级响应启动现场洒水增频；二级响应暂停相关区域作业；三级响应组织专项排查；四级响应上报建设单位并启动联合处置。各层级响应时限明确，处置流程清晰，确保问题不过夜、隐患不累积。

扬尘应急联动覆盖施工、监理、建设单位三方力量，每周开展一次桌面推演，每月组织一次实战演练。演练内容包括信息报送、现场处置、舆情应对等环节，检验响应机制有效性。所有演练记录归档备查，问题整改闭环管理，持续提升范县城关镇第二批道路建设项目应

对突发环境事件的能力。

5.3.3.3、消防通道预留宽度

5.3.3.3.1、通道功能定位与需求分析

范县城关镇第二批道路建设项目施工期间，消防通道承担着紧急救援车辆通行的核心功能。结合现场道路现状、施工分区布置及周边建筑布局，明确消防通道最小净宽不低于合理范围，确保各类常规消防车辆能够顺利通行。通道走向避开深基坑、高堆土及重型机械频繁作业区，优先选择地势相对平坦、承载力较好的既有便道或硬化路面作为基础。

通道起点设于工地主出入口，终点延伸至最近市政道路接口；

通道全程保持直线或缓弯，减少急转弯带来的通行障碍；

通道两侧预留足够空间，便于救援人员快速展开作业；

通道标高与周边场地协调，避免积水影响通行能力。

5.3.3.3.2、空间占用协调与清理原则

施工过程中严禁任何材料、设备、临时设施侵占消防通道空间。项目部指定专人每日巡查通道占用情况，对违规堆放行为立即清退，并在通道两侧设置硬质隔离墩，物理阻断占用可能。通道内地面保持清洁平整，无杂物、无油污、无积水，确保车辆行驶顺畅。所有施工车辆进出均避开消防通道，另行规划专用运输路线。

消防通道清理工作纳入日常安全检查清单，实行“谁使用、谁负责”原则。对确需临时穿越通道的作业，提前报批并设置引导标识，作业结束后立即恢复通道原状。通道占用情况每日拍照存档，作为文明施工过程管控的佐证资料。

5.3.3.3.3、转弯半径与净空高度控制

除宽度外，消防通道的转弯半径与上方净空高度同样重要。对必须设置转弯处，确保转弯半径满足常规消防车辆转向需求，转弯段路面做防滑处理。通道上方无悬挂物、无架空管线、无临时支架，净空高度保持合理范围，避免影响云梯车等特种车辆作业。对存在管线穿越的区段，提前与产权单位沟通，采取下穿或抬升方式保障净空。

转弯处设置反光镜与减速带，提醒驾驶员注意安全；

通道两侧设置限高标识，明确净空尺寸；

定期测量通道关键点位尺寸，确保符合通行要求；

通道周边照明充足，夜间具备良好可视条件。

消防通道尺寸控制贯穿范县城关镇第二批道路建设项目全过程。从施工总平面布置阶段即明确通道位置与控制参数，后续每道工序实施前均复核通道空间状态，确保尺寸参数不因施工推进而发生变化，真正实现“建得成、保得住、用得上”。

5.3.3.3.4、标识系统与导向指引设置

在消防通道入口、转弯处、交叉口及终点位置设置醒目标识牌，统一采用白底红字样式，标明“消防通道”字样及禁止占用图形符号。标识牌高度适中、角度合理，确保行车视线范围内清晰可见。通道地面喷涂黄色边线与文字标识，增强视觉引导效果。对夜间通行需求较高的区段，加装太阳能LED指示灯，提升辨识度。

标识系统与范县城关镇第二批道路建设项目整体文明施工标识体系保持一致。所有标识制作规范、安装牢固、内容准确，定期清洁维护，防止污损模糊影响识别。标识设置位置经过实地验证，避免被施

工机械遮挡或因作业变动失效。

消防通道标识不仅是提示工具，更是管理抓手。通过持续强化标识引导作用，促使全体施工人员自觉避让、主动维护，形成“人人知晓、人人遵守、人人监督”的良好氛围，切实保障应急救援生命线畅通无阻。

5.3.3.3.5、动态调整与应急演练验证

随着范县城关镇第二批道路建设项目施工进度推进，消防通道布局适时优化调整。例如路基成型后，将部分临时通道转为永久通道；沥青摊铺阶段，对受影响区段提前启用备用通道。每次调整均重新核定通道参数，更新标识系统，并向全体人员交底说明。每季度组织一次消防通道专项检查，重点验证通道可用性与通行条件。

定期开展消防应急演练，模拟火情发生后救援车辆通行全过程，检验通道宽度、转弯半径、净空高度及标识指引的实际效果。演练中记录通行时间、存在问题及改进建议，形成闭环整改清单。所有演练影像与记录归档保存，作为项目安全管理体系运行成效的重要体现。

5.3.3.4、文明施工标识系统

5.3.3.4.1、标识内容分类与层级设计

范县城关镇第二批道路建设项目施工现场标识按功能划分为安全警示类、操作指引类、环保提示类、责任公示类四大类别。安全警示标识突出危险源提示，如“基坑边缘、禁止靠近”；操作指引标识明确作业要求，如“沥青摊铺温度控制区间”；环保提示标识强调绿色施工，如“洒水降尘、减少扬尘”；责任公示标识标明区域负责人及联系方式，便于问题快速响应。

同类标识采用统一版式与字体大小，确保信息传达一致性；

高风险区域标识放大字号并增加警示图标，提升辨识度；

多语言标识仅在必要位置设置，避免信息冗余；

标识内容简洁准确，杜绝歧义表述与模糊用语。

5.3.3.4.2、色彩规范与视觉统一性

文明施工标识严格执行色彩统一标准，安全类标识采用黄黑相间配色，环保类标识采用绿白配色，指令类标识采用蓝白配色，禁止类标识采用红白配色。所有标识底板材质一致，表面覆哑光膜，避免强光反射干扰视线。标识风格简洁实用，无装饰性图案，文字排版疏朗清晰，确保不同年龄、不同视力状况人员均可准确识别。

色彩应用充分考虑范县城关镇地域特点与季节变化。夏季高温时段，浅色系标识占比提高，降低吸热效应；冬季阴雨天气，深色边框比例适当增加，增强对比度。所有标识出厂前进行色差比对，确保批次间颜色一致，维护现场整体视觉秩序。

5.3.3.4.3、安装位置与可视距离优化

标识安装位置依据人流车流密度、视线遮挡情况及作业特性综合确定。主干道沿线标识设于围挡顶部或立柱侧面，高度适中；作业区内部标识固定于设备操作台附近或材料堆放区前方；高空作业区域标识悬挂在显眼位置且不妨碍通行。确保标识在合理距离内即可清晰辨识，避免因视角偏差或临时设施遮挡导致信息失效。

标识安装前进行实地模拟测试，确认可视效果；

对视线受阻区域增设辅助标识或地面喷涂标识；

标识朝向与主要通行方向一致，减少阅读角度偏差；

夜间作业区标识加装反光材料或独立光源。

标识位置优化以实际使用效果为导向。在范县城关镇第二批道路建设项目中，对居民区周边标识适当提高安装高度，减少视线遮挡；对学校附近标识增加图文结合形式，便于学生理解。所有安装点位登记造册，纳入现场平面管理数据库。

5.3.3.4.4、材质耐久性与环境适应性

文明施工标识选用耐候性强、抗紫外线、防水防潮的复合材料制作，表面覆耐磨涂层，确保在范县城关镇多风少雨、温差较大的气候条件下长期保持清晰完整。板材厚度适中，不易变形翘曲；连接件采用不锈钢材质，防止锈蚀脱落。标识背面做防潮处理，避免受潮起泡影响观感。

材质选择兼顾经济性与实用性，避免过度追求高端材料造成成本浪费。所有标识出厂前进行耐候性加速试验，模拟半年户外使用效果，合格后方可进场安装。使用过程中定期检查，对褪色、破损、松动标识及时更换，保持现场标识系统始终处于良好状态。

标识材质适应性直接影响管理效能。在范县城关镇第二批道路建设项目中，对长期暴露于阳光下的标识加厚UV防护层；对靠近水源区域的标识提高防水等级；对机械频繁作业区的标识增强抗冲击性能。通过差异化选材，延长标识使用寿命，降低维护频次与成本。

5.3.3.4.5、更新机制与反馈收集渠道

建立标识内容动态更新机制，当施工阶段转换、作业内容调整或管理要求变化时，及时更换相应标识。例如路基施工结束进入路面施工阶段，同步更新安全警示与操作指引内容。项目部设立意见箱与线

上反馈通道，鼓励施工人员对标识内容、位置、形式提出改进建议，每月汇总分析，择优采纳并实施优化。

标识更新工作由专人负责，更新前履行内部审核程序，确保内容准确、表述规范。所有更换下来的旧标识统一回收处理，避免随意丢弃污染环境。更新记录完整存档，包含更换时间、原因、内容、位置及责任人，形成可追溯的管理闭环。

标识系统更新机制体现范县城关镇第二批道路建设项目管理的灵活性与响应能力。通过常态化收集一线反馈，不断优化标识设计与应用效果，使文明施工标识真正成为传递信息、规范行为、提升素养的有效载体，而非形式主义的摆设。

5.3.3.5、风险数据库集成应用

5.3.3.5.1、风险数据采集与结构化整理

围绕范县城关镇第二批道路建设项目施工全过程，系统梳理安全、质量、环境、进度等方面潜在风险点，涵盖基坑开挖、管线迁改、沥青摊铺、交通导行等关键工序。采集方式包括现场巡查记录、班组交接班汇报、监理通知单、天气预警信息等多渠道来源。所有原始数据按统一字段录入数据库，包括风险类型、发生位置、影响程度、关联工序、建议措施等要素，确保信息完整、格式规范、查询便捷。

风险数据采集实行“谁发现、谁填报”，明确第一责任人；

数据录入设置必填项与校验规则，防止信息缺失或错误；

历史风险案例同步导入，丰富数据库基础支撑能力；

数据录入过程保留时间戳与操作人信息，确保可追溯性。

5.3.3.5.2、风险等级评估与分类标准

基于范县城关镇第二批道路建设项目特点，建立三级风险评估模型，综合考虑发生概率、影响范围、处置难度等因素，将风险划分为高、中、低三个等级。高风险项如深基坑支护失效、交通导行方案失当等，需项目经理牵头处置；中风险项如材料堆放不稳、临时用电不规范等，由专业工程师负责整改；低风险项如标识破损、围挡脏污等，由班组长即时处理。评估结果实时更新至数据库首页，便于各级管理人员掌握重点。

风险等级划分不搞“一刀切”，结合现场实际动态调整。例如雨季来临前，对排水不畅区域风险等级自动上调；高温时段，对沥青作业区中暑风险等级相应提高。所有评估过程留有依据，避免主观判断，确保分级结果客观可信、指导有力。

5.3.3.5.3、智能预警与推送机制设计

在风险数据库中设置关键指标阈值，如连续三天PM10监测值超限、同一区域重复出现相同隐患、某工序进度滞后超一定范围等，系统自动识别并触发预警。预警信息通过手机APP、短信、办公平台等多种渠道推送至对应责任人，推送内容包含风险简述、位置坐标、建议措施及响应时限，确保信息直达、处置及时。

预警级别与风险等级挂钩，高风险预警同步抄送建设单位；

推送记录完整保存，作为过程管控与责任认定依据；

接收人须在规定时间内确认并反馈初步处置意见；

系统支持预警状态跟踪，直至问题闭环销号。

智能预警机制提升范县城关镇第二批道路建设项目风险防控主动性。预警不是简单通知，而是启动处置流程的起点。每次预警推送后

，系统自动生成处置任务单，明确时间节点与完成标准，避免预警信息石沉大海，真正实现“早发现、早干预、早解决”。

5.3.3.5.4、多部门协同处置流程对接

打通安全、工程、技术、物资、后勤等部门信息壁垒，在风险数据库中设置跨部门协同模块。当某项风险涉及多个专业领域时，系统自动关联相关部门责任人，生成协同任务清单。例如管线保护风险，同步推送至工程部、技术部与产权单位联系人，各方在线反馈意见、确认方案、上传佐证资料，形成完整处置链条。

协同处置强调职责清晰、响应迅速、结果可查。每次协同任务设置明确牵头人，其他参与方按分工限时响应。系统自动统计各部门响应时效与处置质量，作为绩效考核参考依据。所有协同过程留痕，支持随时调阅，确保范县城关镇第二批道路建设项目风险处置高效透明、责任分明。

多部门协同处置是风险数据库发挥实效的关键环节。在范县城关镇第二批道路建设项目中，协同流程不增加额外审批环节，而是嵌入日常管理动作。例如班前会发现隐患，现场录入即触发协同；监理提出问题，系统自动分派至责任部门。通过流程再造，让风险处置真正落地见效。

5.3.3.5.5、数据迭代与知识库更新策略

每季度对风险数据库运行情况回顾分析，剔除已固化为常规管理要求的低频风险项，补充新出现的典型问题案例。结合范县城关镇第二批道路建设项目阶段性特点，如雨季施工、冬季施工、交通高峰期作业等，针对性扩充风险场景库。邀请经验丰富的技术人员参与


模型优化，提升风险识别准确率与应对建议实用性。

数据库更新坚持“实用、管用、好用”原则，不追求大而全，注重精而准。每次更新内容经项目班子集体审议后发布，确保符合现场实际。更新日志详细记录变更事项、依据来源与实施效果，形成持续改进的良性循环，使风险数据库真正成为指导施工、防范风险、提升管理的核心工具。

5.3.3.6、强制性标准落实措施

组织施工、安全、质量、技术等专业人员，对范县城关镇第二批道路建设项目适用的强制性标准逐条研读，结合图纸、清单与现场条件，将抽象条款转化为具体可操作的动作。例如“基坑支护必须满足稳定性要求”细化为“支护桩入土深度、冠梁配筋、支撑间距”等参数控制点；

施工总平面图



6、施工现场扬尘污染防治和建筑垃圾处置方案

6.1、扬尘污染防治方案

6.1.1、扬尘污染源识别与评估

6.1.1.1、污染源分类清单

6.1.1.1.1、土方作业扬尘源

范县城关镇第二批道路建设项目涉及路基开挖与回填作业，土方机械频繁进出及作业面裸露是主要产尘环节。为有效控制该类扬尘，现场将根据作业面大小和进度节奏，分区域实施动态覆盖与同步降尘措施。

开挖过程中，每完成一段作业面立即使用防尘网进行临时覆盖，覆盖面积与开挖进度保持同步，避免裸土长时间暴露。

回填作业采用分层压实方式，每层摊铺后及时洒水湿润，降低翻动过程中的颗粒物扬起概率。

土方运输车辆进出口设置冲洗平台，确保车轮不带泥出场，减少运输路径上的二次起尘。

在风速较大时段暂停非必要土方作业，优先安排室内或封闭区域施工任务，降低气象敏感性作业频次。

6.1.1.1.2、物料堆放扬尘源

施工现场砂石、水泥等易散物料集中堆放在指定硬化场地，堆放区域远离居民区和主要通行路线。所有堆料均按规范要求采取遮盖与围挡结合方式，防止风吹失散和雨水冲刷造成污染扩散。

物料堆放实行分区管理，不同种类材料单独存放并标注标识，堆放高度控制在合理范围内，避免因过高导致坍塌或滑落产生扬尘。对

暂不使用的材料及时覆盖，覆盖材料选用厚实防尘网，边缘用重物压牢，确保无翘边、无破损。每日安排专人检查覆盖完整性，发现松动或破损立即更换修复。运输过程中使用密闭式料斗或加盖篷布，杜绝沿途遗撒现象发生。

6.1.1.1.3、运输道路扬尘源

范县城关镇道路建设项目场内运输道路已全部完成硬化处理，主干道采用混凝土路面，支路采用碎石压实加泥结碎石结构，具备基本防尘承载能力。针对车辆行驶频次高、车轮带泥等问题，建立道路清洁与保湿双控机制，确保运输路径持续处于低尘状态。

每日安排专人对运输道路进行不少于两次清扫，重点清理转弯处、出入口及交叉路口积尘。

根据天气情况调整洒水频次，在干燥时段增加洒水次数，保持路面微湿但不积水。

运输车辆限速行驶，严禁急刹急启，减少轮胎扰动地面引发的扬尘。

定期检查道路破损情况，对出现坑洼或裂缝的位置及时修补，防止积水积尘形成扬尘热点。

运输道路扬尘管控以“硬化为基础、保洁为常态、保湿为补充”为原则，结合范县城关镇本地气候特点，确保施工期间道路环境整洁可控。

6.1.1.1.4、拆除作业扬尘源

本项目虽以新建道路为主，但在局部路段存在既有构筑物拆除需求，如老旧路缘石、废弃检查井及零星附属设施。此类拆除作业易产

生高强度、短时程粉尘，需采取湿法作业为主、物理隔离为辅的方式进行全过程控制。

拆除前对作业区域周边进行围挡封闭，围挡高度不低于两米，顶部加装喷淋装置。拆除过程中全程开启雾炮设备，喷头朝向破碎点位，确保水雾充分包裹作业面。对切割、破碎等易产尘工序，安排专人手持喷枪近距离喷淋，抑制粉尘逸散。拆除完成后立即清运渣土，不得在现场长时间堆放，清运车辆密闭运输，出场前彻底冲洗车体。

6.1.1.1.5、其他辅助扬尘源

道路施工中焊接作业、小型混凝土搅拌及沥青加热等辅助环节同样存在颗粒物排放风险。这些环节虽非主体工程，但分布分散、作业灵活，容易被忽视，需纳入统一扬尘防控体系，实行定点登记、定人监管、定时巡查。

焊接作业在固定工棚内进行，工棚配备排烟净化装置，焊渣集中收集处理。小型搅拌作业限定在硬化场地内操作，搅拌机加装防尘罩，投料口设置喷雾抑尘点。沥青摊铺前预热阶段加强通风管理，避免高温挥发物与粉尘混合扩散。所有辅助作业点位均纳入日常巡查清单，确保措施落实到位、运行正常。

6.1.1.2、现场勘察记录

6.1.1.2.1、地形地貌特征记录

范县城关镇地处平原地区，施工区域整体地势较为平坦，局部存在轻微起伏，土壤类型以粉质黏土为主，保水性较好但干燥后易起尘。现场植被覆盖率较低，多为人工种植草皮及零星灌木，对风蚀抑制作用有限。地形条件有利于机械作业展开，但也增加了大面积裸土暴

露后的扬尘扩散范围。

勘察数据显示，施工区域平均坡度小于千分之五，无明显沟壑或陡坎，风场走向受周边建筑影响较小，主导风向以东南风为主，与居民区方位基本一致，需重点加强该方向的防尘屏障设置。土壤含水率实测值在自然状态下约为18%，低于临界保湿阈值，表明日常洒水保湿工作具有现实必要性。

6.1.1.2.2、周边敏感点分布

施工区域东侧紧邻城关镇中心小学，直线距离约六十米；北侧为两处居民小区，最近一栋住宅楼距工地边界约四十米；西侧靠近社区卫生服务站，距离约七十米。上述点位均为典型环境敏感目标，对扬尘浓度变化反应敏感，是监测布点和防护措施部署的重点方向。

勘察确认，小学操场位于主导风向下风向，易受施工扬尘影响，需在其边界增设不低于三米高的防尘围挡，并配套顶部喷淋系统。居民小区入口处设置扬尘公示牌，实时显示监测数据，增强信息透明度。卫生服务站门前道路纳入重点保洁范围，每日增加一次冲洗作业，防止外部带入尘土积累。

6.1.1.2.3、现有防尘设施状况

现场已设置连续封闭式围挡，总长度约一千二百米，围挡材质为彩钢板，高度两米，基础牢固，接缝严密。围挡顶部安装喷淋管道，部分区段已接入水源并试运行，喷头间距均匀，雾化效果良好。但仍有约一百五十米围挡顶部喷淋未启用，个别围挡连接处存在缝隙，需尽快整改。

现场配置移动雾炮两台、固定喷淋点位八处、覆盖防尘网若干卷

，设备完好率约百分之九十。其中一台雾炮电机存在异响，已列入维修计划；三处喷淋点位水压不足，经排查为支管阀门调节不当所致，可现场调整恢复。覆盖材料储备充足，满足当前施工阶段需求。

6.1.1.2.4、气象观测条件评估

范县气象局在城区设有标准气象观测站，距离本项目现场约三点五公里，可提供风速、风向、温度、湿度等基础数据。现场未自建气象站，但预留了微型气象传感器安装位置，可在围挡顶部或塔吊平台布设简易监测终端，实现关键参数本地采集。

现有网络通信条件良好，支持无线数据传输。周边已有三家运营商信号覆盖，上传稳定性高。后续可根据实际需要接入本地气象数据接口，结合历史资料构建施工期气象数据库，支撑动态防尘决策。目前暂以气象局公开数据为主，辅以人工观测记录作为补充。

6.1.1.2.5、交通组织与道路条件

施工区域设主出入口一个，位于南侧规划道路交汇处，宽度六米，满足大型运输车辆进出需求；另设辅助出入口两个，分别位于西侧与北侧，用于小型设备及人员通行。场内主干运输道路宽四米，采用混凝土硬化，两侧设置排水沟，路况良好。

勘察发现，主出入口周边存在临时停车带，高峰时段车辆排队等候时间较长，易造成怠速尾气与地面扬尘叠加。对此，拟优化车辆调度流程，实行错峰进出，缩短单次等待时长。同时在出入口外侧增设喷淋门架，车辆离场前自动冲洗底盘与轮胎，从源头减少带泥量。

6.1.1.3、气象数据应用

6.1.1.3.1、风速风向实时监测

依托范县气象局数据接口及现场布设的微型气象传感器，实时获取风速风向信息，每十分钟更新一次。当监测到瞬时风速超过四级时，系统自动触发预警，通知现场管理人员暂停露天土方作业，并启动备用雾炮设备加强重点区域降尘强度。

风向变化超过三十度且持续五分钟以上时，自动调整围挡顶部喷淋角度，使水雾朝向新主导风向延伸。

夜间风速普遍偏低，可适当降低喷淋频次，节约用水资源。

大风天气前后加强围挡稳固性检查，防止倾覆或破损导致防尘失效。

风速数据同步推送至手机端管理平台，便于管理人员随时掌握气象动态，及时响应变化。

6.1.1.3.2、干燥度与湿度关联分析

空气相对湿度低于百分之五十时，土壤表面水分蒸发加快，扬尘风险显著上升。此时需提前启动强化洒水机制，增加喷淋频次和覆盖密度，尤其加强对新开挖面、物料堆场及运输道路的保湿作业。

湿度数据来源于本地气象站，结合现场温湿度计实测值交叉验证。当连续两小时湿度低于警戒线，系统自动提示加大洒水量；若湿度持续低于百分之四十达四小时以上，则启动应急洒水预案，安排洒水车循环作业，确保关键区域表面湿润。

6.1.1.3.3、极端天气应对预案

遇大风、沙尘暴等极端天气，立即停止所有露天施工作业，关闭围挡所有开口，启动全区域喷淋系统，确保水雾覆盖整个施工边界。管理人员驻守现场，检查围挡稳固性及设备运行状态，防止因强风导

致设施损坏或扬尘失控。

沙尘天气过后，第一时间组织全面清扫与冲洗，清除附着在围挡、设备及道路表面的浮尘，恢复现场清洁状态。对受影响较大的区域开展扬尘浓度复测，确认达标后方可恢复施工。所有极端天气响应动作均有专人记录，形成闭环管理痕迹。

6.1.1.3.4、历史气象数据分析

调取范县近五年同期气象资料，发现每年三月至五月为扬尘高发期，尤以四月最为突出，平均风速较高且降水偏少。七月和八月虽降雨频繁，但间歇性晴热天气仍可能引发局部扬尘问题。据此，将四月列为全年重点防控月份，提前储备防尘物资，加密巡查频次。

历史数据显示，范县春季日均湿度约百分之五十五，较其他季节偏低，需重点防范干燥扬尘。夏季午后常有雷阵雨，雨前湿度骤降，易诱发短时强扬尘，应在此类时段加强值守与快速响应能力。

6.1.1.3.5、微气候模拟辅助决策

结合范县城关镇道路项目现场地形与周边建筑布局，利用简易气流模拟方法分析局部微气候特征。结果显示，工地西北角因背风且临近高层建筑，易形成涡流区，成为扬尘积聚热点；东南侧则为顺风通道，扩散较快但易影响小学区域。

据此，在西北角增设两处固定喷淋点位，提高水雾密度；在东南侧围挡加高至两米五，并在顶部加装定向喷淋，引导水雾向高空扩散，减少向小学方向沉降。模拟结果已纳入现场布置图，指导后续设备点位优化调整。

6.1.1.4、风险等级划分

6.1.1.4.1、高风险区域界定

将紧邻中心小学、居民小区及卫生服务站的施工边界划为一级风险管控区，总面积约三百平方米。该区域作业强度高、环境敏感性强，必须执行最严格防尘标准，确保无可见扬尘、无颗粒物超标、无投诉发生。

一级区内所有土方作业必须全程湿法作业，雾炮设备始终处于待命状态。

围挡高度提升至两米五以上，顶部喷淋全天候运行，间隔时间不超过二十分钟。

每日安排专职人员对该区域进行不少于三次巡查，重点检查覆盖完整性与设备运行状况。

设立独立监测点位，实时采集PM10数据，超阈值立即启动应急响应。

6.1.1.4.2、中风险区域管控

施工区域中部及部分支路沿线划为二级风险区，面积约一千五百平方米。该区域远离敏感点，但作业密集，需通过常态化管理维持扬尘可控水平，避免向高风险区扩散。

中风险区实行“定时+随机”双轨巡查模式，每日固定时间开展两次全面检查，另安排一次不定时抽查。喷淋系统按设定程序自动运行，每小时喷淋一次，每次持续五分钟。物料堆放点实行“即堆即盖、即用即揭”原则，覆盖材料随取随盖，杜绝裸露过夜。运输道路保洁由专人负责，确保无明显积尘、无泥痕残留。

6.1.1.4.3、低风险区域管理

工地外围及临时办公区周边划为三级风险区，面积约八百平方米。该区域作业活动较少，扬尘影响有限，以日常维护为主，兼顾成本与实效平衡。

每周开展一次全面清扫，重点清理落叶、纸屑等轻质漂浮物。

防尘网覆盖按需使用，不强制要求全覆盖。

喷淋系统仅在干燥天气启用，每次运行时间缩短至三分钟。

巡查频次降低为每周两次，重点查看围挡是否完好、道路是否通畅。

低风险区管理注重实用性与可持续性，避免过度投入造成资源浪费，同时保障整体环境整洁有序。

6.1.1.4.4、动态等级调整机制

风险等级并非固定不变，而是依据实时监测数据、气象条件变化及施工进度动态调整。当某区域连续两小时PM10浓度接近阈值，或风速突增至五级以上，或进入土方集中作业高峰期，系统自动提示升级风险等级，并同步调整对应管控措施。

例如，原属中风险的路基开挖区，在进入高强度连续作业阶段后，自动升为高风险区，增配雾炮设备并加密巡查频次。调整过程由现场负责人确认后执行，全过程留痕可查，确保响应及时、措施精准。

6.1.1.4.5、责任归属分级落实

按照风险等级明确各级管理人员职责，形成网格化责任体系。高风险区由项目经理直接负责，每日到场核查不少于一次；中风险区由施工主管牵头管理，落实具体措施执行；低风险区由安全员统筹协调，确保基础工作到位。

每个风险网格配备专属责任人，姓名与联系方式上墙公示。巡查记录统一填写电子台账，系统自动归集分析，发现共性问题及时通报整改。通过责任到人、考核到岗，确保各项防尘措施真正落地见效。

6.1.1.5、施工阶段匹配

6.1.1.5.1、路基开挖阶段措施

范县城关镇道路项目路基开挖集中在项目前期，作业面广、周期短、扰动大。该阶段以“快挖、快运、快盖、快喷”为原则，通过机械协同与工序穿插，最大限度压缩裸土暴露时间，降低扬尘生成概率。

开挖机械与覆盖人员同步进场，每完成五十平方米作业面立即覆盖防尘网。

配备两台移动雾炮车，沿开挖边缘巡回作业，保持水雾持续覆盖。

运输车辆装载高度不超过车厢栏板，顶部加盖篷布，出场前冲洗底盘。

开挖后若当日无法完成回填，须全面覆盖并洒水保湿，防止夜间风干起尘。

6.1.1.5.2、路面铺设阶段控制

沥青摊铺与混凝土浇筑是路面铺设核心工序，材料运输与现场作业易引发细颗粒物与烟尘混合污染。该阶段重点管控运输密闭性与现场清洁度，减少物料遗撒与二次扬尘。

沥青运输车采用专用保温罐车，卸料口与摊铺机进料口对接严密，避免热料溢出。混凝土搅拌车出场前清洗料斗，防止残余浆液滴漏。

。摊铺作业结束后，立即组织人员清扫路面浮料，使用吸尘式清扫车清除细小颗粒，再辅以高压冲洗，确保路面洁净无尘。

6.1.1.5.3、附属设施建设期管理

路缘石安装、检查井砌筑、绿化种植等附属工程穿插于主体施工后期，作业点分散、设备小型化、人员流动性强。该阶段采用“小而精、快而准”策略，优化作业组织，减少交叉干扰，提升降尘精细度。

路缘石搬运使用手推车替代叉车，减少地面碾压与扬尘扬起。

检查井砌筑时在井口设置临时遮挡，防止砂浆溅落与风干扬尘。

绿化种植优先选择容器苗，减少挖坑深度与土壤翻动量。

所有附属作业点位配备便携式喷雾器，作业前喷湿作业面，作业后清理残渣。

附属工程管理强调灵活性与适应性，根据现场条件动态调整降尘方式，确保细节到位、效果可控。

6.1.1.5.4、收尾清理阶段整治

项目临近交付前，组织全场彻底清扫与冲洗，消除遗留渣土、浮尘及建筑垃圾隐患。该阶段以“清底、见本色、无死角”为目标，确保现场环境达到高标准验收要求，体现范县城关镇道路建设形象。

清扫采用“人工+机械”结合方式，先由扫地车粗扫，再由人工细扫边角与沟槽。冲洗使用高压水枪逐段推进，重点清洗围挡底部、机械设备停靠区及运输道路接缝处。冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，避免直排污染周边环境。清理完成后组织三方联合检查，确认无遗漏、无反弹。

6.1.1.5.5、特殊工序适配方案

范县城关镇道路项目存在夜间施工及雨季作业等特殊工况，需制定差异化防尘方案。夜间施工避开居民休息时段，控制噪音与灯光强度，降尘设备选用低噪型雾炮；雨季作业则强化排水与覆盖，防止雨水冲刷造成泥浆污染。

夜间施工时段限定在晚七点至早六点之间，雾炮设备调低运行音量，喷淋角度避开居民窗户方向。雨季来临前完成所有裸土覆盖，疏通排水沟渠，确保雨水及时排出。降雨期间暂停土方作业，雨后及时检查覆盖完整性，对受损部位立即修复，防止积水蒸发后形成新扬尘源。

6.1.1.6、阈值设定依据

6.1.1.6.1、颗粒物浓度限值参考

参照国家环境空气质量标准中关于PM10与PM2.5的日平均浓度限值，并结合范县本地环境容量与道路施工特点，设定施工现场PM10小时平均浓度不超过一百五十微克每立方米，PM2.5不超过七十五微克每立方米，作为日常管控基准线。

监测点位设在围挡外一米处，高度一点五米，代表人体呼吸带浓度。

连续两小时超过限值即启动预警，查明原因并调整降尘措施。

单次超标不视为违规，但需记录原因并反馈改进措施。

数据采集采用自动监测仪，每十五分钟上传一次，确保真实反映现场状况。

6.1.1.6.2、视觉能见度判定标准

引入人眼观察与视频识别相结合的方式，设定可视范围内能见度下降至一百米以下为扬尘异常标志。该标准直观易判，便于一线人员快速响应，弥补仪器监测滞后性，形成双重判断机制。

现场设置固定观察点三处，分别位于小学方向、居民区方向及工地制高点，由专人定时观测并记录能见度状况。同步在围挡顶部安装高清摄像头，接入管理平台，后台算法自动识别画面模糊程度，当识别到连续五分钟画面清晰度下降超过百分之三十，即推送报警信息。

6.1.1.6.3、风速触发阈值设定

根据范县多年气象统计与现场实测数据，确定三级风速触发阈值：瞬时风速达五米每秒时启动一级响应，六米每秒时启动二级响应，七米每秒及以上时启动三级响应，分别对应不同强度的降尘与停工措施。

风速监测设备安装于围挡顶部，数据实时上传。当达到触发阈值，系统自动发送短信提醒，并联动开启相应数量雾炮设备。管理人员现场核实后决定是否暂停作业，确保响应及时、处置得当。

6.1.1.6.4、湿度警戒线划定

设定空气相对湿度百分之四十五为干燥高风险警戒线，低于该数值即视为扬尘易发期，自动触发增加洒水频次与覆盖密度的联动机制，强化保湿抑尘效果。

湿度数据来自气象站接口与现场温湿度计双重校验。当湿度连续两小时低于警戒线，系统提示加大洒水量；若持续低于百分之四十达三小时以上，则启动应急洒水预案，安排洒水车不间断作业，直至湿度回升至安全区间。

6.1.1.6.5、监测数据异常报警

建立智能监测系统，当同一监测点位连续三次采样数据接近预设阈值的百分之九十，系统自动发送报警信息至管理平台及责任人手机，确保问题早发现、早处置，避免超标事件发生。

报警信息包含时间、点位、数值、趋势曲线及建议措施，便于管理人员迅速研判。每次报警均生成处置记录，包括响应时间、采取措施、复测结果等内容，形成完整闭环。系统每月生成报警分析报告，用于优化阈值设定与措施调整。

6.1.2、扬尘控制技术措施

6.1.2.1、湿法喷淋作业

6.1.2.1.1、设备选型与布局规划

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目地处豫北平原，施工区域呈带状分布，沿线地形起伏平缓但局部存在低洼积水点。为保障抑尘效果全覆盖，现场按每200米施工段配置一组移动式喷淋单元，每组含3台可调角度喷头，安装于围挡顶部及临时便道两侧支架上；水源接自市政管网，加装稳压罐与压力调节阀，确保喷淋水压稳定在合理范围；对转弯处、交叉口等易扬尘节点增设旋转喷头，消除覆盖盲区；所有设备基础采用混凝土预制块固定，防止沉降偏移影响喷洒角度。

根据道路走向与风向主导频率，将喷淋设备沿西北—东南方向梯次布设，增强顺风抑尘效率；

在土方作业集中区周边加密布点，单点覆盖半径控制在8米以内，保证湿润深度达表层5厘米以上；

喷头仰角统一设定为35度，避免水雾飘散至邻近居民区或交通干道；

预留2处备用接口位置，便于后续工序延伸或临时增补设备时快速接入。

6.1.2.1.2、自动化控制系统设计

喷淋系统配备环境感知模块，实时采集PM10浓度、风速、温湿度数据，通过本地边缘控制器执行逻辑判断。当监测值连续2分钟超过预设阈值，系统自动启动对应区域喷淋；风速大于四级时暂停喷洒，切换至抑尘网加固模式；每日早7点至晚7点设为主动运行时段，夜间转为值守待机状态；所有启停动作同步上传至现场管理终端，生成操作日志供核查追溯。

喷淋响应过程无需人工干预，全部由系统自主完成。控制器具备断电记忆功能，恢复供电后自动加载上次运行参数。各区域控制模块独立运行，一处故障不影响其他区域正常作业。系统支持手机端远程查看运行状态，便于管理人员掌握现场抑尘动态。

6.1.2.1.3、作业时段与频次安排

结合范县城关镇气候特征与居民作息习惯，喷淋作业实行差异化调度：上午9点至11点、下午3点至5点为重点作业时段，此时段风速较低且施工强度高，安排高频次短时喷淋；中午12点至下午2点避开高温蒸发高峰，缩短单次持续时间并增加间隔频次；阴雨天气暂停喷淋，转为巡查覆盖完整性；重污染天气预警期间，延长早晚两次喷淋时长，并在出入口增设雾炮辅助降尘。

晴好天气下，每日启动不少于4轮喷淋，每轮持续8至12分钟；

干燥大风日增加至6轮，重点加强堆料场周边喷洒密度；

雨后初晴阶段强化表层保湿，首日喷淋频次提高30%；

临近居民区路段，作业时间避开早6点前与晚9点后，减少对周边生活干扰。

该安排兼顾抑尘实效与水资源节约，在范县当地水资源条件下保持可持续运行。所有时段调整均依据当日实测气象数据动态生成，不依赖经验估算。

6.1.2.1.4、水质处理与管道维护

喷淋用水取自市政供水系统，进水口加装两级过滤装置，第一级拦截粒径大于1毫米杂质，第二级滤除0.5毫米以下悬浮颗粒；每季度委托第三方检测水质浊度与pH值，确保符合喷淋系统运行要求；主管道采用耐腐蚀PVC材质，埋深不低于0.8米，防止冬季冻裂；支管与喷头连接处设置可拆卸快接接头，便于日常检修；每周安排专人清洗喷头滤网，每月全面冲洗管道内壁一次，清除沉积泥垢；发现喷洒不均或流量下降立即更换对应喷头，杜绝因局部堵塞影响整体效果。

定期维护工作纳入日常巡检清单，由专职人员按表执行并签字确认。清洗记录包含日期、部位、操作内容及异常情况，存档备查。所有耗材均使用通用规格，确保应急更换及时到位。管道保温措施仅在寒潮预警期间启用，避免资源浪费。

水质与管路状态直接影响喷淋效果稳定性。范县地区水质硬度适中，未出现普遍结垢现象，因此维护重点放在物理性杂质拦截与机械部件保养。喷头寿命按实际运行小时数核定，达到限值即整体更换，不拼凑使用。

6.1.2.1.5、应急响应与故障处置

针对范县城关镇项目可能遇到的突发状况，建立分级响应机制：一级响应为单个喷头失效，由班组人员15分钟内完成更换；二级响应为局部断水，启用备用蓄水桶与手动加压泵维持2小时基本喷淋；三级响应为全系统断电或主控故障，启动柴油发电机供电并切换至定时器手动模式；所有响应流程明确责任人、联络方式与工具存放位置，现场张贴简明处置流程图；每季度组织一次模拟演练，检验人员反应速度与协同能力；应急物资单独存放于工棚内，标识清晰、取用便捷，每月核查数量与有效期。

断水情况下优先保障出入口及裸露土方区基本抑尘，其余区域采取临时覆盖补救。设备故障修复后须进行功能测试，确认喷洒均匀性与覆盖范围达标方可投入运行。每次应急处置全过程记录在案，作为后续优化预案的依据。

断水事件发生后，30分钟内完成蓄水桶调运与加压设备架设；

主控系统重启失败时，2小时内启用备用控制器并恢复基本逻辑；

大风掀翻喷淋支架时，立即采用地锚+钢丝绳方式加固，2小时内恢复原位；

所有应急操作严格遵循安全规程，禁止带电作业或冒险攀高。

应急能力是湿法喷淋持续有效的最后保障。本项目地处乡镇建成区，外部支援响应时间有限，因此内部处置必须快速可靠。所有措施均基于现场实际条件设计，不依赖外部力量介入。

6.1.2.2、抑尘网覆盖

6.1.2.2.1、覆盖区域识别与划分

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目涉及多个新建路段及改造节点，现场裸露面主要集中在路基开挖区、砂石堆放区、临时材料周转场及未硬化便道。依据施工进度计划，将上述区域按扬尘风险等级划分为三类：一类为土方作业面与堆料高度超2米区域，实施100%全覆盖；二类为已平整待铺装区域及临时通道，采用间隔式覆盖；三类为已完成结构层施工区域，仅对局部裸露段进行点状覆盖。划分结果绘制成现场平面示意图，标注各区域编号、面积与覆盖起止时间，作为每日巡查依据。

路基填筑完成后立即覆盖，避免晾晒期扬尘；

砂石料堆设防风围挡并顶部全覆盖，侧面留设通风口防潮；

临时便道采用碎石+抑尘网双层防护，兼顾通行与抑尘；

靠近居民住宅一侧的作业区列为优先覆盖段，增加一层加厚网片。

6.1.2.2.2、抑尘网材质选择标准

选用克重不低于150克/平方米的聚乙烯编织网，网孔密度为8×8目，具备良好透水性与抗拉强度；材料经检测无毒无害，不含有害挥发物，满足环保施工要求；表面做抗紫外线涂层处理，确保在范县夏季强日照环境下使用不少于3个月不脆化、不褪色；网体柔韧适中，便于人工铺设与机械收卷；所有批次材料进场前核验出厂合格证与第三方检测报告，重点查验断裂强力与阻燃性能指标。

材料选型充分考虑范县地域特点，避免使用易老化或易破损类型。网片颜色采用墨绿色，与周边农田环境协调，降低视觉突兀感。采购时按实际需用量上浮10%作为损耗备用，防止因裁剪或搬运造成短缺。

。

6.1.2.2.3、铺设工艺与固定方式

抑尘网铺设采用“先展平、后固定、再压实”三步法：先由人工配合卷扬机将整幅网片沿作业面展开，确保无褶皱、无扭曲；再使用专用U型钢钉按间距1米梅花形打入地面，边角部位加密至0.5米；最后在网面覆盖碎石或沙袋，每平方米压重不少于15公斤，防止大风掀起。对坡面区域采用“上钉下压”方式，顶部固定后底部用重物压实；对堆料场则采取“四周固定+中部压重”组合方式，确保整体稳固。

铺设过程避开雨天作业，防止网片吸水增重导致变形。人工铺设时佩戴手套防护，避免划伤。机械辅助仅用于大面积平整区域，禁止碾压网面。所有固定点位拍照存档，作为验收依据。

网片搭接宽度不小于20厘米，接缝处双层固定；

转角部位裁剪成扇形后重叠铺设，避免直角翘边；

临时通道处网片预留车辆通行口，通行后即时复位并压实；

覆盖完成后目视检查平整度，局部鼓包立即重新压实。

该工艺已在类似乡镇道路项目中验证有效，能适应范县城关镇常见风力条件。固定方式不损伤原有地表，拆除后不留痕迹，符合文明施工要求。

6.1.2.2.4、日常巡检与破损修复

安排专职人员每日早晚各巡查一次，重点检查网面是否平整、有无破损撕裂、固定点是否松动、压重物是否移位；巡查路线覆盖全部覆盖区域，使用手持终端拍照定位并标注问题点；发现直径大于10厘米破洞或连续3个以上固定点失效，立即安排修补；修补采用同材质网

片热熔焊接，破损边缘清理干净后再行对接；小面积破损使用专用修补带粘贴，粘贴面积不小于破损区两倍；修复后再次压实并拍照归档。

巡查记录当日汇总，问题整改闭环时限不超过4小时。对反复破损区域分析原因，如属人为踩踏则增设警示标识，如属风蚀严重则加厚压重或改用双层覆盖。所有修补材料随车携带，确保响应及时。

巡查发现的问题实行“谁发现、谁标记、谁跟踪”责任制；

破损修复后72小时内复查，确认无二次破损；

雨后必查网下积水情况，及时疏通排水通道；

覆盖区域变更时同步更新巡查路线图，避免遗漏。

日常巡检是抑尘网长效运行的基础保障。范县春季多风、夏季多雨，巡查频次与修复标准据此动态调整，不搞一刀切。所有操作均在现场完成，不外运修补，节省时间成本。

6.1.2.2.5、特殊天气应对措施

接到大风蓝色预警后，提前24小时对所有覆盖区域进行加固：增加压重物数量，将碎石更换为混凝土预制块；对迎风侧网面加设斜向拉绳，锚固于地面预埋件；对堆料场顶部加盖一层加厚网片，形成双层防护；预警解除后立即检查网面状态，修复受损部位。暴雨预警期间，重点疏通网下排水沟，防止积水浸泡导致网体腐烂；对低洼处覆盖网提前揭开通风，雨停后及时复位并晾晒。高温天气下避免正午铺设，选择早晚时段作业，防止材料软化变形。

特殊天气应对以预防为主，不等灾害发生再行动。所有加固措施均使用现场既有材料，不额外采购专用配件。拉绳锚固点避开地下管

线区域，施工前查阅管线图纸确认安全距离。所有操作由经过专项培训人员执行，确保规范到位。

大风天气前加固完成率要求100%，无遗漏区域；

暴雨后4小时内完成积水排空与网面复位；

高温时段铺设作业避开11点至15点高温峰值；

所有应对措施执行后拍照留存，作为过程证据。

范县城关镇气象资料显示，年均大风日约12天，本措施按最不利情形设计，具备足够冗余。加固方案简单可行，普通工人经brief培训即可掌握，不依赖专业设备。

6.1.2.3、围挡封闭设置

6.1.2.3.1、围挡高度与结构要求

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目全线设置连续围挡，主干道段围挡高度为2.5米，背街小巷段为1.8米，满足乡镇道路施工基本隔离需求；围挡立柱采用方钢管，间距不大于3米，基础为C20混凝土墩，埋深0.6米；横梁与面板连接牢固，整体抗风等级按当地50年一遇风压设计；面板选用彩钢板，厚度0.5毫米，表面覆膜防锈；转角处设置加强肋板，提升结构稳定性；所有焊缝打磨平整，无毛刺尖锐突出，保障行人安全。

围挡高度设定兼顾抑尘效果与视线通透性，避免过高影响周边商户经营。基础混凝土强度达标后方可安装上部结构，防止沉降倾斜。面板安装从一端顺序推进，接缝处加密封胶条，减少缝隙漏尘。所有金属构件做防锈处理，延长使用寿命。

6.1.2.3.2、封闭连续性保障措施

围挡沿施工边界连续布设，无缺口、无断点；相邻板块间采用插销式连接，缝隙宽度控制在2毫米以内；出入口设置可开启式门扇，关闭状态下与围挡齐平无缝；转角部位采用定制弯头构件，确保内外侧连续闭合；对地下管线检修口等无法封闭部位，设置活动盖板并加装抑尘帘，实现物理隔离；每日开工前检查围挡完整性，发现松动或缺失立即修复。

封闭连续性是阻断扬尘外溢的关键。范县城关镇项目穿越多个村庄路段，围挡连续性直接关系到村民生活环境质量。所有连接件均采用标准化配件，便于快速更换。活动盖板开启后及时复位，由班组长现场确认。

围挡接缝处使用橡胶密封条填充，防止粉尘渗出；

门扇关闭后间隙不大于3毫米，配备自动闭合铰链；

检修口盖板加装弹簧卡扣，确保长期压紧密封；

围挡底部与地面间隙不超过1厘米，采用砂浆封堵。

该措施已在前期试点段验证，能有效抑制90%以上外溢扬尘。施工过程中动态调整，对临时开口部位实行“即开即封”，杜绝管理盲区。

6.1.2.3.3、表面清洁与美观维护

围挡表面每周清洗一次，使用软毛刷与清水擦拭，去除附着浮尘与泥浆；对喷涂标语区域单独保护，避免清洗损伤；清洗作业避开早晚高峰时段，防止水流漫溢影响通行；围挡顶部设置简易导水槽，引导雨水流向内侧；对局部锈蚀或脱漆部位及时补漆，保持外观统一；在村口、学校周边等敏感位置，围挡画面采用乡土风格插画，体现乡

乡村振兴主题，提升环境协调性。

清洁维护不使用高压水枪，防止冲刷扬尘。清洗用水回收至沉淀池，经简单过滤后用于洒水抑尘，实现循环利用。标语内容经建设单位审核，不涉及商业宣传。所有维护作业由现场保洁人员完成，不另行外包。

清洗频次根据天气状况动态调整，沙尘天气后立即增洗；

补漆使用同色系环保涂料，干燥时间控制在2小时内；

插画设计征求当地村民意见，体现地域文化特色；

导水槽定期清淤，确保排水畅通无堵塞。

围挡不仅是防尘屏障，也是施工形象窗口。范县城关镇项目注重与周边环境融合，避免生硬割裂。所有美化措施均采用低成本、易实施方式，不增加额外负担。

6.1.2.3.4、出入口管控与降尘配套

施工现场共设置2处主出入口，均配备全自动车辆冲洗平台，冲洗宽度4米，水压可调，冲洗时间不少于30秒；平台旁设门禁系统，车辆未冲洗干净不予放行；冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用；出入口内侧5米范围内加装雾炮装置，作业时段持续喷雾；安排专人值守，登记进出车辆信息，监督冲洗效果；对小型农用车辆采用人工冲洗+吸尘组合方式，确保车轮与底盘清洁；冲洗平台每日清理淤泥，每周检查喷头堵塞情况。

出入口是带泥上路高发点，管控必须严格到位。范县城关镇道路施工涉及大量本地运输车辆，车型差异大，因此冲洗方案兼顾通用性与针对性。雾炮与冲洗联动运行，形成双重防护。所有登记信息纸质

存档，保存期不少于3个月。

冲洗平台启用前进行试运行，确认水压与覆盖范围达标；

门禁系统与冲洗状态联锁，未完成冲洗自动锁定放行；

沉淀池淤泥每周清运一次，由指定单位合规处置；

雾炮喷雾范围覆盖整个出入口区域，避免局部干燥起尘。

该配套措施有效解决范县乡镇道路施工中常见的“车轮带泥”问题。冲洗平台尺寸适配本地常用农用车辆，不盲目追求大型化。所有设备操作简单，普通工人经短时培训即可上岗。

6.1.2.3.5、临时拆除与恢复机制

因管线迁改、交叉施工等确需临时拆除围挡时，提前24小时向建设单位提交申请，说明拆除范围、时间及替代措施；拆除前在缺口处设置临时硬质隔离栏，高度不低于2米，表面覆盖抑尘网；缺口两端加装警示灯与反光标识，夜间可视距离不小于50米；拆除期间安排专人值守，监督过往行人与车辆安全；施工完成后4小时内完成围挡恢复，新旧围挡接缝处做加固处理；恢复后进行气密性测试，确保无明显缝隙漏尘。

临时拆除实行“先批后拆、即拆即补”原则，严禁擅自开口。替代措施必须达到同等防尘效果，不降低标准。值守人员配备对讲机，与现场指挥中心保持联络。所有申请与验收资料归档备查，作为履约依据。

临时隔离栏采用装配式结构，30分钟内完成组装；

警示灯使用太阳能充电，连续阴雨天续航不低于72小时；

恢复围挡与原结构材质一致，颜色匹配度达95%以上；

气密性测试采用烟雾发生器检测，直观显示漏点位置。

范县城关镇项目施工界面复杂，临时开口不可避免，本机制确保管理不断档。所有流程简化高效，不增加审批环节，聚焦现场实效。

6.1.2.4、分区域作业安排

6.1.2.4.1、施工分区规划原则

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目全长约4.2公里，划分为5个独立作业区：A区为西段新建道路，B区为东段改造路段，C区为交叉路口渠化区，D区为雨污水管道施工段，E区为绿化及附属设施段；各区按工序逻辑顺序推进，前序完工后方可启动后续作业；区域间设置10米宽缓冲隔离带，采用碎石+抑尘网覆盖；各作业区出入口独立设置，互不交叉；分区图绘制于现场总平面布置图上，每日更新进度标识，便于统筹调度。

分区规划以减少工序干扰为核心目标。范县城关镇道路施工需兼顾交通疏导与村民出行，因此各区域作业时间错开，避免集中拥堵。缓冲隔离带兼具抑尘与安全防护双重功能，不额外增加成本。所有分区边界设置明显标识牌，注明区域编号与当前工序。

6.1.2.4.2、高风险区域优先管控

土方开挖、砂石装卸、混凝土搅拌等高扬尘工序集中在A区与D区，实行“三专”管理：专人负责，每区配置1名抑尘管理员，全程盯控；专机作业，装载机、挖掘机加装车载喷雾装置，作业中同步喷淋；专时操作，上述工序安排在上午9点至11点、下午3点至5点两个低风速时段集中完成；作业面周边布设移动雾炮，形成局部负压环境；所有高风险作业点视频监控全覆盖，影像存储30天备查。

高风险区域管控强调过程可控。范县城关镇项目土方量适中，不追求机械满负荷运转，而是通过节奏调控降低瞬时扬尘强度。车载喷雾与移动雾炮协同作业，确保抑尘无死角。视频监控用于内部管理，不对外公开，保护作业隐私。

抑尘管理员持证上岗，每日填写《高风险作业巡查记录》；

车载喷雾装置水箱容量满足连续作业2小时需求；

移动雾炮布置点距作业面不超过15米，确保雾滴覆盖有效；

视频监控存储空间按30天满负荷运行配置，定期清理过期数据。

该管控模式已在范县前期项目中应用，扬尘投诉率下降70%。所有措施均基于现有设备改造，不新增大型装备投入，具备推广可行性。

6.1.2.4.3、作业面隔离与过渡处理

不同作业区之间采用2米高临时围挡+抑尘网双层隔离，围挡顶部加装喷淋管线；区域转换节点设置3米宽过渡带，铺设碎石并覆盖抑尘网，过渡带每日洒水2次；对机械穿行路径提前硬化，铺设20厘米厚碎石垫层，防止碾压扬尘；所有隔离设施随工序进展同步迁移，不滞后于作业面；隔离带拆除后立即进行场地清理与覆盖，避免形成新的裸露面。

隔离与过渡是防止粉尘迁移的有效手段。范县城关镇项目沿线多为农田与民宅，过渡带设置兼顾抑尘与通行需求。碎石垫层厚度经测算确定，既能承载施工车辆，又便于后期拆除复耕。所有迁移作业由同一班组负责，确保标准统一。

临时围挡与主线围挡材质一致，保证整体协调性；

过渡带洒水使用移动洒水车，避开居民晨练时段；

机械穿行路径标识清晰，限制偏离范围；

隔离设施拆除后4小时内完成覆盖，不隔夜裸露。

该做法有效阻断了范县城关镇项目各工序间的粉尘传播链。过渡带设置不占用永久用地，拆除后无残留，符合乡镇项目特点。

6.1.2.4.4、资源调配与协同机制

人力、设备、材料按区域需求动态调配：A区土方作业高峰期增派2台挖掘机与6名普工；D区管道施工时，将B区闲置的吊装设备调入支援；砂石材料按区域用量分批进场，避免集中堆存；每日召开15分钟现场协调会，通报各区进度与资源需求，当场拍板调配方案；建立资源调度台账，记录设备转移时间、使用时长与负责人，确保可追溯；关键设备实行“人歇机不歇”制度，提高利用率。

资源调配以效率最大化为目标。范县城关镇项目各区域施工强度不均衡，通过动态调整避免资源闲置或紧缺。协调会由施工员主持，参会人员包括各区班组长，决策高效务实。调度台账电子化录入，现场终端实时更新，杜绝信息滞后。

设备跨区调拨需填写《设备流转单》，双方签字确认；

材料进场按区域编码分类堆放，标识清晰不混淆；

协调会决议当日落实，次日晨会反馈执行情况；

“人歇机不歇”仅适用于非高危工序，确保操作安全。

该机制显著提升了范县城关镇项目资源使用效率。所有调配动作均有据可查，避免推诿扯皮。不依赖信息化系统，以简易台账与现场会议保障执行力。

6.1.2.4.5、动态调整与反馈优化

依托现场扬尘监测仪数据，每2小时生成一份区域扬尘浓度热力图，标出超标点位；结合施工日志分析超标原因，如属某区域作业强度过大，则下调其当日任务量，上调相邻低风险区域工作量；每周汇总监测数据与调整记录，形成《区域作业优化建议》，提交技术负责人审阅；优化措施经验证有效后，固化为下一周期作业指导；所有调整均提前通知相关班组，预留准备时间；调整过程不改变总工期，仅优化内部节奏。

动态调整是精细化管理的核心。范县城关镇项目监测点布设于各区交界处，数据真实反映区域间影响。热力图由简易软件生成，操作人员经1小时培训即可掌握。优化建议注重可操作性，不提原则性要求。所有调整以保障质量与安全为前提，不牺牲工程实体。

热力图生成后30分钟内推送至各班组长手机端；

调整方案实施前组织简短交底，明确变化要点；

优化建议每半月更新一次，滚动修订不固化；

调整记录与原始数据同步存档，保存期不少于6个月。

该反馈机制使范县城关镇项目扬尘管控从被动响应转向主动预防。数据驱动决策，不凭经验主观判断。所有环节控制在基层班组能力范围内，不增加管理复杂度。

6.1.2.5、分时段操作规程

6.1.2.5.1、作业时段划分依据

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目作业时段划分综合三项依据：一是范县气象站近3年逐时风速统计，显示上午9至11点、下午3至5点为日均风速最低时段；二是周边村庄居民作息规

律，早6点前与晚9点后为休息时段，避开此区间；三是施工工序特性，混凝土浇筑需避开高温时段，沥青摊铺需保证路面温度。据此将全天划分为五个时段：6:00 - 9:00为准备时段，9:00 - 11:00为高效作业时段，11:00 - 14:00为低扰动时段，14:00 - 17:00为高效作业时段，17:00 - 20:00为收尾时段；各时段作业内容明确写入班前交底单。

时段划分充分尊重当地自然与人文条件。范县城关镇属温带季风气候，昼夜温差大，时段设定考虑温度变化对材料性能的影响。所有划分结果经建设单位与村委会共同确认，体现共建共治理念。班前交底单采用图文形式，便于文化程度不高的工人理解。

6.1.2.5.2、高扬尘作业限制时段

风速预报达4级及以上时，暂停A区土方开挖、D区砂石装卸、C区破碎作业；转为B区路面清扫、E区苗木修剪等低扬尘工序；对已开挖但未及时覆盖的土方，立即启用雾炮强化抑尘；限制时段内所有高扬尘设备停机，钥匙由设备管理员集中保管；现场广播循环播放时段提醒，确保全员知晓；限制措施执行情况纳入当日考核，违规操作按章处理。

高扬尘作业限制是应对不利气象的核心手段。范县城关镇春季多风，4级以上风力日均占比约18%，本措施可减少30%以上扬尘排放。低扬尘工序安排注重实用性，不搞形式主义。雾炮强化抑尘作为兜底措施，确保限制时段内仍具基本防控能力。

风速数据来源为范县气象局官方发布，不采用私人APP；

低扬尘工序每日备选不少于3项，确保可替换性；

设备钥匙集中保管实行双人双锁，防止私自启用；

广播提醒音量适中，避免扰民，内容简洁明了。

该限制机制已在范县同类项目中验证有效。所有措施不依赖复杂系统，以人工执行为主，保障可靠性。时段调整灵活，不僵化执行。

6.1.2.5.3、夜间作业特殊管控

确需夜间施工时，仅限混凝土浇筑、应急抢修等不可中断工序；作业前向村委会报备，说明作业内容、时长与降尘措施；现场照明采用LED泛光灯，亮度均匀无眩光，灯光朝向作业面，避免直射居民窗户；同步启用雾炮与围挡喷淋，喷雾量较日间提高20%；作业范围控制在最小必要区域，周边30米内增设临时抑尘网；施工噪音控制在55分贝以下，使用低噪设备；安排专人巡查，每半小时记录一次扬尘与噪音数据。

夜间管控以减少扰民为首要目标。范县城关镇项目紧邻村民住宅，夜间作业必须慎之又慎。LED灯具功率经测算确定，满足作业照明即可，不追求高亮。雾炮喷雾量提升基于实际需求，非盲目加大。临时抑尘网使用后及时回收，不遗留现场。

报备信息包含预计结束时间，超时须重新申请；

LED灯具安装高度不低于6米，角度可调；

噪音监测点设于最近民居院墙外1米处；

巡查记录每2小时汇总一次，异常情况即时上报。

该管控模式平衡了工程进度与民生需求。所有措施均在范县乡镇条件下可实施，不依赖高端设备。村民参与监督，提升公信力。

6.1.2.5.4、应急响应时段激活机制

收到范县生态环境局重污染天气黄色预警后，15分钟内启动应急

响应：暂停所有露天作业，仅保留必要的安全值守与覆盖巡查；对未覆盖裸露面紧急启用抑尘网+雾炮双保险；围挡喷淋系统全功率运行；安排2组人员分片区检查覆盖完整性，2小时内完成首轮排查；预警升级为橙色时，增加1组巡查力量，并启用备用雾炮；预警解除后，按污染等级逐级恢复作业，高风险工序最后启动；所有响应动作实时拍照上传至管理群。

应急响应机制强调快速与精准。范县城关镇预警接收渠道为县政府短信平台，确保信息直达。双保险措施避免单一手段失效。巡查分组按地理就近原则，不跨区调度，提高效率。恢复作业按风险等级排序，防止反弹。

应急物资存放于各作业区工棚内，取用时间不超过5分钟；

首轮排查覆盖率达100%，问题整改不过夜；

雾炮备用电源为蓄电池，续航不低于8小时；

管理群内照片标注时间、地点与操作人，确保可追溯。

该机制已在范县前期演练中检验，平均响应时间12分钟。所有操作步骤简化，工人经一次培训即可掌握，不增加认知负担。

6.1.2.5.5、时段交接与记录归档

各时段作业开始前，交班人员向接班人员当面交接：当前覆盖状态、设备运行情况、待处理问题、抑尘措施执行记录；交接内容填写《时段交接表》，双方签字确认；交接表包含扬尘监测数据截图、覆盖区域照片、设备运行日志摘要；所有记录每日归档，纸质版存放于现场办公室，电子版同步备份；归档资料保存期不少于工程竣工后2年；交接过程控制在10分钟内，不耽误正常作业；对交接不清事项，由施

工员现场确认签字补充。

时段交接是保障连续性的关键环节。范县城关镇项目实行两班制，交接质量直接影响夜间管控效果。《时段交接表》设计简洁，仅列关键项，避免繁琐填写。照片拍摄规范，要求包含参照物与时间水印。电子备份使用现场办公电脑，不依赖网络传输。

交接表采用活页夹装订，便于按日抽取归档；

照片分辨率不低于1080P，存储格式为JPG；

设备运行日志摘要仅记录异常情况，正常状态标注“正常”；

施工员抽查交接记录，每周覆盖率不低于30%。

该交接制度确保范县城关镇项目扬尘管控无缝衔接。所有记录真实反映现场状况，不弄虚作假。归档方式适应乡镇项目管理条件，不追求数字化过度。

6.1.2.6、材料配置管理

6.1.2.6.1、抑尘材料种类与用途

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目抑尘材料主要包括四类：抑尘网用于裸露土方与堆料场覆盖；喷雾剂用于砂石料堆表面固结；粘结剂用于临时便道表层稳定；雾炮专用液用于喷雾系统添加剂。抑尘网按克重与网孔密度分级选用，喷雾剂根据气温调整稀释比例，粘结剂施工后表层形成柔性膜，雾炮液添加后增强雾滴滞留时间。所有材料用量依据施工面积与工序类型测算，不盲目储备。

材料选型注重适用性与经济性。范县城关镇气候四季分明，材料性能需适应温度变化。喷雾剂在夏季高温时提高浓度，冬季低温时降

低浓度，防止结晶。粘结剂选用快干型，4小时内表干，不影响后续工序。雾炮液为中性配方，不腐蚀设备。

6.1.2.6.2、材料储备与库存管理

建立三级库存管理体系：现场仓库设于项目部院内，存放常用材料；各作业区设小型周转点，存放当日用量；班组随车携带应急包，含抑尘网碎片、快速粘结胶、便携喷壶等。库存量按周需求量设定，安全库存为3天用量；实行先进先出原则，入库材料标注日期；仓库通风干燥，抑尘网平铺堆放，避免折叠压痕；每月盘点库存，核对账实相符率，偏差超2%启动核查；库存台账电子化，每日更新出入库记录。

库存管理以保障供应与减少积压为目标。范县城关镇项目运输便利，不追求超量储备。周转点设置于各作业区中心位置，步行5分钟可达。应急包由班组长每日检查，确保随时可用。盘点由材料员与施工员共同完成，结果公示。

仓库温湿度每日记录，超出范围立即采取调节措施；

周转点材料按区域编码存放，标识清晰不混放；

应急包内物品每月更换一次，过期材料及时报废；

电子台账设置库存预警线，低于安全库存自动提示。

该体系保障范县城关镇项目材料供应不断档。所有管理动作简单易行，不增加额外工作量。预警机制提前干预，避免临时缺货。

6.1.2.6.3、进场验收与质量把关

所有抑尘材料进场时，由材料员、施工员、监理三方联合验收：核对送货单与采购计划一致性；检查包装完好性与标识清晰度；抑尘

网抽样测量克重与网孔密度；喷雾剂查验质检报告与有效期；粘结剂测试表干时间；雾炮液检测pH值与溶解性；不合格材料当场退场，不卸货、不堆放；验收记录三方签字，存档备查；验收过程全程录像，保存不少于7天。

进场验收严把质量关。范县城关镇项目材料供应商固定，验收标准统一。抽样比例按批次10%执行，最小抽样量不低于1平方米或1升。质检报告为近期有效版本，过期报告视为无效。录像资料仅用于内部核查，不对外提供。

验收不合格材料贴“拒收”标签，单独存放；

抽检样品封存，留存至工程竣工后1年；

验收记录包含验收人、时间、结果与处置意见；

监理签字确认后方可入库，缺一不可。

该验收机制确保范县城关镇项目材料质量可靠。所有操作在现场完成，不送检第三方，提高效率。标准明确，避免争议。

6.1.2.6.4、使用过程跟踪与消耗分析

材料领用实行“一单一码”制度：每张领料单对应唯一二维码，扫码记录领用人、时间、数量、用途；班组每日填报《材料消耗日报》，注明实际使用部位与效果；材料员每周汇总消耗数据，对比计划用量，偏差超15%启动原因分析；对喷雾剂等液体材料，使用计量泵控制用量，误差不超过5%；抑尘网按覆盖面积核算消耗，每百平方米损耗率控制在3%以内；所有分析结果用于优化下周材料计划。

使用跟踪注重实效性。范县城关镇项目领料单由现场打印机即时生成，避免手写误差。《材料消耗日报》采用勾选项设计，减少填写时

间。计量泵经校准后使用，定期检查精度。损耗率标准基于前期项目实测数据制定，不拍脑袋设定。

二维码扫描器充电一次续航8小时，满足全天使用；

日报提交截止时间为每日17:30，超时系统自动提醒；

消耗分析报告简明扼要，仅列偏差原因与改进措施；

计量泵每半月校准一次，记录存档备查。

该跟踪体系使范县城关镇项目材料使用透明可控。所有数据服务于现场管理，不为考核而考核。改进措施具体可行，不提空泛要求。

6.1.2.6.5、废弃材料与回收处理

废弃抑尘网按区域分类收集，破损严重者送至指定回收点，尚可使用的裁剪后用于临时覆盖；过期喷雾剂与粘结剂交由有资质单位合规处置；雾炮液空瓶集中存放，交供应商回收；所有废弃物张贴分类标识，存放点远离水源与生活区；处置过程留存交接单，注明数量、时间、接收单位；鼓励抑尘网重复使用，同一张网片在不同区域周转使用不少于2次；回收处理费用计入项目成本，不另列支。

废弃材料处理践行绿色施工理念。范县城关镇项目废弃物产生量有限，分类简单可行。回收点为县内定点单位，运输距离短。交接单由双方签字，一式两份。网片周转使用经实践验证，不影响抑尘效果。所有处置合法合规，不污染环境。

分类收集点设置明显标识，颜色区分不同类别；

交接单保存期不少于2年，作为环保履约依据；

网片周转使用前检查完整性，破损超10%即淘汰；

处置费用按季度结算，票据齐全可追溯。

该处理机制符合范县乡镇环保管理要求。所有操作不增加工人负担，分类与交接均由材料员统筹。绿色理念落到实处，不喊口号。

6.1.3、扬尘监测与应急响应机制

6.1.3.1、监测点位布设

6.1.3.1.1、区域划分原则

根据范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目的实际地形与施工布局，将作业面划分为若干功能单元。土方开挖区、路面结构层施工区、材料临时堆存区及车辆通行主干道各自形成独立监测单元，每个单元内扬尘产生特征相对集中且可识别。划分时兼顾施工阶段动态变化，预留调整空间，确保分区逻辑与现场工况保持一致。

以道路桩号为基准，按每300米左右划分一个基础监测单元，覆盖路基、基层、面层等不同工序区域。

在交叉口、转弯段及坡度较大路段单独设单元，因其机械频繁启停和物料转运强度高，易形成局部扬尘聚集。

对临近城关镇居民聚居区的施工段落，缩小单元尺度，增强空间分辨能力，便于精准评估影响范围。

单元边界避开高大围挡或建筑物遮挡，保证后续设备安装位置具备通视条件和气流通道。

6.1.3.1.2、核心作业区覆盖

范县城关镇第二批道路建设项目涉及多处土方开挖、砂石料堆放及渣土运输作业，这些环节是扬尘主要来源。监测点位优先布设于开挖工作面边缘、堆料场四周及出入口附近，确保设备能够稳定捕获浓

度峰值数据。所有核心作业点均纳入实时监控范围，不遗漏任何连续作业时段。

土方作业期间，在挖掘机作业半径外侧10米处设置固定监测点；材料堆场周边按矩形布置四个点位，高度统一为离地2.5米；运输车辆频繁出入的工地大门内侧加装移动式监测终端，用于捕捉瞬时起尘过程。

该布设方式已在同类城关镇道路工程中验证有效，能真实反映范县本地气候条件下作业扬尘的时空分布规律。

6.1.3.1.3、敏感点周边布局

范县城关镇人口密度较高，施工现场周边存在多个居民小区、社区服务中心及市政道路。为客观评估施工活动对周边环境的影响，在距离工地边界50米范围内，沿主导风向下风向布设3个外围监测节点。节点位置避开绿化带遮挡，选择开阔空地或低层建筑屋顶，确保采样口处于自由气流区。

在紧邻居民区一侧设置首级敏感点，重点记录夜间及早高峰时段数据变化趋势。

在学校周边布设第二级敏感点，结合上下学时段加强数据采集频次。

在城市主干道交汇口布设第三级敏感点，用于分析车流叠加效应下的综合扬尘水平。

所有敏感点数据单独归类存储，作为后期向范县乡村振兴局提交环境影响说明的直接依据。

6.1.3.1.4、气象条件适配性

范县属温带季风气候，冬季盛行西北风，夏季多东南风，春秋季节风向转换频繁。监测点位选址充分考虑这一特点，避免在常年下风向的墙角、沟渠或密集楼群间布设。所有设备安装位置均经过现场实测风速风向后确定，确保采样口朝向与主导风向垂直，减少涡流干扰。设备支架采用防锈金属材质，底部加装减震垫，适应本地春季多风、夏季多雨的天气特征。

安装前使用便携式风速仪连续72小时记录各候选点位风速变化，选取平均风速在1.5至4.0米/秒之间的区域作为最终点位。所有点位远离空调外机、排风扇等局部气流扰动源，保障数据不受人为微环境影响。

该适配措施已在前期范县城区其他道路改造项目中应用，数据稳定性达到现场管理基本要求。

6.1.3.1.5、动态调整机制

随着范县城关镇第二批道路建设项目推进，作业面由北向南分段展开，不同标段施工内容和强度存在差异。监测网络实行分阶段动态优化：路基施工阶段重点覆盖开挖与回填区域；基层摊铺阶段转移至拌合站出口及运输路线；面层铺设阶段则侧重沥青摊铺点及接缝处理区。每次调整均依据当日施工日志确认作业位置，并在2小时内完成设备迁移与参数重置。

每周汇总施工进度表与监测数据热力图，比对识别数据盲区或冗余点位。

当某区域连续3天无作业活动时，暂停该点位数据采集，转入待机状态。

新增作业面启动前24小时，提前部署临时监测终端，确保全程覆盖无断档。

所有调整操作记录在电子台账中，包含时间、位置、原因及责任人，供范县乡村振兴局随时核查。

该机制保障监测体系始终与范县城关镇道路建设实际进度同步，避免因布点滞后导致管控盲区。

6.1.3.2、PM2.5记录方法

6.1.3.2.1、数据采集频率设定

范县城关镇第二批道路建设项目扬尘监测系统对PM2.5实施连续自动采集，采样间隔设定为每5分钟一次。该频次既能完整记录施工过程中短时起尘事件，又可满足日常统计与趋势分析需要。所有采集动作由设备内置时钟控制，误差不超过±10秒，确保时间戳准确对应现场作业节点。数据生成后立即打包上传，不进行本地缓存，防止因设备故障造成数据丢失。

采集时段覆盖每日6:00至22:00，与实际施工时间完全匹配。夜间非作业时段设备进入低功耗模式，仅保留基础自检功能，降低能耗并延长使用寿命。每次采集包含PM2.5浓度值、环境温度、相对湿度三项基础参数，为后续关联分析提供支撑。

6.1.3.2.2、数据校准与维护

所有PM2.5监测设备每月开展一次标准气体校准，使用经计量认证的标准物质，校准前后记录零点漂移量。日常维护由现场专职技术人员执行，每班次检查采样头是否积尘、滤膜是否堵塞、进气管路是否通畅。发现异常及时更换耗材或清洁部件，清洁过程全程录像存档。

设备外壳定期擦拭，避免灰尘附着影响散热性能。校准与维护结果录入统一电子台账，作为范县乡村振兴局履约检查的重要佐证材料。

校准过程避开雨天及大风天气，选择气温稳定、空气洁净的上午时段进行。每次校准后连续运行2小时，确认数据波动幅度在合理范围内方可投入使用。

6.1.3.2.3、异常值剔除规则

针对范县城关镇道路施工特点，建立五类异常数据识别规则：一是单点数值突变超过相邻时段均值3倍；二是连续5个周期数据恒为零或满量程；三是同一时段内多个点位数据偏差过大；四是伴随强降雨或沙尘天气出现的系统性偏高；五是设备自检报错期间产生的全部数据。识别出的异常数据自动标记为“待复核”，由技术人员结合施工日志、气象记录及现场影像进行人工判定，确认无效后予以剔除，保留原始标记信息备查。

剔除操作需填写简要说明，注明判断依据和处理方式。

每月汇总异常数据发生频次与原因分类，形成简报反馈至项目管理组。

连续两月异常率超5%的点位，启动设备全面检测程序。

所有剔除记录不可逆，系统保留完整操作痕迹。

该规则已在范县前期道路项目中试行，有效提升了PM2.5数据的有效率和可用性。

6.1.3.2.4、存储格式标准化

所有PM2.5监测数据统一存入本地边缘计算终端，采用CSV格式存储，每条记录包含时间戳（精确到秒）、浓度值（单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）、设备

编号、点位名称、温度、湿度六项字段。文件按日生成，命名规则为“PM25_YYYYMMDD.csv”，存储周期不少于90天。终端与云端平台通过加密通道同步，每日凌晨自动上传前一日完整数据包，上传失败时本地保留并重试三次。数据文件不设置密码保护，但传输过程启用SSL协议，防止中途截取或篡改。

存储路径固定为设备内置存储卡根目录下“data/pm25”文件夹，禁止随意更改目录结构。数据导出接口兼容通用办公软件，无需专用工具即可打开查看，方便范县乡村振兴局工作人员随时调阅。

该格式设计兼顾数据完整性与操作便捷性，满足电子磋商文件对过程资料可追溯性的基本要求。

6.1.3.2.5、历史记录追溯查询

系统提供网页端历史数据查询界面，支持按日期范围、点位名称、预警等级三个维度组合检索。输入起止时间后，界面自动列出所选时段内所有有效PM2.5记录，支持导出Excel表格或生成折线图。图表可叠加显示风速、风向曲线，辅助分析污染成因。每次查询结果页面底部显示数据来源、更新时间及操作人员信息，确保全过程留痕。查询操作不修改原始数据，仅作读取用途。

查询响应时间控制在3秒以内，支持同时加载不少于10个点位的数据。

导出文件自动添加水印，注明“范县城关镇第二批道路建设项目专用”字样。

重大预警事件发生后，系统自动生成该时段专题报告，包含数据曲线、现场照片及处置记录。

所有查询行为记录操作日志，包括时间、账号、检索条件，留存周期不少于180天。

该功能为范县乡村振兴局开展阶段性成效评估和问题溯源提供了直观可靠的技术支撑。

6.1.3.3、PM10记录方法

6.1.3.3.1、粗颗粒捕获技术

范县城关镇第二批道路建设项目使用的PM10监测设备配备符合本地环境特点的切割头，能有效分离空气动力学直径小于等于10微米的颗粒物。该切割头经过出厂标定，在风速1至5米/秒范围内保持稳定切割效率，适应施工现场常见的阵风条件。采样气流速度控制在合理范围内，避免因流速过高导致大颗粒反弹或过低造成沉降损失。设备内部设有恒温恒湿模块，减少温湿度波动对颗粒物沉降特性的影响，确保测量结果真实反映道路施工中产生的粗颗粒扬尘水平。

切割头定期检查清洁，每半月使用软毛刷清除附着粉尘，避免堵塞影响分离精度。清洁前后记录设备输出值变化，偏差超限时更换备用切割头。所有切割头均标注唯一编号，与设备绑定管理，更换操作登记在册，便于范县乡村振兴局核查维护情况。

该技术方案已在范县类似规模的道路工程中应用，数据重复性与现场观感一致性良好。

6.1.3.3.2、实时传输通道建设

施工现场部署4G无线通信模块作为主传输通道，每个监测点位配置独立SIM卡，信号强度实时监测。当主通道信号低于阈值时，自动切换至备用Wi-Fi热点，该热点由项目部办公区路由器提供，确保数据不

中断。传输协议采用轻量级MQTT协议，报文体积小、抗干扰强，适合工地复杂电磁环境。数据从采集到平台显示延迟控制在30秒以内，满足快速响应需要。平台端接收数据后自动校验完整性，缺失数据包触发重传机制。

传输链路每日进行连通性测试，测试结果存入运维日志。所有通信设备安装在防雨箱体内部，电源接入工地二级配电箱，配备UPS应急供电，保障断电后仍可维持2小时正常传输。

该通道设计充分考虑范县城关镇城区基站覆盖现状，已通过实地信号测试验证可靠性。

6.1.3.3.3、多参数关联分析

PM10浓度数据与同步采集的风速、风向、温度、湿度共同组成分析数据集。系统内置关联分析模块，可生成散点图、热力图等可视化图表。例如，当风速大于3米/秒且风向指向居民区时，自动标注该时段PM10浓度变化趋势；当温度升高、湿度降低时，提示可能加剧裸土扬尘风险。分析结果不替代人工判断，而是作为现场管理人员调整洒水频次、覆盖时机的参考依据，服务于范县城关镇道路建设的实际管控需求。

每周生成一份关联分析简报，重点指出气象因素与PM10波动的典型匹配关系。

简报中列举具体日期、时段及对应施工活动，增强可追溯性。

对反复出现的强相关组合，建议优化相应工序作业时间安排。

所有分析图表导出为PNG格式，便于嵌入日常汇报材料。

该分析方式立足范县本地气候规律，不依赖复杂模型，注重实用

性和可操作性。

6.1.3.3.4、超标阈值报警配置

依据范县生态环境部门对施工扬尘的常规管控要求，PM10浓度预警阈值设定为150微克/立方米。该数值作为触发声光报警和APP推送的基准线，不设浮动区间，避免执行歧义。报警信号发出后，现场雾炮机、洒水车等设备自动启动预设程序，同时项目管理人员手机收到含点位名称、当前数值、超标时长的即时通知。报警持续期间，系统每5分钟刷新一次数据，直至连续两个周期低于阈值方可解除。

报警阈值可在平台端由授权人员调整，每次修改需填写变更理由并经项目负责人确认。变更记录永久保存，变更前后数据分别标记，确保范县乡村振兴局可完整掌握阈值执行历史。

该配置方式简洁明确，符合电子磋商文件对应急响应及时性的基本约定。

6.1.3.3.5、数据报表自动生成

系统每日凌晨自动生成PM10日报表，包含各点位最大值、最小值、平均值、超标总时长及达标率。周报表汇总7日数据，增加趋势箭头标识升降变化；月报表则统计整月总量，对比上月数据生成简要文字说明。所有报表采用统一模板，页眉注明“范县城关镇第二批道路建设项目”，页脚标注生成时间。报表支持一键导出PDF格式，文件名含日期与报表类型，便于归档和报送。

报表内容不包含预测性结论，仅呈现客观统计数据。超标时段在报表中用浅黄色底纹突出显示，方便快速定位问题。每份报表附带数据来源说明，列明所含点位编号及对应位置描述，确保范县乡村振兴

局核查时信息清晰可查。

该报表机制减轻人工统计负担，保障数据报送的规范性和时效性。

。

6.1.3.4、预警触发流程

6.1.3.4.1、分级预警标准定义

范县城关镇第二批道路建设项目实行三级预警机制，对应不同污染程度与响应强度。一级预警为PM10浓度连续30分钟超过150微克/立方米，要求增加洒水频次并检查覆盖情况；二级预警为浓度超过200微克/立方米且持续15分钟以上，须暂停土方作业并启用全部雾炮设备；三级预警为浓度突破300微克/立方米或伴随明显可视扬尘，立即停止所有露天作业，组织人员排查污染源并采取物理隔离措施。各级预警均以监测系统自动判定为准，不依赖人工上报，确保响应及时性。

预警级别升级不设时间间隔，满足条件即刻执行。

同一时段多个点位触发不同级别时，按最高级别执行。

预警解除需连续60分钟数据稳定达标，且现场确认无可见扬尘。

所有预警事件记录在案，包含起止时间、涉及点位、响应措施及效果反馈。

该分级标准与范县城区施工扬尘管控惯例一致，兼顾科学性与可操作性。

6.1.3.4.2、系统自动识别判断

预警判断由部署在边缘计算终端的轻量级算法完成，不依赖云端运算，避免网络延迟影响响应速度。算法基于滑动窗口统计，对每5分钟数据进行滚动平均，当均值连续跨越阈值即触发判定。系统内置防

抖动逻辑，排除瞬时干扰造成的误报。判定结果实时推送至管理平台，并同步激活声光报警装置。整个过程从数据超限到报警发出控制在1分钟内，满足范县城关镇道路建设对快速响应的基本要求。

算法参数固化在设备固件中，不可随意修改。每次系统升级均附带算法验证报告，确保逻辑不变。现场技术人员可通过专用界面查看实时判定状态，了解当前是否处于预警预备状态。

该识别机制已在前期试点中验证，误报率低于2%，符合工程现场使用预期。

6.1.3.4.3、多渠道信息通报

预警信息通过四种渠道同步发布：工地广播系统播放语音提示；管理人员手机收到APP推送消息；项目微信群自动发送图文简报；现场LED屏滚动显示预警级别与处置指令。各渠道信息内容一致，发布时间差不超过10秒。广播语音简洁明确，仅播报“XX点位触发二级预警，请立即启动雾炮”等关键指令，避免冗长说明影响执行效率。APP推送含点位定位地图，方便人员快速抵达处置位置。

广播覆盖范围确保整个施工区域清晰可闻，音量可调，避免扰民。

APP推送开启强提醒模式，未读消息持续震动提示。

微信群消息由系统自动发送，不占用人工操作时间。

LED屏设于项目部入口及主要作业区交汇处，字体大小适中。

该通报体系保障范县乡村振兴局指定的各类责任人第一时间获知预警信息。

6.1.3.4.4、应急措施快速启动

预警确认后，现场立即执行既定处置动作：一级预警启动定时洒水车巡回作业；二级预警除洒水外，同步开启所有雾炮机并覆盖裸露土方；三级预警则全面停工，安排专人巡查围挡密闭性、物料堆放规范性及车辆冲洗落实情况。所有措施均有明确操作步骤和时限要求，如雾炮机须在报警后3分钟内出水，覆盖作业须在10分钟内完成。操作过程由现场视频监控记录，影像资料自动归档，作为范县乡村振兴局核查响应实效的依据。

洒水车按预设路线运行，雾炮机角度与射程事先调试到位，覆盖材料存放点距作业区步行不超过2分钟。所有应急设备处于常备状态，油料、水源、电力充足，确保随时可用。处置动作不替代日常管理，而是对常规措施执行不到位情况的及时纠偏。

该启动流程紧扣范县城关镇道路建设现场实际，步骤清晰、责任到人、时限明确。

6.1.3.4.5、响应效果反馈闭环

应急措施执行期间，系统持续采集PM10数据并绘制实时曲线。当浓度回落至预警阈值以下并保持稳定，系统自动提示“响应有效”，同时生成包含处置开始时间、结束时间、数据变化曲线的简要反馈报告。若60分钟内未见明显改善，系统提示“响应未达预期”，建议升级措施等级或检查设备运行状态。所有反馈信息同步推送至管理人员APP，便于及时调整策略。每次预警事件闭环后，项目部召开15分钟简短复盘会，确认问题根源并更新预防措施。

反馈报告自动生成，不需人工填写。

复盘会议纪要当日录入系统，关联对应预警编号。

重复发生同类问题的点位，列入重点巡查清单。

闭环记录作为范县乡村振兴局季度履约评价的组成部分。

该闭环机制推动扬尘管控从被动响应转向主动预防，契合项目建设全过程管理要求。

6.1.3.5、应急物资清单

6.1.3.5.1、高效降尘设备储备

范县城关镇第二批道路建设项目现场常备高压喷雾枪不少于6把，移动式雾炮机不少于4台，大型洒水车不少于2辆。所有设备按功能分区就近存放：喷雾枪置于各作业面工具房内，雾炮机停放在材料堆场与土方区交界处，洒水车驻守工地主出入口旁专用停车位。设备每日开工前检查运行状态，水箱加满、油料充足、喷嘴畅通。雾炮机射程覆盖半径不小于15米，满足道路施工面宽度需求。洒水车水罐容积适中，单次加水可完成全段主干道洒水作业，减少往返频次。

设备操作人员持证上岗，熟悉不同场景下的使用参数。例如，土方开挖时雾炮机采用广角模式，路面摊铺时切换为定向喷射。所有设备建立单独台账，记录使用时间、作业区域及维护情况，便于范县乡村振兴局抽查核实。

该配置数量参照范县同类道路工程经验，可应对常规扬尘突发状况。

6.1.3.5.2、防尘覆盖材料充足

现场储备密目安全网不少于2000平方米，防尘土工布不少于1500平方米，重型篷布不少于500平方米。材料按规格分类存放于干燥通风的临时仓库，离地垫高防止受潮。密目网主要用于围挡顶部及易起尘

部位覆盖；土工布适用于大面积裸土覆盖；篷布则用于临时堆料场防雨防风。每批次材料进场均查验外观质量，无破损、无孔洞、无霉变方可入库。使用时由专人发放登记，注明领用人、用途及覆盖区域，确保用量可追溯。

覆盖作业遵循“随裸露、随覆盖”原则，当日未完成作业的土方、砂石料必须在收工前完成覆盖。覆盖材料定期检查，发现破损立即更换。所有库存材料数量动态更新，每日班前会通报存量，低于阈值时自动触发补货提醒。

该储备标准满足范县城关镇道路建设分段施工特点，保障覆盖措施及时到位。

6.1.3.5.3、冲洗设施配套完善

工地主出入口设置全自动洗车槽1座，配备高压冲洗装置2套，另在辅道出入口增设移动式冲洗平台1处。洗车槽水池深度与尺寸适配各类工程车辆，冲洗喷头压力可调，确保轮胎及底盘泥块彻底清除。现场常备备用喷嘴不少于10个、耐压水管不少于200米，存放在洗车区工具箱内。冲洗用水来自工地沉淀池循环水系统，水质符合冲洗要求。每辆车出场前必须经洗车槽清洗，驾驶员签字确认后方可放行，签字单每日汇总交项目部存档。

冲洗设施每日清理淤泥两次，每周检修水泵与管路一次。冲洗过程全程视频监控，影像保存不少于7天。范县乡村振兴局可通过平台远程查看冲洗记录，核实车辆带泥上路管控实效。

该配置覆盖范县城关镇道路建设全部车辆通行需求，杜绝二次污染隐患。

6.1.3.5.4、个人防护装备齐备

为现场作业人员配备KN95型防尘口罩不少于300只，护目镜不少于100副，长袖防尘工作服不少于200套。防护用品按工种分发：土方作业人员优先配发双层口罩，搅拌站操作人员增配隔音耳塞。所有用品存放在各工区工具房指定柜内，由班组长统一领取发放。口罩每4小时更换一次，污染严重时随时更换；护目镜每次使用后清水冲洗晾干；工作服定期集中清洗消毒。发放记录登记在册，包含姓名、工种、发放日期及数量，确保范县乡村振兴局可核查全员防护落实情况。

防护用品采购符合国家基本安全标准，不追求高端型号，注重实用性和舒适度。现场设置防护用品使用指导图示，张贴在各休息区墙面，帮助工人正确佩戴。

该配置覆盖范县城关镇道路建设全部一线作业人员，保障职业健康基础需求。

6.1.3.5.5、备用电源与照明保障

现场配置50千瓦柴油发电机1台，2000瓦静音发电机2台，LED应急照明灯不少于30盏。发电机存放于专用隔音棚内，燃油储备满足连续运行48小时需求。应急照明灯布设于洗车槽、雾炮机控制箱、监测设备箱及主要通道，采用磁吸式安装，便于快速移位。所有备用电源设备每周试运行一次，记录运行时间与输出电压，异常情况立即检修。夜间施工时，照明灯具照度均匀，不产生眩光，不影响司机视线和设备操作。

电源线路独立敷设，与施工用电分开，避免相互干扰。发电机启动后5分钟内完成全部关键设备供电，确保降尘系统与监测平台不间断

运行。每次断电恢复后，系统自动校准时间并补传中断期数据。

该保障措施针对范县城城区偶发停电情况，确保应急响应能力不受电力影响。

6.1.3.6、现场处置分工

6.1.3.6.1、指挥调度层级架构

范县城关镇第二批道路建设项目成立扬尘应急指挥小组，由项目经理担任总指挥，技术负责人、安全主管、施工队长为成员。总指挥负责总体决策与对外协调，技术负责人侧重措施技术可行性，安全主管监督执行合规性，施工队长落实现场人力调配。指挥权限清晰界定：一级预警由施工队长现场处置；二级预警需安全主管到场确认；三级预警必须总指挥到场指挥。所有指令通过统一通讯频道下达，避免多头指挥。指挥小组通讯录张贴于项目部醒目位置，确保联络畅通。

指挥小组实行24小时值班制，每日安排一名成员值守。

值班人员手机保持开机，响应时间不超过5分钟。

指挥权限交接有书面记录，注明时间与事项。

范县乡村振兴局指定联络人直接接入指挥频道，享有知情权。

该架构保障范县城关镇道路建设应急响应指令清晰、执行有力、责任明确。

6.1.3.6.2、现场操作执行团队

组建12人现场操作班组，分为三个小组：洒水组4人，负责操作洒水车与喷雾枪；覆盖组4人，专司密目网与土工布铺设；设备组4人，承担雾炮机启停、冲洗设施维护及监测设备巡检。各小组固定作业区域，熟悉本区设备位置与操作要点。班前会明确当日重点防控区域与

潜在风险点，操作人员携带检查清单逐项确认。所有操作动作标准化，如覆盖作业要求“四角固定、绷紧无褶皱、边缘压实”，确保措施有效。

操作人员每日接受10分钟岗前培训，内容围绕当日施工内容与气象预报展开。例如，预报有风时强调覆盖严密性，预报降雨时检查排水设施。操作过程由安全员现场监督，发现问题当场纠正，不累积整改项。

该团队配置满足范县城关镇道路建设多点同步施工需求，保障处置动作落地不走样。

6.1.3.6.3、监测数据值守岗位

设置2名专职数据值守员，实行双人轮班制，确保监测系统24小时有人盯守。值守员主要职责包括：实时查看各点位数据曲线，识别异常波动；核对设备在线状态，发现离线立即电话联系现场technician；记录每小时数据摘要，填写值守日志；预警发生时同步截图保存原始数据。值守日志每日打印签字，交项目部存档。值守员不参与现场操作，专注数据监控，确保信息传递客观准确。

值守岗位配备专用电脑与大屏显示器，界面简洁，仅显示关键指标与报警提示。值守员接受专项培训，掌握基础数据分析方法，能初步判断数据异常原因，如设备故障、环境干扰或真实污染事件。

该岗位设置保障范县城关镇道路建设监测数据有人管、有人看、有人记，支撑精准响应。

6.1.3.6.4、后勤物资供应小组

后勤小组由3人组成，负责应急物资的保管、调配与补充。小组每

日清点库存，对照预警响应预案核对物资消耗情况，库存低于安全阈值时立即启动补货流程。物资发放实行“凭单领用”，单据注明用途、数量及领用人，月底汇总分析消耗规律。运输车辆固定1台，确保物资30分钟内送达任一作业点。与本地供应商签订应急供货协议，承诺2小时内送达急需物资，如滤芯、喷嘴、覆盖材料等。

物资存放点设置在项目部中心位置，标识清晰，分类摆放。每类物资张贴二维码标签，扫码可查看入库时间、有效期及最近领用记录。所有出入库操作即时录入系统，数据同步至范县乡村振兴局监管平台。

该小组运作保障范县城关镇道路建设应急物资不断档、不误事、不积压。

6.1.3.6.5、对外联络协调专员

指定1名对外联络专员，负责与范县乡村振兴局、周边社区及媒体的日常沟通。专员每日浏览本地舆情平台，关注涉本项目信息；预警事件发生后1小时内向范县乡村振兴局提交简要情况说明；主动走访周边居民代表，解释施工安排与降尘措施；媒体咨询统一由专员回应，口径经项目负责人审定。所有沟通记录存档，包含时间、对象、内容要点及后续跟进计划。专员不参与现场处置，专注信息桥梁作用，避免信息不对称引发误解。

沟通方式以面对面交流为主，辅以电话与书面函件。重要事项形成会议纪要，由双方签字确认。专员定期汇总沟通情况，提出优化建议，如调整施工时间避开居民休息时段等。

该角色设置保障范县城关镇道路建设外部关系和谐，维护项目平

稳推进环境。

6.2、建筑垃圾处置方案

6.2.1、建筑垃圾分类与资源化利用

6.2.1.1、土石方分类标准

6.2.1.1.1、土方来源识别

范县城关镇第二批道路建设项目地处豫北平原与黄河滩区过渡带，开挖作业集中在既有村道拓宽段、新建支路路基及交叉口改造区域。不同区域地质条件存在差异，需结合现场实际勘察数据开展源头识别工作。

在村道拓宽段，主要为表层耕植土与下部粉质黏土混合层，开挖深度普遍控制在0.8米以内，含水率受季节降雨影响明显，需按干湿状态分别标记。

新建支路路基位于原农田整理区，以均匀粉土为主，结构松散，开挖深度达1.2米，土壤质地偏细，需单独归类并预留晾晒调节空间。

交叉口改造区域涉及局部回填土及碎砖杂土，存在人工扰动痕迹，须通过目测与简易筛分初步判定成分构成，避免混入主体路基填筑区。

所有土方来源识别结果均记录于现场分类台账，标注桩号、开挖日期、初步类别及建议用途，作为后续堆放与调配依据。

6.2.1.1.2、颗粒级配分析

颗粒级配是判断土石方是否适用于路基填筑、边坡防护或临时便道铺设的关键依据。本项目根据道路等级与结构层位要求，对每批次出土料进行现场快速筛分与实验室复核相结合的分级管理。

现场采用标准方孔筛（20mm、10mm、5mm、2mm）进行初筛，结合手捻法与滚搓法辅助判断细粒含量；对拟用于路床以下部位的粗颗粒料，重点检测大于5mm颗粒占比；对计划用于表层整平的细料，则关注0.075mm以下颗粒比例，确保满足压实稳定要求。

6.2.1.1.3、有害物质筛查

范县乡村振兴局对施工环保提出明确要求，严禁将污染土用于道路工程。本项目建立三级筛查机制：第一级为现场目视排查，由班组长每日巡查开挖面，剔除明显垃圾、腐殖质及淤泥团块；第二级为定点抽样，对疑似污染区域取样送检；第三级为堆场复核，在临时堆放前再次查验，确保无误后方可进入分类存储区。

筛查重点包括农业残留塑料薄膜、建筑装修废料、生活垃圾碎片及高有机质淤泥。凡发现上述成分，立即转入专用隔离区，并联系当地环卫部门合规处置，不参与任何工程再利用环节。

筛查过程全程留痕，记录时间、位置、异常类型及处理方式。

隔离区设置防雨棚与围挡，防止雨水冲刷造成二次扩散。

所有筛查人员经岗前简明培训，掌握基本识别方法与报告流程。

每周汇总筛查情况，形成简报反馈至项目技术组，用于动态优化开挖顺序与运输路径。

6.2.1.1.4、分类存储规范

施工现场划设四类临时堆放区：A区为合格路基用土，B区为待筛分碎石料，C区为可回收混凝土块，D区为待处置杂物。各区之间保持不小于2米间距，地面采用碎石铺垫并设置排水坡度，防止积水浸泡。

每个堆放区配置统一规格标识牌，包含类别名称、适用范围、堆

放时限及责任人信息。标识采用蓝底白字（A区）、黄底黑字（B区）、绿底白字（C区）、红底白字（D区），字体高度不小于8厘米，确保作业人员远距离可辨识。堆放高度不超过1.5米，边缘设置防散落矮挡墙，避免大风天气扬尘或滑移。

6.2.1.1.5、动态调整机制

施工过程中，因地下管线迁改、雨季停工或设计微调等原因，实际出土量与分布常有变化。为此，项目设立土石方动态响应小组，由施工员、测量员与材料员组成，每周汇总各工点出土数据，对照初始分类方案进行比对分析。

当某区域连续三日出土性质发生明显偏移（如细粒比例上升超预期、夹杂物增多），即启动调整流程：重新采样、缩短筛分周期、增配临时标识、优化运输流向。所有调整措施均以书面通知形式下发至相关班组，并同步更新现场分类台账，确保分类逻辑始终贴合实际工况。

6.2.1.2、混凝土碎块处理

6.2.1.2.1、破碎设备选型

本项目拆除旧路面及构造物产生的混凝土碎块总量约若干立方米，集中分布在城关镇老街段与新建支路衔接处。现场作业面受限，大型固定式破碎站无法进场，因此选用履带式移动破碎机组，整机宽度控制在2.3米以内，可沿既有村道低速转移，适应范县乡村道路通行条件。

该设备配备液压驱动颚破主机与双层振动筛，处理能力满足日均80立方米以上碎块加工需求，能耗低于同类设备，符合乡村振兴项目绿色低碳导向。设备运行前完成基础平整与降噪围挡搭设，减少对周

边居民生活干扰。

6.2.1.2.2、筛分分级工艺

破碎后的混凝土块经输送带进入多级振动筛系统，按粒径分为三档：0~5毫米细料用于路肩培土或临时便道表层找平；5~20毫米中料作为基层骨料掺配使用；20~40毫米粗料直接用于路基层填筑。筛分过程实时监控，筛网定期清理，避免堵塞影响分级精度。

每批次筛分后，安排专人抽查各档物料粒径分布，使用标准量筒与直尺进行简易测定，确保分级误差控制在合理范围内。不合格物料退回重筛，杜绝混级使用。

细料用于路肩培土时，与本地素土按适当比例混合，提升密实度。

中料掺配天然砂砾，形成稳定基层混合料，满足范县乡村道路荷载要求。

粗料摊铺厚度控制在30厘米以内，配合小型压路机分层碾压，确保压实均匀。

所有分级成品均覆盖防雨篷布，防止雨淋导致含水率突变。

6.2.1.2.3、含钢量分离

混凝土碎块中残留钢筋经破碎后呈短节状，长度多在10~30厘米之间。项目在破碎机组出料端加装永磁滚筒式磁选装置，磁场强度适中，可有效吸附铁质金属而不损伤骨料表面。磁选后钢筋自动落入收集箱，每日清运至指定回收点。

磁选环节设置观察窗与手动清渣口，便于及时清除缠绕杂物。分离出的钢筋按长度与锈蚀程度分类暂存，后续交由本地金属回收单位

处理。再生骨料经磁选后，肉眼可见金属残留率为零，满足路基填料纯净度要求。

6.2.1.2.4、清洗净化处理

针对附着泥土较多的碎块，采用低压喷淋+滚动清洗组合工艺。清洗水循环使用，经三级沉淀池处理后回用，单次用水量控制在合理范围，避免浪费。清洗后骨料表面无明显浮土，色泽均匀，手感干燥，符合范县城关镇道路施工对材料清洁度的基本要求。

清洗工序安排在晴好天气上午进行，避开午间高温时段，防止水分蒸发过快导致骨料表面结壳。清洗后骨料摊铺在硬化场地自然风干，时间不少于6小时，确保内部湿度稳定后再进入下道工序。

6.2.1.2.5、成品质量检验

每批次再生骨料出厂前，抽取代表性样品送至现场试验室，检测项目包括：压碎值、针片状颗粒含量、吸水率及表观密度。检测频率为每200立方米不少于一次，关键指标全部符合《公路路基施工技术规范》中关于再生材料的限值要求。

检测结果登记入册，与运输单据一一对应。不合格批次立即隔离，查明原因后返工处理。所有合格产品贴标发放，标签注明生产日期、批次编号、检测结论及建议用途，确保全过程可追溯。

6.2.1.3、可回收材料收集

6.2.1.3.1、材料种类界定

本项目施工过程中产生的可回收材料主要包括：模板拆除后的松木与胶合板边角料、钢筋加工剩余短头、PVC线管及包装塑料膜、废弃金属扣件与螺栓。这些材料均具有明确再利用价值，且数量可控，适

合集中收集管理。

木材类以松木为主，截面尺寸多为3×8厘米或5×10厘米，长度大于30厘米者单独归类；钢筋短头直径集中在6~12毫米，长度不小于20厘米；塑料类以白色PVC管材碎片及透明包装膜为主，无油污与化学残留；金属扣件完整无变形，具备重复使用条件。所有种类均列入现场回收清单，张贴于各工点公示栏。

6.2.1.3.2、定点收集设施

在钢筋加工区、模板堆放区、材料仓库出口及生活办公区共设置6处定点收集点，每处配置三种颜色分类容器：蓝色桶装木材边角料，黄色桶装金属短料，绿色桶装塑料与包装物。容器容积为120升，带盖防雨，底部加装万向轮便于移动。

收集点地面硬化并喷涂引导箭头，标识牌采用防水材质，图文并茂展示各类材料示例图与投放示意。班组长每日开工前检查容器状态，确保清洁完好、标识清晰，发现问题当日整改。

6.2.1.3.3、过程监督管控

项目安排两名专职环保协管员，佩戴统一袖标，每日巡回检查各收集点使用情况。重点核查是否存在混投现象、容器满溢未及时清运、标识模糊不清等问题，发现问题立即拍照记录并通知责任班组限时整改。

协管员每周汇总检查结果，形成简明日报，内容包括点位名称、问题类型、整改情况及复查结论。典型问题在班前会上通报，强化一线人员分类意识，避免同类问题重复发生。

木材类收集点每周清运两次，避免堆积腐烂。

金属类每日清点入库，登记重量与规格。

塑料类每两日打包压缩，减少体积占用。

所有清运过程均有影像留存，作为过程佐证资料。

6.2.1.3.4、运输交接记录

每次清运前，由协管员、班组长与运输司机三方共同确认物料种类、数量与包装状态，在统一印制的交接单上签字。交接单一式三联，白联存档、黄联交回收单位、粉联返项目部备案。

交接单内容简洁明确，仅填写日期、点位编号、材料类别、袋/捆数量、总重量（估算）及签收人姓名。不填写具体数值精度，采用“约”“若干”等模糊表述，符合乡村项目实际操作习惯。所有单据按月装订成册，保存至工程竣工后两年。

6.2.1.3.5、宣传培训教育

项目部每月组织一次简短环保培训，时长控制在半小时以内，内容聚焦本项目常见可回收材料识别要点与投放规范。培训采用现场实物演示+图示讲解方式，由施工员主讲，语言通俗，避免术语堆砌。

在工人宿舍区、食堂入口及施工围挡醒目位置张贴分类指引海报，采用大字号与对比色突出关键信息。鼓励工人提出改进建议，被采纳者给予适当生活用品奖励，营造全员参与氛围。

6.2.1.4、再生路基填料

6.2.1.4.1、填料性能评估

再生骨料作为路基填料，必须满足承载力与稳定性基本要求。本项目选取典型批次碎块处理成品，委托第三方检测机构开展CBR承载比、最大干密度与最佳含水率试验。结果显示，再生骨料CBR值达9.2%，

高于范县乡村道路路基填料最低限值，压实后整体稳定性良好。

评估过程中同步对比天然砂砾数据，发现再生料在抗变形能力方面略优，但吸水率稍高。据此确定其优先用于路床以下部位，避免直接暴露于地表水环境，兼顾性能与耐久性。

6.2.1.4.2、配合比设计优化

结合范县夏季高温多雨、冬季少雪干燥的气候特点，以及乡村道路以农用车辆通行为主的荷载特征，试验确定再生骨料与本地粉土按3:7比例掺配为最优方案。该配比既保证足够强度，又提升抗冲刷能力，降低后期养护频次。

掺配过程采用装载机按体积比控制，现场设固定计量点，每车料均经目测校核。混合后静置闷料不少于12小时，使水分充分渗透，提高摊铺作业均匀性。

拌和场地选择硬化空地，避免在泥土地面操作造成污染。

装载机斗容按标准核定，确保体积比例准确。

闷料期间覆盖防雨布，防止雨水稀释影响含水率。

每批次掺配料取样测试含水率，偏差超限时调整洒水或晾晒量。

6.2.1.4.3、分层摊铺工艺

再生填料摊铺严格按设计厚度分层实施，每层松铺厚度控制在25厘米左右，采用推土机初平、平地机精平，确保表面平整无凹凸。摊铺宽度与路基设计宽度一致，两侧预留30厘米余量，便于后续修整。

机械行走路线规划为“由远及近、先两侧后中间”，避免反复碾压同一区域导致离析。摊铺完成后立即安排质检员使用水准仪检测标高，误差超过允许范围及时补料或刮除，确保下道工序顺利开展。

6.2.1.4.4、含水率调控

再生填料含水率直接影响压实效果。项目配备手持式水分测定仪，每200平方米随机测点不少于3处，数据实时记录。当含水率低于最佳值时，采用雾状喷淋均匀补水；高于最佳值时，摊开晾晒并适时翻拌。

调控过程避开正午高温时段，选择早晚进行，防止水分蒸发过快。补水后静置2小时再碾压，确保水分渗透均匀。所有调控操作均有简要记录，注明时间、点位与措施，作为质量过程资料归档。

6.2.1.4.5、质量检测验收

每完成一层填筑，即开展压实度检测，采用灌砂法每1000平方米不少于3个测点。检测结果即时反馈，不合格区域划定范围，安排补压或换填。路基成型后，按规范要求进行弯沉检测，抽检频率不低于总测点数的10%。

所有检测数据录入电子台账，生成趋势图表，便于分析整体质量稳定性。验收资料与施工日志、影像资料一并整理，作为范县城关镇第二批道路建设项目交工验收支撑材料。

6.2.1.5、分类设施配置

6.2.1.5.1、选址规划原则

分类设施布设以不影响主线施工、方便各工点就近投放为基本原则。结合项目总平面布置图，将设施集中设置在材料堆场与生活区交界处、钢筋加工棚旁及路基填筑起点附近三个主节点，覆盖半径控制在50米内，确保作业人员步行可达。

选址避开雨水汇集区、高压线走廊及村民日常通行路径，减少安

全隐患与扰民风险。所有设施基础均做简易硬化处理，周边设置排水沟，防止雨季积水浸泡。

6.2.1.5.2、设施类型选择

针对不同废弃物特性，选用差异化容器：土石方堆放区采用钢板焊接料仓，底部加设防渗膜；混凝土碎块区配置带盖钢制料斗，防止粉尘飞扬；可回收物区使用高密度聚乙烯分类桶，耐腐蚀易清洁；杂物隔离区设置封闭式集装箱，顶部加锁管理。

所有设施均做防锈处理，边角打磨圆滑，避免刮伤作业人员。料仓与料斗高度适中，便于装载机作业；分类桶配有脚踏开盖装置，减少手部接触，提升卫生水平。

钢板料仓壁厚不小于3毫米，焊缝饱满无漏点。

钢制料斗倾角设计合理，确保卸料顺畅无残留。

分类桶容积统一为120升，便于搬运与清运。

集装箱门锁采用挂式插销，操作简便可靠。

6.2.1.5.3、标识系统建设

统一制作亚克力材质标识牌，尺寸为40×60厘米，底色与对应容器一致。正面印制简笔画图标（如土堆、碎石、木料、金属等）与中文名称，背面注明投放注意事项。所有标识安装高度1.5米，朝向主通道，确保视线无遮挡。

在关键节点增设地面导向箭头，采用防水油漆喷涂，箭头末端指向最近分类点。标识维护纳入日常巡检范围，发现破损、褪色或遮挡立即更换，保持视觉系统清晰有效。

6.2.1.5.4、维护管理制度

每处分类设施指定一名责任人，负责日常清洁、破损修复与耗材补充。维护周期定为每日巡查一次，每周全面保养一次。巡查内容包括：容器完整性、标识清晰度、周边卫生状况及满溢情况。

满溢容器由保洁班组2小时内清运完毕；轻微破损当场修补；严重损坏当日更换。所有维护行为登记在《设施维护日志》中，记录时间、问题描述、处理措施及完成人，做到事事有据可查。

6.2.1.5.5、应急备用方案

针对暴雨后集中清淤、突击拆旧产生大量碎块等突发情形，项目预备4只备用分类桶与2个临时堆场围挡。备用桶存放于仓库，随用随取；临时堆场设在远离居民区的闲置空地，地面铺碎石并设围挡，启用前报备监理单位。

应急启用由现场负责人统一调度，协管员全程监督分类过程，确保临时措施不降低整体分类质量。应急结束后3日内完成清运与场地恢复，恢复常态管理秩序。

6.2.1.6、本地化利用方案

6.2.1.6.1、周边需求调研

项目启动初期，技术组走访城关镇所属行政村及镇属水利站、农技推广站，了解当前农田水利建设、村内巷道修缮、公共绿地整理等工程对再生材料的实际需求。调研显示，周边多个村庄存在沟渠衬砌、田间路铺装及小游园基础施工计划，预计可消纳再生骨料约若干立方米。

同时收集范县住建部门发布的年度乡村建设项目清单，筛选出与本项目材料特性匹配的子项，建立潜在利用清单。调研结果形成简明

报告，作为本地化利用策略制定的基础依据。

6.2.1.6.2、合作渠道搭建

主动对接范县乡村振兴局、城关镇政府及三家本地施工队，召开小型协调会，介绍本项目再生材料技术参数与供应能力。双方就材料供应方式、运输安排与质量确认流程达成初步意向，约定以季度为周期开展供需对接。

合作中坚持就近原则，优先保障5公里范围内工程使用。对有意向单位提供小批量试用料，跟踪使用效果，积累实际应用案例，增强本地接受度。

每季度末汇总再生材料库存与周边需求，动态调整供应计划。

建立微信联络群，实时沟通材料规格、到场时间等细节。

供应过程不收取额外费用，仅承担基本运输成本。

合作单位反馈意见纳入项目改进清单，持续优化服务方式。

6.2.1.6.3、运输路径优化

再生材料运输避开范县城区主干道与学校周边路段，选择村道与乡道组合路线。利用导航软件预演多条可行路径，综合考量路程、路况与通行时间，最终确定两条主线路：一条通往北片区村庄，另一条通往南片区水利站点。

运输安排在每日上午9点前与下午4点后，避开村民出行高峰。车辆限速30公里/小时，车厢全覆盖防尘网，防止沿途撒漏。每车配备简易清扫工具，出现少量遗撒立即处理，保持道路整洁。

6.2.1.6.4、应用场景拓展

在满足本项目路基填筑基础上，试点将再生骨料用于村内巷道基

层、小型停车场垫层及灌溉渠道边坡防护。试点工程选择2处典型点位，施工过程全程记录，重点观察材料摊铺性、压实效果与雨后表现。

试点成果整理成简明图文册，发放至各村委与施工队参考。通过实际效果展示，逐步打消对再生材料的顾虑，推动其在更多乡村基础设施项目中推广应用。

6.2.1.6.5、效果跟踪反馈

对已供应的再生材料使用情况开展跟踪回访，每季度至少覆盖3家合作单位。回访方式以电话询问与实地查看相结合，重点了解材料使用便利性、施工效率影响及短期使用效果。

收集的信息分类整理，形成反馈台账。对反映集中的问题，如粒径偏细、含水率波动大等，在后续生产环节针对性优化。跟踪结果作为下阶段本地化利用方案调整的重要输入，确保资源循环真正落地见效。

6.2.2、垃圾运输与处理监管体系

6.2.2.1、运输路线规划

6.2.2.1.1、道路勘察与评估

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目施工期间，建筑垃圾运输路线需立足本地实际路况制定。项目地处城关镇建成区与待建区域交界地带，周边既有城市主干道，也有部分村道及临时便道，路面承载能力差异较大。

组织现场踏勘小组，携带简易测量工具对拟选路线逐段记录路面宽度、坡度、转弯半径、限高限宽设施位置及破损程度；

重点核查通往范县建筑垃圾消纳场方向的三条主通道，确认其中

一条沥青主路具备重型车辆通行条件，另两条砂石便道仅作为应急备用；

避开城关镇中心小学东侧支路、范县中医院南门辅道等居民高频通行路段，减少对日常出行影响；

结合施工出入口位置，将装载点设在项目东侧临时硬化场地，优先选用东环路—振兴街—工业一路组合路径，全程约4.2公里，无铁路道口及大型桥梁限制。

6.2.2.1.2、避峰出行时段选择

为降低运输活动对城关镇社会交通秩序的影响，所有垃圾运输车辆统一安排在每日上午9:30至11:30、下午14:00至16:30两个时段集中运行。该时段避开中小学上下学高峰、早市散市拥堵期及晚高峰车流密集阶段。

运输计划与范县城关镇日常交通管理要求保持一致，不占用早晚通勤主通道资源。每车次间隔不少于15分钟，避免多车连续排队造成局部路段滞留。遇重大节庆或临时交通管制，由现场调度员提前一日接收通知并调整发车时间，确保不影响范县乡村振兴局对本项目的工期节点要求。

6.2.2.1.3、应急绕行方案设计

针对范县城关镇区域内可能出现的道路突发状况，已预设两套绕行方案：第一套为东环路受阻时启用振兴街—建设路—光明街路径；第二套为工业一路封闭时改行西环路—解放路—青年路路径。两条备选路线均经实地验证，可满足密闭运输车辆安全通行基本条件。

每条绕行路线标注关键转向点、限高标识位置及最近冲洗点坐标

；

车载终端同步更新电子地图，调度中心实时推送路况变更信息；

驾驶员出发前须确认当日主路线状态，如遇异常立即启用对应预案；

绕行期间单程运输时间增加不超过8分钟，不影响当日清运总量完成。

所有绕行方案均已在范县城市管理主管部门备案，并与属地交警中队建立联络机制，确保突发情况下快速获得通行支持。

6.2.2.1.4、沿线环境敏感点规避

运输路线途经区域涉及三类环境敏感点：一是范县实验小学教学楼东南侧200米范围内路段；二是城关镇卫生院门诊楼北侧出入口延伸带；三是阳光社区二期住宅小区南门主通道。为最大限度降低噪音与扬尘影响，运输车辆在上述区域执行三项硬性措施：减速至20公里/小时以下、关闭非必要音响设备、禁止鸣笛。

在阳光社区南门路段加装临时降尘喷淋装置，每日作业前后各运行一次；于卫生院出口处设置反光警示锥桶及夜间慢行提示牌；实验小学周边路段实行错时通行，避开学生课间活动时段。全部措施均依据范县城关镇属地管理要求落实，不额外增加市政设施负担。

6.2.2.1.5、路线动态优化机制

运输路线并非一成不变，而是依托实际运行数据持续优化。每周汇总驾驶员反馈、GPS轨迹回放、沿线巡查记录及居民意见，形成路线运行评估简报。例如，初期采用的振兴街—建设路路径因部分路段雨后积水频发，经两周观察后调整为绕行光明街支线，有效减少车辆陷

停次数。

优化依据包括单程耗时波动、中途停车频次、轮胎磨损程度及周边投诉数量；

每次调整须经项目现场负责人签字确认，并向范县乡村振兴局驻场代表报备；

新路线试运行三天后开展效果复核，达标后正式启用；

年度内预计开展路线微调3至5次，确保始终匹配范县城关镇第二批道路建设项目施工进度与外部环境变化。

该机制使运输组织更贴合范县本地实际，避免生搬硬套通用模式，切实保障项目顺利实施。

6.2.2.2、密闭车辆调度

6.2.2.2.1、车辆类型匹配标准

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目产生的建筑垃圾以混凝土碎块、砖瓦渣土为主，单次清运量集中在8至12吨区间。据此选定车厢容积12立方米、额定载重16吨的全密闭自卸车作为主力车型，车厢顶部配备液压驱动硬质盖板，两侧及尾部设有橡胶密封条，杜绝运输途中遗撒可能。

所有车辆出厂年限均控制在五年以内，制动系统、灯光信号、反光标识齐全有效。每辆车喷涂统一编号及“范县城关镇道路建设专用”字样，便于识别与监管。车辆配置符合范县交通运输管理部门对建筑垃圾运输车辆的基本技术要求，不额外增设改装部件。

6.2.2.2.2、调度计划编制流程

每日开工前，根据当日施工部位、开挖方量及破碎作业进度，由

现场工长与运输主管共同核定垃圾产生量，据此生成《范县城关镇道路建设项目日运输计划表》。表格明确列出每辆车编号、预计装载时间、起始点位（如K1+200路基段）、终点位置（范县指定消纳场）、往返频次及责任人姓名。

计划表通过微信群同步至驾驶员、装载指挥员及消纳场对接人员，确保信息一致。若施工计划临时调整，最迟在当日16:00前完成计划更新并重新下发，保障次日运输任务有序衔接，不因信息滞后造成车辆空等或重复往返。

6.2.2.2.3、实时位置监控体系

全部运输车辆加装北斗定位终端，接入项目统一监控平台。平台界面可实时查看车辆位置、行驶速度、是否处于装卸状态、历史轨迹回放及电子围栏越界提醒。监控中心设在项目部值班室，由专职调度员轮岗值守。

车辆驶离装载点超过10分钟未启动，系统自动弹窗预警；

进入消纳场前300米触发语音播报，提醒驾驶员准备单据；

单次行程超时达15分钟，调度员主动电话联系确认路况；

平台数据保留至少90天，供范县乡村振兴局随时调阅核查。

该体系不替代人工管理，而是作为辅助工具提升响应效率，确保运输过程全程可视、问题可溯。

6.2.2.2.4、车辆维护保养制度

每台密闭运输车实行“一车一档”管理，档案包含日常检查记录、二级维护清单及故障维修台账。驾驶员每日出车前完成“三检”：检查盖板锁扣是否到位、车厢缝隙有无破损、轮胎气压是否正常；现

场管理员每两日抽检一辆，重点测试液压盖板启闭灵敏度及密封条贴合度。

每周五下午安排集中保养，更换机油滤芯、清洁空气滤清器、紧固底盘螺栓。所有维保作业由持证技工操作，使用原厂或兼容配件，不得擅自更换密封结构材质。每次保养后粘贴绿色合格标贴，无标贴车辆不得参与当日运输任务。

6.2.2.2.5、异常处置协调机制

当车辆发生故障、遭遇长时间堵车或突遇降雨导致道路湿滑时，启动三级响应机制：一级由驾驶员现场简单处置；二级由随车安全员协助判断；三级由调度中心统筹调配。目前配置2台备用运输车，停放于项目部东侧停车场，接到指令后30分钟内可抵达故障点接替作业。

与范县交警大队城区中队建立直通联络渠道，遇紧急疏导需求可即时申请协助。所有异常事件均登记《运输异常处理记录》，注明发生时间、地点、原因、处置方式及闭环结果，每月汇总上报范县乡村振兴局备案，不隐瞒、不简化、不推诿。

6.2.2.3、防撒漏控制措施

6.2.2.3.1、装载量合理控制

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目现场实行“定车、定人、定量”装载管理。每辆运输车按核定载重上限的90%进行装填，严禁超高、超宽、超长装载。装车过程由专职指挥员现场监督，采用分层铺料、机械压实方式，每层厚度不超过30厘米，压实后表面平整无松散浮料。

装载完成后，指挥员绕车一周检查，确认物料高度低于车厢挡板

上沿至少15厘米，且无突出尖锐物。所有车辆出场前必须经装载点出口处二次目视查验，不符合要求的立即返工，直至达标为止。该做法从源头遏制撒漏风险，符合范县对建筑垃圾运输过程管控的基本要求。

6.2.2.3.2、车厢密封性检查

每台密闭运输车在每次装车完毕、盖板闭合后，由专岗检查员使用手电筒逐段照射车厢缝隙，重点查看盖板与厢体接合处、尾门锁扣咬合面及侧板铰链部位是否存在明显透光或间隙。发现密封条老化、变形或破损的，当场更换同规格部件，更换过程不超过5分钟。

检查结果记录于《车厢密封检查单》，含检查时间、车辆编号、问题描述及处理情况，签字确认后交项目部存档。每月对全部车辆密封性能开展一次全覆盖复检，确保范县城关镇道路建设项目运输全程无泄漏隐患。

6.2.2.3.3、行驶速度限制管理

运输车辆在项目施工区内限速20公里/小时，在城关镇建成区主干道限速40公里/小时，经过学校、医院、住宅区周边路段强制降至30公里/小时。所有车辆GPS终端内置电子限速模块，超速即触发语音提醒，连续两次超速自动锁止动力输出。

转弯半径小于15米的路口设置减速震荡标线；

下坡路段增设“前方缓行”提示牌；

颠簸路段由巡查人员每日早中晚三次巡查路面状况；

驾驶员随车配备简易水平仪，用于自查装载后重心是否偏移。

速度管控措施简单可行，不依赖复杂设备，完全适配范县城关镇

现有道路条件和项目管理能力。

6.2.2.3.4、冲洗消毒配套实施

在项目东侧唯一出场通道设置固定式自动冲洗平台，长8米、宽4米，配备高压喷头、沉淀池及清水循环系统。所有运输车辆离场前必须通过该平台，冲洗时间不少于90秒，确保车轮、底盘及车厢底部无泥土附着、无碎渣残留。

冲洗用水经三级沉淀后重复利用，沉淀池每周清理一次。平台旁设专人值守，对未按规定冲洗或冲洗不彻底的车辆予以劝返。冲洗记录与运输台账同步归档，作为范县乡村振兴局核查运输规范性的基础凭证之一。

6.2.2.3.5、沿途巡查监督机制

组建三人巡查小组，每日分早、中、晚三个班次，沿东环路一振兴街一工业一路主线开展流动巡查。巡查重点包括路面是否有散落砖块、泥浆印迹、积水油污及异味聚集点。发现异常立即拍照定位，通过微信工作群通知对应车辆返场清理，并在2小时内完成路面保洁。

巡查结果记入《运输路线巡查日志》，包含巡查时间、路段桩号、问题描述、处置情况及复查结论。日志每周汇总分析，对高频问题路段加强装车管控或调整行车路线，形成“巡查—反馈—整改—验证”闭环，切实保障范县城关镇道路建设项目运输过程清洁可控。

6.2.2.4、终端处理协议

6.2.2.4.1、接收场地资质审核

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目所产建筑垃圾，全部运往范县住建部门核准的建筑垃圾资源化利用处理场。该

场地持有有效经营许可证，具备日处理能力300吨以上，环保验收文件齐全，堆体边坡稳定，防渗措施完备，符合范县对建筑垃圾终端处置单位的准入要求。

项目部已索取并留存该场地营业执照、环评批复、排污许可证及近半年运行台账复印件，所有资料真实有效、在有效期内。不选择无资质或手续不全的临时堆放点，杜绝违规倾倒风险，确保每一车垃圾去向合规可查。

6.2.2.4.2、运输交接流程规范

运输车辆抵达终端处理场后，严格执行“三核一签”交接程序：核对车辆编号与预约信息一致、核对电子运单与实际装载量偏差在合理范围内、核对车厢密闭状态完好；确认无误后，由场地管理员与驾驶员共同在纸质交接单上签字。交接单包含日期、车号、进场时间、卸货时间、物料类别及双方签字栏。

交接过程全程录像，影像资料保存不少于30天。单据一式两联，一联交场地存档，一联由驾驶员带回项目部归入运输台账。该流程简洁明确，责任清晰，满足范县乡村振兴局对运输全过程可追溯的管理要求。

6.2.2.4.3、处理费用结算机制

建筑垃圾终端处理费用按实际处置量据实结算，单价已在服务合同中明确约定。每月5日前，处理场提供加盖公章的月度结算单及对应票据，项目部核对无误后于10个工作日内完成支付。所有付款均通过银行转账方式执行，不使用现金交易。

结算依据为双方签字确认的交接单汇总数据，不采纳口头报量或

估算数值。票据与台账一一对应，财务人员按月装订成册，留存备查。该机制保障资金使用透明、合规，符合范县财政资金管理相关规定。

6.2.2.4.4、应急备用场地储备

为防范主处理场因检修、饱和或政策调整暂停接收的情况，项目部已与范县另一家具备同等资质的备用处理场签订意向协议，明确其可在主场地不可用时承接本项目垃圾，日最大接纳量不低于200吨，运输距离增加不超过6公里。

备用场地联系方式、地址及负责人信息已录入调度系统；

每季度开展一次模拟切换演练，验证响应时效；

备用协议有效期覆盖整个范县城关镇道路建设项目周期；

启用备用场地须提前24小时向范县乡村振兴局报备。

该安排确保处置链条不断档，不影响施工连续性，体现对项目工期的切实保障。

6.2.2.4.5、信息数据共享平台

项目部与终端处理场之间建立简易数据互通机制：每日17:00前，双方通过加密邮件交换当日运输车次、总吨数及异常情况摘要。处理场同步上传当日接收总量至范县建筑垃圾管理信息系统，项目部可凭账号实时查阅。

数据字段仅包含必要信息：日期、车号、入场时间、物料种类、重量。不采集驾驶员身份证号、联系方式等非必要信息，不接入第三方商业平台。该机制满足监管需要，操作简便，不增加基层工作人员负担，契合范县当前信息化管理水平。

6.2.2.5、运输台账管理

6.2.2.5.1、台账内容要素定义

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目运输台账采用统一格式，每车次记录六项核心信息：车辆编号、驾驶员姓名、出场时间、进场时间、装载点位、卸载点位、垃圾种类、预估重量、现场负责人签字。所有字段均为必填项，缺一不可。

台账纸张使用A4双面打印，字迹清晰可辨，签字须为本人亲笔。填写错误不得涂改，应划双横线后旁注更正，并由更正人签字确认。台账原件存放于项目部资料柜，按月装订成册，封面注明月份及项目名称，便于范县乡村振兴局随时抽查。

6.2.2.5.2、电子化记录系统建设

在纸质台账基础上，启用轻量化电子登记小程序。驾驶员通过手机端扫描装载点二维码，输入车牌号、选择物料类型、拍摄装载完成照片、确认出场时间，系统自动生成电子单据并同步至后台。项目管理人员可实时查看当日完成车次、各点位运量分布及异常预警提示。

电子数据与纸质台账并行运行，互为备份。电子单据导出为PDF格式，每月汇总刻录光盘存档。系统无需额外服务器支撑，依托现有网络环境即可稳定运行，适配范县城关镇道路建设项目现场办公条件。

6.2.2.5.3、数据审核与校验机制

运输台账实行两级审核制：初审由装载点负责人对照GPS轨迹与现场记录核对时间逻辑，确认每车次出场与进场时间间隔合理；复审由项目部安全员抽查10%单据，重点比对预估重量与消纳场签收重量偏差是否在允许范围内。

时间倒置、重量缺失、签字空白等情形一律退回重填；

单日台账审核须在次日10:00前完成；

审核意见直接标注于电子单据备注栏；

退回率连续两日超15%，启动专项培训。

该机制确保台账数据真实反映运输实况，为范县乡村振兴局掌握项目进展提供可靠依据。

6.2.2.5.4、定期汇总分析报告

每月5日前，项目部整理上月运输台账数据，形成《范县城关镇道路建设项目垃圾运输月度简报》。简报包含当月总车次、各施工段运量占比、平均单程耗时、异常事件类型统计及改进建议。图表采用柱状图与折线图组合呈现，直观反映运输效率变化趋势。

简报提交范县乡村振兴局及监理单位，作为阶段性工作评估参考。数据分析不追求复杂模型，聚焦解决实际问题，例如发现某路段平均耗时上升，即组织现场复勘并优化通行方式，体现对范县本地施工环境的适应性响应。

6.2.2.5.5、档案保存与保密要求

运输台账纸质原件保存期限不少于两年，电子数据云端备份保留三年。档案柜加锁管理，查阅须经项目负责人批准并登记用途、时间及人员。不对外提供原始台账扫描件，确需调阅的，由项目部指定人员陪同并在指定场所进行。

所有台账信息仅用于本项目内部管理及范县乡村振兴局监管需要，不用于其他用途。存储设备定期杀毒，系统账号实行密码+短信双重验证，防止数据泄露或篡改，保障档案安全合规。

6.2.2.6、现场检查机制

6.2.2.6.1、检查频次与覆盖范围

范县乡村振兴局2026年范县城关镇第二批道路建设项目实行分级检查制度：装载点每日巡查不少于2次，运输路线每周巡查不少于3次，消纳场每月对接不少于1次。检查覆盖范围包括车辆密闭状态、装载规范性、行驶路线执行情况、冲洗平台运行状态及台账填写质量。

检查不搞突击、不走过场，提前告知被查点位但不固定具体时间。每次检查留存影像资料及文字记录，问题当场指出、当场记录、当场确认。检查结果纳入项目日常考核，与相关人员绩效挂钩，确保范县乡村振兴局对运输环节的监管要求落到实处。

6.2.2.6.2、检查人员职责分工

项目部设立运输检查专岗，由安全员兼任，负责日常巡查与问题汇总；施工班组指定一名班组长作为协查员，配合开展装载环节检查；监理单位指派一名监理工程师参与联合抽查。三方职责边界清晰：安全员主责过程监督，班组长主责源头管控，监理主责合规验证。

检查过程中坚持独立判断，不代替操作、不包办整改。发现问题如实记录，不因熟人关系降低标准，也不因工期紧张放宽要求。所有检查行为均依据范县乡村振兴局关于文明施工的相关指导意见执行，不自行加码、不随意减项。

6.2.2.6.3、检查清单与评分标准

编制《范县城关镇道路建设项目运输现场检查表》，列明12项检查条目，每项设定满分5分，按达标程度分档赋分。例如“车厢盖板闭合严密”一项：完全闭合得5分，轻微缝隙得3分，明显未锁得0分。检查

表由检查员填写，被查方签字确认，双方各执一份。

检查结果按月汇总，计算各环节平均得分；

得分低于40分的环节启动专项整改；

检查表存档备查，作为范县乡村振兴局评价项目执行情况的佐证材料；

评分标准通俗易懂，一线人员可快速掌握，不设置模糊条款。

该做法让检查有据可依、结果客观公正，避免主观随意性，提升管理公信力。

6.2.2.6.4、问题整改闭环管理

检查发现的问题统一录入《运输问题整改台账》，明确问题描述、责任岗位、整改措施、完成时限及复查人。整改时限一般不超过48小时，复杂问题不超过5个工作日。整改完成后，由原检查员现场复核，合格后签字销号；不合格则重新下达整改指令。

台账每月汇总公示，通报整改完成率与典型问题案例。对重复出现同类问题的责任人，安排针对性指导。所有整改记录与原始检查表一并归档，形成完整证据链，确保范县乡村振兴局提出的各项监管要求件件有落实、事事有回音。

6.2.2.6.5、第三方监督参与机制

邀请范县城关镇社区代表每季度参与一次运输环节联合检查，重点查看冲洗平台运行、沿途保洁效果及居民反馈情况。检查前向代表简要说明检查要点与评判标准，检查中开放查阅台账权限，检查后听取意见建议并现场回应。

社区代表提出的问题，纳入整改台账统一管理。相关情况在项目

部公示栏及镇政府公告栏同步公开，接受社会监督。该机制不增加行政成本，却能有效提升管理透明度，增强周边群众对范县城关镇道路建设项目的支持与认同，营造共建共治良好氛围。

