

政府采购工程合同

项目名称： 泌阳县2025年第一批农村公路安防工程建设项目

项目编号： 泌财竞谈采购-2026-59

甲 方： 泌阳县公路事业发展中心

乙 方： 泌阳县公路工程有限责任公司

签订日期： 2029.9.15



目 录

第一部分 合同协议书	1
一、合同文件	1
二、合同的范围和条件	1
三、工程概况	1
四、工程质量标准：工程质量符合合格及以上标准。	2
五、合同金额	2
六、付款方式	2
七、缺陷责任期	2
八、施工日期、地点	2
九、合同生效	3
十、合同保存	3
十一、关于政府采购合同融资	3
十二、权利瑕疵担保	4
第二部分 通用条款	5
第三部分 专用条款	6
1. 一般约定	6
2. 发包人	9
3. 承包人	10
4. 监理人	13
5. 工程质量	13
6. 安全文明施工与环境保护	14
7. 工期和进度	14
8. 材料与设备	16

9. 试验与检验	17
10. 变更	17
11. 价格调整	18
12. 合同价格、计量与支付	19
13. 验收和工程试车	21
14. 竣工结算	22
15. 缺陷责任期与保修	23
16. 违约	24
17. 不可抗力	25
18. 保险	26
19. 争议解决	26
第四部分 附件	28
附件一：图纸（总平面设计图）；	29
附件二：已标价工程量清单或预算书	31
附件三：成交通知书	32
附件四：中小企业声明函	33

第一部分 合同协议书

泌阳县公路事业发展中心（发包人）所需泌阳县2025年第一批农村公路安防工程建设项目（项目名称）经以泌财竞谈采购-2026-59（项目编号）采购文件以竞争性谈判方式进行采购，确定泌阳县公路工程有限责任公司（承包人）为成交供应商。发包人、承包人双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）政府采购文件（含采购文件的澄清、修改等）；
- （二）成交供应商响应文件；
- （三）合同格式、合同条款；
- （四）成交供应商在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件；
- （五）成交通知书；
- （六）技术标准和要求；
- （七）图纸；
- （八）已标价工程量清单或预算书；
- （九）其他合同文件。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、工程概况

工程名称：泌阳县2025年第一批农村公路安防工程建设项目

工程地点： 泌阳境内

工程内容： 施工图纸和招标文件所含的全部内容

工程立项批准文号： 泌发改〔2025〕 274号

四、工程质量标准： 工程质量符合合格及以上标准。

五、合同金额

签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

工程造价： （小写） 3030000 （¥元）。

人民币（大写） 叁佰零叁万元整 （¥元）；

其中：

（1）安全文明施工费： 人民币（大写） / （¥元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写） / （¥元）；

（3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写） / （¥元）；

（4）暂列金额： 人民币（大写） / （¥元）。

2. 合同价格形式： 总价合同。

六、付款方式

付款采用： /。

七、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

八、施工日期、地点

1. 开工日期： 2026 年 9 月 15 日

2. 竣工日期： 2026 年 11 月 14 日

3. 合同工期 60 日历天。

九、合同生效

本合同自经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。

十、合同保存

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人贰份，承包人_份。

十一、关于政府采购合同融资

1. 在政府采购合同签订前开展融资业务的。成交供应商持政府采购 成交通知书提前与金融机构进行合同融资商洽，双方达成融资意向后，成交供应商与采购人签订政府采购合同，合同中供应商的银行账户要与合同融资的回款账户一致。成交供应商和贷款金 融机构要及时将政府采购合同作为融资质押的信息告知采购人。采购人要从严加强合同付款账户管理，未经贷款银行同意，不随意更改合同付款账户。

2. 政府采购合同签订后开展融资账户管理。在合同履约期间，成交供应商持已经签订的政府采购合同向金融机构申请合同融 资，可能出现政府采购合同中供应商收款的银行账户与拟贷款银 行回款账户不一致的情形。为支持供应商通过政府采购合同成功 获得银行贷款，采购人应积极协助供应商及时变更政府采购合同 中的供应商收款银行账户，保障供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户一致。

3. 当成交供应商成功获批银行贷款后，采购人还应根据信息公开平台推送的“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。采购人不得以 未看见“确认单”

信息为由，不经贷款银行同意擅自更改合同账户、非法支付项目资金，造成不良后果的，将承担相应法律责任。

十二、权利瑕疵担保

1. 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
2. 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；
3. 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利；
4. 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：12412822F8

2530505W

地 址：河南省泌阳县北环路东段

邮政编码：463700

法定代表人：苏建防

委托代理人：

电 话：16639660299

传 真：

电子信箱：

开户银行：中原银行泌阳支行

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：914117267

53863580J

地 址：泌阳县行政路西段

邮政编码：463700

法定代表人：赵锋

委托代理人：

电 话：13783965978

传 真：

电子信箱：

开户银行：河南泌阳农村商业银行股份有

限公司朝阳分理处

账 号：411726010150080901 账 号：50227011800000010

2026年9月15日

2026年9月15日

第二部分 通用条款

参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制订的《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）。

第三部分 专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同履行过程中经发包人、承包人共同书面确认的，与工程有关的补充协议、设计变更、工程签证等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： 河南顺捷工程咨询有限公司 ；

资质类别和等级： 公路工程乙级 ；

联系电话： 13513979079 ；

电子信箱： / ；

通信地址： 驻马店市驿城区天中山大道266号 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： 驻马店市达远路桥勘察设计院 ；

资质类别和等级： 公路行业公路乙级 ；

联系电话： / ；

电子信箱： zmddylq@163.com ；

通 信 地 址： 驻马店市中华大道与前进大道交叉口东南角办公楼1号 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 承包人驻地、仓库 。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《公路工程竣（交）工验收办法》《公路工程施工分包管理办法》《公路水运工程安全生产监督管理办法》等现行国家、行业、河南省地方现行有效规范。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、交通运输部及现行有效的公路工程国家标准、行业标准、技术规范、规程、办法、定额。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：沿用本合同协议书第一条约定顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：监理发出开工通知前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质2套，电子版本1套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸及设计说明。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：专项施工方案、施工工艺图、施工控制网成果、各类报审资料；

承包人提供的文件的期限为：按合同条款约定；

承包人提供的文件的数量为：纸质3份电子1份；

承包人提供的文件的形式为：纸质盖章+电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到后14天内。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：准备1套，以备业主单位及监理单位查阅。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：泌阳县公路事业发展中心；

发包人指定的接收人为：崔岩。

承包人接收文件的地点：工程施工项目部；

承包人指定的接收人为：魏政。

监理人接收文件的地点：监理驻地办；

监理人指定的接收人为：乔银锋。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责办理，发包人协助协调。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅允许用于本项目施工，不得转借、复制用于其他项目。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可用于归档、审计、项目验收，承包人不得挪作他用。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：全部由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：本合同为固定总价合同，招标图纸范围内清单偏差不予调整；发生设计变更才允许调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：仅经发包人、监理、设计共同确认的设计变更、签证项目予以调整，图纸内工程量偏差不予调整。

2. 发包人

2.2发包人代表

发包人代表：崔岩；

姓 名：崔岩；

身份证号：/；

职 务：工程股股长；

联系电话：13513962385；

电子信箱：/；

通信地址：泌阳县北环路东段泌阳县公路事业发展中心。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人现场协调、接收资料，负责现场签证初审，无权单独确定工程价款变更、无权直接减免合同责任，涉及造价、工期重大事项须发包人书面盖章确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：理开工通知发出前7天移交主要施工现场，局部点位移交滞后则工期相应顺延。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：负责协调属地乡镇、村组施工外部环境；施工用水、用电接口由发包人协调接入，水、电实际使用费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：全套竣工图纸、试验检测资料、施工记录、隐蔽工程资料、签证变更、竣工报告、结算资料，满足公路工程交竣工验收归档要求；

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质4套，电子U盘1套；

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日历天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质盖章原件，电子版本PDF可编辑版本。

(6) 承包人应履行的其他义务：落实安全生产主体责任，做好农民工工资专户、工资发放，承担现场扬尘、安全警示标志设置；做好既有道路通行保通；施工造成第三方财产、人身损害全部由承包人负责赔偿；负责安全防护设施成品保护。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：孙托；

姓 名：孙托；

身份证号：412822199202080055；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：豫241171939120；

建造师执业印章号：/；

安全生产考核合格证书号：豫建安B（2023）1534055；

联系电话：17760241313；

电子信箱：/；

通信地址：/；

承包人对项目经理的授权范围如下：承包人现场全权代表，组织施工、对接监理及发包人，负责现场安全质量进度管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于22天，离开工地必须向监理、发包人书面请假。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：限期7日内补齐，逾期扣合同价款5000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

发生一次扣减其合同价款20000元，发生两次及以上，发包人有 权单方面终止合同，因此造成的损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

发生一次扣减其合同价款20000元，发生两次及以上，发包人有权单方面终止合同，因此造成的损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：监理开工通知发出7天前提交。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每一人次扣合同价款10000元，拒不整改发包人有权解除合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：离开现场超过2天，须经监理及发包人书面批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

发生一人次扣减其合同价款10000元，承包人应立即提供符合发包人要求的管理人员。发生两次及以上，发包人有权单方面解除合同，因此造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每次扣5000元，累计3次发包人有权要求更换人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目全部工程禁止分包、转包。

主体结构、关键性工作的范围：全部安防工程均为关键性工作，不得分包转包。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：一经发现转包违法分包，发包人有权解除合同，承包人承担合同总价10%违约金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：本项目不允许分包，本条不适用。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：场之日起至竣工验收移交发包人之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：/。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：质量、进度、安全、计量、变更签证、试验检测、资料审查，按照监理合同及公路监理规范执行。

关于监理人的监理权限：对工程质量安全有签发整改、暂停施工权限；涉及工程价款增加、工期延长必须经发包人书面确认方有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费提供监理驻场办公用房，办公设备由监理自行负责。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) 分部分项工程质量是否合格；
- (2) 现场施工工艺、工序是否符合规范；
- (3) 已完合格工程量初步计量（最终价款由发包人审核）。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：满足现行农村公路安防工程相关规范，交竣工验收达到合格标准；波形护栏、标志标线等材料必须符合图纸及规范要求。

关于工程奖项的约定：_____ / _____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽前48小时书面通知监理_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝死亡及重伤事故，零安全生产责任事故；严格落实农村公路施工安全警示、交通保通措施。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责施工现场治安保卫，承担治安事件全部责任。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：承包人随同施工组织设计一并报送_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：落实扬尘防治，材料堆放整齐，完工后清理现场建筑垃圾，恢复原有地貌。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已含在合同总价中，不单独计量支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

承包人根据工程实际情况编制施工组织设计：1) 根据现场和承包人人员、设备等编制详细的施工进度计划和施工方案；不得突破总工期和阶段验收计划，进度计划和方案作为实施和验收的依据，施工方案不得作为增加费用的理由；

2) 承包人应在施工组织中采取可靠的措施减少对相邻工程施工的干扰影响和确保工程施工安全，并在施工组织中采取可靠的措施防止对施工现场周边地区的污染及影响；3) 施工单位要对本工程的施工工作和安排充分重视，科学组织、管理到位，劳动力资源充足，农忙及节假日承包人要保证人员投入，并提前上报农忙时劳力保证措施，否则发包人有权采取措施；4) 项目实施过程中都应配备的机械设备、检测设备和仪器；5) 施工组织设计的编制包含上述内容但不仅限于上述内容，其他未明确的内容承包人结合项目概况自行编制。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：监理开工通知下发后7日历天报送。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限收到后7日历天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日历天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前3天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前完成图纸交底，外部环境协调。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前完成人员、设备进场，安全技术交底。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起14天发出开工通知的，承包人有权提出价格调整协商要求，协商不成的，双方均有权解除合同，双方互不追究违约责任。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工通知前7天移交。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：征地协调、图纸变更、指令停工，经监理、发包人书面确认后工期顺延，不补偿承包人窝工费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一日按签约合同价万分之三计取违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地下管线、构筑物，承包人施工前应排查，已探明管线保护费用含在总价；未探明管线造成损失承包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 连续24小时及以上暴雨、洪水；
- (2) 地质灾害预警及政府强制停工；
- (3) 连续高温红色预警导致无法室外作业（须提供气象证明）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：____/____。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：波形护栏、立柱、防阻块、反光膜、标志板等主要进场材料，进场前报送样品，监理确认后方可批量进场。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：全部由承包人承担，费用含在合同总价内。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：可委托具备资质第三方检测机构，现场设置简易取样存放点；

施工现场需要配备的试验设备：现场外观检测工具，主要材料送第三方检测；

施工现场需要具备的其他试验条件：所有原材料、成品构件按规范频次送检，检测不合格材料严禁使用；

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工艺试验费用包含在合同总价，不经发包人同意不另行计费。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款；只有设计单位出具正式设计变更文件、经发包人盖章确认后方构成有效变更；承包人自行改变施工做法不视为变更，不予增加价款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

①已标价工程量清单中有适用子目，直接采用清单单价；

②清单中有类似子目，参照类似子目；

③无适用、无类似子目，按现行公路定额、河南省交通造价信息组价，按照本项目成交报价相对招标控制价下浮比例下浮，报发包人审核确认后执行；

④承包人原因造成变更，费用不予增加。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：14天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：28天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：节约金额的20%，最高不超过节约部分10万元。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件《暂估价一览表》。

承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：本项目无暂估价，本条不适用。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

金额： 本合同固定总价，除本合同约定有效设计变更签证外，人工、材料、机械市场波动不调整合同价格 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1. 单价合同。

综合单价包含的风险范围：___/___。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

2. 总价合同。

总价包含的风险范围：___图纸、招标文件全部工作内容；人工材料机械价格波动；现场条件、二次转运、保通、扬尘、临时工程、风险等全部内容___。

风险费用的计算方法：___风险已全部包含在签约总价，不单独计取___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___仅经发包人确认的设计变更、签证，按10.4变更估价原则调整___。

3. 其他价格方式：___/___。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：___合同价金额10%___。

预付款支付期限：___主要人员设备进场，监理签发支付证书后支付___。

预付款扣回的方式：___开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完___。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：___/___。

预付款担保的形式为：___/___。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现行公路工程计量规范，仅计量合格工程；总价合同图纸内项目不重复计量；变更签证按审定合格工程量计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：竣工验收完成后一次性计量，无中间进度计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款，图纸范围内按签约总价，变更签证按审定金额增加。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程全部完工，完成交竣工验收，资料完整归档，财政评审完成后支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：竣工后提交完整结算申请及全套归档资料。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：收到申请21天内。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：收到监理报送后28天内。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：____/____。

(2) 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：财政资金到位后30日历天内支付至结算总价97%。

(2) 发包人支付进度款的期限：____/____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计息，不计算违约金，因财政资金拨付原因除外。

12.4.5 支付分解表的编制

1. 总价合同支付分解表的编制与审批：____/____。

2. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____/____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人自检合格后提交竣工报告，监理预验收，预验收合格后发包人组织设计、监理、交通主管部门按《公路工程竣（交）工验收办法》组织交竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计算违约金，因财政、主管部门流程原因除外。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后7日内完成现场移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: 不计算违约金。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: 每日按合同总价万分之三计取,上限合同价5%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容:

- (1) 单机无负荷试车费用由承担;
- (2) 无负荷联动试车费用由承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: / 。

13.4 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 发包人在接收过程中所发生的建筑垃圾清运费、搬迁费等实际损失由承包人按照 100 %承担。

14 . 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: 竣工验收合格后28日 历史天内。

竣工结算申请单应包括的内容: 竣工结算总价、变更签证全套资料、竣工图纸、检测报告、完整归档资料。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: 收到完整资料60日 历史天 (含财政评审时间)。

发包人完成竣工付款的期限: 财政资金到位后30日。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 对异议部分, 承包人补充资料, 发包人联合监理、造价复核。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：纸质3份，电子1份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后14天内。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：
收到申请后21天。

(2) 发包人完成支付的期限：审批完成、财政资金到位后30日内无息退还质量保证金。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月，自竣工验收合格之日起计算。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: /。

关于质量保证金的补充约定: /。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为: 2年, 自竣工验收合格之日起算, 安防设施出现损坏承包人负责无偿修复。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 接到通知48小时内到场开展维修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 执行通用条款, 财政资金拨付延迟不视为发包人违约。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: 工期顺延, 不补偿其他损失。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 不计利息、不计违约金, 财政资金未到位除外。

(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 赔偿承包人直接损失。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任

任：_____ / _____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，不补偿承包人窝工损失。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，不补偿窝工损失。

(7) 其他：_____ / _____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：质量不合格、不服从监理及发包人管理、拖欠农民工工资、转包违法分包、安全文明不达标。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：质量不合格无偿返工直至合格，承担检测、返工全部费用；出现安全事故承包人承担全部责任及损失；拖欠农民工工资，发包人可代付并从工程款直接扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：解除合同后承包人7日内撤场，已完合格工程量按70%结算，其他损失承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿使用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

政府应急管控、地震、洪水等自然灾害，以政府发布公告为准。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人购买建筑工程一切险及第三者责任险，费用含在合同总价；保险不足赔付部分全部由承包人承担。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为现场全部作业人员购买工伤保险
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是，费用承包人自行承担。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：保险险种、保额发生变化承包人必须提前书面通知发包人和监理。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

19.2 仲裁或诉讼

19.2.1 争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择 2 作为双方解决争议事项的约定。

(1) 提交日照仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(2) 向项目所在地具有管辖权所在地人民法院提起诉讼。合同争议的最终解决方式，向项目所在地人民法院提起诉讼，作为双方解决争议事项的约定。

第四部分 附件

附件一：图纸（总平面设计图）；

泌阳县 2025 年第一批农村公路安防工程

施 工 图 设 计

全一册 共一册

总工程师	李 明	内 容	
项目负责人	张 强	第一册	总体设计； 施工图预算；
院长	张 强		
编制单位	驻马店市达远路桥勘察设计院		
设计证书	乙级		
编制日期	二〇二五年十二月		

安全防护工程说明

一、任务依据及测设经过

1.1 概述

本项目为泌阳县2025年第一批农村公路安防工程设计。项目位于泌阳县，本项目设计主要包括标志、标牌及护栏等交通安全设施。

1.2 设计依据

根据《泌阳县2025年第一批农村公路安防工程投资分解计划表》，为了消除农村公路的交通安全隐患，提升公路整体服务水平，我院对泌阳县农村公路的安全隐患进行了核实勘察，并对其安全防护设施进行设计。本工程遵照下列标准、规范、规程及相关其他规定设计：(1)交通部《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；(2)工程建设标准强制性条文（公路工程部分）；(3)交通部《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；(4)交通部《公路安全生命防护工程实施技术指南》；(5)交通部《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）；(6)交通部《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；(7)交通运输部《公路交通标志和标线设置手册》（交便字【2009】145号）；(8)交通部现行的其它《规范》、《规程》、《办法》；(9)《公路交通标志板技术条件》（JT/279）。

1.3 设计原则

1. 本着“安全、经济、环保、有效”的原则，结合本地经济社会发展情况，针对影响交通安全的主要因素，采取综合措施进行整治，并注意避免对环境及景观造成破坏。2. 注意整个路段交通工程设施的整体协调，对整个路段的安全设施综合考虑，形成统一、配套的交通安全防护体系。

1.4 测设经过

接到任务委托后，我单位组织测设人员，于2025年12月初对设计农村公路安全设施进行了详细的调查，对路线进行详细的调查记录，对沿线所经过的村屯、学校、沟塘、桥梁等构造物进行调查，对当地相关的气候、地理环境资料进行搜集，并向泌阳县公安局交通警察大队调查公路交通事故黑点情况，并听取该部门对农村公路安防工程中安全设施设置的有关意见和建议；于2025年12月完成施工图文件设计及预算编制。

二、沿线地形、地貌、地质、地震、气象、水文等自然地理特征

2.1 地形、地貌

地形地貌泌阳县地处浅山丘陵区,地势中部高,东西低,山区面积占总面积的 43%,丘陵区占 41%,平原区占 16%。海拔在 83—983 米之间,平均海拔 142.1 米。

2.2 地质构造、地层岩性与土质

本路段主要为第四系全新统冲积地层,下部为第三系及白垩系地层。土质以亚粘土、粉细砂、中砂为主,局部为粗砂。

2.3 地震

根据国家地震局和建设部发布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)和省地震局、建设厅编制的《河南省地震动参数区划工作图》,沿线地震动峰值加速度 $a \leq 0.05g$,对应的地震基本烈度为 $\leq VI$ 度。

2.4 气象、水文

泌阳县地属暖温带大陆性季风气候,年平均气温 14.6℃,年降水量 960 毫米,无霜期 219 天。

泌阳县境内有泌阳河、汝河等中等河流,有大中小型水库 76 座,其中中型水库 1 座(铜山湖水库)。总蓄水量 10 亿立方米,可养水面 12 万亩,年水产品总量 2400 吨,为全省之最。

三、事故黑点情况,经对泌阳县交通警察大队的咨询,本设计农村公路没有事故黑点。

四、交通标志

4.1 原有标志现状

设计路段为农村公路,部分路段需增设交通安全设施。

4.2 基本要求及设计原则

交通标志的设计主要以国标《道路交通标志和标线》(GB5768.2-2022)以及《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)、《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T 3671-2021)、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017)、《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009)和《公路安全生命防护工程实施技术指南》为依据,并应满足以下基本要求:1、满足公路使用者的需要;2、能够引起公路使用者的注意;3、表述清楚、简洁的涵义;4、使公路使用者能够遵守;5、给公路使用者适当的反应时间;6、交叉路口警告标志和平面交叉预告标志无特殊情况下应设置在距平面交叉口前置 50 米处。

附件二：已标价工程量清单或预算书

工程量清单

工程名称：泌阳县2025年第一批农村公路安防工程项目

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	T字交叉（规格详见施工图设计）	套	30	3103.67	93110
2	十字交叉（规格详见施工图设计）	套	15	3103.6	46554
3	Y字交叉（规格详见施工图设计）	套	3	3103.33	9310
4	村庄名牌（规格详见施工图设计）	套	30	4245.2	127356
5	弯道标志（规格详见施工图设计）	套	12	3103.75	37245
6	桥梁名牌（规格详见施工图设计）	套	2	4163.5	8327
7	陡坡标志（规格详见施工图设计）	套	1	3103	3103
8	变窄标志（规格详见施工图设计）	套	1	3103	3103
9	凸面镜（规格详见施工图设计）	个	1	798	798
10	波形梁护栏（规格详见施工图设计）	米	16928	158.78	2687828
11	减速带（规格详见施工图设计）	米	20	182	3640
12	警示柱（规格详见施工图设计）	个	64	150.41	9626
合计				3030000	

附件三：成交通知书

成交通知书

泌阳县公路工程有限责任公司：

泌阳县公路事业发展中心泌阳县 2025 年第一批农村公路安防工
程建设项目（项目编号：泌财竞谈采购-2026-59）竞争性谈判文件和
你公司于 2026 年 9 月 11 日递交的响应性文件，经谈判小组评审，
现确定你单位为成交人。成交内容如下：

成交价：人民币（大写）叁佰零叁万元整

人民币（小写）3030000.00 元

工期：60 日历天

成交人在接到本通知书后务于 1 个工作日内与采购人签订合同。

采 购 人：泌阳县公路事业发展中心

采购代理机构：盛鼎工程咨询有限公司

2026 年 9 月 11 日

附件四：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加的泌阳县公路事业发展中心的泌阳县2025年第一批农村公路安防工程建设项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、泌阳县2025年第一批农村公路安防工程建设项目，属于建筑业；承建（承接）企业为泌阳县公路工程有限责任公司，从业人员22人，营业收入为3006.88万元，资产总额为3542.98万元，属于：小型企业，

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：泌阳县公路工程有限责任公司（全称并加盖公章）

日期：2026年9月15日