



#### 四、项目经理

承包人项目经理：涂东阔

#### 五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 技术标准和要求；
- (4) 图纸；
- (5) 已标价工程量清单或预算书；
- (6) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 六、付款方法

资金支付办法：合同签订后预付工程款为中标金额的30%；施工工程量达到合同清单工程量的80%后支付中标金额的50%；竣工验收后付至中标额的90%；决算审计后支付工程款至总额的97%，预留3%质保金，竣工一年后，无工程质量问题，全额无息支付质保金。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再

就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 承包人在本项目实施中优先组织农村脱贫人口、易返贫致贫监测对象、其他低收入人口和易地搬迁脱贫群众、因疫因灾滞留农村的劳动力参与工程建设。劳务报酬发放比例不低于合同价 20%。

## 八、签订时间

本合同于 2024 年 9 月 29 日签订。

## 九、工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

## 十、监理人

### 1、监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

## 十一、工程质量

### 1. 质量要求

1.1 质量标准和要求：合格

1.2 因乙方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，乙方应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由乙方承担

1.3 主要材料要求：合格。

### 2. 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

## 十二、安全文明施工与环境保护

### 1. 安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：依照有关规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：由承包人编制。

## 十三、开工

1. 关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天内报监理部门

审批，开工时间以开工令为准。

## 2、 工期延误

### 2.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无。

### 2.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：愈期每天罚合同造价的 0.1%。

## 十四、材料与设备

### 1、 样品

#### 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所提供的样品必须是合格产品。包括图纸设计范围内的材料或工程设备，每个样品一份，特殊工程设备双方协商。经批准的样品由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

## 十五、合同形式

### 1.1 固定总价合同。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、材料价格及人工费变化不调整。

2、工程量变更，竣工后依据《河南省建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)依实决算。

## 十六、验收

### 1.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：(1)承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。(2)监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的

竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。(3)竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。(4)竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。(5)工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

### 1.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

### 1.3 竣工退场

#### 1.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 10 天内。

## 十七、违约

### 1. 承包人违约

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务。

## 十八、合同生效

