

济源示范区政府采购合同

合同编号：济源采购-2023-434-A

采购计划编号：济源采购-2023-434

项目名称：济源市承留镇人民政府 2023 年承留镇山楂条系列产品项目

甲方（采购人）：济源市承留镇人民政府

乙方（供应商）：林竣建设有限公司

2023 年 07 月 06 日

合同主要内容：

一、变更

- 1、变更工程：变更引起实体量及质量标准变化的，结算中相应调整；
- 2、变更估价：变更、新增工程项目单价按计价规范执行。

二、价格调整及风险范围

- 1、人工费按省级行业主管部门发布的人工费调整规定；
- 2、主要材料费的风险范围：按发包人发布的招标控制价中材料单价为基准价的±5%，结算时仅调整超出部分；
- 3、机械费不予调整；
- 4、法律法规及政策性变化，引起实体量或质量标准变化的结算中相应调整计算；
- 5、社会风险、不可抗力风险，未造成实体量或质量损失的，只顺延工期，不调整合同价，造成实体量或质量损失的，结算中相应调整计算。

合同条款

济源市承留镇人民政府（甲方）所需济源市承留镇人民政府2023年承留镇山楂条系列产品项目（项目名称）经社会代理机构以济源采购-2023-434（项目编号）采购文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经采购人确定林竣建设有限公司（乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）本项目采购文件
- （二）中标人投标文件
- （三）合同格式、合同条款
- （四）中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- （五）中标通知书
- （六）本合同附件

二、工程概况：

1. 工程名称：济源市承留镇人民政府2023年承留镇山楂条系列产品项目
2. 工程内容：2023年承留镇山楂条系列产品项目，建设冷库约600平方米，容量300吨，地面硬化约1300平方米，钢构棚约1000平方米，以及地磅等配套设施。（具体详见工程量清单及施工图纸）
3. 工程地点：承留镇承留村铁路处西南。
4. 承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工的包干方式承包施工。
5. 施工范围：工程量清单及施工图纸范围内的相应工程。
6. 工程质量：达到国家施工验收规范合格标准。

三、合同工期：

本工程于2023年07月07日开工，于2023年09月14日竣工，工期70日历天。

以上工期包括人员进场、施工准备至验收在内的所有工作所需的时间，除遇不可抗力及设计变更影响工程进度外，工期不予顺延。

四、农民工工资保证金

依据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《工资支付管理暂行规定》和河南省劳动和社会保障厅联合豫劳社监察[2003]19号文规定，乙方需提供金融机构出具的“农民工工资支付保函”，对担保金额（中标价的2%）、担保期限、付款义务等事项作出明确约定

五、材料设备供应

1、属本工程项目的设备、材料、供应均由乙方负责采购。材料及设备、均保证质量。并附有合格证明，进场应双方验收。按要求办齐手续，无合格证的不准进场，有合格证的材料，如有一方提出异议时，应进行复验。

2、施工中经检验工程质量不合格，由乙方原因造成的，乙方承担费用，由甲方代表或监理方的要求进行、修改施工方案造成的、甲方承担一切费用。

六、施工方案和工期

进度计划

1、在开工前，乙方根据其他专业的速度和甲方要求的总进度，拟定本工程的进度计划和施工方案。

2、乙方应接受甲方代表对进度的检查和监督。

暂停施工

1、因其他专业影响或其它原因，甲方代表要求乙方停工，甲方应在停工报告上签字并顺延工期。

2、停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

3、如因协调问题，他人阻工造成乙方停工，工期顺延并承担机械损失。

七、竣工验收与结算、缺陷责任期

1、工程竣工具备验收条件后，由甲方组织乙方、甲方委托决算人员验收并进行以实际决算。

2、在施工过程中，现场所发生的工程量最终以叁方共同核实，经审计部门实际决算为准。

3、**履约验收方式：**采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收报告。

4、**缺陷责任期：**工程竣工后，经甲方组织乙方、甲方委托决算人员验收并进行决算，决算完成之日起，开始计算，缺陷责任期1年

八、合同金额及付款方式

1、本合同金额共计人民币 玖拾柒万玖仟伍佰零叁元叁角陆分 小写（¥ 979503.36元）。

2、因设计变更、甲方单方面增加工程量或特殊因素（非乙方原因）引起的工程量增减，先参照本合同约定的综合单价结算该部分工程款，如不属于本合同工程综合单价范围内的工程内容的，双方参照市场价格合理确定，并签订补充协议明确。

3、付款方式：工程采取阶段性付款。材料进场、工程开工预付合同价款的50%，同时中标人须向采购人提供与预付款等额的保函；期间，按照项目支出进度低于实际进度10%的要求

支付工程进度款；竣工验收、结算评审、资料齐全后付至结算评审价的100%。最后一次支付工程款之前中标人须提交工程总结算价款的3%作为质量保证金，质量保证金实行保函制度，待缺陷责任期满一年时无问题达到投报的质量等级后十四日内一次性付清(无息)。

九、双方责任

1、甲方责任

(1) 甲方按本协议书规定的内容，指定专人积极配合乙方的工程施工，协调与乙方工程施工的有关其他单位的协调工作。

(2) 负责协调提供给乙方所需施工场地、用电，保证施工。

(3) 在施工过程中，甲方在不妨碍乙方正常作业的基础上，可以随时对工程进度、质量进行检查。甲方有权对不符合质量要求、违反施工操作工艺的施工或材料不合格的，责令乙方返工或更换，其费用由乙方承担。

(4) 组织对工程竣工验收。

(5) 法律规定的其他权利义务。

2、乙方责任

(1) 施工中所需的个人工具，保证有足够的劳动工人及相应的技术力量。

(2) 施工机械必须符合安全规范，乙方在施工过程中服从甲方的质量监督和安排，设备及周转材料堆放整齐有序，不乱摆乱放，保证现场平整、干净、卫生，做到文明施工、礼貌待人的施工队伍。

(3) 乙方在施工中，严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量必须符合国家相关标准，如不按国家相关标准要求操作规范施工，造成质量不符合国家相关标准等问题，甲方可随时要求乙方停工或返工，返工所需费用由乙方承担。

(4) 施工现场严格要求自己、遵纪守法，遵守甲方的一切规章制度。

(5) 乙方必须严格按照相关规范进行施工，确保安全，由此在施工中造成的一切安全事故由乙方自行协调解决，并承担全部经济赔偿及法律责任，甲方不承担任何责任。

(6) 乙方在接到甲方及监理发出的质量问题通知后，应及时迅速整改完毕，并请监理与甲方人员复查。甲方对工程施工质量有疑问，而要求乙方复测时，乙方应给予积极配合。

(7) 乙方必须按合同工期完成，不要故意拖延时间，无理取闹和停工。

(8) 乙方应无条件适时支付工人工资，由此产生的经济纠纷和法律责任均由乙方进行承担，与甲方无关。

十、违约

1、甲方违约

因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 应按照银行同期贷款利率向乙方支付应付未付部分工程款的利息。

2、乙方违约

(1) 不得将本工程转包；非经过甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他人，否则甲方有权单方面解除合同，并可向乙方主张合同暂定总价 1% 的违约金。

(2) 施工过程中，甲方或监理公司对乙方记载有违反合同约定或有关施工行为规范的不良记录的，每次乙方应向甲方支付违约金人民币 500 元。

(3) 如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的，每逾期一天，乙方应支付人民币 1000 元的违约金给甲方。

(4) 乙方逾期交付竣工资料给甲方的，每逾期一天应支付违约金人民币 1000 元。

(5) 乙方施工人员逾期撤出本工程工地的，每逾期一天应支付违约金人民币 1000 元。

十、其他约定

1、因不可抗力致使协议无法履行时，双方及时协商解决。

2、本合同自双方的法人代表或其授权代表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，在竣工结算（甲方付款完毕）之后，保修期（缺陷责任期）满后，本合同条款终止。

3、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议及其他未尽事宜，经双方友好协商一致，签订补充协议，与本协议具有同等法律效力；协商不成的按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 济源市 人民法院起诉。

甲方（签章）：济源市承留镇人民政府

乙方（签章）：林竣建设有限公司

法定代表人（签章）：

法定代表人（签章）：

开户行：中国建设银行股份有限公司漯河黄河路支行

账号：41001551310050213217

2023 年 07 月 06 日