

项目验收结论表（初验）

项目信息	内容
项目名称:	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局中小学计算机教室建设项目
采购金额:	5899730.00（大写）：伍佰捌拾玖万玖仟柒佰叁拾元整
采购单位:	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局
供货单位:	洛阳钰颢商贸有限公司
验收单位:	河南中科检验检测有限公司
验收日期:	2025年12月17日
验收地点:	洛阳市洛阳市城乡一体化示范区教育体育局中小学

验收结论:

经对洛阳市城乡一体化示范区教育体育局中小学计算机教室建设项目的现场核查、资料审查及功能测试，形成如下验收结论：

- 1、部分计算机未安装操作系统，建议按要求安装。
- 2、部分电源线、视频线、信号线等未按标准规整，分布凌乱，建议按规范整改。
- 3、部分计算机主机摆放不合理，造成不方便进行开关机操作，建议按规范整改。
- 4、部分键盘损坏，建议更换，每个使用单位配备备用件。

综合结论：按照初次验收中发现的问题限期整改，整改完成后针对整改情况进行二次验收，本次验收未通过。

验收小组签字:

李兆峰 孙世力

验收单位（签章）：河南中科检验检测有限公司

2025年12月18日

审核：郝瑞峰

批准：孙世力

编制：张惠清

特别提示：本报告建立在委托方、采购方提供的资料真实合法的基础上，因委托方、采购方提供资料不真实、不合法导致验收结论错误的责任，我公司不予承担。

项目验收结论表（复验）

项目信息	内容
项目名称:	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局中小学计算机教室建设项目
采购金额:	5899730.00（大写）：伍佰捌拾玖万玖仟柒佰叁拾元整
采购单位:	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局
供货单位:	洛阳钰颢商贸有限公司
验收单位:	河南中科检验检测有限公司
验收日期:	2026年1月22日
验收地点:	洛阳市洛阳市城乡一体化示范区教育体育局中小学

验收结论:

经对洛阳市城乡一体化示范区教育体育局中小学计算机教室建设项目初次验收中发现的问题进行了二次复验，经现场验收形成如下验收结论：

1. 该项目已完成合同约定的全部内容，工程质量符合国家及行业相关标准，技术指标达到设计要求；
2. 通过现场开机运行、功能演示及针对性测试，该批教育装备各项技术指标符合要求；
3. 项目整体运行稳定，各项功能满足业主实际需求，具备交付使用条件。
4. 建议使用单位按照设备说明书要求做好日常管理与维护，确保设备长期稳定运行，充分发挥其在教育教学中的支撑作用。

综合结论：本项目整改后验收合格，同意通过验收。

验收小组签字：

李兆峰 孙同力

验收单位（签章）：河南中科检验检测有限公司

2026年1月23日

审核：郝瑞峰

批准：孙同力

编制：张惠青

特别提示：本报告建立在委托方、采购方提供的所有资料真实合法的基础上，因委托方、采购方提供资料不真实、不合法导致验收结论错误的责任，我公司不予承担。