

项目进展情况说明

经核实：罗山县自然资源局不动产登记一体化平台三网分离系统建设项目已于 2025 年 02 月 20 日完成招标工作、2025 年 02 月 27 日签订合同。目前该项目已完成前期设备部署及安装，因中标建设内容是作为罗山县不动产综合信息系统数据的承载硬件，涉及到数据的迁移工作。项目预计在 2025 年 6 月 10 日完成。

