

关于罗山县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区调整补划项目验收进度的情况说明

关于罗山县财政局招投标系统预警的我县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（以下简称“两区”）调整补划项目验收进度相关问题，我局高度重视，第一时间组织专人核查项目推进情况，并与项目承揽方郑州吉奥地理信息技术有限公司沟通核实，现将有关情况改进措施说明如下：

本项目涉及全县 20 个乡镇（街道办事处）及河南省五一农场，需完成 102.6113 万亩“两区”优化调整及数据库建设工作，合同约定工期 60 日历天，按招投标要求应于 2025 年 12 月底完成验收。项目实施过程中，因涉及地块基数大、分布广，跨山地、丘陵、平原等多种地形，外业踏勘核实、地块筛选补划、异议勘误修正等工作需逐村推进，公示期间累计收到群众异议并完成复核修正，导致公示环节按流程完成时间稍晚，目前已完成全辖区 283 个行政村的公告公示环节，承揽方尚未向我局提交验收申请。因此暂未进入验收阶段，并非项目停滞或存在违约情形。

为加快推进项目验收工作，确保尽快完成全部工作流程，我局已督促郑州吉奥地理信息技术有限公司，要求其近期内完成项目全面自查，正式向我局提交验收申请。收到验收申请后，我局立即组织初验小组完成项目成果初验工作，初验合格后第一时间



向上级部门提交正式验收申请，全程跟踪验收进度，及时协调解决验收过程中的各类问题，确保财政资金使用效益充分发挥。

特此说明！

