网上通过
26.11.05

郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）融创中心超导核磁共振谱仪采购项目合同履约验收报告

项目名称：郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）融创中心超导核磁共振谱仪采购项目

资金来源：学科经费　　合同金额：320 万元

中标供应商：河南武兴商贸有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：梁政勇　　赵凤霞　　可钰

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2026 年 10 月 22 日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-1129”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1、仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求；

2、交货及时、但安装调试晚于合同约定日期；

3、缺银行水单；

4、售后服务方案需完善。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成后予以通过。

采购单位项目负责人：　　采购单位主管领导：

采购单位监督人：　　采购单位签章：化学学院 4101034208342

验收工作组签名：

赵凤霞　可钰　梁政勇　高胜江

中标供应商项目负责人：

2026 年 10 月 22 日

郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）融创中心超导核磁共振谱仪采购项目整改情况报告

郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）融创中心超导核磁共振谱仪采购项目（合同编号：豫财招标采购-2025-1129）首次验收存在的主要问题：

1、仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求。

2、交货及时、但安装调试晚于合同约定日期。

3、缺少银行水单。

4、售后服务方案需完善。

整改措施及内容：

1 针对交货及时、但安装调试晚于合同约定日期的问题，院方出具了情况说明，详情见附件。

2 针对缺少银行水单的问题，中标供应商出具了银行水单，详单附后。

3 针对售后服务方案需完善的问题，厂商布鲁克公司出具了针对本项目的售后服务承诺书。

整改结论：整改内容符合验收要求。

供应商（签字盖章）：

项目单位（签字盖章）：

验收专家（签字盖章）：

日期：2026 年 10 月 26 日