工程竣工验收意见表

工程名称	河南牧业经济学院（英才）办学条件改善项目		建筑面积（m2）	2160	
建设单位	河南牧业经济学院		工程造价（元）	508600	
合同开、竣工日期	2025 年 8 月 7 日 2025 年 9 月 7 日	实际开、竣工日期	2025 年 8 月 7 日 2025年7月30日	竣工验收时间	2025 年9月 1日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见《验收组人员组成情况表》				
验收方案	1. 建设单位介绍工程概况； 2. 宣布工程竣工验收依据； 3. 确认竣工验收人员名单及组织人员； 4. 各责任主体汇报工作情况； 5. 宣布工程竣工验收的组织程序，组织形式和竣工验收内容； 6. 验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7. 各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

对工程、施工、质量和各管理环节的全面评价：

监理合同签订后，监理公司组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部特殊工程上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位在投标、中标以及签订施工合同后，能按照规定程序办理质量和安全监督手续，建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全，无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。整个施工过程中，能较好地履行施工合同，本工程符合设计要求及施工规范规定，观感较好，顺利地完成了施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号

施工单位意见	合格 2025年9月5日
监理单位意见	合格 2025年9月5日
建设单位意见	合格 2025年9月5日
综合验收等级：	