验收组人员组成情况表

单位名称	姓名	性别	职务	职称（资格）	专业	职责（质保体系分工）	验收意见	签字
设计单位（盖章）	段科杰	男	项目负责人	高工	/		组员	
施工单位（盖章）	马永建	男	项目负责人	工程师	建筑工程		副组长	
	史春娜	男	技术负责人	工程师	建筑施工		组员	
	赵振国	男	质量负责人	工程师	建筑		组员	
监理单位（盖章）	杨义军		总监理工程师	高工	/		副组长	
	程治		监理工程师	高工	/		副组长	
	邵晓峰		监理工程师	/	/		组员	
建设单位（盖章）								

扫描全能王 创建

工程竣工验收意见表

监督号 / 共3页第1页

工程名称	登封市人民检察院消防管道改造及综合楼外墙维修工程（第一标段）		建筑面积（㎡）	/	
建设单位	登封市人民检察院		工程造价（万元）	582000.00	
合同开、竣工日期	2025.11.27	实际开、竣工日期	2026.3.23	竣工验收时间	2026.10.28
工程遗留（甩项）情况	按合同及设计图纸完成全部施工内容				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	1、建设单位介绍四方责任主体参验人员到场及资质核对情况。 2、建设单位负责人宣布工程符合竣工验收条件，并介绍工程概况。 3、分别由四方责任主体单位负责汇报人做工作情况报告。 4、建设单位主持人宣布验收抽验部位及人员分组情况。 5、各小组按方案进行工程档案资料查阅及工程实体质量检验。 6、各验收组对工程质量情况进行汇总，作出工程综合评价。				

扫描全能王 创建

工程竣工验收意见表

监督号 / 共3页第2页

对工程设计、施工质量和各管理环节的全面评价：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位严格按照双方签定的建设工程施工合同执行，在签定合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质量体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。在整个施工过程中，抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，工完场清，较好地完成了本工程。

综上所述，设计为本工程提供了安全、适用的设计文件，施工按设计文件，依据有关法律、法规和强制性标准，真实展现了设计意图，从主体的内在质量到观感与实测实量，均符合施工验收规范和有关标准的规定要求。

扫描全能王 创建

工程竣工验收意见表

监督号 / 共3页第3页

验收意见	设计单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 年 月 日
	施工单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 年 月 日
	监理单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 年 月 日
	建设单位	意见 参加人： 项目负责人： 年 月 日
	综合验收等级：	

扫描全能王 创建