郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室（郑州大学）医学学科融合创新研究院设备采购项目合同履约验收报告

项目名称：郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室（郑州大学）医学学科融合创新研究院设备采购项目

资金来源：学科经费　　合同金额：298.74 万元

中标供应商：河南多毅仪器设备有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：侯桂琴 李江峰

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2026 年 10 月 27 日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-1655”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 设备的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求；
2. 供货及时，设备调试完成时间晚于合同约定日期；
3. 需提供软件授权使用书；
4. 需完善售后服务承诺书。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成后予以通过。

采购单位项目负责人：赵同金　　采购单位主管领导：[illegible]

采购单位监督人：谢勇　　采购单位签章：郑州大学医学前沿交叉学院 4101035844973

验收工作组签名：

侯桂琴 李江峰 [illegible]

[illegible] 王君丽 [illegible] 商晓红

中标供应商项目负责人：闫利超

2026 年 10 月 27 日

郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室（郑州大学）医学学科融合创新研究院设备采购项目验收整改情况说明

整改内容及结果总体简要概述

整改内容如下：

1、设备调试完成时间晚于合同约定日期；

2、需提供软件授权使用书；

3、需完善售后服务承诺书。

整改结果如下：

1、已补充设备调试完成时间晚于合同约定日期情况说明，见附件一；

2、已补充软件授权使用书，见附件二；

3、已补充售后服务承诺书，见附件三。

项目单位名称：郑州大学医学前沿交叉学院

项目单位负责人签字：

供应商名称：河南多毅仪器设备有限公司

供应商负责人签字：

专家审核签字：

建议按原合同执行

日期：2026.11.20