# 工程监理意见书

年　月　日　　单位：元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 温县 X021 武孟线（南水北调桥至荣蚰河桥）段改建工程 | | |
| 施工单位 | 河南泰联建筑工程有限公司 | | |
| 合同金额 | 3453562.00 元 | 采购项目编号 | 温财磋商采购 2026-54 号 |
| 中标工程量 | 道路起点位于南张羌南水北调桥头（施工范围不包含南水北调桥，设计桩号：K5+172)向西终止于荣蚰河桥（施工范围不包含荣蚰河桥，终点桩号：K7+576），全线总长度 2.404 公里。主要内容包含：路面铣刨、病害处理、道路加宽、沥青路面、标志标线等。 | | |
| 工程量变更追加（后附资料） | | | |
| 工程量变更减少 | | | |
| 目前已完成工程量 | 已完成总工程量的 87.02% | | |
| 监理单位认定完成工程进度 | 已完成总工程量的 87.02% | | |
| 监理工程师签字和盖章 | | 单位项目负责人签字 | |
| 监理单位对工程质量评价 | 单位意见<br>单位盖章： | 项目单位对工程完成情况意见 | 单位意见：<br>单位盖章： |