工程监理意见书

2026 年 11 月 23 日　　单位：元

项目名称	温县第六中学建设项目 3#楼（餐厅/报告厅）及一期附属工程		
施工单位	双鸿建设发展有限公司		
合同金额	11172935.31 元	采购项目编号	
中标工程量	第一部分 3#楼（餐厅/报告厅）为建筑地上 3 层，地下 1 层，结构类型为钢筋混凝土框架，总建筑面积约 5495 平方米；第二部分附属工程范围为红线内部分，内容主要为该区域内的道路与广场、运动场、室外综合管线（给排水及消防、强电弱电）。具体内容详见工程量清单及施工图纸		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	详见已完成工程计量申报书。		
监理单位认定完成工程进度	全详见已完成工程计量申报书。		
监理工程师签字和盖章		单位项目负责人签字	
监理单位对工程质量评价	单位意见： 单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见： 单位盖章：

温县第六中学建设项目3#楼（餐厅/报告厅）及一期附属工程

建设单位：温县教育局

工程名称：温县第六中学建设项目3#楼（餐厅/报告厅）及一期附属工程

本次申报计量总价：

小写：1929174.65元

大写：壹佰玖拾贰万玖仟壹佰柒拾肆元陆角伍分

施工单位：双鸿建设发展有限公司

（签字或盖章）

监理单位：焦作建筑勘察设计有限公司

（签字或盖章）

建设单位：温县教育局

（签字或盖章）

序号	付款次数	计量金额	付款金额	月份	备注
1	第一次	522237.61	417790	2026年10月	
2	第二次	1929174.65	1543340	2026年11月	
3	合计	2451412.26	1961130		