验收邀请单

拟定于2026年 6月 15 日对兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目第一标段进行检查验收，特邀请业主：兰考县教育体育局，项目学校，监理单位：河南万融工程管理有限公司，设计单位：中晔工程建设集团有限公司，勘察单位：中晔工程建设集团有限公司，施工单位：河南华彩建设工程有限公司，均指派相关技术人员参加。

河南华彩建设工程有限公司 4102250031936

2026年 6月 15日

兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目第一标段验收方案

一、工程实施情况

兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目第一标段，已经全部施工完成。

二、检查验收方法

为全面掌握兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目第一标段实际完成情况，兰考县教育体育局、项目学校、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位依照施工图纸、工程量清单和参数清单对兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目第一标段进行验收。

三、确定验收时间

验收时间确定为2026年 6月 15日当天。

四、确定验收人员

项目验收组由验收小组9人组成，验收小组包含：设计单位1人、勘察单位1人、监理单位1人，施工项目所在学校1人，计财股人员3人，监察室1人、资产科1人，验收小组组长1人（计财股人员）。

兰考县教育体育局 计划财务股 4102250012564

2026年 6月 15日

兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目

第一标段竣工验收表

采购单位	兰考县教育体育局		项目实施公司	河南华彩建设工程有限公司
项目名称	兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目第一标段			项目编号：LCCZGKZ-2024-63-1
开工日期	2024.8.28	申请验收日期	2026.6.15	验收日期：2026.6.15
采购合同金额	壹仟贰佰伍拾叁万叁仟肆佰捌拾贰元捌（¥ 12533482.08 元）			
采购项目内容	新建6层学生宿舍楼			
验收情况	验收标准：国家规范、图纸设计要求			
	验收结论：合格			
验收小组成员	监理单位	签字：李劲		公章：
	设计单位	签字：鲁永超		公章：
	勘察单位	签字：苏强		公章：
	项目学校	签字：赵勇		公章：
	计财股	签字：刘伟		公章：
	监察室	签字：陈伟		公章：
	资产科	签字：[illegible]		公章：
	验收小组组长	签字：[illegible]		
主管局领导签字：			局公章：	
备注：				

兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目第一标段验收报告

兰考县教育体育局、项目学校、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位对兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目第一标段进行了联合竣工验收。现将验收结果汇报如下：

一、工程实施情况

兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目第一标段已经全部施工完成。

二、检查验收方法

为全面掌握兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目第一标段实际完成情况，兰考县教育体育局、项目学校、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位依照施工图纸、工程量清单和参数清单对兰考县2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目第一标段验收。数量和质量参数全部合格。

三、验收时间

验收时间为2026年 6月 15日当天。当天验收完成。

四、验收人员

项目验收组由验收小组9人组成，验收小组包含：设计单位1人、勘察单位1人、监理单位1人，施工项目所在学校1人，计财股人员3人，监察室1人、资产科1人，验收小组组长1人（计财股人员）。验收人员全部在场。

2026年 6月 15日

兰考县教育体育局 计划财务股 4102250012564