验收邀请单

拟定于 2026 年 9 月 7 日对兰考县 兰考县中小学校安防设施采购项目进行竣工验收，特邀请业主兰考县教育体育局相关科室及项目中心校校指派相关技术人员参加。

2026年 9月 4日

兰考县中小学校安防设施采购项目
验收方案

一、工程实施情况

兰考县中小学校安防设施采购项目，实施内容：为学校采购防撞墩、拒马、烟感器等安防设备。

二、检查验收方法

为全面掌握兰考县兰考县中小学校安防设施采购项目实际完成情况，兰考县教育体育局相关科室依照清单对该项目该标段工程进行验收。

三、确定验收时间

验收时间确定为2026年9月7日当天

四、确定验收人员项目

项目验收小组由5人组成，验收小组包含：项目中心校1人，安全稳定中心2人，监察室1人，资产科1人。验收小组组长为安全稳定中心人员。

兰考县教育体育局 安全稳定工作中心 4122250105986

2026年9月7日

兰考县中小学校安防设施采购项目
验收报告

兰考县教育体育局和项目中心校对兰考县中小学校安防设施采购项目进行了验收。现将验收结果汇报如下：

项目实施情况：兰考县中小学校安防设施采购项目实施内容：为学校采购防撞墩、拒马、烟感器等安防设备，已经全部实施完成。

检查验收方法：为全面掌握兰考县中小学校安防设施采购项目实际完成情况，兰考县教育体育局和项目中心校依照清单对该项目该标段实施内容进行验收，工程质量合格。

一、确定验收时间

验收时间确定为2026年9月7日当天

二、确定验收人员项目

项目验收小组由5人组成，验收小组包含：项目中心校1人，安全稳定中心2人，监察室1人，资产科1人。验收小组组长为安全稳定中心人员。

2026年9月7日

兰考县中小学校安防设施采购项目验收表

申请验收单位：（盖章）

项目名称	兰考县中小学校安防设施采购项目		项目建设地点	兰考县中小学校	
项目单位	兰考县教育体育局	项目实施单位	河南汇捷科技股份有限公司		
工程效益					
项目总投资	821850元	其中：财政资金821850元，自筹资金 0 元。			
供货日期	2026.8.17	完成日期	2026.8.28	验收日期	2026.9.7

项目内容	存在问题	验收结论
拒马、防撞墩、自动报警系统（烟感器）	无	合格

单位名称	签字	盖章
济阳学校		
玉兰中学		
玉兰小学		
特殊教育学校		
第二特殊教育学校		
玉兰教育集团桐乡中学		
星河集团兰阳校区		
兰考县第九中学		
第一高中附属中学		
兰阳街道中心校		

验收组成员	桐乡街道中心校		
	惠安街道中心校		
	三义寨乡中心校		
	东坝头镇中心校		
	谷营镇中心校		
	堌阳镇中心校		
	孟寨乡中心校		
	许河镇中心校		
	南彰镇中心校		
	考城镇中心校		
	葡萄架乡中心校		
	小宋镇中心校		
	红庙镇中心校		
	闫楼乡中心校		
	仪封镇中心校		
	安全稳定工作中心	宋绍剑	
	监察室		
	资产科		
	主管局领导		
备注			