合同追加补充项目协议

甲方：漯河市公安局交通管理支队

乙方：河南仁安建设工程有限公司

甲乙双方于 2022 年 3 月 8 日签订《漯河市公安局交通管理支队秩序管理示范大队修缮改造工程》项目合同，工程立项批准文号：漯采磋商采购-2021-277，中标金额：2764000 元，根据甲方需求新增部分施工项目，甲乙双方经友好协商，对原合同进行追加补充项目，使之变的更加完善，对此合同追加补充项目协议内容如下：

1. 合同范围外增加项目：新增卫生间工程土建及安装工程、室外新建土建工程、南院南楼（内部改造）新增土建工程、办公楼及门卫室新增安装工程、办公楼及门卫室（内部改造）新增土建工程。

2. 增加合同金额人民币：（大写）壹拾伍万伍仟捌佰陆拾柒元零角玖分（￥155867.09 元）。

3. 工程地点：漯河市

3. 付款方式：工程款支付、质量保证金按原合同执行。

4. 计划开工日期：2022 年 4 月 20 日。

计划完工日期：2022 年 5 月 10 日。

5. 承包人项目经理：闫志刚

6. 质量标准：工程质量符合合格标准

本协议签订后将于原甲乙双方签订的合同共同产生法律效应，甲乙双方承诺均已知晓合同内容及本次合同追加补充项目协议内容，并承诺为此承担各自的义务及相关法律责任。

本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起正式生效。

甲方（公章）：

法定代表人签字：

签订日期：

乙方（公章）：

法定代表人签字：

签订日期：