# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 洛阳市偃师区教育体育局山化镇第一小学新建教学楼项目 | 结构类型 | 框架机构 | 层数/建筑面积 | 1500.21 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 河南策鑫建筑工程有限公司 | 技术负责人 | 李德功 | 开工日期 | 2025 年 9 月 8 日 |
| 项目经理 | 王露露 | 项目技术负责人 | 李德功 | 完工日期 | 2026 年 4 月 2 日 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | 合格 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 17 项，符合规定 17 项，共抽查 9 项，符合规定 9 项，经返工处理符合规定 0 项。 | 合格 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 16 项，达到"好"和"一般"的 16 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 合格 |
| 5 | 综合验收结 | | |
| 参加验收单位 | 建设单位（公章） | 监理单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） | 施工单位（公章） |
| | 单位验收负责人（签字）：<br>2026 年 4 月 14 日 | 总监理工程师（签字）：<br>2026 年 4 月 14 日 | 项目负责人（签字）：<br>2026 年 4 月 14 日 | 项目负责人（签字）：<br>2026 年 4 月 14 日 | 项目经理（签字）：<br>王露露<br>2026 年 4 月 14 日 |