合同编号：XC-SJ-____-____

建设工程设计合同

项目名称：淅川县"五好两宜"和美乡村试点试验项目

发 包 人（业主）：淅川县财政局

设 计 人：郑州安靠农业科技有限公司

签订日期：2026 年 8 月 20 日

目　录

第一部分　合同协议书 3

第一条　项目概况 3

第二条　设计范围与内容 3

第三条　设计周期 4

第四条　质量标准 4

第五条　合同价款 4

第六条　合同文件的组成及优先解释顺序 4

第七条　双方代表 5

第八条　双方承诺 5

第九条　合同生效与份数 5

第二部分　合同条款 6

第一章　一般约定 6

第二章　设计依据与设计标准 6

第三章　设计范围、内容与深度要求 7

第四章　设计周期与进度管理 7

第五章　设计成果的提交、审查与验收 7

第六章　知识产权与成果使用 8

第七章　业主的权利与义务 8

第八章　设计人的权利与义务 9

第九章　设计管理 10

第十章　合同价款与支付 10

第十一章　设计变更与合同调整 11

第十二章　违约责任 11

第十三章　合同的解除 12

第十四章　廉洁与保密 12

第十五章　争议解决与其他 12

第三部分　合同附件 13

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：淅川县财政局（以下简称"业主"）

设计人（全称）：郑州安靠农业科技有限公司（以下简称"设计人"）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淅川县"五好两宜"和美乡村试点试验项目设计事项协商一致，订立本合同。

第一条　项目概况

1.1　项目名称：淅川县"五好两宜"和美乡村试点试验项目。

1.2　项目地点：河南省南阳市淅川县九重镇、厚坡镇共10个行政村（九重镇：九重村、王楼村、高家村、刘营村、张家村；厚坡镇：唐湾村、裴岗村、王河村、马王港村、前街村）。

1.3　项目规模：项目申报总投资约2.2亿元。

1.4　立项（试点批复）文号：财农建[2024]33；资金来源：中央资金、省级资金、市县财政资金及社会资金。

1.5　项目特点：项目位于南水北调中线工程渠首核心水源地，设计须满足水源保护、耕地保护及"五好两宜"和美乡村试点试验的特殊管控要求。

第二条　设计范围与内容

2.1　设计范围：方案设计（概念设计深化）、施工图设计、预算编制。

2.2　设计内容：包括但不限于村庄道路、给排水管网、桥涵、公共照明、智能监控、沿线美丽提升、文体休闲广场、便民服务中心、生产厂房、农事服务中心等工程内容及"五好两宜"试点试验要求的其他内容，具体以附件1《设计范围与内容明细表》为准。

第三条　设计周期

3.1　设计总周期：20日历天，自本合同生效且业主提供全部基础资料之日起算。

3.2　节点安排：合同签订且业主提供全部基础资料后7日内提交中间成果；合同签订且业主提供全部基础资料后12日内提交送审成果；评审意见出具后8日内完成修改并提交最终成果。因设计人原因未通过评审而返工的时间，不予顺延。

第四条　质量标准

设计成果应符合国家、行业及河南省现行设计标准、规范和编制深度规定，符合"五好两宜"和美乡村试点试验政策要求及负面清单管控要求，满足国土空间规划、村庄规划及南水北调水源保护相关管控要求，并通过业主组织的审查及上级主管部门评审（批复）。

第五条　合同价款

5.1　本合同设计费为固定总价（含税）：人民币（大写）叁佰玖拾伍万元整（¥3950000元），增值税税率6%。

5.2　上述价款为包干价，已包含设计人完成本合同全部工作内容的设计费、踏勘费、差旅费、成果印制费、评审配合费、修改返工费、驻场服务费、税费等全部费用。除本合同另有约定外，业主不再另行支付任何费用。

第六条　合同文件的组成及优先解释顺序

（1）合同协议书；（2）中标（成交）通知书（如有）；（3）合同条款；（4）合同附件；（5）投标（响应）文件及其澄清；（6）招标（采购）文件；（7）业主书面确认的设计任务书；（8）其他经双方签署的书面文件。上述文件相互矛盾或不一致时，以排序在先者为准。

第七条　双方代表

7.1　业主代表：吕翔明，职务财政局副局长，负责合同履行期间的指示、确认与验收。

7.2　设计人项目总负责人：任祎博，执业资格及注册证书编号或职称标号：B20220907100829。未经业主书面同意，设计人不得更换项目总负责人。

第八条　双方承诺

8.1　业主承诺：按合同约定提供基础资料并支付合同价款。

8.2　设计人承诺：具备承担本项目所需的资质等级和履约能力，按合同约定的范围、周期、质量完成设计工作，服从业主及其委托的设计管理单位的管理，对设计成果的合规性、合理性和可实施性承担责任。

第九条　合同生效与份数

9.1　本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

9.2　本合同一式陆份，业主执肆份，设计人执贰份，具有同等法律效力。

发包人（业主）：（公章）	设计人：郑州安靠农业科技有限公司
法定代表人或授权代表：吕翔明	法定代表人或授权代表：（签字）
统一社会信用代码：41132603376	统一社会信用代码：91410102MA40M2JJ6W
地址：	地址：河南省郑州市金水区政七街 13 号院内 1 号楼 2 层 E200
联系人及电话：	联系人及电话：
开户银行及账号：	开户银行及账号：工行郑州富田太阳城支行 1702000309200023112

签订日期：　　年　　月　　日　签订日期：　　年　　月　　日

第二部分　合同条款

第一章　一般约定

1.1　定义。除上下文另有指明外："设计成果"指设计人依据本合同提交的全部文件、图纸、模型、电子数据及过程性文件；"评审"指业主或上级主管部门组织的对设计成果的审查、评审、审批；"设计管理单位"指业主委托的全过程工程咨询（设计管理）单位。

1.2　语言文字与法律。本合同以中文订立，适用中华人民共和国法律。

1.3　通知与送达。双方往来文件应以书面形式（含经确认的电子文件）送达合同载明地址；业主发出的整改通知、工作指令自送达设计人项目总负责人之时起生效。

第二章　设计依据与设计标准

2.1　设计依据包括：（1）财政部办公厅、农业农村部办公厅《关于做好2026年农村综合改革相关试点试验有关工作的通知》（财办农〔2026〕7号）及试点实施方案批复；（2）国家、行业及河南省现行工程建设标准、设计规范；（3）国土空间规划、村庄规划及相关专项规划；（4）南水北调中线工程水源保护、饮用水水源保护区、丹江口库区相关管控规定；（5）业主提供的设计任务书、基础资料及书面意见；（6）县、乡镇及村组形成的会议纪要、修改意见。

2.2　政策符合性保证。设计人承诺：设计成果符合"规划好、建设好、环境好、经营好、管理好、宜居宜业"的官方表述与考核要求；不含有试点试验负面清单禁止的内容（大拆大建、违法违规占用耕地、楼堂馆所、形象工程、新增地方政府隐性债务等）；满足"多规合一"要求。因设计人原因导致成果违反前述要求的，视为设计成果不合格。

2.3　规范更新。合同履行期间标准规范更新的，按评审时的现行有效版本执行，设计人不因此增加费用或延长周期，但业主书面确认的重大变化除外。

第三章　设计范围、内容与深度要求

3.1　设计范围与内容以附件 1 为准。附件 1 未列明但为实现项目功能、通过评审所必需的工作，视为包含在设计范围内。

3.2　深度要求：（1）成果文件达到方案设计深度并满足上报评审需要；（2）逐村形成"项目包"式表达，分乡镇、村两个层次编制；（3）每个单项工程附实地踏勘记录及现状影像，设计内容须与实地地貌相符；（4）用地合规性逐宗说明，附与国土空间规划、村庄规划的符合性分析；（5）编制投资预算；（6）按照分年度实施计划，执行"先地下后地上、先基础设施后产业项目"时序，管网与道路工程一次设计、一次开挖；

3.3　实地踏勘义务。设计人应对全部建设点位实地踏勘并留存记录；设计内容与现场实际不符造成返工、变更或损失的，由设计人承担责任。

3.4　单一方案义务。设计人应在充分比选和征求乡镇、村组意见的基础上提交唯一推荐方案；未经业主要求，不得以多方案并列方式提交决策。

第四章　设计周期与进度管理

4.1　业主或设计管理单位有权要求设计人报告进度；进度滞后的，设计人应按业主要求提交赶工措施并承担赶工费用。

4.2　仅因业主原因或不可抗力导致延误的，设计周期相应顺延，但设计人应在延误事件发生后 5 日内书面提出，否则视为放弃顺延主张。

第五章　设计成果的提交、审查与验收

5.1　提交要求。设计人应提交纸质成果 4 套及可编辑电子文件（含 CAD、模型及源数据）。电子文件未一并提交的，视为未提交。

5.2　审查程序。成果文件须经设计管理单位初审、业主审查，并按程序报上级评审（批复）。设计人应无条件参加各阶段审查会、汇报会并进行修改。

5.3　修改义务。对业主、设计管理单位及各级评审提出的修改意见，凡属于合同约定范围及设计人应达到的深度、合规要求之内的，设计人应在业主指定期限内无条件修改，不限修改次数，不另行计费，且修改时间不予顺延。

5.4　成果验收。设计成果以通过业主组织的验收并取得上级评审（批复）意见为验收合格。验收合格前，设计成果的提交不视为交付完成，亦不构成付款条件成就。

5.5　不合格处置。成果两次提交仍未通过审查（评审）的，业主有权解除合同，设计人应退还已收款项。

第六章　知识产权与成果使用

6.1　成果归属。设计人完成的本项目全部设计成果（含过程稿）的著作权财产权利归业主所有；设计人保留署名权。业主有权为本项目及后续各阶段建设、运营、申报、宣传之目的，以任何方式使用、复制、修改、再许可第三方使用设计成果，无需另行取得设计人同意或支付费用。

6.2　使用限制。未经业主书面同意，设计人不得将设计成果用于其他项目或向第三方披露、转让。设计人在投标方案、既有素材中含有的自有知识产权，视为已许可业主在本项目中永久、免费使用。

6.3　侵权责任。设计成果侵犯第三方知识产权的，由设计人承担全部责任并赔偿业主损失；业主有权暂停支付未付款项。

第七章　业主的权利与义务

7.1　业主权利：（1）对设计全过程进行监督、检查、指示和要求整改；（2）委托设计管理单位对设计人实施管理，设计人应予服从；（3）对设计成果提出修改意见并要求限期修改；（4）按合同约定审核、支付设计费；（5）对设计人派驻人员的工作质量进行评价并要求更换不称职人员；（6）在设计人违约时按合同约定扣减费用、主张违约金或解除合同。

7.2 业主义务：（1）按约定提供基础资料并对其真实性负责（设计人对明显矛盾之处负有提示义务）；（2）组织成果审查与验收；（3）按合同约定支付合同价款。

7.3 业主意见的形式。业主及县、乡镇会议形成的修改意见以书面形式下达设计人后，即构成设计人应予执行的设计要求。

第八章 设计人的权利与义务

8.1 一般义务：（1）按合同约定的范围、周期、质量完成设计并交付成果；（2）保证资质持续有效，不超资质承揽；（3）配合勘察、测绘、造价、评估等相关单位工作；（4）对设计成果承担依法应由设计人承担的质量责任。

8.2 人员锁定。项目总负责人应实际到岗履职，参加重要会议和现场服务；未经业主书面同意不得更换。擅自更换的，每人次支付违约金 1000 元；业主认为人员不称职的，设计人应在 5 日内更换为资历不低于原人员的人员。

8.3 现场与驻场服务。设计人应按业主要求参加现场踏勘、村民意见征询、部门对接及施工配合阶段的技术核定、设计变更、设计交底与答疑及各类项目验收等内容；设计人接到通知后应无条件服从驻场服务，驻场时间根据实际情况由业主方确定；若设计人未履行驻场服务的违约责任：向业主方缴纳违约金 10000 元/次；设计评审及报批关键节点，项目总负责人及专业负责人应到场汇报。

8.4 部门意见征询。设计人应配合业主就用地、环保、林业、水利、农业农村等事项征求主管部门意见，并将书面意见纳入成果附件。

8.5 提示与预警义务。设计人发现业主提供的资料存在错误、遗漏或业主要求可能违反法律法规、政策规定的，应及时书面提示。

8.6 费用自担。设计人履行本合同发生的人员、设备、差旅、保险等全部费用自担。

第九章　设计管理

9.1　业主有权委托全过程工程咨询（设计管理）单位对设计人实施进度、质量、投资接口和成果合规性管理。设计管理单位的工作指令、整改通知视为业主的意思表示，设计人应予执行。

9.2　例会制度。设计人应按业主要求参加设计例会，汇报进度并落实会议纪要。

9.3　整改闭环。对整改通知，设计人应在指定期限内书面回复整改结果；逾期未整改的，业主有权按每次5000元计收违约金，或委托第三方完成并由设计人承担费用。

第十章　合同价款与支付

10.1　支付节点：

（1）预付款：合同生效后，支付合同价款的20%；

（2）2026年度建设内容设计成果完成，并取得招标控制价财政评审结果后，支付至合同款的50%；

（3）2027年度建设内容设计成果完成后，并取得招标控制价财政评审结果后，支付至合同款的90%；

（4）余款：竣工验收完成且设计人完成全部配合义务、无遗留问题后30日内无息支付。

10.2　支付条件。每次付款前，设计人应提交付款申请、及合法有效的增值税发票；资料不全的，业主有权顺延付款且不承担逾期责任。

10.3　抵扣权。设计人应付的违约金、赔偿金及其他应付款项，业主有权从任何一期应付款中直接抵扣。

10.4　价格包干。因政策调整、评审意见、业主要求在本合同范围内优化深化的，设计费不作调整；合同范围外新增工作确需增加费用的，须签订书面补充协议后方可计取。

10.5　财政资金条款。本合同价款来源于财政性资金及上级补助资金的，双方确认支付进度可与资金到位情况衔接，但业主应积极组织支付；本款不免除业主的最终付款义务。

第十一章　设计变更与合同调整

11.1　因设计深度不足、现场不符、政策合规问题、评审意见引起的设计修改，不属于变更，设计人不另行收费。

11.2　因业主书面要求对建设规模、功能、标准进行重大调整构成变更的，双方另行签订补充协议确定费用与周期调整；未经书面确认，设计人自行开展的工作不增加费用。

11.3　项目核减。因政策、资金、用地等原因导致部分子项取消或规模核减的，按核减部分对应设计费相应调减合同价款，双方互不承担其他责任。

第十二章　违约责任

12.1　逾期违约金。设计人逾期提交任一节点成果的，每逾期一日按合同价款的千分之一支付违约金；逾期超过5日的，业主有权解除合同。

12.2　质量违约。设计成果不符合约定质量标准或本合同第2.2条政策符合性保证的，设计人应无偿返工；造成项目被核减、取消、责令拆除或业主被追责的，设计人应承担赔偿责任，赔偿范围包括业主直接损失及返工费用。

12.3　擅自更换人员的，按本合同相应条款承担违约金；情节严重的，业主有权解除合同。

12.4　业主逾期付款的，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）支付逾期利息。

12.5　违约金不足以弥补损失的，违约方还应赔偿差额部分。

第十三章　合同的解除

13.1　业主便利解除权。业主因政策调整、资金安排、项目审批等原因需终止本合同的，可提前10日书面通知解除；双方按设计人实际完成且经业主确认合格的阶段工作量据实结算，除此之外业主不承担其他赔偿责任。

13.2　业主法定/约定解除。出现下列情形之一的，业主有权书面通知解除合同并追究违约责任：（1）成果两次未通过审查（评审）；（2）逾期超过10日；（3）资质失效或借用资质；（4）设计人丧失履约能力或严重违反廉洁条款。

13.3　解除后果。合同解除后10日内，设计人应向业主移交全部已完成设计成果及过程资料（含电子源文件）；设计人拒不移交的，业主有权拒付全部未付款项并要求赔偿。

13.4　设计人仅在业主无正当理由拒不支付到期款项经催告后5日仍未支付时，有权解除合同。

第十四章　廉洁与保密

14.1　廉洁条款。双方应遵守廉洁从业规定；设计人不得向业主及相关工作人员给予财物或其他利益，违反的，业主有权解除合同，涉嫌违法的移送有权机关。

14.2　保密义务。设计人对履约过程中知悉的项目资料、群众信息、未公开的规划与资金安排等负有保密义务，合同终止后仍然有效；违反的应赔偿业主损失。

第十五章　争议解决与其他

15.1　争议解决：

因本合同发生的争议，双方协商解决；协商不成的，依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.2　本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力，与本合同不一致的以签署时间在后的文件为准，但不得实质性削弱本合同对业主权益的保护性约定（经业主书面明示同意的除外）。

15.3　本合同附件与正文具有同等法律效力。

发包人（业主）：（公章）	设计人：郑州安靠农业科技有限公司
法定代表人或授权代表：（签字）	法定代表人或授权代表：（签字）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91410102MA40M2JJ6W
地址：	地址：河南省郑州市金水区政七街13号院内1号楼2层E200
联系人及电话：	联系人及电话：
开户银行及账号：	开户银行及账号：工行郑州富田太阳城支行1702000309200023112
签订日期：　　年　　月　　日	签订日期：　　年　　月　　日

第三部分　合同附件

附件1：《设计范围与内容明细表》（按乡镇、村两个层次列明各子项工程内容、规模、设计深度）

序号	乡镇	行政村	子项工程	主要内容与规模	设计深度要求	备注
1	九重镇	张家村	污水工程	污水工程长度约 5600 米	方案设计＋评审深度	具体工程根据现状实际情况、业主要求及预算造价进行调整
2		张家村	雨水工程	雨水工程长度约 1800 米	方案设计＋评审深度	
3		张家村	桥梁防护栏	桥梁防护栏长度约 130 米	方案设计＋评审深度	
4		张家村	道路工程	道路工程长度约 7000 米	方案设计＋评审深度	
5		张家村	道路沿线提升	道路沿线提升长度约 6000 米	方案设计＋评审深度	
6		张家村	文体广场	文体广场提升改造 2 处	方案设计＋评审深度	
7	九重镇	九重村	路灯	路灯 176 盏	方案设计＋评审深度	具体工程根据现状实际情况、业主要求及预算造价进行调整
8		九重村	污水工程	污水管网长度约 8000 米	方案设计＋评审深度	
9		九重村	雨水工程	雨水管网长度约 3800 米	方案设计＋评审深度	
10		九重村	沟渠	沟渠长度约 1000 米	方案设计＋评审深度	
11		九重村	道路工程	道路长度约 15000 米	方案设计＋评审深度	
12		九重村	桥涵工程	桥涵 7 座	方案设计＋评审深度	
13		九重村	道路沿线提升	道路沿线提升长度约 4000 米	方案设计＋评审深度	
14		九重村	文体广场	文体广场 2 处	方案设计＋评审深度	
15		九重村	便民服务中心	便民服务中心 1 座	方案设计＋评审深度	
16	九重镇	王楼村	路灯	路灯 550 盏	方案设计＋评审深度	具体工程根据现状实际情况、业主要求及预算造价进行调整
17		王楼村	污水工程	污水管网约 1910m	方案设计＋评审深度	
18		王楼村	雨水工程	雨水管网约 350 米	方案设计＋评审深度	
19		王楼村	沟渠	沟渠长度约 60 米	方案设计＋评审深度	
20		王楼村	文体广场	文体广场 1 处	方案设计＋评审深度	
21		王楼村	生产厂房、粮	生产厂房 1 座，粮食中转	方案设计＋评	

序号	乡镇	行政村	子项工程	主要内容与规模	设计深度要求	备注
			食中转仓	仓 1 座	审深度	
22		王楼村	道路沿线提升	道路沿线提升约 5600 米	方案设计＋评审深度	
23		王楼村	道路工程	道路工程长度约 3300 米	方案设计＋评审深度	
24	九重镇	高家村	污水工程	污水管网长度约 2000 米	方案设计＋评审深度	
25		高家村	文体广场	文体广场 2 处	方案设计＋评审深度	
26		高家村	便民服务中心	便民服务中心 1 座	方案设计＋评审深度	
27		高家村	路灯	路灯 800 盏	方案设计＋评审深度	具体工程根据现状实际情况、业主要求及预算造价进行调整
28		高家村	沟渠、整治坑塘	沟渠长度约 400 米，整治坑塘 2 处	方案设计＋评审深度	
29		高家村	道路工程	道路工程长度约 8700 米	方案设计＋评审深度	
30		高家村	道路沿线提升	道路沿线提升长度约 5000 米	方案设计＋评审深度	
31		高家村	厂房	厂房 2 处	方案设计＋评审深度	
32	九重镇	刘营村	文体广场	文体广场 2 处	方案设计＋评审深度	
33		刘营村	便民服务中心	便民服务中心 1 座	方案设计＋评审深度	
34		刘营村	粮食中转仓	粮食中转仓 1 座	方案设计＋评审深度	
35		刘营村	路灯	路灯 600 盏	方案设计＋评审深度	具体工程根据现状实际情况、业主要求及预算造价进行调整
36		刘营村	雨水工程	雨水管网长度约 3800 米	方案设计＋评审深度	
37		刘营村	道路工程	道路工程约 6800 米	方案设计＋评审深度	
38		刘营村	道路沿线提升	道路沿线提升长度约 1800 米	方案设计＋评审深度	
39		刘营村	坑塘	整治坑塘 2 处	方案设计＋评审深度	
40		刘营村	文体广场	文体广场 1 处	方案设计＋评审深度	
41	厚坡镇	裴岗村	路灯	路灯 300 盏	方案设计＋评审深度	具体工程根据现状实际情

序号	乡镇	行政村	子项工程	主要内容与规模	设计深度要求	备注
42		裴岗村	给水工程	给水管网长度约 43000 米	方案设计＋评审深度	况、业主要求及预算造价进行调整
43		裴岗村	污水工程	污水管网长度约 7500 米	方案设计＋评审深度	
44		裴岗村	文体广场	文体广场 2 处	方案设计＋评审深度	
45		裴岗村	道路工程	道路工程长度 20000 米	方案设计＋评审深度	
46		裴岗村	沟渠	沟渠长度 800 米	方案设计＋评审深度	
47		裴岗村	道路沿线提升	道路沿线提升长度 3000 米	方案设计＋评审深度	
48		裴岗村	区域提升	区域提升 9 处	方案设计＋评审深度	
49		裴岗村	便民服务中心	便民服务中心 1 座	方案设计＋评审深度	
50		裴岗村	厂房	厂房 1 座	方案设计＋评审深度	
51		裴岗村	5G+数字乡村治理系统	监控摄像头	方案设计＋评审深度	
52	厚坡镇	马王港村	给水工程	给水工程长度约 14000 米	方案设计＋评审深度	具体工程根据现状实际情况、业主要求及预算造价进行调整
53		马王港村	污水工程	污水管网长度约 6000 米	方案设计＋评审深度	
54		马王港村	道路工程	道路工程长度约 2800 米	方案设计＋评审深度	
55		马王港村	路灯	路灯 710 盏	方案设计＋评审深度	
56		马王港村	沿线提升	沿线提升长度约 2500 米	方案设计＋评审深度	
57		马王港村	厂房	厂房 1 座	方案设计＋评审深度	
58		马王港村	5G+数字乡村治理系统	监控摄像头	方案设计＋评审深度	
59	厚坡镇	前街村	污水工程	污水管网长度约 2300 米	方案设计＋评审深度	具体工程根据现状实际情况、业主要求及预算造价进行调整
60		前街村	雨水工程	雨水管网长度约 4200 米	方案设计＋评审深度	
61		前街村	道路工程	道路工程长度约 8000 米	方案设计＋评审深度	
62		前街村	沟渠	沟渠长度约	方案设计＋评	

序号	乡镇	行政村	子项工程	主要内容与规模	设计深度要求	备注
				5000 米	审深度	
63		前街村	文体广场	文体广场 3 处	方案设计+评审深度	
64		前街村	道路沿线提升	道路沿线提升长度约 2000 米	方案设计+评审深度	
65		前街村	路灯	路灯 600 盏	方案设计+评审深度	
66		前街村	桥梁工程	桥梁工程 5 座	方案设计+评审深度	
67		前街村	区域提升	区域提升 1 处	方案设计+评审深度	
68		前街村	便民服务中心	便民服务中心 1 座	方案设计+评审深度	
69		前街村	5G+数字乡村治理系统	监控摄像头	方案设计+评审深度	
70	厚坡镇	唐湾村	路灯	路灯 250 盏	方案设计+评审深度	具体工程根据现状实际情况、业主要求及预算造价进行调整
71		唐湾村	给水工程	给水管网长度约 24000 米	方案设计+评审深度	
72		唐湾村	污水工程	污水管网长度约 16000 米	方案设计+评审深度	
73		唐湾村	道路工程	道路工程长度约 5700 米	方案设计+评审深度	
74		唐湾村	区域提升	区域提升 3 处	方案设计+评审深度	
75		唐湾村	文体广场	文体广场 1 处	方案设计+评审深度	
76		唐湾村	沟渠、坑塘	沟渠长度约 8000 米，整治坑塘 6 处	方案设计+评审深度	
77		唐湾村	道路沿线提升	道路沿线提升约 300 米	方案设计+评审深度	
78		唐湾村	5G+数字乡村治理系统	监控摄像头	方案设计+评审深度	
79	厚坡镇	王河村	路灯	路灯 300 盏	方案设计+评审深度	具体工程根据现状实际情况、业主要求及预算造价进行调整
80		王河村	给水工程	给水管网长度约 17000 米	方案设计+评审深度	
81		王河村	污水工程	污水管网长度约 4800 米	方案设计+评审深度	
82		王河村	桥涵工程	桥涵工程 2 座	方案设计+评审深度	

序号	乡镇	行政村	子项工程	主要内容与规模	设计深度要求	备注
83		王河村	道路工程	道路工程长度约 6800 米	方案设计+评审深度	
84		王河村	道路沿线提升	道路沿线提升长度约 500 米	方案设计+评审深度	
85		王河村	区域提升	区域提升 2 处	方案设计+评审深度	
86		王河村	文体广场	文体广场 3 处	方案设计+评审深度	
87		王河村	5G+数字乡村治理系统	监控摄像头	方案设计+评审深度	