南阳市市直政府采购项目验收报告

<table>
<tr><td>采购人</td><td>南阳市
鸭河口水库运行保障中心</td><td>中标、成交
供应商</td><td>河南天正建设有限公司</td></tr>
<tr><td>采购项目名称</td><td>鸭河口水库2025年中央和省级水利救灾资金项目</td><td>项目编号</td><td>南阳政采磋商-2025-35-A</td></tr>
<tr><td>具体使用科室</td><td>工程运行保障科</td><td>使用人姓名、电话</td><td>常泰　66623892</td></tr>
<tr><td colspan="3">采购项目内容</td><td>采购合同金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">左岸输水洞下游段输水渠岸坡进行拆除重建；渠底防护</td><td>590200.00元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">验收情况</td><td colspan="3">验收标准：

满足使用要求</td></tr>
<tr><td colspan="3">验收结论：

该工程项目已按批复计划要求完成建设任务，档案资料基本齐全，工程质量满足使用要求，同意验收交付使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收负责人签字：见附件

验收小组签字：见附件</td><td>（验收单位公章）
2026年 10月 29日</td></tr>
</table>

说明　1、验收标准主要包括产品名称、规格、型号、数量、质量是否与采购文件和合同一致；随机资料及附件、配件是否齐全；是否已安装调试，各项技术指标是否达到要求；是否按照合同要求时间供货以及其他内容。服务和工程项目按照服务要求和行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

2、表中内容填写不完或有其他验收文件时，请另附页与本验收表一并提供。

3、采购人员和使用人员要分离，采购人员不得参与项目验收。

鸭河口水库2025年中央和省级水利救灾资金项目

竣工验收鉴定书

工程名称：鸭河口水库2025年中央和省级水利救灾资金项目

项目法人：南阳市鸭河口水库运行保障中心

设计单位：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

监理单位：河南信禹监理有限公司

施工单位：河南天正建设有限公司

验收日期：2026年10月29日

<table>
<tr><td colspan="2">工程位置及任务</td><td colspan="6">鸭河口水库2025年中央和省级水利救灾资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">批复机关及文号</td><td colspan="6">南阳市水利局　宛水管〔2025〕12号</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设内容及工期</td><td colspan="6">(1) 护坡维修：左岸输水洞下游段输水渠岸坡进行拆除重建；(2)渠底防护。工期30天。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">工程完成情况</td><td rowspan="2">项　目</td><td colspan="2">批复投资</td><td colspan="2">完成投资</td><td rowspan="2">完成工程量</td><td rowspan="2">单项工程质量评定</td></tr>
<tr><td>中央（万元）</td><td>自筹(万元)</td><td>中央（万元）</td><td>自筹（万元）</td></tr>
<tr><td>左岸输水洞下游段输水渠岸坡进行拆除重建；渠底防护。</td><td>60</td><td>6.44</td><td>59.56</td><td></td><td>土方开挖4932.56m^3；土方回填1680.81m^3；干砌石拆除347.24m^3；砌石（浆砌、干砌）1740.82m^3。</td><td>满足使用要求</td></tr>
<tr><td>独立费</td><td></td><td>3.4</td><td></td><td>2.6</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>60</td><td>9.84</td><td>59.56</td><td>2.6</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财务管理及结算情况</td><td colspan="6">该项目按照有关规定，完善内部财务管理制度，加强财务管理工作，资金使用基本合理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要项目施工经过及问题</td><td colspan="6">本工程于2025年11月10日开工，2025年11月29日完工。</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收结论</td><td colspan="6">该工程项目已按批复计划要求完成建设任务，档案资料基本齐全，工程质量满足使用要求，同意验收交付使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程遗留问题及处理意见</td><td colspan="6">按照相关规定处理结余资金。</td></tr>
</table>

验收小组签字表

	姓名	单　位	职务/职称	签　名
组长	胡红晓	市水利局	副局长	
成员	刘　罡	市财政局	科　长	
	杨　涛	市水利局	科　长	
	李　飞	市水利局	科　长	
	张　巍	市水利局	工程师	
	郭紫辉	市鸭河口水库运行保障中心	高　工	

被验单位签字表

监理单位	河南信禹监理有限公司	
设计单位	河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	
施工单位	河南天正建设有限公司	
建设及运行管理单位	市鸭河口水库运行保障中心	