验收报告

采购单位	唐河县毕店镇中心学校		供应商	河南铁林建设工程有限公司	
采购项目名称	毕店镇第二幼儿园改造项目	项目批复编号		招标文件编号	
采购项目内容（规格、型号、数量）					采购合同金额
教学楼改造、外网、绿化					1107000.00元

验收情况

验收依据：采购文件和合同

验收报告：与合同一致，达到合同要求

采购人验收小组成员（签字）：　　验收负责人（签字）：

郑道理　李闪　郑亚　2026年3月1日

采购单位负责人意见：

单位负责人（签字）：郑道理　李闪

（公章）

2026年3月1日

采购代理机构人员签字：

（公章）

2026年3月1日

监理单位意见：

设计单位意见：

（公章）

2026年3月1日

中标供应商意见：

工程施工单位意见：

（公章）

2026年3月1日

审 计 报 告

唐仁信基建审（2026）239号

唐河县毕店镇中心学校：

我们接受委托，对唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目工程实施结算造价审计，唐河县毕店镇中心学校对其提供的建设项目资料及相关证明材料的真实性和完整性负责，我们的责任是对这些相关资料实施审计并出具审计报告。

一、工程概况：

1、工程名称：唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目；

2、工程内容：教学楼铺贴木地板、竹木纤维板墙裙、方通吊顶、灯具安装，校园透水混凝土地坪、排水沟、水池及沙池、太阳能路灯，校园绿化等；

3、设计单位：智诚建科设计有限公司；

4、监理单位：唐河县宏诚建设工程监理有限公司；

5、施工单位：河南铁林建设工程有限公司；

6、施工日期：2026年1-3月。

二、审计依据：

1、依据建设工程设计图纸、成交通知书、施工合同、监理评价报告、竣工验收报告等资料；

2、依据《建设工程工程量清单计价标准》（BG/T50500-2024）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、《河南省市政工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(2016)、《河南省园林工程工程量清单综合单价》(2008)和相应的计价办法及有关的建筑法规文件；

3、主要材料价格依据施工同阶段《南阳工程造价信息》发布价并参考市场价调整。

三、审计结果：

经审计：唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目工程结算造价为 1026329.90 元。【详见附表】。

唐河仁信有限责任公司会计师事务所

二〇二六年六月二十五日