项目竣工验收报告

项目名称：商城县人民医院康复医学中心建设项目弱电和信息化建设部分工程项目

建设单位名称：商城县人民医院

承建单位名称：中国电信集团有限公司信阳分公司

竣工验收时间：

项目竣工验收报告

项目名称	商城县人民医院康复医学中心建设项目弱电和信息化建设部分工程项目
建设单位	商城县人民医院
承建单位	中国电信集团有限公司信阳分公司

工程概况：

商城县人民医院康复楼位于鲇鱼山乡丽园缔景小区附近，总建筑面积 3775.81 平方米，共 5 层，其中 1 至 3 层为收费大厅、诊室、输液大厅、药房、医技检查科室、医护办公室、康复治疗区域及消防监控等科室， 4-5 层为病房区域。

竣工验收程序：

1、项目竣工后，由承建单位向建设单位申请验收，各参建主体共同参与验收。

2、建设单位对各参加验收人员资格核对。

3、建设、承建单位汇报工程合同履约情况和分项实施内容。

4、抽查承建单位有关项目技术资料。

5、实地检查项目实施质量。

6、验收结束后作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程验收意见。

竣工验收内容：

商城县人民医院康复医学中心建设项目弱电和信息化建设部分工程项目验收内容包括：康复楼网络机房、楼宇综合布线系统、计算机网络与医用无线网络系统、视频监控系统、分诊导医系统、智能医护对讲系统、办公云桌面系统、康复管理信息系统、统一支付与对账平台系统等。

竣工验收组织：

1、建设单位组织验收人员对承建单位建设内容进行资料审查；

2、建设单位组织验收人员对项目实施内容进行实地验收。

竣工验收标准：

达到国家相关强制性规范和标准

对承建单位评价：

承建单位在实施过程中严格按照现行规范程序，强制性标准施工，及时与建设单位沟通、协调。使项目达到合格。

建设单位执行基本建设程序情况：

建设单位从项目立项、招投标、设计、开工及竣工能执行相关法规规定，上述过程均符合建设程序。

项目竣工验收意见及结论：

项目验收资料齐全，建设内容符合合同要求，质量合格，同意验收。

商城县人民医院康复医学中心建设项目弱电和信息化建设部分工程项目验收单

参加验收单位及名称		验收意见	参加验收人员签字	
			职务	姓名
建设单位	商城县人民医院	同意验收	项目负责人	[illegible]
承建单位	中国电信集团有限公司信阳分公司	同意验收	项目负责人	谢[illegible]

验收小组人员签字：

[illegible] 梁[illegible] 逯凯 香海菊

建设单位：（公章）

日期：2025 年 5 月 27 日