# 封丘县辛庄灌区贯台提灌站运营维护设备购置项目补充合同

甲方（发包人）：封丘县大功辛庄灌区事务中心

乙方（承包人）：河南明赫建设集团有限公司

甲乙双方于2026年6月8日签订辛庄灌区贯台提灌站工程施工合同，现因受黄河河道水位动态变化及进水口现场实际工况影响，取水区域存在碎石淤积问题，易对取水设备造成损害。为保障取水系统安全可靠运行，消除碎石淤积带来的设备运行隐患，经各相关单位现场踏勘、确定对浮体取水设施进行移位调整：将浮体取水设施整体向主河道方向后移13m，经双方协商一致，签订补充合同如下：

一、工程量调整

调增：DN1000mm² 钢管13米，3*300铝电缆13米，电缆护套13米

二、合同金额

本补充合同金额人民币16484元，大写：壹万陆仟肆佰捌拾肆元整

本补充合同签订生效后，本工程合同总金额为人民币302484元，大写：叁拾万贰仟肆佰捌拾肆元整。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

因设备供货周期延长，原合同工期顺延3天。

四、其他条款

1．本补充合同未涉及事项仍按原合同执行。

2．本补充合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3．本补充合同经双方签字盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。

附件：辛庄灌区贯台提灌站安装工程量调整清单

甲方：

法定代表人（或委托代理人）：

2026 年 6月 13 日

乙方：

法定代表人（或委托代理人）：赵枫

2026 年 6月 13 日



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 辛庄灌区贯台提灌站安装工程量调整清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢管 | / | DN1000mm | DN1000mm，单根19米，含法兰 | 米 | 1133 | 13 | 14729 |
| 2 | 电缆（铝） | 燕通 | YJLV3*300 | 3*300mm2（铝） | 米 | 75 | 13 | 975 |
| 3 | 电缆护套 | / | 配套 | | 米 | 13 | 60 | 780 |
| 总合计 | | 小写 | 16484元 | | | | | |
| | | 大写 | 壹万陆仟肆佰捌拾肆元整 | | | | | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App