封丘县辛庄灌区贯台提灌站运营维护设备购置项目补充合同

甲方（发包人）：封丘县大功辛庄灌区事务中心

乙方（承包人）：河南明赫建设集团有限公司

甲乙双方于2026年6月8日签订辛庄灌区贯台提灌站工程施工合同，现因受黄河河道水位动态变化及进水口现场实际工况影响，取水区域存在碎石淤积问题，易对取水设备造成损害。为保障取水系统安全可靠运行，消除碎石淤积带来的设备运行隐患，经各相关单位现场踏勘、确定对浮体取水设施进行移位调整：将浮体取水设施整体向主河道方向后移13m，经双方协商一致，签订补充合同如下：

一、工程量调整

调增：DN1000mm² 钢管13米，3*300铝电缆13米，电缆护套13米

二、合同金额

本补充合同金额人民币16484元，大写：壹万陆仟肆佰捌拾肆元整

本补充合同签订生效后，本工程合同总金额为人民币302484元，大写：叁拾万贰仟肆佰捌拾肆元整。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

因设备供货周期延长，原合同工期顺延3天。

四、其他条款

1．本补充合同未涉及事项仍按原合同执行。

2．本补充合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3．本补充合同经双方签字盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。

附件：辛庄灌区贯台提灌站安装工程量调整清单

甲方：

法定代表人（或委托代理人）：

2026 年 6月 13 日

乙方：

法定代表人（或委托代理人）：赵枫

2026 年 6月 13 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

辛庄灌区贾台提灌站安装工程量调整清单

序号	货物名称	品牌	型号	技术参数	单位	数量	单价	小计
1	钢管	/	DN1000mm	DN1000mm 13米，含法兰	米	13	1133	14729
2	电缆（铝）	燕通	YJLV3*300	3*300mm2 铝芯	米	13	75	975
3	电缆护套	/	配套		米	13	60	780
总合计		小写	16484元					
		大写	壹万陆仟肆佰捌拾肆元整					