第四章、第三方验收结论报告

新乡学院消防设施改造项目（四次）到货验收

第三方验收结论报告

项目名称	新乡学院消防设施改造项目（四次）到货验收
项目编号	新乡政采询价采购-2026-3/2026XJDL003
采购单位	新乡学院
中标单位	新乡市金光网络技术有限公司
验收日期	2026 年 11 月 26 日

验收结论：

由采购单位、中标单位与河南信卓检测技术有限公司共同参与，针对新乡学院消防设施改造项目（四次）进行第三方到货验收工作，经检验验收：

对本项目此次到货的 AI 消防专用摄像机（含支架）、独立式光电感烟火灾探测报警器、智能消防锁、门禁一体机、网络存储、视频存储硬盘、POE 交换机、汇聚交换机、核心交换机、网线、光纤、安消一体化控制终端、控制终端、高清显示屏、多功能数码一体机、消防报警主机、用户信息传输装置、消防设备电源状态监控器、电气火灾监控设备、总线控制盘、多线控制盘、环网 CAN 光电中继器、UPS 电源、拼接屏、加码器、数据处理与管理服务器、数据连接模块、弱电机柜的品牌、数量、规格型号及合同实际完整履约结果进行核查。发现存在以下问题：

1. 到货视频存储硬盘型号为海康威视 HK728TAH 与合同型号海康威视 ST8000VN004 不符。

2. 到货光纤型号为亨通光电 GYTS-12B1.3 与合同型号亨通光电 GYTS-288B1.3 不符。

3. 到货安消一体化控制终端型号为海康威视 DSAXF164P 与合同型号海康威视 DSAXF161P 不符。

4. 到货环网 CAN 光电中继器型号为 SG-CANFiber-120 与合同型号尼特 SG-CANFiber-120 不符。

以上问题通过“第三方验收反馈通知单”及“问题回复函”，确认本次到货验收的全部产品最终符合并满足采购单位的采购文件要求，到货验收合格。

第三方验收人员	邹雨 胡晴琦 申伟鹏

扫描全能王™ | 高清扫描 · 专业出品

专业技术负责人	武敏灵
第三方 验收单位	河南信卓检测技术有限公司（盖章） 2026 年 4 月 26 日

扫描全能王™ | 高清扫描 · 专业出品