罗山县2025年度（第三批）大中型水库移民后期扶持基金项目（移民技能培训）验收

鉴　定　书

2026年1月 20日

罗山县2025年度（第三批）大中型水库移民后期扶持基金项目（移民技能培训）验收委员会

罗山县2025年度（第三批）大中型水库移民后期扶持基金项目（移民技能培训）验收

鉴　定　书

验收主持单位：罗山县移民安置服务中心

培 训 单 位 ：信阳助力职业培训学校

项目监督单位：罗山县水利局

培训移民乡镇：罗山县灵山镇、子路镇、楠杆镇、潘新镇、彭新镇、铁铺镇、青山镇

竣工验收日期：　2026年1月19日至2026年1月20日

竣工验收地点：罗山县水利局

罗山县2025年度（第三批）大中型水库移民后期扶持基金项目（移民技能培训）验收鉴定书

根据罗山县2025年度（第三批）大中型水库移民后期扶持基金项目（移民技能培训）的工作安排，罗山县移民安置服务中心（验收主持单位）组织相关单位及专家，于2026年1月19日，在罗山县对信阳助力职业培训学校（培训单位）承办的该项目进行了验收。本次验收通过审查项目资料、听取汇报、质询讨论等方式，对项目执行情况、培训质量与成效等进行了全面核查与评定。

一、项目概况

（一）项目名称及培训地点

项目名称： 罗山县2025年度（第三批）大中型水库移民后期扶持基金项目（移民技能培训）

培训地点： 各相关乡镇指定地点（子路镇人民政府、灵山镇移民新村、青山镇人民政府、彭新镇倒座村、铁铺镇九里村、潘新镇李桥村、楠杆镇人民政府）。

（二）项目主要培训内容

严格按照采购要求及合同约定，面向罗山县大中型水库移民劳动力，组织实施了涵盖养老护理、家政服务（含母婴护理、保健按摩）、农业实用技术（水稻、弱筋小麦、再生稻种植及畜牧

养殖）以及电商直播基础等多个市场急需工种的职业技能培训。

本项目依据《河南省大中型水库移民后期扶持基金项目管理办法》等相关规定进行设计，培训内容与规模方案报经罗山县移民安置服务中心审核批准（批准文号：罗移后扶〔2025〕24号）。项目通过公开招标采购程序确定承办单位，信阳助力职业培训学校按程序中标并签订服务合同。培训标准严格遵循合同约定的《实施方案》及国家相关职业（工种）培训大纲，质量目标为确保学员掌握实用技能，培训结果合格。项目批准培训时间为自合同签订生效之日起60日历天内。项目总投资为人民币39.8万元，资金来源于罗山县2025年度（第三批）大中型水库移民后期扶持基金。

（三）验收组织与职责

1、验收主体：罗山县移民安置服务中心。

2、验收组构成：应包括移民管理、人力资源社会保障、财政、相关行业专家、移民代表等。

3、被验收方：信阳助力职业培训学校。

（四）项目培训过程

本项目依据相关批复文件组织实施，通过公开采购程序确定信阳助力职业培训学校为承办单位。项目于合同签订生效后启动，批准培训时间为合同约定的服务期限（60日历天）。项目于2025年11月5日至2025年11月11日发布竞争性磋商公告，2025年11月17日提交响应文件并成交。河南省政府采购网、中国政府采购网河南分网、河南省政府购买服务信息平台，培训单位严

格按照经备案的《实施方案》及分班教学计划执行。

项目于2025年12月1日正式开班，至2026年1月12日最后一期培训结束，历时44天，在合同约定的60日历天服务期限内，圆满完成了全部7期培训任务。培训过程中严格执行教学管理制度，未发现重大质量问题，针对个别课程根据学员反馈进行了动态微调，确保了培训的针对性和实效性。

（五） 验培训质量与成效

1、学员满意度： 根据各期培训结束后开展的匿名问卷调查结果统计，学员对课程内容、师资水平、教学方式、组织管理和后勤服务的平均满意度超过95%，远超预期目标。

2、技能掌握度： 通过结业考核（理论+实践观摩），425名参训移民均系统掌握了至少1-2项实用技能，能够基本独立完成相关常规任务。

3、考核与证书： 对合格的学员，统一颁发了《结业证书》，证书发放率达100%。培训结果已分别经各相关乡镇评定，全部7期培训班次均被评定为合格。

4、教学成果： 项目档案齐全，实现了“一班一档”，包含了详实的教学计划、课程表、学员考勤、满意度调查及影像资料等，过程可追溯。

二、概算执行情况

本项目严格按照批复的实施方案与合同约定执行。项目批准总投资为人民币39.8万元，资金来源于罗山县2025年度（第三批）大中型水库移民后期扶持基金。

三、就业与增收效果

本项目旨在通过技能培训促进移民就业创业、实现增收，培训效果具有持续性。

创业导向初步显现：截至验收阶段，通过培训期间及结束后建立的学员联络机制，随时为学员对接本地用工信息。预计开展为期6个月的跟踪回访后，就业创业率有望达到预期目标。

就业质量与技能关联度高：所培训的养老护理、家政服务、现代农业技术等专业领域，实现了“学以致用”。学员通过培训掌握的技能，有助于其获取相对稳定且薪资水平更具竞争力的岗位，就业稳定性预期将优于未受训劳动力。

四、培训质量鉴定

2026年1月15日已于项目涉及乡镇完成自验收，验收结果为合格。

五、存在的主要问题及处理意见

经核查，本次培训项目实施过程规范，资料齐全，未发现重大遗留问题。建议培训机构持续做好已承诺的后续跟踪服务工作，并加强典型就业创业案例的收集与宣传。

六、验收结论

经审查，乙方已全面履行合同约定的义务，完成了规定的全部培训任务。项目档案资料已收集基本齐全，项目组织管理规范，培训成效显著，达到了预期的各项指标要求。

本项目验收结果为：合格。

八、验收委员会成员签字表

罗山县2025年度（第三批）大中型水库移民后期扶持基金项目（移民技能培训）验收委员会成员签字表

	姓　名	单位（全称）	职务和职称	签字	备注
主任委员					
副主任委员					
委　　员					
委　　员					
委　　员					
委　　员					
委　　员					
委　　员					
委　　员					
委　　员					
委　　员					