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华北水      华北水利水电大学龙子湖校区综合运动场及地下停车场项目施工及监理（施工） 合同

            华北水利水电大学龙子湖校区综合运动场及地下停车场项目施工及监理（施工） 合同

 合同协议书

发包人（全称）：华北水利水电大学                                 
承包人（全称）：郑州一建集团有限公司                                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 华北水利水电大学龙子湖校区综合运动场及地下停车场项目施工及监理（施工）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称： 华北水利水电大学龙子湖校区综合运动场及地下停车场项目施工及监理（施工）
2、工程地点： 华北水利水电大学龙子湖校区 
3、工程立项批准文号： 豫发改社会【2021】955号 
4、资金来源： 财政资金 
5、工程承包范围： 华北水利水电大学龙子湖校区综合运动场及地下停车场项目施工图纸范围内（不在本次招标范围内的施工内容除外）所有施工内容，具体详见施工图纸和工程量清单 

二、合同工期
计划开工日期： 2023 年 7 月 1 日
计划竣工日期： 2026 年 6 月 15 日
工期总日历天数： 1080 日历天
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（实际开工日期以监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准）
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价：
人民币（大写）：壹亿叁仟贰佰零贰万伍仟叁佰壹拾柒圆捌角柒分
(¥ 132025317.87元)；
其中，安全文明施工措施费：人民币（大写）贰佰叁拾柒万捌仟陆佰伍拾捌圆玖角柒分(¥2378658.97元)；
2、合同价格形式：单价合同 
五、项目负责人
承包人项目负责人： 陈忠豪 
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
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第二部分  通用合同条款
详见《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）
第三部分  专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10 其他合同文件包括： 工程项目的变更指示、工程签证、工程会议纪要及备忘录等。上述文件需发包人及相关单位签字盖章后生效。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称： 河南卓建工程管理有限公司 
资质类别和等级： 工程监理综合资质

联系电话： 0371-63299907

电子信箱：       /             
通信地址：  郑州市金水区南阳路 277 号 7 号楼 2 单元 24 号 

1.1.2.5 设计人：
名    称： 郑州大学综合设计研究院有限公司
资质类别和等级：  建筑工程甲级      
联系电话:   0371-63889066
电子信箱：        /                 
通信地址：  郑州市金水区文化路 97 号
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  
1.1.3.9 永久占地包括： /   
1.1.3.10 临时占地包括：  /  
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：国家现行有关法律、法规、规章和河南省、郑州市及行业现行有关法规、规章和规范性文件均对本合同有约束力。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照批准的施工图纸、国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。如有需要，承包人自备标准、规范 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /       
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）补充协议；                                       
（2）合同协议书；                                     
（3）中标通知书；                                     
（4）投标函及其附录；                                 
（5）专用合同条款及其附件；                           
（6）通用合同条款；                                   
（7）技术标准和要求；                                 
（8）图纸；                                           
（9）已标价工程量清单；                               
（10）其他合同文件。                                  
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 执行通用条款  ； 
发包人向承包人提供图纸的数量： 6套    ；
发包人向承包人提供图纸的内容：与承包人承包范围相对应的图纸 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计等与本工程施工有关的文件；
承包人提供的文件的期限为：该文件使用前14天；
承包人提供的文件的数量为：一式6份；承包人提供的文件的形式为：纸质文件6份，电子文件1份 ；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内   。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 施工现场发包人办公地点  ；
发包人指定的接收人为：          /              ；
承包人接收文件的地点： 施工现场承包人办公地点   ；
承包人指定的接收人为：            /             。
监理人接收文件的地点：  施工现场监理人办公地点  ；
监理人指定的接收人为：             /            。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以施工现场封闭围挡为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价中 。
1.13工程量清单的修正
（1）招标最终工程量清单漏项所涉及的相关费用的承担方式：执行通用条款。
（2）工程量清单中工程量出现偏差时，是否调整合同价格： 调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： ①偏差在±5%（含±5%）以内的，招标最终工程量清单中的工程量和投标报价的综合单价均不作调整；②偏差在±5%以外的，超出部分予以调整合同价款，但不调整投标报价的综合单价。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表： 王彦星     
发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)负责合同约定施工范围的工程管理，监督施工工序及验收；(2)合同的履行，代表发包人处理与本工程建设相关的事宜，对施工组织设计、质量监督、工程量签认、进出厂材料、设备检验和使用、工程变更、工程量确认、工程造价确认、工期顺延等事项的最终审核权。
发包人结合工程实际需要保留随时修改上述授权范围的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按国家、省、市相关规定和监理人的要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料3套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质3套，电子扫描文档1套。
（10）承包人应履行的其他义务： 严格执行建筑节能相关法律法规；在施工过程中节约资源，杜绝浪费 。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名： 陈忠豪  ；
证    号：    /    ；
建造师执业资格等级：建筑工程一级；
建造师注册证书号： 豫1412020202101633；
建造师执业印章号：     /         ；
安全生产考核合格证书号： 豫建安B（2014）2200207 ；
联系电话： 18937197809  ；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效：
与本工程相关的任何补充协议的签订；
与本工程相关的任何分包合同、采购合同、聘任合同的签订；
同意涉及合同价款变化或合同工期变化的变更指示；
进度款支付申请；
竣工验收申请；
最终结清申请单；
        /       。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 22天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，且承包人应承担违约金一万元(发包人有权直接从履约保证金中扣除)；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：监理人应在承包人接到第二次更换通知书通知该项目经理停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款“承包人原因引起的暂停施工”处理。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：监理人应再次发出通知要求承包人3天之内予以更换；若承包人在接到第二次通知3天内仍拒绝更换的，监理人应书面通知该主要施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款“承包人原因引起的暂停施工”处理 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换管理人员，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。若发包人不同意更换，但承包人坚持更换的，按上述标准加倍承担违约金(发包人有权直接从履约保证金中扣除)。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人更换该管理人员，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：   /   。
其他关于分包的约定：/ 
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：提供履约担保的形式、金额执行本项目招标文件规定。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 详见《建设工程委托监理合同》。
关于监理人的监理权限： 详见《建设工程委托监理合同》。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： / 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名： 崔先锋

职    务：  总监    
监理工程师执业资格证书号： 41002532；
联系电话： 0371-63299907 ；
关于监理人的其他约定：       /        。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）      /            ；
（2）      /            ；
（3）      /            ；
（4）      /            。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：      /       。
关于工程奖项的约定：           /        。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
达标目标：杜绝人身较大伤亡及以上重大事故发生，不能完成该安全监控目标，每发生一次较大人身伤亡及以上重大事故，招标人将扣除中标人的履约保证金50万元（履约保证金不足时，将从工程结算款中扣除）。
因施工引起的各类安全生产责任事故的全部责任和费用由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： / 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：要求达到文明施工工地，达到该目标，不予以奖励。每发生一次由中标人责任引起的主要新闻媒体负面报道，扣除5万元履约保证金（履约保证金不足时，将从工程结算款中扣除），其他按照相关文件和当地政府的规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工措施费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：由发包人和承包人根据工程特点、施工现场条件等情况进行确定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起120天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖延一天支付给发包人合同价款0.5‰的违约金 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：      /     。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： / 。
8. 材料与设备
8.2 承包人采购材料与工程设备
（1）承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购。所有材料及部件均应为全新的合格产品，不得采用伪劣产品和“三无”产品，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。承包人采购的材料和设备，在购置前必须得到发包人和监理方的认可，在使用前还应向发包人和监理人出具出厂合格证及复验报告。
（2）发包人有权对承包人采购的材料、设备进行发货前的检验。
（3）承包人提供的货物所涉及的技术、设计、设备均应来自于合格的原产地。技术培训、技术服务在货物安装现场进行。
（4）招标范围内所涉及的主要材料要求选用技术先进、质量优良、性能可靠并为行业公认的知名品牌的优质产品。如未明确品牌型号，需材料进场前一周提供符合设计要求的材料样品品牌，每种材料提供2-3个品牌，供发包人考察并挑选，需发包人认可后，承包人方可采购。施工进场材料须手续完整，符合要求后方可施工。
（5）如果承包人报请的材料连续两次因手续不全被发包人和监理人拒绝，由此造成的工期延误及相应损失由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人及监理人要求 。
8.8 施工设备和临时设施 
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：根据国家、省、市相关规定。
施工现场需要配备的试验设备：根据国家、省、市相关规定。 
施工现场需要具备的其他试验条件：根据国家、省、市相关规定。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：根据国家、省、市相关规定。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：发包人、监理人认可的变更（设计变更单、工程联系单、技术核定单及其他有关文件[单]等），在工程结算时予以价格调整。作价原则按以下顺序：
(1) 投标工程量清单中有相同项目的，综合单价按相同项目的单价认定；（2）投标工程量清单中有类似项目的，综合单价按类似项目的单价认定；(3) 投标工程量清单中没用适用或类似项目的，执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关配套取费标准、以及施工当期（月）的郑州市工程造价管理机构发布的信息价格；定额缺项时由监理人、发包人与承包人协商确定，如协商不妥有相关主管部门裁定。(4) 当工程量清单中某项清单内容工程量取消时，相应工程费均取消。
价款调整金额及时间：价款调整将在工程结算时进行。
措施项目费的影响：措施费不调整。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 不适用 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》关于暂列金额的解释和说明，暂列金额由发包人掌握使用，暂列金额余额归发包人所有。对工程中未使用的暂列金额（包含相应税金），承包人在工程竣工结算时无条件同意从合同价款中扣除。 
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
因市场价格波动调整合同价格，采用第3种方式对合同价格进行调整。
市场价格波动调整合同价格的范围及方式如下：
(1)、人工费按照最新相关文件的规定执行人工费指导价，人工费风险幅度约定范围为±10%，超过人工费风险幅度的，可对人工费超过部分进行调整；但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
⑵、允许调价的材料范围及方法：钢材，商品混凝土，预拌砂浆。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
⑶、关于基准价格的约定：人工费按投标当季度河南省造价管理机构发布的最新信息价格；材料费按郑州市2023年 2 月份和2022年 第4 季度信息价。
⑷、因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在价格调整时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格中较低的一个作为现行价格。
⑸、合同履行期间，除人工、允许调价材料外，其余调差范围外材料及工程设备和机械台班的市场价格波动属承包商风险。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：针对市场价格波动采用造价信息进行合同价格调整时，价格变化在约定幅度范围以内的以及按11.1约定不予调整的材料的价格波动；承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，由承包人全部承担；本招标文件中规定的由承包人承担的其他风险范围。
风险费用的计算方法：  / 。 
风险范围以外合同价格的调整方法：风险范围以外的合同价格，在本合同条款有约定的，按照约定进行调整；没有合同约定的，根据郑州市工程造价管理机构发布的最新信息价格进行调整；由监理人、发包人与承包人协商确定，如协商不妥由相关主管部门裁定。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：不适用。
风险费用的计算方法：不适用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。
3、其他价格方式：不适用。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价的10% 。

预付款支付期限：合同签订后至监理人发出开工通知前，且承包人向发包人提交了（与预付款金额相同的）预付款保函。

预付款扣回的方式：从桩基施工完成支付工程款开始，按工程进度款占此阶段工程价款比例，分次在地下车库主体封顶前全部扣回。

12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：预付款保函的有效期应当自预付款支付给承包人之日前至发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日止。

预付款担保的形式为：银行保函。

出具预付款担保的银行级别：需为承包人基本户银行。

12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按照国家、省、市相关规定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：执行通用条款。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批，以发包人审批的结果确定当月实际完成的工程量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：不适用。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：不适用。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：与12.4.4(3)一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：因11.1“市场价格波动引起的调整”和11.2“政策变化引起的调整”导致的价格调整应包含在进度付款申请单中。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
（3）工程进度款的支付，每月按监理单位、发包人审核的实际完成工程（工程变更除外）进度款的80%拨付；工程全部竣工验收达到合格，竣工资料全部提交招标人后支付至发包人审核的实际完成工程价款（工程变更除外）的90%，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，由发包人对工程的全部结算审核工作结束后30日内，支付工程款至工程实际造价（即结算价）的97%。发包人每次支付工程款时，承包人应提供相应的符合国家规定的正式发票，结算审核后付工程款时，中标人应提供剩余价款的全额发票。本工程约定的工程质量保修金为工程结算价的3％。在缺陷责任期满无质量问题后30日内结清（无息）。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：不适用。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不适用。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款及国家、省、市相关规定执行。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照专用合同条款7.5.2“因承包人原因导致工期延误”处理。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：执行通用条款。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /     。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14日内。
承包人退场的其他约定
（1）承包人出于自身考虑要求解除施工合同的，应在发包人批准后的7天内完全退场并将工程现场用地、工程设施、工程资料等完整移交给发包人，双方随后安排工程结算、支付等工作。
（2）无论是否属于承包人的直接责任，在以下情况发生后，发包人有权单方解除施工合同，承包人应在收到发包人的解除合同通知后7 天内无条件退场并将工程现场用地、工程设施、工程资料等完整移交给发包人，双方随后安排工程结算、支付等工作：
1)承包人承包范围内的工程发生质量事故，被鉴定为危房或导致工程验收不合格、或导致工程停工超过60天；
2) 工程发生安全事故，被政府责令停工超过30天的。
（3）发生前款事项，承包人均无权因任何理由拒绝或拖延退场及移交场地设施、工程资料。 
承包人退场前存在发包人拖欠工程款的情况或因管理问题和发包人或监理人员发生意见冲突时，承包人在此承诺：无条件退场。承包人及其所发包的劳务队、供应商在任何时候不得因发包人拖欠支付工程款而主动罢工、干扰施工或扣押、围攻、殴打发包人或监理部人员。
（4）如发包人需要提前退场清除清运时，承包人须予以全力配合，不得索要额外费用。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款。
竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后60天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后60天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第61天起视为已签发竣工付款证书。
发包人完成竣工付款的期限： / 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式6份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：  /   。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按照工程结算价的3％比例预留。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式： / 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 
（3）其他扣留方式： / 。
关于质量保证金的补充约定：     /       。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 执行《建设工程质量管理条例》规定。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时以内，紧急情况应在24小时以内到达现场。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率支付违约金。但承包人不得因此影响工程进度。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（7）其他： / 。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）承包人应保证投标文件承诺的项目经理、技术负责人、主要管理人员全部到位。若承诺的项目经理、技术负责人不能到位，或承包人提出更换项目经理、技术负责人。（2）招标文件中其他有关约定或承包人投标文件中承诺的违约责任。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法如下：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：承包人不得以任何形式转包、违法分包给其他单位。如发现有转包、违法分包现象或承包人用临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，发包人有权立即终止施工合同，且承包人向发包人支付合同价款10%的违约金，由此造成的一切经济损失，由承包人全部赔偿。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：承包人必须将不合格的材料和工程设备拆除并清理出施工现场，且承包人向发包人缴纳该部分材料和工程设备价格的10%的违约金。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人无条件对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，直至达到合格标准。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，并且由此造成的一切经济损失由承包人负责赔偿。
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人向发包人缴纳该部分材料和工程设备价格的10%的违约金，并承担相关损害赔偿金；承包人应尽快按合同约定采购该部分材料或设备进入施工现场。
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的： 由于承包人的原因，不能按合同约定的竣工时间和发包人同意顺延的工期竣工，承包人应承担违约责任，工期每拖延一天支付给发包人合同价款0.5‰的违约金。
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：详见16.2.3
（8）承包人更换项目经理的违约责任：承包人在投标文件中拟定的施工项目经理、技术负责人及主要技术、管理人员，在施工过程中不经发包人同意不得更换，项目经理不得在其他项目工地兼职，必须保证项目经理在工地现场办公每周不少于5个工作日。发包人有权保留承包人的项目经理证至本工程结束。若项目经理每周在工地现场办公少于5个工作日的，则每少一天向发包人支付违约金1000元（发包人有权从承包人履约保证金中直接扣除）。在施工过程中，承包人项目经理和技术负责人主观故意不履行职责的，承包人向发包人支付施工合同价10％的违约金。原项目经理和技术负责人因意外伤害、重大疾病（以人寿保险公司界定病种为准），客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换项目经理和技术负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；对于不称职的施工管理人员，发包人有权要求承包人随时更换，由此造成的损失由承包人承担。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
1、有下列情况之一者，发包人有权停止拨款，并有权随时单方解除本合同：（1）因承包人原因造成重大事故，且无能力继续履约；（2）承包人与第三方发生债务诉讼，致使法院或银行通过法律程序要冻结或划拨发包人应付的工程款；（3）承包人所报的项目经理、技术负责人未能按约定上岗时；（4）承包人挪用工程款，致使工程进度迟缓，大幅度延缓工期。（5）非因发包人的原因，如承包人不能按本合同约定的工期完工，超过60天以上时。
本款上述违约情况发生的：承包人应承担违约金和相关损害赔偿金，发包人可直接从应付工程款中扣除。
合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，相关费用承担方式： 由承包人承担。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
上述违约金可从应付工程进度款中直接扣除。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：（1）承包人应以承包人和发包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险，保险费由承包人全部承担并支付，其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容按国家及河南省、郑州市相关规定执行。 （2）承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险。（3）承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。（4）在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义投保第三者责任险，保险费由承包人全部承担并支付，其保险费率、保险金额等有关内容按国家规定执行。（5）由于负有本合同约定投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由本合同约定负有投保义务的一方当事人支付。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当办理。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：            /              。
选定争议评审员的期限：             /               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：        /          。
其他事项的约定：                  /                。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：         /               。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向    /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
21、补充条款
（1）承包人按发包人要求针对本项目设立专用账户，专款专用，并接受发包人监督。
（2）如果出现拖欠农民工工资情况，承包人同意发包人直接从工程款中扣除；如因承包人挪用已领取的工程款，导致拖欠农民工工资，给发包人造成不利影响的，承包人应双倍赔偿发包人的所有损失，并承担相应的责任。
（3）施工中水电费由承包人承担，计量标准按水电收费部门的实际收费（包括损耗及公摊）。
（4）本合同文件条款字体均为打印。凡对合同文件条款的改动之处（例如涂改、行间插字、删除或手写附加条款等）必须加盖发包人及承包人的单位公章并由发包人及承包人双方法定代表人或其授权的代理人签字确认后方可生效，否则视为无效条款。

（5）本项目要求承包人提供BIM建筑信息模型设计，其费用包含在合同价款中。
（6）对于发包人直接发包的专业工程，施工总包单位应对专业分包工程的安全、质量、工期、进度、现场协调、资料等纳入总承包管理范围之内，且承担总包责任。本项目总承包管理、配合和服务内容执行招标文件规定。

（7）对于合同相关条款内容，若承包人投标承诺标准高于合同约定的，则执行承包人投标文件。
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附件1： 
工程质量保修书
发包人（全称）：华北水利水电大学 
承包人（全称）： 郑州一建集团有限公司 
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 华北水利水电大学龙子湖校区综合运动场及地下停车场项目施工及监理（施工）工程签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
具体质量保修内容双方约定如下：执行本项目招标文件对于本工程的招标范围。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定（若投标人的质量保证期高于此条例及相关规定，则以投标人的质量保证期为准），工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；
3．装修工程为     2    年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为      2   年；
5．供热与供冷系统为    2     个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；
7．其他项目保修期限约定如下：            /             。
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：   /     
本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                       承包人(公章)：           
地  址：                                             地  址：                 
法定代表人或其委托代理人(签字)：       法定代表人或其委托代理人(签字)：
电  话：                                             电  话：         
传  真：                                             传  真：                 
开户银行：                                           开户银行：              
账  号：                                             账  号：                
邮政编码：                                           邮政编码：              
附件2：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	竣工资料
	纸质3套，电子扫描文档1套
	由承包人承担
	按国家、省、市相关规定和监理人的要求。

	工程竣工验收合格后7日内
	陈忠豪

	竣工结算资料
	纸质3套
	由承包人承担
	详见本合同通用条款
	工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料
	陈忠豪

	其它需递交文件详见本合同专用条款、通用条款


附件3：

承包人主要施工管理人员表

[image: image2.png](=) BB EFEYLRR

ALY R AL B S ~
wy | ma | ek 2; : 5 " ::g a5
THSE | % | TEM 1202020210163 :ltg 14|/
&1;{;’@ H8 | HT 060100202 :i 164 | /
| = | A 194117003836 | 38 | 16% | /
)::I!ﬂ BRE | TR 0411510194115001310 | 2 | 1448 | /
;I!ﬂ EES4H | TEM | WAAE | / |0411610194116002874 | 13 |12 | /
iﬁ;ﬁ* W | BT | MALE | / | 0411710394117000667 ;; 164 | /
;‘!ﬂ B | TR | MAE | / |0411410694114000734 | 2 | 144 | /
‘;‘fﬂ* EX | T | WAIE | / | 0411510894118000489 :: 1nE |/
=R | W | TR | MEE| /| o | ms e/
R | ®Ew | TAR | Wik | /| PERCD g s
zen [Eo| BT (M| /| PERCED | ag g,
wow | men | wr | Bk || mOEL lem e/
WRR | Ferkk | TERW | REE | / H41140030100011 | EH | 124 | /
HER | XUEM | TEW | KAE | / | 0411411194114000745 | R | 1148 | /
PR | W | TEST | WAAE | / | 0411611494116002563 | M | 1448 | /
et | %% | T2 |mpe| / 1326016700769 &it (135 | /

£t






附件4：
建设工程廉政责任书
发包人： 华北水利水电大学 
承包人： 郑州一建集团有限公司 
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行合同文件，自觉按合同办事。
1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

本页无正文

发 包 人：(公章)                                 承包人：(公章) 

法定地址：                                        法定地址：                 
法定代表人或其委托代理人：(签字）      法定代表人或其委托代理人：(签字)

电    话：                                        电    话：                                    
传    真：                                        传    真：                  
电子邮箱：                                        电子邮箱：                  
开户银行：                                        开户银行：                  
帐    号：                                        帐    号：                  
邮政编码：                                        邮政编码：       
附件5：招标答疑
华北水利水电大学龙子湖校区综合运动场及地下停车场项目施工及监理（施工）招标澄清（一）
各投标人，现对华北水利水电大学龙子湖校区综合运动场及地下停车场项目施工及监理（施工）招标澄清如下：
一、招标文件中未具体明确最晚开工日期及竣工验收日期，编制总进度计划时是否由投标人根据投标进程自定？

回复：计划开工日期暂定为2023年7月1日，计划竣工日期暂定为2026年6月15日。

二、现场水电接驳点未知，是否由投标人自定？

回复：临电接驳点暂定位置见下图红色区域，待施工单位进场后由后勤服务中心结合我校用电情况就近指定接驳点。现场周围存在临水接驳点，具体位置待施工单位进场后，根据现场用水量由后勤服务中心就近指定接驳点。
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三、地下一层17-18轴集水坑建筑平面图上显示在覆土上，无相应结构做法。
回复：详见图纸答疑，第一次图纸问题/负一层问题/第16条。

四、给排水设计说明“9.12.5地下车库出入口15米范围内及设置于室外的消防管道均采用电伴热保温”电气专业未见预留电伴热控制箱电源，请明确电伴热是否需要施工。

回复：依据施工图纸说明。

五、地下室配管只是标注为SC，但是图纸设计说明为6.管线在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体和潮湿场所管壁厚度不小于2.0mm热镀锌钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管采用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导，是否参照设计说明SC 为镀锌钢管？[image: image4.png]LEREE
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回复：热镀锌SC管。
六、室外强电弱电 埋地电缆保护管，SC是否为镀锌钢管？[image: image5.png]040803002002
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回复：SC管为焊接钢管。

七、车库接地平面图中，利用基础内下部两根主筋（≥Φ16）通长焊接作接地极，结构图中筏板配筋为Φ14，请明确。

回复：筏板配筋为Φ14钢筋时用两根。

八、车库基础接地网是否需要与桩钢筋焊接，与桩焊接多少处，请明确。
回复：依据施工图纸说明。

九、招标文件施工合同“11.1市场价格波动引起的调整“（1）、 合同价格形式”要求“人工费的风险范围±10%”，不符合豫建设标【2016】40 号文第一条规定“人工指数属于政府指导价，不列入风险系数范围”，建议取消人工费的风险系数。
回复：按招标文件执行。

十、招标文件施工合同“1.13 工程量清单的修正（2）、”要求“①偏差在±5%（含±5%）以内的，招标最终工程量清单中的工程量和投标报价的综合单价均不作调整；”，不符合《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》4.1.2 条“招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责”，所以该条款应改为：工程量按承包人实际完成工程量据实结算。
回复：按招标文件执行。

十一、招标文件施工合同“第七章 二、”要求“按照规定应进行第三方检测的项目（包含但不限于氡浓度检测、桩基检测、节能检测、室内环境检测、沉降观测等），检测费用均计入投标人报价内，由中标人承担。”。招标清单中未列项，根据《建设工程质量检测管理办法》“第十七条　建设单位应当在编制工程概预算时合理核算建设工程质量检测费用，单独列支并按照合同约定及时支付”的规定，所以该条款应改为：第三方专项检测费用据实结算。
回复：按招标文件执行。

十二、评审业绩时投标文件中需附施工合同关键页、中标通知书、竣工验收报告原件的扫描件、中标结果公示网页截图及对应查询网址，请问竣工验收报告是否包括由建设方、施工方、监理方、设计方四方共同盖章的单位工程质量竣工验收记录等相关竣工资料？

答：可以，根据投标人实际情况，竣工验收资料（竣工验收报告、竣工验收记录等相关竣工资料）均可。

十三、项目管理机构及主要人员简历是否仅提供项目经理、技术负责人即可，其他关键岗位人员（质量员、安全员、材料员等）仅在履职尽责承诺中提供承诺书即可，中标后配备？ 

答：项目管理机构及主要人员简历建议投标人提供项目经理、技术负责人、质量员、安全员、材料员等的简历。
十四、招标文件公布的最高投标限价中，其他项目费： 11123804（元）（暂列金：10223804 元 专业工程暂估价：600000 元 ），暂列金额与专业暂估价合计为：10823804元。

答：其他项目费中还包含了总承包服务费。
十五、暂列金及暂估价是否已含税金？如不含是否需要计取税金？

答：招标文件公布的最高投标限价中暂列金及暂估价（10823804）不含税金，暂列金及暂估价的税金包含在招标文件公布的最高投标限价税金一项中。
十六、计价软件是否有指定使用具体软件？是否有版本号？

答：招标文件未做规定，请投标人自行考虑。

十七、招标文件指出总包服务费费率与总包配合费费率不高于1.5%，是否不含等于或小于1.5%？

答：总包服务费费率与总包配合费费率由投标人自主报费率，且均不高于1.5%，可以等于或小于1.5%。
十八、招标文件指出投标人投标总报价超出本项目最高投标限价（招标控制价）时，将被导致废标；公布的分部分项工程费、措施项目费、安全文明施工费、规费及增值税是否都不能超过最高公布的限价？

答：是。

十九、工期1080日历天是否有误？

答：无误。
二十、请问清单中现浇构件钢筋是否均为抗震钢筋？

答：依据图纸设计，图纸设计中带E标识为抗震钢筋。
二十一、请问：主体模板记取是否依据16定额计算规则，为不扣减相互重叠部分模板计算？

答：是。

二十二、请问对拉螺栓堵眼防水涂膜是否需单独列项计取？

答：无需单独列项，外墙已考虑对拉螺栓一次性摊销费不再计算防水涂膜。
二十三、请问集水坑、排水沟内侧模板是否包含在满堂基础模板工程量中计入？

答：是。

二十四、请问零星砌砖工程量是否包含所有斜砌及三匹小砖？
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答：是。

二十五、请问投标文件是否需要填写主要材料表?是否与招标工程量清单主要材料价格表保持一致即可。(附图为招标工程量清单主要材料价格表)
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答：投标文件需要填写主要材料表。

二十六、请问砖胎膜及零星砌砖侧面抹灰及顶部如何考虑，是否需要单独列项？

答：自行考虑进砖胎膜综合单价报价
二十七、请问泵送费是否均考虑为固定泵计入？

答：是。
二十八、招标清单中二次搬运、夜间施工、冬雨季费率均为0，是否应改为足额记取？

答：自行考虑报价。
二十九、已标价工程量清单是否需要附综合单价分析表？

答：是。

三十、招标文件中约定：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/，是否可以明确违约金上限,如合同价的5%。

答：否。
三十一、招标文件中约定：人工费按照最新相关文件的规定执行人工费指导价，人工费风险幅度约定范围为±10%，超过人工费风险幅度的，可对人工费超过部分进行调整；人工是否可按施工当期价格指数，如实调整。

答：按招标文件执行。
三十二、招标文件第一章招标公告“3.4信誉要求（1）投标截止时投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；投标截止时投标人未被有关部门暂停投标资格并处在暂停期内（提供书面承诺，格式自拟，需加盖企业公章及法定代表人签字或盖章）；（2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对投标截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目【查询渠道：“中国执行信息公开网”、“信用中国”网站、“中国政府采购网”，提供网页截图（含投标人、企业法定代表人、拟派项目经理）并加盖单位公章，查询日期应在本招标公告发布之后】；3.5其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关信息并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息））”请问加盖单位公章、企业公章、公章及法定代表人签字或盖章是否可以用CA电子签章？

答：可以，建议投标人详细阅读招标文件“投标人须知前附表”3.7.3签字和（或）盖章要求的具体内容。

三十三、招标文件第二章投标人须知前附表“10.5农民工工资保障金：(1)投标人在投标时必须在投标文件中如实反映其以前承建工程农民工工资支付情况，并提供证据说明到本次投标截止日，是否存在拖欠或克扣农民工工资的现象；”请问需提供证据说明是否存在拖欠或克扣农民工工资的现象是出具何种形式证据，有无具体要求，请明确？

答：关于招标文件P14页，投标人须知前附表10.5投标须知前10.5关于农工工资保障金要求“(1) 投标人在投标时必须在投标文件中如实反映其以前承建工程农民工工资支付情况，并提供证据说明到本次投标截止日，是否存在拖欠或克扣农民工工资的现象”，若投标人不存在拖欠或克扣农民工工资的现象，提供承诺书即可。
三十四、招标文件第二章投标人须知3.5.3“近年完成的类似工程一览表”应附施工合同关键页、中标通知书、竣工验收报告原件的扫描件、中标结果公示网页截图及对应查询网址；招标文件第三章评标办法，企业业绩：投标人2018年1月1日以来具有已完工的单项合同额8000万元及以上的体育运动场（馆）或单项合同额10000万元及以上含地下停车场的单个建筑工程项目业绩，提供一项得3分，本项最高得3分。注：业绩以合同签订时间为准，评审企业业绩时投标文件中需附施工合同关键页、中标通知书、竣工验收报告原件的扫描件、中标结果公示网页截图及对应查询网址，缺项不得分。项目经理业绩：项目经理2018年1月1日以来具有已完工的单项合同额8000万元及以上的体育运动场（馆）或单项合同额10000万元及以上含地下停车场的单个建筑工程项目业绩，提供一项得3分，本项最高得3分。注：项目经理业绩以合同签订时间为准且不得与企业业绩重复，项目经理业绩投标文件中需附施工合同关键页、中标通知书、竣工验收报告原件的扫描件、中标结果公示网页截图及对应查询网址，缺项不得分。

请问：（1）需提供的“竣工验收报告原件的扫描件”是否提供“加盖五方盖章的竣工验收资料”即可；

答：可以。

三十五、单个建筑工程是否是指单项合同内包含的工程？如不是请明确？

答：关于招标文件中业绩规定，请查看业绩修改内容。

三十六、如果业绩中施工合同关键页、中标通知书、竣工验收报告原件的扫描件，对业绩所含的地下停车场仅描述为地下一层或地下二层，是否可行？

答：如施工合同关键页、中标通知书、竣工验收报告原件的扫描件不能体现地下停车场，请投标人提供业绩中包含地下停车场的第三方证明资料或其他非投标人自行承诺的资料，例如业主证明资料或设计图纸相关页或验收资料等等。

三十七、能否提供临水临电接驳点位置及箱变容量？

答：临电接驳点暂定位置见下图红色区域，待施工单位进场后根据用电负荷要求，由后勤服务中心结合我校用电情况就近指定接驳点。

现场周围存在临水接驳点，具体位置待施工单位进场后，根据现场用水量由后勤服务中心就近指定接驳点。

[image: image8.png]


                

三十八、第三章评分办法中2.2.4（2）内容有14项，与第八章投标文件格式中六、施工组织设计要求的内容（12项）不一致，请明确以哪个为准？

答：不冲突，评分办法中多了“内容完整性”、“投标主要材料、设备的质量档次评定”两项内容。其中，“内容完整性”是评委根据投标人的整个施工组织设计内容综合打分，“投标主要材料、设备的质量档次评定”是评委根据投标文件格式中“投标主要材料、设备一览表”进行综合打分，建议投标人详细阅读招标文件。

三十九、能否提供基坑支护CAD版本图纸？

答：可以提供，详见附件。

四十、新点投标文件制作软件中有评审资料（此资料从信息库中获取）模块，内容包括投标人基本信息、企业资质信息、项目负责人信息、项目管理人员信息、企业业绩信息、企业获奖信息、人员获奖信息、企业各类证书信息、企业财务情况、企业社保及纳税情况、其他投标材料。此部分内容挑选材料后与招标文件第八章投标文件格式不同，是否需要在其他内容中按照投标文件格式编制以上内容的投标文件。请明确。
答：是。
四十一、招标文件中计划工期只给了日历天数，请明确项目的具体开竣工日期。

答：计划开工日期暂定为2023年7月1日，计划竣工日期暂定为2026年6月15日。
四十二、关于清单中屋面太阳能板能否提供规格型号、技术参数、光伏发电计算报告？

答：太阳能光伏板尺寸6.8*4.86，总发电量213.92kWh。

四十三、能否提供成品肋木架节点详图？
回复：成品肋木架采用水曲柳或是椿木材质，规格为1.8M宽、2.6M高。参见下图：
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四十四、本工程招标工程量清单上有底纹，显示新点网上招投标系统，请问投标报价只能用新点计价软件编制吗？可以用其它计价软件编制吗？ 比如广联达计价软件？

    答：招标文件未对清单编制软件作出任何规定，河南省公共资源交易中心系统采用新点模式，如投标人有不明确的地点，可拨打0371-61335566进行咨询。
四十五、工程量清单编制说明安装专业第6条：停车场管理系统需二次深化设计，整套系统以材料暂估价20万/套计入，请问此项投标报综合单价中用考虑人工费、机械费吗？

    答：暂估价20万包含人工费、机械费等。
四十六、招标文件投标函附录中需填写：总包服务费费率（%）、总包配合费费率（%），招标工程量清单列总承包服务费，取费基数2000万元，投标人自主报费率，总承包服务费计入总价中。请问总包配合费费率（%）在投标报价中如何报费率？配合费的取费基数是专业暂估60万元吗？
    答：招标文件投标函附录中需填写总包服务费费率（%）和总包配合费费率（%），由投标人自主报费率，且均不高于1.5%，其中投标函附录中所报总包服务费费率应与总承包服务费计价表中所报费率一致，其它按招标文件要求。
四十七、评标办法中2.2.4（3）业绩要求： 2018年1月1日以来具有已完工的单项合同额8000万元及以上的体育运动场(馆)或单项合同额 10000 万元及以上含地下停车场的单个建筑工程项目业绩，
 请问：这里的单个建筑工程项目业绩   指的是单体建筑还是单个建筑合同？
    答：单体或单个或群体都可以，详见业绩修改内容。
四十八、类似业绩证明材料：个别地区竣工验收资料中未包含竣工验收报告，是否可以使用单位工程质量竣工验收记录？

答：请投标人自行考虑，满足得分业绩必备的资料即可。

四十九、地库西侧基坑支护剖面图设计施工范围已超施工红线，是否有误。

答：建筑图纸中红线范围仅表示本次设计范围，基坑支护图纸设计无误，请按图施工。

五十、现场西北角有两个箱变，是否可为本项目接驳，如果不能，是否有其他临电接驳点。

答：临电接驳点暂定位置见下图红色区域，待施工单位进场后由后勤服务中心结合我校用电情况就近指定接驳点。
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五十一、现场存在灌溉设备，是否存在临水接驳点。

答：现场周围存在临水接驳点，具体位置待施工单位进场后，根据现场用水量由后勤服务中心就近指定接驳点。
五十二、施工期间需与校区隔开，场区出入口需设置在北边相济路上，涉及围挡、人行道破除及树木移植，该费用如何计算。

答：如果场区出入口设置在北边相济路上，需要拆除人行道、移植树木等，以上内容需要经市政管理局同意后，由市政管理局施工并收取费用，具体费用由学校承担。
五十三、经现场踏勘，场区南侧有大片空地，是否可以作为临建用地。

答：在不影响安全和通行的情况下，可以将该空地作为临建工地。

五十四、请明确材料调差的基准价格为郑州市2023年哪月份和2023年哪季度信息价？

答：基准价为郑州市2023年2月份和2022年第四季度
五十五、目前市场上无法采购到HRB400不抗震钢筋，仅能采购到HRB400E抗震钢筋，工程量清单及调差基准能否将非抗震钢筋调整为抗震钢筋？

答：按招标文件、招标图纸及工程量清单执行。
五十六、招标文件第二部分·通用合同条款后直接为第四部分·专用合同条款，请问是否有第三部分文件？若有，可否提供第三部分文件？
答：没有。
五十七、招标文件P14页，投标人须知前附表10.5投标须知前10.5关于农工工资保障金要求“(1) 投标人在投标时必须在投标文件中如实反映其以前承建工程农民工工资支付情况，并提供证据说明到本次投标截止日，是否存在拖欠或克扣农民工工资的现象”，关于证据具体指什么，请明确？若不存在拖欠或克扣农民工工资的现象，可否提供承诺书即可？

答：关于招标文件P14页，投标人须知前附表10.5投标须知前10.5关于农工工资保障金要求“(1) 投标人在投标时必须在投标文件中如实反映其以前承建工程农民工工资支付情况，并提供证据说明到本次投标截止日，是否存在拖欠或克扣农民工工资的现象”，若投标人不存在拖欠或克扣农民工工资的现象，提供承诺书即可。

五十八、招标文件评分办法业绩修改如下：
	企业业绩

（3分）
	投标人2018年1月1日以来具有已完工的单项合同额8000万元及以上的体育运动场（馆）或单项合同额10000万元及以上含地下停车场的建筑工程项目业绩，提供一项得3分，本项最高得3分。

注：业绩以合同签订时间为准，评审企业业绩时投标文件中需附施工合同关键页、中标通知书、竣工验收报告原件的扫描件、中标结果公示网页截图及对应查询网址，缺项不得分。

	项目经理业绩

（3分）
	项目经理2018年1月1日以来具有已完工的单项合同额8000万元及以上的体育运动场（馆）或单项合同额10000万元及以上含地下停车场的建筑工程项目业绩，提供一项得3分，本项最高得3分。

注：项目经理业绩以合同签订时间为准且不得与企业业绩重复，项目经理业绩投标文件中需附施工合同关键页、中标通知书、竣工验收报告原件的扫描件、中标结果公示网页截图及对应查询网址，缺项不得分。


业绩中的竣工验收报告，根据投标人实际情况，竣工验收资料（竣工验收报告、竣工验收记录等相关竣工资料）均可。如施工合同关键页、中标通知书、竣工验收报告原件的扫描件不能体现地下停车场，请投标人提供业绩中包含地下停车场的第三方证明资料或其他非投标人自行承诺的资料，例如业主证明资料或设计图纸相关页或验收资料等等。

五十九、基坑支护CAD版本图纸详见附件，请投标人自行下载。
附件6：承包人优惠承诺
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附件7：承包人投标主要材料品牌
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附件8： 技术标准和要求
第一部分  招标范围的说明
  （1）综合运动场及地下停车场项目施工总承包招标时，不在施工总承包招标范围内的分包项目有：①消防及通风工程，②运动场草坪及塑胶跑道工程（含运动场扩声系统及照明系统）。

总承包服务费由总承包人暂按专业工程分包总价（暂按2000万元计）*总包服务费费率（总包服务费费率由投标人在投标文件中明确，且不得高于1.5%）计价。结算时按各专业工程中标价（即合同价）进行调整，记取基数为：专业分包工程合同价-合同中设备价。 

施工配合费由各专业分包单位进场后，向总承包缴纳专业分包合同价（扣除合同中设备价）*施工配合费费率（施工配合费费率由投标人在投标文件中明确，且不得高于1.5%）的配合费。

（2）本次招标范围中所有专业（包括不在施工总承包招标范围内的分包项目）预埋板、预埋件，以及穿线管、穿线盒的预埋、预留、管内穿钢丝及套管的预留，以及预留洞口的封堵均计入在总包范围内，预留预埋管须保证准确定位、管路通畅。

（3）变电所内变压器、高压柜设备，以及室外引入变电所的强电配管及线缆、室外检查井等不在本次施工总承包范围内。

（4）余土考虑运出校外，土方消纳费考虑计入报价，运距暂定20KM，运距结算时按实调整。

        （5)基坑降水天数暂定300日历天，降水天数结算时按实调整。
第二部分  技术要求

施工及验收规范、质量检验评定标准：

按照国家相关最新规范及设计要求执行。
二、检测要求：

按照规定应进行第三方检测的项目（包含但不限于氡浓度检测、桩基检测、节能检测、室内环境检测、沉降观测等），检测费用均计入投标人报价内，由中标人承担。若检测手续需发包人配合，发包人将予以协助。

三、材料、设备要求：
中标人所采购的各项材料、设备，必须符合现行国家相关规范（标准）要求，进场时必须按规定进行复检和办理相关手续，经发包人书面确认，所选材料方可进场；材料进场的同时，同时提交材料生产厂家（或办事处）出具的确认书及材料规格、型号、数量清单；招标人有权随时到生产厂家进行检查，发现问题，招标人有权进行索赔。

1.墙、地砖：
1.1执行标准：符合图纸设计及现行国家、地方规范要求。
1.2材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复试报告必须符合设计及现行国家规范要求。

1.3本项目要求：

（1）所有墙砖、地砖必须是同一厂家产品。地砖为全瓷釉面砖，墙砖为通体玻化砖。

（2）所有材料具体颜色，在供货前由中标方按照设计图纸及效果图要求色系提供相关样品，由招标方确定供货颜色，价格不再调整。

2.定制实木复合套装门：

2.1实木复合门：

2.1.1执行标准：符合图纸设计及现行国家、地方规范要求。
2.1.2材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复试报告必须符合设计及现行国家规范要求。

2.1.3框、扇厚度，高度与宽度，需符合施工图纸要求。对角线长度差，截口与线条结合处高低差，表面平整度、翘曲，垂直度，框与扇、扇与扇接缝高低差，扇与框、扇与地面之间的留缝限值等均应符合相关国家及行业标准、规范的要求。

2.1.4门立面均为洞口尺寸，加工尺寸应现场实测实量，根据装修面情况由供货商予以调整，价格不再调整。

2.2锁具、五金件：（合页、门锁、门吸、把手）：
2.2.1执行标准：符合图纸设计及现行国家、地方规范要求。

2.2.2本项目具体要求：

（1）五金铰链技术要求：每扇门三个合页，材质为304不锈钢，厚度不低于3mm，配以沉头不锈钢螺丝。

（2）五金门锁技术要求：把手、面板为不锈钢材质，斜舌、方舌及锁体关键构件均为不锈钢材质，锁芯材质为铜。
（3）材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复试报告必须符合设计及现行国家规范要求。
2.3门板款式及颜色、把手样式、门吸款式等，在供货前由中标方按照设计图纸及效果图要求提供样品，由招标方确定供货样式及颜色，价格不再调整。

3.防火门：

3.1质量要求：符合国家现行规范（技术标准）及设计要求。

3.2颜色：油漆颜色满足设计要求，施工时发包人有权根据整体装饰的需要调整油漆颜色，且该项调整不涉及承包人相关费用的调整。
3.3配件要求：

本次招标含锁具、五金配件以及闭门器等全部配件，施工时承包方不得以闭门器开启角度等原因要求调整报价。

投标人所选择的产品必须是能够满足郑州市消防部门验收要求的合格产品。
四、主要材料设备质量档次要求

为了保证本项目使用材料、设备的质量，招标人对以下材料、设备的质量档次进行了约定。投标人应按照招标人的要求，在投标文件中将下表所有材料设备的品牌和产地予以明确。如无明确品牌、产地的，中标人在采购前，招标人将按照在下表中要求的质量档次指定材料设备的品牌，其采购价格按照投标价格不予调整，中标人必须无条件执行。
主要材料设备
	编号
	名称
	技术要求
	质量档次要求
	备注

	1
	玻璃
	国标材，满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	2
	窗户配件
	国标材，满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	3
	阀门
	满足设计要求、国家标准
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	4
	卫生洁具
	国标材、满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	5
	水龙头、冲洗阀
	国标材、满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	6
	开关、插座
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	7
	配电箱、低压配电柜内部元器件
	技术指标满足设计要求
	选用国际一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	8
	电线、电缆
	国标材、满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	9
	灯具（含光源）
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	10
	室内门
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	11
	防火门
	满足消防要求
	选用国内一线品牌产品，需满足消防验收要求。
	

	12
	给排水管材
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	13
	防水材料
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	14
	地板砖、墙砖
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	15
	潜污泵
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	16
	地下车库地面材料
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	17
	电梯
	满足设计要求
	选用国际一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	18
	网线及网络设备
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	19
	监控设备
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	20
	智能化停车系统设备
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	21
	机动车充电桩
	满足设计要求
	选用国内一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	

	22
	地胶垫
	满足设计要求
	选用国际一线品牌产品，产品具有较高知名度及市场占有率
	


说明：本工程除上表所列材料设备外的其它材料均需采用国标材料，满足国家相关规范和设计要求，进场时须提供样品及合格证，经甲方代表、监理认可后方可进场。
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