
（四）（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，

提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、陕州区通秦路东段抢险改造工程 （标的名称） ，属于建筑业 （采

购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 河南精夯建筑工程有限公司（企

业名称） ，从业人员 50 人；营业收入为 510.11 万元，资产总额为

4261.53 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人；营业收入为 万

元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

响应人： 河南精夯建筑工程有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日期; 2025___年 11 月 18 日

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不

填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促

进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，

联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，供应商提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用

该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣

减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照磋商文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商

不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。


	一、磋商函及磋商函附录
	七、项目管理机构
	八、资格审查资料
	九、其他资料
	一、磋商函及磋商函附录
	二、法定代表人身份证明
	四、磋商承诺函
	五、已标价工程量清单
	目  录
	一、项目概况
	二、主要施工方案与技术措施

	三、质量管理体系与措施
	八、施工进度表或网络计划图
	九、技术创新的应用实施措施
	一、项目概况
	项目名称：陕州区通秦路东段抢险改造工程
	质量要求：达到国家现行建设工程质量验收规范合格标准
	计划工期：90日历天
	项目内容及概况：本工程为陕州区通秦路东段抢险改造工程，位于陕州区通秦路桥梁东侧。主要内容包括：沉陷段
	二、主要施工方案与技术措施
	沉陷段雨水管道改造
	沉陷段雨水管道改造工程是整个抢险改造工程的关键环节，其重要性不言而喻。由于管道长期承受地面压力以及雨
	在施工前，充分的准备工作是确保工程顺利进行的基础。技术准备方面，组织专业技术人员深入研究施工图纸，对
	测量放线是管道施工的首要步骤，使用全站仪或 GPS 等高精度测量仪器，根据设计图纸准确测放出管道的中
	基础施工是保证管道稳定性的关键，根据地质条件和管道设计要求，选择合适的基础形式。对于一般土质，采用砂
	检查井施工按照设计要求进行，采用砖砌或混凝土浇筑的方式。在砌筑或浇筑前，对基础进行处理，确保基础的平
	路面沉降处理
	路面沉降是道路工程中常见的病害之一，其危害不容小觑。沉降会导致路面平整度下降，车辆行驶时产生颠簸，不
	路面沉降的成因较为复杂，主要包括以下几个方面。地基土质不良是常见原因之一，如软土地基、湿陷性黄土等，
	传统的路面沉降修复方法，如挖补法、罩面法等，虽然在一定程度上能够解决路面沉降问题，但存在施工周期长、
	“微创治理” 技术作为一种新型的路面沉降修复技术，具有独特的优势。该技术采用高精度的探测设备，如地质
	在本工程中，针对路面沉降问题，首先利用地质雷达对沉降区域进行全面探测，获取详细的地质信息。根据探测结
	人行道处理
	人行道作为城市道路的重要组成部分，其状况直接关系到行人的出行安全和舒适度。本次人行道处理工程主要包括
	施工流程严格按照规范进行，首先进行旧路面拆除工作。对于混凝土路面，采用破碎锤进行破碎，然后用装载机将
	基层处理是人行道施工的关键环节，直接影响到人行道的稳定性和使用寿命。对拆除后的基层进行清理，去除杂物
	面砖铺设前，根据设计要求选择合适的面砖，如透水砖、花岗岩砖等。在铺设前，先进行排版设计，确保面砖的排
	养护工作对于保证面砖的粘结强度和使用寿命至关重要。在面砖铺设完成后，及时进行洒水养护，保持面砖表面湿
	桥梁附属工程东侧耳墙修复
	桥梁附属工程东侧耳墙的修复，对保障桥梁结构安全和提升桥梁整体美观度起着至关重要的作用。耳墙作为桥梁的
	施工准备工作是确保耳墙修复工程顺利进行的基础。在人员准备方面，组建一支专业的施工队伍，包括项目经理、
	基础处理是耳墙修复的重要环节，首先对耳墙基础进行检查，如发现基础存在松动、下沉等问题，及时进行处理。
	钢筋绑扎严格按照设计图纸进行，首先对钢筋进行除锈、调直处理，然后按照设计要求的规格、间距进行绑扎。钢
	模板安装选用钢模板或高强度竹胶板，模板应具有足够的刚度和稳定性，拼缝严密，防止漏浆。在安装前，对模板
	混凝土浇筑采用商品混凝土，混凝土的配合比应根据设计要求和现场实际情况进行优化设计，确保混凝土的强度、
	养护工作对于保证混凝土的强度和耐久性至关重要，在混凝土浇筑完成后，及时进行洒水养护，保持混凝土表面湿
	桥面车行道和人行道铺装改造
	桥面车行道和人行道铺装是桥梁的重要组成部分，其性能直接影响到行车的舒适性和安全性。随着时间的推移和交
	新型铺装材料如环氧沥青混凝土、彩色防滑路面材料等，具有优异的性能。环氧沥青混凝土具有高强度、高韧性、
	车行道铺装改造施工时，首先使用铣刨机将旧的车行道铺装层铣刨掉，铣刨深度根据原铺装层的厚度和病害情况确
	在基层上喷洒一层粘层油，粘层油的用量根据基层的材质和表面状况确定，一般为 0.3-0.5L/㎡。粘层
	新铺装层采用环氧沥青混凝土，按照设计配合比进行拌和。拌和过程中，严格控制原材料的质量和用量，确保环氧
	人行道铺装改造施工时，同样先拆除旧的人行道铺装层，拆除过程中注意保护周围的设施和结构。拆除完成后，对
	在车行道和人行道铺装改造完成后，都要进行养护工作。养护期间，设置明显的警示标志，严禁车辆和行人通行。
	更换耐久性好的栏杆
	栏杆作为桥梁的重要安全防护设施，对保障行人和车辆的安全起着关键作用。随着时间的推移和环境的侵蚀，原有
	目前市场上常见的栏杆类型有不锈钢栏杆、铸铁栏杆、铝合金栏杆等。不锈钢栏杆具有耐腐蚀、强度高、外观美观
	栏杆更换施工时，首先使用切割设备将旧栏杆从基座上切割下来，切割过程中注意安全，避免对周围的结构和设施
	根据设计要求，在基座上安装新的不锈钢栏杆。安装过程中，确保栏杆的垂直度和水平度符合要求，栏杆之间的间
	新栏杆安装完成后，进行全面的检查和调试，确保栏杆的安装质量符合要求。检查内容包括栏杆的垂直度、水平度
	更换两侧桥梁伸缩缝
	桥梁伸缩缝是桥梁结构中的重要构造，其作用是适应桥梁因温度变化、混凝土收缩徐变以及车辆荷载等因素引起的
	在更换伸缩缝前，需要进行详细的调查工作。对伸缩缝的损坏情况进行全面检查，包括损坏的类型、程度、范围等

	技术措施保障
	施工工艺的先进性把控
	在本次陕州区通秦路东段抢险改造工程中，采用了一系列先进的施工工艺，与传统工艺相比，具有显著的创新点和
	以沉陷段雨水管道改造为例，传统的管道连接工艺多采用橡胶圈接口或水泥接口，这些工艺在密封性能和耐久性方
	在路面沉降处理方面，传统方法通常是对沉降区域进行大面积开挖，然后重新铺设基层和面层。这种方法不仅施工
	施工机械的合理选用
	本工程根据不同的施工任务和施工条件，合理选用了一系列先进的施工机械，这些机械在施工中发挥了重要作用。
	挖掘机是工程建设中常用的土方施工机械，在本工程的沉陷段雨水管道改造、路面沉降处理、人行道处理以及桥下
	吊车在桥梁附属工程东侧耳墙修复、桥面车行道和人行道铺装改造、更换耐久性好的栏杆以及更换两侧桥梁伸缩缝
	振捣器在混凝土浇筑施工中不可或缺，无论是桥梁附属工程东侧耳墙修复的混凝土浇筑，还是桥面车行道和人行道
	施工难点应对策略
	本工程在施工过程中可能会遇到多种难点，针对这些难点，制定了以下具体的解决方案。
	地下管线复杂是施工中常见的难题，由于通秦路东段建设年代久远，地下管线分布错综复杂，包括供水、排水、燃
	施工场地狭窄也是本工程面临的一个挑战，由于施工区域位于通秦路桥梁东侧，周边建筑物密集，交通流量大，施
	交通疏导困难同样不容忽视，通秦路作为陕州区的重要交通干道，交通流量大，施工期间如果交通疏导不畅，将会

	三、质量管理体系与措施
	质量管理组织机构形式
	为确保陕州区通秦路东段抢险改造工程质量目标的实现，本项目建立“项目经理负总责、技术负责人主抓、质量部
	项目经理作为工程质量第一责任人，全面统筹质量管理工作，审批质量计划、质量管理制度及重大质量问题处理方
	质量监管部门配备持证上岗的专职质量员，负责日常质量检查、检验批及分项工程验收，跟踪质量问题整改情况并
	质量保证措施
	1. 事前控制：筑牢质量基础

	（1）技术准备精细化。施工前组织技术团队对施工图纸进行三级会审，即班组会审、技术部门会审、建设单位及
	（2）材料质量严把控。建立“供应商准入—材料进场检验—过程抽检—不合格退场”的全流程材料质量管理体系
	（3）人员设备强保障。对所有施工人员进行“岗前培训+考核上岗”，组织质量标准、施工工艺及安全操作规程
	2. 事中控制：强化过程管控

	（1）工序质量“三检制”落地。严格执行“班组自检—班组互检—专职质量员专检”的三检制度，每道工序完成
	（2）关键工序质量精细化管控。针对工程难点制定专项管控措施：沉陷段雨水管道改造中，采用“激光导向仪+
	（3）质量动态监测与预警。建立质量动态监测机制，利用信息化手段提升管控效率，在施工区域布设6个质量监
	3. 事后控制：确保验收达标

	（1）分项分部工程验收规范化。严格按照《城市道路工程施工与质量验收规范》《城市桥梁工程施工与质量验收
	（2）竣工质量综合评估。工程完工后，组织施工、技术、质量等部门进行竣工自查，对照质量目标及验收标准进
	（3）质量保修与回访。签订质量保修协议，明确保修范围及保修期限，其中路面工程、桥梁主体工程保修期限为

	四、安全管理体系与措施
	施工安全生产保障体系
	本工程建立“横向到边、纵向到底、全员参与”的施工安全生产保障体系，以项目经理为核心，构建“决策层-管
	决策层由项目经理、安全副经理、技术负责人组成，主要负责制定安全管理目标、审批安全管理制度及专项方案、
	安全管理制度完善
	结合工程特点及《建筑施工安全检查标准》《市政工程施工安全管理规范》等法规要求，制定涵盖12类核心制度
	核心制度包括：一是安全责任制度，明确各级管理人员、施工班组及岗位人员的安全职责，签订安全责任书，将安
	安全管理目标具体
	本工程设定明确、可量化的安全管理目标，分为总体目标和具体目标，确保安全管理工作靶向清晰。
	总体目标：杜绝死亡、重伤及重大机械设备事故，杜绝火灾、触电、坍塌等重大安全事故，杜绝重大交通安全责任
	具体目标：一是事故控制指标，轻伤事故频率控制在3‰以内，隐患整改率100%，重大隐患整改闭环率100
	全员安全责任制明确
	建立“全员有责、各负其责”的安全责任体系，明确从项目经理到一线作业人员的各级安全职责，签订安全责任状
	项目经理：作为安全生产第一责任人，对工程安全生产负全面责任，负责审批安全管理制度、专项方案，保障安全

	安全生产组织机构与责任体系
	（一）核心安全生产管理机构
	（二）全员安全生产责任划分
	现场安全管理组织机构及人员配备
	按照国家《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》要求，结合工程规模及风险等
	现场安全管理组织机构以项目经理为组长，安全副经理、技术负责人为副组长，成员包括安全管理部门人员、施工
	安全技术方案措施
	针对工程各分部分项工程的安全风险特点，制定针对性强、技术先进、可行的安全技术方案及措施，重点覆盖高风
	1. 沉陷段雨水管道改造安全技术措施
	沟槽开挖安全：采用“机械开挖+人工修坡”方式，开挖前探明地下管线，设置明显警示标志；根据地质条件确定
	2. 路面沉降处理安全技术措施
	注浆作业安全：注浆设备安装稳固，管路连接严密，压力表经校验合格；作业前检查注浆泵、管路密封性，防止浆
	3. 桥梁附属工程安全技术措施
	高空作业安全：耳墙修复、桥面铺装、栏杆更换等高空作业（高度超过2m）时，搭设落地式脚手架或悬挑脚手架
	4. 通用安全技术措施
	临时用电安全：严格执行“三级配电、两级保护”制度，总配电箱、分配电箱、开关箱分级设置，每台设备配备独

	五、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
	文明施工与环境保护管理体系
	本工程建立“项目经理统筹、专项负责人主抓、各部门协同、班组落实”的文明施工与环境保护管理体系，明确“
	决策层由项目经理、环保专项负责人组成，负责制定文明施工与环境保护管理目标、审批专项管理方案、保障专项
	文明施工管理措施
	1. 施工现场标准化布置

	施工现场实行封闭管理，沿施工区域边界设置高度不低于1.8m的彩钢板围挡，围挡底部采用砖砌挡水坎防止泥
	施工现场划分施工区、材料堆放区、加工区、办公区及生活区，各区采用警示标线或围栏分隔，功能分区明确、布
	2. 施工秩序与形象管控

	施工人员实行统一着装管理，佩戴工牌上岗，特种作业人员佩戴专用标识，管理人员、作业人员着装区分明确。施
	施工现场设置冲洗设施，在大门入口处安装车辆自动冲洗平台，配备高压水枪，所有出场车辆必须经过冲洗，确保
	环境保护管理措施
	1. 噪音污染控制

	施工前对施工现场及周边环境进行噪音监测，确定敏感点（如居民区、学校、医院等）的位置及距离，制定针对性
	在施工现场与敏感点之间设置隔音屏障，采用彩钢板与隔音棉组合结构，高度不低于2m，屏障底部与地面密封，
	2. 废水污染控制

	施工现场建立雨污分流系统，在施工区、材料堆放区、办公区等区域设置排水沟，雨水经收集后直接排入市政雨水
	施工现场设置临时厕所，采用环保型移动厕所，配备专人每日清洁消毒，厕所污水经化粪池处理后，由专业清运单
	3. 固体废弃物污染控制

	施工现场设置分类垃圾堆放点，配备可回收物、有害垃圾、建筑垃圾及生活垃圾四类垃圾桶，桶体加盖密封，设置
	生活垃圾由专人每日清理，运至市政垃圾中转站统一处置，严禁在施工现场焚烧或随意丢弃。施工过程中产生的有
	施工现场扬尘治理措施
	1. 源头管控措施

	施工现场裸露土方及未作业区域采用密目防尘网全覆盖，防尘网规格不低于2000目/100cm²，搭接宽度
	施工过程中严格控制土方开挖量，实行“分段开挖、及时回填”，减少土方裸露时间；沟槽开挖后及时进行管道安
	2. 过程降尘措施

	施工现场实行“湿法作业”，配备高压水枪、雾炮机等降尘设备，雾炮机按每500㎡配备1台的标准布置，覆盖
	施工现场安装扬尘在线监测系统，实时监测PM2.5、PM10及噪音数据，监测数据与当地环保部门平台联网
	3. 长效管理措施

	建立扬尘治理“网格化”管理制度，将施工现场划分为若干责任区域，每个区域明确责任人员及管控要求，每日进
	制定扬尘治理应急预案，针对大风、干旱等易产生扬尘的天气，提前做好预警准备，储备足够的防尘网、雾炮机等

	六、工期保证措施
	1. 组织保障措施
	建立“项目经理负总责、生产副经理主抓、各部门协同、班组落实”的工期管控组织体系，明确各级人员工期责任
	实行“周计划、月调度、旬检查”的工期管控机制：每周一召开工期推进会，复盘上周计划完成情况，分析滞后原
	2. 计划管控措施
	基于90天总工期目标，编制“总进度计划-分部分项工程进度计划-关键工序进度计划-班组作业计划”四级进
	采用Project项目管理软件对进度计划进行动态管控，录入各工序的工期、逻辑关系及资源需求，实时跟踪
	3. 资源保障措施
	人力资源保障方面，根据进度计划编制劳动力需求计划，提前选拔具备市政工程施工经验的专业队伍，包括管道施
	机械设备保障方面，根据施工需求编制机械设备配置计划，配备足够的施工机械并预留备用设备，如挖掘机（2台
	材料供应保障方面，建立“供应商准入-材料采购-进场检验-仓储管理-按需发放”全流程材料管理体系。根据
	4. 技术保障措施
	优化施工方案以缩短工期，针对关键工序采用先进施工工艺及技术，提高施工效率。例如，路面沉降处理采用“地
	建立技术保障小组，由技术负责人牵头，负责施工技术指导、难题攻克及设计变更处理。施工前组织技术交底会，
	5. 外部协调与风险防控措施
	加强外部协调沟通，提前与建设单位、监理单位、设计单位、交通管理部门、市政管线权属单位及周边社区建立沟
	建立工期风险防控体系，识别可能影响工期的风险因素，如极端天气、材料供应延迟、设备故障、设计变更等，并

	八、施工进度表
	九、技术创新的应用实施措施
	结合陕州区通秦路东段抢险改造工程的施工特点，聚焦节能减排、绿色施工、工艺创新三大核心方向，引入适配性
	一、节能减排技术应用实施措施
	以“降耗增效、低碳减排”为目标，从能源利用、设备优化、资源循环三个层面落地技术创新，降低施工能耗与污
	1. 绿色能源替代与智能能耗管控

	施工现场临时用电采用“市电+分布式光伏”互补供电模式，在办公区屋顶、材料库顶棚铺设总功率5kW的分布
	施工机械选用新能源及节能型设备，替换传统高耗能机械，如采用电动挖掘机替代燃油挖掘机用于沟槽精细化开挖
	2. 水资源循环利用技术落地

	构建“雨水收集-废水处理-循环复用”水资源利用体系，在施工场地周边设置雨水收集沟及容量50m³的蓄水
	二、绿色施工技术应用实施措施
	秉持“最小扰动、最大保护”原则，从生态防护、废料利用、环保管控角度创新技术应用，减少施工对周边环境的
	1. 施工废弃物资源化再利用
	建立建筑垃圾分类回收与再生利用系统，旧路面混凝土块、桥梁拆除废渣经颚式破碎机破碎后，筛选出粒径5-2
	推行“绿色建材优先”采购制度，优先选用节能、环保、可循环的新型材料，如人行道铺设采用透水砖，其透水系
	2. 生态防护与环境精准管控

	施工区域周边采用“围挡+绿植”双重防护，在彩钢板围挡外侧种植本地适应性强的爬山虎、蔷薇等藤本植物，形
	安装扬尘与噪音在线监测设备，与当地环保部门平台联网，实时监测PM2.5、PM10及噪音数据，当PM1
	三、工艺创新技术应用实施措施
	针对工程关键工序及施工难点，引入微创、智能、高效的工艺创新技术，提升施工质量与效率，缩短工期。
	1. 沉陷治理与管道施工微创工艺

	路面沉降处理采用“地质雷达探测+精准定向注浆”微创工艺，先利用地质雷达对沉降区域进行三维扫描，分辨率
	雨水管道改造采用“非开挖局部修复+电熔连接”组合工艺，对于局部破损的管道，采用CIPP紫外光固化修复
	2. 桥梁附属工程智能施工工艺

	耳墙修复采用“BIM建模+预制拼装”工艺，先利用BIM技术建立耳墙三维模型，模拟钢筋绑扎、模板安装及
	伸缩缝更换采用“激光切割+快速固化混凝土”技术，使用激光切割机对旧伸缩缝进行精准切割，切口平整误差≤
	3. 技术创新保障措施

	成立技术创新专项小组，由技术负责人牵头，配备3名专业工程师及2名第三方技术顾问，负责创新技术的选型、

	十、风险管理措施
	陕州区通秦路东段抢险改造工程施工环境复杂、工序交叉多、技术要求高，潜在风险贯穿施工全周期。为有效规避
	一、风险识别：全面排查潜在隐患
	采用“专业研判+现场排查+历史数据参考”相结合的方式，组建由项目经理、技术负责人、安全员、施工班组骨
	1. 技术风险

	主要包括：地质条件勘察偏差，如未探明的软土地基、地下空洞导致路面沉降处理方案失效；新型工艺应用不成熟
	2. 安全风险

	主要包括：沟槽开挖深度超过3m时边坡坍塌，尤其是雨季施工土壤含水率高易引发滑坡；桥梁高空作业（耳墙修
	3. 质量风险

	主要包括：管道电熔连接时温度控制不当导致接口渗漏；路面注浆加固时压力不均造成地基承载力不足；桥梁伸缩
	4. 工期风险

	主要包括：极端天气（暴雨、高温、寒潮）导致施工中断；地下管线改迁协调滞后，影响雨水管道改造进度；新型
	5. 成本风险

	主要包括：原材料价格上涨（如钢筋、沥青）超出预算；地质条件复杂导致施工机械租赁时间延长、人工成本增加
	6. 环境风险

	主要包括：施工扬尘（如土方开挖、材料装卸）超标引发环保投诉；夜间施工噪音（如破碎锤作业）影响周边居民
	二、风险评估：科学研判风险等级
	采用“风险矩阵法”对识别出的风险进行量化评估，从“可能性”（发生概率分为高、中、低三级）和“影响程度
	三、风险应对：精准制定防控方案
	1. 重大风险（红色预警）应对措施
	2. 较大风险（橙色预警）应对措施
	3. 一般风险（黄色预警）应对措施
	4. 轻微风险（蓝色预警）应对措施

	四、风险监控：动态跟踪闭环管理
	1. 日常动态监控
	2. 周度风险复盘
	3. 月度风险评估
	4. 应急处置保障
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