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投标函

 

平顶山市湛河区九里山街道办事处（招标人名称）：

 

    1．我方已仔细研究了平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家属院老旧小区主体工程改造项目（二次）（项目名称）施工招标文
件的全部内容，愿意以人民币（大写）捌佰贰拾柒万零柒佰零叁元陆角陆分（小写 8270703.66元）的总承包价，工期120日历天，按
合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．   /   （其他补充说明）。

 

 

2021年1月13日
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（二）投标函附录 

项目名称 

平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家属院老旧小区

主体工程改造项目（二次） 

 

投标人名称 河南卓阳建筑工程有限公司 

投标内容 
小区房屋外墙墙体、楼道和公共空间的粉刷,楼道门窗维

修,屋面防水，楼梯间亮化，屋面雨水管更换的施工 

投标报价（元）A 小写：8270703.66 元  

其中 

安全文明施工措施费（元）B 小写：284600.43 元 

暂列金额（元）C 小写：0.00 元 

专业 

专业暂估价（元）D 小写：0.00 元 

规费（元）E 小写：353103.46 元 

增值税（元）F 小写：682902.14 元 

评审投标报价（元）G＝A－B－C－D－E－F 小写：6950097.63 元 

措施项目费（不含安全文明措施费）（元） 小写：130312.48  元 

人工费（不含税）（元） 小写：3476427.62 元 

投报工期（日历天） 
120 日历天 

投报工程质量 
合格 

 

缺陷责任期（月） 
6 个月 

投标有效期（日历天） 60 日历天 
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项目经理 

姓名 建造师注册证书编号 注册专业 

段冠楠 豫 241151577201 建筑工程 

技术负责人 

姓名 技术职称 专业 

吴佩龙 中级职称 建设施工 

其他优惠说明 附后 

 

 

投标人：  河南卓阳建筑工程有限公司    （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：               （签字） 

   2021     年  1  月 13   日 
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二、法定代表人身份证明及授权委托书 

 

法定代表人身份证明 

投标人名称：河南卓阳建筑工程有限公司                 

单位性质：  有限责任公司                              

地址：  安阳县住建局院内（市紫薇大道286-3号）         

成立时间：    2014    年  4  月   2    日 

经营期限：  长期                                

姓名：  吴德岚         性别：    女     

年龄：  49岁      职务：   总经理    _ 

系    河南卓阳建筑工程有限公司       （投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 
 

投标人：河南卓阳建筑工程有限公司      （盖单位章） 

   2021     年  1  月  13   日 
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授权委托书 

    本人  吴德岚   （姓名）系  河南卓阳建筑工程有限公司 （投标人名称）的

法定代表人，现委托   刘占友   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我

方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     平顶山市湛河区九里山

街道办事处兴州厂家属院老旧小区主体工程改造项目（二次）  （项目名称）投标

文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限： 60日历天   。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明，法定代表人和委托代理人身份证复印件。 

 

 
 

投标人：河南卓阳建筑工程有限公司     （盖单位章） 

法定代表人：                          （签字） 

身份证号码：  410481197108150560       

委托代理人：                          （签字） 

身份证号码：   412728196604074212      

   2021     年   1   月  13    日 
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三、资格审查资料 

（一）投标人基本情况表 

投标人名称 河南卓阳建筑工程有限公司 

注册地址 
安阳县住建局院内（市紫薇大道中段28

6-3号） 
邮政编码 455100 

联系方式 
联系人 吴德岚 电  话 0372-2076788 

传  真 0372-2076788 网  址 / 

组织结构 有限责任公司 

法定代表人 姓名 吴德岚 技术职称 工程师 电话 0372-2076788 

技术负责人 姓名 吴欣贵 技术职称 工程师 电话 0372-2076788 

成立时间 2014年04月02日 员工总人数：401人 

企业资质等级 建筑工程施工总承包贰级 

其中 

项目经理 50人 

营业执照号 91410100098188389B 高级职称人员 7人 

注册资金 16800万元 中级职称人员 50人 

开户银行 建设银行郑州东明支行 初级职称人员 132人 

账号 41001503011050514128 技  工 
162人 

经营范围 

公路工程建筑；隧道和桥梁工程建筑；市政工程施工；水利水电工程施工；房屋建筑

工程施工；钢结构工程设计与施工；城市及道路照明工程施工；防水防腐保温工程施

工；建筑装饰装修；机电设备安装；地基基础工程施工；凿井工程施工；建筑劳务分

包；消防设施工程施工；建筑幕墙工程施工；输变电工程施工；环保工程施工；特种

工程专业承包；古建筑工程施工；石油化工工程施工；管道工程建筑；管道和设备安

装；电子与智能化安装工程服务；园林绿化工程施工；电力工程施工；建筑机电安装

工程施工；模版脚手架专业承包；通信工程施工 

备注 / 

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。 
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（二）近年财务状况表 

投标人应根据投标人须知第 3.5.2项的要求附相关证明材料。 

2018年审计报告 
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（三）具有履行合同必需的设备和专业技术能力声明 

 

 

承诺： 

 

我单位具有履行合同必需的设备和专业技术能力，特此承诺！ 

 

 

 

        投标人：  河南卓阳建筑工程有限公司      （盖单位章） 

       法定代表人或其委托代理人：             （签字） 

   2021    年   1 月  13 日 

 

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 23 -



（四）缴纳税收记录 
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（五）缴纳社会保障资金记录 
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（六）参加政府采购活动前三年内无重大违法记录声明 

 

承诺： 

我单位参加政府采购活动前三年内无重大违法记录，特此承诺！ 

 

 

 

 

       投标人：  河南卓阳建筑工程有限公司      （盖单位章） 

       法定代表人或其委托代理人：             （签字） 

   2021     年  1  月  13  日 
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（七）项目经理建造师注册证和安全生产考核合格证 
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（八）技术负责人职称证书、职称网查询截图 
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（九）劳动合同、养老保险缴纳证明 

委托代理人劳动合同、养老保险缴纳证明 
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项目经理劳动合同、养老保险缴纳证明 

 

 

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 39 -



 

 

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 40 -



技术负责人劳动合同、养老保险缴纳证明 
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（十）“信用中国”和“中国政府采购网”查询截图
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四、投标保证金 
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投标人：河南卓阳建筑工程有限公司    (盖单位章) 

法定代表人或其委托代理人：              (签字) 

    2021    年   1   月  13   日 
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平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家
属院老旧小区改造主体工程改造项目 工程

投标总价

投 标 人：

(单位盖章)

2021年1月12日

封-3
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投 标 总 价

投 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

        （大写）：

投 标 人：

法定代表人或
或其授权人：

编制时间：

平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家属院老旧小
区改造主体工程改造项目

(单位盖章)

(签字或盖章）

捌佰贰拾柒万零柒佰零叁元陆角陆分

8270703.66

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

2021 年 1 月 11 日

扉-3
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工程项目投标报价汇总表

工程名称
：

平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家属院老旧小区改造主体工程改造项目 共1页第1页

序号 单项工程名称 金额（元） 暂估价
（元）

规费
（元）

其  中

税金
（元）

安全文明施工措施费
（元）

1
平顶山市湛河区九里山街道办事
处兴州厂家属院老旧小区改造主
体工程改造项目

8270703.66 0 353103.46 682902.14284600.43

合 计 8270703.66 0 353103.46 682902.14284600.43

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 52 -



工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家属院老旧小区改造主体工程改造项目

单项工程投标报价汇总表

第1页 共1页 

金额（元）汇总内容序号 其中：暂估价（元）

1
平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家属院老旧小区改造主体工
程改造项目

8270703.66 0

投标报价合计 8270703.66
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家
属院老旧小区改造主体工程改造项目

第1页 共1页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处
兴州厂家属院老旧小区改造主体工
程改造项目

序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

1 分部分项工程 6819785.15 0

1.1 其中：综合工日 0

1.2      1)人工费 0

1.3      2)材料费 0

1.4      3)机械费 0

2 措施项目 414912.91

2.1 其中：1)技术措施费 0

2.1.1       综合工日 0

2.1.2       ①人工费 0

2.1.3       ②材料费 0

2.1.4       ③机械费 0

2.2       2)安全文明施工费 284600.43 0

2.3       3)其他措施费(费率类) 130312.48 0

3 其他项目 0 0

3.1 其中：1)暂列金额 0 0

3.2       2)专业工程暂估价 0 0

3.3       3)计日工 0 0

3.4       4)总承包服务费 0 0

3.5       5)零星工作项目费 0

3.6       6)优质优价奖励费 0

3.7       7)检测费 0

3.8       8)其他 0

4 规费 353103.46 0

5 不含税工程造价合计 7587801.52 0

6 税金/增值税 682902.14 0

7 含税工程造价合计 8270703.66 0

表-4注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家
属院老旧小区改造主体工程改造项目

工程名称： 第1页 共3页 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州
厂家属院老旧小区改造主体工程改造项
目

标段：

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量
综合单价 合 价

金额（元）

暂估价

项目特征描述 其中

1 屋面改造 0 0 0 0

2 屋面卷材防水 m2 7210.72 112.77 813152.89 0010902001002

1.新做20mm厚1:2水泥砂浆找平层
2.冷底油一道、新做4mm厚复合胎改性沥青防水卷材,20
mm厚1:2.5水泥砂浆保护层
3.平屋面无檐沟无女儿墙的屋面防水参照12YJ5-1第A6
页做法1；平屋面无檐沟有女儿墙的屋面防水参照12YJ5
-1第A9页做法2；卷材在女儿墙处上翻500mm
4.含防水上翻及附加层

3 新做架空隔热板 m2 6850.18 102.56 702554.46 0011001001002

1、新做隔热层50厚495×495，C25细石混凝土预制板（
配筋双向4φ4）
2、M5砌筑砂浆115×115×200(h)砖墩，双向中距500
3、新做10mm1:3水泥砂浆找平层
4、材料运输自行考虑

4 屋面架空隔热板拆除 m2 6850.18 39.97 273801.69 0011601001001

1.屋面清理,拆除隔热层隔热层495mm*495mm*50mm（厚
）
2.拆除屋面架空隔热层砖支墩115mm*115mm*200mm（高
）
3.楼层运出垃圾 垂直运输至地面，建筑垃圾外运
自行考虑
4.面积为架空隔热层面积、其他详见设计要求

5 屋面排水管 m 3979.5 49.59 197343.41 0010902004001
1.拆除原有落水管更换 UPVC排水管 
2.做法:12YJ5-1 1/E7 2/E6 3、5/E5 G/E4 7/E2
3.吊篮脚手架施工 吊篮宽度3.5m。

6 外墙改造 0 0 0 0

7
水泥砂浆墙面
真石漆面层

m2 28254.78 122.92 3473077.56 0011407001002

1.局部原外墙破损修补（另行签证）
2.铲除原有涂料面层
3.抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 
4.涂刷外墙真石漆
5.含装饰脚手架及垃圾清运

本页小计 0.005459930.01

表-08注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家
属院老旧小区改造主体工程改造项目

工程名称： 第2页 共3页 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州
厂家属院老旧小区改造主体工程改造项
目

标段：

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量
综合单价 合 价

金额（元）

暂估价

项目特征描述 其中

8
水泥砂浆墙面
真石漆面层

m2 1771.47 146.41 259360.92 0011407001004

1.原有清水墙面,素水泥浆一道
2.,20mm厚1:2水泥砂浆抹灰
3.抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 
4.涂刷外墙真石漆
5.含装饰脚手架
6.0#楼外墙

9
墙面喷刷涂料
车子棚

m2 5468.84 65.16 356349.61 0011407001003

1.局部原外墙破损修补（另行签证）
2.原有清水墙面,素水泥浆一道,20mm厚1:2水泥砂浆抹
灰
3.外墙面乳胶漆 二遍
4.含外墙装饰架

10 楼体地名牌 个 18 133 2394 001B001
1.名称:楼体地名牌
2.规格：1200*3600mm
3.材质：吸塑板

11 楼栋地名牌 个 36 80 2880 001B002
1.名称：楼栋地名牌
2.规格：400*600mm
3.材质：吸塑板

12 楼梯间 0 0 0 0

13 金属（塑钢、断桥）窗 m2 629 289.15 181875.35 0010807001002
1.80系列深灰色铝合金普通玻璃推拉窗(带窗纱)
2.玻璃5+6A+5

14 栏杆金属面油漆 m2 431.93 13.86 5986.55 0011405001003

1.清理原有油漆面层——刷蓝色防锈漆一遍调和漆两遍
做法参见12YJ1-涂202
2.竖向杆件立柱直径10mm钢筋，扶手高度1m，杆件净距
120mm。

15 楼梯间/公共走廊天棚乳胶漆 m2 4697.65 38.34 180107.9 0011407002003

1.局部天棚局部破损修复抹灰10mm厚（另行签证）
2.铲除原有涂料面层
3.天棚面乳胶漆 二遍
4.含装饰脚手架及垃圾清运

16 楼梯间/公共走廊墙面乳胶漆 m2 10790 34.13 368262.7 0011406001001

1.局部破损修复抹灰（另行签证）
2.铲除原有涂料面层
3.内墙面乳胶漆 二遍
4.含装饰脚手架及垃圾清运

本页小计 0.001357217.03

表-08注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 56 -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家
属院老旧小区改造主体工程改造项目

工程名称： 第3页 共3页 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州
厂家属院老旧小区改造主体工程改造项
目

标段：

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量
综合单价 合 价

金额（元）

暂估价

项目特征描述 其中

17 金属门油漆 m2 143.22 18.42 2638.11 0011401002001

1.金属面油漆
2.清理手工除锈原有铁门
3.清理原有油漆面层
4.刷红丹防锈漆一遍调和漆两遍

本页小计 2638.11

合  计 6819785.15 0.00

表-08注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第1页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 010902001002 项目名称 m2计量单位屋面卷材防水 工程量 7210.72

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

11-1

平面砂浆找平层
混凝土或硬基层上
20mm 
�换为【水泥砂浆
1:2】

72.10
7

913.89 1090.85100m2 71.73
65897.8

7
78657.9

2
5172.24 18563.22257.44

9-34
卷材防水
改性沥青卷材
热熔法一层 平面

72.10
7

256.1 5107.94100m2 0 18466.6
368318.

23
0 6037.5283.73

9-34

卷材防水
改性沥青卷材
热熔法一层 平面
�卷材防水附加层
人工*1.43

15 366.22 5107.94100m2 0 5493.3 76619.1 0 1255.9583.73

11-1

平面砂浆找平层
混凝土或硬基层上
20mm
�换为【水泥砂浆
1:2.5】

72.10
7

913.89 1097.07100m2 71.73
65897.8

7
79106.4

3
5172.24 18563.22257.44

人工单价 小计
155755.

64
602701.

68
10344.4

7
27954.61

149.64 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

112.77

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

SBS改性沥青防水卷材 m2 1.3969 40.77 56.95161

SBS弹性改性沥青防水胶 kg 0.3494 8 2.7952

液化石油气 kg 0.3261 3.35 1.09244

改性沥青嵌缝油膏 kg 0.0722 12 0.8664

水 m3 0.008 4.7 0.0376

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 61.74 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第2页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 011001001002 项目名称 m2计量单位新做架空隔热板 工程量 6850.18

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

5-124 钢筋网片
20.75

6
1142.17 4815.25t 158.04

23706.8
8

99945.3
3

3280.28 12202.24587.89

5-60
预制混凝土
架空隔热板

47.95
1

863.11 6333.0910m3 0
41386.9

9
303678 0 21291.21444.02

4-32 零星砌体 普通砖
13.10

1
2017.29 4323.0710m3 45.14

26428.5
2

56636.5
4

591.38 10034.45765.93

11-1

平面砂浆找平层
混凝土或硬基层上
20mm
�实际厚度(mm):10

68.50
2

664.16 624.08100m2 35.87
45496.2

9
42750.7

3
2457.17 12686.57185.2

人工单价 小计
137018.

67
503010.

6
6328.82 35548.1

135.13 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

102.56

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋网片 t 0.0031 4675 14.4925

烧结煤矸石普通砖 千块 0.0105 550 5.775

板方材 m3 0.0008 2100 1.68

水 m3 0.1438 4.7 0.67586

塑料薄膜 m2 2.576 0.26 0.66976

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 23.29 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第3页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 011601001001 项目名称 m2计量单位屋面架空隔热板拆除 工程量 6850.18

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

16-2
砌体拆除
黏土砖(实心砖) 眠墙

134.2
64

61.11 0m3 0 8204.87 0 0 2301.2917.14

16-12
预制钢筋混凝土构件
拆除 小型构件

681.5
93

223.41 0m3 0
152274.

69
0 0 42470.0662.31

16-122
楼层运出垃圾
垂直运距15m以内
�实际运距(m):20

43.60
8

345.49 010m3 334.12
15066.1

3
0 14570.3 5221.63119.74

16-124
建筑垃圾外运
运距1000m以内
�实际运距(m):5000

43.60
8

323.95 010m3 345.66
14126.8

1
0

15073.5
4

4465.03102.39

人工单价 小计
189672.

5
29643.8

5
32949.73

96.48 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

39.97

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第4页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 010902004001 项目名称 m计量单位屋面排水管 工程量 3979.5

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

16-91
塑料管拆除
φ100mm以内

397.9
5

13.89 010m 0 5527.53 0 0 1504.263.78

9-119
屋面排水 塑料管排水
落水口

16.2 42.76 209.1810个 0 692.71 3388.72 0 226.9614.01

9-117
屋面排水 塑料管排水
落水斗

16.2 52.66 200.9210个 0 853.09 3254.9 0 276.6917.08

9-114
屋面排水 塑料管排水
水落管φ≤110mm

39.79
5

409.47 2824.17100m 0
16294.8

6
112387.

85
0 5317.81133.63

17-64
单项脚手架
外装饰吊篮

192.5
75

166.1 0100m2 5.58
31986.7

1
0 1074.57 14550.9775.56

人工单价 小计 55354.9
119031.

47
1074.57 13213.69

122.82 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

49.59

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

塑料水落管PVC-U m 1.05 20.55 21.5775

伸缩节 只 0.27 16 4.32

铁件 kg 0.3404 4.5 1.5318

塑料管卡子 个 0.612 1.5 0.918

塑料落水斗 个 0.0415 15 0.6225

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 28.97 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第5页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 011407001002 项目名称 m2计量单位
水泥砂浆墙面
真石漆面层

工程量 28254.78

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

16-42
抹灰层铲除 墙柱面
石灰砂浆面

2825.
478

70.36 010m2 0
198800.

63
0 0 55322.8519.58

10-83
抗裂保护层
耐碱网格布抗裂砂浆
厚度4mm

282.5
48

965.66 826.75100m2 0
272845.

3
233596.

56
0 81339.92287.88

14-191 真石漆 墙面
282.5

48
3950.75 3743.27100m2 0

1116276
.51

1057653
.45

0 345776.591223.78

17-64
单项脚手架
外装饰吊篮

282.5
48

166.1 0100m2 5.58
46931.2

2
0 1576.62 21349.3375.56

16-122
楼层运出垃圾
垂直运距15m以内

28.25
5

345.49 010m3 250.99 9761.82 0 7091.72 3225.31114.15

16-124
建筑垃圾外运
运距1000m以内
�实际运距(m):5000

28.25
5

323.95 010m3 345.66 9153.21 0 9766.62 2893.03102.39

人工单价 小计
1653768

.69
1291250

.01
18434.9

6
294491.87

137.87 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

122.92

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

真石漆 kg 4.16 5.9 24.544

聚合物抗裂砂浆 kg 5.5 1.235 6.7925

真石面漆 kg 0.312 21.4 6.6768

醇酸清漆 kg 0.2768 14 3.8752

成品腻子粉 kg 2.0412 0.7 1.42884

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 43.32 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第6页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 011407001004 项目名称 m2计量单位
水泥砂浆墙面
真石漆面层

工程量 1771.47

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

12-2

墙面抹灰 一般抹灰
外墙 (14+6)mm 
�实际厚度(mm):10
�换为【预拌水泥砂浆
1:2】

17.71
5

1923.19 604.47100m2 41.35
34069.3

1
10708.1

9
732.52 11782.6665.12

10-83
抗裂保护层
耐碱网格布抗裂砂浆
厚度4mm

17.71
5

965.66 826.75100m2 0
17106.6

7
14645.8

8
0 5099.79287.88

14-191 真石漆 墙面
17.71

5
3950.75 3743.27100m2 0

69987.5
4

66312.0
3

0 21679.261223.78

17-64
单项脚手架
外装饰吊篮

29.22
9

166.1 0100m2 5.58 4854.94 0 163.1 2208.5475.56

人工单价 小计
126018.

45
91666.0

9
895.61 23719.5

148.99 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

146.41

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

真石漆 kg 4.16 5.9 24.544

聚合物抗裂砂浆 kg 5.5 1.235 6.7925

真石面漆 kg 0.312 21.4 6.6768

醇酸清漆 kg 0.2768 14 3.8752

成品腻子粉 kg 2.0412 0.7 1.42884

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 43.32 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第7页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 011407001003 项目名称 m2计量单位
墙面喷刷涂料

车子棚
工程量 5468.84

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

12-2
墙面抹灰 一般抹灰
外墙 (14+6)mm
�实际厚度(mm):15

54.68
8

2146.13 961.5100m2 61.39
117367.

56
52582.5

1
3357.3 40800.53746.06

14-198
乳胶漆 室外 墙面
二遍

54.68
8

1241.28 582.77100m2 0
67883.1

2
31870.5

3
0 21029.72384.54

17-65
单项脚手架
内墙面粉饰脚手架
3.6m~6m

54.68
8

246.1 23.25100m2 9.58
13458.7

2
1271.5 523.91 6120.68111.92

人工单价 小计
198709.

39
85724.5

3
3881.21 39899.27

152.47 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

65.16

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

苯丙乳胶漆外墙用 kg 0.2808 10 2.808

苯丙清漆 kg 0.1162 12.3 1.42926

成品腻子粉 kg 2.0412 0.7 1.42884

木脚手板 m3 0.0001 1652.1 0.16521

其他材料费 元 0.0577 1 0.0577

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 5.89 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第8页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 01B001 项目名称 个计量单位楼体地名牌 工程量 18

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

补子目1 楼体地名牌 18 0 133个 0 0 2394 0 00

人工单价 小计 2394

 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

133

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

楼体地名牌 个 1 133 133

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 133 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第9页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 01B002 项目名称 个计量单位楼栋地名牌 工程量 36

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

补子目2 楼栋地名牌 36 0 80个 0 0 2880 0 00

人工单价 小计 2880

 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

80

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

楼栋地名牌 个 1 80 80

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 80 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 66 -



综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第10页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 010807001002 项目名称 m2计量单位金属（塑钢、断桥）窗 工程量 629

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

8-62
隔热断桥铝合金
普通窗安装 推拉

6.29 1888.85
23077.8

2
100m2 0

11880.8
7

145159.
49

0 3636578.06

8-70
铝合金窗纱扇安装
推拉

6.29 1049.51 2000100m2 0 6601.42 12580 0 2019.53321.07

人工单价 小计
18482.2

8
157739.

49
3894.89

126.64 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

289.15

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铝合金推拉窗(含中空玻璃) m2 0.9543 163.5 156.02805

硅酮耐候密封胶 kg 0.9872 37.59 37.10885

聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) 支 1.4272 21.09 30.09965

铝合金推拉纱窗扇 m2 1 20 20

铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 个 5.5264 0.63 3.48163

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 246.72 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第11页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 011405001003 项目名称 m2计量单位栏杆金属面油漆 工程量 431.93

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

14-171
金属面
红丹防锈漆一遍

4.319 264.02 223.1100m2 0 1140.3 963.57 0 352.7381.67

14-172
金属面 调和漆二遍 
�

4.319 463.07 211.01100m2 0 2000 911.35 0 619.77143.5

人工单价 小计 3140.3 1874.92 541.34

154.75 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

13.86

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

酚醛调和漆 kg 0.1655 12 1.986

醇酸防锈漆 kg 0.1218 15.8 1.92444

铁砂布 张 0.2 1.19 0.238

其他材料费 元 0.0915 1 0.0915

油漆溶剂油 kg 0.0152 4.4 0.06688

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 4.31 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第12页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 011407002003 项目名称 m2计量单位楼梯间/公共走廊天棚乳胶漆 工程量 4697.65

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

14-200
乳胶漆 室内 天棚面
二遍

46.97
7

1313.24 526.99100m2 0
61692.0

8
24756.4

1
0 19107.42406.74

16-42
抹灰层铲除 墙柱面
石灰砂浆面

469.7
65

70.36 010m2 0
33052.6

7
0 0 919819.58

17-65
单项脚手架
内墙面粉饰脚手架
3.6m~6m

46.97
7

246.1 23.25100m2 9.58
11561.0

4
1092.22 450.04 5257.67111.92

16-122
楼层运出垃圾
垂直运距15m以内

9.395 345.49 010m3 250.99 3245.88 0 2358.05 1072.44114.15

16-124
建筑垃圾外运
运距1000m以内
�实际运距(m):5000

9.395 323.95 010m3 345.66 3043.51 0 3247.48 961.95102.39

人工单价 小计
112595.

17
25848.6

2
6055.57 20681.7

125.41 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

38.34

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

苯丙乳胶漆内墙用 kg 0.2781 10.7 2.97567

苯丙清漆 kg 0.1162 12.3 1.42926

黑水泥 kg 2.0412 0.35 0.71442

木脚手板 m3 0.0001 1652.1 0.16521

油漆溶剂油 kg 0.013 4.4 0.0572

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 5.34 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第13页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 011406001001 项目名称 m2计量单位楼梯间/公共走廊墙面乳胶漆 工程量 10790

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

14-199
乳胶漆 室内 墙面
二遍

107.9 1050.64 598.43100m2 0
113364.

06
64570.6 0 35119.29325.48

16-42
抹灰层铲除 墙柱面
石灰砂浆面

1079 70.36 010m2 0
75918.4

4
0 0 21126.8219.58

17-65
单项脚手架
内墙面粉饰脚手架
3.6m~6m

107.9 246.1 23.25100m2 9.58
26554.1

9
2508.68 1033.68 12076.17111.92

16-122
楼层运出垃圾
垂直运距15m以内

10.79 345.49 010m3 250.99 3727.84 0 2708.18 1231.68114.15

16-124
建筑垃圾外运
运距1000m以内
�实际运距(m):5000

10.79 323.95 010m3 345.66 3495.42 0 3729.67 1104.79102.39

人工单价 小计
223059.

94
67079.2

7
7471.54 41209.38

123.64 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

34.13

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

苯丙乳胶漆内墙用 kg 0.2781 10.7 2.97567

苯丙清漆 kg 0.1162 12.3 1.42926

成品腻子粉 kg 2.0412 0.7 1.42884

木脚手板 m3 0.0001 1652.1 0.16521

油漆溶剂油 kg 0.013 4.4 0.0572

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 6.06 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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综合单价分析表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

第14页 共14页 标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

项目编码 011401002001 项目名称 m2计量单位金属门油漆 工程量 143.22

定额编号 定额名称

单价
定额
单位 人工费

清单综合单价组成明细

数量

合价

材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
管理费
和利润

管理费
和利润

14-171
金属面
红丹防锈漆一遍

1.432 264.02 223.1100m2 0 378.08 319.48 0 116.9581.67

14-172 金属面 调和漆二遍 1.432 463.07 211.01100m2 0 663.12 302.17 0 205.49143.5

12-1-1 手工除锈 管道 轻锈
14.32

2
29.94 3.5410m2 0 428.8 50.7 0 172.1512.02

人工单价 小计 1469.99 672.35 294.35

141.21 元/工日

清单项目综合单价

未计价材料费

18.42

材料费
明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

酚醛调和漆 kg 0.1655 12 1.986

醇酸防锈漆 kg 0.1218 15.8 1.92444

铁砂布 张 0.2 1.19 0.238

铁砂布 张 0.15 1.19 0.1785

破布 kg 0.02 6.19 0.1238

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 4.45 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等;
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-9
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总价措施项目清单与计价表

平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家属院老旧小区改造主体工程
改造项目

工程名称： 第1页 共1页 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家属院老旧小
区改造主体工程改造项目

标段：

序号 项目名称 计算基础 费率 金额（元） 调整费率
调整后金额

（元）
项目编码 备注

1 安全文明施工费 1 284600.43011707001001 QDAWF

2 其他措施费(费率类) 1 130312.48 QTCSF

3 夜间施工增加费 0.25 32578.12011707002001 YJSGF

4 二次搬运费 0.5 65156.24011707004001 ECBY

5 冬雨季施工增加费 0.25 32578.12011707005001 DYSGF

6 其他(费率类) 1 0 QT_21

合    计 414912.91

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平顶山市湛河区九里山街道办事处兴
州厂家属院老旧小区改造主体工程改
造项目

第1页 共1页 标段：平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

序号 项目名称 金额（元） 备注结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

3 材料(工程设备)暂估价

4 专业工程暂估价

5 计日工

6 总承包服务费

7 索赔与现场签证

合  计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称： 第1页 共1页 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州
厂家属院老旧小区改造主体工程改造项
目

标段：

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

0

合    计 --

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1
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材料暂估单价表

工程名称： 第1页 共1页 平顶山市湛河区九里山街道办事处
兴州厂家属院老旧小区改造主体工
程改造项目

标段：

序号 材料名称、规格、型号 计量单位 单价（元） 备注

0

表-12-2
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专业工程暂估价表

工程名称
：

第1页 共1页 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家
属院老旧小区改造主体工程改造项目

标段：

序号 工程名称 工程内容 金额（元） 备注

0

合    计 --

表-12-3
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平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州
厂家属院老旧小区改造主体工程改造项
目

计 日 工 表

工程名称： 第1页 共1页 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴
州厂家属院老旧小区改造主体工程改
造项目

标段：

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价
合  价

实际数量
暂定 实际

一 人  工

1 0

人工小计

二 材  料

2 0

材料小计

三 施工机械

3 0

施工机械小计

合  计 0

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 77 -



平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家
属院老旧小区改造主体工程改造项目

总承包服务费计价表

工程名称： 第1页 共1页 平顶山市湛河区九里山街道办事处
兴州厂家属院老旧小区改造主体工
程改造项目

标段：

序号 项目价值 费率服务内容 金额项目价值（元） 计算基础

1 发包人分包专业工程 1 00

2 发包人供应材料 1 00

合  计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，
费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5
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工程名称：

规费、税金项目计价表

第1页  共1页平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂
家属院老旧小区改造主体工程改造项目

标段： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州
厂家属院老旧小区改造主体工程改造项
目

序号 项目名称 金额（元）计算基础 计算费率计算基数

1 规费 353103.461

2 税金/增值税 682902.140.09

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13
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主要材料价格表

工程名称： 平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家属院老旧小区改造主体工程改造项目 第1页 共1页 

材料编码 单位 数量 合价序号 单价材料名称
规格.型号
等特殊要求

03210309 t 4675 99945.421 21.38钢筋网片

03210593 kg 4.5 6095.592 1354.57铁件 综合

04130141 千块 550 39731.283 72.24烧结煤矸石普通砖 240*115*53

09270116 m2 1.1 38643.784 35130.71玻璃纤维网格布(耐碱)

11090226 m2 163.5 98141.645 600.25铝合金推拉窗(含中空玻璃)

11210202 m2 20 125806 629铝合金推拉纱窗扇

13010127 kg 12.3 29952.277 2435.14苯丙清漆

13010139 kg 14 116336.718 8309.76醇酸清漆

13030113 kg 10.7 46086.149 4307.12苯丙乳胶漆内墙用

13030357 kg 21.4 200479.2710 9368.19真石面漆

13030359 kg 5.9 736964.2811 124909.2真石漆

13330105@2 m2 40.77 410660.3512 10072.61SBS改性沥青防水卷材 4mm

13350117 kg 8 20153.0613 2519.13SBS弹性改性沥青防水胶

17250355@1 m 20.55 85867.6614 4178.48塑料水落管PVC-U φ110以内

80070256 kg 1.23 203953.315
165144.3

8
聚合物抗裂砂浆

80210557@3 m3 585 28332016 484.31预拌混凝土 C20

80010543 m3 550 41034.8417 74.61干混抹灰砂浆 DP M10

80010731 m3 600 16837.3818 28.06干混砌筑砂浆 DM M10

80010751 m3 610 42621.819 69.87干混地面砂浆 DS M20

80010116 m3 533.81 78522.7620 147.1水泥砂浆 1:2

BCCLF3 个 80 288021 36楼栋地名牌

BCCLF5 个 133 239422 18楼体地名牌

2613201.53合    计
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六、实质性承诺 

 

投标人应对投标人须知前附表10.5、10.6款逐条承诺，未承诺的，其投标将被否决。 

承诺书格式自拟。 

10.5: 

一、招标控制价、投标报价编制依据 

1、工程量清单执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013); 

2、本工程定额依据 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)

《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016);、《河南省市政工程预算定

额》(HAAl-31-2016). 

3、根据豫建【2016】40 号文规定，人工费、机械费、管理费实行动态管理，相

关费用动态调整执行豫建标定【2019】50 号文，执行第六期价格指数，人工费执

行 2019 年 7-12 月份人工价格指数; 

4、安全文明施工费、规费按规定全额计取，冬雨季施工费、二次搬运费、夜间

施工费足额计入;招标控制价，由投标人自主投报。 

6、税金采用一般计税法，建办标函【2019】193 号,税率按 9%计取; 

7、主要材料价格：依据 2020 年第二期《平顶山工程造价》，商砼运输费包含在

材料单价中  不足部分参照郑州同期季度信息价及广材网市场询价。 

二、工程竣工结算 

1、在工程竣工验收的同时，承包方须提供竣工结算报告和完整的工程验收资

料，竣工结算报告包括结算书、变更签证、核定、赔偿等，并按时间顺序或编号装

订成册。结算资料为工程竣工结算的全部内容。 

2、按照施工合同及招、投标文件，在中标人承包价基础上调整变更、签证、材

差增减等费用，经招标人审定且中标人认可后作为最终竣工结算造价。 

三、合同价款的支付方式 
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工程预付款为合同价款的 10%，于工程开工前 7 日内支付。工程进度款以签订

工程合同时双方约定为准。工程完工，经验收合格后，扣除工程结算金额的 3%作

为质保金，缺陷责任期满后一并支付（无息）。 

四、材料供应及价格调整办法 

1、本工程所需的材料均由我单位采购，采购前需经过业主代表、监理工程师认

可，否则不得进场使用。 

2、所有材料必须符合设计要求及国家有关标准规定，并且具备有关的出厂合格

证、材质单及复试报告，出现质量问题，由责任方承担。 

3、所有材料试验及测试费用由投标人承担。 

4、因市场价格波动引起的材料价格变动幅度超过±5%以上，调整材料单价。 

五、招标实质性要求 

1、工程质量达到投标文件所报的质量等级。施工中，若因我单位原因造成工程

质量未达到投标文件中所报质量等级，我单位无条件返修并承担由此给招标人造成

的一切损失及赔偿费用。在招标人所限定的时间内，我单位不能按要求整改的，招

标人有权终止承包合同，并追究由此引起的一切责任。 

2、我单位承担总包责任，除招标人另有要求外，其他内容均不允许分包或转

包，否则招标人有权终止合同另选施工单位。 

3、我单位中标后，保证按招标人的要求，迅速进场组织施工，服从招标人的统

一指挥与协调管理。 

4、我单位在投标文件中投报的施工项目经理及技术负责人在施工过程中未经招

标人同意不更换，且配备专职安全生产管理人员，对不称职的施工管理人员，招标

人有权要求我单位更换。 

我单位不经招标人同意更换项目经理或项目经理在施工期间缺岗（节假日除

外）则视为中标人严重违约，中标人应向招标人支付 10 万元的违约金或解除合

同。对不称职的项目经理、技术负责人和施工管理人员，招标人有权要求中标人更

换。中标人对项目管理机构领导不力且不能改变的，招标人有权终止合同并另选施

工队伍，我单位承担由此引发的所有费用。 
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5、施工过程中，我单位如不按合同、投标文件中承诺和招标文件规定的条件履

行，招标人有权按违约处理。 

6、我单位服从业主单位、监理单位的监督管理，完成职责范围内的工作。 

7、本招标文件中未规定的项目，由招标人与我单位在签订的施工承包合同中进

行约定或按发生时的实际情况由招标人代表和监理工程师共同签字认可，并按前述

约定结算。 

8、招标人有权对中标候选人进行实地考察。我单位对所提供资料的真实性负

责，被推荐为中标候选人后，若经招标人考察证实其在投标时提供虚假证明材料骗

取中标的，经向建设行政主管部门备案核实后，除没收投标保证金并被记入黑名

单，取消其中标资格外，还应赔偿由此给招标人造成的损失，涉及违法犯罪的将建

议司法部门依法追究其法律责任。 

9、我单位在投标阶段或施工过程中出现安全、质量事故，拖欠农民工工资或有

不良行为记录，招标人有权取消其中标资格、解除施工合同，我单位赔偿由此给招

标人造成的损失。 

10、根据豫建建【2018】121 号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域

劳务用工实名管理的通知》规定，实行劳务用工实名制和人工费用与其他工程款

分账管理制度。 

10.6: 

一、投标人农民工工资保障金 

根据平顶山市劳动和社会保障局、平顶山市建设委员会平劳社监察[2004]1 号文

件规定，在投标文件中必须对农民工工资保障金做出以下承诺，否则在评标时将实

行“一票否决”，视为无效标。 

（1）在中标后，我单位按中标价的 2%向有关部门足额缴纳农民工工资保障

金。以担保方式办理，统一存放在相关部门。 

（2）一旦承包的工程项目中出现拖欠农民工工资的情况，可由建设行政主管部

门从该工资保障金中先予以划支。若保障金以保函的形式办理的，在办理中标通知

书前交于市招标办集中统一保管。 

二、其他 
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按平建[2009]149 号文件规定，外地建筑企业须在中标公示后且在办理中标通知

书备案前到工程所在地建设行政主管部门办理单项工程备案。 

我单位拟派的项目经理、技术负责人及拟派现场管理人员在整个投标过程与项

目实施中须保持一致，不允许更换，且接受招标人的考勤管理。以上所有相关人员

缺勤次数合计累计 2 次，招标人有权终止双方合同，并追中标单位违约责任。同时

上报政府采购主管部门，将其列入采购黑名单，并取消一年政府采购项目投标资

格。 

招标代理服务费参照发改价格[2011]534 号和计价格[2015]299 号文件计取，由我

单位支付。此费用投标人应综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 

本招标文件其他未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。 

其他实质性承诺： 

1.投标报价：不最高投标限价 

2. 投标内容：工程量清单范围内的全部内容 

3. 工期：120 日历天  合同履行期限：120 日历天 

4. 工程质量：合格 

5. 投标有效期：60 日历天 

6. 投标保证金：投标保证金金额 80000.00 元 已经缴纳并绑定 

7. 已标价工程量清单：符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 

8. 实质性承诺：对“投标人须知前附表”第 10.5、10.6 款逐条已经承诺 

9. 招标范围：小区房屋外墙墙体、楼道和公共空间的粉刷,楼道门窗维修,屋面防

水，楼梯间亮化，屋面雨水管更换的施工 

10. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 

10.1 具有独立承担民事责任的能力； 

10.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

10.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

10.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

    10.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 

11. 缺陷责任期：6 个月 
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12. 履约担保：履约的形式：保函 

    履约担保的金额：中标合同金额的 10% 

13. 技术标准和要求：符合招标文件要求 

14.我单位完全响应招标文件要求 

15. 一、招标人农民工工资保障金 

根据平劳社监察[2004]1 号文件规定，招标人应按中标价的 2%交纳农民工工资

保障金，在招标办办理中标通知书备案时，将此保障金交纳相关手续交于相关部门

统一保管。 

   二、其他 

根据平劳社监察[2004]1 号文件规定；招标人在中标公示后无异议，缴纳中标价 2%

的农民工工资保障金，若保障金以保函的形式办理的，在办理中标通知书前交于市

招标办集中统一保管。 

工程款支付担保：担保的形式：保函 

担保的金额：中标合同金额的 10% 

投标人：  河南卓阳建筑工程有限公司    （盖单位章） 

   2021     年  1  月 13   日 
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七、施工组织设计 

 

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生

产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目

的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。 

2．图表及格式要求： 

附表一  拟投入的主要施工设备表 

附表二  劳动力计划表 

附表三  进度计划 

附表四  施工总平面图 
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1.内容完整性 

     一、编制说明 

    

我公司经过认真研究招标文件和施工图纸，仔细考察工程现场，针对工程所处位置

的交通状况、地上地下综合管线进行调查，并结合我们在市政道路工程中的施工经

验和施工工艺技术，组织了本工程项目经理及主要项目管理人员编制本施工组织设

计。在本工程组织设计编制中，充分考虑了各关键部位和重点工序及相互间的衔接

、协调的可行性，及其实现的施工技术方案和工艺操作方法，特别是针对工程现场

的交通情况、地上地下管线和可能对本工程产生的影响，作了充分的估计和准备。

本施工组织设计是根据招标人提供的设计施工图纸、招标文件及答疑文件和现场考

察结果，根据现行国家规范、标准，结合我公司多年来的施工经验，针对本工程的

具体情况和要求，经多次研究论证和方案比较，提出了我方中标将如何组织施工的

总体框架构想。本方案主要从“施工整体布署、关键点和技术难点的控制措施、施

工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全量管理体系及与措施、环境保护管

理体系与措施、工程进度计划与措施、施工主要机械设备及人力资源配置、施工总

体布置、质量通病的防治措施、采用“四新”技术的方案与措施等几大方面提出构

想，宗旨是能为招标人更好地服务。如我公司中标，将在施工中进一步深化完善。

为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标，我们将“用我们的智慧和

行动，实现对用户的承诺”。目前，我公司已作好了相应的技术、资源准备，一旦

我公司中标，即可开赴施工现场，立刻展开施工。 

二、编制原则 

    1、安全第一的原则 

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案

。在安全措施及费用落实到位，确保万无一失的前提下组织施工。 

   2、优质高效的原则 
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加强领导，强化管理，优质高效。根据施工组织设计中明确的质量目标，贯彻执行

ISO9000质量体系标准，积极推广、使用“四新”技术，确保创优规划和质量目标

的实现。施工中加强标准化管理，控制成本，降低工程造价。 

   3、方案优化的原则 

科学组织，合理安排，优化施工方案是工程施工管理的行动指南，在施工组织设计

编制中，对关键工序进行多种施工方案的综合比选，在技术可行的前提下，择优选

用最佳方案。 

   4、确保工期的原则 

根据业主对本工程的工期要求，编制科学的、合理的、周密的施工方案，采用信息

化技术，合理安排工程进度，实行网络控制，搞好工序衔接，实施进度监控，确保

实现工期目标。 

   5、科学配置的原则 

根据本工程各分部分项工程的工程量大小及各项管理目标的要求，在施工组织中实

行科学配置，选派具有类似工程施工经验的管理人员，选择专业化施工队伍，投入

高效先进的施工设备，确保流动资金的周转使用，并做到专款专用。选用优质材料

，确保人、财、物、设备的科学合理配置。 

   6、合理布置的原则 

从节省临时占地、减少苗木破坏、搞好环保工作，认真实施文明施工等多角度出发

，合理安排生产及生活场地、房屋布局，做好环境保护和绿化。工程完成后，及时

平整场地，恢复植被，搞好环境美化。 

   7、突出环境保护的原则 

结合工程的特殊环境，我们采取积极、严密的环境保护措施。认真执行有关环境管

理、环境噪声污染防治等有关法规的规定，依法文明施工，尽量减少对环境的污染

和对居民生活的影响。 

   三、施工准备 

   

1、水文、自然条件调查：委派专人到水文、气象部门查找资料，了解掌握工地的

气温、降水、风、地下水位、无霜期、湿度等情况，预测安排好最佳进度计划。 
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2、施工场地土壤调查：对施工现场进行全面考察，对需用的土壤取样化验，测定P

H值、N、P、K及矿物质含量、土壤间隙度、渗水速率等。 

   

3、水源调查：对施工中可能需要使用的水源进行采样分析，其水量、水质需满足

施工要求。 

   

4、生活办公场所周边社会环境调查：了解熟悉工地周边的民风、民俗和社会关系

，避免或减少与地方的纠纷。 

现场交接准备：进入现场前，须对现场实况进行交接，如对现场的平面、竖向控制

标、标高与设计要求是否相符进行复验。 

   四、施工总体部署 

   1、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法。 

我公司具有丰富的市政工程施工经验，雄厚的技术实力，优良的施工队伍和先进的

机构设备及检测仪器，将调遣具有丰富施工经验和管理水平的队伍，先进的机械设

备来参加本项目的施工。 

对施工文件所要求的和施工需要的各种机械设备及主要施工人员，我公司将进行组

织落实。并成立由公司设备、技术、质量及劳资等主要部门负责人为成员的设备、

人员动员小组。根据工程所需投入的设备及人员情况，制定出详细的设备、人员调

动进驻现场计划及进场的时间表，同时派人对现场路线及各驻扎工区点进行仔细、

周密调查，根据调查结果制订调遣方案，以确保设备、人员能及时、准确到达施工

现场，初步拟定设备、人员、所需材料分次进场安排如下： 

第一批：施工所需的部分机构设备及主要施工技术管理人员快速进场，所需设备及

人员均以汽车作为主要交通运输工具，计划有序地分次组织进入施工现场。 

第二批：在签订施工合同后，主体施工队伍及施工所需的机械设备将按进场计划安

排，有组织、有次序地进驻现场，施工作业全线铺开，迅速投入正常作业。 

设备、人员：设备、人员调遣将采用汽车运输为主，以最快速度到达现场的方法。

大型设备用平板运输车通过已形成的公路网，直接调运至本合同段各作业点附近。

人员采用公共汽车运输为主，小型设备、配件用货车或进入现场的自卸汽车运输。 
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   2、施工准备工作 

施工准备工作的总体原则：突出重点、合理布置、全面展开、拟定计划，落实到位

。 

设备、队伍上场准备：根据业主的进场时间要求，拟定调遣方案，修建机械设备进

场道路及搭建临时设施，迅速组织施工队伍、机械设备进场，做到有计划、有步骤

，能立即形成生产能力。 

机械设备进场前，对机械设备应进行全面检修，设备进场后，对机械设备应进行调

试，同时配备易损易坏配件，以保证工程开工和施工的顺利进行。 

施工临时设施准备：结合总布置图统一布置，考虑租用民房与自搭临时工棚相结合

，但搭设原则应保证既能有利施工，又能节约用地，靠近或利用原有道路，靠近施

工现场。 

生产设施及场地准备：我司施工队伍进驻施工现场后，将严格按监理工程师及招标

文件的要求在各工点整理堆放材料场地、设备停放场地、材料库房、办公用房等生

产设施。生产设施及施工场地，应有较好的道路相通。 

    3、技术准备 

施工技术设计文件的复核及技术资料的准备：待接到施工技术设计文件后，对现场

进行勘察，调查情况，与该工程图纸进行对照、复核、会审，发现问题及时向监理

工程师、设计代表及业主申报设计变更，认真编写实施性施工组织设计及分项工程

施工方案，并报监工程师审批。 

对施工中需要的《规范》、《规程》、《验收标准》、标准图、通用图、各类质量

检查表、评定表、试验、测量用表、各种工程记录薄等，在开工前备齐。 

做好开工前的土样试验，砂、砾石、钢材等原材料检验及砼配合比试验等工作。以

便确定取土场、料场及供货厂商。 

测量准备：根据业主、设计单位安排交、接桩日期，我项目部测量人员同设计交桩

人员进行交接桩，办理交接手续，然后进行复测，如发现有问题及时向监理工程师

和设计代表提出书面报告，如复测无误后将测量成果报监理工程师备案，为工程开

工做好准备。 

技术装备的准备：项目部施工技术科下设测量组。开工前，配齐全站仪、水准仪、

压力试验机等工程测量和实验器具。 
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物资准备：立即派人落实主材的供应渠道，签订材料供应合同，保证材料有计划的

供应，做到施工中不积压、不短缺。各工区在工点设置材料房、备料场。 

思想教育及规范施工的学习：进场后，即组织职工进行兴建本工程重要意义的思想

教育，了解当地习惯，与当地群众搞好关系，共同维护生产秩序，使该标段工程能

顺利施工。同时要做好廉政建设宣传工作。 

在施工准备期间和施工初期，项目部将派出技术人员在各工区组织进行《规范》《

验收标准》等学习，强化质量意识，做到凡是工序都有标准，凡有标准就自觉执行

。把工程质量、施工安全建立在科学、可靠的基础上。 

    4、施工场地的布置 

具体布置详见施工总平面布置图。 

    5、施工组织机构设置 

管理模式：设项目经理部，实行项目经理负责制，项目部实行一级管理，全权负责

整个工程的进度、质量、安全、协调、管理等一切事务。 

    6、劳动力计划 

（1）劳动力保证措施 

1）劳动力组织、动员 

施工劳动力是施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的

最直接的保证者。我们选择劳动力的原则为：具有良好的质量、安全意识：具有较

高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。 

劳动力组织由项目经理部根据项目部的每月劳动力计划，在单位内进行平衡调配。 

2）劳动力考核 

对进入本工程的劳动力特别是专业性强的技术工种和熟练技术工种都要进行考核。

组成专门的考核小组对这些员工进行实际操作与理论水平的考核评审。考核评审合

格方可进入本项目施工。 

3）劳动力培训教育 

对考核合格的劳务队伍，转入培训。上岗前要对所有员工集中进行安全教育，学习

现场各项规章制度。从各工种抽人员组成消防救护队，进行消防急救培训。 

把项目的质量，文明施工目标层层分解、交底，让每一个员工明确自己的目标和要

求。对关键性的工艺，工法有针对性地组织相关工种人员进行培训。 
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4）劳动力的储备 

除按劳动力计划组织劳动力进场外，还要按进度计划储备一批高素质的施工作业队

，储备人数约为劳动力计划的20％，需要目前仍在公司工作，但提前对储备人员开

展相应考核，培训工作；这批人员可根据现场需要随时抽调，优先保证本工程作业

需要。 

5）劳动力现场管理 

劳动力现场管理按规范走程序化的管理之路。把“质量第一，安全第一”的思想细

化到各种规章制度之中，做到用制度、质量要求规范每个劳动者的工作。 

搞好生活后勤工作，为员工的衣、食、住、行、医予以全面考虑，认真落实，以充

分调动职工生产积极性。 

6）节假日劳动力保证措施 

本工程工期紧，施工期间节假日较多，在目前劳动保护日期高涨、劳务纠纷比较繁

多的情况下，搞好节假日的用工管理，制定有效的节假日期间劳力保证措施，是保

证本工程顺利施工的因素之一，为此，项目部采取如下劳动力保证措施： 

a.项目经理部对参与工程建设的施工人员的工资给予一定的补偿，其他工资方面享

受国家规定的待遇，严格执行劳动法。 

b.组织公司和项目领导在加班期间亲临现场慰问职工，组织劳动竞赛，及时派发奖

金与慰问金。 

c.安排好后备劳动力，保证随时可从我公司的劳务协会中抽调劳动力，保证异常情

况下的劳动力需求。 

7）农忙季节的施工措施 

合理安排各施工项目的劳动力，将需要劳动力少的项目和工序安排此季节施工，尽

量雇佣不受农忙干扰的长期劳工和临时工，同时提前考虑机动劳力，以补充劳力不

足面受到影响的施工项目等。 

     7、技术准备 

（1）收到图纸后立即组织有关人员熟悉工程设计内容并认真做好图纸会审工作，

做好图纸会审记录，参加设计技术交底，做好交底记录。 

（2）编制切实可行的施工组织设计，及时上报公司和监理部门审批，并做好分项

工程的技术交底工作。 
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（3）各专业分别要编制预防质量通病的技术措施。 

（4）编制施工预算，并根据预算和进度计划编制材料供应计划，落实供货渠道。 

（5）提前做好原材料的试验工作。 

（6）做好整个工程的测量放线方案，进行测量仪器的检验，红线桩坐标的复测与

核对，轴线控制桩的埋设与保护。 

 

 

2.主要施工方案与技术措施 

屋面卷材防水 

一、施工前的准备工作  

（一）技术准备 

屋面防水工程施工前，施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸，掌握施工

图中的细部构造及有关技术要求，并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案

或技术措施。施工前期的准备工作充分，则可以避免施工后出现缺陷，甚至造成返

工等质量事故。同时工程必须严格遵照施工组织计划展开施工，这样则可防止工作

遗漏、错乱、颠倒，影响工程质量。  

根据施工组织设计，施工负责人应向班组进行技术交底。技术交底内容包括：施工

的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法，工程

质量标准，保证质量的技术措施，成品的保护措施和安全注意事项。  

（二）人员和作业计划准备  

屋面工程的防水必须由防水专业队伍施工，严禁没有资质等级证书的单位和非防水

专业队伍进行屋面工程的防水施工，建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的

上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠，并且

做好施工记录，监理单位做好每步工序的验收工作，验收合格后方可进行下道工

序、层次的作业。    

二、屋面防水施工要点  

（一）施工的环境要求   
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高聚物改性沥青防水卷材一般采用热熔法铺贴卷材，宜在＋50℃～＋350℃温度下

施工。雨、雪、霜、雾，或大气湿度过大，以及大风天气均不宜露天作业，否则应

采取相应的技术措施。  

（二）对屋面排水坡度的要求 

平屋面的排水坡度为2%～3%，当坡度小于等于2%时，宜选用材料找坡；当坡度大于

3%时，宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%，沟底落差不得超过

200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。   

（三）对屋面基层空隙、裂缝的处理   

本工程屋面基层为现浇钢筋混凝土，当板内存在有裂缝，应先用凿子把裂缝凿成

15～20mm宽，深倒八字形的槽沟，然后把石渣清走，把沟槽吹干净，用填缝膏分二

至三次填满裂缝，每次间隔时间必须有15分钟之久，填满裂缝后用滚筒压平即

可。   

（四）屋面各结构层的施工 1、 卷材防水的施工工艺流程图如下所示   

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→

保护层   

2、一般防水构造做法  

（1）防水层：由防水卷材和相应的卷材粘结剂分层粘结而成，层数或厚度由防水

等级确定。具有单独防水能力的一个防水层次称为一道防水设防。  

卷材铺设前基层必须干净、干燥，并涂刷与卷材配套使用的基层处理剂（此层次称

结合层），以保证防水层与基层粘结牢固。  

卷材的铺贴方法有：冷粘法、热熔法、热风焊接法、自粘法等。卷材一般分层铺

设，当屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺设；当坡度在3%~15%时，卷材可平行

或垂直屋脊铺贴。上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。平行屋脊的搭接缝应顺水

流方向，垂直屋脊的搭接缝应顺应年最大频率风向搭接。  

卷材搭接时，搭接宽度依据卷材种类和铺贴方法确定，卷材搭接缝用与卷材配套的

专用胶粘剂粘接，接缝处用密封材料严封。当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形

较大时，应优先采用空铺法、点粘法和条粘法。  

（2）找平层:是铺贴卷材防水层的基层，给防水卷材提供一个平整、密实、有强

度、能粘结的构造基础。因此，铺贴卷材的找平层应坚实，不得有突出的尖角和凹
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坑或表面起砂现象，当用2米长的直尺检查时，直尺与找平层表面的空隙不应超过

5mm，空隙只允许平缓变化，且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的

转角处，应做成圆弧或钝角。   

当基层为整体混凝土时，采用水泥砂浆找平层，厚度为20mm，水泥与砂浆比为

1:2.5～1:3（体积比），水泥标号不低于425。找平层还要设分格缝，并嵌填密封

材料，这样可避免或减少找平层开裂，以至于当结构变形或温差变形时，防水层不

会形成裂缝，导致造成渗漏。缝宽为20mm，分格缝的纵向和横向间距不大于6m，分

格缝的位置设在屋面板的支端，屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处，防水

层与女儿墙交接处等,且应与板端缝对齐，均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时，先

把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时，按由远到近，由高到低的程

序进行，每分格内一次连续铺成，按设计控制好坡度，用2m以上长度刮杆刮平，待

砂浆稍收水后，用抹子压实抹平，12小时后用草袋覆盖，浇水养护。对于突出屋面

上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台，并且用细石砼制成，

以避免节点部位卷材铺贴折裂，利于粘实粘牢。 

1．水落口：周围500mm范围内做成，坡度≥5%,且平滑。  

2．女儿墙、高出屋面烟道、楼梯层的根部做成圆弧，半径为80mm，用细石砼制

成。  

3．伸出屋面管道根部周围，用细石砼做成方锥台，锥台底面宽度300mm，高60mm，

整平抹光。  

(3) 保护层：由于本工程屋面为上人屋面，其做法为：在防水层上浇筑

30~50mm 厚细石混凝土层。   

(五) 基层处理剂   

为了加强防水卷材与基层之间的粘结力，保证整体性，在防水层施工前，预先涂刷

在基层上的涂料。常用的基层处理剂有冷底子油及与各种高聚物改性沥青卷材和合

成高分子卷材配套的底胶（基层处理剂），选用时应与卷材的材质相容，以免卷材

受到腐蚀或不相容粘结不良脱离。   

冷底子油、基层处理剂喷、涂前要检查找平层的干燥并清扫干净，然后用毛刷对屋

面的节点、周边、拐角等部位先行处理，最后才能大面积喷、刷。喷、刷要薄而均
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匀，不能够漏白或过厚起皮。冷底子油在铺贴前1～2天涂刷，基层处理剂涂刷后4

天左右干燥才铺贴卷材。   

（六）卷材的铺贴  

1．卷材的铺贴方向：卷材的铺设方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。

当屋面坡度小于3%时，卷材宜平行于屋脊铺贴；屋面坡度在3%～15%时，卷材可平

行或垂直于屋脊铺贴；屋面坡度大于15%或受振动时，沥青卷材应垂直于屋脊铺

贴，其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺

设，各类卷材上下应搭接，多层卷材的搭接位置应错开，上下层卷材不得垂直铺

贴。   

2．贴卷材的顺序：防水层施工时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部

位（如屋面与水落口连接处，檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等）的处

理，然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐口方

向，减少搭接。  

铺贴多跨和有高低跨的屋面时，应按先高后低、先远后近的顺序进行。 

3．卷材搭接方法及宽度：铺贴卷材采用搭接法，上下层及相邻两幅卷材的搭接接

缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接；垂直于屋脊的搭接缝应顺当地

与主导风向搭接。叠层铺设的各层卷材，在天沟与屋面的连接处应采用交叉接法搭

接，搭接缝应错开；接缝宜留在屋面或天沟侧面，不宜留在沟底。 坡度超过25%

的拱型屋面和天窗下的坡面上，应尽量避免短边搭接，必须短边搭接时，在搭接处

应采取防止卷材下滑的措施。 

（七）防水卷材细部做法   

1.变形缝：本工程由于是等高屋面，所以屋面变形缝处理采用平缝处理，即缝内填

泡沫，上部填放衬垫材料，用镀锌钢板盖缝，然后做防水层。如下图所示。    

2．泛水：泛水指屋面防水层与垂直墙面或出屋面竖向构件相交处的防水处理。卷

材防水屋面的泛水重点应该做好防水层的转折，垂直墙面上的固定及收头。转折处

应做成弧形防止卷材被折断。泛水处卷材应采用满贴法，泛水高度卷材由设计确

定，但最低不小于250㎜，应根据墙体材料确定收头及密封形式。墙体为砖墙且不

太高时，卷材收头直接做到女儿墙压顶下，压顶做防水处理，如下图所示。本工程

所采用的就是压顶处理。      
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3．檐口：防水檐口分为自由落水、外挑檐，女儿墙内天沟几种形式，其构造简图

如下图所示。      

4. 雨水口：雨水口是屋面雨水汇集并排至水管道的关键部位，要求排水通畅，防

止渗漏和堵塞。雨水口的材料为UPVC塑料，分为横式和直式。直式雨水口用于天沟

沟底开洞，横式雨水口用于女儿墙外排水，本工程厂房和员工楼分别采用直式以及

横式雨水口，如下图所示。雨水斗的位置应注意其标高，保证为排水最低点，雨水

口周围直径500㎜范围内坡度不应小于5% 。 

5．上人屋面出入口：屋面楼梯间与上人屋面出入口台阶做法见下图：台阶外侧面

与层面处找平层的做法、防水附加层的做法、防水层收头等同屋面女儿墙。台阶宽

度250mm,所有防水卷材收头处均用带垫片的水泥钉固定，最大钉距小于900mm，所

有防水卷材收头处均用密封材料填嵌封严。      

三、对屋面防水卷材保护   

防水卷材铺贴完成之后，必须做好保护，以免影响防水效果。在防水层面上铺

300mm×300mm膨胀珍珠岩隔热块，再在其上面加设一层3cm厚水泥砂浆保护层，该

层内布钢丝网，保护层设分格缝，缝内用密封材料填充，更好地保护防水层。   

四、注意事项   

为了阻断来自室内的水蒸气影响，引起屋面防水层出现起鼓现象，一般构造上常采

取在屋面的保温层内设置排气道和其上做隔汽层（如：油纸一道、或一毡两油，或

一布两胶等），阻断水蒸气向上渗透。排气道间距宜为6米，纵横设置，不得堵

塞，并同与大气连通的排气孔相连。排水屋面防水层施工前，应检查排气道是否被

堵塞，并加以清扫、疏通。   

做好屋面卷材防水层并不是一件很困难的事情，只要我们按照屋面卷材防水工序施

工，层层落实，严格把关，认真按规范做好每步工作，就可以杜绝施工造成的屋面

漏水。   

 

屋面架空隔热板拆除 、新做架空隔热板 

1．防水层在隔热层之上，并有女儿墙的作法。一般在水泥蛭石保温层上做水泥砂

浆抹面，在面层上砌 115mmxll5mmX200mm砖墩，砖墩上放置 495 mmX495 minX30mm
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预制钢筋混凝土板，砖墩间距纵横各为 500mm，砖墩用 M10水泥砂浆砌筑，并将板

用砂浆坐牢，待用 1:3 水泥砂浆嵌缝后，在板面上抹水泥砂浆找平层，上铺防水层;

也可在屋盖板上直接用 M10水泥砂浆砌 115 mm×115mmx300 mm 砖墩，在板面上千

铺蛭石厚 100m/1，砖墩上放置 495mmx495mmx30mm预制板，也用同样砂浆坐牢，待

用 1:3 水泥砂浆嵌缝后，在板面上抹水泥砂浆找平层，上铺防水层。 

2．防水层在隔热层之上，无女儿墙作法。即使采用大挑檐，也要在外纵墙及山墙

上砌较低的女儿墙，以便固定防水层。此法的关键是要求保持空气流通，因此须在

女儿墙上留通风孔。 

防水层在架空隔热层下面，一般在平屋顶排水脊处(即最高处)留出通风孔，即将架

空隔热板断开 200mm，提高架空隔热层高度,以增加排风量。 

3．提高架空隔热层高度，增加通风量作法。砖墩平面尺寸为 180minx240mm，高度

可为 6-8皮砖，纵横中距为 1000mm，砖墩上铺 980minx980Inm平板，板厚 40mm，

板与板之间伸出钢筋焊牢。此法由于砖墩问距较大，内部空洞较高，空气流通顺

畅，其隔热效果更好。 

4．屋面架空隔热层简易作法。有些房屋建成已使用多年，屋面隔热效果较差，可

采用简易作法解决隔热问题。其作法是在已有屋面防水层上沿房屋横向，每隔

120mm，用 120mm宽砖砌筑 3皮砖，其上用 60mm 厚压顶，使顺房屋横向每隔 120mm

有一 120mmxl80mm 通长通风孔，达到通风隔热目的。这种作法简单易行，且较经

济，隔热效果大有改善。 

屋面排水管 

管道安装工艺及要求 

1) 工艺流程  

安装准备-材料进货检验-预制加工-干管安装-支管安装-管道冲洗-管道试压 

2) 为确保安装质量，材料进货时应严格检验，其管径椭圆率应＜10%，管材同一截

面的壁厚偏差应＜14%，内外壁应光滑、平整，无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮

和严重的冷斑及明显的痕迹。 

3) 管材切割 
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管材切割也可采用专用管剪切断：管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符，旋转

切断时应均匀加力，切断后，断口应用配套整圆器整圆 

断管时，断面应同管轴线垂直、无毛刺。 

4) PP-R管的连接  

可采用焊接、热熔和螺纹连接等方式。其中热熔连接最为可靠，操作方便，气密性

好，接口强度高。本工程管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接 

·  连接前，应先清除管道及附件上的灰尘及异物 

·  管道连接采用熔接机加热管材和管件，管材和管件的热熔深度应符合要求。 

公称外径（mm） 热熔深度（mm） 加热时间（s） 加工时间

（s） 

冷却时间

（min） 

20 14 5 4 2 

25 15 7 4 2 

32 16.5 8 6 4 

40 18 12 6 4 

   

连接时，无旋转地把管端插入加热套内，达到预定深度。同时，无旋转地把管件推

到加热头上加热，达到加热时间后，立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取

下，迅速无旋转地、均匀用力插入到所要求的深度，使接头处形成均匀凸缘。在规

定的加热时间内，刚熔接好的接头还可进行校正，但严禁旋转。将加热后的管材和

管件垂直对准推进时用力不要过猛，防止弯头弯曲 

·  连接完毕，必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间，冷却到一定程度后方可

松手 

·  当 PP-R管与金属管件连接时，应采用带金属嵌件的 PP-R管作为过渡，该管件

与 PP-R管采用热熔承插方式连接，与金属管件或卫生洁具的五金配件连接时，采

用螺纹连接，宜以聚丙乙烯生料带作为密封填充物。安装时，不得用力过猛，以免

损伤丝扣配件，造成连接处渗漏。 

5) 管道安装特别是热水管安装时，应考虑管道的热膨胀因素，管道连接时在空间

允许的地方应用管道转弯折角自然补偿管道的伸缩，利用自然补偿时管道支架采用
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滑动支架，但不设固定支架的直线管道最大长度不得大于 3m。管道三通连接处及

直线管道的自然补偿，可采用下列方式： 

  

X：固定支架：｜滑动支架 

6) 当管道不能利用自然补偿时，管道采用固定支架限制热膨胀。固定支架形式见

下图： 

 

利用两管箍安装  利用管箍和三通安装  

7) 管道支架应在管道安装前埋设，应根据不同管径和要求设置管卡和吊架，位置

应准确，埋设要平整，管卡与管道接触应紧密，不得损伤管道表面。采用金属管卡

时，金属管卡与管道之间应采用塑料等软物隔离。在金属管配件与给水 PP-R管连

接部位，管卡应设在金属管一边。在阀门、水表等给水设备处应设固定支架，其重

量不应作用于管道上。冷热水管道支架的最大安装距离见下表。冷热水管共用支架

时，应根据热水管支架间距确定 

聚丙烯管冷热水管道支架的最大安装距离(mm) 

管径（外径） 20 25 32 40 

冷水 
水平管 650 800 950 1100 

立管 1000 1200 1500 1700 

热水 
水平管 500 600 700 800 

立管 900 1000 1200 1400 

8) 在户内部分给水管与空调水管在同一位置，考虑到室内所有管道的布置，此部

分管道可于空调管一侧竖向排列，支架形式下图：对于固定支架形式同上，可采用

两管箍进行安装 
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9) 水平管道纵横方向弯曲，立管垂直度，成排管道安装偏差须满足下表 

聚丙烯管安装允许偏差（mm） 

 

项目 允许偏差 

水平管道纵横方向弯曲 
每 m管道 1.5 

全长 25m  ≯25 

立管垂直度 
每 m管道 3 

全长 5m ≯10 

成排管道 在同一直线上间距 3 

 

水泥砂浆墙面真石漆面层 

(1)基层处理 

①混凝土基层如有坑、洞的需用 1：3 的水泥砂浆或聚合物水泥砂浆修补，表面有

面及缝隙的应用腻子填补齐平。 

②清理罩面板缝隙。 

③用防锈漆点刷所有螺钉帽。 

(2)嵌缝(混凝土、水泥砂浆基层无此项工序) 

①第一道腻子：用嵌缝石膏在板接缝内满填刮平，用穿孔纸带封住接缝用嵌缝石膏

轻轻覆盖。 

②第二道腻子：轻抹板面并修边，宽度均为 180mm，再次覆盖螺钉部位。 

③第三道腻子：抹一层嵌缝石膏腻子，其宽度约为 270mm 表面腻子凝固后，用

#360 砂纸打磨。 
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(3)满刮腻子、打磨 

①第一遍满刮腻子、打磨：要求刮薄、刮匀，不留野腻子。腻子干燥后，用砂纸磨

平磨光。 

②第二遍满刮腻子及磨光：收缩裂缝、不平处，要复补腻子，腻子干燥后，打磨平

整后清扫干净。 

③第三遍满刮腻子及磨光：用 2m 靠尺先检查，不平整的部位，再用腻子抹平，腻

子干燥后，再打磨平整，清扫粉尘。 

(4)刷真石漆 

①刷第一遍真石漆：加入适量的水或稀释剂，搅拌均匀后，用排刷涂刷，要求无漏

刷、无明显接搓，同一独立面应用同一批号的乳胶漆。 

②第二遍真石漆、磨光：乳胶漆不宜稀释，充分搅拌均匀，操作方法同第一遍。 

③第三遍真石漆：第三遍乳胶漆与第二遍操作方法相同。 

4、质量标准 

(1)选用涂料的品种、质量必须符合设计要求。 

(2)严禁掉粉、起皮、漏刷和透底。观察检查。 

六、墙面抹灰及刷浆施工方法 

1、抹灰工程（1）一般规定 

1)抹灰工程的砂浆等级应符合设计要求。抹灰工程所用的砂浆配比，材料品种，应

按设计要求选用。 

2)抹灰砂浆的配合比和稠度等，应经检查合格后，方可在砂浆中掺用外加剂时，其

掺入量应由试验确定。 

3)水泥砂浆的抹灰层应在湿润的条件下养护。 

4)一般抹灰按质量要求分为普通、中级和高级三级。本工程按高级抹灰施工要求:

阴阳角找方，设置标筋，分层赶平。修整，表面压光。 

5)凡面层灰浆要压光的，最后一次压光，应在灰浆初凝后（即经过铁抹子压磨而灰

浆表层不会变成糊状）及时进行。 

6)抹灰用石灰膏，用块状生石灰淋制，淋制时必须用孔径不大于 3mm×3mm 的筛过

筛，并贮存在沉淀池中。熟化时间:常温下一般不少于 15d。用于罩面时，不应少

于 30d。使用时，石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 
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（2）工艺标准 

1)所用材料品种。质量必须符合设计要求和现行材料标准的规定。 

2)各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层，空鼓，面层无爆灰和

裂缝等缺陷（空鼓而不裂的面积不大于 200cm2 者可不计）。 

3)表面光滑、洁净，颜色均匀，线角和灰线平直方正，清晰美观。 

4)孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面应符合以下规定:尺寸正确、边缘整齐、光

滑；管道后面平整。 

5)分格条（缝）的质量应宽度、深度均匀，平整光滑，楞角整齐。横平竖直、通

顺。 

6)滴水线和滴水槽流水坡向正确；滴水线顺直；滴水槽深度、宽度均不少于 

10mm，整齐一致。 

2、刷浆施工（1）工艺流程图: 

施工准备——基层处理——刷浆——验收（2）操作要点: 

1） 施工之前准备基料，并确定配合比 

2） 基层处理: 刷浆之前，基层表面必须平整干净，所有污垢、油漆、砂浆泥痕以

及其它杂物等均应清除干净。表面缝隙、孔眼应用腻子添平，并用砂纸磨平磨光。

基层表面应当干燥，局部湿度过大的部位均应采用烘干措施，以保证刷浆前基面处

于均匀的干燥状态。 

3） 喷涂: 采用手压或喷浆机、电动喷浆机进行喷涂或采用人力以扁刷进行刷涂。

做到色调均匀、整齐、不漏刷、不透底，最后一遍刷浆完毕后，应加以保护,不得

损伤。 

墙面喷刷涂料  车子棚  楼梯间/公共走廊天棚乳胶漆 

1、抹灰前应将基层清理干净，充分浇水湿润，砂浆制备应严格按要求进行，并应

分层抹灰，每次抹灰厚度不宜太厚，粉刷后应及时养护，否则会导致脱层空鼓等缺

陷。 

（1）严格按操作规程进行施工，抹灰前清理掉混凝土面残留物质，若出现有油污

现象应用 10%水碱溶液清理晾干后再进行粉刷。 
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（2）粉刷前一天应对混凝土面及砌体表面进行浇水、湿润，但粉刷时基体表面不

得有凝结水。 

（3）砂浆制备不能超出配合比要求，应严格控制，每罐均要过磅，一次拌制砂浆

应掌握在 3h 内用完，超过初凝期的砂浆，必须报废。 

（4）粉刷时要严格按高级粉刷要求进行分层施工，每层施工时间应间隔一致，每

层抹灰厚度不宜超过 10mm，门窗框周围填塞严实。 

（5）最后一遍粉刷后应根据气温情况及时浇水进行养护。 

2、底层不能太干燥，压光不能太早，否则将会导致抹纹、起泡等缺陷。 

（1）底层粉刷后时间间隔太长应浇水湿润，否则抹灰后水份很快被吸收压光困

难，若浇水过多，抹灰后水份存留于表面，压光后又出现抹纹。 

（2）压光不能太早，太早灰浆没有收水，压光后的余水气化后出现起泡现象。

（3）抹灰不平整，阴阳角不垂直、方正。抹灰前应认真拉线做好灰饼，粉刷时要

严格控制，层层把关，在最后一次抹灰前应严格检查，修整后再进行最后一次抹

灰，管道背后抹灰应用长抹子进行操作。 

（4）面层接槎不平，颜色不一致： 

留槎时应规矩留平，留槎尽量留在不显眼部位，罩面时严格用水泥浆压光，且施工

前应浇透，便于操作，避免压光困难将表面压黑，造成颜色不均。 

（5）门窗洞口周围不顺直，压框尺寸不准： 

门窗洞口粉刷时用较短刮杠进行刮平，门窗粉刷时应将框周边填塞密实，窗户粉刷

层应将窗框压 7～10mm，使框外露 15～18mm，木门框外露 45mm 左右，防盗门框

内外外露均不同，施工时用模板作一个模型用以检查，门窗洞周边内粉刷，必须严

格做到粘结密实不空裂。 

金属（塑钢、断桥）窗 

1、工艺流程  

弹线定位→洞口处理→窗框安装→窗框塞缝收口→窗框间隙密封→窗扇及玻璃安→

五金件安装→清理收尾→断桥铝合金窗验收 

2、施工要点 

2.1 窗框安装 
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2.1.1 弹线定位 

（1）根据设计图纸中窗户安装位置、尺寸和标高，依据户内建筑一米水平控制线

引测到窗户洞口边，以顶层窗户边线为准，用线坠或经纬仪将窗户边线下引，并在

各层窗口处划线标记，对个别不直的口边进行处理。 

（2）窗户的水平位置应以室内建筑 1米水平控制线为准向下返，量出窗下皮标

高，弹线找直。同一排窗户应保持窗下皮一致。同时每一层也应保持下皮标高一

致。 

（3）窗户安装位置应按设计要求进行安装。 

2.1.2 窗户洞口处理   

砖砌块墙体的门洞口应在窗框与墙体的连接部位设置实心砼砌筑。 

2.2 断桥铝合金门窗安装  

2.2.1 窗框固定并校正   

断桥铝合金窗框运至窗口，根据设计要求及规范要求调整好水平、垂直、左右进出

量之后，用木楔临时固定。  

2.2.2 窗框间隙密封   

（1）打胶前用毛刷清理灰尘等杂物，以便密封胶粘结牢固。打外墙胶时需注意不

能挡住下端排水孔，以保证排水顺畅。   

（2）对个别断桥铝合金窗框和墙之间缝隙大于 5mm的，在拆除包装后打密封胶之

前，用聚氨酯泡沫填缝剂填充缝隙。   

（3）待窗框在钢架上固定完成后，窗框与基层之间使用耐候密封胶密封，颜色根

据铝框内外颜色确定为外灰内白，密封胶打成三角形，斜面宽度不超过 16mm，并

保证表面平顺，边缘无锯齿状。 

2.2.3 窗扇及玻璃安装 

（1）固定玻璃安装时用塑料垫片支撑，调整好左右间距后，扣好玻璃压条。固定

玻璃压条扣好后，内侧用胶条固定，并在玻璃外侧打密封胶。玻璃密封胶要求美

观、平整、顺直、密实牢固。 

（2）当玻璃单块尺寸较小时，可用双手夹住就位，如果单块玻璃尺寸较大，为便

于操作，需使用玻璃吸盘。 

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 105 -



（3）窗扇玻璃安装时要用玻璃垫片卡紧，打完密封胶后 48小时内不允许开启，以

防止窗扇变形、下坠。 

（4）固定玻璃安装完成并打完固定部位玻璃胶后，开始安装窗扇。窗扇安装时需

调整好上下左右搭接量，做到不偏、不坠。 

（5）平开门、窗扇安装时应先把合页按照要求为止固定在铝合金门、窗框上，将

铝合金门、窗扇临时固定，调整合页后进行固定，保证上下转动轴在同一垂直轴

线。 

2.2.4 五金件安装调试 

（1）窗扇玻璃上的密封胶充分凝固后，调试五金配件及风撑，做到开启灵活，锁

止严密，定位准确。 

（2）五金配件与门窗连接用镀锌螺钉。安装的五金配件应结实牢固，使用灵活。

相同规格尺寸的窗五金件安装位置应一致，误差应该在+2mm以内。五金件螺丝需

完整、齐全，保证连接强度。 

2.2.5 清理收尾 

（1）清理收尾是工程竣工验收前的最后一道工序，虽然安装已完工，但要求完美

的装饰面质量，此工序绝不能马虎。 

（2）若窗户表面已产生污染，要用中性溶剂清洗后用清水擦洗干净。 

（3）玻璃表面的污染物可用刀片轻轻刮净并用中性溶剂洗涤后用清水擦洗干净。 

（4）把所有开启部分检查一下是否开启灵活，有无阻滞及反弹现象，然后进行调

整，直到达到要求为止。 

2.2.6 断桥铝合金门窗验收  

（1）在进行自检合格后，及时填写检验批质量验收记录表，上报监理单位，并请

甲方现场监督，进行断桥铝合金门窗成品的验收工作。 

（2）验收中发现的问题需及时组织人员进行有针对性整改，保证断桥铝合金门窗

的各项安装要求，满足规范及设计要求。 

栏杆金属面油漆 金属门油漆 

1、材料要求 
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本油漆工程的质量、要求是优良的高级油漆标准，所选用油漆是一级优质产品，符

合国家有关标准。所有本工程采用的规定牌号材料，原包装封运至工地，包装不得

破裂，制造厂家名或商标、颜色及材料说明书必须清晰，材料保存在工地仓库内，

以便建设单位随时检查使用材料时，必须严格遵循说明书规定。 

2、工艺流程 

本工程的木制品表面为亚光清漆，其工艺流程为:基层清理→刷一遍清漆→修钉眼

腻子→磨砂纸→刷一遍清油→润色油粉→刷二遍清油→满括透明腻子二遍→砂纸打

磨→刷清油→磨水砂→两遍亚光→打蜡保护 

3、工艺要求 

（1）漆刷、漆桶和其他各种工具，必须清洁无杂物，换用不同种类或等级的材料

前，必须把原先的材料清洁干净。 

（2）不允许把不同种类的漆调和在一起。 

（3）各种漆在使用前要搅拌均匀，漆应存放在温度无过高或过低变化的地方。

（4）油漆需要稀释时，所用稀释剂和稀释比例，必须按照生产厂商的规定。 

（5）所有刷装饰材料的硬毛刷子，其质量及尺寸须经批准，饰面可以用滚筒涂

刷，但必须有生产商的有关说明并经设计批准。 

（6）上油漆时，均不得在潮湿、有水雾时实施，空气中灰过大或工件表面未彻底

干透或未清洁时不得实施。 

（7）打过底子或上过层漆的木制件，在上漆工序未完成前，不得长期暴露在空气

中或存放在不适当的地方。 

（8）物体表面未经过检查，以及准备工作未批准不得上底漆。 

（9）头道漆必须干透后才能刷后道漆，各道漆之间需用砂纸砂平。 

（10）所有在一物体上的底漆，底层漆和面层漆，应该是同一家厂商的产品，哪几

种材料可以在一起使用，必须遵循使用说明书规定。 

（11）容器打开后，要充分搅拌均匀，再倒进漆工的漆桶，必要时可以过滤去结

皮。 

（12）木料面漆分混色油漆和清漆，其主要工序: 

清扫:清扫木材表面所粘的砂浆和灰尘等污迹，对木材各种疤中涌出的松脂，应用

铲刀刮去，再用酒精清洗，点刷漆片防止以后再有松脂渗出。 
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打磨: 经过清扫，清理后的木材面要用 140 号的木砂打磨，使其两面干净、平

整、使木材尽量恢复其原来色泽。根据材质和工艺工序不同采用不同的砂纸打磨。 

刷清油:清油一般的配合比以熟铜油加松香水为 1:2.5 较好，这种配合调配清油较

稀，能渗透入木材内部，起到防止木料受潮变形，增加防腐作用。并使后道腻子与

刷铝油等有很好的与底层粘结作用。清油干后应立即进行嵌批腻子，所有洞眼、裂

缝、榫头都要嵌批整齐，待腻子干后，用木砂纸打磨，清扫干净。 

刷铅油，要顺木纹刷，不能横刷乱涂，线角处不能刷得过厚，以免产生皱纹待刷铅

油干后，用木砂纸轻轻打磨至光洁为止。要找补腻子时，可用加色腻子找嵌并修补

铅油直到平整。刷油漆时，刷毛不宜长或过短，刷毛过长油漆不易刷匀，容易产生

皱纹，留坠现象；刷毛过短会产生漆膜上有刷痕和露底等缺陷、漆刷刷毛长度宜适

中。 

 

3. 质量管理体系与措施 

    第一节、质量管理体系 

    

一、质量方针我公司将运用科学管理手段，实施优质高效战略，塑造文明企

业形象，构筑客户满意产品。 

    1）工程部职责 

1、组织编写施工组织设计和质量计划，负责全过程控制，对重大技术难点工

作，关键和重点工序进行施工技术交底，负责施工方案指导和落实。 

2、组织技术人员对检测设备及项目控制测量进行控制。指导试验室对检验和

试验状态进行控制。 

3、组织工程防护，交付工作，对统计技术的应用负现。组织提供采购产品的

标准及主材计划。 

4、严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。组织对不合格品

的评审及处臵，协助总工程师组织工程竣工交付工作。 

5、主持纠正措施和预防措施的制定，并对实施效果进行验证。对质量记录的

控制工作负责。 
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    2）安质部职责 

1、负责质量计划的宣传落实工作，负责创优计划的策划和落实工作。 

2、负责原材料试验，试验检查工作，负责现场自检工作并配合监理工程师作

好质量检验工作。负责工程质量的检验和评比工作，负责不合格产品的处理

方案及其纠正，预防措施的制定和落实工作 

3、编报质量记录 

    3）材料设备部职责 

1、负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。 

2、对产品进行标识和可追溯监督检查。负责顾客提供产品，主持对采购的不

合格品的分析、处制工作。 

3、负责采购物资的搬运、贮存。负责组织落实机械设备的配制、使用、维修

及管理。 

4、对分供方进行评选评价，建立合格分供档案。 

    第二节、材料的质量保证措施 

1、进货检验是材料设备质量管理的重要环节之一，必须把住材料设备的进货

检验关，采购员和材料验收人员是材料设备质量责任人。 

2、进场材料必须合格证件齐全，生产厂家要有生产许可证和产品检验合格证

书。 

3、材料的运输、搬运、入库、保管要有严格要求的责任制，每道工序均有交

接制度。材料入库后要实行标化分类管理，采取防止变形、防止受潮变质的

措施。材料出库时检验应办理相关手续。 

4、材料出库后，在施工地点要妥加保管，存放地点要安全可靠，不能有积水

，不能受日晒雨淋。批量大的材料露天集中堆放，其堆放地点四周要加围栏

，采用临时防雨措施。 

5、材料使用前要进行严格检查，包括外形检查、随着物的清除和管材要进行

内壁清扫等。 

    第三节、质量保证的技术准备 
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1、图纸会审、施工方案优化和施工技术交底是施工技术准备的重要内容。图

纸会审之前，施工人员应认真熟悉图纸，进行自审，并做好记录，对设计简

单的图纸应细化，消除设计中的疑问和差错。 

2、工程开工前，技术部门逐级进行施工技术交底，使所有参加施工的人员都

明确该工程工期和质量的重点和难点。 

3、施工过程中施工技术人员提供必要的施工图纸及技术文件，要进行详细的

书面交底；操作人员要按图纸、规范、标准的要求进行操作。在操作过程及

质量控制中，工作人员要坚持开展“三工序”活动，即“检查上道工序、保

证本道工序、服务下道工序”，使过程始终处于受控状态。 

4、过程试验由施工技术人员按《检验和试验工作程序》的规定组织进行。班

组设兼职质检员，负责班组质量自检和自检资料的积累、管理工作。班组每

个操作者对自己的工程质量随时进行自检，工序交接坚持互检，合格后才能

进行下道工序的施工。 

（1）专检由质检员负责，质检员根据施工现场的施工进度做好工序跟踪控制

的专职检查并及时做好记录，对查出的质量问题填写“整改通知单”，通知

有关人员限期整改。隐蔽工程检查是在班组自检的基础上，由施工技术人员

填写隐蔽工程检查记录，请监理部门和建设单位代表共同检查并签字认可后

，方可隐蔽。 

（2）不同专业工种之间的过程交接由项目部技术负责人组织质检员、相关施

工技术人员参加，进行检查验收，交付方出具中间交接资料，接收方检查认

可后，办理中间交接手续。 

5、工程质量检验评定 

（1）分项、分部工程完成后，由施工技术员进行分项、分部工程质量预检并

填写分项、分部质量检验评定表，由项目部负责人组织评定，由质检部门核

定质量等级。 

（2）单位工程由公司总工程师组织质检部门、技术部门、项目经理部技术负

责人进行预检，合格后，由公司质检部门评定质量等级。单位工程完工后的

检验工作要邀请建设单位和监理单位人员参加。 
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   质量管理措施 

    1、组织措施 

建立健全质量管理制度和质量管理责任制，成立以项目经理为组长、项目副经理为

副组长、各部室负责人及各施工队长为成员的质量管理领导小组，负责全路段的质

量管理工作；成立以工程部为基层质量控制小组，负责全路段的施工质量控制工作

；通过全员质量教育和培训，确保“创造精品”思想的贯彻实施 

    2、管理措施 

根据项目质量管理目标，制定项目质量计划，严格执行项目质量管理制度。加大施

工人员培训投入，对从事现场施工的技术管理人员、质检人员定期由项目副经理进

行教育培训，培训合格后方能上岗。 

神农大道给水工程施工质量严格按照业主、设计指定和认可的施工技术规范、标准

及其它与本工程有关的要求进行控制。 

认真执行施工过程中的各项检查制度，进场材料检验制，施工班组落实自检、复检

、终检的“三检制”，质检人员随班检查，保证每道工序在施工过程中达到合格，

为整个工程质量达到优良打下坚实的基础。 

     3、质量控制要点 

3.1、测量工作由主管测量工程师负责，对各控制点坐标、水准点、标高等测量数

据进行认真核验，做到测量准确无误。 

3.2、 

施工管理人员、技术人员应结合本工程的特点及质量要求，认真进行详细的技术交

底。在施工过程中，严格按照施工规范进行施工，并按质量标准进行检查。 

3.3、加强施工工艺管理，科学地安排施工，保证生产过程的合理性及相对稳定性

。 

3.4、用于给水工程的砂浆及混凝土要严格按照配合比报告进行配料，砂、石要严

格按照重量比进行配制。在施工过程中，试验人员随时取样，进行强度检验并发出

报告。施工现场必须悬挂配合比牌子。 

3.5、管道沟槽开挖时，严禁扰动槽底土壤，不得受水浸泡。 
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3.6、砖砌阀门井及蝶阀井抹面应做到砂浆饱满，砖砌体与管皮接触处、安爬梯根

部砂浆均应饱满、密实。对于管材、管带、井墙等小量渗水，采用防水剂配制水泥

浆或水泥砂浆涂刷或沟抹于渗水部位即可。 

3.7、管线留口端要用盲板封住，防止泥土、杂物进入管内，也可用砌砖进行封堵

。 

3.8、认真熟悉并掌握设计要点和施工图纸，施工中应加强与各专业工种的协调与

配合，及时解决施工中的问题。 

 

4. 安全管理体系与措施 

    

坚持质量第一、安全第一的方针，把施工安全工作摆在重要位臵，行之有效地贯彻

到各个环节中去。同时安全工作的特点又体现在它是一项需要持之以衡地、需要全

员参加的复杂的系统工作。 

    第一节、安全生产目标 

达到五无目标，即“无死亡事故，无重大伤人事故，无重大机械事故，无火灾，无

中毒事故”。 

    第二节、安全生产管理体系 

公司安全工作领导小组领导全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，

贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项

目工程进行安全工作检查、评比，处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理

小组，并设专职安全员，主要职责是负责进行对工人的安全技术交底，贯彻上级精

神，每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规

程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员

，主要是带领各班组认真操作,对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工

地安全管理小组汇报工作。 

安全保证组织体系详见下图： 

 

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 112 -



 

      安全生产管理组织体系示意图 

（一）建立安全领导小组，项目经理任组长，技术负责任副组长，各职能领导及各

工长任组员。 

（二）设制专职安全员，负责具体安全管理事务，直接向项目经理负责。 

（三）各职能部门及工段设兼职安全员，配合专职安全员的工作，主要处理本部门

(工段、班组)的日常安全事务。 

     第三节、安全管理措施 

本标工程施工，坚持“安全第一，预防为主”的原则，按照国家建筑行业的有关安

全生产法规，建立健全安生管理体系，配备一切必要的安全设施，制定完善的安全

规程，落实安全生产责任制，定期举行安全教育培训，提高职工的安全意识，做好

必备的劳动保护，实现安全目标，做好安全技术工作。 

（一）合理布臵和管理施工现场，合理使用场地和设臵安全围栏，保证现场道路和

排水畅通。 

（三）凡可能漏电或易受雷击的电器设备及建筑物均应设臵接地或避雷装臵，并定

期派专业人员检查装臵的效能。 

（四）加强防水、防毒、防盗工作。 

（五）砼工程施工安全操作规程砼拌和工程应配备防护用具。在拌和机动转中，严

禁用铁锹等伸入拌和机内，拌和内中途停电掏灰时，应先与电工联系，关上电闸门

。使用振动器时必须戴橡皮手套、雨衣、雨鞋等。振动器应有地线连接，以免发生

触电事故。 

项目经理 

施工员 技术负责人 安全员 材料员 

作业层 
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钢筋除锈应戴口罩、眼镜、手套，回直钢筋应防止滑出伤人。拆除模板时，应按层

次由上而下进行，禁止用推倒方法拆除。拆除的模板、脚手架等应随拆随搬，按指

定地点堆放，并指定专人拔除钉子。 

（六）我单位有一整套安全规程，施工中必须严格遵守，如：防护衣、安全帽等防

护用品的使用规程；用电安全规程；升降机和起重机的使用规程；汽车驾驶和运输

机械的使用规程；电焊机、搅拌机、振捣器、木工机器的使用规程；高空作业的安

全规程；意外事故和火灾的救护程序；防洪和防气象灾害措施；其他有关规定。钢

筋除锈应戴口罩、眼镜、手套，回直钢筋应防止滑出伤人。拆除模板时，应按层次

由上而下进行，禁止用推倒方法拆除。拆除的模板、脚手架等应随拆随搬，按指定

地点堆放，并指定专人拔除钉子。 

      一、安全生产责任制 

（一）制定安全生产责任制度：明确各级人员应承担的安全职责，做到安全生产人

人负责。 

（二）制定安全生产奖罚制度：把安全生产同经济责任挂钩，做到奖罚分明。 

（三）安全技术措施制度：严格安全规范执行，只要存在不安全因素，决不允许施

工作业，做到安全一票否决。 

      二、安全检查 

（一）一般性检查：了解掌握整个施工安全管理情况的安全技术状况，为完善安全

控制计划，搞好安全生产提供依据，提出整改和预防措施，确保安全生产。 

（二）专业性检查：了解某专业性安全技术状况而进行的检查，主要是危险点、物

进行必需检查。 

（三）季节性检查：针对自然条件变化特点进行检查 

      三、安全教育 

（一）对新工人应进行三级教育，重点是一般知识，即生产组织原则、生产环境、

生产纪委等教育；对一切从事生产与操作人员，依照其从事的生产内容，应通过有

关部门或企业的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗；对特种作业人员，应

参加有关部门规定的安全操作考核，取得《安全操作合格证》，坚持“持证上岗”

。 
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（二）结合施工生产和变化，每周举行一次安全生产会议，主要学习生产变化而应

注意的事项。 

（三）结合生产组织安全技能训练，经常训练，以达到科学化，自动化。 

（四）受季节、自然条件变化的影响时，针对变化而出现生产环境作业条件的变化

进行教育，以增强安全意识，尽快适应变化，减少人为失误。 

（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备之前，对有关人员进行安全知识、技

能的全面教育。 

     安全生产保证措施 

     一、技术措施 

在施工总平面设计中人流和货流的安全通道的规划，仓库、物料、机具的布置都要

符合消防和安全卫生规定，并落实消防和卫生急救设施，设置不同类型的安全防护

棚。 

    二、安全标志和安全防护 

1、安全标志：划分安全区域，充分和正确使用安全标志，布置适当的安全标语和

标志牌，各种施工机械均需挂设操作规程。 

2、安全防护： 

(1)、安全防护棚：在建筑四周及人员通道、机械设备、临近小区道路上方都应采

用钢管搭设安全防护棚，安全防护棚要满铺一层模板和一层安全网，侧面用钢筋网

做防护栏板。高压电线线路侧面和上方采用竹杆和模板搭设隔离墙和防护棚。 

见附图。 

(2)、“三宝、四口、五临边”防护 

现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，穿胶底鞋，

不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。 

做好“四口”的防护工作。在楼梯口、电梯口、预留洞口设置围拦、盖板、架网，

正在施工的建筑物出人口和并字架，门式架进出料口，必须搭设符合要求的防护棚

，并设置醒目的标志。 

     三、安全用电和电气防火措施 

1、安全用电措施 

(1)、接地与接零 
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在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中，必须采取TN-

S接零保护系统（即三相五线制）。 

A、保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引

出； 

B、保护零线应与工作零线分开单独敷设，不作它用，保护零线PE必须采用绿/黄双

色线； 

C、保护零线必须在配电室（或总配电箱）配电线路中间和末端至少三处作重复接

地，重复接地线应与保护零线相连接； 

D、保护零线的截面应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度的要求，其

中，架空敷设间距不大于12米时，采用绝缘铜线截面不小于10MM2，采用绝缘铝线

截面不小于16MM2；与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股

铜线； 

E、电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操

作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零； 

、供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应不小于4欧姆，保护零线重复接

地电阻值应不小于10欧姆。不得一部分设备作保护接零，另一部分作保护接地。 

(2)、配置漏电保护器 

A、施工现场的配电箱（配电室）和开关箱至少配置两级漏电保护器； 

B、漏电保护器应选用电流动作型，一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不

大于30MA，额定漏电动作时间应不大于0.1s；潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器

，其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为（大于）30MA.S； 

C、开关箱内漏电保护器的选用应与动力设备的容量大小、相数等实际情况相适应

、相配合，如三相电动机则应选用参数匹配的三相三线的漏电保护器；照明用电必

须与动力用电分开，照明应选用单相二线的漏电保护器。 

(3)、开关箱按三级设置，即总配电箱   分配电箱   开关箱，开关箱距离机

具不能超过三米，开关箱实行一机一闸一漏电保护。 

(4)、外电保护 

A、在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间和最小安全操作

距离：电压1KV以下为4米；电压1KV-10KV之间为6米； 
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B、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离：电压1KV以下为6

米，电压1KV-10KV之间为7米； 

(5)、配电系统 

A、所有的电线架设都必须使用电杆、绝缘子、横担等，按规范要求架设； 

B、开关电器及电气装置必须完好无损； 

C、开关电器及电气装置必须装设端正、牢固，不得拖地放置； 

D、带线导线与导线之间的接头必须绝缘包扎，带电导线必须绝缘良好； 

E、带电导线严禁搭、挂、压在脚手架或其它物体上； 

、配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记；配电箱、开关箱应配锁并有专人负

责； 

G、电箱内部及其周围临近区域不得有杂物、灌木和杂草等； 

H、室外用电严禁拉设使用花线，严禁使用铜线或其它金属线代替保险丝使用，严

禁工人宿舍内乱拉电线、插座、烧电炉、电饭煲； 

I、电气装置应定期检修，检修时必须做到： 

①、停电； 

②、悬挂停电标志牌，挂接必要的接地； 

③、由相应级别的专业电工检修； 

④、检修人员应穿绝缘鞋和手套，使用电工绝缘工具； 

⑤、有组织和专人统一指挥。 

(6)、照明 

A、在夜间施工或自然采光的场所、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿

舍等设备一般照明、局部照明或混合照明； 

B、根据使用场所的环境条件选择相应的照明器； 

C、行灯电压不超过36V，灯具离地面高度底于2.4米等场所照明电压不大于36V。潮

湿及易触及带电体场所照明电压不大于24V； 

D、根据需要设置警卫和红色信号照明和事故照明，其电源应设在施工现场电源总

开关的前侧，并配备电源。 

(7)、对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。 

  2、安全用电组织措施 
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(1)、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立

相应的技术档案。 

(2)、建立技术交底制度。 

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体

意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的

签字手续，载明交底日期。 

(3)、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检

测，主要内容是：接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，以

监视临时用电工程是否安全可靠，并作好检测记录。 

(4)、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建

立维修工作记录，记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、

验收人员等。 

(5)、建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆

除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。 

(6)、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-

88《建筑安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。 

(7)、建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分

块、分机、落实到人，并辅以必要的奖惩。 

(8)、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教

育和培训，经过考核合格者持证上岗。禁止无证或随意串岗。 

(9)、强化安全用电领导体制，改善用电技术队伍素质。 

  3、电气防火技术措施 

(1)、合理配置、整定、更换各种保护电器，对电器和设备的过载、短路故障进行

可靠的保护。 

(2)、在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不使用火源。 

(3)、在电气装置相对集中的场所，如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火

器材等，并禁止烟火。 

(4)、加强电气设备相间和相一地间绝缘，防止闪烁。 

(5)、合理设置防雷装置。 
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  4、电气防火组织措施 

(1)、建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。 

(2)、建立电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制，并设置禁止烟火标

志。 

(3)、建立电气防火教育制，经常进行电气防火知识教育和宣传，提高各类用电人

员电气防火自觉性。 

(4)、建立电气防火检查制，发现问题，及时处理。 

(5)、强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。 

     四、现场消防措施 

1、建立消防组织，设立防火小组和消防小分队，进行防火检查，及时消除火灾隐

患。 

2、编制防火技术措施。 

3、按要求配置灭火器材并合理布置。 

4、按施工平面布置做好临时消防龙头和消防水池。并时刻保证消防通道的畅通。 

5、现场禁止使用明火，动火作业必须履行专职安全员审批制度。 

6、工作区和生活区的照明、动力电路皆由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉

电线。 

7、材料保管：对储存物品进行火灾危险性的分类并分开存放，各种气瓶等危险品

应单独设库存放。 

8、木工作业棚防火：采用阻燃材料搭设，电气设备应密封或采用防爆型，防止电

线短路。用电设备过载运行，严禁在作业场所吸烟生火；配备足够的灭火器材。 

9、楼层施工防火：设置具有足够扬程的高压水泵、楼层设置消防水龙头。 

10、电、气焊作业：焊割作业区与气瓶距离，与易燃易爆物品距离，乙炔发生器与

氧气瓶距离都应大于安全规定距离，焊割设备上的安全附件要保证完整有效，作业

前应有书面防火交底，作业时备有灭火器材，作业后清理燃物，切断电源、气源。 
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5. 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 

   1、文明施工目标：确保市级安全文明施工工地。  

   2、违约责任：若不能保证文明施工，愿意接受甲方壹仟元的罚款。 

   3、文明施工管理措施 

项目部成立文明施工管理小组，制定具体管理措施，定期开展施工队各作业班组文

明施工评比活动。 

   （1）施工现场场容       

施工道路两端设置围档高度不低于2M，且封闭严密、完整牢固、美观，上面要平，

外立要面直，适用金属板材。进场道路两端各立多面彩色喷绘工程简介牌和施工单

位简介牌，标牌上写明工地名称、工程规模、建设单位、设计单位、施工单位、项

目经理、开竣工日期等内容，字体书写规范、工整美观，设置高度低边距地不低于

1.2M。进场道路两侧设置安全警示标志，并用横幅书写“安全生产，质量第一”和

“在此施工给您造成不便，请多谅解”等标语，对因施工造成附近单位、居民工作

和生活的不便，做深入细致的协调解释工作，取得他们的理解和支持。同时项目部

设专职人员负责管理施工车辆进出施工现场。 

项目部办公室内设组织结构框图、质量领导小组、安全领导小组、各职能部门及职

责范围、负责人联系电话、晴雨表、施工进度计划图等图表，内容详细，采用打印

纸镜框装挂。施工现场人员必须佩戴证明其身份的证卡，不同颜色的安全帽。 

    （2）施工环境安全文明管理 

施工环境安全文明管理是我公司安全文明施工的一项重要内容。我方设专门协调员

处理好与周围群众居民及有关管理部门的关系，以确保工程的顺利进行。尽一切可

能不影响居民正常工作、生活秩序。与当地群众开展共建活动，积极推动两个文明

建设，施工到哪里，就把文明带到哪里。 

    （3）文明施工技术措施 

在施工段悬挂警示信号灯。现场有临时排水措施，进料道路平整坚实畅通。各操作

点必须做到活完场清,落地灰随时随地利用,垃圾及时清理,保持各作业面清洁整齐

。 
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    （4）施工现场资料管理 

施工组织设计（方案）有编制人，审批人签字及审批意见，施工组织设计内容齐全

，科学合理。必须编制有针对性的施工安全、保卫、消防、环境保护技术措施和文

明施工、材料节约等管理要求，并有切实可行的季节性施工方案。施工现场有施工

日志和施工管理方面的专业资料。施工现场实行限领料，领退手续齐全。材料进出

有查验制度和必要手续。 

    （5）施工现场料具管理 

临时设施搭设、机械材料布置必须按照施工总平面图布置，建筑材料、预制构件按

成品种分规格堆放，要求砂石成方，砼管、道边摆（码）放整齐，且合乎规定高度

不超过1.8M。砖应成丁、成行高度不超过1.5M；临时砂石散料成堆、界线清楚，不

得混杂。施工现场材料保管应注意防雨、防潮、防火、防损坏。施工现场材料节约

，水泥库的散灰要及时清用，水泥袋打包回收。搅拌机四周无废弃砂浆和混凝土，

运输及浇筑时谨防撒落。砖、砂、石和其它散料应随用随清，不留料底。施工现场

节约用水用电，消灭长流水常明灯。 

    （6）环境卫生和防疫 

食堂要符合食品生管理要求,餐具摆放整齐,无霉变食品，操作员有健康证，生熟分

开。生活区无污物污水，垃圾及时清运，做到无蚊蝇、无鼠害。施工现场提供清洁

开水。宿舍床铺摆放整齐，被单干净。施工现场常打药，消毒。 

    （7）环境保护 

防大气污染，清理建筑垃圾时,严禁抛扬,减少扬尘，应洒水后集中清运。混凝土搅

拌，搅拌设备上安除尘装置。严禁使用敞口锅熬制沥青，沥青搅拌机应使用密闭和

带有烟尘处理装置的加热设备。 

防止水污染，搅拌机台前及运输车清洗处设置沉淀池，废水经沉淀后方可排入城市

污水管网或用于洒水除尘。施工作业中产生的污水，必须控制流向，严禁流出施工

区域，必须经处理，防止污染环境。现场存放的油料，必须采取措施，防对跑、冒

、滴、漏，污染水体。临时食堂，用餐人数较多，应设置简易有效的隔油池，定期

清理。 

防噪音污染，噪音较大的机械设备尽量不同时开启或尽量避开夜间休息时间，采取

措施如实用密目网尽可能地将噪音污染控制在国家规定之内。 
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噪音控制标准符合国家规定 

环境保护管理体系 

     第一节、建立健全环保体系 

1、设立环境监测点,在业主环境保护监测站的指导下开展工作,配制足够的环境监

测仪器,并派专人进行监测。 

2、聘请环保专家授课，组织所有施工人员学习，提高大家环保意识，明确本工程

环保要点，使大家自觉进行环境保护。 

3、严格遵守国家有关环境保护的法令法规。 

4、设立投诉电话，倾听民众意见，建立社会环保信息、网络不断改进施工作业方

法。 

    第二节、施工区防尘 

1、施工严格遵守现有《中华人民共和国空气质量标准》，确保由于施工产生的空

气悬浮颗粒（TSP）不超标。 

2、在设备选型时，选择低污染设备，对可能造成粉尘污梁的设备安装空气污染控

制系统与设备同步进行。 

3、在材料搬运过程中，可能产生粉尘的材料用水处理或喷洒水湿润。 

4、运送水泥的车辆装载不得超过挡板，上面用干净的防水布盖严密。 

5、施工便道、施工场地使用洒水车经常洒水，防止尘土浮县、飞扬，给居民和农

田带来污染。 

    第三节、防止水土流失保护周围环境 

1、在施工区域，疏通排水、截水系统，临时排水实施和永久性排实施有机的结合

，防止雨天洪冲刷耕地、植被造成水土流失。 

2、保护原有植被，对合同规定的施工界限内、外的植物、树木、必须尽力维持原

状。砍除树木或其它经济植物时，应事先征得所有者和业主的指示同意。 

3、保护野生动物和鸟类。施工期间严禁开枪打猎，捕杀野生动物，发现野生动物

后保护好的同时，及时环保局或有关单位联系妥善处理。 

    第四节、项目部驻地环境保护措施 

1、在项目部、施工队驻地选址时，尽量避免果园、苗圃、林地，不占或少占良田

。 
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2、在修建时房屋、道路等实施时，注意保护周边生态环境，保护原有植被，在住

房周围及临时便道植树种草,美化环境。 

3、生活污水必须按设计方案进行沉淀处理，为防止污染河流、农田。 

4、施工完清理场地时，认真恢复地表耕地、植被和草木。 

    第五节、减少噪音污染措施 

1、本工程施工中噪音扰民主要是砼施工产生的噪音，因而在施工中尽量不在夜间

浇捣砼。 

2、本公司尽量选用低噪音的施工设备；在混凝土拌和场等的操作室设置隔音装置

，改善工作环境。 

    环境保护措施 

    1、防止大气污染 

本工程施工垃圾清理必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌

空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水减少扬尘。 

建筑垃圾严禁用电梯井道和管道竖井做建筑垃圾通道，施工过程中产生的建筑垃圾

采用外用电梯夜间运输。 

现场砼道路经常清扫，减少道路扬尘。 

进出现场的车辆要及时清理以防将赃物带出现场。 

    2、防止水污染 

现场设专用排污点，严禁污水流出施工区域污染环境。 

搅拌机、地泵前台设置沉淀池并及时清理，废水经沉淀后方可排入市政污水管线或

回收用于洒水降尘。 

现制水磨石工艺作业，必须设置排污水管道和沉淀池。 

    3、防止施工噪音污染 

施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(GBI2523-

90）制定降噪制度。 

施工现场的强噪声设备，必须封闭使用并合理安排作业时间， 

每日22时至次日6时禁止强噪音施工，在居民稠密区施工应使用底噪音震捣器。 

严格控制人为噪声，作好施工人员的教育工作，夜间装卸了料具要轻拿轻放，严禁

大声喧哗，起重指挥信号改用旗语或对讲器，禁止使用口笛。 
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凡因连续施工作业需夜间施工时，项目经理部需会同建设单位共同到工程所在地建

设行政主管部门审批，经批准后方可施工，同时和居委会联系，作好居民的工作。 

    

对人为的施工噪声应有降噪措施和管理，并进行严格控制，最大限度地减少噪声扰

民。 

降噪的具体措施：现场围墙已加高至2.7m ；空压机等噪声较大的机械尽可能的在

白天作业；施工期间要有专人控制噪声。 

具体标准及措施按照《施工现场管理法规及文件汇编》执行。 

    4、施工现场的部署 

现场的污水的排向，由市政部门将污水井引至施工现场的指定点做井，现场将沿场

内的卫生间、厕所做管进入化粪处理引入污水井，再由市政清理车定期清理。 

现场的废水、雨水井， 

由于市政部门将所需雨水井引至施工现场,工程中心降水直接做管排入雨水井，此

工地一律为砼硬地，施工时可在降水井旁边做一道排水沟，雨水可直接排入降水井

，与降水井的水一起排出.（具体布置详见现场临水施工图） 

    5、现场大型设备和架料 

项目经理部对进入现场的机械设备进行统一管理，并为其提供安全良好的施工条件

。提供机械设备的单位必须做到设备状态良好，保证安全使用。 

塔吊的租赁单位必须有资质证明，同时配备合格的起重机司机，现场必须配备合格

的信号员。 

塔式起重机的拆装及顶升的施工单位应有资质证明，同一台 

设备的拆装及顶升应由同一施工单位完成，安装完毕后，应有验收手续。 

现场的大型设备应有专人管理，有设备档案，履历书及定期安全检查资料。进入现

场的架料，刷成桔颜色，两端涂刷0.2m的宝石蓝色。现场电箱要采用桔黄色，在左

门上设置标志及司名，右门上印制有电标志。 

    6、办公区及生活区的管理 

严格按照平面布置图设立临建设施，办公区和生活区应相对集中，办公室及宿舍要

保持整洁，生活区无污水和污物，厕所有防蚊蝇的纱门纱窗，有冲水消毒措施。 
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现场临时宿舍的室内高度不低于2。5米，不漏雨雪，室内安全通道宽不小于0。65

米，每人床铺占有面积不小于2平方米且应距地面大于30厘米。 

    7、员工着装 

现场管理人员一律着企业工装。现场所有管理人员佩戴胸卡。 

    8、防止扰民措施 

   

1．严格执行关于维护施工秩序防止施工噪声扰民的批示规定，按照工程的施工要

求，加强施工现场管理，科学合理地组织施工，积极创建文明安全工地。 

   2．根据工程的特点，按照市政府要求，已办理夜间施工许可证。 

   3．采取一定措施，如采用低噪音振动棒，防止噪音污染。 

   我方承诺在施工现场按以下施工现场扬尘治理方案执行。 

    一、施工现场扬尘防治措施方案 

施工现场扬尘污染的来源:建设工程施工的扬尘污染，是指在房屋建设施工、道路

与管线施工、物料运输、物料堆放、道路保洁、泥地裸露等活动中产生粉尘颗粒物

，对大气造成的污染。施工现场易产生扬尘污染的物料主要有：水泥、砂石、灰土

、灰浆、灰膏、建筑垃圾、工程渣土等。 

     1、施工区域的围栏封闭 

根据规划范围，设置高度不低于2m的围墙，确保整个施工区域与外界充分隔离，围

墙外侧作美化或绿化处理。建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌，注明项

目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工

期、环保措施、举报电话等内容。 

    

2、运输车辆的防尘控制在施工大门口设置冲洗设备、沉淀池及排水沟。施工运输

车辆、挖掘机械等驶出工地前必须清除泥土作防尘处理，严禁将泥土、尘土带出工

地。冲洗车辆产生的泥浆水应通过二级沉淀达到排放标准后，方可排人城市公共管

网。沉淀池派专人定期进行清理，一般为2～3天清理一次。 

    

3、施工场地的硬化处理施工现场按平面布置要求做好主要道路、材料堆场、生活
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办公区域铺设混凝土路面工作，实行场地的硬化或绿化处理，确保无一处露土现象

，以达到防尘控制要求。 

    

4、道路清扫扬尘污染的控制安排2名人员每日对施工现场的道路进行1～2次的清扫

，清扫前对路面进行洒水。天气干燥或风力较大时，增加洒水频次，以保持路面的

湿润。 

    5、建筑材料扬尘污染的控制 

（1）砂石指定位置进行堆放，控制进料数量，做到随到随用，不大量囤积。堆放

时做到堆积方正、底脚整齐干净，并将周边及上方拍平压实，然后用密目网罩进行

覆盖。砂石料如过于干燥，应及时进行洒水。  

（2）施工用的砖、砌块必须在指定场地进行堆放。进场后及时进行洒水湿润，定

时由专人对堆放场地进行清扫。 

（3）其他易飞扬物、细颗散体材料，必须进行严密的遮盖或存放在不透风的仓

库内，运输车辆要有防止泄漏、飞扬装置，卸料时采取集中码放措施，以减少

污染。 

    

6、堆土防尘控制建筑工程施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾及时清运或堆

放到甲方指定位置，在现场内堆放时，用网或膜进行覆盖，防止风蚀起尘及水

蚀迁移。 

    

7、脚手架清理、拆除扬尘污染的控制以减少施工过程中造成的扬尘污染。脚手

架外侧应按行业规范要求全部用密目网进行围挡封闭，并设专人检查、维护，

严禁擅自拆开。在使用期间应采取措施防止建筑材料、垃圾向外、向下散落。

清理架体内的建筑垃圾和废料时，应采用洒水和吸尘措施，禁止直接掀翻、拍

打底笆板。定期对沾上灰尘的密目网进行清洗，周期为2 ～3 

月一次，及时更换破损严重的密目网。拆除前，应先行清除脚手架中的杂物，

并对积灰较多的密目网洒水湿润。 

     

8、砂浆拌制扬尘污染的控制在混凝土、砂浆搅拌操作间四周进行封闭围挡，以
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控制和减少水泥扬尘对大气造成的污染。袋装水泥设置封闭的库房进行堆放，

安排专人进行管理，定时进行清扫，保持库内整洁，地面无积灰现象。如需露

天存放应采取严密遮盖措施。装卸以及拌制作业时严格要求工人佩带口罩，做

到轻搬轻放。混凝土、砂浆拌制时严格按石子（砂）→水泥→砂顺序进料，以

控制和减少水泥扬尘。搅拌机储料池前应设置三面挡水，并做好排水沟、沉淀

池，定期对沉淀池进行清理。为减少施工现场扬尘污染源，施工现场全使用商

品混凝土。 

    

9、道路清扫扬尘污染的控制道路安排专人每日对施工现场的道路进行1～2次的

清扫，清扫前需进行洒水湿润，天气干燥或风力较大时，增加洒水频次，以保

持路面的湿润。所产生的生活垃圾和粉尘经分类袋装后及时地投放到指定的地

点。 

    

10、建筑垃圾扬尘污染的控制建筑结构楼层内的施工垃圾（暴露垃圾）清扫前

先洒水湿润，运输可采用搭设封闭式专用垃圾通道运输或采用密封容器、装袋

清运，并派专人进行检查、监督。严禁随意在预留洞、阳台、窗口处凌空抛洒

。所清扫集中的垃圾，在现场规划场地内堆放，并适量洒水或覆盖密目网，定

时清运搬离现场，以减少粉尘污染。 

    

11、生活垃圾扬尘污染的控制生活垃圾安排专人进行收集、清理，按指定地点

与建筑垃圾分开堆放，并进行密闭遮挡。生活垃圾应由环卫部门及时清运出场

。禁止在现场焚烧建筑垃圾、废弃木料、塑料品和热熔沥青，以防止对大气的

污染。 

    

12、对涉及扬尘问题的作业班组进行专项防止扬尘交底，将扬尘防止工作具体

落实到操作层，并建立奖罚措施。 

    

13、出现强风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业

，并对堆放物采取防尘措施。 
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6. 工期保证措施 

    第一节、施工总进度编制原则及依据 

施工总进度及编制原则根据本合同工程的施工特点，结合我单位在以往类似工程中

的施工经验，初拟施工进度编制原则如下： 

   

1、严格按照招标文件规定的合同控制工期，科学合理安排施工程序及施工进度，

确保节点工期及合同总工期提前实现。 

    2、现场施工条件及合同文件界定的施工条件。 

    

3、紧紧围绕施工关键线路组织施工，在确保重点项目进度的同时，统筹兼顾好一

般工程，使本工程整体协调推进。 

    

4、充分发挥我单位的技术及装备优势，组织好工程配套的机械化施工作业，采用

先进的施工技术、投入高素质的施工队伍、按现代项目法高水平管理、提高施工生

产效率、加快工程施工进度，缩短工期，确保工程顺利进行。 

    

5、对不可预见因素留有充分的回旋余地，并在施工中力求实现均衡生产、文明施

工。 

    

6、我单位在同类工程施工过程中积累的丰富经验和施工技术，为快速、高效地修

建本工程奠定了坚实的基础。 

   7、我单位在考察现场获得的现场施工条件、工程地质等相关的基础资料。 

   

8、我单位的整体施工管理水平和技术装备水平及本标主体工程施工方案和资源配

置。 

     第二节、工期保证措施 

     一、施工进度计划的动态控制 
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施工进度计划的控制是一个循环渐进式的动态控制过程，施工现场的条件和情况千

变万化，项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，不断将实际进

度与计划进度进行比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析对后续工作

会产生的影响，在此基础上制定调整措施，以保证项目最终按预定目标实现。 

     二、保证工期的管理措施 

1、建立强有力的项目经理部，配臵高效项目管理层。本工程施工的项目经理、技

术管理人员、质检员、安全员等均由有丰富工程施工管理经验的人员担任，并针对

技术、质量、安全、文明施工、后勤保障工作配臵项目副经理主抓分项工作。 

2、实行经济承包责任制，多劳多得，优质优价，调动全体员工的工作积极性。 

3、严格执行奖罚制度，对各个工种、工序制定严厉的奖罚制度，对工期有重大影

响的工序实行重奖重罚。 

4、对于影响工期的关键工序，项目经理要亲自组织力量，加班加点进行突击，有

关管理人员要跟班作业，确保关键工序按时完成。 

    

三、保证工期的技术措施在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂，如设计变更、技

术、资金、机械、材料、人力、水电供应、气候、组织协调等等，要保证目标总工

期的实现，就必须采取各种预防措施和克服上述影响进度的诸多因素，其中从技术

措施入手是最直接有效的途径之一。 

2、保证资源配制 

（1）劳动力配制：在保证劳动力的条件下，优化工人的技术等级和思想、身体素

质的配备与管理。以均衡流水为主，对关键工序、关键环节和必要工作面根据施工

条件及时组织抢工期及实行双班作业。 

（2）材料配制：按照施工进度计划要求及时进货，做到既满足施工要求，又要使

现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。公司建立有效的材料市场调查和

采购、供应部门。 

（3）机械配制：为保证本工程的按期完成，我们将配备足够的中小型施工机械，

不仅满足正常使用，还要保证有效备用。如在现场配备自动计量配料的应急混凝土

搅拌站，以防止商品混凝土因特殊原因（如交通原因）供应不上导致混凝土施工中
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断的现象。另外，要做好施工机械的定期检查和日常维修，保证施工机械处于良好

的状态。 

（4）资金配备：根据施工实际情况编制月进度报表，根据合同条款申请工程款，

并将预付款、工程款合理分配于人工费、材料费等各个方面，使施工能顺利进行。 

（5）后勤保障：后勤服务人员要做好生活服务供应工作，重点抓好吃、住两大难

题，工地食堂的饭菜要保证品种多、味道好，同时开饭时间要随时根据施工进度进

行调整。 

 

7. 拟投入资源配备计划 

    一、施工材料进场计划及保证措施 

    1.1、施工材料进场计划 

根据施工进度安排好材料供应计划，并在开工前做好材料的月计划、周计划，使施

工有序进行。为了保证工程顺利施工，在物资供应方面，时间上立足一个“早”字

，品种上抓一个“全”字，当地紧缺的建材，尽早落实料源，以保障施工需要。 

    1、材料供应商的选择 

除业主指定的材料供应商外，其他材料的采购首先对各材料供应商的质量保证模式

进行考核，验证其各项指标的保证能力，实行优中选优。所有材料采购前，与业主

协商选择材料供应商，确实把好材质关。 

    2、材料供应 

⑴ 

材料供应应按照“超前准备、及时供应”的原则，根据施工进度计划提出月、周材

料、构件用量计划，并提前半个月交材料采购负责人负责预订采购。 

⑵ 

所有进场材料都应有出场合格证，并根据施工规范要求做材料性能检测试验，不合

格的材料坚决不许进场。 

    3、调配投入计划合理 

现场材料管理： 
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⑴ 

材料使用应以材料施工定额为基础，要经常考核和分析材料消耗情况，着重于定额

材料与实际用料的差异，不断提高材料管理水平。减少材料在施工过程中的浪费。 

⑵ 

原材料要严格检查各种材料的规格、数量和质量，发现问题，追究责任，及时解决

问题，当数量、质量、规格都符合采购文件要求时，方可已办理验收、入库手续，

入库管理。 

⑶ 

所有进场材料都要记入材料台帐。材质证、合格证、试验报告应编号存放。对有标

识要求的，要作好标识工作。以保证施工资料的完整性。 

 ⑷ 

材料仓库外观要整洁，内部布局合理。材料存放要做到材质清、规格清、新旧清、

过目知数。露天存放的材料，必要时要盖下雨用帆布，堆码整齐。进入库房、料棚

存放的材料，应采用货柜陈列，防止挤压。 

⑸ 库存材料应做好防潮、变质、变色的处理。 

⑹ 

材料保管员要切实履行自己的职责，正确掌握材料的性能、用途、保管期限。定期

进行检验，以保证材料的安全、有效、减少材料储存损耗。 

⑺ 

加强材料管理，严禁次品及不合格材料及无证材料进入施工现场，现场材料严格实

行验品种、验规格、验质量、验数量的“四验”制度。 

⑻ 

对各班组根据其工程进度实行限额领料、及时登记使材料使用按计划、按进度、合

理使用。 

    4、材料采购流程 

制定材料采购清单—材料采样—材料报样—批准后材料封样—材料采购。 

   施工材料保障措施 

   1、项目经理部的材料管理应满足下列要求： 
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 ⑴ 

按计划保质、保量、及时供应材料。材料需要量计划应包括材料需要量总计划、月

计划、周计划、日计划。 

⑵ 

材料仓库的选址应有利于材料的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变

质的要求。 

⑶ 

进场的材料应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识。不合格的材

料应更换或退货，严禁使用不合格的材料。 

⑷ 

材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验

不合格的设备不允许使用。 

⑸ 

进入现场的材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号

、试验数据）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经

试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。 

    2、材料储存应满足下列要求： 

⑴ 入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。 

⑵ 易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。 

⑶ 有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施、并做好标识。 

⑷ 有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。 

⑸ 易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。 

    

3、建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单

，注明超耗原因，经项目经理部材料管理人员审批。 

    4、建立材料使用台帐，记录使用和节超状况。 

    

5、应实施材料使用监督制度。材料管理人员应对材料使用情况进行监督；做到工

完、料净、场清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和处理。 
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6、制定周转材料保管、使用制度。剩余材料班组需办理退料手续。设施用料、包

装物及容器及时回收，并建立回收台帐。 

    7、施工机具保障措施 

1、机械设备投入 

⑴ 

该项目所使用的机械已经全部落实，所有自有设备均为空置设备，其余设备已与有

实力、有资质的大型机械设备租赁公司签订了租赁协议，保证中标后上述所有设备

均能按时投入到该项目使用。 

⑵ 

一旦中标，我公司可承诺将该项目列为公司的重点工程，必定集中所有可用资源（

主要为施工机械）投入到该项目的施工中。 

⑶ 

确保自有施工设备的良好率。我公司拥有一整套市政道路工程机械设备，有一套完

整的机械保养制度和技术（包括熟练技术工人），确保所有的空闲、正运行的机械

均保持良好的工作状态，从而确保了投入该项目的施工设备的良好率。 

⑷ 

我公司将制定一整套科学、合理的机械维修、保养制度，并派出熟练的、有资格证

书的机械维修技术工人专门负责对现场所有施工机械进行正常保养和紧急维修，确

保施工机械的正常运作。  

    8、设备使用原则 

⑴ 施工现场所使用的机械、设备必须按要求实行安全管理和安装验收制度。 

⑵ 

使用的施工机械、机具和电气设备，在安装前，应当按照规定的安全技术标准进行

检测，经检测合格后方可安装；机械安装要按审核后的施工平面布置图进行。 

⑶ 

施工机械在投入使用前，应按规定进行验收，办好验收手续登记。经验收确认机械

状态良好，能安全运行的才准投入使用。 
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⑷ 

所有施工机械的操作人员都必须经过培训合格后，持证上岗。机械操作人员要进行

登记存档，按期复验。 

⑸ 

机械设备使用期间，应当指定专人负责维修、保养，保证其机械设备的完好率和使

用率以及安全运作。 

    9、设备的保养 

机械设备保养目的是为了保持机械设备的良好技术状态，提高设备运转可靠性和安

全性，减少零件磨损，延长使用寿命，降低消耗，提高机械施工经济效益。保养分

为例行保养和强制保养。 

⑴  例行保养 

例行保养属于正常使用管理工作，它不占用机械设备的运转时间，由操作人员在机

械运转间隙进行。其主要内容是：保持机械的清洁，检查运转情况，防止机械腐蚀

，按技术要求润滑等等。 

⑵ 强制保养 

强制保养是隔一定周期，需要占用机械设备的运转时间而停工进行的保养。强制保

养是按照一定周期和内容分级进行的。保养周期根据各类机械设备的磨损规律、作

业条件、操作维护水平及经济性四个主要因素确定。 

    10、设备的修理 

⑴ 

机械设备的修理，是对机械设备的自然损耗进行修复，排除机械运行的故障，对损

坏的零部件进行更换、修复。对机械设备的领检和修理，可以保证机械的使用效率

，延长使用寿命。 

⑵ 机械设备的修理可分为大修、中修和零星小修。 

⑶ 

大修是对机械设备进行全面的解体检查修理，保证各零部件质量和配合要求，使其

达到良好的技术状态，恢复可靠性和精度等工作性能以延长机械的使用寿命。 

⑷ 

中修是大修间隔期间对少数总成进行大修的一次性平衡修理，对其他不进行大修的
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总成只执行检查保养。中修的目的是对不能继续使用的部分总成进行大修，使用整

机状况达到平衡，以延长机械设备的大修间隔。 

⑸ 

零星小修一般是临时安排的修理，其目的是消除操作人员无力排除的突然故障、个

别零件损坏，或一般事故性损坏等问题，一般都是和保养相结合，不列入修理计划

之中。而大修、中修需要列入修理计划。并按计划领检修制度执行。 

3.3、机械设备保证措施 

① 

根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量及施工进度的

安排，编制施工机具、设备供应计划。 

② 

根据施工机具的需用量计划，按施工总平面布置图的要求，组织施工机械设备进场

，机具进场后按程序向监理工程师报验，按规定地点和方式布置，并进行相应的保

养和试运转等工作。 

③ 项目所需机械设备全部从公司自由机械设备中调配给项目经理部使用。 

④ 

项目经理部负责编制机械设备使用计划并报公司审批。对进场的机械设备必须进行

安装验收，并做到资料齐全准确。进入现场的机械设备在使用中切实做好维护和管

理。 

⑤ 

项目经理部必须采取技术、经济、组织、合同措施保证施工机械设备合理使用，提

高施工机械设备的使用效率，用养结合，降低项目的机械使用成本。 

⑥ 

机械设备操作人员一律做到持证上岗、实行岗位责任制、严格按照操作规范作业，

搞好班组核算，加强考核和激励。 

    11、主要材料试验、测量、质检仪器设备配置计划 

本工程配置应有的检测设备，以保证各项检测结果真实性和准确性。本标段配置设

备仪器主要遵循以下原则： 

⑴ 针对工程任务情况和专业特点配置相应设备仪器； 
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⑵注重机械化施工，机械设备力求配套； 

⑶力求设备仪器的先进性，更好地满足施工生产需要。 

⑷投入测量、试验检测设备： 

本工程详细的主要材料试验、测量、质检仪器设备配置计划见附表三《拟配备本标

段的试验和检测仪器设备表》。 

    二、资金使用管理办法 

    资金管理办法 

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成

，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订

该项目资金管理办法。 

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责

人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲

目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 

设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收

入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件

全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。 

在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月

度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中

必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需

按资金管理要求执行。 
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8. 施工进度表与网络计划图 

序号 
分项项 

目名称 

120 日历天 

20 40 60 80 100 120 

1 屋面卷材防水       

2 
新做架空隔热板 

屋面架空隔热板拆除 

 
     

3 屋面排水管 
      

4 
水泥砂浆墙面真石漆面

层 
 

 
    

5 墙面喷刷涂料车子棚       

6 楼体地名牌       

7 
金属（塑钢、断桥）窗 

栏杆金属面油漆 
    

 

 

8 
楼梯间/公共走廊天棚乳

胶漆 金属门油漆 
   

 
  

9 竣工验收      
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9. 施工总平面图布置 

    1、施工场地布置原则 

场地布置是工程建设的关键之一，其计划布置的好坏，直接影响工程建设的进度和

工程造价，从长期的工程实践中总结的经验教训，我们对场地布置的原则如下： 

⑴尽量使用业主提供的红线征地范围，减少临时租地； 

⑵根据施工的先后次序，利用永征地或已完工程作未完工程的临时施工场地； 

⑶不妨碍施工测量放线，保障运输道路通畅； 

⑷依实际地形布置场地，减少建场费用； 

⑸靠近主体工程，减少工地搬运距离，职工上下班方便； 

⑹考虑当地规划，减少返耕费用； 

⑺各工程的作业不产生干扰； 

⑻尽量集中便于管理； 

⑼符合环境保护法规、条例，满足使用、安全、卫生。 

2、施工便道 

公路路线基本沿原公路前行，行经地区交通较为便利，施工时只需适当修建纵向施

工便道或加宽乡村道路，即可保证施工材料运输和施工机械的进出需要。 

   3、生产、生活房屋 

全路段设置一个施工区域，该工区设置在标段中部，具体位置根据现场实际情况定

，修建生产、生活房屋项目经理部设在该处。 

4、料场 

料场设在施工范围外 

5、生产、生活用水 

生产、生活用水均从当地农村水利网接入。 

6、生产、生活用电 

沿线农村供电网络已形成，路线沿线为照明用电线路，施工地段大型机械设备用电

考虑自发电。工地现场常设一台50KW的发电机备用，以满足供电短缺或出现故障时

急用，使得施工不得以因电力供应而中断，确保施工工期。 
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10. 节能减排、绿色施工、工艺创新、装配式建筑等技术创新的应用实

施措施 

     第一节 节能减排、绿色施工方案的原则与意义 

    

1.最大限度地节约资源和能源，减少污染、保证施工安全，减少施工活动对环境造

成的 不利影响，实现与自然和社会的和谐发展，是我们的责任。 

    

2.贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策，建设资源节约型

、环境友好型社会，通过采用先进的技术措施和管理，最大程度地节约资源，提高

能源利用率， 减少施工活动对环境造成的不利影响。 

    

3.企业建立绿色施工管理，实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现；是建

设可持续发展的重大战略性工作；是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求，

是实现节能减排目标的重要环节，对造福子孙后代具有长远的重要意义。  

    第二节 节能减排、绿色施工施工方案  

    2.1资源节约  

    1、节约土地  

施工现场的临时设施建设禁止使用粘土砖。外网及水井施工时土方开挖施工采取先

进的技术措施，减少土方的开挖量，最大限度地减少对土地的扰动。 

    2、节能  

优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术

的节能施工设备等。项目部制定空调开机标准，从管理手段确保空调节约运行。冬

季用塑料布将窗户 密封减少屋内热量流失。室外照明采用强度气体放电灯。  

    3、施工现场机械设备管理应满足下列要求： 

（1）施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。  

（2）施工机械选用高效节能电动机。  

（3）220V 单相用电设备接入 220V 三项系统时，使用三项平衡。 
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（4）合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。  

    

4、实行用电计量管理，严格控制施工阶段的用电量。必须装设电表，生活区与施

工区分别计量，用电电源处应设置明显的节约用电标识，同时施工现场应建立照明

运行维护和管理制度，及时收集用电资料，提高节电率。施工现场分别设定生产、

生活、办公和施工设备的 

用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。  

    

5、建立施工机械设备管理制度，开展用电计量，完善设备档案，及时做好维修保 

养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。选择功率与负载相匹配的施工机械设

备，避免 

大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装采用节电型机械设备，如逆变式

电焊机和 能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。 

    6、节水  

（1）实行用水计量管理，严格控制施工阶段的用水量。施工用水必须装设水表，

生活区与施工区分别计量。及时收集施工现场的用水资料，提高节水率。  

（2）钻井施工现场设置废水回收设施，对废水进行回收后循环利用。冲车池及洗

车池设沉淀池及清水池，对洗车、冲车污水进行重复循环利用。  

    7、节约材料与资源利用  

（1）选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺、促进材料的合理使用，节省实际

施工材料 消耗量。  

（2）施工现场实行限额领料，统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消耗量

，有针对性地制定并实施关键点控制措施，提高节材率；钢管损耗率不宜高于预算

量的2.5%，利用短的废旧钢管焊接马凳。  

（3）根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划，并合理确定采购

数量，避免采购过多，造成积压或浪费。 

（4）施工现场应建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理

办法。 
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（5）材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情

况就近卸载，避免和减少二次搬运。 

    2.2 环境保护  

    1、 扬尘污染控制 

（1）如果需要外运土方和打井泥浆时、运输必须使用密闭式运输车辆，现场出入

口处设置冲洗 车辆设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。  

（2）遇有四级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污

染的施工。 

（3）施工现场办公区和生活区的裸露场地进行绿化、美化。 

（4）施工现场进行机械剔凿作业时，作业面局部遮挡、掩盖或采取水淋等降尘措

施。  

（5）办公区、生活区垃圾：办公区生活区的设置垃圾箱，垃圾箱由专人负责管理

每天清运。 

    2.3水土污染控制 

1、废水不得直接排入四周空地。可经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。  

2、施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处

理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。  

3、施工现场设置的临时厕所化粪池应做抗渗处理。 

    2.4噪声污染控制  

一般噪声源：挖掘机、装载机、运输车辆、破碎钻、空压机、钢管加工、电锯、人

为喊叫等。  

1、施工时间应安排在 6:00——22:00 

进行，因生产工艺上要求必须连续施工或特殊需要 

夜间施工的，项目部要协助建设单位做好周边居民工作。  

2、人为噪声的控制措施  

（1）提倡文明施工，加强人为噪声的管理，进行进场培训，减少人为的大声喧哗

，增强全 体施工生产人员防噪扰民的自觉意识。 

（2）合理安排施工生产时间，使产生噪声大的工序尽量在白天进行。  
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（3）夜间施工时尽量采用低噪声震捣棒等方法最大限度减少施工噪声；材料运输

车辆进入现场严禁鸣笛，装卸材料必须轻拿轻放。  

（4）减少施工噪声影响，应从噪声传播途径、噪声源入手，减轻噪声对施工现场

地外的影响。切断施工噪声的传播途径，可以对施工现场采取遮挡、封闭、绿化等

吸声、隔声措施，从噪声源减少噪声。对机械设备采取必要的消声、隔振和减振措

施 

    2.5施工固体废弃物控制  

    1、主要废弃物清单 

（1） 危险固体废弃物 

1)施工现场危险固体废弃物(包括废化工材料及其包装物、电焊条、废玻璃丝布、

油手套、含油棉纱棉布、油漆刷)； 

2)清洗工具废渣、机械维修保养液废渣；  

3)办公区废复写纸、复印机废墨盒、打印机废墨盒、废硒鼓、废色带、废电池、废

磁盘、 废计算机、废日光灯管、废涂改液。 

    2、一般固体废物 (可回收、不可回收)。  

可回收 办公垃圾：废报纸、废纸张、废包装箱、木箱 

建筑垃圾：废金属、包装箱、空材料桶、钢筋头、焊条头、钢管头。  

   

3、固体废弃物应分类堆放，并有明显的标识（如有毒有害、可回收、不可回收等

）。 

   

4、对打印机墨盒、复印机墨盒、硒鼓、色带、电池、涂改液等办公用品应实现以

旧换新，以便于废弃物的回收，并尽可能由厂家回收处。应建立保持回收处置记录

。 

   

5、可回收再用的一般废弃物须分类收集，并交给废品回收单位。如能重复使用的

尽量重 

复使用（如双面使用废旧纸张、钢筋头再利用等） 。对钻头、刀片、焊条头等一

些五金工具应 实现以旧换新。  
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6、严禁从建筑物上向地面直接抛撒垃圾。生活垃圾应及时清理。垃圾清运过程中

，易产生扬尘的垃圾，应先适量洒水后再清运。 

   2.6地下设施保护 

 

施工前应调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地周边的各类管道、

管线、建筑物、构筑物的安全运行。  

   2.7作业条件及环境安全。 

   1、在施工现场设置五牌和一图，企业标识  

   

2、施工现场脚手架、吊车等大型机械设备应与架空输电导线保持安全距离，高压

线路应采用绝缘材料进行安全防护。  

   

3、对建设工程周边临街人行道路、车辆出入口采取硬质安全防护措施，夜间应设

置照明指示装置。 

   

4、施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、井口

边沿设置明显的安全警示标志。 

   

5、在不同的施工阶段及施工季节、气候和周边环境发生变化时，施工现场应采取

相应的 

安全技术措施，达到文明安全施工条件。施工现场应按照公司程序文件的具体要求

，完善各项安全防护措施，确保施工生产安全。 

   2.8职业健康  

    

1、施工现场应在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标识或警示

说明。 
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2、定期对从事有毒有害作业人员进行职业健康培训和体检，指导操作人员正确使

用职业病防护设备和个人劳动防护用品。  

    

3、特种作业人员必须持证上岗，按规定着装，并佩戴相应的个人劳动防护用品。

对施工过程中接触有毒、有害物质或具有刺激性气味可被人体吸入的粉尘、纤维，

以及进行强噪声、强光作业的施工人员，应佩戴相应的防护器具（如护目镜、面罩

、耳塞等）。劳动防护用品的配备应符合《劳动防护用品选用规则》规定。施工人

员配备安全帽、安全带及与所从事工种相匹配的安全鞋、工作服等个人劳动防护用

品。 

    

4、施工现场采用低噪声设备，推广使用自动化、密闭化施工工艺，降低机械噪声

。作业 时，操作人员应戴耳塞进行听力保护。  

     5、高温作业时，施工现场配备防暑降温用品，合理安排作息时间。  

    2.9保证措施  

    

1、定期组织绿色施工教育培训，增强施工人员绿色施工意识；定期对施工现场绿

色施工 

实施情况进行检查，做好检查记录。项目部由劳资部门组织对进入施工现场的所有

自有员工、工程承包单位的领导及所有施工人员进行绿色施工知识及有关规定、标

准、文件和其它要求 

的培训并进行考核，特别注重对环境影响大（如产生强噪声、产生扬尘、产生污水

、固体废弃物等）的岗位操作人员的培训，以保证这些操作人员具有相应的环保意

识和工作能力，对职工未通过考核者不得上岗。  

    

2、在施工现场的办公区和生活区应设置明显的有节水、节能、节约材料等具体内

容的警 示标识，并按规定设置安全警示标志。 
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3、管理人员及施工人员除按绿色规程组织和进行绿色施工外，还应遵守相应的法

律、法 规、规范、标准、相关文件等。 

    

4、公司负责每季度一次的绿色施工实施情况大检查和绩效的监视测工作，及时收

集整理汇总各种上报资料，督促各分公司、项目部绿色施工的正常运转。 

    

5、项目部经理是项目环境管理的第一责任人，各管理人员负责实施、检查、监督

本项目部的施工全过程的绿色施工管理，每月开展一次大检查，每半月一次的绿色

管理实施情况检查和绩效的测量、监测工作，同时做好相关记录 

11. 采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度 

     

我单位历年来在诸多的工程实践中，积极推广新技术、新工艺，积极采用新材料、

新设备，在提高工作效率，降低劳动强度，降低工程成本等方面取得了显著的成绩

。 

    

我单位遵循“科技是第一生产力”的原则，广泛应用新技术、新工艺、新产品、新

材料“四新”成果，充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。了有效的促进

生产力的提高，降低工程成本，减轻工人的操作强度，提高工人的操作水平和工程

质量，满足房屋的结构功能和使用功能，在施工中我公司应把先进工艺和施工方法

、先进技术应用到工程上去，大力推广新材料、新工艺、新技术；确保工期，质量

和降低成本。 

    一、施工中采用先进的施工控制措施 

    

1、在施工管理过程中严格按照《质量管理体系》来对施工过程进行控制管理，保

证施工各环节的高质量的运行。 

    

2、公司将严格按照《质量管理体系》对施工过程控制管理作出了科学的说明，严

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 146 -



谨的程序规定，对产品生产（含单位工程项目的施工管理）的各个环节的控制作出

具体的要求，列出了预防措施及不合格品的处理办法，是目前非常优秀的标准化管

理文件。 

    

3、按照项目法进行施工，建立项目经理负责制，明确项目经理及项目成员的责、

权、利，为项目顺利高效的运行提供条件，充分调动项目成员的积极性。 

    

4、签订《项目责任承包书》，公司根据项目法要求，在项目开工前，由项目成员

根据所承担的责任大小，上交一定金额的责任保证金，同时公司工程部与项目部签

订《责任承包书》，在《责任承包书》中项目成员所需承担的义务及享受的权限和

奖罚问题作出全面明确的规定，事实证明，通过上述措施，能够很好地调动项目成

员的工作积极性，有得于实现对项目施工管理的成本、工期、质量、安全、文明施

工等各项计划要求。 

    

5、将技术工人的生产与回报紧密联系起来，对技术工人的工资管理采取预开《施

工任务单》的方式，通过《施工任务单》对施工班组的生产计划、施工技术、安全

、质量、降低成本、工资等各项技术经济指标分解成并落实到班组和个人。使项目

各项指标的完成同施工班组和个人的日常工作和经济紧密联系起来，从而调动施工

工人的积极性。 

    二、新技术应用  

    在本工程项目施工中，新技术的应用是质量的保证，在技术方面公司 

本着有较强的技术实力，同时有资深的顾问指导新技术的应用。保证成熟 

技术的运用到实际工程中。 

针对本工程的重要性、特殊性，我公司将配备专用计算机采用 BIM 

技术对工程上的设计、施工中的各项管理、沟通进行辅助。 BIM 

是指建筑信息模型。BIM 

是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达。一个完善的信息模型，能够连接

建筑项目生命期不同阶段的数据、过程和资源，是对工程对象的完整描述，可被建

设项目各参与方普遍使用。BIM 
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具有单一工程数据源，可解决分布式、异构工程数据之间的一致性和全局共享问题

，支持建设项目生命期中动态的工程信息创建、管理和共享。 应用 BIM 

带来的好处可以说举不胜数，在此就不做赘述，总结了以下八点：  

    1、可在初期充分定义项目  

    使用 BIM 需要进行所谓的 3D 设计，设计者利用 BIM 导向的软件直接 

进行设计工作。传统设计作业需由建筑师发想、将想法转为 2D 图面、将 2D 

图面转为 3D 模型，施工企业解读 2D 

图面建造房屋。而导入BIM后，设1新技术、新工艺、新材料计者将跳过将想法转为 

2D 图面的阶段，发想后直接进行三维模型的建立， 

且在建立模型的同时即必须将各种建筑组件的信息，例如材料、尺寸以及 

其他相关数据，输入建筑信息模型内，故在设计规划的初期，业主与建筑 

师甚或其他团队就必须开始针对建筑项目作完善的规划，虽然可能增加前 

期的工作项目，但及早做好整体规划，可及早发现问题，减轻后续作业的负担。  

    2、促进沟通  

    导入 BIM 后，设计工作由三维模型来呈现，透过三维模型，建筑师与 

业主可方便的谈论建筑项目的问题，以及细部的状况等。特别是对于没有 

受过训练的业主或是一般人，工程图面或建筑图纸对他们来说，要在脑中 

转换成建筑成果不是件容易的事，除了透视图与实体模型外，可以由肉眼 

直接可视化检视的三维模型，更容易让他们了解建筑师的设计成果，以及 

是否达成需求。 

另外，当各团队都使用同一模型进行分工合作时，便没有图面传递与 

图面不一致的问题，也节省了文书往返的时间，就某个角度来说，也就改 

善了沟通的管道，促进各团队协作的能力。  

    3、确保一致性  

    设计者进行三维设计后，平面图、立面图与剖面图等图面以及数量计 

算等，都同时完成了。而当设计者改变了三维模型的某一处时，这些图面 

资料都会跟着改变，确保了图面与数量以及其他参数的一致性。减少过去 

一旦发生变更，就有大量的图纸要跟着改变而产生的费时费力问题。 

且由于各团队所使用的都是同一个模型，一旦有某个团队改变了模型的某处，模型
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会立刻显现出来，其他团队可以马上得知变更的地方，除去 

传统因变更没有通知其他团队，导致后续发生冲突的问题。  

    

4、避免人为计算错误，建筑信息模型背后拥有众多的参数支撑，设计者在完成三

维模型后即同时完成了数量计算。数量计算是利用软件本身的功能产出，减低了人

为运算错误的发生几率，帮助管理人员更容易处理或控制成本。  

    

5、方便掌握数据在前其设计作业时，设计者已经将各项组件定义完备，后续的使

用者 只要点选建筑信息模型内的任一处，即可得到该处详细的信息，对于数据 

的查询、撷取、使用都很方便，对于协作的各项团队是一项利大于弊的事 

情。除了组件的资料外，数量计算表甚至是排程或者其他相关信息，也可由建筑信

息模型取得。  

    6、预先发现问题 

建筑信息模型可与其他计算机软件结合，预先进行干涉检查、碰撞分 

析，或者是防灾规画等。可以在整个建筑项目还未进入现地施工阶段时，及早发现

问题。便可在规划设计时马上进行变更，避免进入施工阶段时才发现问题，减少工

程变更的困扰，减低因变更而增加的费用，增加建筑项目成本与时程的管控。  

    7、全生命周期使用 

建筑信息模型可使用的时间很长，除了前期设计规划、结构分析等， 

施工团队可使用模型来进行建造施工。完工后，建筑信息模型也可转交运 

营维护单位，利用三维的建筑信息模型连结信息系统进行管理作业。而日后有改建

工程时，建筑信息模型也可发挥其效用。  

    8、节省纸张需求 

各团队之间利用三维数值模型来作为传递沟通的手段。业主与其他项 

目利益相关者利用三维数值模型沟通，一切事项都在计算机里面发生，对 

于纸本作业的需求便降低了。不过目前国内的作业环境，仍然以纸本作业 

为主，例如建管单位审图，或是建造厂商施工图等，都还对纸本作业有大 

量的相关性。  

     三、新工艺应用  
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在实际工程施工中，不断的创新，使新工艺的革新，施工工艺运用到实际项目当中

，保证装饰装修施工的质量。本工程成品木制品项目有成品门制作安装、墙面成品

木挂板制作安装：  

   

1、装修质量大幅提高。非常牢固、透气性好，防虫蛀、抗腐性强,受空气温度、湿

度影响小，不易变形；工厂化装修采用的是标准化、系列化的构件拼装生产工艺流

程，生产过程受到严格监控，从而可以确保部品的 质量稳定。  

   2、施工周期大大缩短。采用工厂化装修方式，减少了施工现场作业环 

节，简化了工艺流程，使同种作业内容在工期上，比传统的施工方式缩短 工期达 

50％以上。现场开工的同时，工厂(集成家居生产基地)进行同期生产，待现场基础

工序完成，木制品就可现场拼装，能大大缩短工期；  

   3、实现了环保要求。由于装修部件都是提前生产好的，减少了大量的 

现场油漆、粘合等工作，大大减少了对室内空气的污染，只需通过拼装组合即可完

成，因此减少了现场刨、锯等噪音和装修垃圾的污染；另外，装修部品在生产过程

中，都经过特殊的工艺处理，住户不必担心刚装修完的 

房屋会存在有害气体，从而真正做到环保、安全，做到对人和环境的尊重。 

    四、新材料采用 

    1、排水管道使用UPVC管材，电线穿管采用PVC管材。  

    

2、水泥采用散装水泥，砼中掺加适量的外加剂，如高效减少剂，早强剂等外加剂

，使砼早期强度提前形成，提早拆模时间，提高模板的周转。  

    

3、窗台、楼梯梁滴水线建议使用按统一标准制作的PVC滴水条，既能确保施工质量

，又减少了施工工序。  

    

4、在砼及砂浆中采用掺加粉煤灰技术，可以减少水泥用量，增强砼的和易性，提

高砼成型质量，水泥用量的减少可降低水化热的产生，减少砼内部及表面的裂缝产

生，延长结构式的使用寿命。 
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12. 施工现场实施信息化监控和数据处理 

     第一节、信息化管理 

     1、信息管理组织机构及人员安排 

项目经理部设置管理信息中心，在其他职能部门设立部门及项目兼职信息员，兼职

信息员受部门领导和管理信息中心主任双重领导。 

    2、项目信息管理系统解决方案 

   （1）组建办公局域网 

项目部将统一规划组建计算机办公局域网，按建设单位统一标准进行网络配置，设

置视频会议室。使用统一规划的工程管理系统，使用统一的信息平台及应用软件，

以保证工程的施工数据采集和信息管理工作。与业主和监理工程师的联系按照业主

的具体要求办理。 

   （2）建立远程施工工地信息管理系统 

为更好的对施工工地进行管理。以建立动静皆管的立体管理机制为目标，以向建设

单位提供项目有关信息的数据采集系统为核心建立远程施工工地信息管理系统。配

备相应的终端硬件设备，纳入建设单位统一接口，统一管理；对重点位置进行监视

，并可根据需要改变监控的角度和焦距，及时发现问题。 

信息管理系统对现场施工信息和数据进行收集、整理、传送和存储，增强对各种工

地的质量管理、安全管理、现场管理、进度管理、投资等方面的管理力度，实时提

供视频图像。 

   3、建立现代化信息管理制度 

   （1）基本作业管理制度 

定岗定责，按照建设单位有关要求，结合工程实际情况，制定本项目信息管理实施

细则，实行信息管理标准化。 

实事求是反映工程建设情况，严禁捏造信息，所有上报的信息必须由总工程师审核

同意。及时提供工程最新信息，尤其出现突发险情和事故，在规定的时限内及时报

告建设单位、监理。对动态信息及时进行更新，以保证信息的准确性。 

   （2）建立培训制度，提高信息管理水平 

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 151 -



采取不间断培训计划，积极参加建设单位组织的管理系统培训，以适应信息知识的

发展。并组织对项目部领导进行培训，主要侧重于建设信息管理系统的认识和现代

项目管理的学习，以提高班子对信息管理的认识。对使用人员的培训，主要侧重于

组织信息管理制度、计算机软硬件基础知识、系统操作的培训。 

    4、建立规范的信息管理流程 

   （1）信息的采集 

信息采集内容：反映工程现场施工情况的数码照片、数码录像；施工图纸的电子化

；工程施工方案图纸；设计变更图纸；电子文档签章；人力、材料、机械设备、资

金等资源统计；进度、投资等统计报表；安全质量保证资料；天气气象资料；沉降

观测数据分析；其他项目需要信息管理所需要的资料。采集手段和时效：采用绘制

、填写、拍摄、扫描等手段，对工程项目信息进行收集，对于静态消息要及时进行

上报存储，对于动态消息要及时收集上报，及时更新，保证信息的准确性和时效性

。 

   （2）信息的加工整理及传递 

对各方面收集到的数据和信息进行鉴别、选择、核对、合并、排序、更新、计算、

汇总，生成不同形式的数据和信息，以提供给建设单位、监理及项目部各类管理人

员。使用网络平台传输、共享数据，在项目部内部通过数据库、Intranet（局域网

）实现数据的传送和共享；通过Internet与建设单位、监理进行数据和信息的交流

和共享，并使用传真、电话等作为辅助手段。 

    （3）信息存储 

处理后的项目信息按照统一编码、固定的格式进行存储，一般存储在服务器，使用

移动硬盘和光盘（刻录）进行安全备份。 

     第二节、实施监控与数据处理 

     

目前电子视频监控系统在工程项目施工现场的监控管理与应用方面现阶段主要表现

在能直观的加强对项目的现场施工管理与应用，它的应用使领导和管理部门能随时

、随地直观地视查现场的施工生产状况，促进并加强工程项目施工现场质量、安全

与文明施工和环境卫生的管理，通过对工程项目施工现场重点环节和关键部位进行

监控，特别是对施工现场操作状况与施工操作过程中的施工质量、安全与现场文明
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施工和环境卫生管理等方面起到了施工过程中应有的监督及威慑作用。增强了公司

领导和各有关部门对项目施工现场工程质量、安全方面的监管力度，能减少、防止

和杜绝质量、安全事故的发生。下面仅以现场施工生产安全方面的监控与应用来加

以说明电子视频监控系统用途： 

   1、在施工现场每日安全会议中的应用： 

   

1）施工现场每天召开的管理人员参加的安全例会，视频监控系统的出现，使项目

安全例会的内容更加丰富、更加有针对性，它记录了施工现场1d的施工情况，通过

对录像内容的整理，使安全例会的内容不再空洞，更加具有可操作性。 

   2）增加了安全监控的范围： 

施工现场的安全主要依靠项目管理人员的监督及现场工人的自律，由于现场作业点

多面广，经常出现安全隐患及违章行为不能及时消除的现象，从而造成或引起安全

事故发生，通过视频监控系统对重点环节和关键部位进行监控，可有效增加监控面

，能及时制止安全隐患及违章行为发生。 

   3）是安全奖罚的重要依据： 

安全奖罚是目前安全管理的重要手段之一，在施工现场中，经常有因安全奖罚出现

争执，而电子视频监控录像资料，可为安全生产的奖罚提供重要的依据。 

   4）班组安全活动中的应用： 

班组安全活动是施工现场安全管理的一项重要内容，一般要求3d-

5d进行一次，主要由各施工班组对几天工作中的安全情况各做一小结，通过组织工

人观看现场电子视频监控录像，可使班组安全活动更生动，对工人的安全教育更实

在、更具威慑作用。 

    2、现场施工生产的日常监控与应用： 

    

工程建设过程中，施工现场电子视频监控管理系统应用除能提供工程项目现场施工

管理过程中的施工管理的直观情况，更能有效地对工程项目施工进行可视化管理。

还可在现有的管理系统中整合视频管理元素，做到动静皆管的立体管理机制，并能

借助现场视频监控管理系统来加强工程项目的施工生产进度管理。目前，工程项目

楼层的建设栋数与建设规模和建筑面积越来越大，现场的环境复杂，施工作业人员
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多，对施工现场的生产调度与施工质量、安全方面的管理带来了一定的难度，施工

现场不注意很容易发生施工质量、安全事故，现场的施工管理工作量很大。利用视

频监控系统，监控人员可以直接对施工现场情况进行实时监控，不仅能直观的监视

和记录工作现场的施工质量、安全生产情况，而且能及时发现施工的质量、安全事

故隐患，防患于未然。同时通过施工现场视频监控管理系统，建设单位、监理单位

和施工单位领导与管理人员能够在办公室、家里、移动中随时看到工地施工情况，

掌握工程项目施工进度，并能实现远程协调、指导工作，减轻建设单位现场监督检

查的工作量，提高工作效率和管理水平，即加强了工程项目的施工管理，并能有效

地节约施工管理费用。同时，由于视频管理源于安防监控，因此，在整合后的现场

视频监控管理中，为工程项目施工现场管理系统增加安全保障能力，使新的视频监

控管理系统具有更强的管理能力。因此，加强工程项目施工现场视频监控管理系统

的建设，是公司走向全国建设市场后对如何加强公司对项目的监控与管理所面临也

是必须要的要一个重点与难点问题。而《电子视频监控系统在建设工程施工现场的

监控与运用》是现代建筑施工管理监控系统的重要组成部分，只有解决了《电子视

频监控系统在建设工程施工现场的监控与运用》这个难题，才能解决公司走向全国

建设市场后公司对项目监控与管理方面面临重点与难点问题。使公司的管理进一步

趋向正规，向现代化管理向新的一步。下面对视频监控系统管理与应用进行初步探

讨： 

    一、视频监控系统的功能和特色： 

    

通过视频监控管理系统，公司机关和项目施工现场的管理者可以随时了解与掌握工

程进展，远程协调、指挥工作，能够实现将施工现场的图像、语音等通过lntemet

传输到任何能够上网的地点和地方，如办公室、家中、出差地等。如施工现场带宽

不够或不具备良好的外部通讯时，可选择最为经济的通讯方法，如通过ADSL作为视

频图像、语音和控制信息的传输媒体，在ADSL的线路环境下，可以实现与施工现场

完全同步、实时的图像效果。通过安装与公司经理、工程主管部门计算机和项目经

理与项目管理人员的计算机中的视频语音通讯客户端软件，管理者可以险胜时将指

令或指示发送到第一现场，并能将现场的图像实时显示并存储下来，工地的项目经

理可通过远程登录来检索现场的历史图像文件，也可在办公室电脑上对工地情况进
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行监视，通常安装在工地较高的装臵上，如塔吊、邻近高层建筑上对施工现场进行

视频监控与监视，目前的电子视频监控系统已具有以下方面的功能与特色： 

    

1、网络化监控。通过计算机网络，能做到在任何时间、从任何地点、对任何现场

进行实时监控， 

    

2、可实现网络化的存储，该系统可以实现本地或远程的录像存储及录像查询和回

放。 

     

3、具有可高可靠性与高图像的质量，目前视频监控系统的视频编码器与网络摄像

机均为整机嵌入式系统，是工业化的生产设备，具有极高的可靠性，其视频图像编

码器已融合了多种新型的专利技术。其图像与画面清晰、流畅，图像与画面的清晰

度可达到录像带与VCD级的效果。 

    二、视频监控点系统可解决的问题： 

    

通过lntemet与ADSL，使公司经理、机关主管部门与工程项目在任何时间与任何地

点与任何地方，只要有接入互联网的地方，通过台式计算机或笔记本电脑等设备，

就可随时、随地的访问施工现场的视频图像和声音了解工程的施工状况，有了工程

施工现场视频监控系统可解决以下问题： 

    

1、对公司领导或公司主管经理，可在办公室或出差在外也可随时随地地掌握与了

解工程建设施工生产进度计划完成的实施状况，并能与工程项目经理与主管副经理

及时沟通和解决项目施工生产中急需解决的问题。 

    2、对公司主管部门： 

   

1）工程部：可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了

解并及时解决项目日常施工生产中出现的问题： 
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(1).及时掌握与了解工地施工现场的工程施工生产进度和与工地项目副经理协调生

产调度、调整与安排，以便更好地完成公司下达的施工生产计 

划； 

   

(2).及时掌握与了解工地施工现场的工程项目施工质量与安全方面的情况及施工现

场的环境卫生与文明施工状况，并及时地解决工程项目施工生产过程中的施工质量

、安全方面的问题； 

    

2）材料设备部：可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统，随时掌握

与了解并及时解决项目日常施工生产中的材料、物资供应与机械设备的使用问题； 

   

(1).及时掌握与了解工地施工现场的材料、物资供应与现场材料、物资的到货和使

用情况，以保证工程项目施工现场材料、物资的供应与使用和协调工程材料、物资

的到货与供应情况； 

   (2).及时掌握与了解工地施工现场工程项目大型施工机械安全使用与维修情况 

    

3）财务部：可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了

解并及时解决项目日常施工生产中的资金使用与生产急需资金的协调和生产资金报

表的安排与使用情况及保证资金的及时高度与安排工作 

    

3、对项目经理：通过登录工地视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了解并

及时解决项目日常施工生产中的施工进度计划完成情况与项目施工质量、安全状况

和工地的材料、物资与人员和资金使用与协调和调度。使工程项目的生产更加顺利

。 

    4、对安全生产与重大危险源的监控： 

   1）重大危险源监控： 
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通过视频监控系统对工程项目施工中的重大危险源项目施工和使用情况进行重点监

控，能及时掌握与了解危险性较大工程的施工进度和安全状态，对监控中发现的安

全隐患或其他违规行为，可责令施工现场立即进行施工整改或停工检查。 

   2）施工现场安全防护情况监控： 

   

(1).对大型施工用起重机械等具有危险性较大的大型工程机械的折装、加节、提升

等施工和使用、防护等情况进行重点的实时监控； 

   

(2).对高空危险作业人员不按要求使用安全带、施工现场人员未戴安全帽的，或未 

在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、基坑边

沿设臵明显的安全警示标志及施工现场乱接、乱拉或电线、电缆随意拖地等情况进

行实时监控。 

 

13. 风险管理措施 

     

为及时有效地处理重大突发事件对工程正常施工秩序的影响，我方从工程开始，就

建立以项目经理部领导班子为首、我方总部领导班子为辅、总部各部门支持配合的

施工应急救援工作领导小组。在事故发生第一时间内启动应急机制，保证做到：统

一指挥、职责明确、信息畅通、反应迅速、处置果断，把事故损失降低到最低。 

    一、风险管理组织机构与风险管理 

    1、组织机构 

    

组织机构是避免或降低风险损失的最基本的条件，只有有了合理风险管理组织机构

才能保证风险管理的顺利进行，正确进行风险分析，风险决策、合理地进行风险处

理以实现风险管理的目标。风险组织机构的设置由风险状况和风险工作量决定，本

工程的风险管理分散在投标人的各个职能部门，不设专门的风险管理机构，以兼职

的风险管理小组的形式出现，小组的组织机构直线职能制形式。 

    2、风险管理 
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内外部环境不断变化，风险管理也随着条件的变化而调整，风险管理是一个连续的

、循环的、动态的过程，主要包括建立风险管理目标、风险识别、风险分析、风险

决策、风险处理等几个基本步骤。 

    3、风险管理目标 

    

风险管理是一种有目的的管理活动，风险管理的总目标是选择最经济和最有效的方

法使风险成本最小。本工程的风险管理目标是：节约经营成本、保证员工高昂的工

作状态、保证企业经营有有效运行，防止员工遭受意外伤害、有效利用资源、维持

企业的生存、保持经营的连续性、保持稳定的收入、承担社会责任、保持良好的社

会关系、维持企业社会信誉、保证工程顺利完成。 

    4、风险分析 

    

风险要素：风险因素、风险事故、损失是风险的三个要素，风险因素引起风险事故

，风险事故导致损失，而风险因素也可能直接导致损失，因此想避免或减少风险带

来的损失，我们需要加强对风险因素的认识。 

风险管理必须首先识别和分析评估潜在的风险领域，评价风险包括风险发生可能性

的大小和后果的严重程度。这是项目风险管理最重要的步骤。 

识别风险并能避免风险或降低风险，更为重要的是识别引起风险的因素，即对风险

因素的识别。对风险因素的识别包括风险的来源，风险产生的条件，描述其风险特

征和确定那些风险会对本项目产生影响等。 

    二、抵抗风险措施 

     1、应急领导小组设置及职责分工 

     

本工程应急救援工作领导组织分二级，第一级直接对接现场，由项目经理部领导成

员组成，这也是事件发生第一反应小组，也是事件的控制中心。第二级间接对接现

场，由公司高层领导成员组成，它支持、服务于第一级应急小组工作，为第一级应

急小组提供财物支持，社会关系求助，对第一应急小组工作提供建议和决策参考。 

     2、应急救援队伍 
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根据事件发生对象，组成事件相应救援队伍。一级救援队伍来源于项目经理部各主

要部门，有项目的安全、生产、机电部、技术、行政、医务室等；二级救援队伍来

源于我方总部各主要部门，有总部的质量安全部、保卫部、项目管理部、机电部、

资金部、财务部等；两级之间相互配合、相互支持，由一级救援队伍处理事件的发

生初始阶段；由二级救援队伍解决事件的调节、安抚、后期调查、上报政府部门、

补偿等工作。 

     3、项目部应急救援职能机构的职责与分工 

项目经理：负责生产安全事故应急救援工作的总体部署与指挥。 

安全主管：负责应急救援日常管理、信息沟通指导各单位应急救工作组织与实施，

联系救扩，向各级报告事故简况。 

材料员：负责应急救援材料运输、车辆调配供应。 

管理员：负责应急救援后勤保障工作。 

安全员：负责应急救援组织现场保护和防护工作；负责应急救援车辆、行人和人员

疏散及善后处理工作；负责应急救援日常管理，信息沟通，协调工作。 

     4、联络方式公式 

    

应急工作小组人员名单及联络方式将在现场管理文件中和施工现场醒目部位多处公

示，救护医院的位置及联络方式也将予以公示。 

     5、应急救援的经费保障 

    

项目部负责保证应急救援人员培训、训练、应急设备器材购置保养的日常经费。安

全急救实施过程中的经费保障，可根据具体情况向公司申请划拨。 

    三、紧急情况处理措施、预案 

     1、安全事故应急救援措施及预案 

（1）现场保护 

项目部应急救援组织在进行事故报告的同时，应按职责分工指定专人保护事故现场

，采取必要的围栏措施，如出现伤亡人员需对现场物品做必要移动的应首先记录现

场实物状况、采取牌照或绘图的方式进行记录。做好调查取证的基础资料准备工作
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，同时应对现场与事故有关的管理、操作、目击人员进行登记、控制，以备询查。

对于引发事故的重要物证及时收集、登记、保管。 

（2）人员疏散 

对于事故发生可能造成的安全隐患，威胁周边人群安全的，应立即采取人员疏散措

施，根据应急预案中安全疏散通道设置的安排，由专人组织人员疏散，设置限制区

域并标识，控制事态的发展。 

（3）现场医疗急救 

对于事故发生人员伤亡的，应按应急预案要求，组织经培训的救援救护人员根据伤

者情况实施现场救护，同时组织车辆，按预案路线及时送往医院救治。 

（4）易燃易爆品转移 

易燃易爆物品造成险情或发生险情及现场易燃易爆物品时，应按应急预案要求，组

织人员、车辆进行危险物品转移，转移过程中设置专职看护人员，并根据危险物品

特性配置充足的消防器材，按预案设定的转移路线及目的地组织转移。必要时上报

当地公安、消防部门，在其指导下组织转移。 

     2、发生物体打击事故应急措施及预案 

当物体打击事故发生后，抢救的重点放在对颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理

。 

发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害

性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼

吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下

肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。 

出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下

坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹

陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布

等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。 

     3、发生火灾和爆炸事故的应急措施及预案 

发生火灾和爆炸，首先是迅速扑灭火源和报警，及时疏散有关人员，对伤者进行救

治。火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员要及时把握好这一时

机，尽快把火扑灭。在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部
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门及领导报告。在现场的消防安全管理人员，应立即指挥员工撤离火场附近的可燃

物，避免火灾区域扩大。组织有关人员对事故区域进行保护。及时指挥、引导员工

按预定的线路、方法疏散、撤离事故区域。发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤

员撤离危险区域，同时拨打“120”电话求救。 

     4、发生中毒事故应急措施及预案 

组织人员抢救，参与抢救的人员必须做好安全防护措施，佩戴防毒面具、安全绳、

担架及其他救护用品，不得盲目进入现场施救。 

封闭地域实施抢救时，增加送风设备，狭小部位抢救应根据实际情况分小队轮番进

行，将中毒人员救离现场，排除险情。 

中毒人员被救出后，首先将中毒者安放在空气流通的地方，使其仰卧，观察中毒情

况和有否其他伤害，如发生休克，应先处理休克；遇呼吸、心跳停止者，应立即进

行人工呼吸、胸外心脏挤压并注意其他伤害的救护。处于休克状态的中毒者要让其

安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20cm左右，尽快送医院进行抢救治疗。 

对于现场不以实施抢救的需立即报119和120及时向上级有关部门领导报告。 

     5、劳资纠纷事件应急措施及预案 

劳资纠纷可能来源于工队对工人工资的拖欠，事件发生的时间可能集中在春节前夕

、春耕时期、秋收时期，为杜绝此类事件发生，总包商会随时关注工队支付工人工

资情况，一旦发现有拖欠个案发生，我单位会尽快督促施工队付清工人工资，同时

敦促施工队自查劳资状况，对工队恶意拖欠工人工资行为，将予以举报。 

预案启动后，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以

任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合，共同做好

工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。 

项目经理部在获悉事件发生后，10分钟内必须在向我方总部高管层领导和业主报告

，报告的内容包括：发生事件的单位、人数、性质、时间、地点、原因、经过、社

会反映及其他已掌握的情况。 

处理劳资纠纷事件要注意运用国家法律、法规、政策，开展耐心细致的宣传解释和

思想政治工作，公正处理、妥善解决工人提出的实际问题和合理要求，防止矛盾激

化和事态扩大，疏导工人返回工作岗位，尽快恢复生产、生活和社会秩序，确保社

会政治稳定。 
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当事件协商解决不成，有可能诱发暴力破坏活动时，应及时建议公安部门依法采取

防范措施，防止事态进一步恶化和扩大。对无理取闹、违反治安处罚条例的人员，

应建议公安部门依法处理。 

     6、恶劣天气应急措施及预案 

春季沙尘暴，夏季暴雨，冬季大雪是本工程严密注视的恶劣天气，工程开工后，随

时收集未来7天内天气状况的信息，一旦得到国家气象中心预紧预报，工程应急机

制小组即启动。调整施工进度和强度。做好成品保护和材料设备保护。做好人员安

全保护，必要时调整工人劳动强度和工作时间。启动专项资金投入各项保护费用。 
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附表一：拟投入本项目的主要施工设备表 

 

序号 设备名称 
型号 

规格 
数量 

国别 

产地 

制造 

年份 

额定功率 

（KW） 

生产 

能力 

用于施 

工部位 
备注 

1 电焊机 / 2 郑州 2013 
/ 

良好 
整个

工程 
 

2 洒水车 / 4 郑州 2010 
/ 

良好 
整个

工程 
 

3 发电机 / 2 
平顶

山 
2017 

/ 
良好 

整个

工程 
 

4 吊车 / 3 福州 2013 15KW 良好 
整个

工程 
 

5 运输车辆 
ZX5-

600 
2 福州 2013 15KW 良好 

整个

工程 
 

6 手推车 / 20 郑州 2014 / 良好 
整个

工程 
 

7 自卸汽车 5-10T 10 广州 2014 / 良好 
整个

工程 
 

8 
小型压路

机 
/ 2 福州 2015 / 良好 

整个

工程 
 

9 
钢筋切割

机 
/ 2 福州 2015 / 良好 

整个

工程 
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附表二：劳动力计划表 

 

单位：人 

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 

 
屋面卷材

防水 

新做架空

隔 热 屋

面架空隔

热板拆除 

屋面排水

管、水泥

砂浆墙面

真石漆面

层 

墙面喷刷

涂料车子

棚 

楼体地牌 

金属（塑

钢、断

桥）窗 

栏杆金属

面油漆 

 

楼梯间/公

共走廊天

棚乳胶漆 

金属

门油

漆 

 

管理人员 2 7 7 7 7 7 2 

测量工 2 - 2 2 2 2 1 

技术人员 5 5 6 6 6 6 6 

水电工 5 6 5 5 5 5 6 

安装工 4 4 6 6 6 6 6 

水管工 5 5 5 5 7 8 8 

普工 10 10 10 12 12 12 10 
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附表三：进度计划 

 

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的

各个关键日期。 

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。 

 

 

序号 
分项项 

目名称 

120日历天 

20 40 60 80 100 120 

1 屋面卷材防水       

2 
新做架空隔热板 

屋面架空隔热板拆除 

 
     

3 屋面排水管       

4 
水泥砂浆墙面真石漆面

层 
 

 
    

5 墙面喷刷涂料车子棚       

6 楼体地名牌       

7 
金属（塑钢、断桥）窗 

栏杆金属面油漆 
    

 
 

8 
楼梯间/公共走廊天棚乳

胶漆 金属门油漆 
   

 
  

9 竣工验收       
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附表四：施工总平面图 

 

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、

现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 

 

    1、施工场地布置原则 

   

场地布置是工程建设的关键之一，其计划布置的好坏，直接影响工程建设的进度和

工程造价，从长期的工程实践中总结的经验教训，我们对场地布置的原则如下：⑴

尽量使用业主提供的红线征地范围，减少临时租地； 

⑵根据施工的先后次序，利用永征地或已完工程作未完工程的临时施工场地； 

⑶不妨碍施工测量放线，保障运输道路通畅； 

⑷依实际地形布置场地，减少建场费用； 

⑸靠近主体工程，减少工地搬运距离，职工上下班方便； 

⑹考虑当地规划，减少返耕费用； 

⑺各工程的作业不产生干扰； 

⑻尽量集中便于管理； 

⑼符合环境保护法规、条例，满足使用、安全、卫生。 

   2.施工便道 

公路路线基本沿原公路前行，行经地区交通较为便利，施工时只需适当修建纵向施

工便道或加宽乡村道路，即可保证施工材料运输和施工机械的进出需要。 

   3、生产、生活房屋 
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全路段设置一个施工区域，该工区设置在标段中部，具体位置根据现场实际情况定

，修建生产、生活房屋项目经理部设在该处。 

   4、料场 

料场设在施工范围外 

   5、生产、生活用水 

生产、生活用水均从当地农村水利网接入。 

   6、生产、生活用电 

沿线农村供电网络已形成，路线沿线为照明用电线路，施工地段大型机械设备用电

考虑自发电。工地现场常设一台50KW的发电机备用，以满足供电短缺或出现故障时

急用，使得施工不得以因电力供应而中断，确保施工工期。 
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八、其他资料 

1.社保查询途径 

 

 

http://222.143.34.121/calogin/#/calogin 登陆账户密码即可查询社保 

 

 

 

投标人：  河南卓阳建筑工程有限公司    (盖单位章) 

   2021  年   1  月   13 日 
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2. 体系认证 
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3. 优惠承诺 

（一）对工程、质量、安全及连续施工的承诺 

 

工程施工过程中，在农忙期间、雨季和工程建设资金暂不到位的情况下，保证

不停工、不减员，确保工程施工的连续性和施工总进度计划按期完成，具体措施为

： 

①多年以来，我公司多使用南方施工工人，他们常年在外，并且在农忙期间给

予他们相应的经济补偿，解决了工人们的后顾之忧，能在农忙期间安心工作，确保

了工程施工的连续性和工程质量的稳定性； 

②雨季施工将采取有效地防雨排水措施，确保按计划进度完成施工任务（具体

措施详见施工组织设计）； 

③公司已把本工程作为公司重点项目实施，筹促资金，确保在建设单位资金暂

不到位的情况下，工程施工按总体计划完成，实现合同工期的全面履约（具体措施

详见施工组织设计）。 

   质量保证的技术准备 

   

1、图纸会审、施工方案优化和施工技术交底是施工技术准备的重要内容。图

纸会审之前，施工人员应认真熟悉图纸，进行自审，并做好记录，对设计简

单的图纸应细化，消除设计中的疑问和差错。 

   

2、工程开工前，技术部门逐级进行施工技术交底，使所有参加施工的人员都

明确该工程工期和质量的重点和难点。 

  

3、施工过程中施工技术人员提供必要的施工图纸及技术文件，要进行详细的

书面交底；操作人员要按图纸、规范、标准的要求进行操作。在操作过程及

质量控制中，工作人员要坚持开展“三工序”活动，即“检查上道工序、保

证本道工序、服务下道工序”，使过程始终处于受控状态。 
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4、过程试验由施工技术人员按《检验和试验工作程序》的规定组织进行。班

组设兼职质检员，负责班组质量自检和自检资料的积累、管理工作。班组每

个操作者对自己的工程质量随时进行自检，工序交接坚持互检，合格后才能

进行下道工序的施工。 

  

（1）专检由质检员负责，质检员根据施工现场的施工进度做好工序跟踪控制

的专职检查并及时做好记录，对查出的质量问题填写“整改通知单”，通知

有关人员限期整改。隐蔽工程检查是在班组自检的基础上，由施工技术人员

填写隐蔽工程检查记录，请监理部门和建设单位代表共同检查并签字认可后

，方可隐蔽。 

  

（2）不同专业工种之间的过程交接由项目部技术负责人组织质检员、相关施

工技术人员参加，进行检查验收，交付方出具中间交接资料，接收方检查认

可后，办理中间交接手续。 

   5、工程质量检验评定 

  

（1）分项、分部工程完成后，由施工技术员进行分项、分部工程质量预检并

填写分项、分部质量检验评定表，由项目部负责人组织评定，由质检部门核

定质量等级。 

  

（2）单位工程由公司总工程师组织质检部门、技术部门、项目经理部技术负

责人进行预检，合格后，由公司质检部门评定质量等级。单位工程完工后的

检验工作要邀请建设单位和监理单位人员参加。 

   安全生产保证措施 

   一、技术措施 
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在施工总平面设计中人流和货流的安全通道的规划，仓库、物料、机具的布置都要

符合消防和安全卫生规定，并落实消防和卫生急救设施，设置不同类型的安全防护

棚。 

   二、安全标志和安全防护 

1、安全标志：划分安全区域，充分和正确使用安全标志，布置适当的安全标语和

标志牌，各种施工机械均需挂设操作规程。 

2、安全防护： 

  

(1)、安全防护棚：在建筑四周及人员通道、机械设备、临近小区道路上方都应采

用钢管搭设安全防护棚，安全防护棚要满铺一层模板和一层安全网，侧面用钢筋网

做防护栏板。高压电线线路侧面和上方采用竹杆和模板搭设隔离墙和防护棚。 

   (2)、“三宝、四口、五临边”防护 

现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，穿胶底鞋，

不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。 

做好“四口”的防护工作。在楼梯口、电梯口、预留洞口设置围拦、盖板、架网，

正在施工的建筑物出人口和并字架，门式架进出料口，必须搭设符合要求的防护棚

，并设置醒目的标志。 

 

（二）保修期内和保修期外服务的承诺 

 

   

保修期内的服务承诺：我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对

工程的保修服务，自工程交付之日起，我方的工程保修工作也随即展开，在工程保
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修期间，我方将依据保修合同，本着“为用户服务，向用户负责，让用户满意”的

宗旨，以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质的服务来回报用户。为使回

访维修及时、且保质保量达到用户满意，接到用户信息后，确保4小时内到场维修

，并实行了工程交工后1个月内回访一次，以后每3个月回访一次的领导带队定期回

访制度，尽量满足用户使用功能的需要，视用户为“上帝”，尊重用户意见急用户

所急，想用户所想，及时为用户排忧解难。 

    

保修期外的服务承诺：合同约定的保修期过后，我公司将按照保修期内的服务标准

一如既往的对本工程实行回访维修服务。 

 

 

（三）保证农民工工资不拖欠的承诺 

 

截止目前为止我公司未出现拖欠工人工资情况，而且保证本工程项目不发生施

欠和克扣工人工资现象，更不会出现上访事件，保证措施为： 

1、中标后我公司将积极的按照建设主管部门的要求，足额缴纳工人工资保障

金，以保证政府行政监督的实施。 

    

2、公司将对每个工人进行实名制管理并办理银行工资卡，由公司通过银行直接发

到工人手中，通过公司、项目、工人之间的工资发放链条来确保工人都能拿到该拿

的工资，不发生停工和上访现象，以促进社会和谐安定。 

 

（四）其他承诺 

      

解决和协调好周边关系有利于工程项目的正常实施，针对本工程实际情况，结合公

司多年以来的协调经验，公司将在项目上设专人进行外部协调，与政府和相关人员

进行沟通交流，分析可能出现的问题，对可能出现的事件及早处理，避免事态发展

，同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证正常施工。 
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施工期间加强文明施工管理，减少噪音扰民，夜间不安排噪音大的工序施工；在设

备选择上优先使用低噪音设备，以减少对周边居民的噪音干扰。教育作业工人夜间

装卸尽量慢起轻放，减少装卸的磕碰声和机械的轰鸣声。 

 

 

投标人：  河南卓阳建筑工程有限公司    (盖单位章) 

   2021   年  1  月   13 日 
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4. 履职尽责承诺 

    1施工技术管理   

(1)项目施工技术管理严格按本公司(IS09001)质量体系文件和业主、监理要求的有

关技术管理办法执行，项目部建立以项目总工程师为项目技术负责人的技术管理系

统，设立技术部。项目总工程师是项目技术管理直接责任人，接受项目经理领导，

技术部成员在项目总工程师的领导下，负责工程的技术管理工作，制定和执行岗位

责任制，编制施工组织设计和各种施工技术质量要求及实施细则，制定工程技术、

测量、资料管理等办法。 

(2)施工各工序或各部位实行技术人员专业分工负责制，各专业技术人员负责按相

关技术标准及质量要求实施管理，对各工序或部位的工程施工技术负直接责任。 

    2施工技术管理人员组织 

为确保本工程达到安全、优质、按期完成的目标，选派具有丰富理论和施工经验的

林春先工程师担任项目技术负责人，其它技术管理人员也均为本公司技术骨干，具

有市政公用工程、大型土石方工程施工专业知识和一定施工经验，使技术管理从组

织上得到较好保障。 

  2.1施工技术管理的具体实施措施 

(1)建立岗位责任制，项目经理部配备足够的技术力量，以项目经理为工程施工总

负责，以下有技术负责人、各专业工程师、施工技术员、质检员、安全员、试验员

、技工等。项目总工程师具体解决施工过程中出现的技术问题，明确各技术人员的

业务范围，并将技术责任层层落实到各个人。 

(2)以项目经理和项目技术负责人为主，组织各相关专业技术人员针对本工程特点

编写科学、可行、可靠、先进、合理、针对性强、措施具体、成熟的施工方法及技

术措施，确保工程质量、按期完工。 

(3)认真审阅施工图纸，做好设计图纸会审工作，对施工图纸中不明确，错误或因

施工要求需要做出设计变更的地方，及时向建设单位、监理单位和设计单位提出，

以尽快征得相应的答复和进行施工。 
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(4)在图纸会审的基础上，按施工技术管理程序，在单位工程或分部、分项工程施

工前逐级进行技术交底，对施工组织设计中涉及的工艺要求、质量标准、技术安全

措施、规范要求和采用的施工方法，以及图纸会审中涉及的要求及变更等内容向有

关的施工人员交底。交底文件作为指导施工的技术依据。 

(5)编制施工作业技术指导书，并在施工管理中认真贯彻执行各项专业技术标准和

质量标准。 

(6)在施工中，工程技术资料的管理，严格执行国家现行的有关施工规范、规程以

及有关规定。 

(7)工程上所使用的测量仪器、检测设备、试验器材的技术指标必须满足相关要求

，并定期进行检校。 

  (8)制定成品和半成品的质量技术保证措施。 

  (9)加强技术培训工作，提高职工队伍的技术水平. 

 为了加强施工安全管理、维护人身和财产的安全，保障工程施工顺利进行，在施

工中必须严格执行有关文明施工安全标准化现场管理规定，按双标化要求组织施工

，牢固树立安全文明施工意识，确保本工程安全目标的实现，杜绝安全事故发生。 

落实到位的保证措施： 

    1、指挥机构迅速成立及时到位 

为加快本合同段的建设，本公司在中标后，立即组建项目经理部，对内指挥施工生

产，对外负责合同履行及协调联络。经理部主要成员已经确定，一旦签定施工合同

后，即可进场开始工作。 

    2、施工力量迅速进场 

实施本合同的施工队伍已选定，一旦中标，施工机械设备和施工人员可迅速抵达，

确保该工程按时（或提前）开工。 

    3、施工准备抓早抓紧 

尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实施工方案

。先期提出可能在施工中遇到影响施工进度的问题，并统筹安排，及时调整，确保

工期。 

    4、施工组织不断优化 
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及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批。根据施工情况变化，

不断进行设计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施

工生产。  

5、建立从经理部到各施工单位的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地

处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大

关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的

连续性和均衡性。          

6、强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业

化、正规化。 

7、实行内部经济承包责任制使责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，作

到多劳多得，调动施工队，个人的积极性和创造性。 

    8、安排好雨天施工。 

根据气象，有预见性地调整各项工作的施工顺序，并作好预防工作，使工程能有序

和不间断的进行。 

    9、加强机械设备管理 

加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运

转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。 

    10、确保劳力充足，高效 

根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技

术素质和工作效率。 

    11、抓住有利时间，实行有效施工作业。 

    12、进度计划措施 

依据控制施工进度安排，待施工详细月计划制定后，以周计划加以调整，补充和完

善。各施工队在周计划指导下，以施工日计划安排施工，项目部进行督促检查，做

到灵活调整，提前安排，检查落实，留有余地；组织精明强干的施工人员和技术力

量；根据工程的特点配备足够的施工设备和劳动力；资金暂时不到位的情况下公司

暂垫资金以保证工程能按计划顺利施工。 
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13、平行流水作业法，又平行顺序作业法及立体交叉平行流水作业法，充分利用工

作空间和工作时间，确保各分项工程的胜利完成。 

落实不到位的整改措施： 

   （一）、形式主义方面问题的整方面问题的整改 

    1、理论知识不充足，知识构架不完整 

整改措施：一是加强学习的主动性，认真按照我局制定的各项学习制度，积极参加

我局组织的集中学习，细化学习任务，长期坚持学习。坚持每天学习1小时以上，

并坚持记学习笔记。二是制定年度学习计划，坚持学习经常化、系统化。认真学习

马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及管理知识、市场

经济等业务知识，并做好写读书笔记，撰写心得体会。三是是正确处理好学习和工

作两者的关系，做到学习与工作两手抓、两促进、两不误。 

    2、存在学用脱节现象 

整改措施：坚持理论联系实践的优良学风，把所学知识与日常工作紧密结合起来，

用实践来检验学习的效果。 

    3、工作中检查落实和精细化管理不到位 

整改措施：加强工作检查与督促，强化效能考核和职能督察，努力消减各类形式性

事务，增强工作实效。落实责任人制度，对工作的开展层层把关，加强监督检查、

不定期抽查，对于工作做的不到位的情况，要直接提出批评、指导意见。在制度执

行方面，指定专门责任人，负责长期狠抓制度执行。 

4、有以会议落实会议、以文件落实文件情况存在整改措施：减少文字工作的数量

，提高文字工作质量，增强目的性和效果;对于能够合并的会议尽量合并召开，对

于能够开短会的尽量召开短会，对于能够合并的文字材料尽量合并，对于能够言简

意赅的材料决不长篇大论，做到可开不可开的会坚决不开，可发可不发的简报坚决

不发，可长可短的会和材料坚决做到开短会、讲短话、写短文。 

   （二）领导方面问题的整改 

    5、调查研究工作做得不够 

整改措施：一是坚持经常深入基层，广泛深入开展调研工作。二是调研工作做到具

有针对性和指导性。三是开展调研时，做到全面、系统、扎实、到位，防止走过场
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现象发生。四是对调研结果及时搞好总结上报工作，做到该推广的经验和做法及时

推广，该纠正的问题及时纠正。 

    6、群众意识不强，为民服务的宗旨不够 

整改措施：一是加强社会主义核心价值体系及党的十八大和十八届三中全会精神的

学习，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨观念。 

二是及时掌握党员职工思想动态，了解他们所思所想、工作生活等需要解决的问题

或困难。及时帮助他们解决解决工作上存在的问题、生活上遇到的困难。三是把教

育实践活动与我局当前的中心工作相结合，和班子一道认真深入基层调查研究，认

真听取群众呼声解决群众生产生活上困难。 

    7、公仆意识有些淡薄，群众感情也有些冷漠 

整改措施：一是站稳群众立场。将群众的诉求作为一切工作的出发点。二是拓宽同

群众联系的渠道，及时了解和掌握群众的所思所想，耐心细致地解决群众需求，让

群众感受到党和政府的温暖。 

    8、工作作风不扎实,求真务实的精神不够 

整改措施：一是认真学习领会、吃深吃透上级指示精神，坚持以上级精神指导工作

。二是认真对待任何事情，不报应付的态度，脚踏实地，多花心思的去做事情。 

三是抓好总结经验，查找不足，推广好形式、好做法、好典型。  

     9、创新精神不够，开拓意识不强 

整改措施：一是牢固树立创新思维理念，不断增强开拓创新意识。二是坚持经常学

习先进经验、学习他人的好思路、好定位、好做法，不断丰富自己的头脑。三是进

一步解放思想，更新观念。开展工作坚持主动思考、思路新颖、树立全局观念，彻

底打破旧框框束缚，不断开拓创新。 

     10、工作摆布不均衡，存在抓得不实、执行不力等现象 

整改措施：一是加强对工作的动态管理，狠抓工作落实。二是做事的时候，从多个

角度考虑问题，有创意，对待问题从深层次分析，思考深刻，时刻改进工作方法，

提高工作效率。三是学会换位思考，强化工作均衡性、全面性。 

11、管理工作不够深入，工作方法不当整改措施：一是工作中注意处理问题的方式

方法，克服急躁情绪。二是做事情都遵守精细化原则，要做就要尽最大努力做到最

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 181 -



好。不抱“混日子”的想法，用“精细化”来严格要求自己。 

（三）享乐主义方面问题的整改 

    12、有安于现状的思想 

整改措施：一是坚持经常自省、自励，不断振奋精神，提高工作热情。二是坚持经

常反思，强化自我提高，切实转变工作态度，变被动为主动，不断增强工作责任感

和紧迫感。 

    13、勇于担当的实干精神做得不够 

整改措施： 

一是提高认识，切实转变观念，努力解决求稳怕乱思想。二是不断提高工作积极性

，创新思维，彻底解决安于现状，不思进取问题。三是努力增强工作事业心责任感

，提高工作积极性、主动性和创造性。 

    14、追求安逸、讲究舒适的心理有所滋生 

整改措施   

把整改措施与绩效考核、作风建设、岗位职责等方面的工作结合起来，加大落实力

度、改进力度、考核力度、奖惩力度等，达到相互促进，整体提高。 

（一）加大落实力度，认真执行自治县党委、政府的重大决策部署。对上级交办的

各项工作，要坚决执行不打折扣，做到政令畅通，有禁必止。严禁以各种理由拖延

不办和办理延误又不说明原因的情况。  

（二）进一步转变工作作风，强化工作纪律。针对我局个别干部存在作风涣散、纪

律松驰、意志衰退、安于现状、不思进取、只求过得去、不求过得硬的现象，重申

工作纪律，落实上班考勤制度，工作人员不得无故迟到早退，脱岗串岗、聊天嬉闹

、上网玩游戏等。加强会议纪律，杜绝开会迟到早退，中途无故离会等现象。树立

昂扬向上的精神面貌，锐意创新的工作热情，认真负责的工作态度，勤勤恳恳地做

事，踏踏实实地做人。 

（三）进一步提高工作效率，高质量高速度完成各项任务。建立健全局机关和局属

二层机构主要工作绩效考评机制，年底综合考评。局领导肩负督办检查责任，及时

处理解决办事拖沓、不负责任贻误工作的问题，从而加深对上级工作意图的理解，

加快执行的速度，加强执行的力度，进一步提高工作效率。 
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（四）增强服务意识，提高服务水平。建立服务承诺制，自治县党委、政府等上级

部门需要的汇报材料，要准、要快、要高质量。对社会提供服务，在规定和原则允

许的情况下，要尽量及时满足需求。增强服务群众、服务基层、服务“三农”的意

识。对基层办事人员要做到热情周到，坚决杜绝“人难找、门难进、脸难看、事难

办”等现象的发生。 

（五）建立健全和完善各项管理制度，以制度规范人和事。建立和完善考勤和奖惩

制度，绩效考评办法、干部学习、请假制度、群众接访制度等管理制度，尤其要完

善考勤制度，使用人脸识别考勤系统，消除部分干部“慵懒散”现象，建立健全机

关效能建设长效机制。 

 我公司郑重承诺，一旦我公司有幸中标，保证按投标文件的项目负责人、项目技

术负责人和其它技术管理骨干（“五大员”）及时到岗到位。我公司擅自更换投标

时承诺派出的项目负责人和项目技术负责人的，发包人有权终止合同。我公司无条

件退场，由此产生的责任全部由我公司负责，给发包人造成损失的，我公司进行赔

偿。如承包人要求更换投标时承诺派出的管理人员（技术负责人和“五大员”）或

施工过程中承包人提出更换现场管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低

于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换。 

在施工过程中，发包人或有关主管部门发现我公司的项目负责人、项目技术负

责人和“五大员”等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求我公司予

以更换。我公司无条件接受，且按合同约定承担违约责任。 

在施工过程中，我公司的项目负责人、项目技术负责人和“五大员”等现场管

理人员等因不可抗力因素造成不能到岗到位的不承担违约责任。 

我公司保证项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员常驻工地负责工程

施工管理。发包人将随时检查我公司的上述人员是否到位，如发包人以上人员没有

在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按合同

约定对我公司进行处罚，其罚款由合同签订方式约定确定。 

投标人：  河南卓阳建筑工程有限公司    (盖单位章) 

   2021   年   1  月   13 日 
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5.项目经理无在建承诺及不更换 

 

平顶山市湛河区九里山街道办事处   （招标人名称）： 

我方在此声明，我方拟派往  平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家属院

老旧小区主体工程改造项目（二次）  （项目名称）（以下简称“本工程”）的项

目经理  段冠楠  （项目经理姓名）在该项目投标截止时间前没有担任任何在建工

程项目的项目经理及在施工过程中不进行更换。 

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一

切法律后果。 

 

 

特此承诺！ 

 

 

 

  投标人：  河南卓阳建筑工程有限公司（电子签章） 

 2021     年   1   月 13    日 
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6.预算盖章页码 

 

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 185 -



平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 186 -



平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 187 -



 

 

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 188 -



九、投标概况 

项目名称 
平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂家属院老旧小区主体工程改

造项目（二次） 

标段（如有） / 

投标人名称 河南卓阳建筑工程有限公司 

投标人注册地址 安阳县住建局院内（市紫薇大道中段 286-3 号） 

投标报价 8270703.66 元 

投报工期 120 日历天 投报工程质量 合格 

投标项目联系人 姓  名 吴佩龙 电  话 0372-2076788 

项 目 管 理 机 构  

人  员 姓  名 身份证号 证书编号 

项目经理 段冠楠 410423198906168109 建造师注册编号：豫 241151577201 

技术负责人 吴佩龙 411503199203040710 职称证书编号：C20190953052205800081 

施工员 陈军佑 410401199208200016 岗位证书编号：41151010103207 

质量员 连雷东 412724199204082553 岗位证书编号：41151060101232 

安全员 韩红梅 411303198210222867 岗位证书编号：H41150010101236 

材料员 贺丽娜 410181197701306021 岗位证书编号：41171110000525 

资料员 贺小红 410181197504036026 岗位证书编号：41171140000630 

专职安全员 吴德春 413023197004100435 岗位证书编号：豫建安 C(2016)0137548 

类 似 项 目 业 绩  
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1．鲁山县教育体育局 2017 年校舍维修施工及监理项目 

2．鲁山县 2018 年易地扶贫搬迁工程（二次装饰）施工及监理 

3. 汝州市米庙镇大刘庄村幼儿园幼教楼 

注：投标人应在本表后附项目管理机构人员网站查询截图及类似项目业绩资料。 
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人员证件项目经理 
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技术负责人 
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施工员 
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质量员 
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材料员 
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专职安全员 
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业绩 1 
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业绩 2 
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业绩 3 

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 215 -



平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 216 -



平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 217 -



平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 218 -



 

 

平
顶
山
市
公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

A1
78
E9
42
A7
FF
41
57
8C
7B
05
8F
89
7D
8F
11

- 219 -



十、附  件 

 

全省房屋建筑和市政基础设施工程项目 

招标投标活动承诺书 

 

我单位承诺，在平顶山市湛河区九里山街道办事处兴州厂

家属院老旧小区主体工程改造项目（二次）   项目招投标活动

中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和

国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投

标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，

愿承担相关法律责任。 

 

承诺人（法人或委托代理人）（签字）：               

联   系   电   话：   0372-2076788               

承诺人（盖章）河南卓阳建筑工程有限公司 

                           2021 年  1 月  13 日           

 

 

本承诺书一式两份，一份提交给招投标监管部门，一份承诺人留存备查。 
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