



# 河南省南阳监狱 信息化安防设施升级改造 项目合同

CHINA TOWER  
中国铁塔

CHINA TOWER  
中国铁塔

CHINA TOWER  
中国铁塔

CHINA TOWER  
中国铁塔

采购人（甲方）：河南省南阳监狱

供货商（乙方）：中国铁塔股份有限公司南阳市分公司

2026 年 2 月 22 日

甲方（全称）： 河南省南阳监狱 （采购人）

乙方（全称）： 中国铁塔股份有限公司南阳市分公司 （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

#### 一、 项目信息

（1）采购项目名称：河南省南阳监狱信息化安防设施升级改造  
项目

采购项目编号：豫财招标采购-2026-452

合同有效期：自合同签订之日起至三年质保期届满之日止。

#### （2）项目内容：

河南省南阳监狱信息化安防设施升级改造项目中涉及基础支撑系统建设、安全防范系统建设、其他业务系统建设、驻狱武警安防系统配套建设、与省局、驻狱武警管理平台对接、系统集成的采购、运输、保险、装卸、安装、施工、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修，对监狱整体区域内废弃或更新的安防设备（不限于摄像头、门禁、对讲、紧急报警、高压电网）进行拆除或更换，对相关的配管、光纤、网线、配线架进行整治及项目相关伴随服务等。

提供一套安防综合平台（1年试用，自验收通过之日算起），保证与监狱建设的视频监控系统、门禁系统、周界安全防范系统、区域管控系统、出入口控制系统、三维数据建模、安防接入网关、重点视



合同编号：CTC-HYNY-2026-000652

(1) 合同签订内完成供货、安装、施工并调试完毕，按照招标公告：

设备到场核验通过，支付 20%，各子系统建成，试运行正常，支付该子系统费用至 80%，项目审计核算后付至 100%。

(2) 超出合同约定工期，以上级财政部门审批支付时间为准。

## 六. 甲方的权利和义务

1. 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

2. 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。

3. 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4. 甲方应当按照合同约定及时对乙方交付的货物、服务组织验收。乙方提请验收时，须同时提交完整、合规的验收资料及自检合格证明；资料不齐全或不符合验收要求的，甲方有权退回并要求乙方补正，验收期限自乙方补正资料合格之日起重新计算。乙方提交资料齐全，甲方未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的、未在约定期限内完成验收或未经验收擅自使用的，视为验收通过。

5. 甲方不得仅以内部人员变更、内部审批流程等自身内部事项为由拒绝或迟延支付合同价款；但因上级财政部门审批、国库集中支付流程、项目审计等非甲方原因导致付款延迟的，付款期限相应顺延，甲方不承担逾期付款违约责任。

合同编号：CTC-HYNY-2026-000652

6. 本合同履行期间，由于乙方严重违反本合同约定拒不履行合同约定的主要义务内容，未经甲方同意而进行变更投标货物，甲方有权拒收，并视为违约行为，经甲方书面通知限期整改后仍未履行，给甲方造成直接经济损失，导致甲方工作无法正常开展的，甲方有权单方解除本合同，并有权向乙方追索经济赔偿。

7. 乙方履约不符合合同约定、存在质量缺陷或资料不齐全的，甲方有权暂缓支付对应比例的合同价款，直至乙方整改合格并补齐资料；暂缓支付期间不视为甲方逾期付款，甲方不承担违约责任。

8. 甲方授权监理单位依据本合同及监理合同行使现场质量、进度、安全等管控职权，监理单位出具的通知等指令，视同甲方书面意见，对乙方具有同等约束力。

## 七 乙方的权利和义务

1. 项目实施期间投标文件中确定的项目负责人、项目组成员不得随意更换。应全程负责项目进展，参与施工现场监督管理，结合监狱实际情况，科学合理制定施工方案。特殊原因确需进行人员更换，需提前与甲方沟通协商，并向监理提交替换人员资质证明，更换的人员资质不得低于投标文件约定资质。

2. 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施期间乙方职责范围内的协调工作，对需甲方对接、协调的事项，甲方应及时沟通协调。

3. 乙方不得将本项目转包或分包给其他供应商。对参与项目建设的工人，定期开展安全培训，遵守监狱相关管理规定，乙方需编制专项施工方案、安全应急预案，乙方承担施工中一切安全事故责任。

4. 乙方应提供承建项目安装设备、货物的说明文字材料、电子信息和系统软件资料。本项目使用软件终身免费升级。

5. 乙方免费对甲方进行技术培训，培训方案、标准以投标文件中的承诺为准。

6. 乙方须全面接受甲方委托监理单位在授权范围内的全过程监督管理，严格执行合规监理指令，按要求报送项目资料并配合监理检查核验。

7. 乙方将依托“铁塔全域感知”技术体系，全面赋能监狱园区业务。如实施该技术体系另行合同约定。

#### 八、货物交付

1. 甲方严格按合同内容进行验收，乙方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向甲方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，乙方应承担因更换而支付的一切费用。未经甲方同意而进行变更，甲方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求乙方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

2. 在检验验收中发现货物不符合技术标准、质量标准等相关标准 and 要求的，由乙方自费调换，直至经需方检验验收合格。在此情况下，如果经过更换或补充后仍未达到本合同规定的标准和要求，则视为乙方不能交付货物。

3. 货物运送至目的地后，在甲方验收合格之前，由乙方负责保管，经甲方最终验收合格之后视为交付完成。货物交付之前发生任何损毁、灭失、及其他风险、责任均有乙方自行负责。

4. 货物抵达目的地后，由甲方对货物的品牌、种类、型号、规格、数量、包装和生产厂家等进行检验，发现有包装破损、损坏和污染、

种类、型号、规格、数量和生产厂家与合同约定不符等情况，甲方有权拒收，甲方有权要求供方在3个工作日内更换并补齐，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

5. 对成套货物有异议的，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快通知乙方。乙方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。如果乙方在收到通知后7天内没有解决问题，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由乙方承担。

6. 乙方应向需方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

7. 如甲、乙双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

#### 九、知识产权：

1. 乙方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。系统软件在设备使用期间免费升级维护。。如果使用期间任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

2. 甲方拥有私有化部署系统的业务超级管理员账号最高管理权，独立新增、禁用、修改内部所有业务操作员账号、自定义角色权限、分配菜单/审批权限、重置密码、查看、导出全量业务操作日志、登录审计日志、业务运行日志，全程自主管控日常业务使用权限，不受乙方日常管控；所有业务操作审计日志存储在甲方私有化部署环境内，

甲方独占查阅、导出、审计权限。

## 十、验收

1. 验收标准：以国家行业标准、监狱管理相关技术规范和招、投标文件为验收标准，通过上级验收、审计合格后签署证明文件。

2. 验收组织方式：邀请上级机关、行业专家、审计机构参加验收。

3. 单项验收：本合同项下子系统中货物到货，乙方向甲方提出交付验收申请，甲方应于收到乙方验收申请[5]个工作日内完成验收工作，经双方检验符合招投标文件规定的质量、规格和性能要求，双方签署《验收确认单》。

本合同项下子系统安装施工、系统调试全部完成后，乙方向甲方提出交付验收申请，甲方应在收到申请后5个工作日内完成验收工作，经双方检验符合招投标文件规定的质量、规格和性能要求，双方签署《验收确认单》。周界安全防范系统、区域管控系统等设备安装后，经测试达不到招标文件承诺技术参数要求的，视为乙方未履行主要合同义务，甲方有权要求乙方及时更换达标产品，否则甲方有权终止验收，并要求乙方承担相应违约责任。

4. 终验：本合同建设内容施工完成，所有子系统设备安装调试完毕，系统集成联网运行正常，提供的安防综合平台与上级平台无缝对接，功能符合招投标文件规定技术要求。甲方初步核验通过，试运行正常。乙方向甲方提出交付验收申请，甲方应在收到申请后10个工作日内组织完成验收工作。试运行无重大故障，交付全部资料，甲乙双方以国家行业标准、监狱管理相关技术规范和所投产品的技术参数、配置为验收标准，通过上级审计，验收，验收合格后双方签署

《最终验收确认单》，完成终验，进入质保期。

### 十一、保修期

1. 自验收通过之日起，免费质保 三 年。质保期内设备整机或零部件因质量原因更换，质量保证期或免费维修期相应延长。

(1) 售后服务内容，按采购文件及投标文件相应条款执行。

(2) 在质量保证期内，如果货物的质量或使用效果与招投标文件、合同不符，或证实货物是有质量缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合招投标要求的材料等，甲方可以书面形式追究乙方的违约责任。乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，拒不履行维保承诺，甲方可采取必要的补救措施，邀请第三方维修，维修费用从履约保证金中扣除。

2. 因以下条件导致货物设备损坏的不在保修范围：

(1) 因不可抗力引起的损坏(如地震、洪水等)；

(2) 用户电力系统故障(如接地不良，电压超过规定范围等)引起的损坏；

(3) 用户私自拆解引起的损坏；

(4) 用户私自造成的机械性损坏(正常使用除外)；

### 十二. 违约责任:

甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中各项规定，保证本合同的正常履行。

(1) 若乙方没有按照合同规定的时间履约和提供服务，甲乙双方可以协商服务宽限期。在宽限期内，甲方不予追究乙方延期的责任。若宽限期满后，乙方仍未满足合同约定的服务条款，甲方可从未支付的合同款中扣除违约金，违约金应按每延迟一周（不足7天按一周计算），按合同总价的千分之一计收，但违约金的最高限额为合同总价

合同编号: CTC-HXNY-2026-000652

的 3%。若实际损失大于违约金约定，以实际损失承担责任。如因甲方需求增加或变更等原因导致乙方没有按照合同规定的时间履约和提供服务的，不视为乙方违约。

(2) 若甲方逾期支付相关费用的，甲乙双方可以协商款项支付宽限期。在宽限期内，乙方不予追究甲方延期支付的责任。若宽限期满后，甲方仍不能支付款项，甲方需支付乙方延迟支付违约金，违约金应按每延迟一周（不足 7 天按一周计算），按合同总价的千分之一计收，但违约金的最高限额为合同总价的 3%。

### 十三. 保密

(1) 施工期间监狱一切信息不得外传。

(2) 项目建设履行合同过程中接触、知悉的双方工作秘密、技术数据等信息，未经双方书面许可，不得为任何目的复制、使用或向任何第三方泄露；任何一方不得向第三方提供或者披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律、法规、规章或监管要求另有规定或本合同另有约定的除外。协议双方均应定期对其工作人员加强保密工作培训，保证双方人员不泄露合同履行过程中接触到的保密信息。若因一方原因导致信息泄露，且造成严重不良影响的，另一方有权要求解除合同并赔偿损失。

### 十四、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 采购合同
- (2) 招标文件 采购编号：豫财招标采购-2026-452
- (3) 投标文件

合同编号: CTC-HYNY-2026-000652

- (4) 中标通知书
- (5) 项目有关技术文件
- (6) 监狱行业技术规范作为合同组成部分的其他文件

十五、本合同一式肆份, 供需双方各持贰份。

甲方(公章或合同专用章):河南省南阳监狱  
地址:河南省南阳市卧龙区卧龙路1000号

法定代表人或授权委托人(签字):

签订日期: 2026年6月22日



乙方(公章或合同专用章):中国铁塔股份有限公司南阳市分公司  
地址:南阳市高新区独山大道与两相路交叉口东700米宇丰公馆四号楼

法定代表人或授权委托人(签字):

签订日期: 2026年6月22日

