

# 工程施工合同

项目名称：河南大学淮河医院整形修复外科改造

委托方（甲方）：河南大学淮河医院

受托方（乙方）：河南启川建设工程有限公司



签订时间：2016. 6. 10

甲方：河南大学淮河医院

乙方：河南启川建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 第一条 工程名称、地点

- 1、工程名称：河南大学淮河医院整形修复外科改造
- 2、工程地点：河南大学淮河医院北院区

### 第二条 工程内容及承包方式

- 1、工程内容：施工图纸、磋商文件、响应文件等所含的内容
- 2、承包方式：工程总价（中标价+变更及签证价）承包。

### 第三条 工程工期

开工日期：2016年6月11日

竣工日期：2016年10月8日

合同工期总日历天数120日历天

除不可抗力外，仅以下情形经甲方及监理方书面确认后，工期相应顺延：(1) 甲方提出的重大设计变更；(2) 甲方未能按合同约定提供施工条件；(3) 非乙方原因停水、停电造成累计停工超过8小时。乙方应在上述情形发生后1日内向甲方提出书面延期申请，并附相关证据。未经确认的，视为乙方工期延误。工期顺延仅调整工期，不增加费用（因甲方原因导致的工期顺延除外）。

### 第四条 工程质量要求

符合国家或行业规定的合格标准，满足甲方提出的技术标准，质量等级为合格。

### 第五条 合同价款形式及调整

1、合同价款：工程中标价为2350000.00元，工程实际价款最终按甲方委托的审计机构出具的审计结果进行结算。

2、调整方式：本合同工程价款采用合同价款加变更签证形式确定。双方约定合同价款的其他调整因素：甲乙双方和监理共同签字认可的变更单。变更签证的单价应参照中标文件中相同部分或类似部分的单价，如无，则需重新组价，并

按中标下浮点 12.77 %重新计价。

## 第六条 材料供应

乙方施工材料进场前，须按照国家相关规定提供相应的合格证及检测报告。全部材料需经甲方和监理方认可后方可使用。若后续发现材料不合格，甲方仍有权要求乙方返工，费用由乙方承担。

## 第七条 双方权利和义务

### 1、甲方权利与义务：

(1) 要求监理单位委派的工程师进行现场监督管理。监理单位委派总监理工程师 曹安伟（姓名）负责。甲方委托的监理单位的职权：执行工程监理合同中约定的职权——在征得甲方书面同意后发布开（停）工令、在征得甲方书面同意后进行工期顺延签认、建议撤换不称职技术（管理）人员等监理合同中赋予监理工程师的职权。

(2) 甲方驻工地代表姓名：张百奇；负责与乙方联系与协调。甲方派驻的工地代表应当严格遵守甲方廉洁自律规定，不得收受或变相收受乙方贿赂或变相贿赂，不得与乙方有利益往来。

(3) 甲方驻工地代表职责：监督工程质量、工程进度，有权对施工场地、施工工序等进行检查。

(4) 负责办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本工程相关的一切事宜。

(5) 甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理或重要的工程技术人员；但乙方更换项目经理或重要的工程技术人员须经甲方书面同意。

(6) 甲方协调向乙方提供必要的施工条件。

(7) 甲方有权对乙方施工人员的工资发放进行调查和监督，如乙方出现拖欠工资的情况，有权要求乙方限期纠正和整改。

### 2、乙方权利和义务：

(1) 乙方驻工地代表姓名（项目经理）：王志强；职责：负责乙方施工中的所有工作，项目经理每月在施工现场带班生产时间不低于本月施工时间的 80%，若因事不在现场，应以书面形式向甲方请假，经同意后方可离开岗位，同时应书面委托项目相关负责人负责外出时的日常工作。监理方应在收到相关申请后 3

个工作日内提请甲方审核，逾期未提请的，视为监理方拒绝申请，由此造成的工期延误由乙方承担，抽查时项目经理不在岗者，每次按 200 元予以处罚。

(2) 乙方按甲方通知要求时间进场施工，及时组织人员按合同约定的工程内容进行工程施工。乙方不得将该工程转包或分包，服从监理方、甲方的监督管理。

(3) 乙方应在开工前 3 日提供正式的总进度计划表。每周二提供当周实际完成的工程量，报当周签证、变更和下周施工计划，且必须经发包方和监理方签字认可。乙方未按约定时间报送或报送内容不真实、不完整的，甲方及监理方有权拒绝签收，由此造成的工期延误、签证审核滞后等后果由乙方承担。

(4) 乙方严格按施工图纸、施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工，确保合同约定的工程质量；保质、保量、按期完成任务。因乙方自身原因造成的质量不合格，一切返工费用及造成的损失均由乙方负责。

(5) 乙方作为施工单位，对施工现场的安全生产负总责，应严格遵守安全生产法律法规，建立健全安全管理制度，采取严格的安全防护措施；按甲方要求做到工完场清，保证安全文明施工。非甲方原因发生的一切安全事故和人身及财产损失，均由乙方自行承担责任。如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。（签订合同时需同时签订施工安全生产目标管理责任书，作为合同组成部分并按此执行）

(6) 乙方保证工程按期竣工，如因工期拖延造成所发生费用的由乙方全部负责；乙方同时负责成品保护的日常维护工作并承担费用。

(7) 乙方如不能够按甲方和合同要求进行工程施工，导致甲方工程拖延超过一个月的，甲方有权解除合同及终止本协议，并要求赔偿损失；乙方除不可抗力因素外，不得私自终止本协议，否则，除乙方应向甲方支付工程总价款 5% 的违约金外，对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。

(8) 乙方应当严格遵守国家法律法规及党规党纪和甲方廉洁自律规定，不得与甲方人员及甲方工地代表有不正当的利益往来，不得向甲方人员及甲方工地代表进行乙方贿赂或变相贿赂，不得与工程监理方有不正当利益往来。乙方若向甲方人员、监理方人员行贿或进行不正当利益往来的，甲方有权单方解除合同，同时有权将乙方列入医院失信名单，永久禁止参与甲方后续工程项目投标。

## **第八条 付款方式**

1、双方约定的工程款支付的方式和时间：本工程经甲方确认完成合同总工程量的 60%时，甲方支付至合同总价款的 50%，工程竣工验收合格并经审计后，甲方支付至工程审定总价款的 97%，留 3%为质量保证金，质量保证金在质保期满后，经甲方确认无质量问题一次性无息付清。质保期为二年（国家或行业规定的质保期高于二年的，按国家或行业规定执行，防水 5 年）。备注：甲方付款前，乙方需向甲方交付符合国家规定的正规发票，否则甲方有权拒绝付款而不构成违约。若因乙方提供虚假发票，对甲方造成处罚或损失的，所有损失由乙方全部承担，发票上记载的款项甲方有权不再支付，从工程款中扣减。乙方提供的发票若存在开票信息错误、类别不符等问题，甲方有权要求乙方在 3 日内重新开具。

2、支付方式：本合同项下所有结算款全部支付至乙方收款账户，具体账户信息如下：

统一社会信用代码：91410100MA45E83T3U

账 户 名 称：河南启川建设工程有限公司

账 号：999156001090003072

开 户 银 行：郑州银行股份有限公司龙子湖支行

3、甲方聘请的造价咨询公司对乙方上报的竣工结算进行审核时：

(1) 工程项目核减率在 5%以下的，其审计费用由甲方全部承担；

(2) 工程项目核减率在 5%—10%（含 5%）的，其审计费用由乙方承担 60%，甲方承担 40%；

(3) 工程项目核减率在 10%—20%（含 10%）的，其审计费用由乙方全部承担；

(4) 工程项目核减率在 20%以上（含 20%的）的，其审计费用由乙方全部承担，乙方将被记入医院工程项目管理的诚信档案，列入医院投资建设“违规失信行为记录名单”，作为投标时信誉的重要参考。

核减率按审计最终核定额与乙方申报的结算额之间的差额计算。审计费用计算以及支付条款以告知书的形式书面送达乙方，乙方应在收到后 3 个工作日内确认；逾期未确认视为认可，审计费用由乙方承担的部分，甲方有权从工程款中直接扣除。

## 第九条 竣工验收

工程完工后经乙方自检合格并提出验收申请，由甲方组织竣工验收；乙方在竣工验收合格后 30 日历天内编制工程竣工结算并送交甲方进行审计。

## 第十条 工程质量质保期、质保范围和内容：

- 1、质保期： 二 年。
- 2、质保范围、内容：施工图纸、招标文件、投标文件、变更签证等所包含的全部工作内容。
- 3、属于质保范围内容的项目，乙方应当在接到质保通知之日起24小时内派人到现场查看并维修，中小维修应在48小时内一次性质保合格，较大维修需在接到报修之日起7日内质保合格。乙方不在约定期限内派人维修或维修不力的，甲方有权自行或委托、聘请第三方维修，所产生的费用（甲方无需征得乙方同意，以第三方报价或甲方确认的费用为准），乙方同意按甲方确认的费用在质保金中直接予以扣除，如维修费用超出质保金数额，甲方有权向乙方追偿。由于乙方质量缺陷引起的人身和财产损失，乙方负责维修并承担全部赔偿责任。
- 4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。若不派人前来维修，乙方同意按本条第3款维修方式执行，所产生的一切责任、后果均由乙方全部承担。
- 5、质保期内的维修费用由乙方承担，超过质保期内的维修责任按市场价格由甲方支付，但是如果是因乙方施工质量问题引起的维修工程由乙方免费维修。
- 6、质保期内维修完成达到合格后，由甲方组织验收。

## 第十一条 乙方联系方法

- 1、乙方提供如下联系人和地址

联系人： 张珂珂 电话： 15538087770

地 址： 郑州航空港经济综合实验区长安路与鄱阳湖路交叉口东北角润丰锦尚2号楼6楼626室

- 2、甲方通过书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后无论乙方签收或拒收，均视为乙方对此认可同意；

- 3、乙方若更换联系人和地址须于 7 日前书面通知甲方，并得到甲方认可；否则，甲方以本条款约定的联系人和地址向乙方送达文件时，无论乙方是否签收

均视为乙方已收到。乙方未按约定通知的，甲方按原地址寄送文件由此产生的一切后果由乙方承担。

## **第十二条 违约与责任：**

1、因乙方原因造成的工期延误，每超过合同工期一天，按1000元/天向甲方支付违约金（按天数累计计算），该违约金甲方有权从合同总价款中扣除；超过一个月以上的，除按上述违约金执行外，甲方有权单方解除合同；同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的所有损失。

2、因无法抗拒力或不可预见的客观情况影响而造成的工期延误，经甲方同意后，乙方可以顺延工期免于承担违约责任。

3、乙方所提供的施工材料品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒绝在本工程中使用并单方解除本合同。如甲方同意继续履行本合同的，乙方除需按照本合同第十二条第1款承担违约责任外，还应在甲方要求的时间内提供合格产品重新报送甲方验收，乙方不能按期提请验收的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行赔偿。若材料不合格导致工程质量问题或工期延误的，乙方除支付违约金外，还应承担返工费用及甲方的实际损失（含停工损失、第三方索赔等）。

4、由于乙方原因受到甲方、监理方或政府相关执法监督部门的停工、返工等处罚，由此产生的一切经济责任均由乙方承担工期不予顺延。

5、若施工质量不符合国家质量验收规范，乙方施工单位应无条件返工至合格，并经甲方验收认可；若乙方返工时，延误合同工期的，乙方同意按本条第1款约定内容承担违约责任。如乙方返工后仍旧存在质量问题的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总价款5%的违约金，同时乙方还需承担由此给甲方造成的一切损失。

## **第十三条 争议处理**

双方因履行合同产生争议的，应协商解决；如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

## **第十四条 合同生效**

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

2、本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；本合同附件包括：施工安全生产目标管理责任书、施工图纸、中标通知书、招标文件、投标文件等其他项目文书。所有合同附件均需双方共同确认，与本合同具有同等法律效力，附件内容与本合同不一致的，以本合同为准（本合同明确约定的除外）。

3、本合同自双方签字盖章后生效；合同壹式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

(以下无正文，为合同签署页)



甲方：河南大学淮河医院

通讯地址：

法定代表人

或其委托代理人：

签订日期：2016.6.10



乙方：河南启川建设工程有限公司

通讯地址：

法定代表人

或其委托代理人：

签订日期：2016.6.10

