

河南推拿职业学院（货物类）项目验收报告

项目实施部门	宣传统战部
项目名称	河南推拿职业学院河洛中医药文化馆提质改造项目
项目负责人及电话	谭小芍 13525478538
中标人 (成交供应商)	郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司
合同金额	1994900.00元（壹佰玖拾玖万肆仟玖佰元整）
验收日期	2026年6月8日
验收金额	1994900.00元（壹佰玖拾玖万肆仟玖佰元整）
验收情况说明	<p>根据合同约定，本项目实行分期验收。成品货物进场后进行初次验收，定制化货物完成制作、现场安装与整机调试后进行二次验收。2025年12月8日初次验收合格。</p> <p>2026年6月8日，宣传统战部组织项目组成员和相关专家对项目全部22项产品的品牌、参数、功能、布展内容和艺术效果进行了验收，各项指标均符合合同及技术要求。</p> <p>另请龙门石窟研究院专家对项目内龙门石窟药方洞相关内容的文化内涵进行审核。</p> <p>验收结论为合格。</p>

<p>款项支付说明</p>	<p>按照合同约定，项目分两次付款：根据成品货物进场验收后第一次付款不超过合同总价款的35%。2025年12月8日，初次验收后已支付680000元。本次验收通过后按合同约定支付剩余款项1314900元。</p>
<p>验收人员签字</p>	<p>尤贵森 尹石 薛志立 毕小万</p>
<p>项目实施部门负责人签字（盖章）</p>	<p>毕小万</p> 
<p>复核验收情况说明</p>	<p>验收组已逐项核对了货物品牌、型号、数量、金额、参数。对设备进行了现场查验，视频、投影等进行了现场演示和培训。对检测报告等相关说明文件已进行完善补充查验。</p> <p>验收合格</p>
<p>复核验收人员签字</p>	<p>尤贵森 郭浩新 徐辉</p>