

网通
26.07.14

郑州大学超短超强激光平台建设项目（束线）-超快非线性光学束线-

分子超快动力学实验系统项目合同履行验收报告

项目名称：郑州大学超短超强激光平台建设项目（束线）-超快非线性光学束线-分子超快动力学实验系统项目

资金来源：学科经费 合同金额：433.7 万元

中标供应商：河南省隆瑞进出口贸易有限责任公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：王志 丁卫

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年07月08日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2024-269（豫工程20240250001）”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1、合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能、备品备件满足合同要求；

2、进口设备资料需补充；

3、培训报告需完善；

4、进一步完善验收资料。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成后予以通过。

采购单位项目负责人：

王君丽

采购单位主管领导：

李永强

采购单位监督人：

李永强

采购单位签章：



验收工作组签名：

王志 丁卫 王君丽

李永强 李永强 李永强

中标供应商项目负责人：

李永强

2026年07月08日

郑州大学超短超强激光平台建设项目（束线）-超快非线性光学束线-分子超快动力学实验系统项目

整改情况报告

郑州大学超短超强激光平台建设项目（束线）-超快非线性光学束线-分子超快动力学实验系统项目（合同编号：豫财招标采购-2024-269）首次验收存在的主要问题：

1. 进口设备资料需补充。
2. 培训报告需完善。
3. 进一步完善验收资料。

整改措施及内容：

1. 补充了完善的进口货物资料。
2. 培训签到表增加了人员签字，进一步完善了培训报告。
3. 进一步完善了验收资料。

整改结论：整改内容符合验收要求。

供应商（签字盖章）：



项目单位（签字盖章）：

郑强



验收专家（签字盖章）：

王立

日

期：

2026.7.14