

郑州信息科技职业学院智慧文旅专业实训室建设项目

整改报告

根据集中采购项目验收报告专家组提出 3 项整改意见已完成全部整改工作，现将整改情况完整汇报如下：

问题 1：清单第 6 项旅游大数据分析教学实训系统内置仅 7 套教学案例，合同要求不少于 10 套。

1. 问题说明：验收核查旅游大数据分析教学实训系统内置教学案例数量为 7 套，未达到合同约定 10 套完整教学案例交付标准。

2. 整改措施：乙方（中标单位）研发团队完成 3 套新增景区真实运营教学案例并导入系统，补齐缺口案例，系统内置完整教学案例总数达到 10 套，完全满足合同技术参数要求。

3. 整改佐证材料：系统案例资源页面完整截图（附于本报告附件 1），截图清晰展示 10 套景区教学案例名称，可现场登录系统复核查看。

4. 整改结论：该项整改全部完成，指标符合合同约定要求。

问题 2：清单第 19 项教育服务第 3、4、5、6 条限期服务未实施完毕，协商履约及支付方案。

1. 问题说明：合同第 19 项教育服务条款约定内容：3、合同 1 年内提供 2 次研学方案定制服务；4、合同 2 年内提供 2 次省级及以上师生技能竞赛支持（已提供 1 次）；5、合同 1 年内提供 1 次技能竞赛办赛支持；6、1 年内协助申报文旅相关 1+X/职业技能证书考核点，并配套师资、公益培训。验收阶段上述服务均为周期内待实施事项，暂未落地完成。

2. 双方协商整改方案：经甲乙双方友好协商，达成一致履约及资金处理约定。

（1）乙方出具《教育配套服务履约承诺函》，承诺严格按照合同周期完成全部 4 项配套教育服务；

（2）依据行业同类型教育服务交付情况及市场价格，双方根据《教育服务报价明细表》约定该四项未实施落地的配套教育服务对应合同价款合计 80000 元；

（3）甲方同意乙方以银行保函形式提供履约担保，金额 8 万元。若乙方逾期、未达标履约，甲方有权扣除该保函对应款项，并按合同追究乙方违约责任。



3. 整改佐证材料:

附件 2: 《教育配套服务履约承诺函》

附件 3: 《教育服务报价明细表》

4. 整改结论: 双方已就未到期服务履约、资金支付方式达成一致, 整改措施落实到位。

问题 3: 部分软件产品品牌、版本信息未完善, 需对照合同补充完善。

1. 问题说明: 研学旅行线路设计实训平台、研学旅行策划与课程设计训练系统、旅游大数据分析教学实训系统 3 套实训软件产品档案缺少完整品牌、版本标注, 与合同清单规格型号信息不一致, 资料不完善。

2. 整改措施: 乙方对照合同附件软件规格型号, 统一梳理 3 套实训软件产品档案, 重点完善 3 套存在缺失软件的品牌、软件版本号, 已更新系统后台关于软件版本展示页面, 全部信息与采购合同完全一一对应。

3. 整改佐证材料: 附件 4: 软件后台版本信息截图, 清晰展示品牌、完整版本号, 与合同参数完全匹配。

4. 整改结论: 软件品牌、版本资料全部补充完善, 资料规范齐全, 符合验收资料归档要求。

整体整改总结: 针对本次采购项目验收报告专家组提出的三项整改问题, 河南则信信息科技有限公司已全部按要求完成整改, 所有整改工作有系统截图、书面承诺函等佐证材料, 整改内容真实有效。

中标单位 (盖章): 河南则信信息科技有限公司

中标单位负责人 (签字): 李百超

日期: 2026 年 7 月 10 日

网络邦大数据分析与应用实训系统V1.0

实训任务 | **资源库** | 教师管理

数据 | 实验手册 | 课件 | 试题 | **题库**

全部 < 分类 排序 刷新 任意题: 100道 随机大数题 随机大数题

题

案例：网络物品交易欺诈之网络事件分析.pdf	收藏	删除	-
案例：满意度调研—逐步（瀑布线）.pdf	收藏	删除	-
案例：食品网络监测与预警——以波士顿“疑似事件”为例.pdf	收藏	删除	-
案例：博物馆观众专项分析.pdf	收藏	删除	-
案例：平台鲜花订单增长分析案例.pdf	收藏	删除	-
案例：无锡云大数据平台在《苏州景区之滨生态文化景观规划》中的应用.pdf	收藏	删除	-
案例：凤阳县旅游K方推送，崂山第一时间处理游客网友好评.pdf	收藏	删除	-
案例：泰山不燃香炉道人从众，景区及时辟谣获赞点赞.pdf	收藏	删除	-
案例：迪士尼邮轮事件品牌危机.pdf	收藏	删除	-
案例：晋中平遥名片修复，迅速响应满足度假游.pdf	收藏	删除	-

共10条数据 0/0/0

附件 2：教育配套服务履约承诺函

智慧文旅专业实训室建设项目教育配套服务履约承诺函

致：郑州信息科技职业学院

我方（河南则信信息科技有限公司，统一社会信用代码：91410103MA9FN6U69M）就承接的郑州信息科技职业学院智慧文旅专业实训室建设项目（采购编号：豫财磋商采购-2025-1086），针对现阶段因甲方暂未提出需求、暂未实施的合同约定服务内容，本着诚实履约、积极配合校方教学建设的原则，现作出如下正式书面承诺：

根据本项目政府采购合同及采购响应文件约定，我方需在合同周期内提供多项配套竞赛支持、证书申报、师资公益培训等增值服务。截至 2026 年 06 月 26 日项目验收节点，部分服务因甲方未下达实施需求、未启动对应工作规划，暂未开展，不属于我方违约、逾期、拒不履约情形。为保障项目后续完整履约，我方郑重承诺如下：

一、关于省级及以上师生技能竞赛支持服务（剩余 1 次）

合同约定：签订合同 2 年内，提供 2 次省级及以上师生技能竞赛专家指导支持服务，邀请行业专家入校指导参赛项目、优化参赛作品、打磨参赛流程、提升参赛质量。

目前履约情况：已完成 1 次省级竞赛专家指导服务，剩余 1 次竞赛支持服务尚未开展。

我方承诺：在本合同约定服务周期内，甲方任意时间提出竞赛参赛需求后 5 个工作日内，我方立即邀请专家指导师生参赛项目，优化提升，保质保量完成剩余 1 次竞赛支持工作，完全履行合同约定义务。

二、关于校内技能竞赛办赛支持服务

合同约定：签订合同 1 年内，提供 1 次校内技能竞赛办赛全流程支持服务，协助校方撰写竞赛主办/申办材料、赛事方案、赛程安排、评分标准，并提供赛事全程技术保障、系统调试、现场运维等服务。

目前履约情况：因甲方暂未计划开展校内竞赛、未提出办赛需求，本项服务暂未实施。

我方承诺：在合同服务有效期内，甲方提出办赛需求后 7 日内，我方组建专项技术服务团队，全面协助甲方完成协助撰写竞赛相关主办或申办材料，竞赛过程中提供技术支持。

三、关于文旅职业资格/1+X 证书考核点申报及师资、公益培训服务

合同约定：签订合同 1 年内，协助甲方成功申报获批 1 项文旅相关职业资格证书考核点、培训基地或 1+X 职业技能等级证书站点；同步提供 30 人次师资专项培训、不少于 1000 人次公益证书培训（线下公益培训不少于 100 人次）。

目前履约情况：因甲方暂未启动证书站点申报规划、未下达申报及培训需求，本项全部服务暂未开展。

我方承诺：在合同服务周期内，甲方确定申报计划并书面通知我方后 10 日内，我方立即启动申报资料编制、主管部门对接、站点申报落地工作；严格按照合同标准免费完成 30 人次师资专项赋能培训、1000 人次以上公益技能培训（含不少于 100 人次线下实操培训），完整、足额、保质完成全部培训服务任务。

四、关于研学方案定制服务

合同约定：签订合同后 1 年内，为采购方提供 2 次研学方案定制服务，根据甲方实际教学需求、研学场景、学段要求定制专属研学线路、课程方案及配套资料。

目前履约情况：截至本次验收节点，因甲方暂未提出具体研学方案定制需求，剩余研学方案定制服务暂未完成。

我方承诺：在合同约定服务周期内，甲方任意时间提出研学方案定制需求后，我方将在 7 个工作日内完成专属研学线路规划、课程方案编制、配套研学手册、安全预案、行程方案等全套定制内容，完全履约合同约定。

五、总体履约责任承诺

1. 以上竞赛指导、办赛支持、1+X 证书申报培训、研学方案定制等未实施服务内容均为甲方暂未发起需求导致未执行，非我方原因造成，本次验收不作为我方违约判定依据。

2. 在本项目整体质保及服务周期内，只要甲方提出对应服务需求，我方无条件、免费、按时、按质完成全部约定服务，不推诿、不拖延。

3. 若我方后续未按本承诺及原合同约定完整履行上述服务义务,我方自愿按照《采购合同》第十二条违约责任条款,赔偿甲方因此造成的一切损失。

4. 本承诺函与原采购合同、响应文件、验收报告具有同等法律效力。

特此承诺!

承诺单位(盖章): 河南则信信息科技有限公司

法定代表人/授权负责人(签字):  刘超

承诺日期: 2026年 7月 10日

附件3：教育服务报价明细清单

序号	服务内容	数量	单价 (元)	总价 (元)	交付状态
1	教育服务： *1、围绕研学旅行相关知识与技能，提供4套完整课程包，每套课程包包含10个以上视频课程及配套PPT课件，每套课程包视频总时长不低于100分钟。课程包资源交付要求参照《河南开放大学 郑州信息科技职业学院课程资源课件及视频包装规范》。	4套	20000	80000	已交付
2	*2、结合研学旅行实践，提供6套涵盖小学、初中、高中的完整研学项目资料，包含研学学生手册、研学执行手册、研学课程教学材料、研学任务单、评价表等相关材料，并匹配相应的实体研学教具。	6套	15000	90000	已交付
3	在签订合同后1年内，提供研学方案定制服务2次，需根据采购方要求完成。方案定制具体要求如下： （1）专业人员配置 每次定制服务须选派专业人员参与，人员需满足以下任一条件：①教育、文旅、历史、科技、地理等相关专业本科及以上学历；②3年及以上研学方案设计与实施经验；③持有研学导师相关证书；专业人员需全程参与需求沟通、资源调研、课程开发、线路设计，并及时响应采购方需求与修改意见。 （2）资源调研材料 含目的地位置、资源类型、可利用资源、周边配套、安全风险评估及应对建议；附调研方法与结果分析，为方案提供依据。 （3）分年龄段研学课程开发 基础要求：明确适配学段（如小低/小高、初中、高中），按认知特点设计差异化内容；单课程时长≥2小时，系列课程明确总时长与单次时长。 核心材料： ①学生研学手册：含主题、目标、流程、任务清单、安全提示等，图文并茂； ②教学指导手册：含设计理念、流程安排、评价标准、常见问题对策等； ③教具清单：明确实物/多媒体/工具类教具的名称、数量、用途及获取建议等； ④安全材料：含风险预防、应急流程、责任人及物资清单的预案等，与活动全流程安全管理的执行手册。 （4）研学线路开发 线路匹配性：与研学课程内容相匹配，结合	2次	15000	30000	未交付

序号	服务内容	数量	单价 (元)	总价 (元)	交付状态
	目的地资源分布与交通情况，设计连贯、安全、高效的线路。 核心内容： ①线路方案：明确途经点、行程安排、交通方式（说明选择理由）、费用预算明细等，具备可操作性； ②线路讲解：含地点介绍、核心知识点、互动问题，附讲解方式建议等； ③人员分工：明确导师、安全员等岗位数量、资质与职责等； ④执行流程：含活动前准备、活动中执行、活动后总结的关键步骤与责任人等。				
4	签订合同 2 年内，提供 2 次省级及以上师生技能竞赛支持服务，邀请专家指导师生参赛项目，优化提升。	2 次	10000	20000	已交付 1 次，按未交付计算
5	签订合同 1 年内，提供 1 次技能竞赛办赛支持服务，协助撰写竞赛相关主办或申办材料，竞赛过程中技术支持等。	1 次	10000	10000	未交付
6	签订合同 1 年内，帮助甲方申报并确保获批文旅相关职业资格证书考核点或培训基地或职业技能等级证书或 1+X 证书 1 项。提供 30 人次对应证书的师资培训以及不少于 1000 人次的公益证书培训，其中线下公益培训不少于 100 人次。	1 项	20000	20000	未交付
7	合计		250000 元		
8	已交付合计		170000 元		
9	未交付合计		80000 元		

附件 4：3 套软件品牌、版本信息完善后截图

1. 研学旅行线路设计实训平台

品牌及厂家：则信/河南则信信息科技有限公司


版本型号：智慧旅游线路设计策划管理软件 V1.0



2. 研学旅行策划与课程设计训练系统

品牌及厂家：则信/河南则信信息科技有限公司

版本型号：研学旅行课程设计与实施系统 V1.0



3. 旅游大数据分析教学实训系统

品牌及厂家：则信/河南则信信息科技有限公司

版本型号：旅游大数据分析与应用实训系统 V1.0

