

网上通单
26.08.17

郑州大学超短超强激光平台建设项目（束线）-超快非线性光学

束线-超快阿秒动力学探测系统项目采购合同二次履约验收报告

项目名称：郑州大学超短超强激光平台建设项目（束线）-超快非线性光学束线-超快阿秒动力学探测系统项目

资金来源： 合同金额：534.65 万元

中标供应商：河南博奥贸易有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：王立新 逯鹏

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年07月21日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同二次合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2024-270（豫工程20240249001）”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、验收结论：

项目单位针对第一次发现的问题已整改完毕，验收通过。

采购单位项目负责人： 王力

采购单位主管领导： 王芳芳

采购单位监督人： 田志

采购单位签章：

验收工作组签名： 逯鹏 王立新

乔德旗 赵智和 底友军

中标供应商项目负责人： 刘慧哲

2026年07月21日

郑州大学超短超强激光平台建设项目（束线）-超快非线性光学束线-超快阿秒动力学探测系统项目合同履行验收报告

项目名称：郑州大学超短超强激光平台建设项目（束线）-超快非线性光学束线-超快阿秒动力学探测系统项目

资金来源：学科经费 合同金额：534.65 万元

中标供应商：河南博奥贸易有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：逄鹏 王立新

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年06月02日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2024-270（豫工程20240249001）”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- 1、缺少合规性能测试报告；
- 2、进口货物免税手续不全；
- 3、初步验收合格报告和培训报告不规范；
- 4、供货日期与合同约定日期不符；
- 5、需完善售后服务承诺；
- 6、货物及配件交接清单不完善。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成后二次验收。

采购单位项目负责人： 马/口

采购单位主管领导： 王君阳

采购单位监督人： 田勇志

采购单位签章：

验收工作组签名：

逄鹏 王君阳 齐世强
高加茂 王/斜

中标供应商项目负责人： 刘慧哲

2026年06月02日