

阿土通
26.09.17

郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室人才 学科建设设备采购项目合同履约验收报告

项目名称：郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室人才学科建设设备采购项目

资金来源：人才启动经费 合同金额：318.91 万元

中标供应商：河南科苑仪器设备有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：施秀芳 朱路

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年07月01日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府采购采购合同编号“豫财招标采购-2025-1041”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- 1、本项目采购种类、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求；
- 2、部分设备供货日期晚于合同约定日期；
- 3、交接货清单、培训报告需完善；
- 4、软件需提供授权使用书、软件备份及操作说明；
- 5、部分进口设备手续需进一步完善；
- 6、验收资料需进一步完善。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成后予以通过。

采购单位项目负责人： 李雷

采购单位主管领导： 蔡月明

采购单位监督人： 谢夏

采购单位签章： 

验收工作组签名： 施秀芳 朱路

陈松茂 傅峰

中标供应商项目负责人： 李

2026年07月01日

郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室人才

学科建设设备采购项目验收报告问题整改

1. 部分设备供货日期晚于合同约定日期(附件 1)
2. 交接货清单、培训报告需完善 (附件 2)
3. 软件需提供授权使用书、软件备份及操作说明; (附件 3)
4. 部分进口设备手续需进一步完善; (附件 4)
5. 验收资料需进一步完善 (附件 5)

专家签字: 朱路 施书芳

日期: 2026.08.26

采购单位负责人签字:

采购单位盖章:

供货单位负责人签字:

供货单位盖章:

