

河南艺术职业学院一站式学生社区综合管理项目 (工程) 项目补充合同

甲方(建设单位): 河南艺术职业学院

乙方(施工单位): 河南泽筑建筑工程有限公司

鉴于甲乙双方于 2026 年 1 月 20 日签订河南艺术职业学院一站式学生社区综合管理项目(工程)项目《建设工程施工合同主合同》, 工程立项批准文号: 豫财磋商采购-2025-1347. 现因甲方现场指令原因, 产生原有合同范围外新增工程量。本着平等自愿、实事求是原则, 甲乙双方达成如下补充协议, 本协议与主合同具有同等法律效力。

一、增量工程内容

本次新增增量工程范围、工艺做法、施工标准如下:

3 号楼 B 区新增墙面 200 平方米, 乳胶漆铲除, 垃圾楼层运出及外运; 满批耐水腻子三遍, 喷(刷、辊)乳胶漆三遍饰面; 配套墙面粉饰脚手架; 具体规格尺寸、做法详见图纸设计;

二、增量工程量及价款确认

1. 计价依据: 参考同区域主合同单价

2. 本次新增工程总价(含税): 17940.21

人民币(小写): ¥17940.21 元

人民币(大写): 壹万柒仟玖佰肆拾零元贰角壹分

三、结算及付款方式

1. 增量工程结算方式、付款节点、付款比例全部沿用原主合同约定;

2. 增量工程完工、验收合格、资料齐全后, 随当期进度款同步申报、同步支付;


3. 本增量价款进入最终竣工结算, 不予单独调价、不予重复计费。

四、其他约定

1. 本协议一式贰份, 甲方壹份、乙方壹份, 签字盖章后生效;

五、签字盖章

甲方(建设单位):

负责人 / 委托人签字: 

日期: 2026 年 9 月 18 日

乙方(施工单位):

负责人 / 委托人签字: 

日期: 2026 年 9 月 16 日