

补充合同

协议编号：

甲方：河南艺术职业学院

乙方：河南煌坤建设工程有限公司

鉴于甲乙双方根据“河南艺术职业学院部分屋面防水更换项目合同协议书”（以下简称“原合同”）签订《补充合同》，原合同价款为人民币壹佰捌拾叁万陆仟玖佰元整（¥1,836,900.00 元）。现因施工过程中发现实际需要屋面防水施工面积较招标工程量增加，经双方友好协商，就增加工程量及费用事宜达成如下补充协议，以资共同遵守。

一、增加原因

施工过程中，经现场实际测量确认，部分屋面防水施工面积超出原招标工程量清单范围，需增加 SBS 改性沥青防水卷材（双层）铺贴面积，含基层处理、节点附加层、立面卷材上翻及收口密封等配套工序。

二、增加工程量及费用和质量、质保标准

1. 新增部分的单价、质量标准、交付、质保等全部沿用原中标合同约定条款。
2. 增加工程量及单价如下表。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南艺术职业学院（郑东校区）

部分屋面防水更换项目增加面积

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		屋面防水						
1	011607002001	防水层拆除	1. 原屋面卷材防水层拆除（两层含立面），垃圾清理成堆，统一外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	645	10.55	6804.75	
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 屋面卷材防水（含立面及附加层） 2. 20mm 厚水泥砂浆找平层 3. 聚酯胎 SBS-PY-II-PE4+聚酯胎 SBS-PY-II-PE4 4. 采用商浆，运距自行考虑 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	645	119.54	77103.3	
		措施项目						
1	011703001001	垂直运输	1. 该项目所需的垂直运输费依据施工规范及施工方案等综合报价 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	项	1	1080.22	1080.22	
本页小计							84988.27	
合 计							84988.27	

3. 增加费用为人民币捌万肆仟玖佰捌拾捌元贰角柒分（¥84988.27）元。

三、付款方式（增加部分）

施工完毕，经验收完成，由中标人向采购人提出书面付款申请并开具符合规范要求的税务发票后全额支付。

四、其他约定

1. 本协议为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议未约定事项，均按原合同相关条款执行。
3. 本协议一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

甲方（盖章）：河南艺术职业学院

乙方（盖章）：河南煌坤建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人
(签字)：

法定代表人或委托代理人
(签字)：

日期：2016年9月29日

日期： 年 月 日