

河南机电职业学院专家现场验收意见

2026年9月24日下午，刘春鹏、韩森2名老师组成验收专家组，对河南机电职业学院2026年学生公寓住宿条件改善项目包2(豫财磋商采购-2026-537)进行验收。

验收专家组认真听取了采购单位(部门)对项目整体情况的介绍以及中标单位关于2026年学生公寓住宿条件改善项目包2完成情况的汇报。随后，专家组对该项目的合同文件、货物的技术参数及要求进行了详细复核，并逐项核对了技术参数中的规格参数和功能指标。通过现场听取汇报、查看货物实用情况、深入探讨交流，专家组对货物的质量性能和功能实现情况进行了全面评估

经综合评议，专家组一致认为：此采购项目的7种货物严格按照合同约定完成全部安装工作，货物的质量符合相关标准，各项功能均满足采购需求，达到交付验收条件。

结论：该项目验收通过。

验收专家组成员(签字)：

项目建设部门负责人(签字盖章)

韩森 刘春鹏
2026年9月24日
学生宿舍管理服务中心