

网上通报
76.10.26

郑州大学后勤保障部 2026 年主校区亿达公寓家具采购项目（包 1）合同履约验收报告

项目名称：郑州大学后勤保障部 2026 年主校区亿达公寓家具采购项目（包 1）

资金来源：后勤经费 原合同金额：4059771.00 元

变更后合同金额：4061050.85 元

中标供应商：河南军成富康家具制造有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：陈加福 丁顺良

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2026 年 09 月 30 日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2026-610-1”合同中涉及家具的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。家具安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、检验了家具。

三、工作组在验收中，发现：

1、合同中涉及家具设备的名称、规格型号、数量、产地、质量满足合同要求；

2、项目验收资料需完善。

四、验收工作组建议：

项目单位完善验收资料后，予以通过。

采购单位项目负责人： 李青

采购单位分管领导： 李青

采购单位监督人： 王红光

采购单位盖章 后勤保障部

验收工作组签名：

陈加福 丁顺良
王君丽 乔德旗 李青

中标供应商项目负责人： 王青

2026 年 09 月 30 日

郑州大学后勤保障部 2026 年主校区亿达公寓 采购项目（包 1）整改情况报告

郑州大学后勤保障部 2026 年主校区亿达公寓采购项目（包 1）
合同编号：豫财招标采购-2026-610 首次验收存在的主要问题：

项目资料需完善

整改措施及内容：

补充验收资料（详见附件）

整改结论：整改内容符合验收要求

供应商（签字盖章）：



项目单位（签字盖章）：



验收专家（签字盖章）：



日

期：2026.10.20