

网上通知

26.10.26

郑州大学信息化办公室、网络管理中心南核教学区公共教室多媒体设施升级改造项目包3采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学信息化办公室、网络管理中心南核教学区公共教室多媒体设施升级改造项目包3采购合同

资金来源：信息化专项 合同金额：188.14万元

中标供应商：中国移动通信集团河南有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：罗勇 李普林

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年06月23日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-36”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 本合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求；
2. 需提供8年原厂免费质保承诺书；
3. 需提供部分耗材；
4. 需根据设计院工程量定额，补充人工费用和辅材计算依据；
5. 培训报告、交接货清单不完善；
6. 需进一步完善验收资料。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成后予以通过。

采购单位项目负责人：

采购单位主管领导：

采购单位监督人：

采购单位签章：

验收工作组签名：



罗勇 李普林

中标供应商项目负责人：

霍利君 杨帅

2026年06月23日

郑州大学信息化办公室、网络管理中心南核教学区公共教室

多媒体设施升级改造项目（包3）

验收资料整改报告

一、项目基本信息


项目名称：郑州大学信息化办公室、网络管理中心南核教学区公共教室多媒体设施升级改造项目（包3），在2026年6月23日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了履约验收，本合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求项目验收过程中，部分验收资料存在问题如下：

- 1、需提供8年原厂免费质保承诺书；
- 2、需提供部分耗材；
- 3、需根据设计院工程量定额，补充人工费用和复测计算依据；
- 4、培训报告、交接货清单不完善；
- 5、需进一步完善验收资料。

二、整改措施

根据专家指出验收资料存在的问题，我们逐一进行了整改资料：

- 1、重新提供8年原厂免费质保承诺书及施工单位8年质保承诺书，详见附件1；
- 2、提供2000节电池（5号1350节、7号650节），详见附件2；
- 3、由具有造价资质的第三方公司出具项目采购价格构成表，详见附件3；
- 4、重新完善培训方案，完善培训记录，详见附件4；
- 5、（1）出具关于合同周期、是否含税、付款方式的情况说明；（2）补充电视的检测报告；（3）调整试运行时间，试运行时间45天；（4）增加所有设备安装位置及对应序列号等明细表；（5）设备进场表中增加辅材；（6）调整部分不清晰的设备图片，详见附件5。

专家审核签字：	甲方项目负责人审核意见
 	  日期：2026年10月10日

承建单位（盖章）：中国移动通信集团河南有限公司

项目负责人签字：杨帅

日期：2026年10月10日