

温县 2024 年第二批大中型水库移民 后期扶持基金项目-麻峪村仓储项目

结 算 报 告

咨询业务类别：_____ 工 程 结 算 _____

咨询项目委托方：_____ 温县水利移民服务中心 _____

造价咨询人：_____ 全咨国际咨询有限公司 _____

咨询报告日期：_____ 二零二五年六月 _____



全咨国际咨询有限公司

工程结算审核报告

豫全咨温审字【2025】06-13号

关于温县 2024 年第二批大中型水库移民后期扶持 基金项目-麻峪村仓储项目结算情况的审核报告

主送单位：温县水利移民服务中心

全咨国际咨询有限公司受温县水利移民服务中心的委托，对温县 2024 年第二批大中型水库移民后期扶持基金项目-麻峪村仓储项目结算进行审计。在贵单位有关领导和相关部门的大力支持及施工单位的配合下，编制工作已完成，现将结果报告如下：

一、项目基本情况

本工程位于温县麻峪村，温县 2024 年第二批大中型水库移民后期扶持基金项目-麻峪村仓储项目由河南善成建设工程有限公司 1230922.01 元承建施工。工程内容：新建农产品加工车间一座等。

二、编制原则和说明

贵单位的责任是对所提供资料真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是根据国家现行的法律、法规和规范性文件，行业规定要求和相应的标准、规范技术性文件等有关工程造价咨询的规定，本着客

观、公正、独立、科学的原则,实施了包括现场,实测实量、系统计算及市场调等我们认为必要的编制组序,对工程进行结算。

三、编制依据

1、本工程招投标文件、工程量清单、施工合同、竣工报告、变更单及现场签证单、施工图纸及建设工程相关文件;

2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013; 河南省和焦作市建设主管部门颁发的计价办法和有关计价文件。

3.选用定额:《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)及配套的综合解释;《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及配套的综合解释;

4.其他需要说明的问题: 税金执行住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知,按9%计入;人工费价格指数执行河南省第15期价格指数;材料价格执行《焦作市建设工程信息价》2024年第4期,没有的执行市场询价。

四、编制方法和过程

本次根据贵单位提供的施工合同、竣工报告、工程量清单等资料进行编制。在编制过程中,针对工程项目情况我们制定了详细的工作计划,对本工程施工合同、竣工报告、工程量清单等相关资料进行收集并加以分析。根据书面、实地收集的资料,对每份资料都认真计算工程量,正确执行相关政策文件。经过同温县水利移民服务中心和河南善成建设工程有限公司反复核对,最终确定审核结果。

五、编制作业日期:

本工程审核时间于 2025 年 6 月 10 日开始到 2025 年 6 月 13 日结束。

六、编制结论

本工程合同金额 1230922.01 元,送审金额: 1251246.98 元,审定金 1225194.04 元,审减金额 5727.97 元(详见工程审核定案表)。





七、咨询说明:

本次审核结果仅依据送审资料及有关规定编制。在此特别说明,由于甲方资料不全或有误影响到审核结果的准确性,本公司及执业人员不承担任何责任。

全咨国际咨询有限公司
2025年6月13日



工程结算审核定案表

工程名称	温县 2024 年第二批大中型水库移民后期扶持基金项目-麻峪村仓储项目		
施工单位	河南善成建设工程有限公司	建设单位	温县水利移民服务中心
审 核 情 况			
评审内容	合同金额 (元)	送审金额 (元)	审定金额 (元)
	1230922.01	1251246.98	1225194.04
审定金额 (大写)	壹佰贰拾贰万伍仟壹佰玖拾肆元零肆分		
建设单位意见	监理单位意见	施工单位意见	审核单位意见
建设单位 (盖章):  负责人签字: <u>杜伟</u> 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日	监理单位 (盖章):  负责人签字: <u>关林侠</u> 日期: 2025 年 6 月 13 日	施工单位 (盖章):  负责人签字: <u>刘亚坤</u> 日期: 2025 年 6 月 13 日	审核单位 (盖章):  负责人签字: <u>刘亚坤</u> 日期: 2025 年 6 月 13 日