

项目单位	2022 年 7 月 18 日 温县中医院		
项目名称	温县中医院地下车库环氧地面、室外地面及其他零星改造项目		
施工单位	河南利昌建筑工程有 限公司	施工地点	子夏大街北段
中标金额	2731228.24 元	项目经理	靳永新
开工日期	2022 年 5 月 31 日	验收日期	2022 年 7 月 12 日
中标工程量	图纸及工程量清单所含全部内容		
实际完成工程量			
监理工程师 签 字		证书号	51016947

施工单位（公章）	
监理单位对工程 质量评价 (公章)	
项目单位对工程 完成情况意见 (公章)	

元晟工程咨询有限公司

关于温县中医院地下车库环氧地面、室外地面及其 他零星改造项目结算审核报告

主送单位:温县中医院

我们接受委托,对贵单位温县中医院地下车库环氧地面、室外地面及其他零星改造项目进行了结算审核。在贵单位有关工作人员和相关部门的大力支持及施工单位的配合下,编制工作已完成,现将结果报告如下:

一、建设单位名称:温县中医院

二、施工单位名称:河南利昌建筑工程有限公司

三、建设工程名称:温县中医院地下车库环氧地面、室外地面及其他零星改造项目

四、项目概况:温县中医院地下车库环氧地面、室外地面及其他零星改造项目位于温县中医院,主要内容为:环氧地坪、标线标记、透水砖铺装、混凝土地面、树池、供水设备、围墙等,由河南利昌建筑工程有限公司中标承建(中标金额:2731228.24元)。

五、编制原则和说明:

贵单位的责任是对所提供资料真实性、完整性、合法性负责,我们的责任是根据国家现行的法律、法规、规范性文件,行业规定要求和相应的标准、规范技术性文件等有关工程造价咨询的规定,本着客观、公正、独立、科学的原则,实施了包括现场

勘查、实测实量、系统计算及市场调查等我们认为必要的编制程序，对工程进行结算。

六、编制依据：

1. 财政部、建设部财建（2004）369号文《建设工程价款结算暂行办法》。
2. 招投标资料
3. 建设行政主管部门颁布的政策性文件。
4. 材料价格以焦作市标准定额管理站颁发的同期材料价格以及甲方签证的工程材料价格确认单为依据。
5. 施工现场实收工程量。
6. 提供的工程签证单等相关竣工资料。

七、编制方法和过程：

本次编制根据贵单位提供的招投标资料、竣工报告等资料进行，在编制过程中，针对工程项目情况我们制定了详细的工作计划，由多名具有审查资格的工程技术人员组成审核小组，对本工程招投标资料、竣工报告等相关资料进行收集并加以分析，勘测施工现场。根据书面、实地收集的资料，结合本工程的特点，对每一份资料都认真计算工程量，合理套用定额，正确执行相关政策文件。经过同双方反复核对，最终确定审核结果。


八、编制结论：

本工程结算送审金额 2442782.63 元，审减金额 9459.19 元，审定金额 2433323.44 元。（详见工程审核定案表）

九、编制说明：

本次审核结果仅依据送审资料、现场勘验及有关规定编制。

- 附件：
1. 工程审核定案表
 2. 建设工程结算审核书
 3. 现场勘验记录
 4. 竣工结算



二〇二六年九月九日

主题词:造价咨询 (咨询类型) 结算审核

工程审核定案表

工程名称：温县中医院地下车库环氧地面、室外地面及其他零星改造项目

项目名称	送审金额（元）	审减金额（元）	审减幅度（%）	审定金额（元）
温县中医院地下车库环氧地面、室外地面及其他零星改造项目	2442782.63	9459.19	0.39%	2433323.44
合计	2442782.63	9459.19	0.39%	2433323.44

备注：

委托单位（盖章）： 	施工单位（盖章）： 	审核单位（盖章）： 
经办人签名：才利	经办人签名：靳永新	经办人签名：吴建
二〇二六年九月九日	二〇二六年九月九日	二〇二六年九月九日