

# 验收报告

项目名称: 洛阳市妇幼保健院托育结合项目教具、玩具及电器采购项目		
业主单位: 洛阳市妇幼保健院		
承建单位: 河南森意轩实业有限公司		
开工日期: 2026年2月5日	验收日期: 2026年6月12日	
<p>验收意见:</p> <p>所有小便池侧板均未采购, 阅读区隔断书架、托大(二)合同家具部分第28项人造石台面未采购, 电器及生活部分: 班级消毒柜、桌布60*60未采购, 其余部分均已按照合同内采购。增加签证的部分均已供货到位, 详见该项目结算审核报告书。</p>		
验收结论: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
承建单位  <p>项目代表: 程新 日期: 2026.6.12</p>	建设单位  <p>项目代表: 赵树明 日期: 2026.6.12</p>	全过程咨询单位  <p>签字: 王逸恒 日期: 2026.6.12</p>