

宝丰县农业农村局

宝丰县 2026 年玉米绿色高产高效行动项目 验收报告

一、基本情况

根据河南省农业农村厅关于印发《2026 年粮油等重点作物绿色高产高效行动项目实施方案》的通知文件精神，结合我县实际，印发《宝丰县 2026 年玉米绿色高产高效行动项目实施方案》，共下达我县项目资金 400 万元，资金来源为中央财政资金，主要用于种子、化肥、农药等物化投入和技术指导服务、试验补助。

该项目于 5 月 20 日在政府采购平台发布公开招标采购公告，6 月 10 日开标。其中：

第一标段 190 万元，集中采购转基因玉米种子一批，中标单位为平顶山昕祥农业科技有限公司，中标金额 190 万元，中标数量 26207 袋，品种为德单 5 号 D。

第二标段 100 万元，集中采购化肥尿素一批，中标单位为平顶山叶幸农业科技有限公司，中标金额 100 万元，中标数量 325.74 吨，合计 6515 袋。

第三标段 100 万元，集中采购杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、生长调节剂一批，中标单位为河南祥文农业科技有限公司，中标金额 100 万元，中标数量杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、生长调节剂各

102460 亩。

中标结果公示后，我局及时与中标单位签订合同并组织实施，项目实施区域覆盖我县商酒务、赵庄、石桥、肖旗、龙王沟、周庄、闹店、张八桥、大营、前营、观音堂、文峰、李庄等乡镇（示范区、办事处）。

二、验收情况

2026年6月13日、7月3日、7月6日，县农业农村局综合执法队分别对第一、二、三标段完成现场抽样，并委托河南省依斯特检测技术有限公司、河南省百恩信检测技术有限公司开展质量检测，所有送检产品质量全部合格。

2026年7月14-15日、8月5-6日、8月10日，我局组织纪检、财务相关技术人员成立项目验收组对实施主体进行抽查验收，验收方法采取实地查看走访、满意度调查相结合的形式进行。

三、验收结果

该项目三个中标单位供货及时，所供种子、化肥、农药等货物数量、包装、规格与合同一致，符合招标公告要求；实施主体均按照要求完成了种植任务，目前田间苗情长势良好，实施主体对种子、化肥、农药质量较为满意，项目实施合格。

验收组组长签字：

验收组人员签字：

王磊

周智超

胡颖

刘新合

赵庆明

侯建芳

2026年8月19日

