

舞钢市 G240 保台线杨庄南小桥拆除重建工程项目

施 工 合 同

发 包 人：舞钢市公路事业发展中心

承 包 人：河南水诚建设工程有限公司

签订日期：2026 年 6 月 26 日



合同协议书

甲方(发包人): 舞钢市公路事业发展中心 (以下简称甲方)

乙方(承包人): 河南水诚建设工程有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 舞钢市 G240 保台线杨庄南小桥拆除重建工程项目

工程地点: 河南省舞钢市杨庄

工程内容: 该工程位于舞钢市杨庄乡,现状桥梁全长 15m,桥面全宽 50m,上部结构为:左幅整体现浇板+中幅板拱+右幅整体现浇板,下部结构为:重力式桥台、扩大基础,浆砌块石结构:重力式墩、扩大基础,钢筋混凝土结构。现对该桥拆除重建,新桥采用先张法预应力钢筋混凝土空心板桥,桥梁全长 20.04m,上部采用 1*10m 先张法预应力钢筋混凝土空心板,下部桥台结构采用重力式 U 型扩大基础。桥面布置:桥面净宽 45m+2*0.5m 防撞护栏,全宽 46m。引线路面做法为 4cm 细粒式改性沥青混凝土+6cm 中粒式改性沥青混凝土+2*18cm 4.5% 水泥稳定碎石基层+18cm 3.5% 水泥稳定砂砾底基层+80cm 石渣垫层。

资金来源: 财政资金

二、合同工期

开工日期: 2026 年 6 月 27 日

竣工日期: 2026 年 12 月 24 日

合同工期总日历天数：180 日历天。

三、质量标准

工程质量标准：达到国家规定的合格工程质量标准。

四、合同价款

大写：叁佰叁拾伍万陆仟元整。

小写：¥ 3356000.00 元。

五、工程款付款办法

合同签订进驻现场后，10 日内支付合同价款的 30% 为预付款；
工程施工进度完成 70% 以上，经甲乙双方现场确认签字后再支付合同
额 40%；工程全部施工完毕并验收合格后，支付至工程结算审核价款
的 97%；剩余决算价款的 3% 款项作为质保金，质保期一年，待质保
期满后，经验收合格一次性结清（无息）。

六、项目经理

项目经理：王虹凯 注册编号：豫 1412024202502898。

七、工程承包方式

本工程采用包工包料的方式承包，乙方在甲方的监督指导下自行
施工，不得转包、分包。

八、双方一般权利和义务

1、发包人责任

(1) 施工场地具备施工条件的要求：开工前，施工用水、电接至
施工现场。

(2) 负责协调地方关系。



2、承包人责任

(1)承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：根据甲方或监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取有效措施，确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故，施工工地一切事故，损失由乙方承担，甲方概不负责。

(2)已完工工程成品保护的的特殊要求及费用承担：已完工未交付发包人之前，承包人负责做好工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。质保期期间，工程出现质量问题由承包方负责修复。

(3)施工场地清洁卫生的要求：施工场地随时清洁，文明施工，并且按要求落实好环保“三防”措施，做到工完场清，服从甲方人员对现场的统一管理。

(4)承包人严格按照图纸施工，私自变更部分不予结算。

(5)承包人必须按要求提供建设施工材料相关报告及相关材料。

(6)双方约定承包人应做的其他工作：双方协商解决。

(7)服从发包人的指挥与协调和现场统一管理。

九、质量与阶段性验收

按照质量监督部门和甲方的要求执行。除按国家规范规定进行验收外，双方约定的中间验收节点，每完成一个节点，承包人应提前24小时申请验收。

十、竣工验收

1、初验。工程完工后，由乙方、监理方和甲方进行初验，初验合格后提交竣工验收申请。

2、竣工验收。由甲方组织相关单位进行竣工验收。

十一、违约、索赔和争议

争议：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方协商解决，协商解决不成，依法向舞钢市人民法院申请仲裁。

十二、其他

1、乙方保证不进行分包、转包。如发生非法分包、转包，甲方有权单方解除合同，乙方已完成的工程归甲方所有，并应按照工程总价格的30%向甲方支付违约金。

2、乙方合同签订后7日内开工，若延迟每日按1%支付违约金。

3、如因天气等不可抗力因素影响竣工日期的，由乙方提出申请，经甲方认可后可免除相应的违约金。

4、农民工工资：乙方保证，绝对不会因拖欠农民工工资发生农民工闹事、上访事件；如果乙方拖欠农民工工资，发生农民工闹事、上访事件，甲方有权从工程款中扣除相应资金，发放农民工工资。

5、乙方如有拖欠材料供应商资金，而发生争议或者因此延误工期；甲方有权从工程款中扣除相应资金直接支付材料供应商的材料款。

6、对于设计变更及签证的项目，均需由甲方和监理工程师签字后按照工程设计变更、工程签证管理办法执行，乙方无权变更项目建设设计规划及建设内容，否则甲方不予认定。

7、为保证工程质量，施工过程中所需的材料，必须选用大型企业、正规厂家的产品，并提供材料质检报告等相关资料，报甲方、监理人认可。

8、如甲方未能按约定支付工程款，则应按照每日 1% 的标准向承包方支付违约金。

9、工程施工过程资料、竣工资料和竣工图按照工程资料管理有关规定、档案资料管理有关规定、工程资料管理办法执行。

10、未尽事宜，双方另行协商，签订补充合同协议书。

11、合同份数：双方约定合同一式 六 份，发包人 四 份，承包人 二 份。

甲方（公章）：

法定代表人或其委托代理人：

日期：2026 年 6 月 26 日

乙方（公章）：

法定代表人或其委托代理人：

日期：2026 年 6 月 26 日

