

关于信阳奥吉特食用菌开发有限公司速冻板栗 建设项目终止采购活动的报告

平桥区财政局：

信阳奥吉特食用菌开发有限公司速冻板栗建设项目，原计划使用财政扶持资金 150 万元实施建设。项目推进过程中，因原合作投资方单方面撤资，项目后续建设资金无法接续到位。该企业已向我乡提交书面情况说明，明确自身资金缺口较大，不具备继续实施项目、履约建设的条件，申请收回该项目全部扶持资金，并承诺积极配合做好项目终止、资金退回、资料归档、手续移交等后续处置工作。

收到企业申请后，我乡按程序向区农业农村局报送项目资金收回请示。2026 年 10 月 22 日，区委农办出具批复，同意收回资金并对该项目资金用途予以调整。同时，本项目第一中标候选人浙江名瑞智能装备科技股份有限公司，已正式提交《放弃中标资格声明函》，不再参与本项目。

综合以上情况，本项目采购任务已无法继续实施，现特向贵局申请终止本次速冻板栗建设项目采购活动。我乡将严格按照财政资金管理规定，稳妥做好资金退回、资料整理归档、供应商告知等各项善后工作，规范履行相关手续。

特此报告。



合作终止告知书

致：信阳奥吉特食用菌开发有限公司

深圳市华鑫食品有限公司（以下简称“我方”）与贵司此前开展板栗相关产品合作事宜。鉴于 2026 年度全国板栗产区减产，整体板栗原料产量不足，我方板栗储备库存量无法达到双方合作约定的生产规模，叠加市场行情发生重大变动，该情形属于不可预见的客观市场不可抗力因素，致使双方合作项目难以继续推进，无法实现预期生产经营效益，合作基础已不复存在。经我方审慎研究决定，现正式告知贵司：自本告知书送达贵司之日起，终止双方之间关于板栗产品的全部合作事宜。后续安排：

1. 双方就已发生的业务、库存、款项等相关事项，尽快安排对接人员开展对账清算工作；
2. 双方停止后续新订单的下达、原料备货及生产排产等相关合作动作；
3. 请贵司收到本告知书后 3 个工作日内与我方联络，协商后续收尾工作，妥善处理合作终止后的各项遗留事宜。本次合作终止系客观原料减产及市场重大变动导致，并非我方主观违约。望贵司予以理解，友好协商完成后续交接清算。

特此告知！

深圳市华鑫食品有限公司 2026 年 10 月 10 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

关于恳请收回速冻板栗建设项目资金的情况说明

长台关乡人民政府：


我公司实施的速冻板栗建设项目，因原合作投资方单方面决定撤资，导致项目后续建设资金无法接续到位。目前公司已无充足资金保障项目持续推进，不再具备继续实施、建设及履约的条件与能力。

为有效防范项目建设风险，避免上级财政专项资金长期滞留闲置，确保财政资金规范、高效使用，不影响全乡整体项目资金拨付及推进进度。现特向贵乡申请，恳请研究收回信阳奥吉特食用菌开发有限公司速冻板栗建设项目全部扶持资金。

我公司将全力配合贵乡做好项目终止、资金退回、资料归档、手续移交及后续各项处置工作，严格按程序落实相关收尾事宜。

特此说明。

信阳奥吉特食用菌开发有限公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App