

台前县公安局北环电子警察、交通信号灯采购及县城区视频监控安装项目

验 收 报 告

建设单位：台前县公安局

承建单位：中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司

工程概况：

台前县公安局采购的台前县北环电子警察、交通信号灯采购及县城区视频监控安装项目于2025年7月29日公示中标结果，2025年8月14日签定合同书。承建单位已按照招标文件及合同要求完成项目建设，项目金额：3897090元（大写叁佰捌拾玖万柒仟零玖拾元整），后附设备清单。

具体建设如下：

1. 5处电子警察
2. 2处红绿灯信控系统
3. 2处区间测速
4. 98处监控补点

验收依据：

1. 台前县公安局北环电子警察、交通信号灯采购及县城区视频监控安装项目招标文件；
2. 台前县公安局北环电子警察、交通信号灯采购及县城区视频监控安装项目合同书；
3. 国家现行的相关技术标准；

验收意见及结论：

意见：

经三方现场对前端、后台设备及平台进行检查验收，一致认为：

- 1、验收流程符合相关规定；

- 2、所安装的设备品牌、型号、参数满足合同要求；
- 3、设备安装工艺良好，功能、性能满足合同要求；
- 4、项目文档、资料基本齐全；

结论：

台前县公安局北环电子警察、交通信号灯采购及县城视频监控安装项目总体施工规范，设备安装及实施达到项目设计要求，同意通过项目验收。

建议：

规范项目相关资料文档，加强信息保密性管理，要求参加工程建设人员及相关技术人员，不私自泄露工程相关构造、配置等核心问题。避免人为泄露而遭受安全问题等。

验收成员签字：

张祥歌 陈永生 郭培新 刘伟超
张真也 王瑞 李自田

承建单位意见：

承建单位：（章）

日期：2026年6月18日

刘伟超



建设单位意见：


建设单位(章)
项目代表： 
日期： 2026. 6. 18

财政局意见：


财政局(章)
项目代表： 
日期： 2026. 6. 18

设备清单

序号	商品名称	型号	数量	单位	备注
1	高清抓拍单元	iDS-TCE500	14	台	
2	高清抓拍单元	iDS-TCE900	10	台	
3	补光灯产品	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A	56	台	
4	高清抓拍单元	iDS-TCV500	12	台	
5	高清抓拍单元	iDS-TCV900	22	台	
6	补光灯产品	CXBG-1-1-PS-A-3B	78	台	
7	雷达	STJ1-12	12	台	
8	终端服务设备	DS-TP50	6	台	
9	终端服务设备	DS-TP50-04H	6	台	
10	交通辅助产品	TLD-2016	6	台	
11	光纤收发器	DS-3D201T-C(SC)	28	个	
12	光纤收发器	DS-3D201R-C(SC)	28	个	
13	室外机柜	DS-TAC100-G	61	台	
14	室外机柜	DS-TAC200-P	6	台	
15	工业以太网交换机	DS-3T0306	28	台	
16	工业以太网交换机	DS-3T0506	33	台	
17	交换机	DS-3E2528-H	6	台	
18	交通信号灯	JD400-3-301HL	8	台	
19	交通信号灯	FJ300-3-301	4	台	
20	交通信号控制机	XHJ-CW-GA-HK3	2	台	
21	智能球型摄像机	(i)DS-2DF8C4ABCDH-XYZL/VWS	95	台	
22	智能球型摄像机	DS-2DF8C440IXS	3	台	
23	视频存储	DS-A71048R-ICVS	1	台	含软件
24	服务器	DS-VM21S-C	2	台	
25	交通综合管控平台	Infovision TPC	1	套	
26	数据摆渡模块	iDataFusion HDI	2	套	