

# 渑池县 2026 年仁村乡项目区小流域综合治理提质增效项 (一标段) 定标延期、中标候选人公示更正情况说明

项目名称：渑池县 2026 年仁村乡项目区小流域综合治理提质增效项目（一标段），项目编号：渑池公开采购-2026-11 MCGZ[2026]065-GC003，预算资金：5135121.11 元。根据《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》规定，本项目应于 2026 年 06 月 17 日-2026 年 06 月 26 日完成定标工作。因代理工作失误，发布中标候选人公示有误，现需更正中标候选人公示内容，相关工作推进受此影响，为确保定标工作严格遵循相关规定，做到规范严谨，现申请本项目定标会议延期开展。

原定标时间为 2026 年 6 月 26 日 15 点 30 分，定标地点三门峡市渑池县公共资源交易中心六楼定标室。本项目最终定标时间为 2026 年 07 月 10 日 15 时 30 分，在渑池县公共资源交易中心定标室举行定标会议。

本项目于 2026 年 6 月 26 日发布的延期公告，在发布中标候选人更正公告时，因公共资源交易平台端口只能发一次变更公告，无法发布中标候选人更正公告，现需撤回发布的延期公告，并重新将延期公告和中标候选人公示更正公告合并成一个公告发布。

以上情况发生任何问题由我方承担。

（手写字迹）

招 标 人：渑池县水利局



监 督：渑池县水利局



代理公司：中岑工程咨询有限公司



张英

2026 年 7 月 1 日