



三门峡市湖滨区建设局 2024 年湖滨区车站街道黄河路东片区易涝点综合整治及排水防涝设施建设项目（一期）一变更公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：三门峡市湖滨区建设局 2024 年湖滨区车站街道黄河路东片区易涝点综合整治及排水防涝设施建设项目（一期）；
2. 招标人：三门峡市湖滨区建设局；
3. 采购编号：湖滨公开采购-2026-10、项目编号：SGZ[2026]249-GC042；
4. 标段：一标段、二标段、三标段、四标段、五标段、六标段、七标段
5. 首次公告发布日期及发布媒介：2026 年 8 月 14 日在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心网》同时发布。

二、更正信息

1. 原招标文件第三章评标办法（合格制）：（二）技术标详细评审标准

序号 1 评审项目：主要施工方案与技术措施

评审内容：投标人应结合本工程重力流排水防涝管网特点、施工图纸、现场条件编制方案。准确阐述施工工艺与技术措施。工程特点、施工重点与难点、衍生风险点、绿色施工、施工现场环境及现场交通情况理解准确、全面、透彻，总体安排合理；运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议，技术措施科学、准确、到位。

序号 2 评审项目：质量管理体系与措施

评审内容：投标人须建立完整、适配工程特点的现场质量管理组织机构，明确项目经理、技术负责人、质量负责人、班组质检员岗位职责，质量管控流程清晰，工程质量目标明确。满足排水防涝使用功能、通过竣工验收及移交要求。健全质量管理体系、验收制度、考核制度，针对本工程关键工序编制专项质量控制措施。

序号 3 评审项目：安全管理体系与措施

评审内容：投标人须建立适配重力流排水防涝管网施工的安管理体系，设置专项安全管理组织机构，明确各级人员安全岗位职责，健全安全技术交底、安全教育培训、日常隐患排查、应急处置等管理制度。针对本工程危大风险环节编制清单及专项安全管控措施，落实风险防控与过程管控要求，内容贴合工程实际。

序号 4 评审项目：文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施



评审内容：创安全文明标准化工地目标明确，针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施费投入使用计划。有防治施工现场扬尘治理方案，措施符合河南省相关规定。

序号 5 评审项目：工程进度计划与计划工期保障措施

评审内容：依据本工程施工范围、现场条件及招标文件既定总工期，编制科学合理、贴合排水防涝管网改造施工逻辑的总体进度计划，工序排布衔接有序、分段施工逻辑清晰，满足时序要求。建立完善工期保障体系，配置充足人机材资源，制定雨季施工、交叉作业、管线迁改、突发工况延误等专项工期保障及抢工措施，进度计划逻辑连贯、可落地、无严重工期冲突。

序号 6 评审项目：拟投入资源配备计划

评审内容：结合工程施工内容、进度计划、现场施工条件，科学配置项目管理班子、专业作业班组、施工机械设备、测量检测仪器、周转材料及主要工程材料；管理人员、特种作业人员资质满足工程要求，设备型号、数量、进场时序匹配分段施工需求，工序资源配置均衡，资源调配方案具备可操作性。

序号 7 评审项目：施工进度表与网络计划图

评审内容：依据招标文件总工期要求，结合施工顺序，编制完整施工进度横道表及网络计划图，合理划分施工区段，统筹工序逻辑，充分考虑雨季、交通管制、管线协调等制约因素，关键线路清晰，工序衔接科学有序，计划与资源配备方案相互匹配。

序号 8 评审项目：施工总平面布置图

评审内容：结合工程线路走向、周边建构筑物、交通现状、管线分布进行总平面规划，合理布设施工围挡、作业工作面、临时雨水导流设施、材料堆放区、机械停放区、临时设施、施工便道、临时用电及排水系统；平面布置统筹交通导改、土方临时堆放、泥浆处置、扬尘防控需求，满足分段施工、汛期排水及现场安全文明施工要求，图纸要素齐全，与施工方案、进度安排相互呼应。

序号 9 评审项目：采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度

评审内容：采用新工艺、新技术、新设备（含工器具、智能设备等）、新材料等满足实现设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用；应用 BIM 技术优化施工工序、资源配置及数字化管理措施得当，有效提高施工效率。

序号 10 评审项目：环境保护方案



评审内容：需包含扬尘防治、建筑垃圾处置专项方案，明确废水处理、固废利用措施，有可行的控制噪声、光污染符合环保法规的相应措施。

序号 11 评审项目：施工现场实施信息化监控和数据处理

评审内容：结合工程现场条件，制定施工现场信息化监控与数据处理实施方案，明确信息化管理平台、监控布设点位、硬件设备配置，覆盖深沟槽区域、有限空间作业点、交通道口、临时雨水导流设施、管线关键保护部位。方案贴合管网改造分段施工特点。

序号 12 评审项目：风险管理措施

评审内容：针对工程特点，全面识别施工全过程风险，建立风险辨识、分级评估、动态管控、隐患整改、应急处置闭环管理体系，制定对应的预防措施、管控措施及应急补救措施，风险管控要点贴合现场实际。

现变更为：

序号 1 评审项目：主要施工方案与技术措施

评审内容：施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议。

序号 2 评审项目：质量管理体系与措施

评审内容：组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，质量保证措施内容完整、经济安全、合理先进、切实可行。

序号 3 评审项目：安全管理体系与措施

评审内容：1. 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。

2. 安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺，制定措施科学合理、可行。

3. 现场重大危险源辨识全面，有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。

序号 4 评审项目：文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施



评审内容：创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全生产措施费投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。有防治施工现场扬尘治理方案，措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定。

序号 5 评审项目：工期保证措施

评审内容：工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。

序号 6 评审项目：拟投入资源配备计划

评审内容：1. 机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备满足施工要求；2. 劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确；

3. 主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。

序号 7 评审项目：施工进度表与网络计划图

评审内容：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求。

序号 8 评审项目：施工总平面布置图

评审内容：总体布置有针对性、合理，能满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。

序号 9 评审项目：建造方式的创新应用实施方案

评审内容：（1）智能建造、（2）节能减排、（3）绿色施工、（4）装配式建筑等建造方式的创新应用实施方案符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性；

序号 10 评审项目：采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度

评审内容：采用（1）新工艺、（2）新技术、（3）新设备（含工器具、智能设备等）、（4）新材料等满足实现设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。

应用 BIM 技术优化施工工序、资源配置及数字化管理，措施得当，有效提高施工效率。

序号 11 评审项目：施工现场实施信息化监控和数据处理

评审内容：施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足管理需要。

序号 12 评审项目：风险管理措施

评审内容：风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。

2. 其他内容不变；

3. 请各潜在投标人凭 CA 数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网重新下载答疑澄清文件，以最终下载的答疑澄清文件为准，并根据最新的答疑澄清文件制作投标文件，由此给各投标人带来的不便，敬请谅解；

4. 更正日期：2026 年 8 月 19 日。

三、其他补充事宜

1、本次变更公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心网》上同时发布。

2、本次变更公告作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等效力。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 招标人：三门峡市湖滨区建设局

地址：三门峡市湖滨区青龙路科创大厦

联系人：荆女士

联系电话：0398-2958508

2. 代理机构名称：民曜工程咨询有限公司

地址：郑州市二七区航海路 97 号台胞小区 185 号院

联系人：水先生

联系方式：15639899788

3. 监督单位信息

名称：三门峡市湖滨区建设工程施工招标投标管理办公室

联系方式：0398-2906166