


新乡县合河乡2026年中央
预算内以工代赈项目
施工合同



新乡县合河乡2026年中央预算内以工代赈 项目施工合同

发包人（全称）：新乡县合河乡人民政府

承包人（全称）：河南辰鼎建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新乡县合河乡2026年中央预算内以工代赈项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新乡县合河乡2026年中央预算内以工代赈项目
2. 工程地点：新乡县合河乡西永康村
3. 工程立项批准文号：新乡县政采磋商-2026-1/(县区)2026CSDL012号
4. 资金来源：中央预算内资金+自筹资金
5. 工程内容：工程量清单及施工图纸包含的全部内容。
6. 工程承包范围：工程量清单及施工图纸包含的全部内容。
7. “项目劳务用工要求”条款。
 - (1) 要与务工群众签订用工合同或协议，并明确务工时间、务工报酬、付款方式等。

(2) 本工程发放的劳务报酬参照当地农民工平均收入水平，劳务报酬占中央预算内资金的50.63%，并尽最大可能提高劳务报酬发放比例。

(3) 在确保工程质量和进度的前提下，能用人工的尽量不用机械，能用当地群众的尽量不用专业队伍，尽量动员当地农村劳动力参与，按照就地就近的原则，优先吸纳返乡农民工、脱贫享受政策户、防止返贫监测户、农村低收入人口和城镇相关企业失业人员、家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人等重点群体参与工程建设。

(4) 项目开工准备阶段，由施工单位结合项目用工要求，利用施工场地、机械设备等，组织务工群众开展岗前技能培训。本项目拟针对钢筋工、支模工、混凝土工、安装工等工种开展培训，主要培训内容为各工种的基本技术要领、操作规程等。预计培训179人，并做好培训记录，形成培训台账，确保参与务工群众掌握相关施工技能。在项目建设过程中，须指定专人负责，按时、如实、完整填写施工日志。

二、合同工期

计划开工日期： 2026 年 3 月 19 日。

计划竣工日期： 2026 年 9 月 14 日。

工期总日历天数： 180 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起12个月。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 叁佰柒拾陆万元整 (¥ 3760000 元)

；

（中央预算内资金3700000元+自筹资金60000元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）： 壹拾贰万陆仟陆佰玖拾捌元伍角玖分 (¥: 126698.59 元)。

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）： / (¥: / 元)。

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）： / (¥: / 元)。

（4）暂列金额：

人民币（大写）： / (¥: / 元)。

2. 合同价格形式： 单价合同。

五、工程进度款支付

1. 付款周期

(1) 关于付款周期的约定：合同签订，承包人进场施工后，支付合同总价30%的工程预付款。后期按进度付款，项目完成工程量的50%以上且经甲方和监理确认后，支付至合同价款的50%；工程项目竣工、验收合格后支付至合同价款的80%；经审计结算后，支付至审定金额的97%；剩余3%的工程款作为质保金，一年后，项目无质量问题一次性支付（无息）。

(2) 劳务报酬发放

本项目在建设期内，预计可带动约173个劳动力，发放劳务报酬187.34万元，人均增收1.08万元。劳务报酬按月发放，最晚于次月10日（如遇节假日可顺延，但不得超过次月15日）以银行转账的方式发放至务工人员银行账户，不得以现金形式发放。

务工人员劳务报酬以“个人务工天数”“每天薪酬”进行计算（劳务报酬发放表在次月1日-5日由本人确认、签章，个别群众无法签字的，可委托他人代签，但须备注“XX代”。）经审核确认后，由项目所在村委会在村务公开栏进行公示，公示期不少于10天。公示内容包括姓名、所在村组、务工内容、劳务报酬标准、务工天数、发放金额、身份证号、银行卡号码、发放日期、手机号码、举报监督电话等信息。如出现未按时发放务工人员劳务报酬情况，甲方有权对施工单位进行处罚，处罚金额视情况而定。

2. 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

3. 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: _____/

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: _____/

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:
_____。

4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: _____ 3日内

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: _____ 3
日内_____。

(2) 发包人支付进度款的期限: _____ 3日内_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: _____/

六、项目经理

承包人项目经理: 马喆

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2026 年 3 月 17 日签订。

十一、签订地点

本合同在 新乡县合河乡人民政府 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。


十三、合同生效

本合同自____双方签字、盖章后____生效。

十四、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：新乡县合河乡人民政府 (盖章)

法定代表人或其委托代理人 (签字)： 

承包人：河南辰鼎建设工程有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人 (签字)： 

